

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Chad [*N'Djamena Urban Resilience Project-PILIER*] [*P-177044*]

**Project Implementation agency:** [*Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP)*]

**Date of the Procurement Plan:** [*July 21, 2022*]

**Period covered by this Procurement Plan:** [*July 2022 to June 2023*]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in (i) Décret N°2130/PR/2020 du 15 octobre 2020 portant code des marchés publics, (ii) Décret N°2499/PR/2020 du 21 décembre 2020 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, et (iii) Décret N°2500/PR/2020 du 21 décembre 2020 portant procédures simplifiées de la commande publique, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable]

**Other Relevant Procurement Information.**







TD-PILAR-304580-CS-QCBS / Etude complète sur la réhabilitation des digues de Walla-Toukra et de l'aménagement de leurs environs.	IDA / V4370	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	363,636.00	0.00	Annulé	2022-08-16	2022-09-01	2022-10-08						2022-11-19	2022-12-19	2023-01-19	2023-03-04	2023-07-08			
TD-PILAR-304578-CS-QCBS / Etude du réseau secondaire du Nord/Est APS-APD-EIES-DAD	IDA / V4370	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	363,636.00	0.00	Annulé	2022-08-08	2022-08-24	2022-09-30						2022-11-11	2022-12-11	2023-01-11	2023-02-24	2023-07-30			
TD-PILAR-304585-CS-QCBS / Elaboration de la méthodologie de mise à jour des plans cadastraux et acquisition des données pour la planification urbaine.	IDA / V4370	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	490,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-16	2023-02-06	2023-01-01	2023-07-25	2023-02-07	2023-11-22			2023-03-21	2024-01-24	2023-04-20	2024-02-06	2023-05-21	2024-03-01	2023-07-04	2023-11-07
TD-PILAR-304586-CS-QCS / Etude d'aménagements des parcs d'attraction et des espaces publics autour des bassins de rétention Sud et Nord de la zone de PACAJ.	IDA / V4370	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	90,909.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-15	2023-04-11	2022-10-31	2023-12-01	2022-12-07	2023-10-30						2023-01-06	2023-02-07	2023-04-18		
TD-PILIER-354742-CS-QCBS / Etudes et suivi des travaux d'identification des investissements de court terme pour l'assainissement des eaux pluviales à N'djamena Arrondissements 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 10.	IDA / V4370	Flood protection and drainage infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2023-04-11	2023-05-01	2023-06-29	2023-06-14	2024-01-28			2023-07-29	2024-04-16	2023-08-28	2023-10-18	2024-01-30	2027-01-29		
TD-PILIER-374595-CS-QCBS / Etudes pour la réhabilitation des bâtiments des services techniques de la Ville de N'Djamena et du Cadastre	IDA / V4370	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	550,000.00	0.00	Annulé	2023-08-03	2023-08-24	2023-10-07						2023-11-04	2023-12-04	2024-01-08	2024-02-12	2025-02-11			
TD-PILIER-394291-CS-QCS / Etudes techniques pour la réhabilitation des bâtiments de service techniques de la Commune de la ville de N'Djamena et de Cadastre (MATHU)	IDA / E1620	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-21	2023-12-05	2023-12-12	2024-01-10	2024-01-25	2024-02-05						2024-02-24	2024-03-30	2024-09-26		
TD-PILAR-305593-CS-QCBS / Etude de mise à jour du cadre de réduction des risques de catastrophes	IDA / V4370	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	214,545.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-03	2024-01-19	2024-02-25						2024-04-07	2024-05-07	2024-06-07	2024-07-21	2024-11-25			
TD-PILAR-304574-CS-QCBS / Etudes APS, APD, EIES et DAD pour la réalisation d'opérations sans regret pour le drainage des eaux pluviales dans le centre historique de N'Djamena	IDA / V4370	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-02	2024-01-18	2024-02-24						2024-04-06	2024-05-06	2024-06-06	2024-07-20	2024-12-23			
TD-PILIER-413947-CS-QCS / Etude sur les bous de curage et des canaux dans la ville de N'Djamena	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-05		2024-03-19									2024-04-18	2024-05-23	2024-11-19		
TD-PILIER-413966-CS-QCS / Etude hydrogéologique de l'axe de Gassi	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-05	2024-03-13	2024-03-19	2024-03-19	2024-03-07							2024-04-18	2024-05-23	2024-11-19		
TD-PILIER-414026-CS-QCS / Formations pour la mise à jour du document cadre de la planification urbaine de la ville de N'Djamena	IDA / E1620	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-05	2024-03-12	2024-03-19									2024-04-18	2024-05-23	2024-11-19		
TD-PILIER-418759-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour les EIES de la rive droite	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-27	2024-04-02	2024-04-17	2024-05-29	2024-05-31							2024-06-30	2024-08-04	2025-01-31		
TD-PILIER-418677-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le Suivi des travaux d'extension de la digue	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-05	2024-04-15	2024-04-26									2024-07-09	2024-08-13	2025-02-09		
TD-PILIER-418766-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour les suivi des travaux de curage des canaux de la commune de la ville de N'Djamena	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	290,909.00	0.00	Annulé	2024-04-05	2024-04-26	2024-06-09									2024-07-09	2024-08-13	2025-02-09		
TD-PILIER-421078-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des notices d'impact environnementale et sociale (NIES) pour les 10 centres de transferts	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-12		2024-04-26									2024-05-26	2024-06-30	2024-12-27		
TD-PILIER-421080-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études d'impact environnementale et sociale (EIES) de l'axe de Gassi	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-12	2024-03-14	2024-04-26									2024-05-26	2024-06-30	2024-12-27		
TD-PILIER-421083-CS-QCS / Réalisation de la PAR de l'axe de Gassi	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-12		2024-04-26									2024-05-26	2024-06-30	2024-12-27		
TD-PILIER-421084-CS-QCS / Recrutement d'un cabinet pour le contrôle/supervision des travaux de Digue de Walla	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2024-04-12	2024-04-12	2024-05-03	2024-04-25	2024-06-16							2024-07-16	2024-08-20	2025-02-16		
TD-PILIER-422927-CS-QCS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur la mise à jour du document cadre de la planification urbaine de la ville de N'Djamena	IDA / E1620	Climate Resilient Urban Planning, Services and Community Investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-20	2024-04-17	2024-05-11	2024-04-25	2024-06-24							2024-07-24	2024-08-28	2025-02-24		
TD-PILIER-423028-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle de curage des canaux de la ville de N'Djamena	IDA / E1620	Flood protection and drainage infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	145,455.00	0.00	Annulé	2024-04-25		2024-05-09									2024-06-08	2024-07-13	2025-01-09		

