

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: STRENGTHENING PERU'S NATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM (P176297)**

**Project Implementation agency: NATIONAL PROGRAM FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND ADVANCED STUDIES (PROCIENCIA)**

**Date of the Procurement Plan: 01/18/2023**

**Period covered by this Procurement Plan: 18 months**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (Fourth Edition November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Not Applicable.

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables Not Applicable.

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable.





PE-PROCIENCIA-334365-CS-CDS / Servicio de programa de capacitación especializada para el fortalecimiento de capacidades en gestión y operación de laboratorios	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		251,256.28	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-10-23		2023-12-06			2023-12-21		2024-01-10		2024-11-05
PE-PROCIENCIA-334348-CS-LCS / Servicio para levantamiento de información sobre grupos, líneas y áreas de inversión	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		75,376.88	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-01		2023-11-22		2024-01-05	2024-01-12	2024-01-22	2024-02-08		2024-03-03		2024-08-30
PE-PROCIENCIA-347915-CS-QCBS / Servicio para el desarrollo de diagnóstico y estado del arte para programas de posgrado	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		201,005.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-24		2023-08-28	2023-10-17	2023-10-31	2023-12-14		2024-01-27		2025-01-26
PE-PROCIENCIA-335076-CS-QCBS / Servicio para la sistematización de procesos administrativos y misionales, de gestión documental, e implementación de herramientas de optimización de procesos	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacionales		482,412.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-22		2023-09-26	2023-11-15	2023-11-29	2024-01-12		2024-02-09		2025-02-08
PE-PROCIENCIA-334352-CS-QCBS / Consultoría para definición de modelo de Oficina de Transferencia Tecnológica y capacitaciones	IBRD / 93340	3. Strengthening industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		1,130,653.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-10-23		2023-11-27	2024-01-16	2024-01-30	2024-03-14		2024-04-18		2024-08-16
PE-PROCIENCIA-337449-CS-QCBS / Consultoría para la implementación de funcionalidades de PerúCris	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		188,944.72	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-01		2023-09-22		2023-12-01	2023-12-06	2023-12-20	2024-01-20		2024-02-24		2027-02-23
PE-PROCIENCIA-334344-CS-QCBS / Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e identificación de las iniciativas de vinculación academia industria	IBRD / 93340	3. Strengthening industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacionales		829,145.36	0.00	En ejecución	2023-07-03	2023-07-20	2023-07-24		2023-08-28	2023-10-17	2023-10-31	2023-12-14		2024-01-07		2025-01-06

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PE-PROCIENCIA-334889-CS-CDS / Asistente Coordinación Administrativa 1	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		21,105.53	0.00	Firmado	2023-02-17	2023-03-07	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2023-03-31		2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334895-CS-CDS / Analista en Soporte y Seguimiento Subvenciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		33,166.00	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-23	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24			2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-335025-CS-NDV / Analista en Tecnología de la Información 1	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		24,121.00	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-06-09	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-335027-CS-NDV / Analista en Tecnología de la Información 2	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		24,121.00	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-06-09	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334618-CS-NDV / Apoyo de recopilación, calidad y procesamiento de datos - PerúCris	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		48,241.20	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-06	2023-04-08	2023-05-17	2023-04-18	2023-05-17	2023-05-12			2024-05-11	
PE-PROCIENCIA-334619-CS-NDV / Especialista para la gestión de implementación de interoperabilidad	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-03-06	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334620-CS-NDV / Soporte administrativo para gestión administrativa	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-06	2023-04-08		2023-04-18		2023-05-12			2024-05-11	
PE-PROCIENCIA-334795-CS-NDV / Experto en gestión de organismos de investigación	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-14	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334800-CS-NDV / Experto en gestión y regulación	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-20	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334801-CS-CDS / Soporte administrativo para gestión administrativa - Componente I	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Direct - National		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-02-01	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24			2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334799-CS-CDS / Consultoría para el Estudio de Eficiencia del Gasto Público en CTI	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Direct - International		50,251.26	0.00	En ejecución	2023-04-03	2023-04-10	2023-04-13	2023-07-17	2023-04-23		2023-05-08			2023-11-04	
PE-PROCIENCIA-334802-CS-NDV / Experto en gestión y articulación de CTI	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-20	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334804-CS-NDV / Monitor Financiero para supervisión - Redes de investigación	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		12,060.30	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-01		2023-06-25		2023-07-05		2023-07-29			2024-01-25	
PE-PROCIENCIA-334805-CS-NDV / Monitores Técnicos para supervisión	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		60,301.51	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-01		2023-06-25		2023-07-05		2023-07-29			2024-01-25	
PE-PROCIENCIA-334809-CS-NDV / Servicio de análisis de datos - Programa de Doctorado	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Limited		16,582.91	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-20	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334808-CS-NDV / Experto en programas de postgrado de investigación	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14			2024-04-13	

PE-PROCIENCIA-334821-CS-1 NDV / Apoyo Comunicacional	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Limited		16,582.91	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-05-05	2023-03-06		2023-03-21	2023-04-14	2024-04-13		
PE-PROCIENCIA-334823-CS-1 NDV / Servicio en análisis de datos	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		16,582.91	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-07-18	2023-04-08		2023-04-18	2023-05-12	2024-05-11		
PE-PROCIENCIA-334838-CS-1 NDV / Experto en innovación	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-20	2023-03-06		2023-03-21	2023-04-14	2024-04-13		
PE-PROCIENCIA-334845-CS-CDS / Coordinador Adjunto para el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		60,301.51	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334848-CS-CDS / Coordinador de Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		51,256.28	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334850-CS-CDS / Asistente Administrativo para la Coordinación Adjunta	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		21,105.53	0.00	Firmado	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2023-03-31	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-334853-CS-1 NDV / Asistente Administrativo en Archivo	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		15,075.38	0.00	En ejecución	2023-10-02	2023-05-05	2023-10-26		2023-11-05	2023-11-29	2024-11-28		
PE-PROCIENCIA-339636-CS-1 NDV / Coordinador de Componente 1	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-17	2023-04-08		2023-04-18	2023-05-12	2024-05-11		
PE-PROCIENCIA-334857-CS-CDS / Coordinador de Componente 2	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-23	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-334859-CS-1 NDV / Coordinador de Componente 3 - Personal Clave	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-03-17	2023-03-06	2023-03-24	2023-03-21	2023-04-21	2023-04-14	2024-04-13	
PE-PROCIENCIA-334869-CS-CDS / Especialista Socio Ambiental	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334879-CS-CDS / Analista Ambiental	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334883-CS-1 NDV / Analista Social y de Género	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-02	2023-04-08		2023-04-18	2023-05-12	2024-05-11		
PE-PROCIENCIA-334884-CS-1 NDV / Especialista en Comunicaciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		33,165.83	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-15	2023-04-08	2023-05-12	2023-04-18	2023-05-17	2023-05-12	2024-05-11	
PE-PROCIENCIA-334885-CS-CDS / Analista de Comunicaciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-15	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-334886-CS-CDS / Especialista en Diseño	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-07	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334890-CS-CDS / Asistente Administrativo - Unidad Gestión de Concursos	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-07	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-334891-CS-1 NDV / Especialista en Evaluación de Beneficiarios	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-04-14	2023-04-08		2023-04-18	2023-05-12	2024-05-11		
PE-PROCIENCIA-334893-CS-CDS / Especialista en Soporte y Seguimiento Subvenciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		39,195.98	0.00	Cancelado	2023-02-17	2023-03-23	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-334898-CS-1 NDV / Especialista en Vinculación	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-05-30	2023-03-06		2023-03-21	2023-04-14	2024-04-13		
PE-PROCIENCIA-335075-CS-1 NDV / Asistente Técnico - Unidad de Vinculación	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-05-30	2023-04-08		2023-04-18	2023-05-12	2024-05-11		
PE-PROCIENCIA-334992-CS-1 NDV / Analista Legal	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		33,165.83	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-07	2023-04-08	2023-04-17	2023-04-18	2023-04-17	2023-05-12	2024-05-11	
PE-PROCIENCIA-334993-CS-CDS / Especialista en Planificación y Presupuesto	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		42,211.06	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-01	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-334996-CS-1 NDV / Especialista en Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		39,195.98	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-10-26		2023-11-05	2023-11-29	2024-11-28		
PE-PROCIENCIA-334998-CS-CDS / Analista de Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-02	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-335000-CS-CDS / Especialista de Implementación, Gestión y Monitoreo de Intervenciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		28,643.22	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-01	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-24	2024-03-23		
PE-PROCIENCIA-335001-CS-CDS / Especialista en Soporte de Gestión Administrativa	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		24,120.60	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-01	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	
PE-PROCIENCIA-335002-CS-CDS / Especialista Técnico para implementación de proyectos de CTI	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-01	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-03-23	2023-03-24	2024-03-23	

PE-PROCIENCIA-335003-CS-I NDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Open - National		45,226.13	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-02	2023-04-08	2023-04-24	2023-04-18	2023-04-27	2023-05-12	2024-05-11
PE-PROCIENCIA-335005-CS-I NDV / Especialista en Adquisiciones - Subproyectos	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Open - National		39,195.98	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-02	2023-04-08		2023-04-18		2023-05-12	2024-05-11
PE-PROCIENCIA-335007-CS-I NDV / Asistente Administrativo - Adquisiciones	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Limited		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-03-07	2023-03-06	2023-04-24	2023-03-21	2023-05-19	2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335008-CS-CDS / Analista en Adquisiciones 1	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Direct - National		30,151.00	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-08	2023-02-27	2023-03-14	2023-03-09	2023-04-24	2023-03-24	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-335011-CS-CDS / Especialista en Tesorería	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		42,211.06	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-15	2023-02-27		2023-03-09		2023-03-24	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-335012-CS-CDS / Analista en Tesorería	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		27,135.68	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-15	2023-02-27		2023-03-09		2023-03-24	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-335019-CS-CDS / Analista de Contabilidad	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		27,135.68	0.00	En ejecución	2023-02-17	2023-03-17	2023-02-27		2023-03-09		2023-03-24	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-335021-CS-I NDV / Especialista en Tecnología de la Información	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		39,195.98	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-06-09	2023-04-08		2023-04-18		2023-05-12	2024-05-11
PE-PROCIENCIA-335023-CS-I NDV / Analista Técnico SIGA-SIAF	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,105.53	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335029-CS-I NDV / Profesional Ejecución Contractual	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-03-06	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335032-CS-I NDV / Analista Ejecución Contractual	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,105.53	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-03-06	2023-03-06	2023-04-26	2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335010-CS-I NDV / Analista en Adquisiciones 3	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Limited		30,151.00	0.00	Cancelado	2023-03-01	2023-03-07	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335009-CS-I NDV / Analista en Adquisiciones 2	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Limited		30,151.00	0.00	Cancelado	2023-03-01	2023-03-08	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-337642-CS-I NDV / Especialista en I+D - Necesidades de Áreas Estratégicas	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Limited		30,151.00	0.00	En ejecución	2023-03-01	2023-04-14	2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-347874-CS-I NDV / Especialista Legal	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		42,211.00	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-03-10	2023-04-20	2023-04-16	2023-04-25	2023-04-17	2023-05-19	2024-05-18
PE-PROCIENCIA-347875-CS-I NDV / Experto en diseño de políticas públicas de CTI	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACT's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		30,151.00	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-04-20	2023-04-20		2023-04-30		2023-05-24	2024-05-23
PE-PROCIENCIA-347877-CS-I NDV / Especialista en Fortalecimiento de Capital Físico - Fortalecimiento de Laboratorios	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		30,150.25	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-04-20	2023-04-20		2023-04-30		2023-05-24	2024-05-23
PE-PROCIENCIA-347881-CS-I NDV / Experto en Transferencia de Tecnología	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		39,196.00	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-05-05	2023-04-20		2023-04-30		2023-05-24	2024-05-23
PE-PROCIENCIA-347883-CS-I NDV / Profesional en gestión de la innovación y transferencia de tecnología	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		30,151.00	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-04-14	2023-04-20		2023-04-30		2023-05-24	2024-05-23
PE-PROCIENCIA-347884-CS-I NDV / Especialista Financiero	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		42,211.00	0.00	En ejecución	2023-03-22	2023-03-10	2023-04-25	2023-04-17	2023-05-05	2023-04-17	2023-05-29	2024-05-28
PE-PROCIENCIA-334991-CS-I NDV / Especialista Legal	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		42,211.06	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-334796-CS-I NDV / Experto en Diseño de políticas públicas de CTI	IBRD / 93340	1. Strengthening SINACT's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		30,150.75	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-334816-CS-I NDV / Especialista en Fortalecimiento de Capital Físico - Fortalecimiento de laboratorio 5	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Limited		30,150.75	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-334833-CS-I NDV / Experto en transferencia de tecnología	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Limited		39,195.98	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-334835-CS-I NDV / Profesional en gestión de la innovación y transferencia de tecnología	IBRD / 93340	3. Strengthening Industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Limited		30,150.75	0.00	Cancelado	2023-03-01		2023-03-06		2023-03-21		2023-04-14	2024-04-13
PE-PROCIENCIA-335013-CS-CDS / Especialista Financiero	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		42,211.06	0.00	Cancelado	2023-02-17		2023-02-27		2023-03-09		2023-03-24	2024-03-23
PE-PROCIENCIA-352364-CS-I NDV / Apoyo Técnico en SIGA - SIAF	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Limited		21,106.00	0.00	En ejecución	2023-04-20	2023-04-14	2023-04-25		2023-05-10		2023-06-03	2024-06-02
PE-PROCIENCIA-357990-CS-CDS / Analista en Adquisiciones 2	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		33,166.00	0.00	Cancelado	2023-05-08	2023-05-15	2023-05-18				2023-06-12	2024-06-11
PE-PROCIENCIA-357991-CS-CDS / Analista en Adquisiciones 3	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Selección directa de consultores	Direct - National		33,166.00	0.00	En ejecución	2023-05-08	2023-05-19	2023-05-18	2023-06-20			2023-06-12	2024-06-11

PE-PROCIENCIA-334995-CS-I NDV / Analista en Planeamiento y Presupuesto Senior	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		36,180.90	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-05-15	2023-04-08		2023-04-18		2023-05-12		2024-05-11
PE-PROCIENCIA-361886-CS-I NDV / Experto en programas de postgrado de investigación	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Limited		39,196.00	0.00	En ejecución	2023-07-03	2023-06-09	2023-07-08		2023-07-23		2023-08-16		2024-08-15
PE-PROCIENCIA-334624-CS-I NDV / Especialista en testing	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		18,844.22	0.00	En ejecución	2023-07-03	2023-06-09	2023-07-08		2023-07-23		2023-08-16		2024-08-15
PE-PROCIENCIA-334888-CS-I NDV / Analista de Diseño	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,150.75	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-27		2023-08-06		2023-08-30		2024-08-29
PE-PROCIENCIA-334623-CS-I NDV / Especialista en desarrollo de software - PerúCIS	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		60,301.50	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-08		2023-07-23		2023-08-16		2024-08-15
PE-PROCIENCIA-334988-CS-I NDV / Asistente Técnico para la Unidad de Vinculación	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-27		2023-08-06		2023-08-30		2024-08-29
PE-PROCIENCIA-334994-CS-I NDV / Asistente Administrativo - Coordinación Administrativa 2	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-27		2023-08-06		2023-08-30		2024-08-29
PE-PROCIENCIA-335015-CS-I NDV / Asistente Administrativo - Coordinación Administrativa 3	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-27		2023-08-06		2023-08-30		2024-08-29
PE-PROCIENCIA-334615-CS-I NDV / Apoyo Técnico en mesa de ayuda	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Limited		12,060.30	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-08		2023-07-23		2023-08-16		2024-08-15
PE-PROCIENCIA-334810-CS-I NDV / Monitores senior - becarios	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		265,326.63	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334814-CS-I NDV / Monitor Financiero para supervisión - Fortalecimiento de laboratorios	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		24,120.60	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334840-CS-I NDV / Monitores Técnicos para supervisión	IBRD / 93340	3. Strengthening industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		241,206.03	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334616-CS-I NDV / Coordinación de proyectos de transformación digital	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		36,180.90	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334813-CS-I NDV / Monitor Técnico para supervisión - Fortalecimiento de laboratorios	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		30,150.75	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334819-CS-I NDV / Consultores para brindar apoyo y seguimiento a los equipos de gestión de iniciativas de vinculación academia industria	IBRD / 93340	3. Strengthening industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		84,422.11	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-01		2023-09-25		2023-10-05		2023-10-29		2024-10-28
PE-PROCIENCIA-334842-CS-I NDV / Monitores Financieros para supervisión	IBRD / 93340	3. Strengthening industry-academia linkages to accelerate technology transfer and science-based business innovation	Posterior	Individual	Open - National		192,964.82	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334892-CS-I NDV / Analista de Evaluación	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,150.75	0.00	En ejecución	2023-07-03	2023-06-21	2023-07-27		2023-08-06		2023-08-30		2024-08-29
PE-PROCIENCIA-334803-CS-I NDV / Monitor Técnico para supervisión - Redes de investigación	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		15,075.38	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-01		2023-09-25		2023-10-05		2023-10-29		2024-04-26
PE-PROCIENCIA-334822-CS-I NDV / Coordinador en implementación y operación de infraestructura AWS	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		37,688.44	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-334807-CS-I NDV / Monitores Financieros para supervisión	IBRD / 93340	2. Capacity development for the generation of knowledge in Strategic Areas	Posterior	Individual	Open - National		24,120.60	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01		2023-08-25		2023-09-04		2023-09-28		2024-09-27
PE-PROCIENCIA-335018-CS-I NDV / Analista de Finanzas	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		27,135.68	0.00	Ejecución pendiente	2023-12-01		2023-12-25		2024-01-04		2024-01-28		2025-01-27
PE-PROCIENCIA-364431-CS-I NDV / Servicio de identificación, análisis y propuesta metodológica para la priorización de cadenas de valor	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		25,126.00	0.00	En ejecución	2023-07-03	2023-06-27	2023-08-01		2023-08-11		2023-08-26		2023-11-24
PE-PROCIENCIA-369588-CS-I NDV / Especialista en Adquisiciones - Subproyectos	IBRD / 93340	4. Project Management and Monitoring & Evaluation	Previa	Individual	Limited		39,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-10		2023-07-15		2023-08-05		2023-08-17		2024-08-11
PE-PROCIENCIA-373212-CS-I NDV / Especialista para la gestión de implementación de interoperabilidad	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		21,105.53	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-07		2023-08-31		2023-09-05		2023-09-16		2024-09-15
PE-PROCIENCIA-373217-CS-I NDV / Apoyo en Recopilación, Procesamiento y Registro de Información en CTI	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		9,648.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-14		2023-09-07		2023-09-17		2023-10-02		2024-10-01
PE-PROCIENCIA-334621-CS-I NDV / Especialista en soporte funcional y técnico para los directores y plataformas de CTI	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACTI's institutions and governance to bolster innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		30,150.76	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-06	2023-04-08	2023-05-17	2023-04-18		2023-05-12		2024-05-11



PE-PROCIENCIA-373219-CS-1 NDV / Apoyo en soporte funcional y técnico para los directores y plataformas de CTI	IBRD / 93340	1: Strengthening SINACT's institutions and governance to boost innovation in Peru	Posterior	Individual	Open - National		30,150.76	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-14		2023-09-12	2023-09-22		2023-10-05	2024-10-04
--	--------------	---	-----------	------------	-----------------	--	-----------	------	---------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------