

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: Northern Congo Agroforestry Project (P166189)**

**Project Implementation agency: PIU PFDE**

**Date of the Procurement Plan: February 25, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan: February to December 2020**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

**Other Relevant Procurement Information.** *“Not Applicable”*





CG-PANC-002-CS-INDV / Consultant en sauvegarde sociale	TF / A9109	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	43,132.70	Signé	2020-01-27	2018-11-22	2020-02-01	2018-11-27	2020-02-22	2018-12-05	2020-03-28	2019-08-25	2020-09-24	
CG-PFDE-005-CS-ED / Entente directe avec le cabinet d'audit financier ABC	TF / A9109	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,344.00	27,253.35	Signé	2020-11-16	2021-05-11	2020-11-26	2020-11-30			2021-01-30	2021-05-18	2021-07-29	
CG-PANC-07-CS-ED / Entente directe avec l'ONG ANEP pour réaliser l'Enquête ménage pour l'identification des bénéficiaires	TF / A9109	Involving indigenous peoples and local communities in climate-smart agroforestry and sustainable forest resource management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	69,000.00	90,844.50	Signé	2021-03-31	2021-04-15	2021-04-10	2021-04-16			2021-06-14	2021-05-04	2021-12-11	
CG-PANC-08-CS-ED / Entente directe avec MUSSAVU NIKA LA Rufin pour la réalisation de la situation de référence sur la pédologie, l'économie, l'état de dégradation des forêts	TF / A9109	Involving indigenous peoples and local communities in climate-smart agroforestry and sustainable forest resource management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,483.00	28,209.91	Signé	2021-03-31	2021-04-15	2021-04-10	2021-04-16			2021-06-14	2021-05-06	2021-12-11	
CG-004-PANC-SC23 / Entente Directe avec l'ONG ACPF	TF / B5388	Involving indigenous peoples and local communities in climate-smart agroforestry and sustainable forest resource management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	200,000.00	0.00	Signé	2023-01-18	2023-01-28	2023-01-28	2023-04-10			2023-04-03	2023-04-25	2023-09-30	
CG-007PANC-SC23 / Mission du structure du CVFPNL pour le développement de la filière miel	TF / B5388	Involving indigenous peoples and local communities in climate-smart agroforestry and sustainable forest resource management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	150,000.00	0.00	Signé	2023-07-21	2023-07-31	2023-07-31	2024-03-11			2023-10-04	2024-03-18	2024-04-01	
CG-032-PANC-SC24 / Mission d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la qualité et la disponibilité des semences vivrières améliorées au Congo	TF / B5388	Involving indigenous peoples and local communities in climate-smart agroforestry and sustainable forest resource management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Signé	2024-02-22	2024-03-18	2024-02-27	2024-03-22	2024-03-19	2024-04-03	2024-04-23	2024-04-04	2024-10-20	
CG-32-PANC-SC24 / Etude d'élaboration du Plan en faveur des Populations Autochtones (PPA)	TF / B5388	Paying for environmental services in Sangha and Likouala	A posteriori	Individuel	Limited	83,333.00	0.00	Signé	2024-02-20	2024-02-07	2024-02-25	2024-02-20	2024-03-17	2024-03-12	2024-04-21	2024-03-15	2024-10-18	
CG-043-PANC-SC24 / Mission de l'auditeur interne du PANC	TF / B5388	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	43,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-08	2024-07-09	2024-08-26		2024-09-16		2024-10-21		2025-04-19	
CG-045-PANC-SC24 / Le recrutement d'un consultant chargé de la réalisation d'une enquête indépendante sur l'incidence qui s'est produite à la brigade de l'Economie forestière de Pokoa le samedi 29 juin 2024	TF / B5388	Paying for environmental services in Sangha and Likouala	A posteriori	Individuel	Direct - National	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-25	2024-07-17	2024-08-04	2024-07-19	2024-08-25		2024-09-29		2025-03-28	
CG-044-PANC-SC24 / Entente directe avec la société DAR CET Consulting pour Migration de la licence window vers web de Temps et basiquement de la comptabilité au niveau référentiel comptable SY CERIN	TF / B5388	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	21,067.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-22		2024-08-01				2024-10-05		2025-04-03	