

National Urban Cadaster Projec (P162278)

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 10-Jan-2020

July 9, 2010

PE-COFOFRI-411124-CS-COS / Elaboración o actualización de Instrumentos de gestión (ROP, CAP, CAP provisional, TUPA, MAPRO, estándares, protocolos y otros documentos) de municipalidades adecuadas al Sistema de Catastro Urbano Nacional	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		94,664.74	0.00	En ejecución	2024-02-26	2024-03-27	2024-03-04	2024-03-18			2024-03-22	2024-03-29	2024-09-25	
PE-COFOFRI-335403-CS-QCB S / Servicio de desarrollo e implementación del Sistema de Información Catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		4,887,310.00	0.00	Cancelado	2023-01-27		2023-02-11	2023-03-13		2023-05-18	2023-06-17	2023-07-02	2023-09-05	2026-08-20
PE-COFOFRI-434485-CS-QBS / Servicio de Generación de Mapas de Valores del Suelo Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad	Open - Internacional		238,095.24	0.00	Cancelado	2024-06-30	2024-06-24	2024-07-15	2024-07-30		2024-09-13	2024-09-18	2024-10-03	2024-10-27	2025-05-05
PE-COFOFRI-436237-CS-QCB S / Servicio de Generación de Mapas de Valores del Suelo Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		236,842.11	0.00	En ejecución	2024-07-08	2024-07-12	2024-07-23	2024-07-29		2024-08-05	2024-08-14	2024-08-25	2024-09-03	2025-03-12
PE-COFOFRI-439996-CS-COS / Servicio de consultoría para el diseño de un modelo y programa de certificación en gestión catastral urbana nacional y uso de la información catastral urbana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,809.65	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-02		2024-08-16	2024-09-06			2024-09-13	2024-10-07	2025-02-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-COFOFRI-218148-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para levantamiento catastral urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06		2021-10-11		2021-10-20		2021-11-03		2022-02-01	
PE-COFOFRI-218151-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para actualización de catastro	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06		2021-10-13		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30	
UE003-CS7 / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines fiscales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06		2021-10-13		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30	
PE-COFOFRI-218149-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgos de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06		2021-10-13		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30	
PE-COFOFRI-218150-CS-IND V / Consultoría para elaboración del Módulo para uso del catastro urbano con fines de planificación urbana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-06		2021-10-13		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30	
PE-COFOFRI-218002-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad Chiclayo	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Rescindido	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218005-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad La Victoria	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Rescindido	2021-09-01	2023-04-04	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-12	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218006-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad San Martín de Porres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218007-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Comas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-10-06		2021-10-18		2021-11-01		2022-04-30	
PE-COFOFRI-218009-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Los Olivos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Rescindido	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-13	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218011-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Juan de Miraflores	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218013-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Lima Metropolitana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-16	2022-04-30	
PE-COFOFRI-218014-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Chorrillos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open		15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-03-25	2021-10-06	2022-04-21	2021-10-18	2022-05-02	2021-11-01	2022-05-15	2022-04-30	

PE-COFOFRI-218021-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Independencia	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-27	2022-04-30
PE-COFOFRI-218022-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Luis	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-28	2022-04-30
PE-COFOFRI-218026-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Pura	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	10,200.00	Firmado	2021-09-01	2022-04-22	2021-10-06	2022-05-31	2021-10-18	2022-06-06	2021-11-01	2022-06-19	2022-04-30
PE-COFOFRI-218028-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Castilla	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2023-04-12	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-06-09	2021-11-01	2023-06-09	2022-04-30
PE-COFOFRI-218029-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Catacaos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Rescindido	2021-09-01	2023-04-04	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-16	2022-04-30
PE-COFOFRI-218030-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Firmado	2021-09-01	2023-04-12	2021-10-06	2023-05-30	2021-10-18	2023-05-30	2021-11-01	2023-06-12	2022-04-30
PE-COFOFRI-218034-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de 26 de Octubre	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-10-06		2021-10-18		2021-11-01		2022-04-30
PE-COFOFRI-218107-CS-IND V / Nueva normativa para el exantamiento catastral de la información predial y de las edificaciones.	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-20		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218113-CS-IND V / Nueva normativa para la valoración predial masiva	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-13		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218132-CS-IND V / Desarrollo de estándares semánticos modelos de catas tro físico y de valoración masiva adaptados a legislación y situación peruana	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-01		2021-10-06		2021-10-13		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218134-CS-IND V / Desarrollo de proceso generico de actualización para su adaptación a cada municipalid ad priorizada del Proyecto	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-15		2021-11-01		2022-02-03
PE-COFOFRI-218135-CS-IND V / Descripción del backlog d el sistema informático de información catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-02-01
PE-COFOFRI-218136-CS-IND V / Contratación de experto 1 para el Fortalecimiento de capacidades técnicas de entidades involucradas en materia de catastro	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218137-CS-IND V / Contratación de experto 2 para el Fortalecimiento de capacidades técnicas de entidades involucradas en materia de catastro	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	100,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-11		2021-10-18		2021-11-01		2022-01-30
PE-COFOFRI-218138-CS-IND V / Contratación de experto 1 para el apoyo en el desarrollo de instrumentos de gestión ROF CAP estándares protocolos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-05		2021-10-11		2021-10-19		2021-11-02		2022-01-31
PE-COFOFRI-218139-CS-IND V / Contratación de experto 2 para el apoyo en el desarrollo de instrumentos de gestión ROF CAP estándares protocolos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	50,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-05		2021-10-11		2021-10-19		2021-11-02		2022-01-31
PE-COFOFRI-272648-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de la cartografía catastral a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-02-18	2022-02-28	2022-03-25	2022-08-27
PE-COFOFRI-272649-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de operaciones catastrales a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-01	2022-02-28	2022-04-05	2022-08-27
PE-COFOFRI-272650-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de sistemas y tecnologías de información a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-01	2022-02-28	2022-03-22	2022-08-27

PE-COFOFRI-272651-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión normativa a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Rescindido	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-23	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-26	2022-08-27
PE-COFOFRI-272652-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión de planeamiento urbano y gestión de riesgos de desastres a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-22	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-26	2022-08-27
PE-COFOFRI-272653-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de coordinación de asistencia técnica en la gestión fiscal a las municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open	15,000.00	15,000.00	Firmado	2022-01-21	2022-01-18	2022-02-14	2022-02-18	2022-02-21	2022-03-02	2022-02-28	2022-03-25	2022-08-27
PE-COFOFRI-317832-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE VEINTISEIS DE OCTUBRE	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - International	10,200.00	0.00	Firmado	2022-10-03	2022-11-03	2022-11-21	2023-01-18	2022-12-12	2023-02-28	2023-01-16	2023-02-28	2023-07-15
PE-COFOFRI-317834-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - International	10,200.00	0.00	Firmado	2022-10-03	2022-11-03	2022-11-21	2023-01-18	2022-12-12	2023-03-07	2023-01-16	2023-03-07	2023-07-15
PE-COFOFRI-218033-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Lambayeque	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-03		2022-12-08		2022-12-20		2023-01-03		2023-07-02
PE-COFOFRI-325051-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,200.00	0.00	Firmado	2022-11-10	2022-12-02	2022-12-29	2023-12-18	2023-01-19	2023-02-17	2023-02-23	2023-02-17	2023-08-22
PE-COFOFRI-317835-CS-IND V / SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PRIORIZADAS DEL PROYECTO DE CATASTRO URBANO.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Rescindido	2022-11-25	2022-12-02	2023-01-13	2023-01-27	2023-02-03	2023-02-03	2023-03-10	2023-02-03	2023-09-06
PE-COFOFRI-335406-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Especialista para la elaboración de estándares cartográficos aplicados al catastro urbano	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	3,701.00	0.00	Cancelado	2023-01-16	2023-06-27	2023-01-18		2023-01-26		2023-01-31		2023-03-20
PE-COFOFRI-335407-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Especialista para la elaboración y actualización de metodologías de levantamiento catastral	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	11,299.00	0.00	Cancelado	2023-01-16	2023-06-14	2023-01-18		2023-01-26		2023-01-31		2023-05-31
PE-COFOFRI-355821-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Coordinación de Asistencia Técnica en la Gestión Normativa a las Municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	16,210.00	0.00	Firmado	2023-04-14	2023-05-25	2023-05-08	2023-06-14	2023-05-15	2023-06-21	2023-05-22	2023-06-22	2023-11-18
PE-COFOFRI-356067-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Comunicaciones	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Rescindido	2023-04-17	2023-05-10	2023-04-29	2023-07-03	2023-05-01	2023-07-13	2023-05-07	2023-07-13	2023-11-03
PE-COFOFRI-352631-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Tutor docente especializado en aplicación en la temática de uso del catastro con fines fiscales	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-09-22	2023-04-21	2023-10-13	2023-04-27	2023-10-13	2023-10-24
PE-COFOFRI-356059-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Procesos Catastro / Rentas 2 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-07	2023-11-03
PE-COFOFRI-356065-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Procesos Catastro / Rentas 5 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-07-31	2023-05-07	2023-08-04	2023-11-03
PE-COFOFRI-356063-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Analista de Procesos Catastro / Rentas 4 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-08	2023-11-03
PE-COFOFRI-352644-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual QA Analyst	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Rescindido	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-07	2023-04-21	2023-08-25	2023-04-27	2023-08-25	2023-10-24

PE-COFOFRI-352630-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Tutor docente especialista en capacitación, en la temática de actualización y mantenimiento catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-09-21	2023-04-21	2023-10-13	2023-04-27	2023-10-13	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352634-CS-IND V / Especialista en Arquitectura de Sistemas Catastrales/PRediales SCRUM Master	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	28,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-21	2023-04-21	2023-07-03	2023-04-27	2023-07-03	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352650-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista Programador 1 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-06-06	2023-04-19	2023-07-10	2023-04-21	2023-07-21	2023-04-27	2023-07-21	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352639-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Agile Mobile 2 App Developer	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	16,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-02	2023-04-21	2023-08-11	2023-04-27	2023-08-11	2023-10-24	2024-04-30
PE-COFOFRI-352642-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Agile Backend Developer 2 (Sistemas y Bases de Datos)	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-27	2023-04-27	2023-06-27	2023-10-24	2024-04-29
PE-COFOFRI-356060-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista de Procesos Catastro / Rentas 3 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-04	2023-05-07	2023-08-05	2023-11-03	
PE-COFOFRI-352638-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Agile Mobile 1 App Developer Senior	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-07-21	2023-04-21	2023-08-01	2023-04-27	2023-08-01	2023-10-24	2024-04-30
PE-COFOFRI-356058-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista Programador 2 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-05-26	2023-05-02	2023-07-10	2023-05-04	2023-07-21	2023-05-10	2023-07-21	2023-11-06	
PE-COFOFRI-352577-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Tutor docente especialista en capacitación en la temática de levantamiento catastral urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-09-22	2023-04-21	2023-10-02	2023-04-27	2023-10-02	2023-10-24	
PE-COFOFRI-356066-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista de Procesos Catastro / Rentas 6 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-04	2023-05-07	2023-08-04	2023-11-03	
PE-COFOFRI-352641-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Agile Backend Developer 1 (Sistemas y Bases de Datos)	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-22	2023-04-27	2023-06-27	2023-10-24	2024-04-29
PE-COFOFRI-352636-CS-IND V / Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Cartográficos/GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	26,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-15	2023-04-19	2023-09-06	2023-04-21	2023-09-06	2023-04-27	2023-09-15	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352640-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Agile FrontEnd Web Developer	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	22,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-22	2023-04-21	2023-06-28	2023-04-27	2023-08-28	2023-10-24	2024-04-29
PE-COFOFRI-352645-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Desarrollador Cartográfico/GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-07-21	2023-04-21	2023-08-01	2023-04-27	2023-08-01	2023-10-24	2024-02-05
PE-COFOFRI-352646-CS-IND V / Especialista en Nube y Seguridad de la Información	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	12,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-26	2023-04-21	2023-07-03	2023-04-27	2023-07-03	2023-10-24	2024-04-30
PE-COFOFRI-352576-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Responsable Técnico - Pedagógico	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	21,158.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-09-23	2023-04-21	2023-10-02	2023-04-27	2023-10-02	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352637-CS-IND V / Servicio de Consultoría in dividual Scrum Master	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	26,000.00	0.00	Finalizado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-06-28	2023-04-21	2023-07-07	2023-04-27	2023-07-07	2023-10-24	2024-04-30
PE-COFOFRI-352648-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista de Procesos Catastro / Rentas 3 del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	9,000.00	0.00	Firmado	2023-04-17	2023-06-06	2023-04-29	2023-07-31	2023-05-01	2023-08-07	2023-05-07	2023-08-07	2023-11-03	
PE-COFOFRI-352649-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Analista Senior del Sistema de Armonización de la Información Catastral con el Registro de Contribuyentes	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	10,500.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-06-06	2023-04-19	2023-07-07	2023-04-21	2023-07-21	2023-04-27	2023-07-21	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352632-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual Tutor docente especialista en capacitación en la temática de uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgos de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	12,090.00	0.00	Rescindido	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-09-29	2023-04-21	2023-09-29	2023-04-27	2023-10-05	2023-10-24	

PE-COFOFRI-352633-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Tutor docente especialista en capacitación en la temática de uso del catastro urbano con fines de planificación urbana	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		12,090.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19	2023-10-10	2023-04-21	2023-10-20	2023-04-27	2023-10-20	2023-10-24	
PE-COFOFRI-352635-CS-IND V / Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Afimétricos	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		26,000.00	0.00	Firmado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19	2023-08-14	2023-04-21	2023-08-18	2023-04-27	2023-08-18	2023-10-24	
PE-COFOFRI-218032-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Pimentel	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,200.00	0.00	Firmado	2023-05-29	2023-05-26	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-22	2023-07-29	2023-06-22	2024-01-25	
PE-COFOFRI-218019-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de San Miguel	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,200.00	0.00	En ejecución	2023-05-29	2024-02-22	2023-07-03	2024-04-03	2023-07-15	2024-04-05	2023-07-29		2024-01-25	
PE-COFOFRI-218025-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Surquillo	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,200.00	0.00	Firmado	2023-05-29	2023-05-25	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-30	2023-07-29	2023-06-30	2024-01-25	
PE-COFOFRI-218020-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Breña	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,200.00	0.00	Rescindido	2023-05-29	2023-05-26	2023-07-03	2023-06-16	2023-07-15	2023-06-27	2023-07-29	2023-06-27	2024-01-25	
PE-COFOFRI-352643-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Diseñador UX / UI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		16,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-31	2023-05-11	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24	
PE-COFOFRI-377675-CS-IND V / Servicio de Consultoría de un Especialista para la Elaboración del Manual de Cartografía Catastral Urbana	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		3,701.00	0.00	Finalizado	2023-08-17	2023-09-07	2023-08-25	2023-09-15	2023-08-27	2023-09-19	2023-09-08	2023-09-19	2023-10-23	2023-11-04
PE-COFOFRI-377659-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Diseñador UX / UI	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		16,000.00	0.00	Finalizado	2023-08-17	2023-08-29	2023-08-25	2023-09-11	2023-08-27	2023-09-14	2023-09-20	2023-09-14	2024-03-18	2024-04-30
PE-COFOFRI-377676-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de un Especialista para la Elaboración de Manuales para el Levantamiento, Actualización y Mantenimiento Catastral Urbano.	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		11,299.00	0.00	Finalizado	2023-08-17	2023-09-07	2023-08-25	2023-09-15	2023-08-27	2023-09-19	2023-09-08	2023-10-11	2023-12-07	2023-12-19
PE-COFOFRI-381932-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Catacaos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-09	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-07	2023-11-16	2024-04-04	
PE-COFOFRI-381956-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Los Olivos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-07	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-06	2023-11-16	2024-04-03	
PE-COFOFRI-381965-CS-IND V / Consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de San Luis	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-27	2023-11-07	2023-09-29	2023-11-16	2023-10-06	2023-11-16	2024-04-03	
PE-COFOFRI-382716-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Coordinación de Asistencia Técnica en la Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información a las Municipalidades priorizadas del Proyecto de Catastro Urbano.	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		15,000.00	0.00	Firmado	2023-09-20	2023-10-05	2023-10-06	2023-11-06	2023-10-09	2023-11-09	2023-10-16	2023-11-09	2024-04-13	
PE-COFOFRI-352574-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Responsable TIC de la Plataforma de Capacitación Virtual	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		18,135.00	0.00	Cancelado	2023-03-31	2023-08-01	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-27		2023-10-24	
PE-COFOFRI-389071-CS-IND V / Servicio de consultoría individual Responsable TIC de la Plataforma de Capacitación Virtual	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		37,200.00	0.00	Firmado	2023-10-26	2023-11-03	2023-10-27	2023-12-05	2023-10-31	2024-01-04	2023-11-06	2024-01-04	2024-11-05	
PE-COFOFRI-393880-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual QA Analyst	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		9,000.00	0.00	Rescindido	2023-11-21	2023-12-11	2023-12-06	2023-12-27	2023-12-07	2024-01-04	2023-12-15	2024-01-04	2024-06-12	
PE-COFOFRI-400826-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Analista de Comunicaciones	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited		9,473.68	0.00	Cancelado	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-06		2024-02-27		2024-04-02		2024-09-29	
PE-COFOFRI-401911-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Firmado	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-17	2024-02-13	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-26	2024-02-19	2024-08-24	
PE-COFOFRI-401909-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad Distrital de Comas	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		10,736.84	0.00	Firmado	2024-02-01	2024-01-24	2024-02-17	2024-02-14	2024-02-19	2024-02-14	2024-02-26	2024-02-20	2024-08-24	

PE-COFOPRI-400363-CS-IND V / Servicio de consultoría individual para el diseño del marco normativo de un programa de certificación en gestión catastral y uso de la información catastral	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	7,428.42	0.00	En ejecución	2024-02-01	2024-06-10	2024-02-17	2024-02-19	2024-02-26	2024-05-26			
PE-COFOPRI-402459-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Desarrollador Cartografía GIS	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited	15,790.00	0.00	Finalizado	2024-02-01	2024-01-30	2024-02-06	2024-02-19	2024-02-21	2024-02-19	2024-02-21	2024-08-17	2024-04-30
PE-COFOPRI-410876-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	Firmado	2024-02-26	2024-02-27	2024-03-13	2024-04-02	2024-03-15	2024-04-10	2024-03-22	2024-04-10	2024-09-18
PE-COFOPRI-411122-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad distrital de Independencia	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	Firmado	2024-02-26	2024-02-27	2024-03-13	2024-04-02	2024-03-15	2024-04-02	2024-03-22	2024-04-05	2024-09-18
PE-COFOPRI-218023-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad distrital de el Agustino	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	En ejecución	2024-02-26	2024-02-27	2024-03-13	2024-04-02	2024-03-15	2024-04-09	2024-03-22		2024-09-18
PE-COFOPRI-218017-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad distrital de Villa El Salvador	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	En ejecución	2021-09-01	2024-02-27	2021-10-06		2021-10-18	2021-11-01		2022-04-30	
PE-COFOPRI-418540-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual del Analista de Procesos Municipales Senior - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-01	2024-04-10	2024-04-02	2024-04-23	2024-04-04	2024-04-23	2024-04-10	2024-04-29	2024-10-07
PE-COFOPRI-418546-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual del Especialista Cartográfico - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-01	2024-03-27	2024-04-02	2024-04-16	2024-04-04	2024-04-16	2024-04-10	2024-04-18	2024-10-07
PE-COFOPRI-418549-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual del Documentador - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	9,473.68	0.00	Firmado	2024-04-01	2024-03-27	2024-04-02	2024-04-30	2024-04-04	2024-04-30	2024-04-10	2024-05-02	2024-10-07
PE-COFOPRI-418551-CS-IND V / Consultoría Individual del Desarrollador GIS 1 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	15,789.47	0.00	En ejecución	2024-04-01	2024-06-13	2024-04-12	2024-07-01	2024-04-16	2024-07-01	2024-04-22		2024-10-19
PE-COFOPRI-418708-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Analista de Comunicaciones	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	9,473.68	0.00	Firmado	2024-04-01	2024-03-27	2024-04-13	2024-04-24	2024-04-15	2024-04-24	2024-04-21	2024-05-02	2024-10-18
PE-COFOPRI-419971-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Tutor docente especialista en capacitación en la temática de uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgos de desastres	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited - National	25,452.63	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-10	2024-04-16	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-24	2024-04-29	2024-04-24	2025-04-29
PE-COFOPRI-420087-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Breña	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	Rescindido	2024-04-15	2024-04-10	2024-04-29	2024-05-03	2024-04-30	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-08	2024-11-03
PE-COFOPRI-420403-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Chorrillos	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-10	2024-04-29	2024-05-03	2024-04-30	2024-05-03	2024-05-07	2024-05-10	2024-11-03
PE-COFOPRI-420407-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Agile Frontend Developer 2 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	17,368.42	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-10	2024-04-16	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-29	2024-04-25	2024-04-29	2024-10-22
PE-COFOPRI-420639-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Developer Full Stack 1	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	17,368.42	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-11	2024-04-16	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-26	2024-10-22
PE-COFOPRI-420644-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Agile Frontend Developer 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	17,368.42	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-24	2024-04-29	2024-05-16	2024-04-30	2024-05-27	2024-05-07	2024-05-27	2024-11-03
PE-COFOPRI-420645-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Agile Backend Developer 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National	15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-24	2024-04-29	2024-05-27	2024-04-30	2024-05-29	2024-05-06	2024-05-29	2024-11-03
PE-COFOPRI-420855-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad de Victoria	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	Firmado	2024-04-15	2024-04-18	2024-04-29	2024-05-08	2024-04-30	2024-05-14	2024-05-07	2024-05-14	2024-11-03
PE-COFOPRI-355819-CS-IND V / Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica a la Municipalidad de Lima	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National	10,736.84	0.00	En ejecución	2023-04-14	2024-04-10	2023-05-08		2023-05-20		2023-06-03		2023-11-30
PE-COFOPRI-421513-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual Diseñador UX / UI - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Limited - National	12,631.58	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-22	2024-04-25	2024-04-25	2024-04-29	2024-05-02	2024-04-29	2024-10-29
PE-COFOPRI-421609-CS-IND V / Servicio de Consultoría Individual de Scrum Master - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National	20,526.32	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-30	2024-04-30	2024-04-30	2024-10-27

PE-COFOPRI-421613-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual QA Analyst - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-30	2024-04-30	2024-04-30	2024-10-27
PE-COFOPRI-421615-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual Especialista en Nube y Seguridad de la Información - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		18,947.37	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-30	2024-04-30	2024-04-30	2024-10-27
PE-COFOPRI-421617-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual Desarrollador GIS 2 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-29	2024-04-30	2024-04-30	2024-10-27
PE-COFOPRI-421618-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual Agile FrontEnd Developer 2 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		17,368.42	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-30	2024-04-30	2024-04-30	2024-10-27
PE-COFOPRI-421620-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual Agile BackEnd Developer 2 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-29	2024-04-30	2024-04-29	2024-10-27
PE-COFOPRI-421621-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual Agile BackEnd Developer 1 - Fase 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Direct - National		15,789.47	0.00	Firmado	2024-04-19	2024-04-15	2024-04-23	2024-04-29	2024-04-24	2024-04-29	2024-04-30	2024-04-29	2024-10-27
PE-COFOPRI-436248-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual de coordinación de a sistencia técnica en la gestión del planeamiento urbano y gestión de riesgo de desastre s a las Municipalidades prioritizadas del proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Open - National		15,789.47	0.00	Cancelado	2024-07-03	2024-07-12	2024-07-26		2024-07-30		2024-08-08		2025-02-04
PE-COFOPRI-436274-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual de un especialista p ara la elaboración de directrices para la valuación masiva del suelo urbano	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		48,684.21	0.00	En ejecución	2024-07-03	2024-07-12	2024-07-26		2024-07-30		2024-08-08		2025-02-04
PE-COFOPRI-436278-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual de un tutor docente especialista en capacitación, en la temática de gestión institucional	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		25,452.63	0.00	Bajo Revision	2024-07-03	2024-07-30	2024-07-26		2024-07-30		2024-08-08		2025-08-08
PE-COFOPRI-439142-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual de Asistencia Técnica Directa a la Municipalidad distrital de Breña	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited - National		10,938.34	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-02		2024-08-05		2024-08-09		2024-08-15		2025-02-11
PE-COFOPRI-439147-CS-IND V / Servicio de Consultoría In dividual de Developer Full Stack 2	IBRD / 90350	Component 2: Strengthening of the Institutional Framework	Posterior	Individual	Open - National		17,694.37	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-02		2024-08-16		2024-08-19		2024-08-26		2025-02-22
PE-COFOPRI-439918-CS-IND V / Servicio de consultoría in dividual de coordinación de a sistencia técnica en la gestión del planeamiento urbano y gestión de riesgo de desastre s a las Municipalidades prioritizadas del proyecto de Catastro Urbano	IBRD / 90350	Component 1: Strengthening Municipal Systems, Services and Capacities to Generate and Maintain Urban Cadasters in Project Municipalities	Posterior	Individual	Limited - National		16,085.79	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-02		2024-08-05		2024-08-07		2024-08-14		2025-02-10