

PROJET RÉGIONAL D'INTER CONNEXION CAMEROUN – TCHAD.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE - SEPTEMBRE 2019

Information sur le Projet :

Pays : République du Tchad;

Nom du Projet : Projet Régional d'Inter connexion Cameroun – Tchad.

Numéro d'identification du projet : P168185

Agence d'exécution du Projet : Projet pour l'autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Date du plan de passation des marchés : 21 octobre 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre2019- Juin2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (édition de Juillet 2016) révisée en novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*

- b) Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- d) Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementales, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« EHS »)
- e) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- f) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- h) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)		FOURNITURES (US\$ équivalent)		Shortlist des consultants nationaux	
Appel d'Offres Ouvert		Appel d'Offres Ouvert	Demande de Cotations	Services de Consultants	Ingénierie et supervision des travaux
International	National				
		International	National		

≥10,000.000	<10.000.000	≤200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	≤ 100,000	≤100,00	≤300,00
-------------	-------------	----------	-------------	------------	-----------	---------	---------

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Estimation des coûts en millions de dollars américains				
Type de marches	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
Consultants (firmes)	0.5	1.0	2.0	4.0
Consultant individuel	0.2	0.3	0.4	0.5

II- BIENS, TRAVAUX & SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	7
Numéro de Référence	Description	Catégorie de passation de marche	Approche du marché/Compétition	Méthode de passation	Montant Estimé en USD	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS								
F 1	Acquisition des petits matériels et consommables informatiques	Fournitures	Limitée /Nationale	DC	7 273	100	A Posteriori	25/10/2019
F 2	Acquisition des fournitures et consommable de bureau	Fournitures	Limitée /Nationale	DC	8 182	100	A Posteriori	25/10/2019
F 3	Impression, reproduction des documents et publication	Fournitures	Limitée /Nationale	DC	17 273	100	A Posteriori	25/10/2019
	Sous-total Fournitures				32 728			
TRAVAUX								
T 1								
T 2								
	Sous-total Fournitures & Travaux							

III- SELECTION DES CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	7
Numéro de Référence	Description	Catégorie de passation de marche	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation	Montant Estimé en USD	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement de consultants pour la mise en œuvre des activités préparatoires du projet								
C 1	Recrutement d'un Consultant International pour la réalisation de mise à jour et finalisation des instruments de sauvegardes environnementales et sociales	Services de consultants	limitée/ Internationale	SED	350 000	100	A Posteriori	11/11/2019
C 2	Recrutement d'un Consultant International pour la réalisation des Etudes et de la supervision des travaux de renforcement et densification du réseau à N'Djamena, Elaboration de l'APS/APD et des documents d'appels d'offres (DAO)	Services de consultants	Ouverte/ Internationale	SFQC	1 500 000	100	A Priori	11/11/2019
C 3	Recrutement d'un Consultant International pour l'assistance à la maîtrise d'œuvre auprès de la SNE	Services de consultants	Ouverte/ Internationale	SFQC	2 500 000	100	A Priori	16/12/2019
C 4	Recrutement d'un Assistant Technique International pour améliorer la performance du	Services de consultants	Ouverte/ Internationale	CI	500 000	100	A Priori	16/12/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	7
Numéro de Référence	Description	Catégorie de passation de marche	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation	Montant Estimé en USD	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
	secteur de l'énergie auprès du Ministère du Pétrole et de l'Énergie							

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CF : Consultation des Fournisseurs
ED : Entente Directe (Gré à Gré)
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Cameroon - Chad Power Interconnection Project

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-06-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-01
Project ID: P168185 **GPN Date:** 2022-07-12
Project Name: Cameroon - Chad Power Interconnection Project
Loan / Credit No.: IDA / 66890
Executing Agency: Société Nationale de Transport de l'Electricité

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-SONATREL-237923-CW-RFB / Construction d'une ligne de transmission à double circuit de 225 kV et d'une extension de 514 km de Natchiga à Hourou Oussoua	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application et la disqualification de l'entrepreneur	178,100,000.00	0.00	Signé					2022-12-16	2022-11-28	2023-01-15	2022-12-09			2023-04-15	2023-03-30	2023-06-14	2023-10-01	2023-08-19	2024-02-28	2026-02-04
CM-SONATREL-237941-CW-RFB / Construction de quatre (4) postes de 225 kV à Ntu, Tibati, Yoko et Hourou Oussoua	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - Travaux (sans préqualification) DT PM - Application et la disqualification de l'entrepreneur	87,900,000.00	0.00	Annulé					2022-12-22		2023-01-21					2023-04-21		2023-06-20		2023-10-18	2026-04-05
CM-SONATREL-389764-CW-RFB / Construction d'une Ligne double terre de Haute Tension 225 kV entre le Poste d'EDEA-BEON et PITI-DIBAMBA et de deux traversées lignes 225 kV en extension au poste 225 kV d'EDEA-BEON en 2 lots	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification)	42,137,000.00	0.00	Annulé					2023-12-15		2023-12-20					2024-01-31		2024-03-01		2024-04-05	2025-04-05
CM-SONATREL-409784-CW-DIR / Construction d'une Ligne double terre de Haute Tension 225 kV entre le Poste d'EDEA-BEON et PITI-DIBAMBA et de deux traversées lignes 225 kV en extension au poste 225 kV d'EDEA-BEON	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				Autre (avec champ d'explication)	42,137,000.00	0.00	En cours d'examen					2024-02-29	2024-02-28	2024-03-14	2024-03-26						2024-04-04		2024-11-30	
CM-SONATREL-365016-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement des bureaux de l'Unité de Gestion du Projet d'Interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,000.00	0.00	En attente d'exécution														2024-09-18		2024-10-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-SONATREL-238231-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau, fournitures d'hygiène pour l'Unité de gestion du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Signé							2022-11-02	2022-10-26							2023-03-08	2023-04-05	2023-10-04		
CM-SONATREL-PIRECT-3037-24-GO-RFQ / Extension de la Licence Totale du PIRECT avec migration de ladite licence et sur sa version web multiprojet, multi poste et mosaïque	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Signé							2022-12-25	2022-09-28							2023-04-09	2023-01-13	2025-04-08		
CM-SONATREL-PIRECT-3150-66-GO-RFQ / Fournitures et installation des logiciels spécialisés à l'Unité de gestion du Projet d'interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Achévé							2023-05-20	2023-09-07							2023-09-02	2023-11-23	2024-02-29	2023-12-11	
CM-SONATREL-PIRECT-2382-50-GO-RFB / Acquisition du mobilier de bureau pour l'Unité de gestion du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Signé							2022-09-30	2022-12-02	2022-10-30	2022-12-10			2022-11-29	2023-01-10	2022-12-29	2023-02-09	2023-02-27	2023-07-17	2023-05-28
CM-SONATREL-PIRECT-2382-16-GO-RFB / Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Signé							2022-09-30	2022-09-19	2022-10-30				2022-11-29	2022-11-10	2022-12-29	2022-11-23	2023-02-27	2023-03-28	2023-05-28
CM-SONATREL-PIRECT-2382-19-GO-DIR / Fourniture du matériel roulant pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			800,000.00	0.00	Annulé							2022-10-31	2022-11-17	2022-11-30	2022-11-17						2023-02-28		2023-08-27	
CM-SONATREL-PIRECT-3426-13-GO-RFB / Acquisition des véhicules pour le projet PIRECT	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	Résilié							2023-03-31	2023-04-05	2023-04-20				2023-06-01	2023-05-24	2023-07-01	2023-06-07	2023-08-21	2023-11-03	2023-10-20
CM-SONATREL-238259-GO-RFQ / Acquisition Equipements protection individuelle pour l'Unité de gestion du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-06-29									2022-08-31		2022-10-30	
CM-SONATREL-390410-GO-RFQ / Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'USP pour les années 2025 et 2026	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-11-20									2025-01-15		2027-01-15	
CM-SONATREL-PIRECT-3332-81-GO-RFQ / Multiplication des documents du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) et du Manuel d'Exécution du PIRECT	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		8,300.00	0.00	En attente d'exécution							2024-11-04									2024-12-19		2024-12-29	

CM-SONATREL-PIRECT-3317-DES-CS-QCES / Sélection d'une firme de consultants pour la réalisation des Etudes APS, AFD et DAO relatives à la construction des ouvrages d'électrification rurale des localités situées le long de l'interconnexion RIS-RIN	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-27	2023-08-28	2023-03-29	2023-09-27	2023-05-28			2023-06-27	2023-07-27	2023-09-25	2023-11-24	2024-05-22	
CM-SONATREL-364958-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (TPM) pour la vérification de la conformité des états des indemnités des Populations affectées par le Projet (PAP), du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) et l'audit de mise en œuvre dans la Région du Centre	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		147,000.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-21		2023-09-03	2023-09-14			2023-10-03	2023-10-25	2023-11-07	2023-12-21	2024-05-05
CM-SONATREL-364962-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (TPM) pour la vérification de la conformité des états des indemnités des Populations affectées par le Projet (PAP), du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) et l'audit de mise en œuvre dans la Région de l'Adamaoua	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,500.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-21		2023-09-03	2023-10-30			2023-10-03	2023-11-06	2023-11-07	2023-12-21	2024-05-05
CM-SONATREL-389519-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en charge d'élaborer un addendum au Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) induits par les travaux d'électrification rurale	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-04-02		2024-04-23		2024-06-06				2024-07-06		2024-08-10		2024-10-09
CM-SONATREL-390109-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (TPM) pour la vérification de la conformité des états des indemnités des Populations affectées par le Projet (PAP), du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) et l'audit de mise en œuvre dans la Région du Littoral	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		67,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30		2023-12-21		2024-02-03				2024-03-04		2024-04-08		2024-08-06
CM-SONATREL-PIRECT-3312-96-CS-QCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de SIES, les études de danger et l'élaboration d'un Plan d'actions de réinstallation relative à la construction et l'exploitation des ouvrages d'électrification rurale le long de l'interconnexion RIS-RIN	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2023-02-20		2023-03-13		2023-05-12			2023-06-11	2023-07-11	2023-09-09	2023-11-08		2024-05-06
CM-SONATREL-238164-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit comptable et financier du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2022-11-15	2022-11-01	2022-12-15		2023-02-13			2023-03-15	2023-04-14	2023-06-13	2023-08-12		2026-01-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-SONATREL-238175-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Senior en Passation des Marchés pour le Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-24	2021-08-18	2021-12-22	2021-09-08		2021-10-13		2023-10-13	
CM-SONATREL-238176-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier Senior pour le Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	85,662.12	Signé	2021-06-30	2021-06-24	2021-08-18	2021-12-20	2021-09-08	2022-02-25	2021-10-13	2022-05-13	2023-10-13	
CM-SONATREL-238177-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Social Senior pour le Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	85,662.12	Signé	2021-06-30	2021-06-24	2021-08-18	2022-03-29	2021-09-08	2022-04-07	2021-10-13	2022-05-13	2023-10-13	
CM-SONATREL-238178-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Senior pour le Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	Signé	2021-06-30	2021-06-24	2021-08-18	2021-12-20	2021-09-08	2022-07-22	2021-10-13	2022-08-30	2023-10-13	
CM-SONATREL-244866-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de rédiger le manuel d'exécution du Projet	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-08-16	2021-09-03	2021-08-23		2021-09-22		2021-10-27		2021-12-26	
CM-SONATREL-PIRECT-3151-52-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en passation de marchés pour assister la SONATREL pendant les périodes d'appel d'offres et de finalisation des contrats	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-10-19	2022-10-15	2022-11-26	2022-11-14	2023-01-09	2023-01-04	2023-03-13	2023-12-30	
CM-SONATREL-PIRECT-3151-55-CS-INDV / Recrutement d'un Expert technique en lignes de transmission pour assister la SONATREL pendant les périodes d'appel d'offres et de finalisation des contrats	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-10-19	2022-10-15	2022-11-15	2022-11-14	2022-12-28	2023-01-04	2023-01-08	2023-12-30	
CM-SONATREL-PIRECT-3309-56-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'évaluation du Mécanisme de Gestion des Plaintes dans le cadre du PIRECT	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Signé	2023-08-07	2023-08-28	2023-09-06	2023-10-19	2023-10-06	2024-02-08	2023-12-05	2024-03-13	2024-04-03	

CM- SONATREL-364981-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la production des termes de référence de modèles de PPA et TSA, relatifs aux contrats d'achat d'énergie et service de transport dans le cadre de la vente d'électricité au Tchad	IDA / 66890	Electricity access in Chad	A posteriori	Individuel	Limited	58,000.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-26	2023-07-05	2023-03-06	2023-07-26	2023-05-16	2023-08-30	2023-07-22	2023-11-28
CM- SONATREL-PIRECT-3309 48-CS-INDV / Consultant individuel Expert technique pour les services de Conseil et d'Assistance technique pour la réparation et la négociation des contrats d'exportation	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-22		2023-03-24		2023-04-23		2023-06-22		2023-12-19
CM- SONATREL-PIRECT-3309 51-CS-INDV / Consultant individuel Expert Financier pour les services de Conseil et d'Assistance technique pour la réparation et la négociation des contrats d'exportation	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-22		2023-03-24		2023-04-23		2023-06-22		2023-12-19
CM- SONATREL-PIRECT-3309 52-CS-INDV / Consultant individuel Expert juriste pour les services de Conseil et d'Assistance technique pour la préparation et la négociation des contrats d'exportation	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2023-02-22		2023-03-24		2023-04-23		2023-06-22		2023-12-19
CM- SONATREL-390338-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel de l'Unité de Gestion Projet à la Gestion des contrats	IDA / 66890	Cameroon RIS-RIN Interconnection	A posteriori	Individuel	Limited - National	12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-05		2024-08-10		2024-08-17		2024-08-31		2024-09-15