

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Burundi Digital Foundations Project(P176396)*

Project Implementation agency: *Ministry of Communication, Information Technology and Media (Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, MINCOTIM)*

Date of the Procurement Plan: *February 23, 2022*

Period covered by this Procurement Plan: *February 2022 - August 2022*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s ***Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP)*** system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the Country Procurement Handbook***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- ***The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming***

- application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.***
- ***Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.***
 - ***An effective complaints mechanism.***
 - ***Maintenance of records of the Procurement Process***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not applicable***

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations ***is Applicable.***

Other Relevant Procurement Information. Nothing Significant to Report (NSTR)

BI-PAFEN-PIU-376201-CS-QB S / AT pour l'élaboration d'un plan opérationnel de déploiement de l'infrastructure de paiement partagé y compris l'identification des cas d'utilisation stratégiques (ii) élaboration des spécifications techniques (iii) supervision du déploiement (iv) information	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15	2023-09-30	2023-11-06	2023-12-04	2024-01-03	2024-02-02	2024-03-08	2026-03-08							
BI-PAFEN-PIU-375285-CS-CO S / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGÉ DE L'ÉLABORATION D'UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DE LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LES MODALITÉS OPERATIONNELLES DE PARTAGE DES INFRASTRUCTURES AU BURUNDI	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-25	2023-08-30	2023-09-15	2023-09-13	2023-10-29	2023-11-08	2023-11-28	2024-01-02	2024-04-01						
BI-PAFEN-PIU-376136-CS-CO S / Diagnostic du système d'identification, évaluation détaillée du système pilote de digitalisation de l'Etat Civil, développement des exigences d'un système intégré d'identification au Burundi	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	140,000.00	0.00	Signé	2023-08-18	2023-08-28	2023-08-23	2023-08-29	2023-09-27	2023-10-06	2023-10-07	2023-11-27	2023-10-31	2023-12-20	2024-03-29				
BI-PAFEN-PIU-376235-CS-CO S / ARCT - AT pour l'élaboration du cadre réglementaire et la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-21	2023-08-30	2023-08-26	2023-09-13	2023-09-29	2023-11-23	2023-10-19	2023-12-14	2023-11-23	2024-02-21					
BI-PFCIGL-PIU-280521-CS-CQ BS / COMGOV : Planification et optimisation du réseau, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	400,000.00	0.00	Signé	2023-10-23	2023-10-04	2023-10-30	2023-10-19	2023-12-06	2023-11-20	2024-01-15	2023-12-28	2024-02-04	2024-01-19	2024-02-25	2024-01-31	2024-03-17	2024-02-20	2024-07-15
BI-PFCIGL-PIU-280535-CS-QB S / Assistance technique pour (i) inventaire des données, (ii) stratégie données, (iii) étude et hébergement, (iv) politique de données axée sur le cloud, (v) plan opérationnel open data et big data	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2024-02-20	2023-11-06	2024-03-08	2023-11-27	2024-05-10	2023-12-25	2024-06-17	2024-01-10	2024-01-29	2023-11-27	2024-02-19	2024-06-20		
BI-PFCIGL-PIU-280551-CS-QB S / Etude PKI	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	200,000.00	0.00	Annulé	2022-03-15	2022-04-12	2022-05-06	2022-06-03	2022-06-10	2022-06-17	2022-07-08	2022-10-14							
BI-PFCIGL-PIU-280554-CS-QB S / Infrastructures de paiement: Assistance technique pour un plan opérationnel	IDA / V4110	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-21	2022-04-04	2022-05-11	2022-06-08	2022-06-15	2022-06-30	2022-07-21	2022-10-28							
BI-PFCIGL-PIU-280531-CS-CQ BS / e-Gov: Assistance technique pour (i) diagnostic de l'existant, (ii) stratégie e-Gov et master plan, (iii) ordre organisationnel, (iv) AEG, (v) in tempérabilité, (vi) plan opérationnel	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2024-04-20	2023-09-11	2024-05-03	2023-10-16	2023-11-24	2023-12-09	2023-12-30	2024-01-23	2024-06-21					
BI-PFCIGL-PIU-280595-CS-QB S / Stratégie large bande	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-23	2022-04-06	2022-05-06	2022-06-03	2022-06-10	2022-06-20	2022-07-11	2022-10-14							
BI-PAFEN-PIU-368576-NC-DIR / Bi-Switch: Certification aux normes de sécurité PCI DSS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25	2023-10-16	2023-11-29	2023-12-29	2024-02-02	2024-07-31									
BI-PAFEN-PIU-280405-CS-CQ BS / Etude pour Planification et optimisation du réseau COMGOV, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	400,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25	2023-09-30	2023-11-23	2023-11-26	2023-12-11	2024-01-04	2024-01-28	2024-04-27							
BI-PFCIGL-PIU-280589-CS-QB S / Evaluation de la PNDTIC et son plan d'action	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	100,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31	2023-09-28	2023-09-14	2023-10-16	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	2024-05-28						
BI-PAFEN-PIU-390393-CS-CO S / Evaluation de la PNDTIC et son plan d'action	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	100,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-10-31	2023-12-21	2023-11-13	2024-02-03	2023-12-18	2024-03-04	2024-02-16	2024-04-08	2024-02-29	2024-10-05				
BI-PAFEN-PIU-1131-CS-COS / Recrutement d'un pour l'élaboration d'une politique d'infrastructure verte et de directives réglementaires	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-29	2024-04-16	2024-03-21	2024-04-23	2024-05-04	2024-05-30	2024-05-19	2024-06-12	2024-10-10						
BI-PAFEN-PIU-368886-CS-QB S / Bureau d'étude - AT pour le développement d'une stratégie, budget, un plan opérationnel, DAO, manuel de procédures, et gestion du fond pour l'accès aux terminaux et équipements numériques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationa	400,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17	2023-08-01	2023-09-05	2023-10-10	2023-10-30	2023-11-14	2023-12-19	2024-04-17							
BI-PAFEN-PIU-2463-CS-QCBS / MFPE: AT pour le renforcement des capacités pour la sécurisation des données personnelles	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-05	2024-04-24	2024-04-26	2024-06-09	2024-07-07	2024-08-06	2024-09-10	2024-10-15	2025-03-14						
BI-PAFEN-PIU-2467-CS-COS / MFPE: AT pour l'élaboration d'un cadre légal de la gestion des ressources humaines et de paie (politique nationale, cadre légal, stratégie, manuel des procédures, etc)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationa	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-12	2024-04-24	2024-05-03	2024-06-16	2024-07-16	2024-08-20	2025-01-17								

BI-PAFEN-PIU-2432-CS-QCBS / OBR: Recrutement d'un consultant pour assurer le renforcement des capacités en matière de gouvernance, d'utilisation et de gestion des technologies de l'information	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-27	2024-04-22	2024-06-17	2024-07-31	2024-08-28	2024-09-27	2024-11-01	2024-12-06	2025-04-05
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.3-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour assurer les formations des cadres du Commissariat des Taxes Internes sur l'analyse des données et l'analyse des risques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-07	2024-04-22	2024-06-28	2024-08-11	2024-09-08	2024-10-08	2024-11-12	2024-12-17	2025-07-15
BI-PAFEN-PIU-2419-CS-QCS / MFBPE: Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités en suivi-évaluation des programmes budgétaires (tous les ministères)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10		2024-07-01	2024-08-14			2024-09-13	2024-10-18	2025-04-16
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.10-CS-QCBS / MFBPE/AMOA: Recrutement d'une assistance technique à l'implémentation et à la maîtrise d'œuvre logiciel intégrée de gestion du Budget Programme	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-24	2024-04-23	2024-07-15	2024-09-07	2024-10-05	2024-11-04	2024-12-09	2025-01-13	2028-01-18
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.12-CS-QCBS / MFBPE: Recrutement d'une assistance technique et accompagnement du MFBPE dans la mise en œuvre de la réforme Budget-Programme	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-21		2024-07-12	2024-08-25	2024-09-22	2024-10-22	2024-11-26	2024-12-31	2025-12-31
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.6-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la formation et sensibilisation de tous les intervenants dans la gestion du budget de l'Etat dans le cadre du déploiement du nouveau système SIGRP-BP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17		2024-07-08	2024-08-21	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27
BI-PAFEN-PIU-42392-CS-CO S / AT pour le développement d'une stratégie, budget, un plan opérationnel, DAO pour l'alphabétisation numérique de base	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-05-03	2024-06-21	2024-05-17	2024-08-04	2024-07-11	2024-09-03	2024-10-08	2025-04-06
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.13-CS-COS / ARCT: Consultant pour la réalisation d'un plan de mise en œuvre du CERT	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-13		2024-10-04	2024-11-17			2024-12-17	2025-01-21	2025-07-20
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.3-CS-COS / MFBPE: Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des inspecteurs ministériels, cadres de la Cellule de Suivi-Evaluation et Direction générale en charge des Réformes en matière de S&E et contrôle interne de l'exécution du budget	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-19		2024-09-09	2024-10-23			2024-11-22	2024-12-27	2025-06-25
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.5-CS-COS / MFBPE: AT pour l'élaboration des trois plans (i) plans d'annuaires de passation de marchés, (ii) plans d'engagement et (iii) plan de trésorerie selon le même canevas actualisé et articulé au nouveau mode de gestion en budget p	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-12		2024-09-02	2024-10-16			2024-11-15	2024-12-20	2025-06-18
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.6-CS-COS / MFBPE: AT: appui au du passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droit constaté	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-07		2024-08-28	2024-10-11			2024-11-10	2024-12-15	2025-06-13
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.13-CS-QCBS / MFBPE: Recrutement d'un consultant pour la formation des techniciens de la DSI au MFBPE (formation des cadres de la Direction de l'Informatique sur tous les aspects pour l'appropriation du nouveau SI BP, la gestion de l'infrastructure système, réseau L	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	121,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-28		2024-09-18	2024-11-01	2024-11-29	2024-12-29	2025-02-02	2025-03-09	2026-03-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PAFEN-PIU-368432-CS-IN DV / BRB: Formation sur la surveillance des systèmes de paiement et de règlement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-16	2023-08-01	2023-10-04	2023-12-22	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-29	2024-02-07	2024-05-27	
BI-PAFEN-PIU-368425-CS-IN DV / Spécialiste en finances publiques et Coordonnateur-A joint	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		155,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-14	2024-04-05	2023-09-19		2023-10-10		2023-11-14		2024-11-13	
BI-PAFEN-PIU-368445-CS-IN DV / BRB: AT: Elaboration de spécifications techniques et du cahier des charges pour la mise à jour du système RTGS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-21		2023-10-09		2023-10-30		2023-12-04		2024-02-02	
BI-PAFEN-PIU-368444-CS-IN DV / BRB, MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur ISO 20022	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02	2023-12-04	2023-10-23	2024-01-15	2023-11-27	2024-02-09	2024-05-25	

BI-PAFEN-PIU-368434-CS-IN DV / BRB; MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur la base de données Oracle	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02	2023-12-04	2023-10-23	2023-12-20	2023-11-27	2023-12-27	
BI-PFCIGL-PIU-368255-CS-IN DV / Cadre réglementaire pour le partage d'infrastructure (infrastructure-sharing regulation)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-10		2023-08-14		2023-08-24		2023-09-17	2024-01-15	
BI-PFCIGL-PIU-280645-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open		14,854.00	0.00	Annulé	2022-03-18	2023-05-09	2022-04-20		2022-05-04		2022-05-18	2023-05-17	
BI-PAFEN-PIU-368863-CS-IN DV / AT pour (i) évaluation de l'écosystème d'identification et de l'état civil et les cas d'utilisation pour les services clés (ii) appui au développement d'une stratégie nationale, d'un plan d'action opérationnel et budgétisé	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-16		2023-10-04		2023-10-25		2023-11-29	2024-01-28	
BI-PAFEN-PIU-280393-CS-IN DV / Etude pour l'élaboration du cadre réglementaire de la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-16		2023-08-21		2023-09-09	2023-12-08	
BI-PAFEN-PIU-368383-CS-IN DV / AT: Analyse des prix basés sur les coûts (cost based pricing) et l'élaboration du règlement sur les tarifs ainsi que l'élaboration des spécifications techniques du système	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-25		2023-08-26		2023-09-30	2023-12-29	
BI-PAFEN-PIU-376077-CS-CD S / BRB: ED avec la société CMA Small Systems pour la Formation des utilisateurs sur les aspects fonctionnels et techniques des systèmes AT&T CSD	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2024-04-23	2023-10-05				2023-12-06	2024-02-04	
BI-PAFEN-PIU-368589-CS-CD S / BI-Switch - Sélection par ED avec la société BPC AG pour le renforcement des capacités de l'équipe de BI-SWITCH sur l'administration de la plateforme de switch monétique National - en deux phases	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2024-02-23	2023-09-28				2023-12-02	2024-03-01	
BI-PAFEN-PIU-386141-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable en Passation des Marchés	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-12-04	2024-01-01	2024-03-04	2024-01-22	2024-03-06	2024-02-26	2025-02-25	
BI-PAFEN-PIU-380236-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant en Passation des marchés	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		18,000.00	0.00	Annulé	2023-09-18		2023-11-06		2023-11-27		2024-01-01	2024-12-31	
BI-PAFEN-PIU-386143-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable en Sauvegardes Sociales	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Signé	2023-11-13	2023-10-24	2023-12-16	2024-01-29	2023-12-30	2024-01-30	2024-01-13	2024-02-22	2025-01-11
BI-PAFEN-PIU-386603-CS-CD S / BRB: ED avec la société CMA Small Systems pour l'intégration d'un module de paiement instantané inclusif 24/7 pour le règlement en temps réel des paiements de détail y compris les paiements G2P / inclusion des non-banques	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-11	2024-03-26	2023-12-21	2024-04-25			2024-02-24	2024-08-22	
BI-PAFEN-PIU-386607-CS-CD S / BRB: Entente directe avec CMA Small Systems pour la mise à jour des licences Oracle 13c obligatoires pour la nouvelle version du RTGS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		350,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30		2023-12-10				2024-02-13	2024-08-11	
BI-PAFEN-PIU-386611-CS-CD S / BRB: Intégration de l'utilisation du format MX au standard ISO 20022 en lieu et place du format MT conformément aux nouvelles exigences de SWIFT par gré à gré avec CMA Small Systems	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-18	2024-03-26	2023-12-27	2024-04-25			2024-03-01	2024-08-28	
BI-PAFEN-PIU-389853-CS-IN DV / AT consultant international chargé de conseiller le MFBE sur l'achat et le déploiement d'un système intégré de e-GP	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	0.00	Signé	2023-11-27	2023-10-31	2023-12-02	2023-11-07	2023-12-23	2023-11-13	2024-01-27	2023-11-29	2025-01-26
BI-PAFEN-PIU-390100-CS-IN DV / AT Consultant national chargé d'appuyer le MFBE dans la gestion des initiatives clés de modernisation des finances publiques	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited		84,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-10-31	2023-12-05	2023-11-07	2023-12-26	2023-11-13	2024-01-30	2023-11-29	2025-01-29
BI-PAFEN-PIU-390436-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable en Communication	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-11-01	2024-01-04	2024-01-24	2024-01-18	2024-01-29	2024-02-08	2024-02-15	2025-02-06
BI-PAFEN-PIU-1222-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la sécurité du réseau informatique de BERNE T	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-08	2024-05-03		2024-05-24		2024-06-28	2025-06-28	
BI-PAFEN-PIU-1223-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé d'appuyer dans l'administration de réseau de BERNE T	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-02-20	2024-05-03		2024-05-24		2024-06-28	2025-06-28	

BI-PAFEN-PIU-368242-CS-INDV / AT pour l'élaboration d'une politique d'infrastructure verte et de directives réglementaires	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-10-05	2023-10-15	2023-11-19	2024-03-18
BI-PAFEN-PIU-368413-CS-INDV / Digitalisation des Finances Publiques - AT pour l'Evaluation de la gestion des investissements publics (PIMA).	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Annulé	2023-09-22		2023-10-30	2023-11-13	2023-12-18	2024-03-17
BI-PAFEN-PIU-280401-CS-INDV / Etude pour l'évaluation et audit du Système d'Etat Civil et d'identification biométrique en cours de mise en œuvre au MIDCSP	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-11		2023-09-13	2023-09-23	2023-10-17	2023-12-16
BI-PAFEN-PIU-280399-CS-INDV / Revue d'apprentissage des initiatives de numérisation de l'administration fiscale au Burundi.	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Annulé	2023-08-28		2023-09-29	2023-10-09	2023-11-02	2024-01-01
BI-PAFEN-PIU-368626-CS-INDV / Digitalisation des Finances Publiques: AT pour l'élaboration du Cahier de Charges pour la Mise en Place du système intégré de gestion des impôts (ITGI) de l'ORR.	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	Annulé	2023-08-18		2023-10-06	2023-10-27	2023-11-20	2023-12-20
BI-PAFEN-PIU-2445-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert-conseil en infrastructures numériques et centres des données (Datacenters)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27	2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27
BI-PAFEN-PIU-2446-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert-conseil en cybersécurité et en formation à la cybersécurité.	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27	2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27
BI-PAFEN-PIU-2447-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert conseil spécialiste en développement de solutions logicielles pour le compte du BESD pour l'accompagnement dans la réalisation et la mise en place du nouveau système d'information de gestion du budget programme.	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27	2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27
BI-PAFEN-PIU-372305-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie et d'un plan opérationnel pour la formation aux compétences numériques de base à l'endroit de la population burundaise.	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		70,000.00	0.00	Annulé	2023-09-18		2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2024-03-31
BI-PAFEN-PIU-2452-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-22	2024-04-20	2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12
BI-PAFEN-PIU-2451-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant pour la digitalisation des Marchés Publics	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-27	2024-05-18	2024-06-22	2024-12-19
BI-PAFEN-PIU-2453-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-06-18	2024-04-20	2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12
BI-PAFEN-PIU-3.1.1.21-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant 2 du PAFEN	IDA / E2820	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-04-13	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-12	2025-08-12
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.7-CS-INDV / OBR: Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique, économique et impact social sur l'automatisation de la collecte des données relatives à la facturation effectuées par les contribuables sur le territoire national	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03		2024-07-22	2024-08-12	2024-09-16	2025-02-13
BI-PAFEN-PIU-2454-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant international pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-05-06	2024-05-05	2024-05-26	2024-06-30	2024-12-27
BI-PAFEN-PIU-2455-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant national pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-05-06	2024-04-20	2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12
BI-PAFEN-PIU-2457-CS-INDV / AT pour l'élaboration du Cadre légal et Réglementaire d'e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-24	2024-06-18	2024-06-29	2024-07-20	2024-08-24	2024-11-22
BI-PAFEN-PIU-439474-CS-CD5 / Recrutement d'un cabinet d'audit externe du Projet pour l'exercice juillet 2023-juin 2024	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		7,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-31		2024-08-10		2024-09-04	2024-10-04
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant intégré expert en administration système et réseau x au SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20	2024-10-11	2024-11-04	2025-11-04

BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_2-CS-1 NDV / Recrutement d'un conseiller intégré expert en développement des applications à la SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31		2024-10-19		2024-11-09		2024-12-14		2025-12-14
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_3-CS-1 NDV / Recrutement d'un conseiller intégré expert en cybersécurité au SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-10-18		2024-11-08		2024-12-13		2025-12-13
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.9-CS-IND V / ARCT: Formation sur l'analyse et le traitement des CDRS et valorisation du trafic	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-12-19		2025-01-09		2025-02-13		2025-06-13
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.10-CS-IND V / ARCT: Formation sur l'homologation des terminaux	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-11-18		2024-12-09		2025-01-13		2025-05-13
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.20-CS-IND V / MFBPE : Direction de la Comptabilité Publique: AT - Consultant chargé d'élaborer le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire dans le cadre de la consolidation des comptes des administrations publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-27		2024-10-15		2024-11-05		2024-12-10		2025-06-08
BI-PAFEN-PIU-2.4.122-CS-IND V / Direction de la Comptabilité Publique: AT - Consultant chargé de la formation des formateurs sur la statistique des finances publiques pour doter et au pays des cadres permettant de produire des statistiques fiables et transparentes selon les prescrits du man	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31		2024-10-19		2024-11-09		2024-12-14		2025-06-12
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.24-CS-IND V / MFBPE : Direction de la Comptabilité Publique: AT - Consultant en charge de la formation des formateurs sur la comptabilité publique dans le cadre de l'animation du compte unique du trésor et la mobilisation de la trésorerie.	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-26		2024-10-14		2024-11-04		2024-12-09		2025-06-07