

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet :

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère responsable : **Ministère de l'Économie, de la Planification et de**

Nom du Projet : **L'Aménagement du Territoire (MINEPAT)
Projet Filets Sociaux Adaptatifs et
d'Inclusion Économique**

(PFS AIE)

No d'identification du projet : **P 175363**

PRÊT IDA NUMÉRO : **Crédit IDA N° 70480-CM**

Agence d'exécution du Projet : **Unité de Gestion du PFS-AIE**

Date du plan de passation des marchés : 20 mars 2023

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois
(janvier 2023-juin 2024)**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés Publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **la préférence Nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux : **la préférence Nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
sans objet

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Fourniture des groupes électrogènes pour les antennes régionales du projet	CM-UGP MINEPAT-349728-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande de prix	21,000.00	100%	A Posteriori	10/11/2023
Fourniture de pause-café et produits d'entretien	CM-UGP MINEPAT-350056-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande de prix	24,000.00	100%	A Posteriori	12/08/2023
Fourniture de licences de la plateforme WEB tomate : Tom2 Pro, Tom2 paie, Tom2 Marché, Tom2 stock	CM-UGP MINEPAT-350036-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande de Prix	55,756.00	100%	A Posteriori	15/07/2023
Acquisition des fournitures de bureau pour le Projet	CM-UGP MINEPAT-349742-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande de prix	100,000.00	100%	A Posteriori	14/08/2023
Fourniture des équipements pour crèches temporaires pour les Phases 11, 12 et 14 des THIMO en trois lots suivant le regroupement des zones d'intervention (zone 1 : Extrême Nord - Nord-Adamaoua, zone 2: Littoral -Ouest, zone 3: Centre-Est-Sud)	CM-UGP MINEPAT-350421-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande de Prix	140,359.07	100%	A Posteriori	12/09/2023
Boîtes à pharmacie pour les Phases 11 , 12 & 14 des THIMO en 3 lots trois lots suivant le regroupement des zones d'intervention (zone 1 : Extrême Nord -	CM-UGP MINEPAT-350414-GO-RFQ	GO	Limitée	Demande	140,359.07	100%	A Posteriori	12/09/2023

Nord-Adamaoua, zone 2: Littoral -Ouest, zone 3: Centre-Est-Sud)				de Prix				
Fourniture des consommables informatiques au Projet	CM-UGP MINEPAT-349743-GO-RFQ	GO	Ouverte Nationale	Appel d'Offres	190,788.63	100%	A Posteriori	15/09/2023
Fourniture des logiciels informatiques (anti-virus, office, etc.)		GO	Ouverte Nationale	Appel d'Offres	157 106,55 USD	100%	A Posteriori	30/08/2023
1- Acquisition de Acquisition de 1000 Tablettes biométriques y compris power Bank et d'un pare-feu matériel (FPR2120-NGFW-K9 Price-Cisco Firepower 2120 NGFW	CM-UGP MINEPAT-350070-GO-RFB	GO	Ouverte Nationale	Appel d'Offres	930 222,6 USD	100%	A Posteriori	15/09/2023
Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 11 , 12 & 14 des THIMO en 03 lots suivant le regroupement des zones d'intervention (zone 1 : Extrême Nord -Nord-Adamaoua) zone 2 : Littoral -Ouest) zone 3 (Centre-Est-Sud)	CM-UGP MINEPAT-350090-GO-RFB	GO	Ouverte Nationale	Appel d'Offres	955,617.82	100%	A Posteriori	31/08/2023
Services de consultants								
Consultant chargé de l'amélioration du SIG I et l' ajout de nouveaux modules	CM-UGP MINEPAT-349275-CS-CDS	CS	Directe Nationale	SED	515,644.30	100%	A Posteriori	05/07/2023
Recrutement d'ONG (3) pour les Phases 11 12 & 14 des THIMO Zone1 : régions Extrême Nord1-Adamaoua1-NORD1- Extrême Nord 2 à raison d'une ONG par	CM-UGP MINEPAT-349298-CS-CQS	CS	Ouverte Nationale	SQC	338,142.00	100%	A Posteriori	28/08/2023

région								
Consultant Individuel chargé de conduire un audit sécurité du Projet Filets Sociaux	CM-UGP MINEPAT-349170-CS-INDV	CS	Ouverte Nationale	CI	25,944.00	100%	A Posteriori	14/08/2023
Recrutement de 03 consultants individuels pour la cartographie des structures disponibles sur les VBG dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest, Littoral et Douala. (64 communes).	CM-UGP MINEPAT-349695-CS-INDV	CS	Limitée	CI	19,731.24	100%	A Posteriori	04/09/2023
Recrutement d'ONG (02) pour les Phases 11 et 12 des THIMO - zone 2 : régions du Littoral et de l'Ouest à raison d'une ONG par région	CM-UGP MINEPAT-349305-CS-CQS	CS	Ouverte Nationale	SQC	191,124.00	100%	A Posteriori	07/09/2023
Recrutement d'un consultant pour la conception de spot audio de sensibilisation sur le MGP (français, anglais, pidgin, fulfulfé) destiné aux radios communautaires.	CM-UGP MINEPAT-349692-CS-INDV	CS	Limitée	CI	4,386.22	100%	A Posteriori	19/09/2023
Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan en faveur des Peuples Autochtones	CM-UGP MINEPAT-349659-CS-INDV	CS	Limitée	CI	14,810.22	100%	A Posteriori	16/10/2023
Recrutement d'un consultant individuel chargé de la traduction des documents du PFS-AIE en Anglais/Français	CM-UGP MINEPAT-351074-CS-INDV	CS	Ouverte Nationale	CI	40,000.00	100%	A Posteriori	15/07/2023
Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit financier et comptable du projet Filets Sociaux Adaptatif et Inclusion Economique pour les Exercices	CM-UGP MINEPAT-326837-CS-LCS	CS	Ouverte Nationale	SMC	49,295.00	100%	A Posteriori	30/03/2024

2023 2024 et 2025								
Recrutement d'ONG (03) pour les Phases 11 & 12 THIMO - zone 3 : CE1-SU1-EST 1 à raison d'une ONG par région	CM-UGP MINEPAT-349306-CS-CQS	CS	Ouverte Nationale	SQC	249,931.0 0	100%	A Posteriori	07/09/2023
Recrutement d'un consultant pour la conception d'une affiche imagée de communication et de sensibilisation sur le MGP.	CM-UGP MINEPAT-349689-CS-INDV	CS	Limitée	CI	3,183.59	100%	A Posteriori	23/08/2023
Consultant individuel chargé de la Migration de Tom2pro, Tom2paie, Tom2marche et Tom2stock de windows vers la version Web et accompagnement des utilisateurs pendant 1 an	CM-UGP MINEPAT-349186-CS-INDV	CS	Limité	CI	14,598.00	100%	A Posteriori	07/07/2023
Services autres que les Services de Consultants								
Agences de Paiement pour les Phase 11, 12 et 14 des THIMO zones 1 à 3	CM-UGP MINEPAT-351065-NC-RFQ	NCS	Limité	Demande de Prix	140,359.0 7	100%	Posteriori	22/08/2023
Recrutement des Agences de Paiement (AdP) pour les Cycles 6 & 7 des TMO (Transfert Monétaires Ordinaires) en 03 lots suivant le regroupement des zones d'intervention (zone 1 : Extrême Nord - Nord-Adamaoua), zone 2 (Est,) zone 3 (Sud, Douala, Yaoundé)	CM-UGP MINEPAT-350455-GO-RFB	NCS	Ouverte Nationale	Appel d'offres	672,478.2 1	100%	Posteriori	09/10/2023

Impression et reprographie des documents du projet : cartes des bénéficiaires, Contrat moral en format A2 et A4 , Carnets d'identification , Codes UGP , documents pour l'accompagnement des bénéficiaires et pour les sauvegardes sociales	CM-UGP MINEPAT-350937-NC-RFB	NCS	Ouverte Nationale	Appel d'offres	244,640.00	100%	Posteriori	19/09/2023
Fourniture des polices d'assurance annuelles pour le matériel roulant (auto et motos) du Projet Filets Sociaux Adaptatif et d'inclusion économique en deux lots distincts	M-UGP MINEPAT-350586-NC-RFQ	NCS	Limitée	Demande de Prix	56,927.15	100%	Posteriori	31/07/2023
Fourniture d'une assurance maladie annuelle pour le personnel du Projet Filets Sociaux adaptatifs et de leurs familles	CM-UGP MINEPAT-350568-NC-RFB	NCS	Ouverte Nationale	Appel d'Offres	223,616.80	100%	Posteriori	30/08/2023
Recrutement d'Agences de Paiement (AdP) pour les Cycles 5 & 6 des TMU (transferts monétaires d'urgence) Zones 1 à 3 154 109,59	CM-UGP MINEPAT-351062-NC-RFQ	NCS	Limitée	Demande de Prix	154,109.59	100%	Posteriori	17/08/2023
Recrutement de l'agence de gardiennage des bureaux de l'Antenne régionale de l'Extrême-Nord du PFS AIE	CM-UGP MINEPAT-350827-NC-DIR	NCS	Limitée	Demande de prix	4,951.00	100%	Posteriori	05/07/2023
Recrutement de l'agence de gardiennage des bureaux de l'Antenne régionale de l'Est du PFS AIE	CM-UGP MINEPAT-350824-NC-DIR	NCS	Directe Nationale	SED	4,951.00	100%	Posteriori	12/06/2023
Recrutement de l'agence de gardiennage des bureaux de de l'Unité de gestion du PFS AIE	CM-UGP MINEPAT-350830-NC-DIR	NCS	Directe Nationale	SED	7,426.00	100%	Posteriori	12/06/2023

Recrutement de l'agence de gardiennage des bureaux de l'Antenne régionale du Nord du PFS AIE	CM-UGP MINEPAT-350818-NC-DIR	NCS	Directe Nationale	SED	5,941.00	100%	Posteriori	12/06/2023
Recrutement de l'agence de gardiennage de l'antenne régionale de l'Adamaoua du PFS AIE	CM-UGP MINEPAT-350821-NC-DIR	NCS	Directe Nationale	SED	4,951.00	100%	Posteriori	12/06/2023
Recrutement d'une agence de gardiennage pour assurer la sécurité des bureaux de l'antenne régionale du SUD du PFS-AIE	CM-UGP MINEPAT-351166-NC-DIR	NCS	Directe Nationale	SED	4,951.00	100%	Posteriori	12/06/2023
Travaux								
Pose des stores à l'Unité de gestion du Projet	CM-UGP MINEPAT-351066-CW-RFQ	CW	Limitée	Demande de prix	8,645.00	100%	Posteriori	16/07/2023
Travaux	CW-Ref 3	CW						

CM-UGP MINEPAT-349689-C S-INDV / Consultant individuel pour la conception d'une affiche imagée de communication et de sensibilisation sur le mécanisme de gestion des plaintes, la conception d'une affiche imagée et une boîte à images pour la sensibilisation contre les VBG	IDA / 70480	Project Management and Coordination Support	A posteriori	Individuel	Limited	8.132.48	0.00	Signé	2023-12-29	2023-10-05	2024-01-05	2024-01-05	2024-01-19	2024-02-08	2024-02-13	2024-02-26	2024-02-16
CM-UGP MINEPAT-349659-C S-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan en faveur des Peuples Autochtones dans le cadre du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique	IDA / 70480	Project Management and Coordination Support	A posteriori	Individuel	Limited	10.761.51	0.00	Signé	2023-06-30	2023-09-22	2023-07-07	2023-10-18	2023-07-09	2023-12-28	2023-08-17	2024-01-12	2023-10-16
CM-UGP MINEPAT-381593-C S-CDS / Convention avec l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises pour l'accompagnement du PFS -AIE dans la mise en œuvre des activités de la sous-composante 2.2 concours de plan d'Affaires sur une période de 2	IDA / 70480	Youth Economic Inclusion and Entrepreneurship	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1.262.626.26	0.00	Annulé	2023-10-20		2023-11-01			2024-01-05			2026-01-06
CM-UGP MINEPAT-396369-C S-CDS / Convention avec l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (A PME) pour l'accompagnement du PFS-AIE dans la mise en œuvre de certaines activités du cycle 1 de la composante 2.2 « Concours des Plans d'Affaires » pour une durée de 2	IDA / 70480	Youth Economic Inclusion and Entrepreneurship	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1.037.775.01	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2023-12-16	2024-02-12	2023-12-22			2024-04-17		2026-04-19
CM-UGP MINEPAT-396735-C S-CDS / Convention avec l'INSE pour la réalisation de l'Enquête sur les Conditions de Vie pour le choix des ménages bénéficiaires des Transferts Sociaux (CVTS) dans les communes bénéficiaires du programme transferts monétaire ordinaire du Cycle 2 financés p	IDA / 70480	Adaptive Safety Nets	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	972.914.07	0.00	Signé	2024-01-15	2023-12-15	2024-01-30	2023-12-20			2024-03-19	2024-01-11	2024-11-14
CM-UGP MINEPAT-424873-C S-INDV / consultant individuel chargé de l'évaluation du système d'information et de gestion (SIG) pilote et de l'élaboration du cahier de charges du SIG du Registre Social Unifié du Cameroun (RESUC)	IDA / 70480	Shock-Responsive Digital Delivery Systems	A posteriori	Individuel	Open - International	72.609.66	0.00	En cours d'exécution	2024-05-22	2024-06-06	2024-07-01			2024-07-22		2024-08-26	2024-10-10
CM-UGP MINEPAT-433451-C S-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation des risques de sécurité et de l'élaboration d'un plan de gestion de la sécurité dans la région de l'Extrême Nord pour le PFS-AIE	IDA / 70480	Adaptive Safety Nets	A posteriori	Individuel	Open - National	21.438.70	0.00	En attente d'exécution	2024-07-31		2024-09-09			2024-10-27			2024-12-26
CM-UGP MINEPAT-437750-C S-INDV / Consultant chargé d'appuyer le Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'inclusion dans la prise des photos et de vidéos sonores de suivi des ménages bénéficiaires pour l'évaluation de l'impact du Programme de Transferts Monétaires ordinaires	IDA / 70480	Adaptive Safety Nets	A posteriori	Individuel	Open - National	69.185.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-30		2024-09-01			2024-10-09			2025-04-17
CM-UGP MINEPAT-437764-C S-INDV / Recrutement de 2 consultants individuels nationaux seniors chargés d'appuyer le PFS-AIE dans la préparation et l'organisation d'une évaluation qualitative de base pour l'évaluation de l'impact du programme de TNO	IDA / 70480	Adaptive Safety Nets	A posteriori	Individuel	Open - National	86.481.25	0.00	En attente d'exécution	2024-08-27		2024-09-29			2024-10-13		2024-11-06	2025-05-05
CM-UGP MINEPAT-439721-C S-INDV / Consultant individuel chargé de la traduction des documents du projet en français/ anglais	IDA / 70480	Project Management and Coordination Support	A posteriori	Individuel	Open - National	22.485.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-10-09			2024-10-19		2024-11-16	2025-11-16
CM-UGP MINEPAT-441943-C S-INDV / consultant individuel chargé d'accompagner le Secrétariat Technique -RESUC dans le développement du système d'information et de gestion (SIG) du Registre Social Unifié du Cameroun (RESU	IDA / 70480	Shock-Responsive Digital Delivery Systems	A posteriori	Individuel	Direct - National	4.950.18	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-09			2024-09-23		2024-10-14	2025-10-14