

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Central African Republic CAR Investment and Business Competitiveness for Employment (P176274)

Project Implementation agency: I-COMPETE PIU

Date of the Procurement Plan: 2/24/2022

Period covered by this Procurement Plan: 2/24/2022-2/24/2024

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Procurement law dated June 2008** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations –Not Applicable.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). Not Applicable.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. Not Applicable.

CF-AGIR-438310-CS-QCBS / RECRUTEMENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES POUR LA FORMATION EN APPRENTISSAGE, LA CERTIFICATION ET L'INSERTION SOCIO-PROFessionNELLE DES JEUNES NON SCOLARISÉS	IDA / D9900	Component 3: Supporting Business and Workers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,100.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31	2024-11-21	2025-01-04						2025-02-03	2025-03-10	2025-09-06
CF-AGIR-446775-CS-CDS / 5 ELECTION D'UN CABINET LOCAL DE CONSULTANCE CHARGÉ D'ACCOMPAGNER LES AGENCES PARTENAIRES DANS LE CADRE DU PLAN D'URGENCE DU PROJET	IDA / D9900	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30	2024-10-21	2024-12-04						2025-01-03	2025-02-07	2025-08-06
CF-AGIR-446776-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN PRESTATIRE EN CHARGE DE LA CREATION DU SITE INTERNET DU PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE COMPETITIVITE DES ENTREPRISES POUR L'EMPLOI (I-COM)	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31	2024-11-21	2025-01-04						2025-02-03	2025-03-10	2025-09-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
6 / Elaboration des documents de Sauvegardes environnementales et Sociales - Plan de Gestion Environnementale et Sociale Générique (PGESG)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	61,050.40	Signé	2022-02-25	2022-02-25	2022-03-07	2022-03-03			2022-05-11	2022-03-22	2022-11-07	
7 / Elaboration des documents de Sauvegardes environnementales et Sociales - Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	19,129.53	Signé	2022-02-25	2022-02-25	2022-03-07	2022-03-03			2022-05-11	2022-03-22	2022-11-07	
9 / Elaboration du manuel de procédures du Projet	/	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-02-25	2022-04-25	2022-03-02		2022-03-23		2022-04-27		2022-10-24	
2 / Elaboration du Manuel d'exécution du projet (MEP)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	34,375.80	Signé	2022-06-30	2022-05-31	2022-07-10	2022-06-01			2022-09-13	2022-06-21	2023-03-12	
15 / Service d'un Consultant pour l'élaboration d'un mécanisme de sélection des apprentis pour la mise en relation avec les entreprises et leurs formations.	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-25		2022-10-13		2022-11-03		2022-12-08		2023-06-06	
4 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter l'équipe du CAPMEA	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-08-16		2022-08-26				2022-10-30		2023-04-28	
5 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation du bâtiment servant de bureau au CHCAA	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-08-24		2022-09-03				2022-11-07		2023-05-06	
10 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation d'un bâtiment abritant la coordination du projet PCEE	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-10-10		2022-10-20				2022-12-24		2023-06-22	
20 / Service de consultant pour la réhabilitation du bâtiment de la coordination du projet	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-22	2023-02-16	2023-03-04				2023-05-08		2023-11-04	
13 / Service d'une firme RH pour le recrutement du Staff de la coordination PCEE	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2022-07-20	2022-06-07	2022-07-30	2022-06-09			2022-10-03		2023-04-01	
23 / Contractualisation avec le cabinet DCEG pour l'accompagnement à la sélection et l'entreprise des travaux ainsi que le suivi et contrôle des travaux.	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-22	2023-10-19	2024-08-01				2024-10-05		2025-04-03	
CF-COMPETE-408410-CS-INDV / SELECTION DU RESPONSABLE DE LA COMPOSANTE 1	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-30		2024-05-18		2024-06-08		2024-07-13		2025-01-09	
CF-COMPETE-408415-CS-INDV / SELECTION DU RESPONSABLE DE LA COMPOSANTE 3	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-31	2024-02-12	2024-05-19		2024-06-09		2024-07-14		2025-01-10	
CF-COMPETE-408450-CS-INDV / SELECTION DU COMPTABLE DU PROJET	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		24,300.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-31	2024-02-12	2024-05-19		2024-06-09		2024-07-14		2025-01-10	
14 / Service d'un Consultant Individuel pour mener une étude d'évaluation du marché des filières portuaires d'embarquement pour la formation professionnelle.	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2022-09-22		2022-11-10		2022-12-01		2023-01-05		2023-07-04	
CF-COMPETE-408910-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT CHARGÉ D'APPLUYER LES AGENCES DANS L'ELABORATION DE LEURS PROPOSITIONS	IDA / D9900	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-02-24	2024-03-10	2024-01-19			2024-05-14	2024-01-31	2024-11-10	
27 / Elaboration de la stratégie de communication du projet	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-25		2024-09-12		2024-10-03		2024-11-07		2025-05-06	

CF-ICOMPETE-408408-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT AU POSTE DU SPECIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		30,400.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-02-12	2024-06-03		2024-06-24		2024-07-29	2025-01-25
CF-AGR-424344-CS-INDV / S election d'un Spécialiste Sociale	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		38,842.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-04-29	2024-09-18		2024-10-09		2024-11-13	2025-05-12
CF-AGR-424346-CS-INDV / S election d'un Spécialiste en Sécurité	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		38,842.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-04-29	2024-09-18		2024-10-09		2024-11-13	2025-05-12
CF-AGR-424348-CS-INDV / S pécialiste (e) en charge de lutte contre les Violences Basées sur le Genre/Exploitations et Abus Sexuels/Harcèlement s Sexuels (VBGE/ASHS)	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		38,482.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-04-29	2024-09-18		2024-10-09		2024-11-13	2025-05-12
CF-AGR-424835-CS-INDV / S election d'un Consultant au poste de l'Auditeur Interne	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		44,974.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-07-10	2024-09-18		2024-10-09		2024-11-13	2025-05-12
CF-AGR-446507-CS-INDV / ASSISTANT AU SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-12-19		2025-01-09		2025-02-13	2025-08-12
CF-AGR-446516-CS-INDV / ASSISTANT COMPTABLE	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-12-19		2025-01-09		2025-02-13	2025-08-12