

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: SENEGAL, PAES - P178750

Project Implementation agency: UGP/PAES in DFHE/MESRI

Date of the Procurement Plan: May 30, 2023

Period covered by this Procurement Plan: The 18th first month (from May 2023 to November 2024)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the decree n°2022-2295 dated December, 2022, National Procurement Code (NPC), such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

Actual National Bidding Documents do not include provisions, as agreed with the Bank, intended to adequately mitigate against environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety (“ESHS”) risks and impacts. The SBD are to be aligned with the new procurement code.

The Bank shall discuss during the CPPR both with ARMP and Ministry of finance in order to lose case: 1) the mandatory request on “attestation

existence de credit". NPC for projects financed by IDA, since the contract is backed on a Financial Agreement; 2) Article 50 : Margin of domestic preference is not applicable in case of national competitive procurement; 3) Article 52 : the article 3 : Contracts awarded pursuant to financing agreements or treaties are subject to the provisions of this Decree, subject to the application of contrary provisions resulting from the procedures provided for by such international agreements or treaties. Hence In view of this article 3, the article 52 is not applicable for project financed by IDA. Article 50. This requirement needs to be considered in the PPSD,

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Not Applicable".

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables "Not Applicable".

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Other Relevant Procurement Information. None.

Table 1. Prior review thresholds.

Procurement type	Thresholds exam prior to procurement (US\$ million)			
	High Risk	Risk Substantial	Risk Moderate	Low Risk
Civil works	5	10	15	20
Supplies , IT Equipment and Services other than Consulting Services	1.5	2	4	6
Consultants (Firms)	0.5	1	2	4
Consultants (Individuals)	0.2	0.3	0.4	0.5

Table 2: Thresholds for Procurement Approach and Methods

Category	Thresholds for Procurement Approach and Methods (US\$ million)			
	Open International	National Open	Quotation request	List group of national consultants (Consulting Services)
Works	≥ 15	< 15	≤ 0.2	N / A
Supplies , IT Equipment and Services other than Consulting Services	≥ 1	< 1	≤ 0.1	N / A
Consultants (Firms)	N / A	N / A	N / A	≤ 0.3
Consultants (individuals)	N / A	N / A	N / A	N / A

PROCUREMENT PLAN Senegal : SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-06-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-27
Project ID: P178750 **GPN Date:** 2023-08-14
Project Name: SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES
Loan / Credit No.: IDA / V4460, IDA / 73790
Executing Agency: Ministry of Higher Education, Research and Innovation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
SN-MESRI-410788-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'UGP du projet	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTM) ne provenant pas de la Banque	8.500.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-06-10

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
SN-MESRI-381776-GO-RFB / Achat de deux véhicules station wagon 4x4 et d'un véhicule double cabine 4x4	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-05-29	2023-09-12	2023-06-03													2024-03-16
SN-MESRI-373444-GO-RFQ / Achat du logiciel de mise en place d'un système de comptabilité et d'établissement de rapport	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-09-25												2024-05-18	
SN-MESRI-388037-GO-RFQ / Impression document stratégie nationale de la Recherche et de l'Innovation	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-29												2024-06-21	
SN-MESRI-410777-GO-RFQ / Acquisition de matériels et consommables informatiques	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-15												2024-06-10	
SN-MESRI-410779-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables de bureau	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-15												2024-06-10	
SN-MESRI-410782-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-15												2024-06-10	
SN-MESRI-420713-GO-RFQ / Acquisition de logiciel TOMPRO de gestion financière et comptable, passation marchés et suivi évaluation	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-04-18												2024-07-12	
SN-MESRI-420715-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de froid et climatisation	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		16,500.00	0.00	En cours d'exécution							2024-04-17	2024-04-29											2024-07-11	
SN-MESRI-420716-GO-RFB / Acquisition de véhicules complémentaires pour l'UGP	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		165,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-04-22		2024-04-22					2024-07-01							2026-02-26	
SN-MESRI-421786-GO-RFB / Acquisition de logiciels pour appuyer la mise en marche d'un supercalculateur	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		165,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-15		2024-05-15					2024-07-24							2026-03-21	
SN-MESRI-425118-GO-RFB / Acquisition de logiciels pour appuyer la mise en marche d'un supercalculateur	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		166,389.00	0.00	En attente d'exécution					2024-05-29		2024-05-29					2024-08-07							2026-04-04	
SN-MESRI-447427-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le CINERI	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		67,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-09-16												2025-05-10	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
SN-MESRI-410792-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire chargé du nettoyage et de l'entretien des locaux du projet	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-12												2024-06-05
SN-MESRI-420717-NC-RFQ / Sélection de prestataire pour les services d'assurance maladie du personnel de l'UGP	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-04-20	2024-05-02											2024-07-15
SN-MESRI-447443-NC-RFQ / Reliance: Sélection d'un prestataire chargé du nettoyage des locaux du projet	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		33,278.00	0.00	En attente d'exécution							2024-09-15												2025-05-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------	---------------------

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-MESRI-361589-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement du personnel du projet enseignement supérieur	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-30			2023-06-05									2023-07-05	2023-08-09	2024-02-05	
SN-MESRI-384004-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de la mise en place d'une structure de développement intégré de la petite enfance au sein des Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès et Diourbel	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-10	2023-09-27			2023-10-24									2023-11-23	2023-12-28	2024-06-25	
SN-MESRI-417580-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage (AMO) pour l'ensemble des travaux de construction	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-26	2024-07-29	2024-04-02		2024-05-16		2024-06-13	2024-07-13	2024-08-17	2024-09-21	2025-09-21						
SN-MESRI-420718-CS-QCBS / Sélection de cabinet pour les études et le suivi des travaux d'extension de l'ISEP de Diourbel	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		582,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-20		2024-05-11		2024-06-24		2024-07-22	2024-08-21	2024-09-25	2024-10-30	2025-10-30						
SN-MESRI-420720-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour les études architecturales et techniques et le suivi des travaux de construction des crécheries pilotes (COP)	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		66,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-20	2024-04-23	2024-05-11		2024-06-24				2024-07-24	2024-08-28	2025-02-24						
SN-MESRI-420721-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études architecturales et techniques et le suivi des travaux de construction des huit (8) ISEP	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-25		2024-05-16		2024-06-29		2024-07-27	2024-08-26	2024-09-30	2024-11-04	2025-11-04						
SN-MESRI-421780-CS-CQS / Sélection d'une agence de communication pour la vulgarisation des activités du projet. Création et animation de site web, de logo.	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-06	2024-05-13		2024-06-26				2024-07-26	2024-08-30	2025-02-26						
SN-MESRI-425116-CS-CQS / Sélection d'une agence de communication pour la vulgarisation des activités du projet. Création et animation de site web, de logo.	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		99,834.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-12		2024-06-02		2024-07-16				2024-08-15	2024-09-19	2025-03-18						
SN-MESRI-435070-CS-CQS / Elaboration des TIR et recrutement d'une ONG en VBG chargée de la cartographie, évaluation de qualité des services de VBG et consultations communautaires	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		33,277.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-28		2024-07-19		2024-09-01				2024-10-01	2024-11-05	2025-05-04						
SN-MESRI-435086-CS-CQS / Sélection d'un organisme de formation professionnelle	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		33,200.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-25	2024-08-09	2024-07-16		2024-08-29				2024-09-28	2024-11-02	2025-05-01						
SN-MESRI-435138-CS-CQS / Sélection de cabinet pour le renforcement des dispositifs d'appui à l'insertion et au suivi des formés au niveau des Instituts Supérieurs d'Enseignement	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,522.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-28	2024-08-09	2024-07-19		2024-09-01				2024-10-01	2024-11-05	2025-05-04						
SN-MESRI-435141-CS-CQS / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration de la stratégie de développement territorial du 3PPT	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		33,277.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-07-17		2024-08-30				2024-09-29	2024-11-03	2025-05-02						
SN-MESRI-435146-CS-CQS / Sélection de cabinet pour la poursuite du Projet de Dématisation du 3PPT	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		74,875.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-07-17		2024-08-30				2024-09-29	2024-11-03	2025-05-02						

Activity Reference No. / Description		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-MESRI-361586-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration des instruments environnementaux et sociaux dans le cadre de la préparation du projet d'appui à l'enseignement supérieur du Sénégal	IDA / V4460		Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		185,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-26	2023-06-01					2023-08-05		2024-02-01	
SN-MESRI-361589-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures du projet d'appui à l'enseignement supérieur	IDA / V4460		Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-30	2023-05-27	2023-05-23	2023-06-17			2023-07-22		2024-01-18	
SN-MESRI-373425-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de l'environnement ayant des compétences en santé, hygiène et sécurité	IDA / 73790		Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-09	2023-07-24	2023-09-27	2024-02-06	2023-10-18			2023-11-22		2024-05-20	
SN-MESRI-373437-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de la gestion sociale ayant des compétences en genre	IDA / 73790		Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-09	2023-07-24	2023-09-27		2023-10-18			2023-11-22		2024-05-20	
SN-MESRI-373439-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste VBG	IDA / 73790		Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-14	2023-07-24	2023-10-02	2024-01-24	2023-10-23	2024-02-09			2023-11-27		2024-05-25

SN-MESRI-373441-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passage des marchés	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-07-25	2023-10-06	2023-12-14	2023-10-27	2023-12-21	2023-12-01		2024-05-29
SN-MESRI-373442-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-07-24	2023-10-06	2023-12-18	2023-10-27		2023-12-01		2024-05-29
SN-MESRI-373443-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-17	2023-07-24	2023-10-05	2024-01-24	2023-10-26		2023-11-30		2024-05-28
SN-MESRI-373529-CS-INDV / Elaboration du Manuel des contrats de performance ou « Manuel CIP »	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-18		2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-04-15
SN-MESRI-373532-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer le Manuel des fonds compétitifs.	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-09-14	2023-08-23		2023-09-13		2023-10-18		2024-04-15
SN-MESRI-373542-CS-INDV / Recrutement d'un agent de vérification indépendant	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-10		2024-04-15		2024-05-06		2024-06-10		2024-12-07
SN-MESRI-373545-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-07-24	2023-10-06	2023-12-08	2023-10-27	2023-12-13	2023-12-01		2024-05-29
SN-MESRI-373551-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passage de marchés	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-07-24	2023-10-06	2023-11-28	2023-10-27	2023-12-08	2023-12-01		2024-05-29
SN-MESRI-373555-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / 73790	Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-07-24	2023-10-06	2023-12-01	2023-10-27	2023-12-08	2023-12-01		2024-05-29
SN-MESRI-361370-CS-INDV / Sélection d'un ingénieur en génie civil/architecte	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-29	2023-08-17	2023-06-03	2023-11-03	2023-06-24	2023-12-08	2023-07-29		2024-01-25
SN-MESRI-361387-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la préparation de la stratégie de passage des marchés du projet pour le développement (PPSD) du projet d'appui à l'enseignement supérieur	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-26	2023-06-01				2023-08-05		2024-02-01
SN-MESRI-377914-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude préparatoire à la mise en place d'un service de garde d'enfants au sein des ISE	IDA / V4460	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-08-23	2023-09-04		2023-09-25		2023-10-30		2024-04-27
SN-MESRI-392641-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-18	2023-11-27	2024-01-06	2024-01-29	2024-01-27		2024-03-02		2024-08-29
SN-MESRI-420724-CS-INDV / Sélection de consultants individuels pour l'élaboration des textes réglementaires des ISEs	IDA / 73790	Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for Improved Employability of Youth	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-26	2024-04-23	2024-05-01				2024-05-22		2024-12-23
SN-MESRI-420725-CS-INDV / Recrutement d'un vérificateur indépendant des CbP du Projet ESPOR-JEUNES	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,200.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-27	2024-05-06	2024-05-02				2024-05-23		2024-12-24
SN-MESRI-435106-CS-INDV / Recrutement de trois (3) ingénieurs de développement seniors pour la finalisation des applications du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		81,763.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435116-CS-INDV / Recrutement de deux (2) ingénieurs de développement juniors pour la finalisation des applications du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		46,123.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435122-CS-INDV / Recrutement d'un (1) Architecte logiciel sénior pour la finalisation des applications du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		33,500.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435126-CS-INDV / Recrutement d'un (1) ingénieur cybersécurité sénior pour la sécurité du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		17,296.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435127-CS-INDV / Recrutement d'un (1) architecte fonctionnel sénior pour la finalisation des applications du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		33,544.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435131-CS-INDV / Recrutement d'un (1) consultant expert en conduite du changement pour la finalisation et l'opérationnalisation	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		29,350.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-27	2024-08-09	2024-08-15		2024-09-05		2024-10-10		2025-04-08
SN-MESRI-435133-CS-INDV / Recrutement d'un (1) ingénieur Base de données pour la finalisation des applications du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		23,061.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-435134-CS-INDV / Recrutement d'un (1) consultant en charge de l'interconnexion du SIGESR aux applications des établissements publics d'enseignement supérieur	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the Higher Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		33,278.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07

SN-MESRI-435135-CS-INDV / Recrutement d'un (1) ingénieur qualité logicielle et intégration pour la finalisation des applica- tions du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the High er Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		23,061.00	0.00	En cours d'exame n	2024-06-26	2024-08-09	2024-08-14		2024-09-04		2024-10-09		2025-04-07
SN-MESRI-442296-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de la gestion sociale ayant d es compétences en genre	IDA / 73790	Strengthening Project Mana gement and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-07-30	2024-07-15	2024-09-17		2024-10-08		2024-11-12		2025-05-11
SN-MESRI-442299-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif et financier	IDA / 73790	Strengthening Project Mana gement and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-07-30	2024-07-02	2024-09-17		2024-10-08		2024-11-12		2025-05-11
SN-MESRI-442300-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 73790	Strengthening Project Mana gement and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-07-30	2024-07-03	2024-09-17		2024-10-08		2024-11-12		2025-05-11
SN-MESRI-442302-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur in terne	IDA / 73790	Strengthening Project Mana gement and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		43,200.00	0.00	En cours d'exéc ution	2024-07-30	2024-07-04	2024-09-17		2024-10-08		2024-11-12		2025-05-11
SN-MESRI-447457-CS-INDV / Sélection d'un consultant indi viduel en charge de la mise e n place du cadre réglementai re et des procédures de la mi se en œuvre du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the High er Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,278.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-11		2024-09-16		2024-10-07		2024-11-11		2025-05-10
SN-MESRI-447460-CS-INDV / Sélection d'un consultant indi viduel en charge de l'élabora tion de la politique de sécurit é du SIGESR	IDA / 73790	Improving the Management and Governance of the High er Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,278.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-12		2024-09-17		2024-10-08		2024-11-12		2025-05-11
SN-MESRI-447462-CS-INDV / Sélection d'un consultant indi viduel pour l'élaboration du manuel de bonnes pratiques environnementales, HSS et d e suivi environnemental	IDA / 73790	Strengthening Project Mana gement and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		41,597.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-09-19		2024-09-24		2024-10-15		2024-11-19		2025-05-18