PROCUREMENT PLAN

Project information: México - Strengthening Entrepreneurship in Productive Forest Landscapes P 164661

Project Implementation agency: COMISION NACIONAL FORESTAL - CONAFOR

Date of the Procurement Plan: 08/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: 08/15/2018-12/30/2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **armonized documents**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: "Not Applicable"
Works: "Not Applicable"

Other Relevant Procurement Information.

For Subprojects, Bank has agreed to use CDD arrangements accepting to follow Conafor Operational Rules accordingly to activities detailed in the Operational Manual.

PROCUREMENT
PLAN
General Information
Country:
Mexico
Project ID:
Project ID:
Project Name:
Strengthening Entrepreneurs
Loan / Credit Not:
Ty Ad-48, TP, Ad-40, TP, Ad

WORKS Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Procurement Pr ocess	Prequalificatio n (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Ty pe	Estimated Amount (USs)	Actual A mount (USs)	Process Status	Draft Pre- n Doc Planned	qualificatio aments Actual	Prequalific uation Planned	cation Eval Report Actual	Draft Bid ment / Ju Planned	ding Docu stification Actual	Specific Pr t Notice / Planned	ocuremen invitation Actual	Bidding D as b Planned	ocuments issued Actual	Proposal: / Opening Planned	Submission / Minutes Actual	Rid Evaluate and Rec tion for Planned	stion Repo commenda Award Actual	Signed I	Contract
GOODS Activity Reference No. / Description																												
	No.	Component	Review Type	Method	Market Approx ch	Procurement Pr ocess	Prequalificatio n (r/N)	Estimated A mount (USs)	Actual Amoun t (USs)	tabus	Draft Pre-o n Docu Planned	ments Actual	Planned Planned	Report Actual	Planned	Actual		Invitation Actual	Bidding D as is Planned	actual Actual				ation Repo commenda r Award Actual			Contract C	Actual
MX-COSM/OR-378909-GO 978 / "Adquidción de Equi po Expecializado para el W specio de Palizaciónicos Emprecarial en Palizajes W obuctivos Porecizies."	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Posterior	Solicitud de ofer Sas	Opes - National	Single Stage - On e Envelope		1,333,513.96	0.00	Finalizado					2023-09-1	2023-09-2	2023-09-2				2023-10-1 1	2023-10-1 3	2023-10-1	2023-10-3	2023-10-2	2023-11-0	2020-01-0	2020-07-1
MX-CONMON-39986-GO RPQ/ 75dquickide de tiqui go Expecializada para el P tiquecta de Fortalecimiento imprecarial en Palkajes IV oductivos Forestales " Fas	TF / ANS 33	Inditutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Solicitud de curi Zaciones	Opes - National	Single Stage - Ox e Silvetope		69,911.50	0.00	Ejecución p endiente							2020-01-2								2038-09-1 6		2020-10-0	L
NON CONSULTING Activity Reference No. / Description	SERVICES Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approx	Procurement Process	Prequalificatio	Estimated A	Actual Amoun	Process S	Draft Pre-o	pusificatio	Prequalifi	ration Eval	Draft Bid	Iding Docu	Specific Pr	rocuremen	Ridding D	ocuments	Proposal :	Submission	Bid Evalu	ation Repo commenda r Award Actual	flood	C	Control	
							n (Y/N)			tatus	n Docu Planned	Actual	Planned	Actual	ment/ju Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	/ Opening Planned	/ Minutes Actual	tion fo	Actual				
M.C. COSMOR 152669 NC- STQ / Amendaments de 15 sube de Amazon titels Serv ces (IRVS) para la operaci no del suthuare Mandaring notivity total for Mexico en a COSMFOR.	79 / A644E	Inditational Development and Facilitation Support	Podelor	Solicitud de cuti zaciones	Open - National	Single Stage - Ox e Envelope		29,421.44	14,198.70	Finalizado							2020-01-2 8								2020-02-1	2020-06-1	2020-12-0	2020-12-2
a COMMICIR. MX-COMMICIR-25/301/1-MC-MICE / AVENIES AND MICE Service (MMI) para its operació in del cofficial Processor (Sec. MI) para its operació in del cofficial Processor (Sec. MI) para its operació in del cofficial Processor (Sec. MI).	79 / A60EB	Inditutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Solicitud de cari Zaciones	Opes - National	Single Stage - On e Envelope		12,290.80	31,512.58	Finalizado							2023-09-2 Y								2021-10-1 E	2021-12-0 B	2021-11-8 0	2021-12-0 6
ME-COMMON-381.931-9C- DRI/CUMBINATION DE-SENI- ICIO DE NO CONSUBIRADO DE CAMPANIMENTO DE SINGUESTO DE L'ANGENTE DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE L'ANGENT DE	TF / A4533	swittelional Development and Facilitation Support	Puterior	Adquisición dire cta	Direct - National			369,329.93	6.00	Firmado					2023-09-2	2023-12-2	2023-09-2	2023-12-2							2023-09-2 B	2023-10-1	2024-09-3	
HEST CONSISTENCE ON AL AC- MIC CONSISTENCE ON A C- DIT (CONTRIBUTION OF SERVI- TOPIC ON A CONTRIBUTION OF CONTRIBUTION OF SERVI- STATE ON A CONTRIBUTION OF CONTRIBUTION OF SERVI- STATE ON A CONTRIBUTION OF SEXT CONSISTENCE ON A CO- SECULO ON A CONTRIBUTION OF SERVI- STATE CONSISTENCE ON A CO- SECULO ON A CONTRIBUTION OF SERVI- STATE CONSISTENCE ON A CO- SECULO ON	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Patietar	Adquisición dire	Direct - National			389,649.40	0.00	Firmado					2023-09-2	2023-12-2	2023-09-2	2023-12-2							2023-09-2	2023-10-1	2020-09-3	
n enfoque de monitores to restat comunitario en el es ME-CORARDO-378923 «CORO) Contratación de servi- cios de no constitorio can- ciandas, sel el muestres de conjuntamendo del miver, anio Nacional Porestal y de lucido (1994) insidiante un enfoque de monitores to restal comunitario en el escal producto (1994).	TP / AMS33	SNEELLIGIDAL Development and Facilitation Support	Pullerior	Adquisición dire	Direct - National			176,096.73	0.00	Canoriada					2023-09-1		2023-09-1								2023-09-1		2024-09-3	
buelos (1897/s) mediatrio un reinfoque de monitoren los restal comunitario en el ec ME-CORDATOR 380627-9C- DIO Communitario en el ec ME-CORDATOR 380627-9C- DIO COMPONITORIO DE CONTRADOR DE MONITORIO DE CONTRADORIO DE MONITORIO DE CONTRADORIO DE MONITORIO DE CONTRADORIO DE MONITORIO DE CONTRADORIO DE MONITORIO DE LINGUISTA D	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Adquisición dire	Direct - National			176,102.09	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1	2023-10-1	2024-09-0	
unio Macional Foreigal y de- lacidos (1987/5) mediante un enfoque-de mondores fo- setat comunitation en el ex- cept y constitutación de servi- nico de no constitutación de citación del muestros de conglimentado del mivert unio Macional Foreigal y de- lacidos (1987/5) mediante un entre mismo della della della della della entre mismo della della della della della della della della entre mismo della della entre mismo della de		Institutional Development and Facilitation Support	Publica	Adquisicón des	Direct - National			296,621.56	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1	2023-10-1	2024-09-3	
unio Maclianal Porestal y de leutos (SEPS) mediante un entrepue de monitores la estal camunitatio en el estal estal camunitatio en el es- mestal camunitation de envi camunitation de la comunitation camunitation de la comunitation camunitation de la comunitation camunitation de la comunitation camunitation de la comunitation de la comunitation de la comunitation de estal camunitation en el es	TV / A6533	Inditational Development and Facilitation Support		Adquisicón dire											2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1	2023-10-1	2024-09-1	ļ
congliamentados del Trivello info Nacional Porestal y de luellos (189/5) mediante si n entidique de monitorno fo ectal comunitario en el ec M.SCONAPOR-378909-NC- DIN (COMINIDACIÓN de servi-	79 / A6533		Puderior		Direct - National			194,421.54	0.00	Pirmado																		_
MEC-COMPAGN-37865-NC- DR (-COMPAGN-37865-NC- DR (-COMPAGN-37865-NC- DR (-COMPAGN-36- INC-DR (-COMPAGN-36-INC-DR (-COMPAGN-36-INC	TF / AMS33	Institutional Development and Pacification Support	Putterior	Adquisición dire cta	Direct - National			166,621.56	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1 B	2023-10-1	2020-09-3	_
ME CONSACION ETRIBLEO NO- CONTROLLO CONTROLLO	TF / AMS33	Inditational Development and Pacifization Support	Poterior	Adquisición dire cta	Direct - National			392,843.12	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1 B	2023-10-1	2020-09-3	
META COMMITTATIO EN EL ES ME COSMITTATION DE PRINCIPAZIONE DEN C'ENTRATACION DE ARVI- ICIO DE NO CONSULTATION DE DESIGNACIONES DE PRINCIPAZION LINO MECIONAL PORPETA y de LINOS (NEW) IN MECIANTE U IN ENTIQUE DE NOCIONAL DE ESTA DE PRINCIPAZIONES DE ESTA DE NOCIONAL DE LA PER- DESIGNACIONAL DE LA PER- TENDA DE NOCIONAL DE LA PER- TENDA DE LA PER- LA PER-	W / MS33	Inditational Development and Facilitation Support	Podecia	Adquisición dire cta	Direct - National			176,096.73	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1 E	2023-10-1	2024-09-0	L
MX COMMING STREET AC- province of the cervi- tios de no consultoria con- idendes en el insuestreo de conglamerados del Invent- erio Macional Porrestal y de	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Patietia	Adquisición dire cta	Direct - National			176,096.73	0.00	Canoriada					2023-09-1		2023-09-1								2023-09-1 B		2024-09-3	
instituto, prior per ministrario di restricipia de monistrario di restra communistrario en el est MC-CCRAPCIB-37882-04C- COR (CONTRASCO) de servi- cione de mo consultorio consi, stretta en consultorio consi, stretta en consultorio con consignimentados del mente intro Maccinnal formatal y de fouerios (MPys); mediante u ne entropre de monistrario fin entropre de monistrario fin entropre de monistrario fin per entropre de monistrario fin entropre de monistrario fin per entropre de monistrario fin per entropre de monistrario fin per entropre de monistrario fin per entropre de monistrario de per entropre de monistrario de per entropre de monistrario de per entropre de per entrop	79 / AMS33	SNZITutional Development and Facilitation Support	Patietar	Adquisición dire cta	Direct - National			294,243.84	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1 E	2023-00-1	2024-09-1	
mettal comunicación el el el M.SC.COSAPCIB. 27.8925-NC- DOR (C.M.EXISACIÓN de enviu- lico de no consultoria cinsi, strectos en el muserbino de congomenzación del revent unio Nacional Porecial y de lucido (1997) mediante u n entinque de monitorino to n entinque de monitorino to	79 / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Poteciar	Adquisición dire	Direct - National			189,649.40	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1 E	2023-10-1	2020-09-3	
n enfoque de monitores to rectar comunitario en el ec ME-COSAPOR-37890-ACO DE COMUNICACIÓN DE ARVA LOS DE ARVA LOS DE ARVA Electronista (Sector, el el muescror de consiglamentados, del triveix, ario faccional Prometto, ario faccional Prometto	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisición dire	Direct - National			289,649.40	6.00	Cancelada					2023-09-1		2023-09-1								2023-09-1 E		2024-09-0	
is enfoque-de monitores to extra comunitario en el es- ME-CORMADR-278927 NC- DR / COMMADR-278927 NC- DR / COMMADR-278927 NC- DR / COMMADR-27892 NC- ND / COMMAD	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Adquisición dire	Direct - National			289,649.40	0.00	Cancelada					2023-09-1		2023-09-1								2023-09-1 E		2024-09-0	
inition, investigate de monitories às restrat communitario en et es ME CORMACION 278802-NC- DON / Contrasacción de servi- tico de no consultorio cario deceden en el minuscripio de langiamentados del trivent into Macinaral Proressat y de fuerios (REFYS) mediante u e enfoque a en consideres às restratas communitarios en et es restratas en es restratas en en en en es restratas en en es es restratas en en en en es restratas en	TF / AMS 23	Inzitational Development and Facilitation Support	Pulleriar	Adquisicón dire	Direct - National			176,302.09	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1	2023-10-1	2020-09-3	
is a confident of the c	TF / MASSE	Inditational Development and Facilitation Support	Patieta	Adquisicón dire	Direct - National			190,847.71	0.00	Firmado					2023-09-1	2023-12-2	2023-09-1	2023-12-2							2023-09-1	2023-10-1	2020-09-3	
ario Nacional Foresta y de luello (1987/3) mediante u e edicique de monitorire fo ectal camunitario en el ec ME-COBAPOR 37895-NC- DIR / Cantinatación de servi- cios de no consultoria cana diserbis en el muestros de			Puterior	Adquisición dire	Direct - National			266,621.56	0.00	Dec					2023-09-1		2023-09-1								2023-09-1		2020-09-3	
MECCEMANDED AND 48 AND	TF / A6533	Indifictional Development and Pacification Support Indifictional Development and Pacification Support	Pateriar	Adquisicolo dire				198,421.58 523,717.18	0.00	Canodiade					2023-09-2		2023-09-2								2023-10-0		2020-09-3	
MX-CONMON-607301-NC- DR / Cuntidación de servi		and Facilitation Support Institutional Development and Facilitation Support	Poteciar	Adquisición dire	Direct - National			112,666.79	0.00	Firmado					2024-02-2	2020-00-1	2028-02-2	2028-00-1							2020-03-1	2038-08-2	2024-09-3	
tios de no consultanta cana identas en el muestras de canglamerados del triveir ario Nacional Porezza y del proper se entique de monitoriro fo escal camanizació en el el M.SCOMAPOR-607303-90- por de la consultació de servi- cio de no consultanto cana de consultanto de servi-																,		,								,		-
ME-CONMUNICACIÓN DE PARTICIPACIÓN (CONTRACACIÓN DE CARRILLACIÓN DE CARRILLACIÓ	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Adquisición dire cta	Direct - National			110,555.66	0.00	Canceladu					2026-02-2		2028-02-2								2020-03-1		2020-09-3	

MX-COMMON-221359-GO -CRT, Licencia de Saftware de AVC GIS Pro y Extension es para Estaciones de Trata alto	TF / A6533	Inzitutional Development and Facilitation Support	Properior	Adquisición dire cta	Direct - National		27,314.40	0.00	tjecución p endiente			2028-05-0	2020-05-0				2024-05-3 1		2026-00-1 5
AND ME CONSAFOR-231890 NC- DOR / Controllation de servi- cios de no consultanta cana- cidades es el insuectivo de canglamendado el investa anio Maciante un anio Maciana Porestal y de Suellos (IMPylis) indicatre un embigue-de monitorne to necta camunitario en el es 1,800 de Chinacha, Pariol	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisición dire cta	Direct - National		233,851.80	0.00	Canoriada			2036-05-0 2	2320-05-0 6				2026-05-2 1		2024-09-3 0
ME-COMATON-0230NI-NC- MPQ / Adquisción de Softw- are para el uso distinei: y el proceamienta de inta genec capitadas por los esi canos "Software Meal Prigit MC Flight Sins, Licencia per pecua CPFILEDINIQUE PO COSCI JOSA I SISSOSSINI Y COSCI JOSA I SISSOSSINI Y	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Podecia	Solicitud de cari Zaciones	Open - National	Single Stage - On e Envelope	38,835.43	0.00	Pirmado				2320-05-0				2024-05-2 E	2024-05-3 1	2024-07-0
ME-CONATOR-DESSION-NO- DOR / CONTRIBUTION DE GENVI CIOL de no consultanta cana indendes de el muestrio de conglamendos del triveis Ascalanta Formala y de Suellos (MPylls) mediante u n entique de monitories to nectral comunitario en el es- nectral comunitario en el es-	TF / Added	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquiscolo dire cts	Direct - National		158,268.03	0.00	Sjecución p endiente			2026-08-2 6	2336-09-0				2020-10-0		2025-00-2 8
ME-CONATOR-SESSIONC- DOR / CONSISTACION DE GENVI Clos de no concursors cer- sidentes es el muestres de conglamendos del triveis ano faccional Forestal y de Suelos (IMPyls) mediante u n enfoque de monitories to nectral comunitario en el es- nectral comunitario en el es-	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquiscolo dire cts	Direct - National		74,263.58	0.00	Sjecución p endiente			2026-08-2 6	2336-09-0				2020-10-0		2025-00-2 8
ME-CONAPOR-45339-NC- DIR/Cultivatación de servi- cias de no consutroria cano indendes de il muestras de conglamenados del triveis ano faccional Forestal y de Suelos (NPyls) mediante u n enfoque de monitorios to nestal camanitario en el es- nestal camanitario en el es-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Pulletiar	Adquisición dire cta	Direct - National		73,607.00	0.00	Ejecución p endiente			2036-08-2 6	2030-09-0				2020-10-0		2025-00-2 B
ME-CONFOR-GESSIO-NC- DIFF (CONFORMACIÓN DE SERVI- CIOS de no concurbanta cana- tidendes de el muestrino de canglamendos del triveit anio Nacional Forestal y de Suellos (INFylls) medialite u n enfoque-de monitorino fo nestas camendarios ni el es- nestas camendarios ni el es-	TF / Added	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisición dire cta	Direct - National		157,226.80	0.00	Ejecución p endiente			2028-08-2 6	2020-09-0				2020-10-0		2025-03-2 B
ME-COMPON-6ESSE-9C- DRY CONTRIBUTION OF SAN'S COMPONING OF SAN'S INCOMPONING OF SAN'S INCOMPONING OF SAN'S AND SAN'S SAN	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Adquisición dire cta	Direct - National		77,694.47	0.00	Ejecución p endiente			2036-08-2 6	2030-09-0				2020-10-0		2025-00-2 B
MX COMMINENTS SESSION - CORRY COMMINENTS SESSION - CORRY COMMINENTS COMMINENT	TF / AMOUNT	sociational Development and Facilitation Support	Potecial	Adquiscón dire cta	Direct - National		106,701.81	6.00	Ejecución p endiente			2038-08-2 6	2320-09-0				2020-10-0		2025-00-2 E
ME-CONAPOR-SESSIS-NC- DON / Controllación de servi- cios de no consultanta cana- tidendes es el muestrino de canglamendos del triveis ano Nacional Forestal y de Suesta (SMFyR) medianto u n enfoque de monitorno lo nestal cananitanto es el es	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisición dire cta	Direct - National		69,860.77	0.00	Ejecución p endiente			2038-08-2 6	2030-09-0				2020-10-0		2025-00-2 B
ME-CORMON-68339-NC- DIR / Controllación de servi- ción de no constitución de la identifica en limitación de conglamerados del triveta ano faccional Forestal y de Suellos (IMPyII) mediante su e entique de monitorire fo restal comunitario en el es	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisición dire cta	Direct - National		76,126.77	0.00	Ejecución p endiente			2038-08-2 6	2030-09-0				2020-10-0		2025-00-2 B
MX COMAPOR -65383 NC- DR / Cantidación de servi- ción de no consultoria cons- idadde es el muestreo de conglamerados del Invest. Suelos (DR/SI) mediame u n enfoque de monitoreo fo	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Pulledar	Adquisición dire cta	Direct - National		74,369.58	0.00	Ejecución p endiente			2036-08-2 6	2030-09-0				2020-10-0		2025-00-2 B
ME-COMATOR-65338-NC- DOR / Controlación de servi- cios de no consultaria cara- tidendes es el muestrino de conglamendos del triveit ano faccional Forestal y de Suelos (MPys) mediante u n enfoque de monitoriro fo nestal comanitario en el es	TF / AMS33	Inditutional Development and Pacifizmon Support	Pulletion	Adquisición dire	Direct - National		73,763.67	0.00	Ejecución p elidiente			2026-08-2	2338-09-0				2020-10-0		2025-00-2 8
MK-CONATOR-BESSER-NC- DOR / CONSISSACIÓN de Gervi Con / Constituto de Gervi Constituto de Conglamendos del Invest ano Saconaria Forestar y de Suelos (NRYS) mediante u n enfloque de monitoriro fo nestal comunitario en el es	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Putterior	Adquisicón dire cta	Direct - National		74,369.58	0.00	Ejecución p endiente			2028-08-2 6	2030-09-0 2				2020-10-0		2025-03-2 B
ME-CONSTON-DESIST-NC- DON / CONTIDENCIÓ DE SENVI- ció de no constituta cana indendes en el insuectivo de canglamentados del Investa anio Macional Norwital y de Suellos (IMPyS) mediante su n enfoque de monitorno fo nestal comunitario en el es	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Potecial	Adquiscán dire cta	Direct - National		74,128.41	6.00	Ejecución p endiente			2026-08-2 6	2336-09-0				2020-10-0		2025-03-2 E

CONSULTING FIRM	45																							=	=		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approx ch	Contract Type	Estimated Am ount (US\$)	Actual Amou nt (USs)	Process Statu 5	Terms or i	OU STELLE LE		otice	Request fi	or Proposal	E as i	ssued	I Proposal	/Minutes	ical Pr	oposal	n Report a egotiated	d Contract	Signed 6		Contract C	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned 1	Actual	Planned 1	Actual
ME-CONATOR-200995-CS- CQS / CONSULTORIA PARA EL USO DE ESTIMELANTES DE BAJA TOSCIDAD PARA I NOSEMENTAS LOS RENDI MESTOS DE LA PRODUCCI ÓN DE RESINAL DE FINO EN	TF / A6533	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a rid Buckers Development	Potential	Selección bacad a en calificación es de cansultor es	Opes - National		90,394.31	0.00	Cancelado	2021-08-90		3821-09-2 0		2021-10-0 E								2021-10-1 B		2021-11-0		2023-03-3	
MKE-COMMON-E21356-SIC- SICC / Servicio integral de capacitación para la forma ción de pintos para settico la fazan on ricolado. IRRA		Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Selección bacad a en calificacion ec de cancultor es	Open - National		99,000.00	0.00	Firmado	2024-05-02	2024-06-2 1	2024-05-2 3		2024-06-1	2024-06-2							2024-06-2 6	2024-06-2 1	2028-07-0	2028-06-2 5	2026-09-3	

iu žerec no triputado (KPA																			
INDIVIDUAL CONST	ULTANTS				-											_	_	_	$\overline{}$
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit	Component		Method	Market Approa	Contract Type	Estimated Am	Actual Arroy	Process Statu	Terms of		d/Selecter		Draft Neg	otlated Co	Signed		Contract (
/ Description	No.	Component	Review Type	Metrod	ch		ount (USs)	nt (USs)	6				t .	nte					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-COBAPOR-152927-Ci- COS) Contratación de un especialista para Asistenci a y coordinación de la Uni dad Técnica Especialisada de Mandiamo, Reporta y V enficación ejencica 2020.	TO / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct		64,388.20	42,506.62	Finalizado	2020-01-29	2020-02-1	3820-03-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2030-02-1 4	2020-01-9	2020-03-0	2020-12-1	2021-06-0 1
MX-COMMON-152865-Cli- COS / Contratación de un especialista para Adispeci a en el tenta de Reporte y Registro de la Unidad Técn ica Especialisada en Monit orno. Registre y Verificació	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct		28,555.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	3820-02-1 4	2020-03-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2020-02-1 4	2020-01-3	2020-03-0 S	2020-12-1	2021-06-0 1
MX-COMAPOR-152863-CS- CDS / Contratación de un especialista para Asistenci a en el tenta de Datos de Actividad de la Unidad Tec nica Especializada en Moni Sceso, Reporte y Yavificaci	39 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidual	Direct		28,353.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2820-02-1 4	2020-03-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2020-02-1 4	2020-01-9	2020-03-0	2020-12-1	2021-06-0 1
MX-CONAPOR-132988-Cü- CDS / Contratación de un especiarios para Adjoneci a en el tenta de Paticareci e timicón de la timidad feic nica Especializada en Moni Sereo, Regoste y Yerificaci	79 / A&CCE	InZitutional Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Direct		28,355.56	24,724.80	Finalizado	2020-01-29	2020-02-1 4	2020-03-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2030-03-1 4	2020-01-9	2020-03-0 5	2020-12-1	2023-06-0
MX-COMMOR-152987-CS- CDS-/ Contratación de un especialista para Arómerci a especializada en Progra mación y Redec de la Unida ao Secreta Especializada e o Monitorios, Reporter y ter- dicación ejecucio 2020.	79 / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Potecial	ordividual	Direct		18,094.74	13,613.36	Finalizado	2020-01-29	2820-02-1	2820-01-2	2020-02-1	2020-01-2	2020-02-1	2020-01-9	2020-02-2	2020-12-1	2030-12-2
MK-CERAFOR-137868-Ci- CDS / Contratación de un especializa para Adimeci a especializada en Malcodo (Estadolizada en Malcodo Tecnica Especializada en Monitoria, Reporte y sivili Cación ejercico 2001.	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct		18,807.05	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	2020-02-1 4	2020-01-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2020-02-1 4	2020-01-9	2020-02-2	2020-12-1	2030-12-2 0
MK-COMAPOR 132866-CI- COS / Constracción de un especialista para Aditenció a especialista de es SIG e BI GIST en el Sectar Dob del Si uello y Sidvoultura de la tra Idad Técnica Especializada en Manitarreo, Reporte y V	TP / AMAGE	Inzitational Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidual	Direct		19,307.05	16,716.99	Finalizado	2020-01-29	3820-03-1 4	2820-01-2	2020-02-1 4	2020-01-2	2020-02-1 4	2020-01-0	2020-02-2	2020-12-1	2020-12-2 0
PEPPP-090-SD-CI-GSRMF / Contratación de un especi alesta para Austancia y co ordinación de la Unidad Té- cnica Especializada en Mo nitorea, Reporte y Verifica	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct		10,116.80	43,489.02	Finalizado	2009-01-23	2519-02-0	2019-01-2 5	2019-02-0	2009-01-2 E	2009-02-0	2009-02-0	2019-02-2	2019-12-1	2020-06-0 1
PEPPP-080-SD-CI-GS0899 / Contratación de un especi- alista para Adotesica en el fema de Pactories de Emisi- ón de la Unidas Técnica Es- picializada en Montories, Reporte y Verificación (fac	39 / AAAAB	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidual	Direct		31,432.04	27,275.26	Finalizado	2009-01-23	3819-02-0 7	2019-01-2 3	2019-02-0	2009-01-2	2009-02-0	2009-02-0	2018-02-2 4	2018-12-1	2020-06-1
PEPPP-083-SD-CI-GSS08F / Contratación de un especi- alista para Addresica es a festa de Repúble y Registr o de la Unidad Técnica lisp ecalizada en Munitarieo, II. eporte y Welficación (fase	39 / AAAAB	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidual	Direct		31,432.04	27,275.26	Finalizado	2009-01-23	3819-02-0 7	2019-01-2 3	2019-02-0	2009-01-2	2009-02-0	2009-02-0	2019-02-2 4	2018-12-1	2020-06-1
HEPPF-09d-SD-CI-GINDRY / Contracción de un expeci- alista para Additional expe- cializada en tod e Michay e n el tectar Data del Suello, Cambió de Data del Suello, Silvicultura de la Unidad T écnica Especializada en Mi oridores, Reporte y Welfic.	TV / AMOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Pulledar	mdividual	Direct		31,632.04	18,157.12	Finalizado	2009-01-21	2119-02-0	2019-01-2	2019-02-0	2009-01-2 E	2009-02-0	2009-02-0	2019-02-2	2019-12-1	2020-05-1

HPM-010-SD-CI-GSBMF /								_										
Contratación de un especi- alista para Asidencia espe- cializada en Programación y Redec de la Unidad Técn- ica Especializada en Monti- orno, Reporte y Verificació	39 / A&OGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct	22,074.69	16,532.35	Finalizado	2009-01-23	2119-02-0	3119-01-2	2019-02-0	2009-01-2 E	2009-02-0	2009-02-0	2018-02-2	2019-12-1	2020-00-1
PEPP - Ges-Social de un especi alista para Asigencia espe- cializada en Melados Esta distissos de la timinad Técni ca Especializada en Mariba nea, Regothe y Westicación	TF / A&GER	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	19,051.90	14,532.35	Finalizado	2019-01-23	2019-02-0 7	3119-01-2	2019-02-0	2009-01-2	2009-02-0	2009-02-0	2019-02-2	2019-12-1	2020-06-1 7
PEPP-093 dD CH GINNEY / Contraction de un exper- alita para Ascalencia en el tema de Datos de Activata d de la tantad fronca lisp eclatizada en Monitano, il egoste y Venticación Pase	TF / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	32,562.74	27,275.26	Finalizado	2019-01-23	3119-02-0	3019-01-2	2019-02-0	2009-01-2 E	2009-02-0	2009-02-0	2019-02-1	2019-12-1	2020-01-0 H
ME-CORMICE 307007 CS- CDS / Contratación de un especialista para additiono a en el seguimiento al ma- neja financiarsi de los proy- ectos de la CORMICE fina notados mediante crédito escenio (FP, Tita, desenio dossi concliaziones, segui-	39 / AAGES	Inzitutional Development and Facilitation Support	Potecial	minidual	Direct	23,629.19	12,968.70	Finalizado	2021-01-18	3820-02-1 1	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2 2	2021-01-2 2	2021-02-0 1	2023-02-2 1	2023-03-3	2023 00-0
MK-CERAPOR-307068-CS- CDS / Comparación de un especialista para asistenci a en el cegumiento del fin anciamienta esterito de la cosaste (indomes de la ancier, marico de recurtado s. miscanes, comparassos	TV / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdividual	Direct	30,037.72	11,583.69	Finalizado	2021-01-18	3833-02-0 9	2021-01-1 B	2021-01-2 2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2023-02-2	2023-03-3	2023-00-0 3
MK-COSAPOR-307051-CS- COS / Contratación de un especialista para la abidi- nicia en las adquisiciones y contrataciones de los proy entos de la COMAPOR fina niciados mediante crédito	TF / AAGER	SIGESTATIONAL Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct	25,261.67	13,106.00	Recirdido	2021-01-18	3121 02 0	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2022-00-0	2023-00-3	
MK-CORMPOR-397050-CS- CDS / Expecialists para bri ndar Addamenta Technica g ara el Seguiminista a los a uditiridas enternas y appris al cantol genespose-Estal de los projectos franciciados can ciedada estama (Custo Masdei y Comitanción con los genescias centrales y e	39 / AAGES	Inzitational Development and Facilitation Support	Poteciar	ordividual	Direct	29,058.23	10,892.31	Finalizado	2021-01-18	2021-02-1 1	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2023-02-2	2023-03-3	2023-00-1
MK-COMMON-307053-CS- CDS / Contratación de un especialista para Addencio a y Condinación de la tani dad Nécnica Especializada en Manitareo, Reporte y V enfiscación (PMS V).	39 / A&OGE	Inditional Development and Facilitation Support	Poderior	minima	Direct	99,255.08	38,276.35	Rescindido	2021-01-18	3821-02-1 0	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0	2023-02-2	2023-00-3	
MX-COMMON-201053-CS- CDS / Comparación de un especialista para Aditación a en el tiena de Dasoc de Actividad de la Unidad Tec- nica Especialistada en Monti- tores, Reporte y Verticaci	TV / AMOCE	suzitational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	61,231.25	23,613.11	Finalizado	2021-01-18	2021-02-1 1	2021-01-1 B	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2025-02-2	2023-09-3	2023-00-0
MX-COBAPOR-307064-CS- CDS / Contratación de un especialista para Addimen- a en el tiena de Factorica e timicón de la taridad Tec- nica Especializada en Moni- taries, Repaide y Welfacal	39 / AAGES	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidual	Direct	61,231.25	23,613.11	Pinalizado	2021-01-18	3821-02-1 0	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0	2023-02-2	2023-00-3	2021-12-2 1
ME-CONAFOR-JOPOS-CI- COS / Comparación de un especialista para Adimenci a en el bella de Repúrto y Registro de la tinidad fácio ica Especialistada de em Monit orno, Repúrto y Verificació	TF / AAGER	suzitutional Development and Pacifization Support	Poterior	Individual	Direct	61,231.25	23,613.11	Recindido	2021-01-18	323703-0	2021-01-1 8	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0	2025-02-2	2023-00-3	
ME-CONAPON-201066-Ci- CDS / Consistación de us especializada en 300 e 10 dill en el Sector Dob del 5 uello y Silvicultura de la tr nidad Técnica Especializad a en Monitoreo, Reporto y	TF / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct	61,399.82	15,965.35	Pinalipado	2021-01-18	2021-02-1 1	2021-01-1 E	2021-01-0 2	2021-01-2	2021-01-2 2	2021-02-0	2023-02-2	2023-00-3 1	2323-00-0 4
ME-COMATON-307057-CS- CDS / Comparación de un especializa gara Adiperci a especializada en Progra mación y Redec de la tinid ad Técnica Especializada e a Montiborea, Regolite y tito	TP / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	38,671.61	14,913.25	Finalizado	2021-01-18	2021-02-1 0	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2025-02-2 1	2023-00-3 1	2023-12-2
MX-COMAPON-JETOSS-CS- CDS / Comparación de un especializa gara Adizenci a especializada en Mitodo c Establizcos de la Unidad 74-ceira Especializada en Monitorno, Reguiste y Vecifi	TF / AMOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	61,399.82	15,965.35	Finalizado	2021-01-18	2021-02-1 0	2021-01-1 E	2021-01-2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0	2025-02-2	2023-09-3	2023-00-0
ME-CORMON-397089-CS- MDV/ Canacitar Individual de apply Edicina al Masco y a CORMON para condis ar la integración del Invest anio-de Gases de Efecto In venadero para el sector a gricultura, discultura y etc de solo del certo para el 1.	TF / AMOUN	Institutional Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Limited	60,943.03	0.00	Cancelado	2021-89-22		2021-03-2 4		2021-03-2		2021-00-1 6		2022-09-1 5	
MK-COMAPOR-201060-CI- MDV / Cansultar Individual de apply fécifica di MBCC y a COMAPOR para la elab cración del feriettario de Casas del fifecta liverinade no para la categoría 3.6 el fi nado secos IPCC para el fi nado secos IPCC para el fi	79 / AAGGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Limited	27,682.50	0.00	Cancelado	2021-09-22		2023-03-2		2021-03-2		2021-00-1 6		2022-00-1 S	
MK-CEBANOR-30 TOS1 CI- MEN / Consultar Individual de apoyo tácilica al IMECC y a COMAPOR para la elab oración del truestario de Casisc de Efecta truestrado no para la catelgoria ayricol a 3C senso IPCC para el IS	TF / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Potetor	Individual	Limbed	27,682.50	0.00	Cancelado	2021-03-22		2021-03-2 4		2021-03-2		2021-00-1 6		2022-00-1 S	
ME-COMPOR-307063-CS- CDS / Consistación de un especialista para Addisenci a especialista en traces di el Dátos del Sistema de BIZ imadión de Esimada y Car- bono de la Unidad Tecnica Especialistada el Montres	39 / AAGES	SIGESTATIONAL Development and Facilitation Support	Poderior	ministrati	Direct	33,300.51	12,309.58	Finalizado	2021-09-22	2021-00-1 6	2021-03-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-00-0 1	2022-05-0 5	2023-00-3	2023-00-0
ME-CERAPOR-30 PORS-CS- CDS / Consultor individual para la interpretación virsa at de interpretación virsa de de post-procesamient o de productor del tistam a també en la Regide Buit.	39 / AAGES	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidual	Direct	31,437.54	11,620.99	Pinalizado	2021-09-22	2021-00-1 6	2021-09-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-06-0 1	2023-05-0 5	2023-00-3	2022-12-2
ME-CONAFOR-301066-CS- CDS / Consultor individual para la interpretación visu at de imágenes saseltales para el post procesamient o de productos del Sistem a SAMOF en la Región Nor	TO / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	31,437.54	11,620.93	Finalizado	2021-09-22	2021-00-1 6	2021-03-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-06-0 1	2023-05-0 S	2023-00-3	2022-12-2
ME-COMPOR-201065-CI- CDS / Consultar individual para la independación visu al de insigenes caracterios para el post-procesamient o de productos del Sistem a SAMOF en la Región 1601	TF / AAGES	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidual	Direct	31,437.54	11,620.99	Finalizado	2021-09-22	2021-00-1 6	2021-03-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-06-0	2021-05-0 5	2023-00-3	2022-12-2 0
ME-COMAPOR-301066-CS- CDS / Consultar Individual para ta Independación visa al de Instigenes caracterios para el post-procesamient o de productos del Sistem a SAMOF en la Región Ce-	TF / AAGES	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidual	Direct	31,437.54	11,542.03	Finalizado	2021-09-22	2021-08-1 6	2021-03-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-06-0	2021-05-0 5	2023-00-3	2022-12-2 0
ME-COMPOR-307087-CI- CDS / Consultor individual para la independación visa al de insigenes carellades para el post-procesamient o de productos del Sistem a SANOF en la Región Sur	TF / AAGEE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct	31,437.54	11,542.03	Finalizado	2021-03-22	2021-00-1 6	2021-03-2 3	2021-03-3	2021-03-2 4	2021-03-3	2021-06-0 1	2022-05-0 S	2023-00-3	2022-12-2
RECORDOR STRANCA COS / Consultor individual para la interpretación visu al de intégenes constituies para el post procesamient o de productos del Sistem a samor en la Región Sur	79 / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct	31,437.54	11,542.00	Finalizado	2021-09-22	2021-00-1 0	2021-09-2 3	2021-03-3	2021-03-2	2021-03-3	2021-06-0	2023-05-0 5	2023-00-3	2022-12-2
ME-COMMON-201069-CI- MDV / Contratación de un a canculatra fider para la elaboración del Programa de Reducción de Inniciane C en los estados de Cisahui la, Clificiahua, Duclarigo y	TF / Added	Inditational Development and Pacification Support	Poteciar	Individual	Limited	37,256.50	59,797.27	Finalizado	2021-00-12	2021-09-3 1	2021-00-1	2021-09-1	2021-06-2	2021-05-1	2021-05-1	2021-06-1 B	2022-07-2	2022-12-2
MECCESSION DE 1970 CES MEDY (CINTINDACIÓN de un a concultoria para la identi ficación de cauda cobyar entacidancias relacionada c con la periodia de la cabe flura timestal, la degradaci ón del ecocistema finestal y las emissiones de disoce di el Efeccio hivernadero el	TO / AMOSE	Institutional Development and Facilitation Support	Potential	mdividual	Limited	19,362.07	20,116.83	Finalizado	2021-00-12	2021 09-1 7	2021-00-1	2021-08-1 6	2021-06-2 6	2021-08-1 6	2021-09-1	2023-09-2 6	2023-00-1 S	2023-12-2
ME-COMMINE 301071 CS- MDV / Consultar incluidud para dirigir y coordinar fast acciannes que se implemen fan en los companientes de de prispecto y que está en permaniente comunicación con las demencios a miser entral y en los estados del	TO / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Potetiar	mdvidust	Limited	205,098.67	0.00	Finalizado	2021-00-13	3822-05-2 6	2021-00-1	2022-05-2 6	2021-00-2 6	2022-05-2 6	2021-05-1	2022-01-2	2023-03-3	2323-00-1 B
MX-COMMON-301073-Cl- MDV / Canquitar individual para integration appectus de producción y productivi dad en el marco del proye con PEPPE.	TF / AGOES	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidusi	Limited	43,339.66	0.00	Finalizado	2021-00-12	2022-05-1 3	2021-00-1	2022-05-1 3	2021-06-2	2022-05-1 3	2021-05-1	2022-05-1 E	2023-09-3	2023-00-1
MX-COMM/OR-207073-CS- MDV / Conquitor individual para integral los aspectos de restauración fonestal en	79 / A6048	Institutional Development and Facilitation Support	Popelar	mdividual	Limited	43,339.66	18,110.99	Pinalizado	2021-00-13	2022-02-2 4	2021-00-1	2021-10-2	2021-04-2	2021-10-2	2021-05-1 7	2022-03-0 5	2023-03-3	2023-00-0
MX-COMMICE-201074-CS- MEW/Computer individual para integra los aspectos de bodywooded en el mar	TF / AAGES	Inditutional Development and Facilitation Support	Poteciar	melviduse	Limited	43,339.66	10,021.37	Finalizado	2021-00-12	2021-07-0	2021-00-1	2021-06-2	2021-06-2	2021-06-2	2021-05-1	2025-01-2	2023-00-3	2023-00-1
de biodivercidad en et mar ca det prayecto PEEPPS. MX-COMMON-30100%-CS- INDV / Conquitar individual para las actividades de ce	TF / AMOUN	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	mdvidusi	Limited	43,339.66	4,008.55	Finalizado	2021-00-12	2021-10-0	2021-00-1	2021-07-2	2021-06-2	2021-10-0	2021-05-1	2023-10-1	2023-00-3	2023-00-1
guiniento y evaluación del Prisyecto PERPE. MX-COMMOR-307077-Cl- MDV / Consultar individual especialista de salvaguard	TF / AMOUR	Inditational Development	Patietiar	mdvidusi	Limited	43,339.66	10,021.37	Finalizado	2021-00-12	2021-07-1	2021-00-1	2021-06-2	2021-04-2	2021-06-2	2021-05-1	2022-07-0	2023-00-3	2023-00-0
ac del prayecto "Fortaleci miento Emprecarial en Fai cajes Productivos".		and Facilitation Support								L.	Γ.	Ι,	Γ.	,	,		1	,

	_			_			_	_		_	_		_	_	_		_	_
MECCENATION JOI POTRICIO MENO/ Consolitar Individual de apple para la estimació n de flujos y modefación d e gases de efecta inventa desa en el sector forestal a nivel cubracionas.	TF / AMOSE	Inditional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	51,928.37	7,073.80	Finalizado	2021-00-13	3021-09-1 0	2021-00-1 3	2021-09-0 1	2021-06-1	2021-09-0	2021-05-0 3	2023-09-2 4	2023-09-3	2022-12-1
M.C. CRAMPOR-307009-CS- CDS / Expecianista gaza et segumienta y monotoreo di e appecas faucianica del fi manciamiento internacioni M. et controt, organizacioni y distensatzación de la infi comación del Projecto (ge ctiones administrativas es	39 / AAGES	Institutional Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidual	Direct	29,058.23	11,209.96	Finalizado	2021-01-18	2023-02-0	2021-01-1 8	2023-01-2 2	2021-01-2	2021-01-2	2021-02-0 1	2023-00-0 4	2023-00-3	2023-00-0 3
MK-COMMON-JETCHN-CI- MDV / CINTINGCÓN de un especialista para el análisi c y control de caldad de di atua geologiacianes del fisiz enia historica de Monicorno Forestal (SAMON)	TF / AGOSE	SNZITutional Development and Facilitation Support	Potential	mávidusi	Limited	22,827.47	2,395.33	Finalizado	2021-07-28	2021-10-1 4	2021-07-3 0	2021-09-1 4	2021-08-0	2021-09-1 4	2021-00-1	2023-11-0	2023-09-3	2023-06-0 4
MX-COMAPON-201000-CS- MENY / Cantradación de un especialista para la gestió n y control de calidad de la	TF / Addes	Inditational Development and Pacification Support	Rederior	Individual	Limited	14,804.43	1,314.23	Finalizado	2021-07-28	2021-11-0	2021-07-3	2021-10-1	2021-08-0	2021-10-1	2021-00-1	2021-11-2	2023-00-3	2023-00-0
ec del Sichera Sabeltal de Mantione Previda (SAMO MK COMA/DR-23 PIPS-CS- MEDY / Canoultar Individual de apojo técnica a la CON A/CRI para se assistica de te- necia de la talenta y necuri- ce, sel como de la capació del dell'establior francació del dell'establior francació	TF / AAG48	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	ndvidusi	Limited	22,621.36	0.00	Cancelado	2021-07-28		2021-07-3 0		2021-08-0		2021-08-1		2022-02-1 S	
in de Emissione Reducidas ME-CERAPOR-30 POEL-CI- MED/ Cuntristación de un especialista para Adizibedo a en el tenna de Reporte y Registro de la Unidad Nicol ica Especialistada en Monti orio, Reporte y Verificació	TP / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	45,712.88	8,222.41	Finalizado	2021-08-03	2021-09-0	2121-08-0	2021-08-2	2021-08-0	2021-08-2	2021-00-1	2023-09-2	2023-00-3	2022-12-1
oreo, Reporte y Verificació ME-COMMPON JORNES CE- MENY / Carlossimos individual de appropriata compiladi de de productac interined de SISI en el Gestar USICUS S para el est y appropria a su integración en el EXP	TF / AMOUNT	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Limited	8,661.63	8,695.50	Finalizado	2021-08-23	2023-20-2	2023-00-2 6	2021-10-0	2021-08-3	2021-10-0	2021-09-0	2020-11-2 d	2022-01-1	2022-06-1
MEC-CORAPOR-35-85.7-Cli- MSDY / Condultair Individual de apply Edicilica is a COM APOR parts et audisoc de te- necio de la tierca y recur soc, ad como de la capaci dad para residante francacido de de tirredicioner. Reducido de de tirredicioner. Reducido	TV / AMOUR	Inzitational Development and Facilitation Support	Putterior	andividual	Direct	22,463.16	22,548.08	Finalizado	2021-09-28	2023-20-0	3021-09-3 0	2021-09-2	2021-10-0	2021-09-2	2021-09-0 S	2023-00-0	2022-00-0 4	2322-06-1
MX-COMMON-256763-C5- MDV / Contratación de un a concultoria para la etabo ración del Plan de Distribu	TF / AMS 23	Institutional Development and Facilitation Support	Patietial	Individual	Limited	14,039.11	16,335.26	Finalizado	2021-10-13	2021-12-0 2	2021-10-1 B	2021-11-2	2021-10-2	2021-11-2	2021-11-0	2021-12-1	2022-09-3 0	2022-12-2
ción de Beneficias (PDB). MX-COMAPOR-267790-CS- MDV / ESTUDIO SOBRE EL MANEIO DE ACAMANAS.	TF / A6533	Strengthening Forest Man agement, Conceviation, a nd Business Development	Patietial	Individual	Opes	38,317.17	0.00	Cancelado	2021-12-17		2822-01-2 B		2022-02-1		2022-03-0		2023-03-3	
ME-COMMON-272600-Cl- MSDV / Contratación de un especialista para Adistrecci a en el tema de Factorec d e Emición de la Unidad Tel- nica Especialistada en Moni-	79 / A600E	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	30,958.09	0.00	Finalizado	2022-01-21	2822-05-3 1	2022-01-2 E	2022-05-3	2022-02-0	2022-05-3	2022-02-1	2022-06-0	2023-09-3	2323-66-0
toreo, Reporte y twifficaci MK-COMMOR-276654-Ci- MDV / Consultares, triclaida uses Regionates porta pro- porcionar orientación espe- cializada y apolyo técnico, Chitralina-1870.	79 / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Limited	83,299.76	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-09-0		2023-00-3	
MX-COMMON-276652-CS- MDV / Consultanes brained usales Regionales para pro- porcionar orientación espe- cializada y apoyo técnico, Coahuita-6870	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	61,669.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-09-0		2023-09-3	
MK-CEBANOR-276837-CS- MDV / Consultanes individ- uales Regionales para pro- portunale orientación espe- cializada y apoyo Microco, Durango 68070.	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	83,299.76	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-09-0		2023-03-3	
MK-CERAPOR-JPARDE-CH MEV/ Consultanes induced usales frequentles para pro- porcional orientación espe- cializada y apojo técnico, Nuevo Ledo ERPD	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Limited	61,669.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-00-0		2023-00-3	
MED / Consultar Individual Regional para proporciona i orientación especializada y apoyo técnico, Clavaca-P	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Padeliar	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2023-00-3 0	2022-02-1 5	2023-02-1 6	2022-02-2 1	2023-02-1 6	2022-03-0	2023-02-1 7	2023-03-3	2023-05-2 3
MK-CERAPOR-27666B-CS- MEDY / Consultar Individual Regional para proporciona y orientación especialisada y apoyo técnico, Tabasca- PIC	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	3822-09-3 0	2022-02-1 5	2022-09-3	2022-02-2	2023-09-3	2022-09-0	2023-02-0	2023-09-3	2023-06-1
ME-COMMON-2766E3-CS- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo técnico, Veracruz- PoC	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2823-05-2 7	2022-02-1 5	2023-01-2	2022-02-2	2023-01-2	2022-09-0	2023-02-0	2023-03-3	2023-05-2
MX-COMMON-276664-CI- IMDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y agoyo técnico, Campech e-PIC	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Firmado	2022-02-14	2023-05-2 6	2022-02-1 5	2023-01-2 6	2022-02-2 1	2023-01-2 6	2022-03-0 1	2023-02-0 1	2023-03-3 1	
MK-CERMICH-276662-CS- MDV / Consultaries individualles Regionales para pro- porcionar orientación espe- cializada y apoyo tácnico, Chiagao PFC	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	61,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-00-0		2023-00-3	
MK-CRIMPOR-276606-CS- MDV / Canoultaries travial usales Regionales para pro- porcionar orientación espe- cultudas y aplayo Monico, McDoackir-General	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Limited	62,674.82	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-09-0 1		2023-00-3	
MX-COMMON-276603-CS- MDV / Consultanes Individuales Regionales para pro- porcionar orientación espe- cializada y apoyo tácnico, Cissoca-Deneció.	79 / AMS33	swittetional Development and Pacistation Support	Poderior	mávidus	Limited	61,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1		2022-02-2		2022-09-0		2023-00-3	
ME-CONTON-278665-CS- MEDV / Consultanes Individual usales Regionales para pro- porcionar orientación expe- cializada y apoyo Microico, Guierres General	TF / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Poderior	Individual	Limited	61,669.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1		2022-02-2		2022-09-0		2023-00-3	
MEV / Consultaries triduid uates Regionales para pro porcionar orientación espe cializada y apojo tácnico, j aloca General	79 / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poteciar	mávidusi	Limited	61,669.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1		2022-02-2		2022-00-0		2023-00-3	
ME-COMMON-2766E3-CS- MEN / Consultanes Individuales Regionales para pro- portaniar orientación espe- cializada y apopo Microco, Misco-General	TF / AMS33	Inditational Development and Pacistation Support	Poterior	mdvidusi	Limited	03,609.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1		2022-02-2		2022-09-0		2023-00-3	
MXV / Consultanes Individuales Regionales para pro- porcionar unestacción espe- ciarioda y apoyo Micnico, Puebla Geleriol.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	62,676.82	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-03-0		2023-03-3	
MEN / Congitizes individuals Regionales para pro- paretimar orientación espe- cializada y apopo Monico, Quintana Roo General ME-CONAPOR 276608-Cis-	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potecial	Individual	Limited	61,669.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 3		2022-02-2		2022-09-0		2023-00-3	
IMEN / Consultanes Individual ualles Regionales para pro- porcianar direntación espe- cializada y apoyo técnico, midalos traucada dieneral	TF / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Popelar	Individual	Limited	41,649.88	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-02-1 5		2022-02-2		2022-09-0		2023-03-3	
ME-CONDICOR-276608-CS- MOV / Cancultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo Micrico, San Luis Polici-General	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2022-10-2 1	2022-02-1 5	2022-10-2 1	2022-02-2 1	2022-10-2	2022-00-0	2022-10-1	2023-00-3	2023-00-2 1
mit - CERAPOR - 276850 - CS- INDOY / Caregian's Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo Micrico, Carepech - Cerapor III.	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2022-10-2	2022-02-1 5	2022-10-1	2022-02-2	2022-10-2	2022-09-0	2022-10-1	2023-03-3	2022-12-1
MECCENNON-2786ET-CI- MEN / Canoultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Tamaulip so Gameral	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidusi	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2022-10-2	2022-02-1 5	2022-10-2 4	2022-02-2	2022-10-2	2022-09-0	2022-10-1	2023-00-3	2023-00-1
ME-COMMON-27MINS-CI- MEDY / Carvastar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo bácnico, Nayarit-G ecinizi ME-COMMON-27MINS-CI- MEDY / Carvastar Individual	39 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidusi	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2023-00-2	2022-02-1 5	2023-01-2	2022-02-2	2023-01-2	2022-09-0	2023-02-0	2023-00-3	2023-00-2
MEX-COMMON THANSICS MEGICINE para proporciona r orientación especializada y apopo blonico, Veracriaz- General MEX-COMMON ZESERA-CIO	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidusi	Limited	20,824.94	0.00	Finalizado	2022-02-14	2023-00-3	2022-02-1 5	2023-01-3	2022-02-2	2023-01-3	2022-09-0	2023-02-0	2023-00-3	2023-00-2 6
MEV / Consultar Individual Meganal para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Chiluatiu a 68PD, Zona B. ME-COMMON-VINAIN	39 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidusi	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-00-01	2022-07-2	2022-08-0	2022-07-2	2022-06-0	2022-07-2	2022-00-1 B	2022-08-0	2023-00-3	2023-00-2
MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apopo blorico, Chihuahu a-8870, Zona D. ME-CONAPOR-JESAS-CI-	TF / AMS33	Inditational Development and Pacification Support	Poteciar	Individual	Limited	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-10-2 1	2022-08-0 1	2022-10-2	2022-06-0	2022-10-2	2022-00-1	2022-10-1	2023-00-3	2023-00-2
MEN / Consultar Individual Regional para proporcional / crientación especializada y apoyo Micrico, Coahulla- SRPO, Zona A. MK-COSAPOR 285479-CS-	TF / A6533	InZitutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2822-18-2 4	2022-08-0	2022-10-2 4	2022-06-0	2022-10-2	2022-00-1 B	2022-10-1	2023-09-3	2023-05-1
mDV / Conquitor Individual Regional para proporciona r crimetación especializada y apoyo técnico, Coahulta- 8950, Zona B.	79 / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-10-2 4	2122-06-0 1	2022-10-2 4	2022-06-0	2022-10-2	2022-00-1 B	2022-10-1 3	2023-00-3	2023-05-2 3

							_	_		_	_			_		_		_
MX-COMMON-285668-Cl- MEW / Canositar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Durango- 8990, Zóna A.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	Individual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2023-00-2	2022-08-0 1	2023-01-2	2022-06-0	2023-01-2	2022-00-1 E	2023-02-0	2023-03-3	2023-00-2 6
MX CONMON-285666 Cl- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo Monico, Durango- 8790, Zóna II	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2023-00-2 7	2122-08-0 1	2023-01-2	2022-04-0	2023-01-2	2022-00-1 B	2023-02-0 1	2023-03-3 1	2023-00-2 1
MX-COMMON-285665-CS- MDV / Caroultar Individual Regional para proporciona i orientación especiatuada y apoyo técnico, Durango- 1890, Zona C.	TF / ANS 33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2823-05-2 6	2022-08-0 1	2023-01-2 6	2022-04-0	2023-01-2	2022-06-1	2023-02-0	2023-03-3	2023-00-2 1
MX-COSM/CR-285665-Cb- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya técnico, Nueva Le docestro, roca A.	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Cancelado	2022-03-31	2022-09-2	2122-04-0 1		2022-01-0		2022-00-1 E		2023-03-3	
MX-CONNICH-255656-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya tácnica, Nueva Le confesto, Trona R.	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-09-1 4	2122-04-0 1	2022-09-1 4	2022-01-0	2022-09-1 4	2022-00-1 E	2022-09-1	2023-03-3	2023-00-1
MX-COMMON-281460-Cs MDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoya tálcnico, Chiapac P EC. Tota A.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	2022-08-0	2022-08-0 1	2022-08-0 4	2022-04-0	2022-08-0 4	2022-00-1 B	2022-08-1	2023-03-3	2023-06-1
MX-COMMON-JESSIS-CS- IMDV / Carsolitar Individual Regional para proporciona r orientaccia respecializada y apoyo tácnico, Chiapas-P FC, Zona B.	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Popular	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-10-2 0	2022-08-0 1	2022-10-2	2022-04-0	2022-10-2	2022-00-1 B	2022-10-1	2023-03-3	2023-05-1
MX-COMMOR-255673-C5- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especiatuada y apoyo técnico, Caxaca-G ecercio, Zona A.	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Popular	mávidusi	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-08-2 6	2022-00-0	2023-08-2 6	2022-04-0	2022-08-2 6	2022-00-1 B	2322-09-0	2023-03-3	2023-05-1
MX-COMMON-285666-CS- MDV / Canoultar Individual Regional para proporciona / onentación especializada y apoyo Monico, Michaecá n-Seneral, Zona B	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	3822-08-2 9	2022-08-0 1	2022-08-2 8	2022-04-0	2022-08-2	2022-06-1 B	2022-08-0	2023-03-3	2023-06-1
MX-CONAPOR-285683 CS- MEV / Canoultar Individual Regional para proporciona i orientación especializada y apoyo tácnico, Michaacá in-General, Zona C.	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	2022-10-0 3	2022-08-0 1	2023-10-0	2022-04-0	2022-10-0	2022-06-1 B	2022-10-0	2023-03-3	2023-00-2
MX-COMMON-285670-CS- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo blonico, Guerrero- General, Zona A	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Limited	18,499.52	0.00	Pirmado	2022-09-01	2023-02-1 7	2022-08-0 1	2023-02-1	2022-04-0	2023-02-1	2022-06-1 B	2023-02-2	2023-03-3	
MX-COMMON-285651-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especiatuada y apoyo técnico, Guerrero- General, Zona R.	7F / ANS 33	Inditational Development and Pacification Support	Putherior	mávidusi	Limited	18,459.52	0.00	Rescindido	2022-01-01	3823-65-3 0	2022-08-0 1	2023-01-3	2022-04-0	2023-01-3	2022-00-1 B	2023-02-0	2023-03-3	
MX-COMMOR-28568-CS- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo blonico, jalicco-die necia, Zana A.	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	2823-05-2 7	2022-08-0 1	2023-01-2	2022-04-0	2023-01-2	2022-06-1 B	2023-02-0	2023-03-3	2023-00-1
MX COSM/OR-285464 Cl- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo tácnico, jalicco-die necal, Zuna B.	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	2022-10-2 4	2122-04-0 1	2023-10-2 4	2022-06-0	2022-10-2 4	2022-00-1 E	2022-10-1	2023-03-3	2023-05-2 3
MX COSM/OR-285469-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo tácnico, Mikico-G eneral, Zona B.	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	2022-07-2 6	2122-04-0 1	2022-07-2 6	2022-06-0	2022-07-2	2022-00-1 E	2022-09-1	2023-03-3	2023-07-2 6
MX-CONMON-JESAS-CU- MEV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo bácnico, Puedia-Gi eneral, Zona A.	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	18,499.52	0.00	Finalizado	2022-09-01	2023-00-2 7	2122-04-0 1	2023-01-2	2022-06-0	2023-01-2	2022-00-1 E	2023-02-0 1	2023-03-3	2023-00-1 9
MX-CONMON-285450-CS- MDV / Concultur Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya Morrico, Puebla-G eneral, Zona B.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-00-01	2022-08-3 0	2022-08-0 1	2022-08-3 0	2022-04-0	2022-08-3 0	2022-00-1 B	2322-09-0 1	2023-03-3	2023-00-2 5
MX-CONAPOR JESSAY-CI- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apojo blorico, Puebla-G eriera, Zona C.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	18,659.52	0.00	Cancelado	2022-00-01	2823-65-2 6	2022-08-0 1		2022-04-0		2022-00-1 B		2023-03-3	
MX-CONN/OR-28568D-Cl- IMDV / Canoulter Individual Regional para proporciona r orientación especializada y ajecya blorico, Quintaria Ros-General, Zana A.	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	3822-09-1 3	2022-08-0 1	2022-09-1 3	2022-04-0	2022-09-1 3	2022-00-1 B	2022-09-1 5	2023-03-3	2022-12-1 S
MX-COMMON-285852-CS- MOV / Consultar Individual Regional para proporcional / orientación expecializada y apoyo Monico, Quintana 8000-Decenta, Zana B.	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	3822-09-1 3	2022-08-0 1	2022-09-1 3	2022-04-0	2023-09-1 3	2022-00-1 B	2022-09-1 5	2023-03-3	2023-00-2 6
MX-COSM/GR-285471 CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona i omentación especializada y apoyo tácnico, Hidalgo-di eneral, Zona A	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidual	Limbed	18,659.52	0.00	Finalizado	2022-09-91	3822-07-2 6	2022-08-0 1	2022-07-2 6	2022-04-0	2022-07-2 6	2022-00-1 B	2022-08-0 1	2023-03-3	2023-00-0 S
MX-CORM/OR-285675-C5- MDV / Canositar Individual Regional para proporciona / ornetacción especializada y apoyo tácnico, Taxicata- General, Zona A.	TF / ANS 33	Institutional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited	18,459.52	0.00	Finalizado	2022-01-01	2022-10-1 1	2022-08-0 1	2022-10-1 1	2022-04-0	2022-10-1	2022-00-1 B	2022-10-1	2023-00-3	2023-00-1
MC-COMMON-155391-Cb MDV / Carloultur Individual Expecutificta en Dectór A nobertat y Social para el Programa de Reducción de Emissiones del Profesi de El ocarbano Espo 15 Michalho de Palcajes Forrettales Soci	W/A6533	Inditutional Development and Pacification Support	Poterior	Individual	Direct	49,157.65	0.00	Recindido	2022-05-04	2022-09-1 3	3822-09-0 6	2022-09-1 3	2022-05-0 6	2022-05-1 3	2022-05-1 6	2022-05-1 B	2023-00-3	
MX-CCRM/CR-308668-CS- MDV / Canositar Individual Regional para proporciona r ornettacción especializada y apoyo técnico, Nuevo Le do-68PD, Zona A	TF / ANS 33	Institutional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	11,391.15	0.00	Cancelado	2022-08-19		2022-09-2 1		2022-08-2 6		2022-09-0 1		2023-00-3	
MX-COMMON-130971-CI- MDV/Contrabación de un a concustoria lider para as- nder y dar oegumenta a li as recomendaciones derini ades del proceso de evatu ación y validación indepen- diente all Programa de Red ducido de timistorios en los	39 / AMAGE	svalitational Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidusi	Direct - National	5,693.02	0.00	Cancelado	2023-01-12		3823-01-2 0		2023-01-2 3		2023-02-0 1		2023-40-3	
MK-CEMATOR 2339F3-CS- MDDV / Carocillaria individual de apopo técnica para a berder y dar seguimenta a las recontendaciones der rusassis del proceso de eval- uación esberta del Plan de Distribución de Beneficios	TF / MSS33	Inzitational Development and Facilitation Support	Potecial	Individual	Direct - National	3,009.83	0.00	Finalizado	2023-01-12	2823-02-1	3823-01-2 0	2023-02-1	2023-01-2	2023-02-1	2023-02-0	2023-02-2	2023-03-3	2023-00-2 4
Distribución de Beneficios (PDE) del Programa de Re MK-CORANOR 338227-Cis- MDDY / Carsouttar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apopo técnico, fluevo Le	TF / ANS333	Institutional Development and Facilitation Support	Rederior	mávidus	Open - National	2,622.72	0.00	Finalizado	2023-01-30	2023-03-1	2023-02-1	2023-03-1	2023-02-1	2023-03-1	2023-02-1	2023-03-1	2023-00-3	2023-00-1
MK-COLAMOR SISTING-CI- MDV / Contradación de un equecanitra para la acida nota en las adquisciones y contrataciones de los prey ecos de la COMAPOR fila accados mediante ordino	TF / AMAGE	Inditational Development and Pacification Support	Poderior	mávidzal	Opes - National	2,663.90	0.00	Cancelado	2023-01-30		2023-02-1 0		2023-02-1		2023-02-1 6		2023-03-3 1	
MX-COMMON-394296-CS- MEV / Consultar individual para la interpretación visu al de intégrenc carcelator para el post-procedamient o de productos del Sistem	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	24,401.99	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-0 1	2023-03-1	2023-10-1	2023-03-2	2023-10-1	2023-00-0	2023-08-0	2326-09-3	
ME-CONATOR ISSUES-CIS- MEDY / Consultar individual para to interpretación visu at de interpretación visu para el posté procesamient o de productos del tistam sumano que la mando festa	79 / A646E	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidusi	Limbed	24,401.99	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-1	2023-03-1	2023-08-1	2023-03-2	2023-08-1	2023-00-0	2023-00-1	2026-09-3	
MK-CORAPOR-338232-CI- MOV / Carsultar individual para ta interpretación virsa al de integenes carellades para el post-procesamient o de produces del Sistem a SMOZ en la República Mor	W/Middl	Indifictional Development and Facilitation Support	Poterior	mdividual	Limited	26,421.99	0.00	Recindido	2023-03-16	2023-07-3 1	2023-03-1 9	2023-07-3 1	2023-03-2 3	2023-07-3 1	2023-08-0	2023-08-0 1	2020-09-1	
ME-CERAPOR ISAZIO-CI- MEV / Cangultar individual para ta interpretación visa para el integener carelitales para el post-procelamient o de productos del Sistem a MADO en la Resido Sur	79 / A&CCE	Inditutional Development and Pacification Support	Poterior	mávidusi	Limbed	26,421.99	0.00	Rescindido	2023-03-16	2023-08-2 2	2023-03-1	2023-08-2 2	2023-03-2	2023-12-1	2023-06-0	2023-09-1	2326-09-3	
ME-CONATON 338231-CS- MEDY / Caregillar individual para ta interpretación virsa al de interpretación virsa al de post-procesamient o de productor del tictem a tablede en la Región for	W/AGGE	Inditational Development and Facilitation Support	Potedar	mdividual	Limited	26,621.99	0.00	Recindido	2023-03-14	2023-00-1 d	2023-03-1	2023-08-1 4	2023-03-2 3	2023-08-1 4	2023-00-0 3	2023-00-1	2028-09-3	
MK-COMAPON-338233-CI- MOV / Carquitar individual para la interpretación visa at de intágenes carectaries para el post-procesamient o de productós del tradein a tamos en la Región Nor	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limbed	24,621.99	0.00	Firmado	2023-03-16	2823-07-2 7	2023-03-1 9	2029-12-2	2023-03-2 3	2023-12-2 1	2023-00-0 3	2023-00-1	2028-09-3	
MK - CORMPOR-255584-CS- MENY / Canaditar Individual de apply Extincia al MisiCC y CORRPOR para la mejora de las estimaciones de em solmes de apois de efecto invennadero de las calacar egorías entrevantes de la ca tegaría 3.5 Ganadería del E.	TO / AMAGES	Institutional Development and Facilitation Support	Putterior	mdvidual	Opes - National	30,997.89	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 7		2023-03-2		2023-00-0 3		2028-09-3 0	

				_	_			_	_	_	_	_	_	_	_			_
MK.COMM/OB-33537* CS- MEDY / Apolyo becinic all the MEDC y COMM* OR pairs ball imprementación de accione cide negota pairs ta ectima cide de emiscones de EBI y californica de del pair and excessivado de GBI par a el excessivado de GBI par a el excessivado de GBI par	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Pulleday	Individual	Open - National	65,866.57	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 2		2023-03-2 4		2023-00-0 3		2028-09-3	
MX-COMMOR-30 FOTS-CI- MEN / Conquitor individual para et decarratio de capa cidades en el marco del pr oyecto PERFF-Extension	TF / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	39,114.07	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-12-1 1	2023-03-2	2023-12-1	2023-03-2	2023-12-1	2023-00-0	2023-10-1	2024-09-1	
MK-CENATOR-JESETE-CS- MK-CENATOR-JESETE-CS- MK-CONGUITA' Individual Regional para proporciona i orientación especializada y apoyo técnica, Chiliuahu a-6970, Zóna A.	79 / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	32,349.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2 3		2023-00-0		2020-09-1	
MECCENATOR JESSAN CO- MECCENATOR JESSAN CO- MEQUATE para proporciona r orientación especiatizada y apoyo técnica, Chiluatiu a-1970, Zóna C.	TF / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Poterior	Individual	Limited	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2		2023-00-0		2326-09-3	
MX-COMMOR-285672-Cl- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya Scinico, Canada-G.	TF / ANS33	Institutional Development and Facilitation Support	Potterior	mdvidusi	Limited	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2029-09-1		2023-03-2 3		2023-00-0		2026-09-3	
MX-COMMOR-25566-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo Monico, Durango- SRPD, Zóna D.	7F / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Potentiar	mdvidusi	Limited	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2 3		2023-00-0		2336-09-3	
MX-COMMOR-385677-CS- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona r orientación especiatuada y apoyo tidentico, Mikisto-G ecensis, Zona A.	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Potterior	mdvidusi	Limited	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2		2023-00-0		2026-09-3	
MK-COMMON-ZESSET-CS- MEV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo técnico, Michascá n-Consetal, 2008 A.	TF / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Poterior	mávidusi	Limited	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2 3		2023-00-0		2020-09-3	
ME-CONAPOR-SERIFS-CO- MDV / Contratación de un elipecantas para la acida- ncia en las adquisicones y contrataciones de los proy ecos, de la CONAPOR fina acidad enedante crédico.	TF / AMARE	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	ndvidusi	Open - National	30,068.94	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-1 4	2023-03-2 4	2023-04-1 4	2023-03-2	2023-04-1 4	2023-00-0 3	2023-00-1 7	2024-09-3	
ME-CONAPOR-36083-CS- MDV / Cantralación de un- especialista para Asidencia a en el terna de Datos de Actividad de la Unidad Tels nica Especialistada en Moni- tores, Reporte y Twificaci	19 / Add 648	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	65,866.58	0.00	Firmado	2023-03-16	2123-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-06-0	2023-06-0	2020-09-3	
MK-CERAPOR-SILERBA-CS- MEDY / CONTINUACIÓN de un especialista para Adizenci a en el tiena de Factorec d e Ensición de la Unidad Pic- nica Especialista en Moni Sorre. Reporte y Welficaci	TV / A6048	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	65,866.58	0.00	Rescindido	2023-03-04	2023-08-3 1	2023-03-2 2	2023-08-3	2023-03-2 4	2023-08-3	2023-00-0	2023-00-0	2020-09-3	
MECCONATOR SASSIES CIS- MEDY / CONTRIBACIÓN DE UN especializa para Aditecci a especializada en Método e tictadisticos de la Unidad Técnica Especializada en Monitorea. Resocre y Vandi	19 / Add 688	Inditational Development and Facilitation Support	Podećar	Individual	Direct - National	30,997.90	0.00	Recindido	2023-03-16	2123-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-06-0	2023-06-0	2020-09-3	
INDV / Controllación de un expecianta para Adistencia a especialitada en SIGI e BI GET en el Sectar Doo del Si uelli, Cantido de Usco del Si uelli y Silvicultura de la U nodad Técnica Especialitada a en Manifante, República y	TF / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Direct - National	30,997.90	0.00	Finalizado	2023-03-04	2023-05-2 9	2023-03-2 2	2023-05-2	2023-03-2 4	2023-05-2	2023-00-0	2023-06-0	2024-09-3 0	2028-00-2
ME-CORMICOS-364762 - Cli- MENY / Especialista para te- indar Austracia: Tecnica p- ara Seguimienta a los aud- tracias esternas y apopo al control presupuestar de lo e propertira: Transciados c on crédito externo (Contra tacide y conditinación cari as operencias centrales y a	TV / AMAGES	svalitational Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Opes - National	30,068.94	0.00	Firmado	2023-03-16	3823-05-2 3	2823-03-2 4	2023-05-2 3	2023-03-2	2023-05-2 3	2023-06-0	2023-01-3 1	2020-09-3 0	
ME-COMPOR-SERIES -CI- MENY Contratación de un expectantas para soldanci a en el expunsiono del fa comportanta subteno de la comporta (soldance de au ancie, marco de resultado e, misiones, comprantido contratación y descritos	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Pulleday	Individual	Direct - National	30,802.33	0.00	Firmado	2023-03-16	2823-08-2 6	2823-03-2 2	2023-04-2	2023-03-2 4	2023-06-2	2023-06-0	2023-00-0	2028-09-3	
MX-COMPOR-36062-CI- MDV/ Contratación de un especialista para soldanci a en el espunialento al ma neja financiera de los proy ecos de la COMPOR fina nocados mediante oviáto esceno EPF, EFR, desendo	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Pulleday	Individual	Direct - National	30,048.94	0.00	Finalizado	2023-03-16	3023-05-2 3	2023-03-2 2	2023-04-2	2023-03-2 4	2023-06-2	2023-00-0	2023-06-0	2024-09-3	2328-08-0
ME-CORAPOR-380866-CS- MENY Especialista para se quimiento y manitario de aspectos fiducinos del fin anciamienta imbenacional, el cantol, arganización y el indematización de la infor- nación del Proyecto (geno cere palminatzativa, el la implementación, contral d	79 / 266-048	Inditational Development and Facilitation Support	Pullerior	mdividual	Direct - National	30,068.94	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-2 7	2023-03-2 2	2023-04-2	2023-03-2	2023-00-2	2023-00-0	2023-00-0	2020-09-3	
ME-COMMON-SEGENCIS- MDV / Consultar especialis. Ita en adistencia para la ide- ntificación y consultación de oportunidades de finan- ciamiento al sector foresta	29 / A6648	Inditutional Development and Facilitation Support	Potential	mávidusi	Direct - National	30,802.33	0.00	Pirmado	2023-03-16	2023-03-3	2023-03-2	2023-03-2	2023-03-2	2023-03-2	2023-00-0	2023-10-0	2334-09-3	
MK-COSMPOR-36E70R-CS- MDV / CINTISTACIÓN de un especiation para la gestió n y control de circidad de la sons de Eatos geoegacial es del Sictiona función de Monticesa Fondas (15MO)	TF / A6448	Inditational Development and Pacification Support	Potecial	Individual	Limited	15,156.70	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-1 2	2023-03-2 1	2023-09-1	2023-03-2	2023-09-1	2023-00-0	2023-09-1	2326-09-3	
MX-CEBAPOR 365851-CS- MEN / Contratación de un especialista para el antási c y contral de calidad de di atos geoespaciales del Sisti ema Satelital de Montoreo Porectal (SMMDP) Estenció.	79 / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidual	Limited	23,370.45	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-1 1	2023-03-2 0	2023-08-1	2023-03-2	2023-08-1	2023-00-0	2023-00-1	2334-09-3	
ME-COMMICE 36686-CS- MEN / Consultar individual para dingir y cloridana fas- accianes que se implemen- tes en los campanemes de el peryecto y que +456 en permanente camunicación can las develhacia a nivel o entral y en los estados del	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Pulleday	Individual	Direct - National	94,851.61	0.00	Firmado	2023-03-16	3823-06-0 S	2023-03-2 2	2023-06-0	2023-03-2 4	2023-06-0 5	2023-00-0 3	2023-00-1	2028-09-3	
MX-COMPOR-366677-C5- MDV / Cancultar individual para integrar los aspectos de producción y praductivi dad en el marca del proye cto PEPPY. Extensión	79 / A6648	Inditational Development and Facilitation Support	Potterior	mdvidusi	Direct - National	39,114.07	0.00	Firmado	2023-03-16	3023-00-1 6	2023-03-2 2	2023-08-1	2023-03-2	2023-08-1	2023-06-0	2023-00-0	2024-09-3	
MX-CONN/OR-SESSED-CS- IMDV / Consultar individual para integrar los aspectos de restauración fonectal en el marco del proyecto PPE PPP. Estención	19 / A6448	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Firmado	2023-03-16	2123-06-0 3	2020-00-2	2023-06-0	2023-03-2	2023-06-0	2023-00-0	2023-00-1	2020-09-3	
MX-CONNICH-388855-Cl- MDV / "Concultar individu- al para list actividades de seguiments y evaluación del Proyects PTEPP?" Exte	19 / A6048	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Firmado	2023-03-16	2123-08-2 9	2023-03-2	2023-08-2	2023-03-2 4	2023-08-2	2023-00-0	2023-00-1	2336-09-3	
Seguimienta y evaluación del Proyecto PRIPPP - Este M.KCOSMAP SERRIA-CI- MEV / Consultar individual especialista de calvaguard as del proyecto "fortales" sidest Empresanta de Pai salest Productivos". Extensis	TF / A644EB	Inditational Development and Facilitation Support	Potterior	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Rescindido	2023-03-16	2823-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2 6	2023-00-0	2023-00-0	2028-09-3	
M.CCDMAPOR-360837-CS- MODY / Carlschillaria Individual of e-popo 160100 para a tender y dar seguirmenta a las escomendaciones der readax del protecció es del readax del protecció es un del protecció del postribució del Reselvo del del Programa de Reducció del Programa de Reducció	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Direct - National	8,168.76	0.00	Finalizado	2023-03-04	3023-06-0 S	2023-03-2 2	2023-06-0	2023-03-2 4	2023-06-0 5	2023-00-0	2023-06-0 S	2023-07-3 1	2323 CB-0 4
MX CONMON BRANCH CO- MEN / Concellar Individual Regional para proporciona r orientación exponenticala y apoyo técnico, Quintana Roo-General, Zana B Esta	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Publisher	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Pirmado	2023-03-16	2123-05-2 3	2023-03-2	2023-05-2 3	2023-03-2 4	2023-05-2 3	2023-00-0	2023-00-1	2020-09-3	
ME-COMMON-SESSIO-CS- MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especialtasia y apoyo blomico, Clasaca-P FC, Sucessión	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Direct - Mational	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-2 5	2023-03-2 2	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2 5	2023-06-0	2023-00-1	2024-09-3	
MK-CEBAPOR-360865-CS- MEDV / Consultar Individual Regional para proporcional r connectación especialistas y apoyo fácilico, Clasaca-Gi energi, Zona A. Extensión	TF / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Pateriar	mdvidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2123-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-00-0	2023-00-1	2326-09-3	
MX-COMMON-364708-CS- MEV / Consultar Individual Regional para proporciona r corienzación especializada y apoyo técnico, Veracruz- PIC. Extensión	TF / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Patietar	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Finalizado	2023-03-16	3123-06-2 0	2023-03-2 2	2023-06-2	2023-03-2	2023-06-2	2023-00-0	2023-00-1	2326-09-3	2023-12-2 1
ME-COMAPON-365882-CS- MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo fácilico, Mexico-di energi, Zona E. Extensión	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Finalizado	2023-03-16	3123-06-0 6	2023-03-2 2	2023-06-0	2023-03-2	2023-06-0	2023-00-0	2023-00-1	2324-09-3	2023-12-2 1
ME-COMPON-366026-CI- MDV / Candultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo bicnico, Puebla-G eserial, Zona B. Extensión	TF / ANS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Direct - National	12,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2 6	2023-00-0	2023-00-1	2024-09-3	
ME-COMPON-3668ET-CS- MEDY / Canadar Individual Regional para proporcional / orientación especializada y apoyo blossoci. Chiapas P FC, Zona B. Extendól	TF / A6533	Inditizional Development and Pacifization Support	Poterior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-3 1	2023-03-2	2023-08-3	2023-03-2	2023-08-3	2023-00-0	2023-00-1	2334-09-3	
MK-COMATON-SERENC-CI- MOV / Cancultar Individual Regional para proporciona 7 crientación especialistas y apoya tácnico, Campech e-PC-Estençoli	79 / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Potential	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 2		2023-03-2 4		2023-00-0		2024-09-3	

MX-COMMON-366660-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Tamaurip	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	mévidus	Direct - National	32,369.10	0.00	Rescindido	2023-03-16	2023-05-2 3	2023-03-2	2023-05-2 3	2023-03-2 4	2023-05-2 3	2023-06-0	2023-00-1	2326-09-3	
an-demental Estentión MK CORAPCIN-380861 CS- INDV / Carlocitar Individual Regional para proportion / orientación especializada y apoyo tácnico, Nayarto di entre. Estentión MACCOMANTA JAMES CS-	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Posterior	Individual	Direct - National	32,269.20	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2		2023-03-2		2023-06-0		2038-09-3	
eneral Baterido MX COSAPCE SESSE CO- MEV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo bócnico, Taxicala- General, Zona A. Estenció	79 / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Popelar	Individual	Direct - Mational	32,369.10	0.00	Finalizado	2023-03-16	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-06-0	2023-00-1	2028-09-3	2023-12-2
General, Zona A. Extenció M.CCORAPOR 360679-CI- MEDV / Cancultar Individual Regionar para proporciona / orientación especializada y apoyo tácnico, Chibuahu a-879°D, Zona B. Extención M.CCORAFOR, LIRABINO-CI-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Direct - Mational	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0 E	2023-03-2	2023-05-0 E	2023-00-0	2023-00-1	2326-09-3	
MENY / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-00-0	2023-00-1	2024-09-3	
y apoyo tácnico, Chihuahu a-BPPC, Zona D. Estención MK-CCRMPCB-184663-Ch- MEDY / Canoultar Individual Regional para proporciona / onestación especializada y apoyo tácnico, Chipala P FC, Zona A. Extención.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2		2023-03-2		2023-00-0		2024-09-3	
MX-COMMON-SENTO-CI- INDV / Conquitor Individual Regional para proporciona	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmada	2023-03-16	2023-09-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-06-0	2023-00-1	2024-09-3	
y apoys técnico, Michascá n-danecal, Zona B. Extend M.KCEMAPOR: 368864-CS- MDDY / Caroulter Individual Regional para proporciona / orientación especializad y apoys técnico, Costinula-	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Limited	32,369.10	0.00	Firmada	2023-03-16	2023-12-1	2023-03-2	2023-12-1	2023-03-2	2023-12-1	2023-06-0	2023-06-0	2028-09-3	
MK-COMPOR-146668-CS	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmada	2023-03-16	2023-09-2	2023-03-2	2023-05-2 6	2023-03-2	2023-05-2	2023-06-0	2023-00-1	2024-09-3	
INDEX / Connultra Habitudusia Meginaria para proporciona. / construcción especialistas y apolya Michicico, Churillago- ERFO, Zona III. Indexidado ME-COMMON-BASSIGO-CO- INDEX / Connultra Habitudusia Reginaria para proporciona. / construcción especialistas y apolya Michicico, Churillago- ERFO, Zona C. Extensión	TF / AMS33	InZitutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2		2023-03-2		2023-00-0		2326-09-3	
BRPD, Zona C. Extensión MX-COMAPOR-SEDISH-CS- IMDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apogo fácilico, Nuevo Le de-SRPD, Zona B. Escendi	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Rescindido	2023-03-16	2823-05-2 3	2020-00-2	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-06-0	2023-00-1	2028-09-3	
do-BRYD, Zona B. Esbendi MCK COSMAPOR: 3688FS-CS- MDV/ Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializad y apoyo tácnico, Michascá in-denecal, Zona C. Estendi	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Robelor	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-04	2023-09-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-00-0	2023-00-1	2024-09-3	
MX-COMMON-360605-CS- MDV / Canositar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo técnico, Guerrero-	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Putherior	mávidusi	Limbed	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-0	2023-03-2	2023-08-0 B	2023-03-2	2023-08-0 8	2023-00-0	2023-06-0	2326-09-3	
MK-CONNON-BENES-CI- MEZ/Consultar Individual Regional para proporciona y onestación expeculabasa y apolgo técnico, Durango- BRPO, Zona A. Extensión	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-2 3	2020-00-2	2023-05-2 5	2023-03-2	2023-05-2	2023-06-0	2023-00-1	2038-09-3	
MECCOUNTON SERVICES MEDV / Conquitor Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo blonico, San Luis	79 / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 2		2023-03-2 4		2023-06-0		2024-09-3	
MEV / Consultar Individual Regional para proporciona Consultarios econocidados	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2		2023-03-2 4		2023-00-0		2326-09-3	
y apoyo tecnico, querren- general, Zona A. Estendo MK. Comoultar Individual Regional para proporciona romentación expecializada y apoyo técnico, Puella-G eneral, Zona A. Edendón Medical Communicación	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Rescindido	2023-03-16	2023-05-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-03-2 4	2023-05-2 8	2023-00-0	2023-00-1	2326-09-3	
MEW / Consultar Individual Regional para proporciona r constantio especializado	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Limited	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-2 3	2023-03-2	2023-08-2 5	2023-03-2	2023-08-2	2023-06-0	2023-06-0	2028-09-3	
y apoyo técnico, Pueblia-G eciaria, 2013 C. Esdecido M.KCOBAPOR, 368737 CS- INDV / Consultar Individual Regional para proporciona / conertación especializada y apoyo técnico, Quintana Roo-Qeneral, Zaria A. Esde	TF / ANS33	InZitutional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Direct - Mational	32,369.10	0.00	Finalizado	2023-03-16	2023-05-2 4	2023-03-2 2	2023-05-2 4	2023-03-2 4	2023-05-2 4	2023-06-0	2023-00-1	2024-09-3	2023-12-1 5
MX-CONAPOR 36063-CI- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / conertación especializad y apojo blorico, Hotaligo-G ecercii, Zona A. Extención	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - Mational	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-06	2023-05-2 4	2023-03-2	2023-05-2 4	2023-03-2 4	2023-05-2 4	2023-00-0	2023-00-1	2326-09-3 0	
MX-COMMON-SEESSI CS- IMDV / Carsolitar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya fácilico, Nueva Le do-ERFO, Zona A. Escendi	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-2 4	2023-03-2 0	2023-05-2 4	2023-03-2	2023-05-2 4	2023-06-0	2023-00-1	2020-09-3	
MX-CEMAPOR BASIES-CS- MEN / Cangaltar Individual Regional para proporciona r conentación expecultarias y apoyo tácnico, paleco-die necal, Zana & Extenção.	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-2 4	2023-03-2 2	2023-05-2 4	2023-03-2 4	2023-05-2 4	2023-00-0 3	2023-00-1	2024-09-3	
MX-COMMON-SEETOS-CS- INDV / Consultar Individual Regional para proporciona r convenzación exponicional y apoyo técnico, paricco-die necal, Zana B. Extención	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-2 4	2023-03-2	2023-05-2 4	2023-03-2 4	2023-05-2 4	2023-00-0 X	2023-00-1	2326-09-3	
MX-COMMON-SESSIT-CS- INDV / Carsolter Individual Regional para proporciona y convetzación expecializada y apoyo bicnico, Coshulla- BRPO, Zona B. Extendós	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	32,369.10	0.00	Pirmado	2023-03-16	2023-12-1 3	2023-03-2 1	2023-12-1 3	2023-03-2 4	2023-12-1 3	2023-06-0 3	2023-06-0 1	2328-09-3 0	
MX-COSM/OR SESSION-CI- IMDV / Carsollar Individual Regional para proporciona y convetación expectationa y apoyo técnico, Tabascu- PC. Estanción	TF / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Direct - National	32,349.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-06-0	2023-00-1	2038-09-3	
MX-CONAPON-36663-CI- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo bicnico, Campech e-Centeral. Extensión	TF / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	32,349.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-0 B	2023-03-2	2023-08-0 E	2023-03-2	2023-08-0 E	2023-06-0	2023-06-0	2038-09-3	
MX-CEMAPOR SERIPS-CI- INDV / Cancellar Individual Regional para proporcional / convextuale especializada y apoyo bicnico, Veracriaz- daneral Euterción	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-2	2023-03-2	2023-05-2	2023-03-2 4	2023-05-2	2023-06-0	2023-00-1	2028-09-3	
MK-COMANDR-38319-Cs- MEDY / Cantradación de un a cancultoria lider para al- nider y dar oequirmenta al- nación y activa espera- alias encomendaciones derin- alias del praceso de evalu- ación y usidiación indepen- diente al Programa de Ped- ucción de Brasicione en los	79 / A6068	Inizitational Development and Facilitation Support	Robelor	Individual	Limited	17,818.63	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 0		2023-03-2		2023-00-0		2023-07-3	
ucción de Chinadhas, de los estados de Chinadhas, do estados de Chinadhas, do MX - Constructura de la company de la construcción de un especialista para Adissecti a en el tiena de Reputa y Registro de la Unidad Rocci de la Chinadhas de la Chinadhas de la Unidad Rocci de la Unida	TF / Added	Inditational Development	Poderior	mávidusi	Limbed	65,886.38	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-1		2023-03-2		2023-00-0		2024-09-3	
Registro de la cinidad fréci- ica Especialdada en Monit oreo, Reporte y Verificació MX-COMAPON-366613 CS- MEV / Conocitar individual de secono con la casación.																		
MK-COMPOR-388EST-CS- MDV / Careathar individual de ajege para la capacifica do y aseguramienta y can sur de calcidad en el levant amiento de dados de camp o del trovettaria Nacional P criettal y de Suellos en Dur MK-COMPOR-388EST-CS-	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidusi	Limbed	26,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-2 3	2029-09-2	2023-08-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-06-0	2023-09-2	2028-09-3	
MECCONDUCTOR SEASON OF THE MECCONDUCTOR SEASON O	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	24,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-09-0	2023-03-2 0	2023-09-0 6	2023-03-2	2023-09-0 6	2023-00-0 X	2023-09-0	2326-09-3	
MX-COMMON-386629-CS- MEN/ Carlouttur individual de apoyo para la capacitac- ido y acapuramiento y can trali de cardad en el levanti amisento de datos de camp o del triventario Nacional F	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	26,890.92	0.00	Rescindido	2023-03-06	2023-00-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-06-0	2023-00-2	2028-09-3	
o del truescano Nacional P oriectal y de Suelos en Cos Mic Costa/Gell 366429-Ci- MEDY / Carlouttar Individual de apoyo para la capacidac por y aseguramienta y con trui de Caldad en el leualid amiento de datos de camp o del truescano Nacional P	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Limbed	24,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-06-0	2023-09-0	2028-09-3	
MECCHANGE SHEET CO- MENT CONSISTS INSISTS CO- MENT CONSISTS INSISTS OF MENT CONSISTS INSISTS OF MENT CONSISTS OF MENT	TF / AMS33	Inditational Development and Pacifiation Support	Poterior	Individual	Limbed	24,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-1	2023-03-2	2023-08-1	2023-03-2	2023-08-1	2023-00-0	2023-00-1	2026-09-3	
MX-CORANOR-388429-CI- IMDV / Consultar Individual de apopo parta la capacifac- ción y sespuramienta y con- rolli de calcidad en el levanit amiento de datos de Camp- o del Inventario Nacional Y conecta y de Suelos de Nay	TF / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limbed	24,890.92	0.00	Finalizado	2023-03-04	2023-08-2 2	2023-03-2 1	2023-08-2 2	2023-03-2 3	2023-08-2 2	2023-00-0	2023-08-2	2028-09-3	2023-12-2 6
MECCENAPOR SBACES - MECCENAPOR SBACES - MECCENAPOR SBACES - MEDIA DE MEDIA	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	24,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-00-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-03-2	2023-08-2	2023-06-0	2023-09-1	2028-09-3	
o del Inventario Nacional F orectal y de Suelos en San	L									L								ш

MX-COMAPOR-386630-CS- IMDV/ Consultar Individual de apoyo para la capacitac ido y aseguramienta y con train de calcidad en el levant amiento de datos de camp o del triventario Nacional F	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	26,890.92	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-08-0 R	2023-03-2 1	2023-08-0 B	2023-03-2 3	2023-08-0 B	2023-00-0 3	2023-09-2 S	2024-09-3	
MX-COMPOR-16868-CS- MDV/ Contratación de un especialista para la asicia- ncia en las adquisiciones y contrataciones de los prily ectos de la COMPOR Sia nociados inediante oridina	TV / AMOSES	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidusi	Direct - National	30,553.94	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-03-3 0	2023-03-2	2023-03-X 0	2023-03-2	2023-03-3	2023-00-0	2023-00-0	2020-09-3	
O del trevellar le glocido de la compositió de la festica de la ME-COSMO-IN-SERRI-CI-SERVI-CI	TV / AAGGE	Institutional Development and Facilitation Support	Poperior	Individual	Direct - National	28,578.11	0.00	Recindido	2023-06-28	2023-05-1 7	2023-09-0	2023-05-1	2023-05-1	2023-05-1	2023-05-1	2023-05-1	2024-09-3	П
clamination en el manco dell' regiognica de Medicició de presigiona de Medicició de Recisiones (PPRI de 1981 - MEC COSMOPIO PASSES CI- MEC COSMOPIO PA	TF / AMS333	Institutional Development and Pacifistion Support	Patietar	ndvidusi	Direct - Mational	40,823.86	0.00	Firmado	2023-00-28	2023-06-0	2023-05-0 4	2023-06-0	2023-05-1	2023-06-0	2023-05-1	2023-06-1	2024-09-3	\neg
n los estados de Chihuanu, a, Cuahulla, Duranga y Nu MX-Condultaria Individu al para abender e integrar, las recomendaciones devidu ados del proceso de evalu	TV / AAGGE	Institutional Development	Publicar	mdvidual	Limited	74,393.60	0.00	Firmado	2023-06-28	2023-00-1 6	2023-05-0	2023-08-1	2023-05-1	2023-08-1	2023-05-1	2023-07-1	2024-09-3	\exists
acción y saledacción indepent dentre al Programa de Red ucción de Briniciones, acir como aciatr en la coerción de y pregaractión de accio MK-CCRAPOR-356614-CS- MOV/Clansultar Individual Reginara para proporciona / orientación especializada y asovo biscinco. San suis	TF / A6533	Institutional Development		mdvidual		29,938.97	0.00		2023-00-28	3523-08-0	3823-05-0	2023-08-0	2023-05-1	2023-08-0	2023-05-1	2023-06-0	2038-09-3	2023-12-2
r orientación especializada y apoyo técnico, San Luis Putoco-General: Batección MK-COMAPOR 356415-Cl- IMDV / Conquitar Individual	59 / AMSSS	and Facilitation Support	Podecia	haves a	Limited	24,638.97	0.00	Promosas	2023-00-28									2
r onentación especializada y apoyo técnico, Chiapas P PC, Zona A. Extensión.	39 / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Rescindido	2023-06-28	3823-11-2 9	2023-05-0 3	2023-11-2	2023-05-1 0	2023-11-2	2023-05-1	2023-06-0	2038-09-3	
MX-COMPOR-356EE-CI- MDV / Conduitor Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo fáctico, Nayarit-G eneral, Eutensón	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Putheriar	mdvidusi	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2123-08-0 7	2023-05-0 3	2023-08-0 7	2023-05-1 0	2023-08-0 7	2023-05-1 6	2023-06-0 1	2038-09-3	
eceral, Escección MX-CORAPOR-354613*-Cli- 1809/ / Cannaltar Individual Regional para proporciona / orientación especialisada y apopo focisios, Gamerios- General, Zona A, Extenció	TF / AMS33	Inditutional Development and Pacilitation Support	Putterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2029-12-1 1	3823-09-0 3	2023-12-1	2023-05-1	2023-12-1	2023-05-1	2023-06-0	2024-09-1	
MX-COMPON-156428-Cl- MDV/ Concultur Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoya fáctico, Campech e-PIC. Extendón	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2023-10-1 B	2023-09-0 3	2023-10-1	2023-05-1 0	2023-10-1	2023-05-1	2023-06-0	2034-09-3	
MX-COMMON-356419-Cb- IMDV / Concultur Individual Regional para proporciona y apoyo tácnico, Chihuahu a-ERPD, Zona A.	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Publicar	mdvidual	Limbed	29,938.97	0.00	Recindido	2023-00-28	2023-12-0 7	2023-05-0 3	2023-13-0	2023-05-1	2023-13-0	2023-05-1	2023-06-0	2034-09-3	
MX-COMMON-356420-CS- MDV / Carouter Individual Regionar para proporciona / orientación especializada y apoyo tácnico, Chihuahu a-ERPD, Zona C	TF / AMS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-06-28	2023-12-0 6	2023-05-0 3	2023-13-0 6	2023-05-1 0	2023-12-0 6	2023-05-1 6	2023-06-1	2024-09-3	
MX-COMPOR-356621-Cl- MDV / Carlouter Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya fácnico, Casaca-G eneral, Zona B	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2023-10-1 9	2023-05-0 3	2023-10-1	2023-05-1 0	2023-10-1	2023-05-1	2023-06-0	2034-09-3 0	
MX-COMMON-356422-C5 IMDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo blomico, Durango- IMPO, Zona D	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Padedar	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Finalizado	2023-00-28	2023-12-0 6	3823-09-0 3	2023-13-0 6	2023-05-1 0	2023-12-0 6	2023-05-1	2023-06-0 1	2024-09-1	2023-12-2
MX-COMMON-35623-C5- INDV / Concultar Individual Regional para proporciona r ofientación especializada y apoyo técnico, México-G ecenic, Zona A	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pubeliar	mávidusi	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2023-12-2 2	2023-09-0 3	2023-13-2	2023-05-1	2023-13-2	2023-05-1	2023-06-0	2024-09-1	
MX-COMAPON-156628-CS- MIDV / Canoultar Individual Regional para proporciona / colentación especiatasas y apoya Nocisco, Michacca o-Canoeca, Zona A.	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Limited	29,938.97	0.00	Firmado	2023-00-28	2023-10-1	3823-09-0 3	2023-10-1	2023-05-1	2023-10-1	2023-05-1	2023-06-0	2024-09-3	
MX-COMAPOR-360833-CS- MDDY / Candidación de un especializa para Adimenci a especializada en Bases di e todas del Simena de Est imación de Bonasca y Car bono de la Unidad Tecnica troporcionata en Montros	TO / Addition	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	27,966.16	0.00	Recindido	2023-03-16	3823-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-03-2	2023-05-0	2023-08-0	2023-08-0	2024-09-3	
a, Reporte y Verificación. E MX - CONAPOR-361803 - CI- 18DY / Cannastar Individual MA - Cannastar Individual y apogo tácnico, Chihuahu a-8887 - Nos. A	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	12,369.10	0.00	Finalizado	2022-03-91	2122,06-2	2022-00-0	2022-06-2	2022-04-0	2022-06-2	2022-00-1	2022-06-0	2023-03-3	2022-12-2
MECCRAFOR-351400-Ch MECCCRAFOR-351400-Ch MOVY Condultar Individual Regional para propociona / orientación especializada y apoya Dicinico, Mileico-G enierial, Zona A.	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limbed	12,369.10	0.00	Finalizado	2022-03-91	2022-07-2	2022-00-0	2022-07-2	2022-04-0	2022-07-2	2022-00-1	2022-08-0	2023-03-3	2022-12-1
MK - COMATON 361392 - Ch MCV / Consultar Individual Megianal para proporciona / orientación especializada y apoya fócilico, Chilhuahu a-69PD, Zona C.	79 / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Publicar	mávidus	Limited	32,369.10	0.00	Rescindido	2022-03-91	2022-10-1 1	2022-04-0 1	2022-10-1	2022-04-0	2022-10-1	2022-00-1 B	2022-10-1	2023-00-3	
MX-COMMON-361804-Ch- MDV / Condular Individual Regional para proporciona r orientación especialisada y apoya blicirica, Durango- BRPO, Zona D.	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limbed	32,369.10	0.00	Rescindido	2022-03-31	2022-09-2 H	2022-00-0 1	2022-09-2 E	2022-04-0	2022-09-2 E	2022-00-1 E	2022-08-0 1	2023-03-3	
MX-COMMOR-361391-Cb INDV / Convolter Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo tácnico, Clasaca-G control York R	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Limited	32,369.10	0.00	Firmado	2022-03-31	2022-10-1 0	2022-00-0 1	2023-10-1 0	2022-04-0	2022-10-1	2022-06-1 B	2022-10-1 4	2023-00-3	
MX-COMAPON-181198-Cl- MDV/ Concultur Individual Regional para proporciona / orientación expecializada y apoya fáctico, Michaecá n-Canacai, Zona A.	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	32,369.10	0.00	Finalizado	2022-03-31	2022-07-2	2022-00-0 1	2022-07-2	2022-04-0	2022-07-2	2022-06-1 B	2022-08-0 1	2023-00-3	2022-12-1
MX-CONAPOR-38/2364-CS- INDV / Expecialista en Gub- entania en los Estados con a intervenciós del PROPOSI M y del Programa de Redu- cciós de Emiscones del dec cor JP CLU en el estado-de	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Pederior	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-1 8	2023-06-1 9	2023-12-1 B	2023-06-2 3	2023-12-1	2023-07-0	2023-09-1 B	2334-09-3	
MX-COMPOR-SEIDES-CI- IMDV/ Expeciation en Gub- ernanca en los Estados co- n intervención del PPCPCISE M y del Programa de Redu- cción de Elimiciones del del Cor JPCUL en el estado-de-	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Patterior	Individual	Limbed	35,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	3826-00-3 0	2023-06-1 8	2024-01-X 0	2023-06-2 3	2024-01-3	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-3	
M.CCORM/OR-38/23/2-CS- MDV / Expecial-cta en Gub erranda en Ios Estados, con intervención del PPCP/OB M y del Programa de Redu- cción de Estadones del sec tor MPCKU en el estado-de	TF / AMS33	Inditional Development and Facilitation Support	Puberior	mávidusi	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1	2023-11-1	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-0 E	2024-09-1	
MX-CONAPOR-36(36) CS- INDY/SESPECIASION OF GUID- ENTAPOR OF LOS STUDIOS CO- n intervención del PPOPOS M y del Programa de Redu- cción de Emisconec del de- tor APCELI en el estado de-	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mividusi	Limited	25,895.75	0.00	Cancelado	2023-06-15		2023-06-1 9		2023-06-2 3		2023-07-0		2028-09-3	
MX-COSM/OR-36/IS39-CS- INDV / Especial/sta en Gub- entanza en los Estados co- nistenvenciós del PROPOS M, Campeche	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pubelia	mávidus	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1 9	2023-11-1	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-0 E	2024-09-3	
MX CONMON 383563-CI- INDV / Especialista en Gub ernanda en los Estados co n intervención del PROPOS M, Chiapas	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-00-3 0	2223-06-1 8	2023-08-3 0	2023-06-2 3	2023-08-3 0	2023-07-0 3	2023-09-0	2024-09-3	
MX-COMMON-INIZZO-CS- INDV / Expecialista en Gub- entaliza en los Estados co n intervención del PROPOE M, Guerrera	TF / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-1 3	2023-06-1 8	2023-12-1	2023-06-2 3	2023-12-1	2023-07-0 3	2023-09-0 E	2024-09-3	
MX-COMMON-363368-CS- IMDV / Especialista en Gab- entanga en los Estados co n intervención del PROPOS IM, Hidalgo	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1 9	2023-11-1	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-0 B	20226-09-3	
MX-COMMON-363536-C5- MDV / Especialista en Gub- entanga en los Estados co a intervención del PROPOS M, SERCO	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Putheliar	mdvidusi	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1	2023-11-1 6	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-3	
MK-COSMON-DEIDING-CE- MIDV / Especialista en Out- mander with Establic (co- mination with Establic (co- mination en Cosmon-Deiding- en Cosmon-Deiding-Ce- mination en Cosmon-Deiding- Cosmon-Deiding-Ce- mination en Cosmon-Deiding-Ce- mination en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- mination en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce- entry en Cosmon-Deiding-Ce-en-Deiding-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Putheliar	mdvidusi	Limbed	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-00-3 0	2023-06-1	2023-08-3 0	2023-06-2 3	2023-08-3	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-3	
MX-COMPON-SESSIN-CS- INDV / Especialista en Gub- ernanza en los Estados co n intervención del PROPOS M. Michosolin	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulleriar	Individual	Limited	15,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1 8	2023-11-1 6	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-0 7	2038-09-3	
MX-CONMON-363272-Cl- MDV / Especialista en Gub- erianga en los Estados co n intervención del PROPOS M, Nayaris	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderius	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1 9	2023-11-1 6	2023-06-2 3	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-1	2024-09-1	
MX-CONAPOR-363561-Cb MDV/ Especialista en Gub entanga en los Estados co n intervención del PROPOE M, Claraca	TF / AMS333	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderius	mávidusi	Limited	25,895.75	0.00	Rescindido	2023-06-15	2124-02-0	2023-06-1	2024-02-0	2023-06-2 3	2026-02-0	2023-07-0	2023-09-0	2334-09-3	
MX-COMAPOR-SESSIGN-CS- INDV / Expeciations en Gab- ernanda en los Estados co n intervención del PROPOE M, Puedía	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Pulletiar	Individual	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-1 d	2023-06-1 9	2023-12-1 4	2023-06-2 3	2023-12-1 4	2023-07-0	2023-09-1 E	2024-09-3	

	_								_							_		
MX-CONMON-INICING-CS- INDV / Especialista en Gub- ernanza en los Estados co n intervención del PROPOE M, Quintana Ros	39 / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Probeior	mdividual	Limited	35,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-1 3	2023-06-1	2023-12-1	2023-06-2 3	2023-12-1	2023-07-0 3	2023-09-0 R	2028-09-3	
MX-CORMOR-INITISO-CS- INDV / Especialista en Gub- ernanca en los Estados co n intervención del PROPOS M, San Luis Potosi	TF / A4533	Institutional Development and Facilitation Support	Potential	mávidus	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1 6	2023-06-1 9	2023-11-1 6	2023-06-2 3	2023-11-1 6	2023-07-0 3	2023-09-0 B	2024-09-3 0	
MEV / Especialista en Gub- entanza en los Estados co o intervención del PREPOS	TF / AMS 23	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidus	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-0 S	2023-06-1	2024-01-2	2023-06-2 3	2026-01-2	2023-07-0	2023-09-1	2024-09-3	
M, Tabacco MC-COMPON-38/2017-Cl- MDV / Especialista en Galo entranos en los Estados co n intervención del PROPOS M, Tamauligas	TF / A4533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidus	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-12-0	2023-06-1	2023-12-0	2023-06-2	2023-12-0	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-3	
M. Tamaulgas MX-COMPOR SKI271-Cb MDV / Expecialista en Gub entanga en tot Estados co n intervención del PROPOS	TF / AMS 23	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	mávidusi	Limited	23,893.73	0.00	Rescindido	2023-06-15	2023-12-2	2023-06-1	2023-12-2	2023-06-2	2023-13-2	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-3	
M. Titacción M. Titacción M. COMAPOR SILIDAS-CI- MEDY / Especialista en Gui- entanga en los Estados cu- n intervención del PROPOS	39 / A4533	Indidutional Development and Facilitation Support	Puperior	mdvidust	Limited	25,895.75	0.00	Firmado	2023-06-15	2023-11-1	2123-06-1	2023-11-1	2023-06-2	2023-11-1	2023-07-0	2023-09-1	2024-09-3	
	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Patieriar	Individual	Limited	27,547.90	0.00	Finalizado	2023-06-15	2023-00-3	2023-06-1	2023-08-3	2023-06-2	2023-08-3	2023-07-0	2023-09-0	2024-09-1	2023-12-2
ME-COMAPON-SAISSA-CI- MEDY / Consultar Individual Regional para proporciona / cometación especializada y apoyo Micrico, Durango- ERPO, Zona C. Especiós ME-COMAPON-SAISSAIS	39 / AASSS	and Facilitation Support	Policia	navaux	Limited	27,547.90	0.00	Promosao	2023-06-15									2
MK-COMPOR-160872-CI- MDV / Carsultar Individual para Integral to aspector de biodivercidad en el mar ca del prayecto PFEFFF, Ex Secolo.	TF / AAGES	Institutional Development and Facilitation Support	Potecial	Individual	Direct - National	39,114.07	0.00	Firmado	2023-03-16	2023-06-1 3	2023-03-2 3	2023-06-0 6	2023-03-2 5	2023-06-1 3	2023-06-0	2023-00-1	2026-09-3	
MK-COMPOR-369802-CS- MDDY / Swinton de colouir orla individual para et info camiento al cotema de pri edocción de peligra de ince ndior forestales, especializ ada en la descriga de insi genes bentinel y prandoto	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mávidusi	Limited	23,481.97	0.00	Firmado	2023-07-21	3823-12-0 7	2023-07-2 4	2023-12-0	2023-07-2	2028-08-1 1	2023-08-0 1	2023-11-0 1	2020-09-3 0	
MK-COSAFOR-369809-CS- MDV / Contratación de ser vicios de consultoria indui- duan para el efectamiento al cictama de predicción de e peligro de incendos fore- states, especializado en ge- omática y percepción sera	TF / A6533	swittetional Development and Pacifization Support	Poterior	Individual	Limited	23,491.97	0.00	Firmado	2023-07-21	2823-12-0 7	2823-07-2 4	2023-12-0	2023-07-2 5	2028-06-1	2023-08-0	2023-00-0	2020-09-3	
MK-COSAPOR-369953 CS- MEDY / Servicio de canculto ria individual para el neforz amiento al distiena de pre- diccidel de peligrio de incen- dios finestales, especiarios do es programación y pero epcido remota para la regi-	TF / A6533	swittetional Development and Pacifization Support	Poterior	mdvidusi	Limited	23,481.97	0.00	Firmado	2023-07-21	2826-02-2 B	2823-07-2 4	2006-02-2 2	2023-07-2 5	2036-02-2 B	2023-08-0	2020-00-0	2020-09-3	
MX-COMATON-369963-CS- MENY / Servicio de conculto ria individual para el reforz amiento al didema de per dicidir de peligro-de incen- dios farestales, especializa do es programación y perc epcido remata para la regi	TF / A6533	InZitutional Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Limited	23,481.97	0.00	Firmado	2023-07-21	3826-02-2 B	2023-07-2 4	2024-03-2 E	2023-07-2	2036-03-2 E	2023-08-0	2028-01-0 1	2028-09-3 0	
ME-COMMON-389954-CS- MENY / Servicio de carcado ria redundará para el refloz amiento as discerna de per- dicide de peligricade incen- dos finestales, especializa de el geantálica y percey- ción remostra para generar la productar comment ent.	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Potetia	Individual	Limited	23,481.97	0.00	Cancelado	2023-07-21		2023-07-2 4		2023-07-2		2023-08-0		2028-09-3	
MK-COMPOR-369956-C5- MDV / Carouttar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apolyo Sicilico, Tamaulia ao General, Extensión	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Limited	26,732.24	0.00	Finalizado	2023-07-21	2023-12-0 6	2023-07-2 4	2023-13-0 6	2023-07-2	2023-13-0	2023-08-0	2023-00-1	2030-09-3	2023-12-2
MX - COMMON 370004 - Ch MDV / Consultar Individual para realizar las acciones de decarrodo del "Sistema de registra y validación de Beneficiarios de apoyos de consessora"	TF / AAG48	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidual	Limbed	28,352.37	0.00	Firmado	2023-07-21	2023-12-2 1	2023-07-2 4	2023-12-2	2023-07-2	2023-12-2	2023-08-0	2023-07-1	2024-09-3	
MK-COMPOR-370017-CI- MOV / Carquitaria Individu al especialista en Désera del proyecto "Fortabecimio das tropresarias en Parisajo E Productivos Forestales"	TF / AMOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Puthefor	mdividual	Open - National	31,265.48	0.00	Firmado	2023-07-21	2823-12-1 3	3823-08-0 4	2023-12-1	2023-08-0	2023-12-1	2023-08-1	2023-09-1 E	20316-09-3	
ME-COSAPOR-354383-CI- MEN / Consultar Individual para proporcionar el servici si de generación y capulmi ento a la estratega de co municación.	TF / AMGER	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	mdividual	Limited	55,385.87	0.00	Firmado	2023-09-01	3123-12-0 5	3123-09-0 4	2023-12-0 S	2023-09-0	2020-02-2 1	2023-09-1 5	2023-10-0	2326-09-3	
MECCEMPOR ISSAME CU- MEN / Conquitor Individual para proporcionar el servici is de elaboración de mater	79 / A466E	Institutional Development and Facilitation Support	Popelar	mdividual	Limited	39,877.83	0.00	Firmado	2023-09-01	2023-12-0 S	2023-09-0 4	2023-12-0 5	2023-09-0	2020-06-1 4	2023-09-1	2023-10-0	2024-09-3 0	
MX-COMMON-356376-C5- MDV / Consultar Individual data organization of service	TF / AdddE	Institutional Development and Facilitation Support	Poteniar	mdvidust	Limited	25,446.96	0.00	Firmado	2023-09-01	2023-12-2 0	2023-09-0 4	2023-13-2 0	2023-09-0 6	2023-12-2	2023-09-1 S	2023-10-1	2024-09-3	
ME-COMPOR-356380-CS- MDV / Consultur Individual para proporcionar et servici ia de diceño de materialec	TF / AAGES	Institutional Development and Facilitation Support	Podelia	méridual	Limited	25,606.96	0.00	Firmado	2023-09-01	2023-12-1 1	2023-09-0 4	2023-12-1	2023-09-0 6	2028-06-1	2023-09-1	2023-10-1	2024-09-3	
MKK-COMAPON-378612-Cl- INDV / Canoultarya Lider p ara to Caondinación de Go bernanza en los Estados c on istervención del PROPO	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poteniar	mdvidust	Limited	36,923.91	0.00	Firmado	2023-09-01	2826-05-2 4	2123-09-0	2024-01-2	2023-09-0	2026-01-2	2023-09-1	2023-10-1	2026-09-3	
MX-COMMON-3786E5-C6- INDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoya Mónico, Campech e-Seneral, Exberción (Etap.	TF / AAS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Limbed	24,369.78	0.00	Cancellado	2023-09-01		2023-09-0 4		2023-09-0 6		2023-09-1		2020-09-3 0	
MX-COMMON-378627-Cb- MDV / Cancultar Individual Regional para proporciona / onertación ecpecializada y apoyo blonica, Campech e-PFC. Extendós (Etapa 2)	7F / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mévidus	Limited	24,369.78	0.00	Cancelado	2023-09-01		3123-09-0 4		2023-09-0		2023-09-1 5		2326-09-3	
e-PFC. Estanosis (EEspa 2) ME-COMAPOR-3788EB-Ch- MEV/ Canoulter Individual Regional para proportiona 7 orientación especializada y apoyo Monico, Chiagas-P y apoyo Monico, Chiagas-P C. Zona A. Estanosión (EEs MC. Zona A. Estanosión (EEs	TF / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Poterior	ndvidusi	Limited	24,369.78	0.00	Cancelado	2023-09-01		3223-09-0 4		2023-09-0 6		2023-09-1		20216-09-3	
ME-COMMON-378613-CI- MOV / Caropitaria para in- alizar las acciones de deca irratis del Sicanna de altra- mación de Pago par Servic los Avisientales (SIPSA).	TF / AMGES	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	mdividual	Direct - National	35,446.96	0.00	Firmado	2023-09-15	2824-00-1 B	2023-09-2	2024-01-1 B	2023-09-2 6	2026-01-1 B	2023-10-0	2023-10-0	2024-09-3	
MX-COMPON-1786E4-Cl- MDV / "Consultor Individu- al para el decanulto del Si chema de Dictiminación d e Solcinades 2004."	TF / AdddE	Institutional Development and Facilitation Support	Poteniar	mávidusi	Direct - National	42,534.35	0.00	Firmado	2023-09-15	2023-12-1 5	2023-09-2 2	2023-12-1 5	2023-09-2 6	2023-12-1	2023-10-0	2023-10-0	2024-09-3	
ME-CERAPOR-381397-CI- MOV / Contratación de un especializa para Asimencia a especializada en Progra macción y Redes de la Unida ad Técnica Especializada e o Mositiones, Reporte y Uni-	TF / AAGEE	Inditional Development and Facilitation Support	Poderior	Mévidual	Direct - National	22,023.67	0.00	Firmado	2023-09-22	2023-12-2 0	2023-09-2 6	2029-13-2	2023-09-2	2023-12-2	2023-00-0	2023-00-0	2024-09-3	
is Monitorina, Repolite y the MK-COMAPOR-381309-CS-MINO/ Consistent influencial de apply tocinica at Resilica Comarco y a COMAPOR para la rivega de las estimaciones de emissiones de emissiones de la revisitación de las cuas compositas intervantas de la cuas compositas intervantas de la composita del la composita de la com	37 / AAGES	Inizitational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidusi	Direct - National	22,828.18	0.00	Firmado	2023-09-22	2823-12-2 1	2023-09-2 6	2023-12-2 1	2023-09-2	2023-12-2 1	2023-00-0	2023-00-0	20216-09-3 0	
ME-COMMON-7726E1-CI- MOV / Cartisatación de un especialita para Asistecti a especializada en Yrigna macción y Redes de la Unida da Técnica Especializada e o Monitorea, Regorte y Ver-	39 / AAGGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidusi	Limbed	27,766.91	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 0		2023-03-2 3		2023-06-0 3		2024-09-3	
AST TRACIONA TRACE AND ASSISTANCE AN	TF / AMOUN	Inzitational Development and Facilitation Support	Poteciar	Midvidual	Open - National	30,997.89	0.00	Cancellado	2023-02-06		2023-02-1		2023-02-2 0		2023-02-2 6		2028-09-3 0	
ME-COMATOR-382207 CS- MDV / Cantodación de un especialista para Asistecio a especialisada en Telisda d'écrica Especialisada en Monitorea, Reporte y Verdi Cación, Extención Italya 2	TV / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Limited	20,595.71	0.00	Cancelado	2023-10-05		3023-10-0		2023-10-1		2023-10-1 6		2028-09-3 0	
MIS-CORMPOR-SEZUR-CI- MEDV/ Controllación de un especialista para Addenci a especialista para Addenci a especialistada en Bases de la bassa del Sistema de Est bassa de Bismasa y Esta bono de la Unidad Pécnica Especialistada en Montaco a, Reportar y Werliscadon, il	TF / AAGER	Institutional Development and Facilitation Support	Potetor	mávidusi	Limited	20,585.71	0.00	Cancellado	2023-10-05		2023-10-0		2023-10-1		2023-50-1		2024-09-3	
MK - COSAPOR - SERSO - CI- MEDY / Consolitar individual de apoyo para ta estimació n de flujos y modelación d e gases de efecta inventa deso en el sector forestal a novel cubracional Extensió	TV / AAGER	Inditational Development and Facilitation Support	Popelar	mdvidusi	Limited	65,866.58	0.00	Cancelado	2023-03-16		2023-03-2 1		2023-03-2		2023-00-0		2028-09-3	
ME-COMMON-SEXTOC-CI- MOV / "Canounts' induision at de apopo parts ta estima ción de flujos y modelació n de gaded de efecto situer nadera en el dectar faneta la a livel cubracional" Eude	39 / A&GEE	SINZITUTIONAL DEVELOPMENT and Facilitation Support	Putterior	mdvidusi	Direct - National	28,693.72	0.00	Firmado	2023-10-13	3823-12-2 0	3823-10-2 5	2023-13-2	2023-11-0	2023-12-2	2023-11-1	2023-10-1	20216-09-3	
MX-COMAPON SINGOD-CI- MEV / Consultar Individual ecpecialista de Calvaguard as del proyecto "Portaleci miento Empresantal en Pai cajes Productivos". Extensi	TF / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Puberiar	mávidual	Limited	18,341.26	0.00	Firmado	2024-01-10	2026-03-1 3	2026-01-1 5	2026-03-1	2028-01-1	2020-03-1	2026-02-0	2020-00-1	2024-09-3	
MX-COMMON-198021-CI- INDV / Especialista en Gub- entanga en los Estados co n intervencio del PROPOS M. Transista Para 2	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Probeior	mdvidual	Limited	19,716.86	0.00	Cancelado	2024-01-10		2024-01-1 5		2038-01-1		2036-02-0		2024-09-3	
				_					-	_	_	_						

MX-COMMON-398022-Cl- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo tácisico, Milasco-G eneral, Zona B. Extensión	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Robelor	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Cancelado	2024-01-10		2026-01-1 5		2028-01-1		2026-02-0		2020-09-3	
MX-COSUN-OR-398023-CS- MDV / Consultar Individual Registral pairs proporciona r connetación especialistas y apoyo técnico, Nueva Le do-68PD, Zona B. Esterosi	79 / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Cancelado	2024-01-10		2020-03-1 3		2028-01-1 9		2028-02-0 1		2020-09-3	
MX - COMMON TREEZY - CI- MENY / Cannot be reducted Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo biolicio, Tisszala- roscenti. Zono A. Establicio.	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Cancelado	2024-01-10		2026-01-1 3		2028-01-1		2028-02-0		2024-09-3	
MK-COMPON-398009-Cs- MDV / Cangultar Individual Regional para proporcional / orientación especializada / apoyo 360sico, Veracrist- PIC. Extensión Face 2	79 / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Firmado	2024-01-10	2020-00-1 7	2026-03-1 3	2020-00-1	2028-01-1 9	2028-08-2	2028-02-0 1	2020-00-0	2020-09-3	
MX-COSM/OR SREDID-Cl- MDV / Cancultur Individual Regional para proporciona / orientzación especializada y apoya biólicio, Durango- ERPO, Zona C. Extensión e	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Cancelado	2024-01-10		2026-01-1 3		2028-01-1		2028-02-0		2024-09-3	
MX-COMMON-822765-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Caxaca-G eceral, Zona A. Extensión	TF / ANS.33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	14,567.56	0.00	Cancelado	2020-02-01		2024-02-0 2		2024-02-0 II		2024-02-1		2334-09-3 0	
MK-COMPOR-822768-Cs- MDV / Canoultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoya Sicilico, Tamballip ao-General, Extensión Etap	TF / ANS333	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	14,567.56	0.00	Firmado	2020-02-01	3124-05-2 0	21124-03-0 2	2024-05-2	2024-02-0 II	2028-05-2 2	2024-02-1	2028-05-3 1	2334-09-3	
MK-COMPOR-822750-CS- MEN / Cancultur Individual Regional para proporciona r crimitación especialisada y apoyo Micrico, San Luic Pissos deneral. Estención STapa 2.	TF / ANS333	Inditutional Development and Facilitation Support	Rederior	Individual	Limited	14,567.56	0.00	Cancelado	2024-02-01		2026-02-0		2028-02-0 H		2020-02-1		2020-09-3	
MX-COMPOR-602753-Cb- MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo Monico, Durango- 8990, Zona D	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	14,567.56	0.00	Cancelado	2024-02-01		2024-02-0 2		2024-02-0 II		2028-02-1		2326-09-3	
ME-COMPON-02276-CS- MEN / Consultar especialis. Ta para el desamolo y la il implementación de inecani sinos liminadores de fissan ciantiento en el manos del Programa de Reducción de Emissiones (PRE) de 1971, e	39 / 66448	Indifictional Development and Facilitation Support	Poderior	ministrat	Open - National	13,905.60	0.00	Firmado	2024-02-01	2826-03-1 3	2826-02-1 2	2026-03-0	2028-02-1	2028-03-1 3	2028-02-2 7	2028-00-1 5	2020-09-3	
ME-COMPON-087279-Chi Me apple para ta capacitac ide y aseguramienta y con full de calcida en el limito amiento de datos de camp o del triventario Nacional F	79 / AMS33	svalitational Development and Facilitation Support	Potecial	ministrat	simbed - Nationa	10,414.66	0.00	Firmado	2024-02-26	2826-03-2 2	2826-02-2	2026-03-2 2	2028-03-0	2028-08-0 4	2020-00-1 5	2028-00-0 E	2026-09-3 0	
ME-COBANCIS-BETSIS-CI- INDEV / Consultanta individual pass of reforcaminents of pass of reforcaminents of satzenna de predicción de p- eligir de incendido finenta les, técnico para la terra de de datos de campo y proces, o de información de citras quemados y no quemas quemados y no que passo para variables dáconetro.	TV / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Putheliar	mdividual	Limited - Nationa	12,060.62	0.00	Firmado	2020-02-26	2020-00-2 6	3826-03-2	2028-08-2 6	2028-03-0	2028-08-2 6	2020-00-1	2020-05-0	2020-09-3 0	
MX-COMPOR-027296-Cb- MIDY / Cansultaria para wi reforzamisedo al cistema de e predicción de pedigra de incendias forestaries, técni ce para la torna de datos di e campo y proceso de info masción de disco quemad ocy no quetos quema do	TF / AMS33	Institutional Development and Facilitation Support	Putterior	mdividual	pimbed - Nationa	12,060.62	0.00	Firmado	2020-02-26	2020-00-2	2826-02-2	2028-08-2	2028-03-0	2028-08-2	2020-00-1	2028-05-0	2026-09-3	
risables discoministras de ec ME COMMINIO - 637297 CS- MEV / Conspilitata individu di para el refocamisento si catama de predica finenta les, tácnico para la tiena de datos de campo para la caracterización de comitous	TF / AMS33	McDitional Development and Facilitation Support	Potetiar	mdividual	Limited - Nationa	12,060.62	0.00	Firmado	2020-02-26	2020-00-2	2826-02-2	2024-06-2	2028-03-0	2026-06-2	2020-00-1	2028-05-0	2026-09-3	
MK-COSAPOR-08-02798-CI- MEDY / Carepitaria individual al para el reforzamiento al catamia de predicción de p eligira de incendos fruesta les, especialista para la de- terminación da administrativa.	79 / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Potecial	ordividual	pimbed - trations	12,040.62	0.00	Firmado	2020-02-26	2026-08-2 6	2024-02-2	2006-06-2 d	2024-03-0	2028-08-2	2028-00-1	2028-05-0	2020-09-3	
Ruga en Cloic quemados y exituación el cargo de contiudades el cargo de contiudades y caracterida MK-CCRAPOR-087299-Cb- MCV / Carocatar individual para la integene caracterie para el pode procesamient o de productos del sistem a tambor en la Región Mar certo de Minica, Espas 2	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	pinited - frations	10,223.31	0.00	Cancellado	2020-02-26		2020-02-2		2028-03-0		2020-00-1		2020-09-3	
MK-COMMON-487307-Ch MDV / Carkstación de un especialista para Asistencia a en el tenta de Factores de el Emisión de la Unidad Néc Nica Especialistada en Mont Sones, Reporte y Welficaci de Estención, Estada 2	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Potetor	Individual	Direct - National	17,725.76	0.00	Firmado	2020-02-26	2826-03-2 0	2826-02-2	2024-03-2	2028-03-0	2026-03-2	2020-00-1	2028-09-2	20316-09-3	
MK-CORM/OR-SET312-CS- MENY / Contratación de un eligiectarista para Addressa a en el brina de Replante y Registro de la Unidad Técni ica Especialistada e em Mont orno, Reporte y Venticació o la societada.	TF / AMAGES	sociational Development and Facilitation Support	Potterior	miridual	Direct - National	17,725.76	0.00	Firmado	2020-02-26	2026-03-1 3	2024-02-2	2026-03-1	2024-03-0	2028-03-1	2028-00-1	2020-00-1	2020-09-3	
ica Especializada en Monte cono, Repaire y Venticació in - Estención, Etapo 2 MK-COMAPON-457133-Cs- MOV / CINITACIÓN STÓR - IN CINITACIÓN DE STÓR - IN CINITACIÓN DE STÓR - IN CINITACIÓN DE STÓR - IN CINITACIÓN DE STÓR - IN INCLUDIO DE STÓR - INCLUDIO INCLUDIO DE STÓR - INCLUDIO DE STÓR - INCLUDIO DE STÓR - INCLUDIO INCLUDIO DE STÓR - INCLUDIO DE STÓ	29 / A6448	sozitational Development and Facilitation Support	Poteciar	ordividual	Direct - National	11,548.89	0.00	Firmado	2020-02-26	2826-03-1 9	2824-02-2	2024-03-1	2028-03-0	2028-03-1 3	2020-00-1 S	2020-00-2	2028-09-3	
MC-CRAPOR-027315-CI- MIDY / Sevicios de canout orla individual para er reti izamiento al cidenta de pr edicción de peligio de ince- ndido forectales, assigno e teledetección para el ma intone de las caracteristics de daconteriosis de la veg	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mdividual	Direct - National	16,605.20	0.00	Firmado	2020-02-26	2026-00-0 9	2020-02-2	2026-06-0	2028-03-0	2028-08-1	2020-00-1	2020-00-1	2020-09-3 0	
MX-CONAFOR SWIEDS-CS- MDW / Cancultar Individual Regular para proporciona / orientación especialistas y apoyo blorico, Puedia-di eneral, Zona A. Extensión	7F / A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Limited	15,131.54	0.00	Cancelado	2024-01-10		2026-03-1 5		2028-01-1		2026-02-0		2326-09-3	
MX-COMMON-027316-Cl- MDV / Canoultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo blossoc, Pueblia-G eneral, Zona A. Extensión-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	12,697.60	0.00	Firmado	2020-02-26	2124-03-0	2126-02-2	2026-03-0	2020-03-0	2026-03-0	2020-00-1	2020-03-1	2020-09-3	
MK-CCBAPCR-abbase-Cs- INDV / Conquitar individual de ajulyo para la capacitac ido y assiguramienta y con- cido y assiguramienta y can- amiento de datos de camp o del tinventaria Nacional F oriesta y de Suelos de Con-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Limited - Nationa	10,462.09	0.00	Firmado	2020-02-26	2020-03-2 6	2020-02-2	2028-03-2 6	2028-03-0	2028-03-2 6	2020-00-1 S	2020-00-0	2020-09-3 0	
MK COMMON-656800-CS- INDM / Condultaria Individu M especialista en Celeera del proyecto "Forsiacionio- ria Empredariar en Paricajo s Productivos Forestales" Especialista 2	79 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdividual	Direct - National	14,224.08	0.00	Firmado	2024-09-20	2024-04-2 3	2026-03-2 2	2028-08-2 3	2028-03-2	2038-06-2	2038-00-0	2020-00-0	2028-09-3 0	
MC-COSUMON-2218/C-CI- MEDY / CONTRACTOR de un expeciatica para additiono a en el seguimiento al ma neja financiera de los pray ectos de la COMBFOR fina acciado amediante oriedato excerno EFF, EFA, decemb activo contractores aposi-	79 / A6648	Inditidional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Oper - National	8,470.71	0.00	Firmado	2020-00-22	2826-09-2 0	2826-05-0 3	2024-05-2 0	2028-01-0	2028-05-2 7	2024-09-1 6	2028-09-0	20216-09-3 0	
MK-CDMA/DR-623613-Cb- MDV / Canoultar Individual Regional para proporciona / orientación especializas y apoyo Micrico, Chillusahu a-6RPC, Zona & Etapa 3	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Popular	Individual	cimited - Nationa	9,090.52	0.00	Cancelado	2034-05-02		2124-05-0		2028-05-1		2020-05-1		2020-09-3	
MX-COMMON-BESSIS-CU- MDV-BIS / Consultur Indivi- dual Regional para propor cionar orientación especial lasda y apoya técnico, Osx aca-General, Zona A. Este	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	Individual	Direct - National	32,369.10	0.00	Finalizado	2023-03-16		2023-03-2 6	2023-05-2 6	2023-06-1 6	2023-05-2 6	2023-05-2	2023-00-1	2029-11-1	2023-12-2
MX-COMMON-361404-CS- MDV-855 / Consultar Indial dual Regional para proper dual systematical expectal lasda y applys Microco, Dur ango-899°D, Zona D.	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	minidual	Limited - Nationa	32,369.10	0.00	Finalizado	2022-01-01	3122-09-2 R	3122-08-0 1	2022-09-2	2022-04-0	2022-09-2 E	2022-00-1	2022-09-3	2023-00-3	2022-12-2
ME-CERAPOR-198291-CS- MEN-RIS / Consultar indivi- dual para la indepretación vicus de indepretación ales para el però-procesa miento de productor del NI ctema SAMOF en la Región	79 / A6648	Inditutional Development and Pacifiation Support	Potentiar	mdvidual	pimbed - Nationa	26,421.99	0.00	Firmado	2023-01-90	2023-00-1	2123-02-0	2023-08-1	2023-02-0	2023-08-1	2023-02-1	2023-00-1	2023-00-0	
MK-CERMOR-SELIKO-CO- MEV-RIS / Consultar Individual Regional para proper cionar orientación especial lasda y apuya técnico, Chi hushus BRPD, Zona C.	TF / ANS.33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	milvidual	Limited - Nationa	12,369.10	0.00	Finalizado	2022-01-91	2022-10-1 1	2022-08-0	2022-10-1	2022-06-0	2022-10-1	2022-00-1 E	2022-10-1	2023-00-3	2022-12-1
MICCOMPOR-62729-CI- MIDY / Cartistación de un especialista para asistencia a en el equimiento al rius nejo financiero de los proy ectos de la Colherce fina niciados inediante ordido- estenno EPK, EFK, desendo otos concilidaciones, senoir	TF / A6448	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Potetia	milvidual	Direct - National	10,001.36	0.00	Ejecución pendi ente	2020-08-12		2020-00-2 6		2024-09-0		2020-10-0		2025-03-2 B	
MEX-CONDITION OF THE MEXICAL CONTROL OF THE M	TV / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidual	Direct - National	10,345.29	0.00	Sjecución pendi ente	2020-08-12		2026-00-2 6		2028-09-0		2020-20-0		2025-00-2 B	

MK-COMPON-62233-CS- IMDV / Contratación de un especialista para la aciste noia en las adquisiciones y contrataciones de los proy contrataciones de los proy	79 / A6648	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,001.36	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-10-0 1	2025-01-2 E	
MECCORAPOR-622ES-CUINDY/Expecialista para se quinniento y manitarea de appectos fiduciarios del fin accumenta internacional, el cuintos, arganización y internacialación de la infar- nación del Proyecto (gesto ories administratura el la implementación, contra di implementación.	79 / 866458	Inditational Development and Facilitation Support	Putterior	mdvidual	Direct - National	10,001.36	0.00	Ejecución pendi ente	2034-00-12	2828-08-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0	2025-03-2	
MK - COMMON-62336-CS- MDV / Controlación de un expecialista para la acion nota en las adquisiciones y cantitataciones de los prily ectos de la COMMON fina includir anadiante crédito eccento (Supecialista 2) - 8	79 / A6448	Indibutional Development and Pacification Support	Poderior	mávidual	Direct - National	10,001.36	0.00	Ejecución pendi elita	2024-08-12	2024-09-2	2024-09-0 E	2020-00-0	2025-09-2 E	
ME-CORACIN-662387-CU- INDV/ Especialista para bri indar Asistencia Mecina para Seguiniando a las audi todas estimas y apopa al control presupuesta de lo e propeditos financiasos c on criedito exdensi Clantos tacide y condidución co genericas cerditales y estan	29 / 86448	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Direct - National	10,001.36	0.00	Ejecución pendi ente	2034-08-12	2028-00-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0	2025-03-2	
MX-COMPOR-662338-C5- MDV / Canadar especials, ta para et decanoto y la i implementación de mecani cinos innovadores de finan-	79 / AMAGE	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mdvidual	Direct - National	10,345.29	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2036-09-0 6	2020-00-0	2025-09-2	
commento en el mano del Pringiama de midicioni de Emissione (PRI) de IREL e ME CORMEGNI 642395 CI- MEDV / Casadiama Individual si pecanismo de mano accessor del proceso de mano acción y salidación indepen- diente al PRE, sel coma aci cir en la condificación y in eparación de acciones pri eparación de acciones pri paración de acciones pri	39 / 86648	Inzitational Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidual	Direct - National	26,675.28	0.00	Ejecución pendi ente	2034-08-12	2028-00-2 6	2026-09-0	2020-00-0	2025-03-2	
MEDY / Consultar Individual de appyo técnica al MECC y a COMAPON para la meja ra de las estimaciones de emissiones de gazes de ele- entidades de gazes de ele- cto trivernadero de las sub- cibilityanias mevantes de l'	TV / A644EE	Inzitational Development and Facilitation Support	Putterior	ndvidusi	Direct - National	13,618.96	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2028-00-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0	2025-03-2	
A CREMON M CANADA DE MK - CONADA - 62231 - Chi MDV / Canadar Malindad para prepencionar orienta- ción especializada y apoya en campo al Programa de Reducción de Elimicione o la los estabulla, de Chinahu a, Cashulla, Ouranga y No.	79 / AMS33	Inzitational Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Direct - National	14,696.13	0.00	Ejecución pendi ente	2024-00-12	2024-00-2 6	2026-09-0 E	2020-00-0	2025-03-2 E	
MCCCBMPOR-82383-Cs- MDV / Canoultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Tamasiip	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidus	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0	2020-10-0	2025-03-2 E	
ac-Connect, Extension 2 MK-COSMATOR-62386-Ch MXDV / Consultor Individual Meginnal para proportiona / orientación especializada y apoyo Sicilico, Durango- BERO, Zona B. Extensión 2	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mávidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2024-09-0	2026-10-0	2025-03-2 8	
MEV COMMON BEZISTS CO- MEDV / Candulfur Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Veracruz-	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2026-59-0	2025-01-2 8	
MECCEMPOR-62385-CS- MEDY / Canoultar Individual Regional para proporciona / canoultar individual Regional para proporciona / canoultaria / apoyo Micrico, Qualitaria Ros-General, Zaina II Safe MECCEMPOR-642387-CS-	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Robelor	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-20-0	2025-03-2 E	
MEW / Conquitor Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, Michiacá n-Sanecal, Zona A-Estensi	7F / A6533	Inditational Development and Pacification Support	Potentiar	mdvidusi	Direct - Mutional	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-10-0	2025-01-2 8	
MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especiatizada y apogo telenico, Guerrero Canación Poro A Estimorio	79 / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-50-0	2025-00-2 8	
MX-COMMON-662389-Cs- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo tácnico, Pueblia-G eneral, Zona C. Exdensión-	TF / AMS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
ME-CONUMER-62783-Cb- MEDV / Consultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo técnico, Puebla-G enerol, Zona A. Estensión-	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Robelor	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2020-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 E	
ME-COMMON-662353-Cli- MOV / Carocitis Individual Regional para proporciona 7 crimetación especializada y apoyo técnico, Veracriaz- PIC. Estandón-2	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potentiar	mdvidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2026-00-2 6	2026-09-0 6	2036-10-0	2025-01-2 8	
MC-CONDIVOR-822355-Cb MCDV / Consultar Individual Regional para propocciona r orientación especializada y apoyo telcinco, Milasco-G socializada	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	milvidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-10-0	2025-01-2 8	
ME CONDICT STATE OF MEDV / Cancultur Individual Regional para propocciona y oniestación especializada y apoyo técnico, Canaca-P FC. Especiado-2	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	milvidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-10-0	2025-01-2 8	
MEDV / Consultar Individual Regional para proporciona	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	mávidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-10-0	2025-01-2 8	
r ometación especialista y apojo Nicinico, Michaela n-General, Zona B. Extend MKC-COMMOBILE PODICIÓN MEDY / Carosillar Podiciónal Regional para proporciona / ometación especialista y apojo Nicinico, Castrolla- ERPO, Zona B. Extendón-2	TF / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Potential	milvidusi	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-10-0	2025-01-2 8	
MECCINATION - 622779 - Co MEDV / Canoultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo técnico, palico - de neral, Zana A. Extençõe-2	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mávidus	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-50-0	2025-01-2 8	
ME-COMPOR-642279-CI- NOV / Canadita' Individual Regional para proporciona r onnescola especializada y apoyo blonico, Nayanti-G eneral, Euberdón-2	TF / ANS.33	Institutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-59-0	2025-03-2 B	
MEV / Consultar Individual Regional para propocciona r orientación especializada y apoyo tácnico, Guerreno General, Zona B. Estenció	TF / AMS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 E	
MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apogo telcinico. Chillushu James Porca D. Especializada	TF / AMS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2124-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 E	
MK-COMMON-642383-CS- MOV / Caroultar Individual Regional para proporciona / commission expecutabilisty y apoyo McInico, Tabasca- PPC, Estancido 2	TF / ANS333	Inditutional Development and Facilitation Support	Potential	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2024-09-0 6	2026-10-0	2025-01-2 8	
MDV / Canaultar Individual Regional para proporciona r orientación especialzada y apoyo técnico, Casaca-G ecesto, Zona B. Estención-	TF / AMS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2124-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 E	
ME-COMMON-SEXION-CI- MOV / Carocitis Individual Regional para proporciona 7 crimetación especializada y apoyo técnico, Coshulla- 8970, Zona A. Extensión-3	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidusi	Direct - Mutional	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-10-0	2025-01-2 8	
ME-COMMON-6ENED-CS- MEN / Consultar Individual Regional para proporciona r constactión especializada y apoyo Micrico, Nueva Le do-ERPO, Zona A. Excessió	TF / AMS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-10-0	2025-01-2 8	
MECCOMPOR-SENSE-CI- MEDY / Canoditar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo fecinico, Chiapata FC, Zona B, Extensión d MECCOMPOR-SENSE-CI-	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-50-0	2025-00-2 E	
MEW / Cancultur Individual Regional para proporciona	TF / ANS.33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
r orientación especialitate y apoyo Micrico, Michaeci e-Genecal, Zona - C Extend MK - COMMON-LEVELY CO-MICRY (Consolium Individual Regional para proporciona / orientación especialitates y apoyo Micrico, Hidalpo di esercia, Zona A. Esteriolo-	TF / ANS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
MX-CONAFOR-6E24EB-CS- MDV / Consultar Individual Regional para proporciona r omertación ecpecializada y apoyo tácnico, jalicca-de- neral, Zana B. Extención-2	TF / ANS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
MK-COMPOR-6EN22-CS- IMDV / Canoultar Individual Regional para proporciona r orientación especializada y apoyo talcinico, Quintana Roo-General, Zana A, Esde	TF / ANS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
ME-COMPON-6EN23-CI- MOV / Canoditar Individual Regional para proporcional / orientación especializada y apoyo Micrico, Puella-G eciació, Zona B. Extensión	TF / ANS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Bjecución pendi ente	2024-08-12	2026-09-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2 8	
ME-COMPON-6ENDS-CS- MDV / Consultar Individual Registal para proporcios r orientación especializada y apoyo Micrico, Chilhushu a-89PD, Zona B. Extención	TF / ANS333	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,723.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-50-0	2025-00-2 E	

MX-CONAPON-6E2929-CS- MDDV / Concultar Individual Regional para proporciona / orientación especializada y apoyo técnico, Durango-	TF / A6533	Institutional Development and Facilitation Support	Potential	mévidus	Direct - National	10,723.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-13	2024-09-2 6	2028-09-0	2026-19-0	2025-01-2 E	
y apoyo tocnico, Durango- ERPD, Zona A. Extensión-2 MK-CCRAPOR-627028-CI- INDV / Caroutter Individual Regional para proporciona / corestación expecializada y apoyo tocnico, Chihuathu a-ERPD, Zona C. Extensión-	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Proberior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi	2024-09-12	2024-09-2 6	2024-09-0	2036-10-0	2025-00-2	
r omentación especialistes y apoyo Micrico, Chilustria a-EPPD, Zona C Extención— ME. CORMICIR - ESPECIÓN— MEDY / Conocilir individual para proporcionar el servici ia de diseño de materiales para medios digitales, Exte- nción-2	TF / AMOUN	Inditational Development	Poteciar	Individual	Direct - National	15,611.87	0.00	Sjecución pendi	2024-09-12	2020-00-2	2026-09-0	2026-50-0	2025-03-2	
para medica digitalesi Ede noder 2 MK - CONAPOR - 62963 - Ch NODY / Consolitar Medicidael para perspencionar et servic la de elaboración de mater la de audioviciales Estenio del 2	TV / AGOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	17,563.36	0.00	Sjecución pendi	2034-08-12	2024-00-2	2036-09-0	2036-10-0	2025-00-2	
ia de elaboración de mater latec audioviculatec tixtensi de-2 MX-CCRM/OR-662466-CS- MEN / Canaultar Individual para proporcionar et servic	TF / AGOUR	InZitutional Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	22,797.31	0.00	Sjecución pendi	2024-09-12	2024-09-2	2024-09-0	2020-10-0	2025-00-2	
Go-2 ME-CORAPCIR-621664-Cli- MEDV/ Consultar Individual gata proporcional el servici us de generación y cagosina ería la la estratiga de co municación Estendolo y ME-CORAPCIR-621663-Cli- ME-CORAPCIR-621663-Cli- MEV/ Consultar Individual gata proporcional el servici us de diseño gráfica Extendi dio-2	TF / AMOUR	Indidutional Development and Facilitation Support	Proprier	mávidus	Direct - National	15.611.87	0.00	Ejecución pendi ente	2020-00-12	2020-00-2	2026-09-0	2020-00-0	2025-03-2	
is de diseño giálica Esdencido 2 MX-CONAPOR-622606-CI- MEV / Especialista en Gub- ercanza en los Estados co	TF / A4533	Institutional Development		mávidusi	Direct - National	10,082.47	0.00	Sjecución pendi	2024-08-12	2024-00-2	2024-09-0	2026-20-0	2025-01-2	
ME-COMAPOR-623606-CS- MICHY Fispecialists on Glab- erisation on foil Statebox co- in intervencion of Produc- Codin de Statebox del Produ- cio del Composito del Produ- CODI SECULI en el edizado del ME-COMAPOR-623608-CS- MICHY Fispecialista en Glab- erisacia en foi Edizado. Co- in intervencio del Protrotto	T / MASS	and Facilitation Support Institutional Development and Facilitation Support	Poderio	mávidus	Direct - National	10,082.67	0.00	sinte Sjecución pendi	2024-08-12	2024-00-2	2024-09-0	2036-10-0	2025-00-2	
eritanta en los titutados co intervención del PROPOS M. Meloca. Extensión - 2 MK-CORAPOR-62368-Ch INDV/ Especialista en Gal- eritanta en los titutados co intervención del PROPOS M. Midalgo Extensión 2	TF / AMS33	and Facilitation Support Inditational Development and Facilitation Support	Proprier	mávidus	Direct - National	10,082.67	0.00	Sjecución pendi	2024-08-12	2024-00-2	202609-0	2020-10-0	2025-00-2	
entanda en los Estados co n intervención del PROFICIO M. Holalgo Extención d M.C. CORAPOR-627851 CS- INDO / Especialista en Guio entanda en los Estados co n intervención del PROFICIO M. Bandha Especialista.	TF / A4533	and Facilitation Support Indibational Development and Facilitation Support	Patietiar	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi	2024-08-12	2024-00-2	2024-09-0	2036-10-0	2025-01-2	
intervención del PROPOSI M. Puedra Esciención 2 M. COSANTOR-GENERACIÓN INDO / Especialista en Guil- ercanda en los Estados co n intervención del PROPOSI M. Veración Intervención 2	TF / AMS33	and Facilitation Support	Patieriar	mávidusi	Direct - National	10,082.67		Ejecución pendi	2024-08-12	2020-00-2	2026-09-0	2036-10-0	2025-03-2	
n intervención del PROPOS M, Veracruz Esdeción 2 ME COMAPON-SEZNOS-CI- INDV / Especialida en Gub entanza en los Estados co														
M. Wachschall alexandro MK. CERAPOR-62985-CS- MEDY / Repectabilities on Gab- eritands on los Ristados co- n intervienció del PROPOSI M y del Programa de Redu- ción de Braccanic del ce- tor RECELT en el estado-de Chibushus Extendión-2 MK. CERAMORIA ACTION CO-	W / A6533	Institutional Development and Pacification Support	Poperior	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2020-08-12	2020-00-2 6	2026-09-0	2020-10-0	2025-03-2 8	
Chihushus Extención-2 MC-COSM/OR-6429037-Ch MC-COSM/OR-6429037-Ch MC-COSM/OR-642903-Ch MC-COSM/OR-642903-Ch	W / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2024-09-0	2036-10-0	2025-03-2 8	
MIC-COMPOR-62983-CI- INDV / Especialista en Gub- erianda en los Estados co- n Intervescos del PROPORI M, Nayarit.Extención-2 MIC-COMPOR-62985-CI-	TF / ANS33	Inditational Development and Facilitation Support	Popelar	mdvidusi	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-59-0	2025-01-2 8	
MIC-CONMITON - 627865 - CI- INDV / Consultanta Liber p ara to Coordinación de dio benanza en los Estados c on idenvección del PROPO EM.Extendón-3	W / A4533	Inditational Development and Facilitation Support	Probeior	mdvidusi	Direct - National	11,383.66	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-10-0	2025-00-2 8	
MC-COMPON-642967-CI- NDV / Especialista en Gub- ersarios en los tistados co n intervención del PPCPOS M, Tabasco Especialis-2	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-13	2024-09-2 6	2036-09-0 6	2036-50-0	2025-01-2 8	
ME-COMMON-BEZIGN-CS- MENT/ Expectations on Gab- ernance on Soc Estados co in intervención del PROPOS M. Michoacán Estanocon-2	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Popelar	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2020-00-12	2024-09-2 6	2036-09-0	2036-10-0	2025-01-2	
INDO/ Especialista en das entantas en los Estados do n intervención del PROPOSI M. McChadan Estadolo-2 MX-COBANOR-422670-CI- INDO/ I Especialista en dalo entantas en los Estados do intervención del PROPOSI M. Chiagos Estención-2 MX-COBANOR-ACTURICADA MX-COBANOR-ACTU	TF / AMS33	Inditutional Development and Facilitation Support	Probeior	mdvidusi	Direct - National	10,082.67	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0	2020-10-0	2025-01-2 8	
ME COSMICON -621071 - Cli- MDV / Especialista en Gab ensaria en los Estados co n intervención del PROPOS M. selsoo Estendon-2	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Probeior	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2020-00-12	2020-00-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2	
MEV / Especializa es Gub entanda en los Estados co o intervención del PROPOS M. Quintana Ros Especión	W/A6533	Inditutional Development and Facilitation Support	Popelar	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Bjecución pendi ente	2020-00-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2026-20-0	2028-09-1 B	
Mic COMMON 45 MIT 2 CI- MIC VI Repectations on Guide entration on the Standout con in Intervencion del PROPORI M. Common 100 Intervencion MC-COMMON 45 MIT 2 CI- MIC VI Repectation on Guide entratos en los standout con intervencion del PROPORI M y del Programa de Readu Coole de Intervencion del Maria Coole del Mitonocent del Maria Coole del Mitonocent del Maria Contrata del Mitonocent del Maria Contrata del Mitonocent del Maria	W / A6533	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Potential	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2026-09-0	2020-10-0	2025-03-2 8	
MECCESARON-BEZERO-CI- INDV / Expeciation on Gisb- eritanza en los Estados co- n intervención del PROPOS	TF / A4533	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Probeior	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-13	2020-00-2 6	2026-09-0 6	2020-10-0	2025-03-2	
MX-COMMON-6E3977-CI- MEDY / Expecialists on Oab- entands on too Estados co in intervención del PROPOS M. Campache Satemode-2	TF / A4533	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Buciness Development	Posterior	Individual	Direct - National	10,082.67	0.00	Ejecución pendi entre	2024-08-12	2024-00-2 6	2026-09-0 6	2038-10-0	2025-01-2 E	
M Son Lon Page 2005; MS COMPANDA 46397 C. MSV / Bujeclaidiza en Cub Arrison (Company) C. MSV / Bujeclaidiza en Cub Arrison (Company) C. MSV / COMPANDA 463978 C. MSV / COMP	TV / AMOUN	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Posterior	Individual	Direct - National	13,009.89	0.00	Sjecución pendi ente	2020-00-12	2024-00-2 6	2026-09-0 6	2026-20-0	2025-01-2 8	
S. Productivos Promistans, T. MK.C.CRANCIR - 6427579-Cib MK.V./ Conculturia individu al eligipicialista en Celevrii del propecto "hortzeccinio nta Empresariar en Principi E Productivos Forestales," Especialista 2-Extensión-2	TF / AGOUR	Strengthening Forest Man agement, Concervation, a nd Business Development	Poterior	Individual	Direct - National	13,009.89	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2020-09-0	2020-20-0	2025-03-2	
ME-COMMON-642580-CI- MEW / Consultar individual para et decarratio de capa	TF / Added	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Pubeiar	Individual	Direct - National	11,383.66	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2028-09-0	2038-10-0	2025-01-2	
MX-CONAFOR-62382-CS- MEN / Consultar individual para integral los aspectos de biodiventidad en el mar ca del prayecto PFEPPF. Ex	TV / AMOUN	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Probeior	Individual	Direct - National	13,009.89	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2036-09-0	2036-50-0	2025-01-2	
COMPUTER, BARROSSIC 2. MCCORNAPOR EXPERIENCE MCCORNAPOR EXPERIENCE MCCORNAPOR EXPERIENCE LI del proyecto PERIFF. LI MCCORNAPOR EXPERIENCE LI del proyecto PERIFF. LI MCCORNAPOR EXPERIENCE MCCORNAPOR EXPERIENCE LI MCCORNAPOR EXPERIENCE LI MCCORNAPOR EXPERIENCE LI MCCORNAPOR EXPERIENCE MCCORNAPOR EXPERIENCE LI MCCORNAPOR	TF / AMOUN	Strengthening Forest Man agement, conservation, a rid Business Development	Poderior	ndvidusi	Direct - National	29,044.04	0.00	Ejecución pendi ende	2024-09-12	2024-09-2 6	2026-09-0	2020-00-0	2025-03-2	
MK-CONAPOR-662988-Cb- MKY-CONAPOR-662988-Cb- MEV / Consultar Individual expecialists de canaguard as del proyecto "Fortalesi	TF / A6048	Strengthening Forest Man agement, Conservation, a nd Business Development	Poteciar	mávidus	Direct - National	13,009.89	0.00	Sjecución pendi ente	2024-09-12	2024-00-2 6	2020-09-0	2020-10-0	2025-03-2	
MK-COMMON-AZINS-CU- MEN/ Consultar individual para integral los aspectos de producción y prasoctivi dad en el marca del proye cos PREPPI. Extensión 2	TV / AGGER	Inditational Development and Pacification Support	Poterior	Individual	Direct - National	13,009.89	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2036-09-0	2036-10-0	2025-00-2	
CO PERFE EXTRACTOR 2 MK-COMMON-627888-CS- MEN / Canaultar Induidual para integral for appeals de restauración forectal en en marco del propecto PFE PFF, 8x200566-2	TV / Addes	InZitutional Development and Facilitation Support	Potentiar	mávidusi	Direct - Mational	13,009.89	0.00	Ejecución pendi ente	2024-09-12	2024-00-2	2026-09-0	2026-20-0	2025-03-2	
PTF. Extensión 2 Mis CORMANION 421983-Cu- MISV/ Constitutación de sur vicios de consultaria indis- dualir para el reforzamiento al sistema de predicción d e peligra de incendia s'una complica de consultaria constituta y decongolón nen constituta y decongolón nen constituta y decongolón nen	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mdvidual	Direct - National	9,432.17	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2	2026-09-0	2020-00-0	2025-03-2	
MEV / Servicio de carocili oria individual para el reta camiento al SPRF, especi alzada en programación y percepción memota para la cerción certifica de l'alternativo.	TF / ANS SE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	ndvidusi	Direct - National	9,412.17	0.00	Ejecución pendi ente	2024-09-12	2024-09-2 6	2026-09-0	2020-00-0	2025-03-2	
ME-COSMOR-BEINT-CS- MEDV/ Connoutraria individual as paice or reformanteria individual as paice or reformanterio ail administratoria del formato del f	TF / ANS333	Sociational Development and Pacification Support	Potecial	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2020-08-12	2024-09-2 6	2024-09-0	2020-00-0	2025-03-2 E	
evidicas desamétricas. Ext MX - CORMADM - 621988 - Ci- 1807/ 1 Sevicios de Contest cota industrial dans el refu (Jamiesto al 1979), abusto a de Briederschis para el monitoreo de las Caractesi (Casa Assemblicas de la vegetación Extensión 2	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	mávidusi	Direct - National	13,985.63	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2	2026-09-0	2020-00-0	2025-00-2	
vegetación Extención 2 MX COBANCIR - 422999-Ci- MXV COBANCIR - 40400-MINO / 10400-MINO / 10400-M	TF / AMS33	Inzitutional Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidual	Direct - National	10,733.16	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 8	2020-00-0	2025-03-2	
dos para variadades desamb micas de abolitada literación MEX-CORMADE -6.22000-Cis- MEXIV/ Conociticario para el reforzamiento del -3amo nel campa y proceso de sin der campa y proceso desim des y el querinados para v arcades delamiento para v arcades delamientos para v arcades delamientos para v arcades delamientos para v arcades delamientos y arbados.	79 / A6533	sidilutional Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Direct - National	10,733.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2026-09-0	2020-00-0	2025-00-2	

ME-COSAPOR-62963*CS- INDV / Consultanta Individual at gazar el refocamiento al SPPF, bécnico para la tom a de distas de campa para la caracteridación de como unitales y suella el situas, uernados y no quernados.	TF / AMS33	Inditational Development and Pacifitation Support	Poterior	mdvidual	Direct - National	10,773.16	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-08-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
ME-COMPON-SENSO-CI- ME-COMPON-SENSO-CI- ME-COMPON-SENSO-CI- cia individual para el reta casmiento al SPRF, especi- alizado en la descarga de i mágenec Sentines y provi sticos de humo". Extensión	TF / ANS 33	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	ndvidusi	Direct - Matignal	9,432.17	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-08-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0 1	2025-09-2	
MX-CONMON-662462-Cl- MDV / "Service de consult oria individual para et refu camiento al SPRP, especi alizado en programación y percepción remota para la cestión borne contrator y	79 / A6533	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Direct - National	9,432.17	0.00	Ejecución pendi enta	2024-08-12	2024-08-2 6	2026-09-0	2026-50-0	2025-03-2 E	
MX-COMMON-62366-CS- MDV/ Conductor individual de apopo para la capacitac do y segupamenta y can trat de catalad en el levant amiento de datos de camp o del triventaria Nacional F derittal y de ficialitic en Nay	TF / AMS33	Inditational Development and Pacifitation Support	Poterior	mdvidusi	Direct - Mational	8,944.30	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-08-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2 8	
INDV / Consultar individual de apoyo para la capacitac sin y acapaciamienta y can trus de casidad en el leuant amiento de datos de camp o del triveltar labolana? o metas y de lluento en Nue	TF / A6533	Inditational Development and Pacifitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	8,666.30	0.00	Sjecución pendi ente	2020-00-12	2024-08-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MK-COMMON-6E2NSB-CI- IMEN / Consultar Individual de apojo para la capacitac de ly asquiramineta y con sullato de datos de camp o del tovectario Nacional F	TF / A4533	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Direct - National	8,946.30	0.00	tijecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MDV / Consultar Individual de apoyo para la capacitación y aleguramenta y con trai de candad en el levant amiento de datos de camp o del truentaria Nacional?	TF / A4533	sociational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	8,946.30	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2	2038-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MK-COMPOR-6EN61-CI- IMDV / Consultar individual de apojo para la capacitac din y aseguramienta y con sui de calcidad en el levant amiento de datos de camp o del trivectario Nacional F	TF / AAS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poteciar	Individual	Direct - National	8,946.30	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2	2038-09-0	2020-00-0	2025-03-2 E	
MK-CERAPOR-6E2864-CS- MKC/CERAPORE FIGURES OF MED// Conspillar Individual de apoyo para la capacitac liún y aceguramienta y con- trol de catada de el levant amiseno de datos de camp o del triveritario Nacional F cerettal y de fluellos en país	TF / AMS33	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	milviolati	Direct - National	8,946.30	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	3824-09-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MK-CORM/OR-62366-CI- IMDV / Consultar Individual de apop para la capacitac sin y acaparamienta y con sin y acaparamienta y con sin y acaparamienta y con amiento de datos de camp o del trivestara tracional? I crestar y de Suesso en Ta	39 / A6533	Inditutional Development and Pacification Support	Poderior	mdvidusi	Direct - National	8,946.30	0.00	tijecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0 1	2025-09-2	
MX-COMPOR-622669-CS- MDV / "Consultor Individual al parte el decarratio del fil coma de Dictaminación d	TF / A&GGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderial	Individual	Direct - National	19,514.84	0.00	Ejecución pendi ente	2024-09-12	2224-09-2 6	2026-09-0 6	2026-19-0	2025-03-2 B	
e Solicinades 2004." Escel MK-COBAPOR-GENES-CI- MEN / Conquitaria para re- alizar las acciones de desa vista del Sisperia de Infor- riación de Pago par Servic- los Antibectates (SPSA). E	79 / A606E	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	16,362.37	0.00	Sjecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2	2020-09-0	2026-10-0	2025-03-2	
MK-COMATOR-AEZETR-CI- MEN / Canquitar Individual para realizar las acciones de declarodo del "Sicheria de regiona y vasidación de Berreficiarios de apopos de COMATOR" Extensión-2	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	mávidusi	Direct - National	11,383.66	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2026-09-0 6	2036-50-0	2025-03-2 E	
MX COBMON-6E2N77-CS- MDV / Contratación de un especialista para Asistencia a en el terra de Distos de Actividad de la Unidad Telc nica Especialisada en Mont como Especialisada en Mont	TF / AMOUR	Inditational Development and Pacification Support	Poterior	Individual	Direct - National	15,223.20	0.00	Sjecución pendi ente	2024-09-12	2024-08-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2 8	
INDV / CONTINUACIÓN de un expecialista para Aditional a expecialista da en 180 e 18 dill en el Sectur Dos del 5 uella y Silvocalista de la tra uella y Silvocalista de la tra idad fécnica Especialisada	TF / AMOUR	svalitational Development and Facilitation Support	Putterior	Individual	Direct - National	9,949.32	0.00	tijecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2 E	
MCC-CORDION-ASTRIP-CAMPAINA MCM-Computer individual para la interpretación visu at de inségenes carestanes o de productos del Sistem a SAMOP en la Región Sur arra de Malcon Estabello arra de Malcon Estabello	TF / AMAGE	Inditutional Development and Facilitation Support	Poterior	mávidual	Direct - National	8,781.68	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2038-09-0	2020-00-0	2025-09-2	
MENY Consultar individual para la interpretación visu at de intégene caracitates para el post-procesamient o de productos del Sistem a SAMOY en la Región Nort.	TF / AMAGE	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Direct - National	8,781.68	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2 6	2038-09-0	2020-00-0	2025-09-2	
MK-CORM/OR-62381-C5- IMDV / Cantradación de un especializada en Pragra nación y Redes de la tinid ad Técnica Especializada e n Monitorea, Regoth y tile	TF / AMAGE	Inditutional Development and Pacification Support	Poterior	Individual	Direct - National	10,381.89	0.00	Ejecución pendi elde	2024-08-12	2024-08-2 6	2036-09-0	2026-00-0	2025-09-2	
MES-CONATOR-6E2982 CI- MES-CONATOR-6E2982 CI- MEDY / CONSTRUCCIÓ de un expecialista para Adoberci a en el tienta de Factoriec di e Emiscione la timidad fric rica Expecialistada en Moni Dorre, Reporte y sivificaci del Extensión, Extensión-2	TF / AMAGE	sociational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	15,223.20	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-09-2	2038-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MK-COBAPOR-62288-CS- MEDY / "Canquillor individual at de apopo para la estima ción de flujos y modelació n de galesi de efecta muer nadera en el octiar fluireza la sivel cubración al "late	TF / AMOUR	sociational Development and Facilitation Support	Poterior	Individual	Direct - National	15,209.22	0.00	Ejecución pendi ente	2020-00-12	2024-09-2 6	2038-09-0 6	2020-00-0 1	2025-00-2 E	
MK-COBAPOR-623886-CS- IMDV / Consultar Individual para la interpretación visa at de imageles sanellates para el poct sprocesamient o de productos del Sistem a SANOT en la Región Sur de México Xatención ²	TV / AMOSE	Inditational Development and Facilitation Support	Poterior	mdvidusi	Direct - Mational	8,791.68	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-08-2 6	2036-09-0 6	2020-00-0 1	2025-00-2	
ME-COMPON-62385-CS- MEN / "Contratación de un especialista para el antida é y contrat de caldad de di atos geoegociares del tid ena satelista de Monitorio Fonesta (SAMOP)" Estavio	TO / AMAGES	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	7,773.41	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-00-2 6	2026-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2	
MDV / Contratación de un especialista para Adissecci a en el tema de Reporte y Registro de la Unidad Técn	TF / AMOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Poderior	Individual	Direct - National	15,223.20	0.00	Ejecución pendi ente	2024-09-12	2024-09-2 6	2028-09-0 6	2020-00-0 1	2025-03-2 8	
MA ESPACIALISM VINTERACIÓN (MECCONAPOR-GENERY CU- MECY / CONGARDO (MECONAPOR- JAINE IN MERIPIPALACIÓN VILLA ACTUAL METALINA METALIA METALIA METALIA JAINE DE POLICIO (METALIA METALIA	TF / AMAGE	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mévidual	Direct - National	8,781.68	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-12	2024-08-2 6	2028-09-0 6	2026-00-0 1	2025-03-2 8	
ACC - SA MARCO SUBMICIÓN- ME CORRAPOR-444884 - CI- MIDO / Carlos Situro de ajorgo becinico al BRICC y a COMA POR gará la megora de las econicaciones de ensiciones de giuses de enfolto liventi adens-de las carlos departes intervates de la Catagorías intervates de la Catagoría IC Fuerdes agregados y fa estes de ensicion no COL di MC-CORRAPOR-444877 - CI- DI MC-CORRAPOR-444877 - CI-	TF / AMAGES	Inzitutional Development and Facilitation Support	Potetia	Individual	Direct - National	13,381.10	0.00	Ejecución pendi ente	2020-08-26	2124-09-0	2028-09-1 6	2020-00-0 1	2025-03-2 E	
INDV / Cuntratación de un especialista para Asistenci a especializada en Bases di	TO / AMOUR	Inditidional Development and Pacification Support	Putterior	Individual	Direct - National	9,564.85	0.00	Sjecución pendi ente	2020-08-26	2024-09-0	2028-09-1 6	2020-00-0	2025-03-2	
I consider on material of the immediate	TF / AMAGE	Inditational Development and Facilitation Support	Potetiar	mávidual	Direct - National	9,564.05	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	2120-09-0	2028-09-1	2020-00-0	2025-00-2	
cación, Extención ETago 2 ME CONAPOR - ESEREI CI- MEZ/ / Canaplitar individual para la Menoperación visu al de inséperec canelitales para el poet procesamient a sumo el	TO / AMORE	Inditutional Development and Pacifitation Support	Puthefor	Individual	Direct - National	7,816.98	0.00	Sjecución pendi ente	2020-00-24	2020-09-0	2028-09-1 6	2020-00-0	2025-03-2	
MX-COMMON-648883-CI- MEDY / Consultar Individual para la Interpretación visu al de insigenes careltales para el post-procesamient o de productos de ligida a tudestr en la Región Nor	TF / AMAGE	Inditutional Development and Facilitation Support	Poderior	mávidual	Direct - National	7,816.90	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-24	2124-09-0	2038-09-1	2020-00-0	2025-09-2	
MK-COMPOR-44893-CI- INDV / CINTINGCÓN de un especialista para la gestió n y control de calidad de la asec de datas geoegacian es del l'alcama Suseital de Montores Forestas (IMMO	37 / A6448	Inditutional Development and Pacification Support	Poderior	mdvidusi	Direct - National	4,886.53	0.00	tijecución pendi ente	2024-08-24	2124-09-0	2038-09-1 6	2020-00-0	2025-03-2 E	
MK-CONAPOR-GASSIS-CS- INDEX/Conspirate individual de apopo para la capacitac de apopo para la capacitac de y aseguramienta y can tratt de catalad en el levante amiento de dabot de camp o del truevitanti Tracionali F orrettat y de Suellos en Cos	TF / AMS 23	sozitational Development and Facilitation Support	Potecial	mdvidual	Direct - National	8,598.68	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	2224-09-0	2038-09-1 6	2020-00-0	2025-03-2	

MX-COMMON-646896-CS- MDV / Contratación de un especiarista para el apoyo en la moderización de esce- narios de mistigación en el sector forestat a rivel naci	TF / AMAGE	InZitutional Development and Facilitation Support	Patieriar	Individual	Direct - National	14,634.95	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-24	2224-09-0	2034-09-1 6	2028-50-0	2025-01-2 E	
MX-COMMON-66885-C5- MDV / Contratación de un especialista para Asistenci a en Sistemas de Informac- ión Deográfica y gectión di e bases de distos del secto	79 / A600E	Inditational Development and Facilitation Support	Puberior	Individual	Direct - National	9,564.85	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	3824-09-0 B	2038-09-1 6	2028-00-0	2025-00-2	
MX-CORMON-GABETO-CS- MIXEV/ Especialista en inte- grateziolo vicual de intége- nec catelitzales para la esti- mación especió-cemporal de la cobertura uso de cue- llu, insellante el entique de muestres del distensi siati OP para estimar la taxa de deficienzación torga se año	TP / AMAGE	Institutional Development and Facilitation Support	Properior	Individual	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	2224-09-0 B	2026-09-1 6	2025-01-0	2025-09-2 E	
MIX-CONAPOR-GASIBIO-CU- INDIV/Expecialista en inte- pretación vicual de intége- nación espacio-temporal de la colectura uso de cue la, mediante el entique de muestres del distens fatil de plante estima la tatal de delicientación bruta al año	39 / A6448	Inditational Development and Pacifiation Support	Posterior	mdvidual	Direct - National	3,908.49	0.00	Ejecución pendi elde	2024-08-26	2224-09-0	2028-09-1	2025-01-0	2025-03-2	
MIX-CORAPOR-GASIBBI-CS- INDV/Expeciation en inte- pretación vicual de inte- pretación vicual de inter- mación espació-designaria de la cobertura viso de cue la, mediante el entique de muestres del distens signi OP para estimar la tasa de deficienzación bruta al año	TV / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Posterior	mdividual	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2034-08-26	3124-09-0 B	2028-09-1 6	2023-01-0	2025-09-2 E	
MIX-CONAPOR-GASENG-CS- INDDY/Expeciation en inte- pretación vicual de inte- pretación vicual de inte- mación espacio-temporal de la colectura uso de cue- lla, mediante el entique de muestres del distens siati OP para estimar la taxa de deficientación bruta an año	TV / AMOSES	Inditational Development and Facilitation Support	Potedar	andividual	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	3224-09-0 9	2028-09-1 E	2025-01-0	2025-03-2	
MIX-CONAPOR-GASIBLE-CS- INDV/Expeciation en inte- pretación vicual de inte- pretación vicual de inte- mación espacio-temporal de la colectura uso de cue la, mediante el entique de muestres del distens siati OF para estimar la taxa de deficientación borda sia de- deficientación borda sia de-	39 / A6448	Inditational Development and Facilitation Support	Posterior	mdvidual	Direct - National	3,908.49	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	2024-09-0 9	2028-09-1 E	2025-01-0	2025-03-2	
MIX-CONAPOR-GAMEZ-CS- IMDZY/Expecialista en inte- pretación vicual de integ- nación espacio-temporal de la colectura uso de cue la, mediante el entique de muestres del distens siati OF para estimar la taxa de deficientación torga as año	TV / AMOUR	Inditational Development and Facilitation Support	Poteniar	mdividual	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2034-08-26	3824-09-0	2036-09-1 6	2023-01-0	2025-03-2	
MIX-CORAPOR-640878-CS- INDD/ / Expeciation en inte- pretación vicual de inter- pretación vicual de inter- nación espacio-beneparal de la coloraza uso de cue- lo, mediane el entique- de insectiva del cisteria fato. Of para estimar la taxa de delicientación bruta al año	TV / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Popelar	ndvidusi	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	3124-09-0	2036-09-1	2021-01-0	2025-09-2 E	
MX-COBAPOR-640899-CS- INDV/18specialista en inte- pretación vicual de inter- pretación vicual de inter- mación espació emporal de la cobertara uso de cue lu, mediante el refuque de misectimo del dictersa SIRV Ofigiana estimar la taxa de delicientación bruta aní año	TV / AMOUR	Institutional Development and Facilitation Support	Popular	mdvidusi	Direct - National	3,608.49	0.00	Ejecución pendi ente	2024-08-26	3124-09-0 B	2036-09-1	2021-01-0	2025-09-2 E	