

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-12-30
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-30
Project ID: P167817 **GNP Date:** 2020-05-18
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
Loan / Credit no: IDA / 64990, IDA / D5080, IDA / D5160, IDA / 64980
Executing Agency: CAR-MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION- National Technical Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CF-CAR-MSPP-CTN-206765-C W-RFQ / Réhabilitation de 6 laboratoires de districts de la Région Sanitaire n°2 (RS2)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-10	2021-11-06					
CF-CAR-MSPP-CTN-206769-C W-RFQ / Réhabilitation de 4 laboratoires de districts de la Région Sanitaire n°4 (RS4)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-30	2021-11-26					
CF-CAR-MSPP-CTN-206770-C W-RFQ / Réhabilitation de 3 laboratoires de districts de la Région Sanitaire n°5 (RS5)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-30	2021-11-26					
CF-CAR-MSPP-CTN-206773-C W-RFQ / Réhabilitation de 6 laboratoires de districts de la Région Sanitaire n°6 (RS6)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-06-05	2021-12-02					
CF-CAR-MSPP-CTN-153713-C W-RFQ / Réhabilitation de 5 laboratoires de districts sanitaires de la Région Sanitaire n°1 (RS1)	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-04-12	2021-10-09					
CF-CAR-MSPP-CTN-206766-C W-RFQ / Réhabilitation de 8 laboratoires de districts de la Région Sanitaire n°3 (RS3)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-20	2021-11-6					
CF-CAR-MSPP-CTN-153714-C W-RFQ / Réhabilitation de 5 laboratoires de santé animale dans la région de Bambari	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-03	2021-10-30					
CF-CAR-MSPP-CTN-151849-C W-RFQ / Réhabilitation du centre de traitement des épidémies de Bangui et 13 centres dans les districts de priorité 1 gestion situation exceptionnelle	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelopes				700,000.00	0.00	Annulé				2021-04-20								2021-06-06		2021-08-19			2021-09-23	2022-03-22						
CF-CAR-MSPP-CTN-212329-C W-RFQ / Réhabilitation du centre de cours d'épidémiologie à la Faculté des Sciences de Santé à Bambari	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				195,000.00	0.00	Annulé																		2021-05-15	2021-11-11					
CF-REDISSE IV-016-RFQ / Réhabilitation du poste de contrôle sanitaire de Ouango Saa sur le long du fleuve Oubangui pour la prévention de la maladie à virus Ebola (MVE) et COVID-19	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	87,335.43	Signé																	2021-06-20	2021-12-31	2021-12-17					
CF-CAR-MSPP-CTN-225264-C W-RFQ / Réhabilitation du poste d'entrée de Mongoumba sur le fleuve Oubangui pour lutter contre EBOLA et COVID 19	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	80,747.81	Signé																		2021-06-20	2022-02-24	2021-12-17				
CF-CAR-MSPP-CTN-225265-C W-RFQ / Réhabilitation du poste d'entrée de Zinga sur le fleuve Oubangui pour lutter contre EBOLA et COVID 19	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	81,428.37	Signé																		2021-05-10	2021-12-31	2022-01-01				
CF-CAR-MSPP-CTN-225266-C W-RFQ / Réhabilitation du poste d'entrée de Gouga sur le fleuve Oubangui pour lutter contre EBOLA et COVID 19	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	91,035.25	Signé																		2021-04-20	2021-12-31	2021-12-12				
CW-SENI-REDISSE IV - 163-RFQ / Réhabilitation du laboratoire de Microbiologie Alimentaire et du Laboratoire National de Biologie Clinique Santé Publique	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				69,300.00	0.00	Signé																		2022-06-25	2022-10-11	2022-08-20	2023-02-15	2023-02-16		
CW-SENI-REDISSE IV-165-RFQ / Réhabiliter et équiper un local pour abriter la Coordination Nationale du RSI (Direction de Surveillance Épidémiologique)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				174,000.00	0.00	Annulé																		2022-09-21	2022-11-16	2023-05-15				
CW-SENI-REDISSE IV - 166-CW / Réhabiliter/Extension des bureaux de la Coordination Générale du projet SENI-REDISSE IV (complément du financement sur SENI)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				226,000.00	0.00	Signé				2022-03-28	2023-08-30													2022-05-14	2022-02-04	2022-06-13	2023-10-17	2022-07-18	2022-03-30	2023-01-14
CW-SENI-REDISSE IV-164-RFQ / Réhabilitation / Fabrication des hangars pour abriter les PoE désignés du pays	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelopes				650,000.00	0.00	Annulé				2022-10-24														2022-12-10	2023-02-22	2023-03-29	2023-09-25			

CF-REDDISSE IV-023-02-RFB / Réhabilitation/l'extension du bâtiment abritant le COUSP pour la direction de la surveillance	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-08-07		2023-08-12				2023-09-23		2023-12-06		2024-01-10		2024-07-08
CF-REDDISSE IV-023-38-RFQ / Réhabilitation du laboratoire vétérinaire du niveau central de Yakala	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	50,000.00	0.00	Annulé									2023-04-15								2023-06-10		2023-12-07
CF-REDDISSE IV-023-02-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment aux normes standards au niveau du point d'entrée désigné de Boleko	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	90,000.00	0.00	Annulé										2023-05-13							2023-07-08		2024-01-04
CF-REDDISSE IV-023-29-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'1 - Boali	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Annulé										2023-04-15							2023-06-10		2023-12-07
CF-REDDISSE IV-023-40-RFQ / Extension du bâtiment abritant le COUSP pour la direction de la surveillance	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Signé										2023-11-08	2023-11-14					2024-01-03	2024-03-25		2024-07-01
CF-REDDISSE IV-023-06-RFQ / Réhabilitation du Laboratoire d'Entomologie médicale au L NDCSP	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	Signé										2023-06-10	2023-11-24					2023-08-05	2024-02-14		2024-02-07
CF-REDDISSE IV-023-37-RFQ / Réhabilitation du laboratoire vétérinaire du niveau régional de Bambari	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	50,000.00	0.00	En cours d'exécution										2024-04-07	2024-07-17					2024-06-02		2024-11-29	
CF-REDDISSE IV-023-12-RFQ / Réhabilitation de laboratoire de sciences biomédicales	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Signé										2024-04-16	2024-08-01					2024-06-11		2024-12-08	
CF-REDDISSE IV-023-36-RFQ / Réhabilitation du laboratoire vétérinaire du niveau central de Bangui	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Signé										2024-04-27	2024-06-27					2024-06-22	2024-07-01		2024-12-19
CF-REDDISSE IV-023-33-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'4 - Bambari	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	En attente d'exécution										2024-05-05							2024-06-30		2024-12-27
CF-REDDISSE IV-023-35-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'6 - Bangassou	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Signé										2024-05-07	2024-06-13					2024-07-02	2024-06-27		2024-12-29
CF-REDDISSE IV-023-30-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'2 - Berberati	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Signé										2024-04-30	2024-06-11					2024-06-25	2024-06-27		2024-12-22
CF-REDDISSE IV-023-32-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'3 - Bossangoa	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Signé										2024-04-22	2024-06-05					2024-06-17	2024-06-07		2024-12-14
CF-REDDISSE IV-023-39-RFQ / REHABILITATION DU LABORATOIRE DE DEKOA	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2024-11-05							2024-12-31		2025-06-29
CF-REDDISSE IV-023-34-RFQ / Réhabilitation des laboratoires de santé humaine de l'hôpital régional RSN'5 - Bria	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Document national d'appel d'offres - Processus à 2 enveloppes (DTPM ne provenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	En attente d'exécution										2024-11-05							2024-12-31		2025-06-29

GOODS																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CF-CAR-MSPP-CTN-151937-G O-RFQ / Achat de 10 téléphones satellitaires pour les points d'entrée	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	Annulé																			2020-04-06			2020-06-01		2020-11-28			
CF-CAR-MSPP-CTN-151921-G O-RFQ / Equipement pour 05 laboratoires vétérinaires et 35 laboratoires de districts sanitaires	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Annulé					2021-02-02														2021-02-07		2021-03-21		2021-04-20		2021-05-25		2021-11-21
CF-CAR-MSPP-CTN-151852-G O-RFQ / Acquisition de 12pho copieurs de grande capacité pour les 02 directions et les 07 régions sanitaires et 03 DR élevage	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	Annulé																			2020-04-20			2020-06-15		2020-12-12			
CF-CAR-MSPP-CTN-151850-G O-DIR / Achat des équipements pour renforcer un réseau de laboratoires privés et des laboratoires de santé publique	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	Annulé						2020-04-15													2020-04-20			2020-05-25		2020-11-21			
CF-CAR-MSPP-CTN-151930-G O-RFQ / Achat de 59 téléphones smart phones + logiciel A va dar pour les 35 districts, régions sanitaires et niveau central et 09SA(02 central et 07 région) + téléphones satellitaires	IDA / 64990	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Annulé																			2021-03-20			2021-05-15		2021-11-11			

CF-CAR-MSPP-CTN-151922-G O-RFQ / Achat de 10 réfrigérateurs de 300l pour la conservation des réactifs	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé													2020-04-20					2020-06-15			2020-12-12																														
CF-CAR-MSPP-CTN-151893-G O-RFQ / Acquisition de 02 VSAT pour la connexion (01 direction santé animale et COUS P)	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,000.00	0.00	Annulé																						2020-06-15			2020-12-12																										
CF-CAR-MSPP-CTN-151944-G O-DR / Acquisition d'équipement des labor pour la Direction de la Santé Humaine et la Direction de la santé animale	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	Annulé						2021-03-15											2021-05-01		2021-05-31			2021-07-05			2022-01-01																										
CF-CAR-MSPP-CTN-151888-G O-UN / Achat des vaccins et autres intrants médicaux pour les zoonoses et les humains	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		150,000.00	0.00	Annulé						2020-05-01																2020-06-10			2020-12-07																										
CF-CAR-MSPP-CTN-151861-G O-RFQ / Achat de 49 motos (35 points focaux, 07 régions sanitaires et 07 pour élevage)	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	245,000.00	0.00	Annulé																							2020-05-01			2020-10-28																									
CF-CAR-MSPP-CTN-151845-G O-RFQ / Achat de 50 thermoflash et des kit médicaux d'urgence et 55 dispositifs de lavage de mains +1000 équipements de protection individuelle	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	170,000.00	0.00	Annulé																									2020-05-15			2020-11-11																							
CF-CAR-MSPP-CTN-151874-G O-RFQ / Achat de 10 groupes électrogènes de 03 KW/7 régions et 03 élevage pour soutenir la reproduction des outils de collecte.	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	Annulé																									2020-04-20			2020-12-12																							
CF-CAR-MSPP-CTN-151940-G O-DR / Achat des réactifs et consommables pour tous les secteurs	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		300,000.00	288,212.90	Signé						2020-04-15	2021-03-10																		2020-04-20	2021-03-29			2020-05-25	2021-04-13	2020-11-21																				
CF-CAR-MSPP-CTN-153717-G O-RFQ / Acquisition de 4 véhicules Pick Up et 2 Véhicules type van à 8 places pour l'Unité de Coordination et la Direction de la Santé Animale et 5 motos pour la composante VBG	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	426,650.70	Signé						2021-01-12	2021-05-06												2021-01-17		2021-05-06						2021-02-28	2021-08-18	2021-03-30	2021-08-18	2021-05-04	2021-09-03	2021-10-31																		
CF-REDDISSE IV-109-RFQ / Acquisition des deux (2) 2 Gene Experts pour renforcer le diagnostic de COVID 19	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	0.00	Signé																													2022-05-04			2022-10-20					2022-06-29	2023-03-05	2022-12-26												
CF-REDDISSE IV - 116-RFQ / Achat de kits de visibilité (logo SENI-REDDISSE IV, Appareils photo, gadgets, Polo, jackets...), des communiqués de presse, des bulletins d'information, photos/vidéos etc.	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé																															2022-06-14			2022-07-12				2022-08-09			2023-02-05										
CF-REDDISSE IV - 125 - RFQ / Reproduction des outils de collecte des données	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,000.00	0.00	Annulé																																	2022-08-15				2022-10-10			2023-04-08											
CF - SENI - REDDISSE IV - 132 - RFB / Acquisition des 300 Tablettes android pour 250 FOS A, 15 districts, 5 Régions Sanitaires, 50 Postes vétérinaires et 15 Secteurs vétérinaires pour la surveillance électro	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	105,000.00	0.00	Signé						2022-05-23	2022-09-06																												2022-05-28	2022-09-06			2022-07-09	2023-03-03	2022-08-08	2023-03-22	2022-09-12	2023-06-02	2023-03-11						
CF - SENI - REDDISSE IV - 134 - RFB - GO / Acquisition des mobiliers de Bureau et fournitures pour le COUSP en technologies de l'information et de la communication pour la gestion des opérations d'urgence (niveau central et décentralisé)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Annulé						2022-10-21																													2022-10-26			2022-12-07			2023-01-06			2023-02-10			2023-08-09				
CF - SENI - REDDISSE IV - 137-RFQ / Acquisition des kits et dispositifs de lavage des mains aux peuples autochtones	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	Annulé																																			2022-04-19			2022-06-14			2022-12-11										
CF - SENI - REDDISSE IV - 140 - RFQ / Reproduction des outils (Guide de formation FETP de base)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	Annulé																																					2022-08-08			2022-10-03			2023-04-01								
CF-SENI-REDDISSE IV-166-RFO / Acquisition des médicaments (stock de contingence) pour la réponse aux urgences	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,800.00	0.00	Annulé																																						2022-08-30			2022-10-25			2023-04-23							
CF-CAR-MSPP-CTN-151935-G O-RFQ / Achat de fournitures de bureau + consommables informatiques pour les Région 5 Sanitaires et les 13 points focaux, 3 Directions et 7 secteurs Elevage et Direction de la Santé animale et humaine	IDA / 64990	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé																																								2020-03-06			2020-05-01			2020-10-28					
CF-SENI-REDDISSE IV - 167-RFB / Elaboration et Reproduction des différents outils de communication pour la prévention des maladies	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,000.00	0.00	Annulé						2022-12-19																																	2022-12-24			2023-02-04			2023-03-06			2023-04-10			2023-10-07

CF-REDISSE IV -110 - RFB / Acquisition des matériels informatiques de dix (12) imprimantes et une grande imprimante multifonction pour les Points Focaux RSI, et les COUSP de Dix-sept (17) ordinateurs portables, 2 appareils photo et une caméra et les matériels de communication.	IDA / D5080	Composant 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	279,000.00	0.00	Annulé										2022-09-27	2022-10-02		2022-11-13	2022-12-13	2023-01-17	2023-07-16	
CF-REDISSE IV-0013-RFB / Acquisition d'équipements et consommables de laboratoire pour les 15 districts sanitaires, au niveau national et pour les 4 Laboratoires vétérinaires (panneaux solaires, chaîne de froids, microscopes, autoclaves...)	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	159,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-09-28	2022-10-03		2022-11-14	2022-12-14	2023-01-18	2023-07-17	
CF - SEN-REDISSE IV-165-RFB / Reproduction des différents outils de collecte des données secondaires de compliançon et de transmission du SNS (Registres PMA, PCA, Carnets RMA et fiches de surveillance hebdomadaire)	IDA / D5080	Composant 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	175,000.00	0.00	Annulé										2022-10-17	2022-10-22		2022-12-03	2023-01-02	2023-02-06	2023-08-05	
CF-REDISSE IV-025-RFQ / Acquisition de 05 véhicule 4x4 pour renforcer la capacité logistique des équipes d'intervention rapide (ER) pour les investigations d'alerte et les réponses rapides aux épidémies	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		250,000.00	0.00	Signé										2022-12-09	2023-02-20	2022-12-14	2023-02-20		2023-01-18	2023-03-12	2023-07-17
CF-REDISSE IV-023-09-RFQ / Acquisition de Thermocycler ABI 7500 standard pour renforcer le diagnostic de Monkeypox	IDA / D5080	Composant 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Annulé										2023-09-04	2023-09-09		2023-10-21	2023-11-20	2023-12-25	2024-06-22	
CF-REDISSE IV-023-15-RFQ / Acquisition des matériels de chaîne de froid les secteurs d'élevage (Friges, congelateurs, panneaux solaires, batteries trousse d'urgence) pour la conservation des vaccins intrabriques avec le concours d'UNICEF	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		50,000.00	0.00	Annulé										2023-02-27		2023-03-04		2023-04-08		2023-10-05	
CF-REDISSE IV-023-21-RFQ / Acquisition des équipements de technologies de l'information et de la communication pour les COUSP aux niveaux décentralisés (ordinateurs, vidéoprojecteur, pointeur, appareil Konftel 300Mx 4G-téléphone de conférence) ainsi qu'aux mobiles et fournitures.	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	Annulé										2024-01-08		2024-01-13	2024-02-24	2024-03-25	2024-04-29	2024-10-26	
CF-REDISSE IV-023-26-RFQ / Acquisition de 15 ordinateurs portables, 10 imprimantes et une grande imprimante multifonction pour les Points Focaux RSI des différents secteurs (Élevage/Santé Animale, Santé humaine; Environnement Eau et Forêt)	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	38,500.00	0.00	Signé											2023-04-04			2023-05-30	2023-06-06	2023-11-26	
CF-REDISSE IV-023-04-RFQ / Achat de 2 ambulances pour le transfert des cas suspects au niveau des PoE	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		150,000.00	0.00	Signé										2023-04-03	2023-04-11	2023-04-08	2023-04-14		2023-05-13	2023-07-27	2023-11-09
CF-REDISSE IV-023-24-RFQ / Acquisition de 15 motos pour les épidémiologistes et les PS surveillance	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,500.00	0.00	Signé											2023-03-29	2023-11-13		2023-05-24	2023-06-02	2023-11-20	
CF-REDISSE IV-023-01-RFQ / Acquisition et fourniture des outils de travail (ordinateur, téléphone, mobiliers et fournitures de bureau). Acquisition des kits/dispositifs de lavage des mains aux peuples autochtones. Acquisition des triples emballages (bout type) mobile (50 unités)	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31,000.00	0.00	Annulé											2023-07-01			2023-08-26		2024-02-22	
CF-REDISSE IV-023-17-RFQ / Multiplication et vulgarisation du Plan stratégique multisécteuriel multirisque (épidémies, Zoonoses, risques naturels, chimiques...); 1000 copies à 7 000 FCFA l'unité.	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-03-04			2023-04-29		2023-10-26	
CF-REDISSE IV-023-22-RFQ / Acquisition des équipements et mobiliers pour le nouveau bâtiment de la direction de la surveillance	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	85,000.00	0.00	En attente d'exécution											2023-09-30			2023-11-25		2024-05-23	
CF-REDISSE IV-023-10-RFQ / Frais d'installation de Thermocycler ABI 7500 standard pour renforcer le diagnostic de Monkeypox	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	Annulé											2023-12-02			2024-01-27		2024-07-25	
CF-REDISSE IV-023-16-RFQ / Acquisition des divers kits de support, de sécurité et des équipements pour les points d'entrée désignés.	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	176,000.00	0.00	Annulé											2023-07-10	2023-07-15	2023-08-06	2023-09-25	2023-10-30	2024-04-27	
CF-REDISSE IV-023-13-RFQ / Acquisition des équipements pour le laboratoire de sciences biomédicales	IDA / D5080	Composant 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution												2023-10-21		2023-12-16		2024-06-13	

CF-CAR-MSPP-CTN-153720-C S-CQS / Recrutement des ONG pour la sensibilisation sur la surveillance à base communautaire	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2020-07-20			2020-08-03			2020-09-02	2020-10-07	2021-04-05							
CF-CAR-MSPP-CTN-153608-C S-CQS / Recrutement d'une ONG pour élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement de capacité des acteurs de la communication préalable cartographiés selon l'approche "une seule santé"	IDA / 64990	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15			2020-06-29			2020-07-29	2020-09-02	2021-03-01							
CF-CAR-MSPP-CTN-151947-C S-CQS / Recrutement d'une firme pour concevoir un plan de formation intégrant le volet épidémiologique et intégrer à la FACSS/ISDR la formation des épidémiologistes de terrain	IDA / 64990	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2020-10-15	2020-11-05		2020-12-19			2021-01-18	2021-02-22	2021-08-21							
CF-CAR-MSPP-CTN-153724-C S-CQS / Recrutement d'une firme pour soutenir les évaluations des JEE et OIE/PVS	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-02-15		2021-03-31			2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01							
CF-CAR-MSPP-CTN-151951-C S-INDV / Recrutement d'une firme pour élaborer et mettre en œuvre un plan national multifactoriel et multicadre de préparation et d'action en cas d'urgence de santé publique	IDA / 64990	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-15			2020-09-29			2020-10-29	2020-12-03	2021-06-01							
CF-CAR-MSPP-CTN-151942-C S-CQS / Recrutement d'une ONG en vue de l'implication du secteur privé dans la surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		30,000.00	0.00	Annulé	2020-10-01	2020-10-22		2020-12-05			2021-01-04	2021-02-08	2021-08-07							
CS-SENI-REDISSE IV-161-INDV / Recrutement d'un consultant International pour l'organisation des sessions et la contribution aux renforcements de capacités des cadres du MSP en Management et Leadership (Coaching)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection au moins au coût	Open - International		35,000.00	0.00	Annulé	2022-10-18	2022-11-08		2022-12-22	2023-01-19	2023-02-18	2023-03-25	2023-04-29	2023-10-26							
CF-REDISSE IV-00-07-CS-INDV / Recrutement d'une firme pour effectuer un état des lieux du réseau de laboratoires dans le cadre "One Health" (cartographie, fonctionnalité, ...)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Signé	2022-11-04	2022-12-05		2022-11-18	2023-08-11		2022-12-18	2023-10-24	2023-01-22	2023-10-27	2023-07-21					
CF-REDISSE IV-023-02-CD / Recrutement un consultant national pour le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du Point d'entrée de Beboko	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2023-02-13	2023-03-06		2023-04-19			2023-05-19	2023-06-23	2023-12-20							
CF-SENI-REDISSE IV - 127-CS / Support technique équipe NOVEL-T (contrat avec un prestataire) - Technical support or help desk services	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection au moins au coût	Open - National		21,000.00	0.00	Annulé	2022-11-07	2022-11-28		2023-01-11	2023-02-08	2023-03-10	2023-04-14	2023-05-19	2023-11-15							
CF-SENI-REDISSE IV - 127-CS / Support technique équipe NOVEL-T (contrat avec un prestataire)	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection au moins au coût	Open - National		21,000.00	0.00	Annulé	2022-10-10	2022-10-31		2022-12-14	2023-01-11	2023-02-10	2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18							
CF-REDISSE IV-023-05-CS / Recrutement d'un consultant international pour élaborer un outil d'évaluation de la qualité des données selon les normes	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31			2023-08-14			2023-09-13	2023-10-18	2024-04-15							
CF-REDISSE IV-023-06-CS / Recrutement d'un consultant internationale pour l'élaboration de la loi portant exercice de la biologie médicale en Centrafrique	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		17,000.00	0.00	Signé	2023-07-17	2023-09-26		2023-07-31	2023-09-26		2023-08-30	2023-10-26	2023-10-04	2023-11-10	2024-04-01					
CF-REDISSE IV-023-01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international ou appui technique de l'OMS pour établir des termes de référence énonçant le rôle et les responsabilités du PNI du RSI et assurer la formation de l'équipe multisectorielle du RSI	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2023-06-26			2023-07-10			2023-08-09	2023-09-13	2024-03-11							
CF-REDISSE IV-023-13-CS-INDV / Recrutements d'un consultants national et national pour l'appui à l'élaboration du code de la santé publique, atelier de validation technique, examen par la commission des textes, multiplication et diffusion de la loi promulguée	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2023-08-07			2023-08-21			2023-09-20	2023-10-25	2024-04-22							
CF-REDISSE IV-023-026-CS / L'aide externe des états financiers des exercices 2023-2, 024 et la clôture du Projet REDISSE IV	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moins au coût	Open - International		40,000.00	0.00	Signé	2024-06-10	2024-06-11	2024-07-01	2024-08-06	2024-08-14	2024-06-18		2024-09-11	2024-07-03	2024-10-11	2024-07-03	2024-11-15	2024-07-05	2024-12-20	2024-07-15	2025-06-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CF-CAR-MSPP-CTN-151851-C S-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au niveau national	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30,600.00	2,349.37	Signé	2021-01-20	2021-03-02	2021-03-10	2021-09-03	2021-03-31	2021-09-03	2021-05-05	2021-09-12	2021-11-01
CF-CAR-MSPP-212336-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème comptable pour le Projet SEN/REDDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-20	2021-03-03	2021-03-10		2021-03-31		2021-05-05		2021-11-01
CF-CAR-MSPP-212338-CS-INDV / Recrutement d'un logisticien du Projet SEN/REDDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-04-17	2021-03-15		2021-04-05		2021-05-10		2021-11-06
CF-REDDISE IV-001-CS-IND / Recrutement d'un Consultant pour la révision et validation du guide de la Surveillance Intégrée des Maladies et de Réponses (SIRM)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-15	2021-09-30	2021-03-20		2021-04-10		2021-05-15		2021-11-11
CF-CAR-MSPP-CTN-151863-C S-INDV / Recrutement d'un R AF INTERNATIONAL REDDISE IV	IDA / 64990	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	168,000.00	0.00	Annulé	2020-02-01		2020-03-21		2020-04-11		2020-05-16		2020-11-12
CF-CAR-MSPP-CTN-151848-C S-INDV / Recrutement d'un CI et un CN pour élaborer et mettre en œuvre selon l'approche 'un seul monde, Une seule santé, un plan d'intervention nationale pour les urgences de santé publique survenant aux points d'entrée en ver	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
CF-CAR-MSPP-CTN-151950-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national pour élaboration, validation et production de la stratégie nationale pour les urgences en matière de santé publique.	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26
CF-CAR-MSPP-CTN-204402-C S-CDS / Recrutement d'un bureau d'études sous l'approche d'entente directe pour le contrôle des travaux de réhabilitation du centre de traitement des épidémies de Bangou et de Moungba ainsi que la réhabilitation de l'immeuble abritant la Direction de Surveillance	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29
CF-CAR-MSPP-CTN-151847-C S-INDV / Recrutement d'un CI et de deux CN pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un mécanisme multisectoriel de préparation et rigoureuse conjoint aux zoonoses prioritaires et élaborer un plan multi-dange	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
CF-CAR-MSPP-CTN-151954-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national et d'un international pour établir des accords de coopération régionaux et internationaux pour permettre le déploiement et la réception transfrontalière rapide de personnels lors d'une urgence de santé publique.	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
CF-CAR-MSPP-CTN-151927-C S-INDV / Recrutement de deux consultants nationaux pour élaborer et mettre en place un plan de vaccination systématique pour la santé animale	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15		2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27
CF-CAR-MSPP-CTN-151925-C S-INDV / Recrutement d'un Comptable	IDA / 64990	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	0.00	Annulé	2020-02-01	2021-03-22	2020-03-21		2020-04-11		2020-05-16		2020-11-12
CF-CAR-MSPP-CTN-151919-C S-INDV / Recrutement d'un CI et d'un CN pour l'élaboration d'une politique nationale couvrant l'échange d'informations avec les pays voisins	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-15		2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27
CF-CAR-MSPP-CTN-151914-C S-INDV / Recrutement d'un CI et de 02 CN pour établir les réseaux régionaux et internationaux pour tester et notifier des agents pathogènes	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2020-05-31		2020-07-19		2020-08-09		2020-09-13		2021-03-12
CF-CAR-MSPP-CTN-151855-C S-INDV / Sauvegarde environnementale: recrutement de 02 consultants nationaux pour soutenir les activités de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	220,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12
CF-CAR-MSPP-CTN-151907-C S-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Technique	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2020-01-02	2020-01-03	2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2020-10-13
CF-CAR-MSPP-CTN-151856-C S-INDV / Recrutement d'un(01) consultant international et un(01) national pour mise en place un système de transport et de transfert des échantillons dans tous les secteurs et zones difficiles d'accès.	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
CF-CAR-MSPP-CTN-151853-C S-INDV / Recrutement d'un CI et d'un consultant international pour élaborer un plan national de communication multirisque et multi-niveaux selon l'esprit 'Un seul monde, Une seule santé.	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26

CF-CAR-MSPP-CTN-151859-C S-INDV / Recrutement d'un Secrétaire	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	14.400.00	0.00	Annulé	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12	
CF-CAR-MSPP-CTN-151882-C S-INDV / Recrutement de 02 consultants nationaux pour élaborer et mettre en œuvre un mémorandum d'entente entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des dangers menaçant la santé et la sécurité publique pour intégrer les 4 composantes du R.	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	150.000.00	0.00	Annulé	2020-10-15	2020-12-03	2020-12-24	2021-01-28	2021-07-27	
CF-CAR-MSPP-CTN-151846-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national et d'un consultant international pour élaborer et mettre en œuvre un plan relatif aux moyens médicaux	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2020-08-15	2020-10-03	2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27	
CF-CAR-MSPP-CTN-151867-C S-INDV / Recrutement de 02 consultants nationaux pour élaborer et mettre en œuvre un mémorandum d'entente ou protocole de collaboration entre les autorités chargées de la sécurité et les secteurs de la santé animale, humaine et environnementale	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20.000.00	0.00	Annulé	2020-11-01	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13	
CF-CAR-MSPP-CTN-151890-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national et d'un consultant international pour élaborer et mettre en œuvre les plans et procédures pour l'envoi et la réception des moyens médicaux lors d'une urgence de santé publique	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-11-03	2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
CF-CAR-MSPP-CTN-151872-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national et d'un consultant international pour développer une évaluation et des plans pour la fermeture des écoles et autres zones de rassemblement de masse pendant une épidémie.	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-11-03	2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
CF-CAR-MSPP-CTN-151878-C S-INDV / Recrutement d'un CI et d'un CN pour cartographier et évaluer les installations de laboratoire existants à tous les niveaux (secteurs privés et publics).	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	40.000.00	0.00	Annulé	2020-05-31	2020-07-19	2020-08-09	2020-09-13	2021-03-12	
CF-CAR-MSPP-CTN-151857-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national et d'un consultant international pour développer les capacités de recherche opérationnelle lors des interventions d'urgence et élaborer le manuel d'intervention	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	40.000.00	0.00	Annulé	2020-09-15	2020-11-03	2020-11-24	2020-12-29	2021-06-27	
CF-CAR-MSPP-CTN-151916-C S-INDV / Recrutement d'un consultant international et un national pour mettre en place et suivre du mécanisme de coordination pour l'approvisionnement en réactifs et consommables (santé humaine et animale)	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2020-03-15	2020-05-03	2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25	
CF-CAR-MSPP-CTN-151870-C S-INDV / Recrutement d'un CI et un CN pour évaluer, adapter et mettre en œuvre avec les pays frontaliers les accords bilatéraux et multilatéraux de coopération favorisant la mise en œuvre du RSI	IDA / D5160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2020-05-31	2020-07-19	2020-08-09	2020-09-13	2021-03-12	
CF-CAR-MSPP-CTN-222208-C S-CDS / Recrutement d'un consultant pour compléter les saisies dans le logiciel TOMPRO	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5.000.00	0.00	Annulé	2021-03-08	2022-02-03	2021-03-18	2021-05-22	2021-11-18	
CF-CAR-REDISSE-CTN-222169-C S-INDV / Recrutement d'un Consultant International Aucteur Interne	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	125.000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-15	2021-03-24	2021-06-03	2021-06-24	2021-07-29	2022-01-25
CF-CAR-MSPP-CTN-227766-C S-INDV / Recrutement d'un logiciel du Projet SENUREDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	36.000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09	
CF-CAR-MSPP-CTN-204402-C S-CDS-2 / Recrutement d'un bureau d'études chargé de la surveillance des travaux de réhabilitation de 4 ponts d'enfilade sur le fleuve Oubangui.	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70.000.00	0.00	Annulé	2021-03-25	2021-03-10	2021-04-04	2021-06-08	2021-12-05	
CF-CAR-MSPP-CTN-246872-C S-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et financier International pour le Projet SENUREDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	135.000.00	0.00	Annulé	2021-08-05	2021-09-13	2021-09-23	2021-10-14	2021-11-18	2022-05-17
CF-CAR-MSPP-CTN-246873-C S-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés international pour le Projet SENUREDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	115.000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-05	2021-09-21	2021-09-23	2021-10-14	2021-11-18	2022-05-17
CF-CAR-MSPP-CTN-253660-C S-INDV / Recrutement d'un(e) Spécialiste en Communication au sein de la Coordination Générale du Projet SENUREDISE	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open	30.000.00	0.00	Annulé	2021-09-16	2022-01-21	2021-11-04	2021-11-25	2021-12-30	2022-06-28

CF-CAR-MSPP-CTN-252991-C S-INDV / Recrutement d'un Contrôleur /Auditeur Interne d u Projet SENI-REDISSÉ	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	Annulé	2021-09-13		2021-11-01	2021-11-22	2021-12-27	2022-06-25			
CF-CAR-REDISSE-CTN-22216 B-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en environnement et en sauvegarde sociale	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2021-03-19		2021-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-11-15			
CF-CAR-MSPP-CTN-151936-C S-CD5 / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la mise en place du logiciel de surveillance inter connecté avec le DHIS 2, WAHIS au niveau des districts - des directions régionales de la santé (rôle vague) et au niveau central	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2021-05-25		2021-07-13	2021-08-03	2021-09-07	2022-03-06			
CF-REDISSE IV-002-CS-IND / Recrutement d'un Consultant national pour l'élaboration et la validation des principes directeurs et des procédures opérationnelles standard (SOP) de la surveillance basée sur les événements (santé humaine et animale)	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2021-03-22		2021-03-27	2021-04-17	2021-05-22	2021-11-18			
CF-REDISSE IV-005-CS-IND / Recrutement d'un consultant international pour le renforcement de capacité en surveillance électronique et appui à la mise en œuvre (Elaboration de SOPs)	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		100,500.00	0.00	Annulé	2022-09-22		2022-11-10	2022-12-01	2023-01-05	2023-07-04			
CF-REDISSE IV-020-CS-IND / Recruter un consultant international pour le renforcement de capacité en surveillance électronique et appui à la mise en œuvre (Elaboration de SOPs) un consultant pour 6 m	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		90,000.00	0.00	Signé	2022-10-07	2023-02-15	2022-10-17	2023-02-20	2022-12-21	2023-04-18	2023-06-19	
CF-REDISSE IV-023-03-CS / S upport technique avec l'équipe NOVEL-T pour la mise en œuvre de AVADAR MD	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		25,000.00	0.00	Signé	2023-02-27	2023-02-15	2023-03-09	2023-03-16	2023-05-13	2023-04-20	2023-11-09	
CF-REDISSE IV-023-11-CS-IND / Recrutement d'un consultant international pour le Renforcement de capacités des cadres du MSP en Management et Leadership (Coaching) et organisation des sessions	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - International		25,000.00	0.00	Annulé	2023-06-05		2023-07-24	2023-08-14	2023-09-18	2024-03-16			
CF-REDISSE IV-023-13-CS / Mémoire d'Entente avec AFENET pour la formation FE TP	IDA / D5080	Component 3: Public Health Workforce Development	A priori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,290,500.00	0.00	En cours d'examen	2023-02-20	2023-03-21	2023-03-02	2023-04-18	2023-05-06	2023-12-12	2023-11-02	
CF-REDISSE IV-023-10-CS-IND / Recrutement d'un consultant national pour le contrôle de la qualité des travaux de l'extension du COUSP pour la direction de la surveillance	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-06		2023-03-11	2023-04-01	2023-05-06	2023-11-02			
CF-REDISSE IV-023-12-CS-IND / Recrutement d'un consultants international et national pour l'Appui à l'élaboration de code de la santé publique, atelier de validation technique, examens par la commission des textes, multiplication et dissémination de la loi promue	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open - International		35,000.00	0.00	Annulé	2023-07-10		2023-08-28	2023-09-18	2023-10-23	2024-04-20			
CF-REDISSE IV-023-08-CS / Recrutement d'un consultant national avec un profil biologique pour l'élaboration de la loi portant exercice de la biologie médicale en Centrafrique	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-05-29	2023-07-28	2023-06-03	2023-09-26	2023-06-24	2023-10-26	2023-07-29	2023-11-10	2024-01-25
CF-REDISSE IV-023-17-CS / Recrutement d'un consultant national avec profil juridique pour l'élaboration de la loi portant exercice de la biologie médicale en Centrafrique	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-05-29	2023-07-26	2023-06-03	2023-09-26	2023-06-24	2023-10-26	2023-07-29	2023-11-10	2024-01-25
CF-REDISSE IV-023-18-CS / Recrutement de 4 Entomologistes pour renforcer l'équipe de surveillance au niveau national	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		68,000.00	0.00	Signé	2023-10-16	2023-10-13	2023-10-21	2023-10-27	2023-11-11	2023-12-20	2023-12-16	2024-01-01	2024-06-13
CF-REDISSE IV-023-19-CS / Recrutement d'un consultant national en appui technique pour l'élaboration des TDH en oncant, le rôle et les responsabilités du point focal du règlement sanitaire international et assurer une formation à l'équipe multisectorielle de la R	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2023-10-23	2023-10-13	2023-10-28	2023-11-18	2023-12-23	2024-06-20			
CF-REDISSE IV-023-22-CS / Recrutement d'un Assistant P F REDISSE IV	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open - National		28,340.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-15		2024-02-02	2024-02-23	2024-03-29	2024-09-25			
CF-REDISSE IV-023-023-CS / Recrutement de 2 Data Managers pour le Point d'entrée de l'Aéroport	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-09		2024-06-14	2024-07-05	2024-08-09	2025-02-05			
CF-REDISSE IV-023-024-DS / La migration des données historiques (programmes et projets du MSP) du système national d'information sanitaire (SNIS) dans le DHIS 2	IDA / D5080	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		154,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-04-14	2024-05-10	2024-04-16	2024-07-14	2024-04-24	2025-01-10	

CF-REDISSE IV-023-024-CS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL ET INTERNATIONAL POUR L'ELABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION MULTIRISQUES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-04-24	2024-05-05	2024-04-29	2024-05-26	2024-08-09	2024-06-30	2024-12-27	
CF-REDISSE IV-023-025-CS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL POUR LA CARTOGRAPHIE ET RISQUES CHIMIQUES	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-04-24	2024-05-05	2024-04-29	2024-05-26	2024-08-09	2024-06-30	2024-12-27	
CF-REDISSE IV-023-025-D5 / Régularisation de l'audit externe du projet REDISSE IV des exercices 2021 et 2022	IDA / D5080	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23,640.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-20	2024-06-20			2024-08-24	2025-02-20	
CF-REDISSE IV-023-027-CS / Formation de 4 Entomologistes en Entomologies Médicale à l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa, RDC.	IDA / D5080	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		72,000.00	0.00	Signé	2024-06-14	2024-06-28	2024-06-24	2024-06-28			2024-08-28	2024-06-07	2025-02-24
CF-REDISSE IV-023-028-CS / Formation de 10 techniciens de laboratoire en maintenance et des équipements biomédicaux à Cotonou au Bénin à travers la Fondation Merieux	IDA / D5080	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		83,340.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-18	2024-06-28	2024-06-28	2024-06-28			2024-09-01	2025-02-28	
CF-REDISSE IV-023-029-CS / Support technique avec l'équipe NOVELT pour la mise en œuvre de AVADAR Multi Disease program	IDA / D5080	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-09	2024-07-29	2024-08-19	2024-08-01			2024-10-23	2025-04-21	