

Public Disclosure Authorized

**(P159843) Metropolitan Buenos Aires Urban
Transformation Project
PROCUREMENT PLAN**

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 27-Feb-2017

General Procurement Notice published on: 24-Feb-2017

Period covered by this Procurement Plan: 18 months

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project

General Information

Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-30
Project ID: P159843 **GPN Date:** 2017-02-24
Project Name: Metropolitan Buenos Aires Urban Transformation Project
Loan / Credit No.: IBRD / 87070, IBRD / 89910
Executing Agency: Social and Urban Integration Provincial Entity

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-UCEPO-58819-CW-RFB / "Completamiento y Mejoramiento de 48 Viviendas Barrio Carlos Gardel" Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				270,000.00	167,529.57	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-28	2018-06-07	2018-07-19	2018-07-01	2018-10-20	2018-12-8	
AR-UCEPO-59136-CW-RFB / Mejoramiento de Barrios Carlos Gardel - Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,105,774.00	1,077,121.16	Firmado					2018-04-13	2018-04-19	2018-04-18	2018-05-03			2018-05-18	2018-05-30	2018-06-07	2018-07-12	2018-07-01	2018-10-01	2018-12-8	
AR-UCEPO-81641-CW-RFB / "Mejoramiento edificio en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,233,144.12	4,481,716.87	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-18	2018-12-25	2019-03-11	2019-01-29	2019-04-28	2020-03-24	
AR-UCEPO-81650-CW-RFB / "Infraestructura de servicios básicos en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento"	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,711,939.00	3,899,692.88	Firmado					2018-10-16	2018-11-01	2018-10-26				2018-11-25	2019-02-19	2018-12-25	2019-03-13	2019-01-29	2019-04-24	2020-07-22	
AR-OPISU-95750-CW-RFB / L PA Puesta en Valor Plaza Central y Cancha Villegas en Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,910,021.56	1,907,784.22	Firmado					2019-06-03	2019-01-31	2019-06-08				2019-07-20	2019-02-28	2019-08-19	2019-04-10	2019-09-23	2019-05-05	2020-03-24	
AR-OPISU-95752-CW-RFB / L PA Instalación de Gas Doméstica	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,240,452.69	2,242,230.02	Firmado					2019-07-01	2019-04-27	2019-07-06				2019-08-17	2019-06-14	2019-09-16	2019-06-27	2019-10-21	2019-07-22	2020-04-18	
AR-OPISU-253667-CW-RFB / Proyecto de Integración Urbana Peribebuy, Municipio La Matanza.	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,422,100.00	0.00	Firmado					2021-09-16	2022-01-06	2021-09-21				2021-11-02	2022-02-23	2021-12-02	2022-03-25	2022-01-06	2022-05-31	2022-07-05	
AR-OPISU-253861-CW-RFB / PUESTA EN VALOR DE VEREDAS Y MEJORA DEL CONDUCTO PLUVIAL EN CALLES FORMOSA, FALUCHO, MISIONES Y GRAL. LAVALLE, MUNICIPIO QUILMES	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				332,529.13	0.00	Firmado					2021-09-16	2021-11-16	2021-09-21				2021-11-02	2023-02-02	2021-12-02	2022-04-01	2022-01-06	2022-05-23	2022-07-05	
AR-OPISU-259259-CW-RFB / Consolidación del espacio Público: Pulmón Deportivo y recreativo - MORON	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				775,911.00	0.00	Finalizado					2021-10-25	2022-01-06	2021-10-30				2021-12-11	2022-05-06	2022-01-10	2022-06-01	2022-02-14	2022-08-26	2022-08-13	
AR-OPISU-236596-CW-RFO / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Puerta de Hierro y San Peterburg - La Matanza	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,932.00	0.00	Cancelado								2021-06-02									2022-01-24	
AR-OPISU-236597-CW-RFO / Construcción de Islas de Disposición Transitoria y Cestos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Villa Itati - Quilmes	IBRD / 89910	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				188,763.00	0.00	Cancelado								2021-06-03									2022-01-25	
AR-OPISU-225843-CW-CDD / Construcción De Islas De Disposición Transitoria Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos En Los Barrios Presidente Sarmiento Y Carlos Gardel, Dentro Del Municipio De Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	Open - National					107,901.28	0.00	Cancelado						2021-03-29		2021-04-03										2022-01-15
AR-OPISU-246981-CW-RFB / Islas de Disposición Transitorias y Cestos - Partido de La Matanza, Partido de Morón y Partido de Quilmes	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				780,129.20	0.00	Firmado					2021-12-10	2022-04-07	2021-12-15				2022-01-26	2022-05-09	2022-02-25	2022-06-08	2022-04-01	2022-09-15	2022-09-28	
AR-OPISU-289441-CW-RFB / Integración Urbana Pilcomayo o Viviendas Pilcomayo - Espacio público Pilcomayo - Infraestructura vivienda	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				11,188,873.00	0.00	Cancelado					2022-05-02	2022-06-01	2022-05-07				2022-06-18	2022-06-29	2022-07-18				2023-02-18	
AR-OPISU-289443-CW-RFB / Circuito Comercial Colonia y Crovara	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,497,780.00	0.00	Cancelado					2022-04-11	2022-03-28	2022-04-16				2022-05-28		2022-06-27				2023-01-28	
AR-OPISU-289444-CW-RFB / Proyecto de Integración Urbana Peón y consolidación de equipamiento comunitario - Potreritos, La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,788,353.00	0.00	Firmado					2022-05-02	2022-04-21	2022-05-07				2022-06-18	2022-06-01	2022-07-18	2023-06-30	2022-08-22	2022-08-25	2023-02-18	
AR-OPISU-279865-CW-RFB / CONSTRUCCION DE POLIDEPÓSITO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO - MORON (2do Ilumado)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,980,000.00	0.00	Cancelado					2022-03-15		2022-03-20				2022-05-01		2022-05-31				2023-01-01	

AR-OPISU-115020-CS-INDV / Consultor Senior Supervisor de Obra para el fortalecimiento de UCIBAs	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	7,849.00	0.00	Cancelado	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-22	2019-06-12	2019-07-17	2019-12-31				
AR-OPISU-115446-CS-INDV / Consultor Administrativo para fortalecer al Área de Adquisiciones del Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	35,406.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115442-CS-INDV / Consultor para la Gestión Social y Articulación Interinstitucional del Programa para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115444-CS-INDV / Consultor para la Gestión de Obra y Articulación Interinstitucional para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	40,465.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115440-CS-INDV / 3 (tres) Consultores inspectores de Obra para Fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	20,930.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-115441-CS-INDV / Consultor Inspector de Obra Senior para fortalecer al Municipio de Morón	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	12,210.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2022-05-02				
AR-OPISU-96262-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Limited	87,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01	2020-02-25	2020-03-07	2020-02-26	2020-03-16	2020-04-02	2024-12-30			
AR-OPISU-97187-CS-INDV / Implementación del Plan de Resentamiento de Carlos Gardel: Equipo de Acompañamiento Social (2 consultores)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-01		2020-03-06	2020-03-27	2020-05-01	2020-10-28				
AR-OPISU-157563-CS-INDV / Asistente Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	8,318.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06	2020-02-18	2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157572-CS-INDV / Analista Legal para la Dirección Provincial Técnica Legal del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157574-CS-INDV / Asistente en Redeterminación de Precios para la Dirección Provincial de Redeterminación de precios del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157576-CS-INDV / Especialista en Análisis de Viabilidad para la UCEPD del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157579-CS-INDV / Asistente en Seguimiento y Monitoreo de Obras para la UCEPD del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	6,519.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157584-CS-INDV / Especialista en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157586-CS-INDV / Analista de Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	8,840.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157587-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157589-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157591-CS-INDV / Experto en Proyectos de Infraestructura Barrial para UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157592-CS-INDV / Especialista en Coordinación Administrativa para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157594-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCIBA del MySP	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	10,396.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-06		2020-02-14	2020-12-31				
AR-OPISU-157602-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	10,396.00	4,161.33	Rescindido	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10	2020-03-23	2020-03-02	2020-05-04	2020-04-06	2020-04-14	2020-12-31	
AR-OPISU-169955-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Carlos Gardel	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	4,949.99	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-10-13
AR-OPISU-169956-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico Barrio Villa Itali	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	7,060.00	4,917.05	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-10	2020-05-24	2020-06-11	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-12-29
AR-OPISU-169959-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan de Viviendas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	3,697.62	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-06-04	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-10-13
AR-OPISU-169963-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	5,300.00	3,696.29	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-03	2020-05-24	2020-06-05	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-11-29

AR-OPISU-169964-CS-INDV / Experto en Diseño y Re-ordenamiento Socio Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,300.00	3,696.29	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-05-06	2020-05-24	2020-06-01	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-12-29
AR-OPISU-169969-CS-INDV / 7 (seis) Proyectos/Dibujos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		30,880.00	21,693.91	Finalizado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03	2020-06-04	2020-05-24	2020-05-26	2020-06-28	2020-06-25	2020-12-25	2020-12-29
AR-OPISU-178213-CS-INDV / Consultor en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-05	2020-07-16	2020-06-15	2020-07-15	2020-07-06	2020-07-17	2020-08-10	2020-08-18	2021-02-06	2021-01-07
AR-OPISU-182119-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-17	2020-07-18	2020-08-18	2020-12-28	2021-01-07
AR-OPISU-182120-CS-INDV / Experto en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		5,200.00	4,229.07	Finalizado	2020-06-29	2020-07-15	2020-06-29	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-16	2020-07-15	2020-08-18	2020-12-27	2021-01-07
AR-OPISU-182121-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		6,400.00	4,362.24	Finalizado	2020-06-29	2020-07-22	2020-06-29	2020-07-22	2020-07-07	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-24	2020-12-28	2021-01-07
AR-OPISU-182161-CS-INDV / Consultora de Procesos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		9,150.00	7,518.36	Finalizado	2020-06-26	2020-07-02	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-01	2020-07-23	2020-07-15	2020-08-20	2020-12-28	2021-01-07
AR-OPISU-187700-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,909.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-10	2020-08-13	2020-08-20	2020-08-12	2020-09-10	2020-08-14	2020-10-15	2020-09-14	2021-04-13	2021-01-07
AR-OPISU-187696-CS-INDV / Especialista en Hábitat. Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,909.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-12	2020-08-12	2020-08-22	2020-08-12	2020-09-12	2020-08-14	2020-10-17	2020-09-14	2021-04-15	2021-01-07
AR-OPISU-188354-CS-INDV / Comunicador Institucional para el OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,896.00	3,489.79	Finalizado	2020-08-15	2020-08-17	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-09-14	2021-04-18	2021-01-07
AR-OPISU-188358-CS-INDV / Experto en Integración e Inserción Laboral para el Opisu	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,857.00	2,134.16	Firmado	2020-08-15	2020-08-14	2020-08-25	2020-08-14	2020-09-15	2020-08-19	2020-10-20	2020-09-15	2021-04-18	
AR-OPISU-189378-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyectos Urbanos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,718.00	2,145.70	Finalizado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-23	2020-09-21		2020-10-26	2020-10-08	2021-04-24	2021-01-07
AR-OPISU-189379-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		11,650.00	9,194.99	Finalizado	2020-08-21	2020-08-20	2020-08-31	2020-09-07	2020-09-21	2020-09-07	2020-10-26	2020-09-28	2021-04-24	2021-01-07
AR-OPISU-190236-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		3,151.00	2,503.32	Finalizado	2020-08-31	2020-08-27	2020-09-10	2020-09-14	2020-10-01		2020-11-05	2020-09-22	2021-05-04	2020-12-30
AR-OPISU-190916-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		4,630.00	3,692.80	Finalizado	2020-09-03	2020-09-02	2020-09-13	2020-09-29	2020-10-04	2020-09-30	2020-11-08	2020-10-15	2021-05-07	2021-01-07
AR-OPISU-191604-CS-INDV / Consultor individual para la Actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Elaboración de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		7,731.00	0.00	Finalizado	2020-09-08	2021-09-21	2020-09-18	2020-09-14	2020-10-09	2020-09-21	2020-11-13	2020-11-18	2021-05-12	2021-03-22
AR-OPISU-198878-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,708.00	1,436.82	Finalizado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-15	2020-11-10	2020-10-16	2020-12-15	2020-10-24	2021-06-13	2020-12-26
AR-OPISU-198879-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,708.00	1,430.47	Finalizado	2020-10-14	2020-10-13	2020-10-24	2020-10-29	2020-11-14		2020-12-19	2020-11-04	2021-06-17	2020-12-27
AR-OPISU-198881-CS-INDV / Coordinador de Integración de Proyectos y Gestión Participativa	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		1,829.00	1,532.65	Finalizado	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-28	2020-11-10		2020-12-15	2020-11-11	2021-06-13	2021-01-03
AR-OPISU-201347-CS-CDS / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,351.00	0.00	Finalizado	2020-10-29	2021-09-29	2020-11-08	2020-11-03			2021-01-12	2020-12-10	2021-07-11	2021-01-15
AR-OPISU-201371-CS-CDS / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,681.00	1,075.60	Finalizado	2020-10-29	2020-10-29	2020-11-08	2020-11-12			2021-01-12	2020-11-18	2021-07-11	2020-12-26
AR-OPISU-204765-CS-INDV / Consultor en Acompañamiento de Unidades Productivas Autogestionadas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		788.00	473.60	Finalizado	2020-11-20	2021-09-29	2020-11-30	2020-10-12	2020-12-04	2020-10-19	2020-12-07	2020-12-06	2020-12-31	2021-01-06
AR-OPISU-208140-CS-INDV / Consultor Agrimensur	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		17,291.00	15,401.21	Finalizado	2020-12-09	2020-12-21	2020-12-19	2020-12-22	2021-01-01	2021-02-15	2021-01-04	2021-02-27	2021-11-21	2022-02-27
AR-OPISU-208150-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Especialistas en Planamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,144.10	7,687.18	Firmado	2020-12-09	2020-12-10	2020-12-14	2020-12-29	2021-01-04	2021-01-22	2021-02-08	2021-02-27	2021-08-07	
AR-OPISU-210383-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	2,346.43	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-09	2021-12-31	
AR-OPISU-210389-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	3,242.16	Finalizado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-07	2021-02-20	2021-01-21	2021-12-31	2021-07-14
AR-OPISU-210390-CS-INDV / Especialista en Gestión Presupuestaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,256.00	9,588.24	Finalizado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-23	2021-01-16	2021-01-10	2021-02-20	2021-01-09	2021-12-31	2021-12-26

AR-OPISU-210393-CS-INDV / Especialista en Derecho Urbano e Instrumentos de Gestión Urbana	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	11,593.42	Rescindido	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-29	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-21	2021-12-31	2023-01-18
AR-OPISU-210394-CS-INDV / Especialista en Hábitat, Planificación Urbana y/o Gestión del Suelo Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	11,463.89	Finalizado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-05	2021-01-16	2021-01-06	2021-02-20	2021-01-27	2021-12-31	
AR-OPISU-210400-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,205.00	14,466.60	Finalizado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2020-12-28	2021-01-16	2020-12-28	2021-02-20	2021-01-14	2021-12-31	
AR-OPISU-210404-CS-INDV / Tres (3) Analistas en Indicadores	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		24,615.00	29,294.74	Firmado	2020-12-21	2020-12-22	2020-12-26	2021-01-06	2021-01-16		2021-02-20	2021-02-18	2021-12-31	
AR-OPISU-210409-CS-INDV / Asistente Técnico de Proyectos Urbanos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,837.00	3,204.73	Finalizado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-01-26	2021-01-16	2021-01-28	2021-02-20	2021-02-25	2021-12-31	2022-01-06
AR-OPISU-210412-CS-INDV / Experto en Evaluación Ambiental y Social	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,700.00	7,258.04	Firmado	2020-12-21	2021-11-30	2020-12-26	2022-01-20	2021-01-16	2022-01-21	2021-02-20	2022-02-12	2021-12-31	
AR-OPISU-210417-CS-INDV / Dos (2) Expertos en Sistemas Informáticos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,410.00	0.00	Finalizado	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-27	2021-12-31	2023-12-21
AR-OPISU-210419-CS-INDV / Asistente Técnico del Equipo de Gestión Ambiental y Social (EGAS)	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,786.00	0.00	Cancelado	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20		2021-12-31	
AR-OPISU-210423-CS-INDV / Experto en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,752.00	19,561.86	Finalizado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-11	2021-01-16	2021-02-12	2021-02-20	2021-03-07	2021-12-31	
AR-OPISU-210425-CS-INDV / Coordinador del Equipo Territorial Social y Urbano	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,786.00	12,911.72	Finalizado	2020-12-21	2021-01-13	2020-12-26	2021-02-19	2021-01-16	2021-03-09	2021-02-20	2021-03-18	2021-12-31	
AR-OPISU-205409-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		880.00	0.00	Cancelado	2020-11-21	2022-06-30	2020-11-26		2020-12-01		2020-12-07		2021-01-06	
AR-OPISU-196390-CS-INDV / Sete (7) Proyectistas/Obreros para los Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo-Municipio de La Matanza	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		31,598.00	17,703.29	Finalizado	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-10	2021-10-25	2020-10-31	2021-10-29	2020-12-05	2020-11-24	2021-06-03	2021-05-21
AR-OPISU-196387-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		5,416.92	2,941.48	Finalizado	2020-10-01	2021-09-29	2020-10-11	2021-10-01	2020-11-01	2020-10-26	2020-12-06	2020-11-25	2021-06-04	2021-05-20
AR-OPISU-196388-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios Puerta de Hierro y 5 en Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		7,222.00	4,041.39	Finalizado	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-10	2020-10-12	2020-10-31	2020-10-06	2020-12-05	2020-11-08	2021-06-03	2021-05-07
AR-OPISU-196386-CS-INDV / Coordinador General de Proyecto Urbano y Arquitectónico (Barrios 17 de Marzo y 17 de Marzo bis del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		7,222.00	0.00	Finalizado	2020-09-30	2021-09-29	2020-10-10	2020-10-02	2020-10-31	2020-10-05	2020-12-05	2020-11-18	2021-06-03	2021-05-08
AR-OPISU-196389-CS-INDV / Experto en Diseño y Recondicionamiento Socio Productivo (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		5,416.92	0.00	Finalizado	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-10	2020-10-08	2020-10-31	2020-10-30	2020-12-05	2020-11-12	2021-06-03	2021-05-14
AR-OPISU-196384-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Plan Urbano (Barrios 17 de Marzo, 17 de Marzo bis, Puerta de Hierro y San Petersburgo del Municipio de La Matanza)	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		5,416.92	0.00	Finalizado	2020-09-30	2021-09-29	2020-10-10	2020-10-02	2020-10-31	2020-10-05	2020-12-05	2021-11-18	2021-06-03	2021-11-22
AR-OPISU-211392-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Open		40,793.00	0.00	Cancelado	2020-12-28	2021-01-12	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2024-12-31	
AR-OPISU-210438-CS-INDV / Experto en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		9,801.00	20,688.11	Rescindido	2020-12-21	2020-12-28	2020-12-26	2021-01-11	2021-01-16	2021-01-12	2021-02-20	2021-01-23	2021-12-31	
AR-OPISU-212259-CS-INDV / Especialista Coordinador de la Gestión	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,605.00	7,860.68	Finalizado	2021-01-09	2021-01-12	2021-01-14	2021-01-20	2021-02-04	2021-01-21	2021-03-11	2021-02-07	2021-12-31	2022-01-17
AR-OPISU-210597-CS-INDV / Ingeniero Civil para el Fortalecimiento de Organizaciones Productivas	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		4,178.00	3,850.30	Finalizado	2020-12-21	2021-01-12	2020-12-26	2021-01-13	2021-01-16	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-29	2021-06-30	2021-06-04
AR-OPISU-213655-CS-INDV / Tres (3) Abogados asistentes en Regularización Dominial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		20,552.48	33,023.36	Firmado	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-24	2021-02-26	2021-02-14	2021-03-02	2021-03-21	2021-03-21	2021-12-31	
AR-OPISU-215429-CS-INDV / Consultor Legal para la Dirección Provincial de Integración Productiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		6,027.00	7,021.67	Finalizado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-03-02	2021-02-26	2021-03-03	2021-04-02	2021-03-27	2021-12-31	2024-02-29
AR-OPISU-215435-CS-INDV / Profesional de ciencias económicas con formación en economía popular, social y solidaria	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,232.00	4,081.42	Finalizado	2021-01-28	2021-02-03	2021-02-05	2021-02-25	2021-02-26	2021-02-25	2021-04-02	2021-03-17	2021-12-31	2021-09-14
AR-OPISU-216196-CS-INDV / Referente en Desarrollo Laboral y Comercial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited		7,771.00	11,926.41	Finalizado	2021-01-30	2021-02-03	2021-02-04	2021-02-18	2021-02-25		2021-04-01	2021-03-12	2021-12-31	2024-01-31

AR-OPUSU-217853-CS-INDV / Asesor Económico-Financiero en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	4,609.73	Firmado	2021-02-10	2021-02-22	2021-02-15	2021-03-03	2021-03-08	2021-03-04	2021-04-12	2021-03-19	2021-10-09	
AR-OPUSU-218073-CS-INDV / Experto en Arquitectura y Ordenamiento Territorial del Hábitat Popular	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,042.00	0.00	Cancelado	2021-02-12	2021-02-22	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11	
AR-OPUSU-221609-CS-INDV / Dos (2) Consultores Territoriales	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	14,854.00	4,774.37	Finalizado	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06	2021-04-28	2021-03-27	2021-06-21	2021-05-01	2021-04-15	2022-01-31	2022-01-17
AR-OPUSU-221611-CS-INDV / Asesor en calidad constructiva	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	5,300.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-06	2021-04-06	2021-03-27		2021-05-01		2021-12-31	
AR-OPUSU-223152-CS-INDV / Experto en Ingeniería Civil	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,629.83	7,482.61	Finalizado	2021-03-11	2021-03-18	2021-03-16	2021-04-08	2021-04-06		2021-05-11	2021-05-28	2021-11-07	2021-08-28
AR-OPUSU-225244-CS-INDV / Especialista en Gestión, Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,961.32	4,319.65	Finalizado	2021-03-26	2021-04-13	2021-03-31	2021-04-14	2021-04-21	2021-04-14	2021-05-26	2021-05-03	2021-11-22	2021-10-14
AR-OPUSU-225851-CS-INDV / Proyectista de Obras Eléctricas y Alumbrado Público	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	9,944.75	11,123.82	Finalizado	2021-03-29	2021-04-07	2021-04-03	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-05	2021-05-29	2021-08-18	2021-11-25	2021-11-20
AR-OPUSU-225866-CS-INDV / Proyectista de Obras Hidráulicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	9,944.75	11,155.55	Rescindido	2021-03-29	2021-04-20	2021-04-03	2021-05-03	2021-04-24	2021-07-30	2021-05-29	2021-08-20	2021-11-25	
AR-OPUSU-225902-CS-INDV / Seis (6) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31	
AR-OPUSU-225903-CS-INDV / Seis (6) Inspectores de Obra	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Limited	6,528.00	0.00	Cancelado	2021-03-29	2021-04-05	2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-12-31	
AR-OPUSU-228621-CS-INDV / Asistente Técnico - Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,358.70	7,389.25	Finalizado	2021-04-12	2021-04-12	2021-04-17	2021-04-19	2021-05-08	2021-03-15	2021-06-12	2021-04-15	2021-12-31	2022-07-14
AR-OPUSU-229687-CS-INDV / Consultor Territorial	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct	1,650.00	1,659.50	Finalizado	2021-04-19	2021-04-16	2021-04-29	2021-05-24	2021-05-20	2021-05-24	2021-06-24	2021-05-30	2021-12-21	2021-06-30
AR-OPUSU-236624-CS-INDV / Arquitecto Proyectista Urbano Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	6,030.00	18,501.62	Finalizado	2021-06-21	2021-06-22	2021-06-26	2021-07-15	2021-07-17	2021-07-16	2021-08-21	2021-08-16	2022-01-23	
AR-OPUSU-236867-CS-INDV / Administrativo de Planes Integrales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct	3,015.00	3,065.29	Finalizado	2021-06-21	2021-07-08	2021-07-01	2021-07-30	2021-07-22	2021-07-30	2021-08-26	2021-08-03	2022-01-24	2021-12-26
AR-OPUSU-235657-CS-INDV / Tres (3) Coordinadores Territoriales - Quilmes y La Matanza	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	13,600.00	0.00	Firmado	2021-07-15	2021-07-15	2021-07-20	2021-07-26	2021-08-10	2021-07-28	2021-09-14	2021-08-18	2022-03-13	2022-06-30
AR-OPUSU-244333-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Civiles	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,750.44	22,362.02	Firmado	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04	2021-10-07	2021-09-25	2021-09-29	2021-10-30	2021-10-20	2021-12-21	
AR-OPUSU-244335-CS-INDV / Dos (2) Ingenieros Senior en Proyectos e Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,750.44	28,103.28	Firmado	2021-08-30	2021-09-07	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-25	2021-09-29	2021-10-30	2021-10-22	2021-12-21	
AR-OPUSU-251125-CS-INDV / Experto en Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,293.94	0.00	Firmado	2021-08-30	2021-09-09	2021-09-01	2021-09-14	2021-09-22	2021-09-15	2021-10-27	2022-03-10	2021-12-21	
AR-OPUSU-251128-CS-INDV / Dos (2) Supervisores de Obras	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	7,362.92	18,971.20	Firmado	2021-08-30	2021-09-15	2021-09-04	2021-09-23	2021-09-25	2021-10-07	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-21	
AR-OPUSU-251129-CS-INDV / Asesor Técnico Administrativo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,681.46	5,162.36	Firmado	2021-08-30	2021-09-20	2021-09-04	2021-09-21	2021-09-25	2021-09-22	2021-10-30	2021-10-05	2021-12-21	
AR-OPUSU-251914-CS-INDV / Especialista Estadístico Social y Productivo	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	2,330.00	10,544.72	Rescindido	2021-09-03	2021-09-15	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-29	2021-10-01	2021-11-03	2021-10-10	2021-12-21	
AR-OPUSU-251127-CS-INDV / Consultor Asistente en Adquisiciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	3,100.17	5,517.09	Finalizado	2021-08-30	2021-09-15	2021-09-04	2021-09-20	2021-09-25	2021-09-24	2021-10-30	2021-10-05	2021-12-21	2022-07-04
AR-OPUSU-253807-NC-DHR / Contratación del Instituto de Especialidad Humana (IEH), para la creación de Proyectos arquitectónicos iclucitorios, e nmarcados en propuestas urbanísticas integrales para Barrios insertos en la Región Metropolitana de Buenos Aires.	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	861,680.00	0.00	Finalizado	2021-10-20	2021-12-14	2021-10-30	2021-12-14			2022-01-03	2020-11-19	2022-07-02	2023-04-27
AR-OPUSU-266025-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en proyectos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	13,628.00	11,430.27	Rescindido	2021-12-03	2021-12-06	2021-12-08	2022-01-17	2021-12-29	2022-01-18	2022-02-02	2022-02-03	2022-05-30	
AR-OPUSU-274401-CS-INDV / Consultor en Seguridad e Higiene	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,462.00	7,258.04	Rescindido	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-26	2022-02-19	2022-01-27	2022-03-26	2022-02-12	2022-12-21	
AR-OPUSU-274405-CS-INDV / Proyectista de obras a realizar con Organizaciones Productivas de la Comunidad	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	9,520.00	2,848.67	Rescindido	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-26	2022-02-19	2022-01-26	2022-03-26	2022-04-10	2022-12-21	
AR-OPUSU-274411-CS-INDV / Referente/a Inclusión Financiera	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	8,462.00	1,549.25	Firmado	2022-01-24	2022-01-25	2022-01-29	2022-01-25	2022-02-19	2022-01-26	2022-03-26	2022-02-06	2022-09-22	
AR-OPUSU-274435-CS-INDV / Experto en análisis demográficos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited	10,577.00	4,747.78	Firmado	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29	2022-02-07	2022-02-19	2022-02-07	2022-03-26	2022-02-17	2022-12-21	

AR-OPISU-274436-CS-INDV / Especialista en econometría, análisis económico espacial, web scraping y desarrollo de algoritmos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,577.00	0.00	Cancelado	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-12-21	
AR-OPISU-274402-CS-INDV / Tres (3) Asistentes Territoriales - La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		20,625.00	9,231.51	Firmado	2022-01-24	2022-01-26	2022-01-29	2022-01-27	2022-02-19	2022-01-28	2022-03-26	2022-04-10	2022-12-21	
AR-OPISU-289445-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en Proyectos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,260.00	6,395.41	Finalizado	2022-04-18	2022-04-19	2022-04-23	2022-04-19	2022-05-14	2022-04-27	2022-06-01	2022-07-29	2022-08-31	
AR-OPISU-289446-CS-INDV / CONSULTOR CIENTISTA SOCIAL	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,650.00	2,691.60	Rescindido	2022-04-11	2022-04-19	2022-04-16	2022-04-19	2022-04-21	2022-04-20	2022-05-01	2022-05-10	2022-12-31	
AR-OPISU-294763-CS-INDV / Consultor Projectista de Obras Eléctricas y Alumbrado Público	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,420.00	2,750.08	Finalizado	2022-05-13	2022-05-12	2022-05-18	2022-05-04	2022-06-08	2022-05-06	2022-07-13	2022-07-24	2022-12-21	
AR-OPISU-244220-CS-INDV / Dos (2) Arquitectos Projectistas	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		3,464.00	0.00	Cancelado	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21	
AR-OPISU-244212-CS-INDV / Experto en Desarrollo de Viviendas Arquitecto	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		4,904.00	0.00	Cancelado	2021-08-30		2021-09-04		2021-09-25		2021-10-30		2021-12-21	
AR-OPISU-157603-CS-INDV / Experto en Gestión y Seguimiento de Proyectos Integrales de Urbanización para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,628.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31	
AR-OPISU-157604-CS-INDV / Coordinador Experto en Monitoreo de Proyectos con Financiamiento Externo para OPISU	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,917.00	0.00	Cancelado	2020-02-05	2020-02-06	2020-02-10		2020-03-02		2020-04-06		2020-12-31	
AR-OPISU-169971-CS-INDV / Experto Legal en Contrataciones	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		8,820.00	0.00	Cancelado	2020-04-23	2020-05-06	2020-05-03		2020-05-24		2020-06-28		2020-12-25	
AR-OPISU-191612-CS-INDV / Asistente Técnico de Servicios Auxiliares y Bienes	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct		2,875.00	0.00	Cancelado	2020-09-08		2020-09-18		2020-10-09		2020-11-13		2021-05-12	
AR-OPISU-200270-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones Senior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,808.31	0.00	Cancelado	2020-10-22		2020-11-01				2021-01-05		2021-07-04	
AR-OPISU-204762-CS-INDV / Referente en organizaciones productivas territoriales con perfil en valorización de residuos	IBRD / 87070	Habitat improvement of disadvantaged neighborhoods in Greater Buenos Aires	Posterior	Individual	Direct		647.00	0.00	Cancelado	2020-11-20		2020-11-30		2020-12-04		2020-12-07		2020-12-31	
AR-OPISU-301168-CS-CDS / Experto en Ingeniería Civil, Sanitaria y Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,500.00	0.00	Finalizado	2022-06-23	2022-07-05	2022-07-03	2022-07-05			2022-09-06	2022-08-08	2023-01-31	2023-06-01
AR-OPISU-301815-CS-CDS / Coordinador/a del Programa de Educación comunitaria	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Open		42,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-01	2022-07-29	2022-07-13		2022-07-18		2022-08-01		2025-07-30	
AR-OPISU-305397-CS-INDV / Especialista Iconoclasta	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		7,308.00	0.00	Cancelado	2022-07-22	2022-08-18	2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
AR-OPISU-305393-CS-INDV / Ingeniero Estructuralista	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Firmado	2022-07-22	2022-08-18	2022-07-27	2022-08-19	2022-08-17	2022-08-19	2022-09-21	2022-09-08	2023-03-20	
AR-OPISU-311150-CS-INDV / Coordinador/a para el equipo de salvaguardas	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		38,100.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-24	2022-08-27	2022-08-22	2022-08-28	2022-09-12	2022-09-01	2022-10-08	2025-08-16	
AR-OPISU-311151-CS-INDV / Consultor administrativo para el equipo de salvaguardas	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		25,400.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-24	2022-08-27	2022-08-24	2022-08-28	2022-08-29	2022-09-01	2022-10-08	2025-08-16	
AR-OPISU-312678-CS-INDV / Consultor Coordinador/a de la Gestión	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		41,831.00	0.00	Firmado	2022-08-31	2022-09-08	2022-09-05	2022-09-09	2022-09-12	2022-09-12	2022-10-01	2022-10-08	2025-10-03	
AR-OPISU-312681-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		25,353.00	0.00	Firmado	2022-08-31	2022-09-08	2022-09-05	2022-09-09	2022-09-19	2022-09-12	2022-10-01	2022-10-08	2025-09-15	
AR-OPISU-312679-CS-INDV / Consultor para compras de bienes y servicios	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		38,030.00	0.00	Firmado	2022-08-31	2022-09-08	2022-09-05	2022-09-09	2022-09-06	2022-09-09	2022-10-01	2022-10-08	2025-09-15	
AR-OPISU-274417-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		8,462.00	0.00	Cancelado	2022-01-24	2022-02-01	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-12-21	
AR-OPISU-317090-CS-INDV / Consultor Ingeniero Civil	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		38,100.00	0.00	Firmado	2022-09-23	2022-09-23	2022-09-25	2022-09-26	2022-09-27	2022-09-27	2022-10-01	2022-10-08	2025-09-15	
AR-OPISU-317110-CS-INDV / Consultor Arquitecto	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		38,100.00	0.00	Firmado	2022-09-23	2022-09-30	2022-09-25	2022-09-26	2022-09-27	2022-09-27	2022-10-01	2022-11-09	2025-09-15	
AR-OPISU-266027-CS-INDV / Consultor de Procedimientos Administrativos y Legales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		755.00	0.00	Cancelado	2021-12-03	2021-12-06	2021-12-08		2021-12-29		2022-02-02		2022-03-30	
AR-OPISU-332070-CS-INDV / Consultor en comunicación audiovisual	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	0.00	Rescindido	2022-12-16	2022-12-28	2022-12-21	2022-12-26	2022-12-22	2022-12-27	2023-01-01	2023-02-11	2025-12-16	
AR-OPISU-335784-CS-INDV / Consultor Arquitecto Senior para Inspección de Obras	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		34,160.00	0.00	Firmado	2023-01-12	2023-01-17	2023-01-17	2023-01-19	2023-02-07	2023-01-23	2023-03-14	2023-03-11	2023-09-10	
AR-OPISU-337116-CS-INDV / Consultor en Comunicación Social	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		31,054.00	0.00	Firmado	2023-01-18	2023-01-24	2023-01-23	2023-01-25	2023-02-13	2023-01-26	2023-03-20	2023-02-24	2023-09-16	

AR-OPISU-340473-CS-INDV / Consultoría Legal Junior	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		29,568.00	0.00	Rescindido	2023-02-06	2023-02-28	2023-02-11	2023-02-28	2023-03-04	2023-03-01	2023-04-08	2023-03-23	2023-10-05	
AR-OPISU-342057-CS-INDV / Consultoría gestora/de página web y redes sociales	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		14,784.00	0.00	Rescindido	2023-02-17	2023-02-28	2023-02-18	2023-02-28	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-01	2023-03-23	2025-05-29	
AR-OPISU-342736-CS-INDV / Consultoría en Seguridad e Higiene	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		14,236.00	0.00	Firmado	2023-02-14	2023-02-28	2023-02-19	2023-03-01	2023-03-05	2023-03-01	2023-04-01	2023-04-09	2025-05-30	
AR-OPISU-342744-CS-INDV / Consultoría profesional en diseño de cartelería para espacios productivos	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		18,507.00	0.00	Firmado	2023-02-14	2023-03-08	2023-02-19	2023-03-09	2023-03-05	2023-03-10	2023-04-01	2023-04-09	2025-05-30	
AR-OPISU-342745-CS-INDV / Consultoría Asistente en gestión económica y financiera	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		21,355.00	0.00	Cancelado	2023-02-14		2023-02-19		2023-03-05		2023-04-01		2025-05-30	
AR-OPISU-342746-CS-INDV / Consultoría en Gestión Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		21,355.00	0.00	Cancelado	2023-02-14		2023-02-19		2023-03-05		2023-04-01		2025-05-30	
AR-OPISU-347017-CS-CDS / Consultor Arquitecto Senior para Capacitación en Obra Pública	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		8,300.00	0.00	Finalizado	2023-03-03	2023-03-20	2023-03-13	2023-03-21			2023-03-27	2023-04-25	2023-09-23	2023-09-19
AR-OPISU-353802-CS-INDV / Consultoría Asesoría Legal	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		25,939.00	0.00	Firmado	2023-03-30	2023-04-14	2023-04-04	2023-06-08	2023-04-25	2023-06-09	2023-05-19	2023-07-05	2025-05-31	
AR-OPISU-354863-CS-INDV / Consultoría Asistente en gestión económica y financiera	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		32,500.00	0.00	Firmado	2023-04-07	2023-04-14	2023-04-12	2023-04-17	2023-04-19	2023-04-18	2023-05-01	2023-05-05	2025-05-28	
AR-OPISU-354865-CS-INDV / Consultoría en Gestión Ambiental	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Firmado	2023-04-07	2023-04-14	2023-04-12	2023-04-14	2023-04-19	2023-04-17	2023-05-01	2023-05-06	2025-05-28	
AR-OPISU-369749-CS-INDV / Consultor en comunicación audiovisual	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		17,600.00	0.00	Rescindido	2023-06-30	2023-07-10	2023-07-05	2023-07-10	2023-07-12	2023-07-12	2023-08-01	2023-07-31	2025-05-28	
AR-OPISU-374374-CS-INDV / Consultor Arquitecto para supervisión de obras	IBRD / 87070	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-31		2023-08-05		2023-08-06		2023-09-01		2025-05-03	
AR-OPISU-210438-CS-INDV / Referente en Desarrollo Económico Territorial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,801.00	0.00	Finalizado	2021-02-20	2022-02-15	2021-02-25	2022-02-15	2021-03-18	2022-02-16	2022-03-01	2022-03-01	2023-12-31	2023-12-21
AR-OPISU-301815-CS-INDV / Coordinación del Programa de Educación comunitaria	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		42,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-01		2022-08-02		2022-08-03		2022-08-05		2024-07-25	
AR-OPISU-397680-CS-INDV / Especialista En Hábitat, Planificación Urbana Y/O Gestión Del Suelo Urbano	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		17,800.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2023-12-26	2023-12-23	2023-12-26	2023-12-28	2023-12-26	2024-01-01	2024-01-02	2025-05-25	
AR-OPISU-397682-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		23,600.00	0.00	En ejecución	2023-12-15		2023-12-21		2023-12-26		2024-01-01		2025-05-25	
AR-OPISU-397897-CS-INDV / Analista En Indicadores	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		22,300.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2023-12-26	2023-12-21	2023-12-26	2023-12-26	2023-12-26	2024-01-01	2024-01-02	2025-05-25	
AR-OPISU-397901-CS-INDV / Experto En Sistemas Informáticos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		20,010.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2024-01-26	2023-12-19	2023-12-26	2023-12-22	2023-12-26	2024-01-01	2024-01-02	2025-05-25	
AR-OPISU-397903-CS-INDV / Experto En Sistemas Informáticos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		20,010.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2023-12-26	2023-12-19	2023-12-26	2023-12-22	2023-12-26	2024-01-01	2024-01-02	2025-05-25	
AR-OPISU-397907-CS-INDV / Referente en desarrollo económico territorial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		13,400.00	0.00	Rescindido	2023-12-15	2023-12-26	2023-12-19	2023-12-26	2023-12-24	2023-12-26	2024-01-01	2024-01-02	2025-05-25	
AR-OPISU-397911-CS-INDV / Referente En Desarrollo Laboral Y Comercial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		18,900.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2024-01-04	2023-12-25	2024-01-08	2024-01-01	2024-01-09	2024-02-01	2024-02-01	2025-05-26	
AR-OPISU-397914-CS-INDV / Experta En Ingeniería Hidráulica	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		21,000.00	0.00	Firmado	2023-12-15	2024-01-04	2023-12-25	2024-01-05	2024-01-01	2024-01-08	2024-02-01	2024-02-01	2025-05-26	
AR-OPISU-397918-CS-INDV / Consultor Legal	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		15,700.00	0.00	Firmado	2023-12-29	2024-01-31	2024-01-12	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-28	2024-03-01	2024-03-01	2025-05-25	
AR-OPISU-397919-CS-INDV / Coordinador Del Equipo Territorial Social Y Urbano	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		14,700.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-02-23	2024-02-05	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-28	2024-04-01	2024-03-27	2025-05-26	
AR-OPISU-398377-CS-INDV / Asesora Senior en la gestión de proyectos de la Dirección Ejecutiva (DE)	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		22,300.00	0.00	Firmado	2023-12-19	2024-01-25	2023-12-24	2024-01-26	2023-12-27	2024-01-26	2024-01-01	2024-02-16	2025-05-25	
AR-OPISU-398429-CS-INDV / CONSULTORIA ASISTENTE TERRITORIAL	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		13,500.00	0.00	En ejecución	2023-12-19		2023-12-22		2023-12-25		2024-01-01		2025-05-25	
AR-OPISU-400811-CS-INDV / Coordinador Territorial La Matanza	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-01-05	2024-01-07	2024-02-09	2024-01-08	2024-02-12	2024-01-15	2024-01-16	2025-05-29	
AR-OPISU-400815-CS-INDV / Coordinador Territorial Moron	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-01-05	2024-01-07	2024-01-09	2024-01-08	2024-01-10	2024-01-15	2024-01-16	2025-05-29	
AR-OPISU-400816-CS-INDV / Coordinador Territorial Quilmes	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-02-06	2024-01-07	2024-02-07	2024-01-08	2024-02-08	2024-01-15	2024-02-15	2025-05-29	
AR-OPISU-400819-CS-INDV / Referente social en territorio	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		9,500.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-01-05	2024-01-07	2024-01-09	2024-01-08	2024-01-09	2024-01-15	2024-01-10	2025-05-29	

AR-OPISU-400821-CS-INDV / Coordinador para Gestion en Cooperativas	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Firmado	2024-01-05	2024-01-05	2024-01-07	2024-01-09	2024-01-08	2024-01-09	2024-01-15	2024-02-01	2025-05-29
AR-OPISU-403935-CS-INDV / Consultoria artista visual con orientación en identidades b arriales	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Firmado	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-29	2024-01-26	2024-02-12	2024-01-29	2024-03-01	2024-03-25	2024-09-27
AR-OPISU-406754-CS-INDV / Coordinador Territorial La Ma nianza con orientación en sup ervisión de obras	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Firmado	2024-01-31	2024-01-31	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	2024-02-02	2024-02-04	2024-03-15	2025-05-29
AR-OPISU-409022-CS-INDV / Comunicador Institucional	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited		16,800.00	0.00	Firmado	2024-02-09	2024-02-15	2024-02-10	2024-02-15	2024-02-11	2024-02-15	2024-02-15	2024-02-16	2025-05-30
AR-OPISU-410509-CS-INDV / Consultoria Asistente Territorial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		10,800.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-25	2024-03-01	2024-02-27	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410516-CS-INDV / Consultoria Asesor/a con conocimientos en ingeniería hidráulica	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		14,400.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-25	2024-03-01	2024-02-26	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410519-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Asistentes-técnicos para el equipo de Inspección y Auditoría	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		28,800.00	0.00	En ejecución	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-25		2024-02-26		2024-03-01		2025-05-31
AR-OPISU-410524-CS-INDV / Consultoria Arquitecta Senior para Inspección de Obra	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		18,000.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-22	2024-03-01	2024-02-24	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410528-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Asistentes administrativos para for talecimiento institucional	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		21,600.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-22	2024-03-01	2024-02-24	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410529-CS-INDV / Consultoria Asesor/a con conocimientos administrativos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		14,400.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-22	2024-03-01	2024-02-24	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410531-CS-INDV / Consultoria asesor con conocimientos en ingeniería estructuralista	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		10,800.00	0.00	Firmado	2024-02-20	2024-02-29	2024-02-22	2024-03-01	2024-02-24	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-410759-CS-INDV / Consultoria Asesor/a legal	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		10,800.00	0.00	Firmado	2024-02-21	2024-02-29	2024-02-23	2024-03-01	2024-02-25	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-04	2025-05-31
AR-OPISU-415419-CS-INDV / Consultoria técnica en Gestión Consultoria con perspectiva de género	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		13,000.00	0.00	Firmado	2024-03-12	2024-04-08	2024-03-17	2024-04-08	2024-03-19	2024-04-08	2024-04-01		2025-06-25
AR-OPISU-415664-CS-INDV / Dos (2) Consultoria Asistente Técnico con conocimientos en arquitectura	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		19,400.00	0.00	Firmado	2024-03-12	2024-04-08	2024-03-17	2024-04-08	2024-03-19	2024-04-08	2024-04-01		2025-06-25
AR-OPISU-415666-CS-INDV / Dos (2) Consultores Ingenieros junior	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		19,400.00	0.00	Firmado	2024-03-12	2024-04-08	2024-03-17	2024-04-08	2024-03-19	2024-04-08	2024-04-01		2025-06-25
AR-OPISU-415667-CS-INDV / Experto en Ingeniería Civil	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		16,200.00	0.00	Firmado	2024-03-12	2024-04-08	2024-03-16	2024-04-08	2024-03-17	2024-04-08	2024-04-01		2025-06-25
AR-OPISU-418494-CS-INDV / Consultor asistente técnico y territorial con conocimiento en integración urbana en barrios populares	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		12,500.00	0.00	Firmado	2024-03-25	2024-04-01	2024-03-26	2024-04-09	2024-03-27	2024-04-09	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-418497-CS-INDV / Consultoria asistente para di seño y comunicación con enfoque comunitario	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		9,400.00	0.00	Firmado	2024-03-25	2024-04-01	2024-03-26	2024-04-08	2024-03-27	2024-04-09	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-418498-CS-INDV / Consultoria asistente para un idades productivas de la comunidad	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		11,000.00	0.00	En ejecución	2024-03-25	2024-04-01	2024-03-26	2024-04-08	2024-03-27	2024-04-08	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-418500-CS-INDV / Consultor senior para el fortalecimiento de proyectos con Organizaciones Productivas de la Comunidad	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		12,500.00	0.00	En ejecución	2024-03-25	2024-04-01	2024-03-26	2024-04-08	2024-03-27	2024-04-08	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-418517-CS-INDV / Consultoria asistente-técnico con conocimientos en Ingeniería Hidráulica	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		12,500.00	0.00	En ejecución	2024-03-25	2024-04-01	2024-03-26	2024-04-08	2024-03-27	2024-04-09	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-418834-CS-CDS / DETERMINACIÓN DE CUENCA S Y EVALUACIÓN DE LA CON DICIÓN HIDRÁULICA DE REST ITUCIÓN PARA UN SISTEMA D E BOMBEO EN EL BARRIO VIL LA ITATI (QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		11,200.00	0.00	Cancelado	2024-04-03		2024-04-13				2024-06-01		2024-08-30
AR-OPISU-418492-CS-INDV / Consultor Arquitecto Senior a bcado a la formación y gestión de Obra Pública	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		4,700.00	0.00	Firmado	2024-03-25	2024-04-08	2024-03-27	2024-04-09	2024-03-28	2024-04-09	2024-04-01		2025-05-31
AR-OPISU-421654-CS-INDV / Ingeniero Senior con experiencia en proyectos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		5,000.00	0.00	En ejecución	2024-04-15	2024-04-25	2024-04-17	2024-04-26	2024-04-18	2024-04-29	2024-04-22		2024-06-01
AR-OPISU-427516-CS-INDV / Gasista matriculado con experiencia en proyectos	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		2,700.00	0.00	Cancelado	2024-05-15	2024-05-31	2024-05-19		2024-05-23		2024-06-01		2024-07-31
AR-OPISU-429301-CS-INDV / Especialista en Planificación Territorial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		11,100.00	0.00	En ejecución	2024-05-22		2024-05-25		2024-05-26		2024-06-01		2025-05-31

AR-OPISU-431488-CS-INDV / Dos (2) Consultorías arquitectónicas con experiencia en Administración Pública para Comisión Evaluadora	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		33,200.00	0.00	En ejecución	2024-06-04	2024-06-25	2024-06-07		2024-06-09		2024-06-18	2025-06-13
AR-OPISU-432002-CS-INDV / Consultora técnica en Gestión Integral de Reasentamiento	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		15,500.00	0.00	En ejecución	2024-06-06	2024-06-25	2024-06-11		2024-06-16		2024-07-01	2025-05-30
AR-OPISU-435931-CS-INDV / Consultor Ingeniero Senior para Inspección de Obra	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		18,600.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-28	2024-06-26		2024-06-27		2024-07-01	2025-05-27
AR-OPISU-435932-CS-INDV / Consultor Ingeniero para Inspección de Obra	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		14,900.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-28	2024-06-26		2024-06-27		2024-07-01	2025-05-27
AR-OPISU-435933-CS-INDV / Consultoría Asesoría legal.	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		11,200.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-28	2024-06-26		2024-06-27		2024-07-01	2025-05-27
AR-OPISU-435935-CS-INDV / Consultoría Asistente técnico para el equipo de Inspección y Auditoría	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		11,200.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-28	2024-06-26		2024-06-27		2024-07-01	2025-05-27
AR-OPISU-435937-CS-CD5 / Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de Estación de Bombeo en La Cava de Villa Itati - Partido de Quilmes	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		30,200.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-07-19	2024-06-27				2024-07-01	2024-10-29
AR-OPISU-435930-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Previa	Individual	Limited - National		11,200.00	0.00	En ejecución	2024-06-25	2024-06-30	2024-06-27	2024-07-08	2024-06-28		2024-07-01	2025-05-27
AR-OPISU-235657-CS-INDV / Coordinador Territorial	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Direct - National		19,000.00	0.00	En ejecución	2024-07-12		2024-07-16		2024-07-19		2024-08-01	2025-05-28
AR-OPISU-441894-CS-INDV / "Profesional proyectada con reconocida experiencia en instalaciones de gas natural"	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		6,110.00	0.00	En ejecución	2024-07-29		2024-08-01		2024-08-03		2024-08-12	2024-11-10
AR-OPISU-447266-CS-INDV / Consultoría Asesoría legal	IBRD / 89910	Project Management and Monitoring - PBA	Posterior	Individual	Limited - National		16,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-26		2024-08-27		2024-08-29		2024-09-01	2025-05-31