

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: BURUNDI INVESTING IN EARLY YEARS IN BURUNDI - NKURIZA P165253**

**Project Implementation agency: MINISTRY OF HEALTH AND FIGHT AGAINST AIDS**

**Date of the Procurement Plan: January 10, 2019**

**Period covered by this Procurement Plan: January 2019 - August 2019**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : Investing in Early Years and Fertility in Burundi (NKURIZA)

**General Information**  
**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-01-11  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-09-01)  
**Project ID:** P165253 **GPN Date:**  
**Project Name:** Investing in Early Years and Fertility in Burundi (NKURIZA)  
**Loan / Credit No.:** IDA / V2270, IDA / D5140  
**Executing Agency:** Burundi-Ministry of Health

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-BI-MOH-265071-CW-RFB / Aménagement de bureaux pour le personnel	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procédure à une enveloppe (DTPM) ne provenant pas de la	120,000.00	0.00	Signé					2022-01-25	2022-05-30	2022-01-30	2022-05-30			2022-03-01	2022-07-14	2022-03-31	2022-08-29	2022-05-05	2022-11-09	2022-07-04

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BI-BI-MOH-164402-GO-RFQ / Equipement informatique (ordinateur, imprimantes, photo copieuse...)	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	41,098.00	Achévé							2020-08-15	2021-06-11							2020-10-10	2021-08-28	2020-12-09	2021-11-22		
BI-BI-MOH-164421-GO-RFB / Doter les agents formés en itinérance pour la prise en charge du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie	IDA / V2270	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		355,000.00	337,212.80	Achévé			2020-11-25	2021-01-26	2020-11-30	2022-01-26			2021-01-11	2022-03-18	2021-02-10	2022-05-03	2021-03-17	2022-06-27	2021-03-26					
BI-BI-MOH-169155-GO-RFQ / Acquisition d'équipement informatique pour le travail	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,360.00	30,871.00	Achévé							2020-05-02	2020-04-28							2020-06-04	2020-07-11	2020-06-19	2020-08-05		
BI-BI-MOH-164394-GO-RFB / Achat de véhicules pour la supervision et la coordination provinciale du projet	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		456,000.00	400,020.00	Achévé			2021-04-20	2021-04-08	2021-04-25	2021-04-08			2021-06-07	2021-06-01	2021-06-22	2021-06-15	2021-07-16	2021-07-19	2021-09-14	2021-09-14	2021-10-05			
BI-BI-MOH-227070-GO-DIR / Achat des kits et des produits contraceptifs via FNUJAP pour les 6 provinces d'intervention du projet	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,352,165.00	3,143,309.04	Signé			2021-04-15	2021-04-08	2021-04-20	2021-04-15									2021-05-30	2021-05-24	2023-05-20			
BI-BI-MOH-227101-GO-DIR / Achat des kits et intrants nutritionnels via UNICEF pour les 6 provinces d'intervention du projet	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,017,700.00	2,463,020.59	Signé			2021-04-15	2021-04-08	2021-04-20	2021-04-15									2021-05-29	2021-08-24	2023-05-19			
BI-BI-MOH-265044-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques pour SE/PPMSAN (les PPMSAN des directions intervenant dans le projet et l'UTP)	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,170.00	90,123.02	Achévé							2022-02-15	2022-04-05	2022-02-20	2022-04-05			2022-04-03	2022-05-25	2022-05-03	2022-07-27	2022-06-07	2022-09-20	2022-08-06	2023-01-26
BI-BI-MOH-295768-GO-RFQ / Achat de consommables informatiques pour le fonctionnement des directions intervenant dans le projet	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,200.00	0.00	Achévé							2022-06-05	2022-05-31							2022-07-31	2022-09-27	2022-08-30	2022-10-26		
BI-BI-MOH-323332-GO-RFB / Acquisition des kits pour les Mamans Lumière de la zone du projet	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		277,203.00	0.00	Achévé			2023-03-15	2023-04-24	2023-03-20	2023-05-05			2023-05-01	2023-06-22	2023-05-31	2023-07-17	2023-07-05	2023-07-05	2023-08-17	2023-11-02	2024-05-07			
BI-BI-MOH-378990-GO-RFB / Acquisition de 22 motos pour les CPSP et les points focaux PF des BDS	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		141,429.00	0.00	Signé			2023-09-04	2023-11-15	2023-09-09	2023-11-15			2023-10-21	2023-11-30	2023-11-20	2023-12-19	2023-12-25	2024-02-23	2024-06-22					
BI-BI-MOH-379006-GO-RFB / Acquisition de 3 732 appareils téléphoniques pour rapid SMS, 360 smartphones et accessoires pour les GASC en vue de l'ETUDE DE CAS SUR LA DIGITALISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET MOTIVATION DES ASC	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		268,286.00	0.00	Annulé			2023-09-11	2023-11-15	2023-09-16	2023-11-15			2023-10-31	2023-11-30	2023-11-30	2023-12-19	2024-01-04		2024-04-03					
BI-BI-MOH-379051-GO-RFB / Acquisition des équipements et des consommables informatiques pour l'UTP et des directions intervenant dans le projet	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		219,930.00	0.00	Annulé			2023-09-04	2024-04-09	2023-09-09					2023-10-21	2022-06-20	2023-11-20			2023-12-25	2024-04-23				
BI-BI-MOH-323349-GO-RFB / Acquisition de 22 motocyclettes pour les 16 points focaux santé communautaire/TPS du BDS et les 6 CPSP	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,537.00	0.00	Annulé			2023-03-15	2023-03-29	2023-03-20	2023-03-29			2023-05-01	2023-05-12	2023-05-31			2023-07-05		2023-11-02				
BI-BI-MOH-323307-GO-DIR / Achat des contraceptifs injectables (sayana press) pour 6 provinces (FNUJAP)	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			321,935.00	0.00	Annulé			2023-01-02	2023-03-23	2023-01-07										2023-02-11		2023-06-11			
BI-BI-MOH-323427-GO-RFB / Acquisition des appareils téléphoniques pour rapid SMS	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		182,049.00	0.00	Annulé			2022-12-12	2022-12-17					2023-01-28		2023-02-27			2023-04-03		2023-06-02				
BI-BI-MOH-378974-GO-DIR / Acquisition et distribution de bourses de haute valeur génétique pour la production du lait	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			540,000.00	0.00	Signé			2023-11-07	2023-12-11	2023-11-12	2023-12-12									2023-12-11	2024-05-06	2024-03-10			



BI-BI-MOH-265045-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'évaluation des performances des relais communautaires et des besoins en renforcement de capacités des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la malnutrition	IDA / D5140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		44,872.00	0.00	Annulé	2022-03-11	2022-04-01	2022-04-30	2022-05-28	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2022-09-26		
BI-BI-MOH-99489-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau en vue de l'établissement d'une table de composition des aliments au Burundi	IDA / V2270	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2020-05-26	2020-06-23	2020-06-05	2020-06-24	2020-07-19	2020-08-16	2020-09-15	2020-10-20	2020-11-18	2021-02-16
BI-BI-MOH-164116-CS-LCS / Recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre du CPAA (cadre pour les populations à tuberculose)	IDA / V2270	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-10	2021-02-07	2021-03-09	2021-04-13	2021-05-12	2022-05-12		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-BI-MOH-94489-CS-INDV / Etude sur la mise en place d'une base de données sur la nutrition dans les zones d'exécution du projet	IDA / V2270	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2019-02-03	2019-05-26	2019-03-24	2019-04-14	2019-05-19	2019-07-18				
BI-BI-MOH-94490-CS-INDV / Etude sur l'évaluation des besoins en renforcement de capacités institutionnelle sur le système de santé nutritionnelle	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-02-04		2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-08-18				
BI-BI-MOH-94491-CS-INDV / Etude sur les prestations des Agents de Santé Communautaires (ASC) impliqués dans la lutte contre la malnutrition	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-02-04	2019-04-12	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-08-18				
BI-BI-MOH-94494-CS-INDV / Recrutement d'un comptable du Projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	14,970.99	Signé	2019-02-26	2020-04-30	2019-04-16	2022-03-08	2019-05-07	2022-03-09	2019-06-11	2022-04-02	2020-06-05	
BI-BI-MOH-94493-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD du projet NKURIZA	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		26,000.00	29,800.55	Achévé	2019-01-21	2019-01-22	2019-01-27	2019-01-23	2019-02-01	2019-02-13	2019-02-09	2019-01-28	2019-02-19	2019-03-12
BI-BI-MOH-164077-CS-INDV / Recrutement du directeur technique pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	31,033.12	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2021-02-23	2020-06-10	2021-03-04	2020-07-02	2021-05-15	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164080-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de KIRURUDI pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,274.17	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-05	2020-07-02	2022-06-15	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164081-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de MUYINGA pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,272.73	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-06	2020-07-02	2022-06-16	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164086-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de CANKIZO pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,272.73	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-06	2020-07-02	2022-06-20	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164090-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de MAKAMBA pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,272.73	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-06	2020-07-02	2022-06-19	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164095-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de CIBITOKO pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,272.73	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-06	2020-07-02	2022-06-15	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164098-CS-INDV / Recrutement du coordonnateur provincial de BUBANZA pour la mise en oeuvre du projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,271.29	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-05-03	2020-06-10	2022-05-06	2020-07-02	2022-06-19	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164100-CS-INDV / Recrutement d'un expert en nutrition	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	24,261.72	Signé	2020-04-21	2021-02-04	2020-05-31	2021-03-12	2020-06-10	2021-04-16	2020-07-02	2021-05-13	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164108-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication pour le changement de comportement	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	23,275.13	Signé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31	2022-01-24	2020-06-10	2022-02-10	2020-07-02	2022-04-14	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164113-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne au projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		66,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-04-30	2020-06-05	2022-08-29	2020-06-10	2022-08-30	2020-07-02	2022-09-26	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164348-CS-INDV / Recrutement d'un logisticien pour le projet	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		66,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-06-09	2020-05-31	2021-11-10	2020-06-10	2021-11-15	2020-07-02	2022-01-24	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164109-CS-INDV / Recrutement d'un expert en passation des marchés	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		66,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-05-28	2020-05-31	2022-02-04	2020-06-10	2022-02-09	2020-07-02	2022-04-01	2022-06-22	
BI-BI-MOH-164102-CS-INDV / Recrutement d'un expert en santé et planning familial	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		84,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10	2020-07-02		2022-06-22		
BI-BI-MOH-235540-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en planning familial du projet NKURIZA	IDA / D5140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	26,893.85	Achévé	2021-05-31	2021-06-01	2021-07-14	2021-10-27	2021-07-24	2021-11-04	2021-08-24	2021-12-10	2022-02-20	2022-09-13

BI-BI-MOH-238878-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CHEF CUISINIER COCO REINARHZ. P. DUR. ANIMATION DE LA CAMPAIGNE DE COMMUNICATION SOCIALE DE CHANGEMENT DES HABITUDES ALIMENTAIRE	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	16,406.00	Achévé	2021-06-09	2021-06-09	2021-06-11	2021-07-13			2021-06-16	2021-06-15	2021-06-26	2021-08-03
BI-BI-MOH-180611-CS-INDV / Recrutement d'un virologue junior faisant partie du staff de l'INDES	IDA / V2270	Contingency Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-11		2020-08-21		2020-09-07			2021-09-02
BI-BI-MOH-164103-CS-INDV / Recrutement d'un expert en WASH	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	84,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10		2020-07-02			2022-06-22
BI-BI-MOH-164112-CS-INDV / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	66,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10		2020-07-02			2022-06-22
BI-BI-MOH-164111-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de s opérations	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	66,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10		2020-07-02			2022-06-22
BI-BI-MOH-164106-CS-INDV / Recrutement d'un expert en agriculture	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	84,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10		2020-07-02			2022-06-22
BI-BI-MOH-165338-CS-INDV / Recrutement d'un expert en sauvegarde environnementale et sociale	IDA / V2270	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open	66,000.00	0.00	Annulé	2020-04-21	2020-05-19	2020-05-31		2020-06-10		2020-07-02			2022-06-22
BI-BI-MOH-346993-CS-INDV / Consultant pour élaborer un plan intégré de communication pour le changement social et comportemental	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open - National	6,220.00	0.00	Signé	2023-03-15	2023-03-23	2023-05-05	2023-06-15	2023-05-26	2023-07-17	2023-06-30	2023-08-11	2023-07-30	
BI-BI-MOH-347022-CS-INDV / Expert en Planification Familiale	IDA / DS140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	22,412.00	0.00	Signé	2023-04-03	2023-03-21	2023-05-12	2023-06-14	2023-06-02	2023-06-27	2023-07-06	2023-10-04	2024-06-30	
BI-BI-MOH-347013-CS-INDV / Consultant chargé de l'évaluation des performances des relais communautaires et des besoins en renforcement de capacités des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la malnutrition	IDA / DS140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	24,123.00	0.00	Annulé	2023-03-22	2023-03-23	2023-05-12		2023-06-02		2023-07-07			2023-09-05
BI-BI-MOH-379020-CS-INDV / Consultant individuel pour appuyer la mise en place et l'utilisation d'un système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique multisectoriel	IDA / DS140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	48,018.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-11	2024-04-16	2023-10-30		2023-11-20		2023-12-25			2024-03-24
BI-BI-MOH-379024-CS-INDV / Consultant individuel pour réaliser une étude sur les déterminants de la malnutrition chronique et de la fécondité au Burundi	IDA / DS140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	15,711.00	0.00	Signé	2023-09-11	2023-11-22	2023-10-30	2024-02-14	2023-11-20	2024-04-01	2023-12-25	2024-05-06	2024-06-22	
BI-BI-MOH-379035-CS-INDV / Consultant individuel pour la rédaction d'un guide de recettes à partir de produits locaux	IDA / DS140	Strengthening institutions, leadership and monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	16,807.00	0.00	Signé	2023-09-11	2023-11-22	2023-10-30	2024-02-14	2023-11-20	2024-04-01	2023-12-25	2024-05-06	2024-06-22	
BI-BI-MOH-323431-CS-INDV / Recruter un consultant national pour la rédaction d'un manuel de mise en œuvre de l'approche intégrant nutrition, stimulation précoce et planification familiale au niveau communautaire	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open - National	14,543.00	0.00	Annulé	2022-12-05		2023-01-23		2023-01-30		2023-02-27			2023-04-28
BI-BI-MOH-323447-CS-INDV / Elaboration d'un guide intégrant la planification familiale, la nutrition, l'hygiène etc. à destination des futurs mariés pour une parentalité responsable	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open - National	3,627.00	0.00	Annulé	2022-12-19		2023-02-06		2023-02-13		2023-03-13			2023-04-12
BI-BI-MOH-265052-CS-INDV / Consultant pour élaborer un guide d'assurance de la qualité des intrants nutritionnels sur site	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open	10,256.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26			2022-06-25
BI-BI-MOH-265060-CS-INDV / Recruter un consultant national pour la rédaction d'un manuel de mise en œuvre de l'approche intégrant nutrition, stimulation précoce et planification familiale au niveau communautaire	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open	19,661.00	0.00	Annulé	2022-05-24		2022-06-27		2022-07-18		2022-08-22			2022-10-21
BI-BI-MOH-94488-CS-INDV / Etude sur les déterminants de la malnutrition chronique et du taux élevé de fécondité dans les zones d'exécution du projet	IDA / V2270	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2019-01-30	2019-05-26	2019-03-20		2019-04-10		2019-05-15			2019-07-14
BI-BI-MOH-323443-CS-INDV / Rédaction d'un guide de recettes à partir de produits locaux	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open - National	7,500.00	0.00	Annulé	2022-12-19		2023-02-06		2023-02-13		2023-03-13			2023-04-12
BI-BI-MOH-444829-CS-INDV / Consultant pour appuyer l'élaboration du plan stratégique du PRONANUT (2024-2027)	IDA / DS140	Community interventions to increase coverage of nutrition services and utilization of family planning services	A posteriori	Individuel	Open - National	13,552.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-18		2024-11-06		2024-11-27		2025-01-01			2025-03-02