

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: NIGER/ Improving Women’s and Girls to improved health and nutrition services in priority areas/P171767

Project Implementation agency: Ministry of Public Health, Population and Social Affairs

Date of the Procurement Plan: June 2021

Period covered by this Procurement Plan: [June 2021 to December 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the law No. 2011-37 of October 28, 2011 on the general principles, control and regulation of public procurement and public service delegations in Niger and Decree No. 2016-641/PRN/PM of December 21, 2016 on the Public Procurement and Public Service Delegations Code , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

a. The bidding/proposal documents require the Bidder/Proposer submitting a Bid/Proposal to file a signed certification, to be attached to

any eventual contract, confirming that it applies and complies with the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation, the Bank's right to sanction and the Bank's rights of inspection and audit;

b. Procurement documents include provisions, agreed to with the Bank, to adequately mitigate environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety ("ESHS") risks and impacts;

c. The Bank's rights to review the procurement file and activities;

d. the existence of an effective complaints mechanism; and

e. The management and archiving of records relating to the procurement process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable*.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: *Not Applicable*;

Works: *Not Applicable*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

The provisions contained in the "World Bank Guide to Procurement Procedures in Situations of Urgent Need for Assistance or Capacity Constraints issued on March 7, 2019" shall apply.

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger, Improving Women's and Girls' Access to Improved Health and Nutrition Services in the Priority Areas Project - LAFIA-IYALI

General Information

Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-06-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-09-02

Project ID: P171767 **GNP Date:**

Project Name: Niger, Improving Women's and Girls' Access to Improved Health and Nutrition Services in the Priority Areas Project - LAFIA-IYALI

Loan / Credit No.: IDA / V3620, IDA / 69840, IDA / D9040

Executing Agency: IMPROVING WOMEN AND GIRLS' ACCESS TO IMPROVED HEALTH AND NUTRITION SERVICES IN PRIORITY AREAS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
NE-PAFFSSN-416372-CW-RFQ / Travaux de Classement et Équipement de deux (02) bureaux pour le compte de la Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	36,365.00	0.00	En attente d'exécution							2024-05-22									2024-07-17	2024-08-15		
NE-PAFFSSN-416524-CW-RFQ / Travaux de Construction de deux (02) stations de traitement et d'épuration des eaux usées au niveau du CHR de Maradi et l'Hôpital National de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	1,182,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-10-15			2024-10-15											2026-08-21		
NE-PAFFSSN-438041-CW-DIR / Réhabilitation des 211 Centres de Santé Intégrés dans les régions de Maradi et Zinder par entente directe au près de l'UNOPS	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Fasciation de marché de gré à gré	Direct - International				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	9,025,270.00	0.00	En cours d'examen			2024-07-22			2024-07-22											2025-02-27		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
07/2021/FOURN/MSP/PIA/PAFFSSN / Fourniture et Installation de logiciel TOMPRO - Version 2 et Migration des données des Projets existants financés par la Banque mondiale de V1 à V2	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			70,000.00	0.00	Signé					2021-10-30	2021-10-21	2021-11-04	2021-11-11											2021-12-09	2022-01-31	2022-06-07
03/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition des intrants nutritionnels au profit des structures sanitaires et niveau communautaire	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Annulé					2022-02-15			2022-02-20					2022-04-03			2022-05-03			2022-06-07	2022-10-05	
04/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Achat des kits de prise en charge à domicile pour les ASC et d'équipements et matériels biomédicaux pour les Cas de Santé (CS)	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé					2022-01-20			2022-01-25					2022-03-08			2022-04-07			2022-05-12	2022-05-22	
06/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition de matériel didactique pour les sessions de formation du Personnel des établissements scolaires et des infirmières scolaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2022-01-26			2022-01-31					2022-03-14			2022-04-13			2022-05-18	2022-09-15	
07/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition de matériel éducatif sur la santé sexuelle et reproductive, les compétences de vie, l'éducation aux facteurs de risque et l'adaptation au changement climatique	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé					2022-01-25			2022-01-30					2022-03-13			2022-04-12			2022-05-17	2022-09-14	
08/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition et installation d'équipement (Livres et Fascicules) pour le Personnel scolaire pour la mise en oeuvre et le suivi dans chaque école	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé					2022-01-25			2022-01-30					2022-03-13			2022-04-12			2022-05-17	2022-09-14	
010/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition d'intrants médicaux pour le déparasitage, la supplémentation en fer et en acide folique, les vitamines et les micronutriments	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	Annulé					2022-01-31			2022-02-05					2022-03-19			2022-04-18			2022-05-23	2022-09-20	
02/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Achat de véhicules et motos pour l'UGP, les Antennes Régionales et pour les activités de vérification et de coaching	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		754,545.00	0.00	Annulé					2022-12-31			2023-01-05					2023-02-16			2023-03-18			2023-04-22	2023-10-19	
NE-PAFFSSN-303171-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit du personnel du Projet LAFIA IYALI (Niveau Central et Régional)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Signé								2022-11-05	2022-09-06							2022-12-31	2022-10-18	2023-06-29			
01/2021/FOURN/MSP/PIA/PAFFSSN / Acquisition des équipements pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé								2021-11-14								2022-01-29			2022-02-28		
01/2021/FOURN/MSP/PIA/LAFIA IYALI / Acquisition d'équipements informatiques (Ordinateur, Imprimante, Photocopieur) pour l'UGP et les deux (02) Antennes Régionales	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé					2022-02-03			2022-02-08					2022-03-22			2022-04-21			2022-05-26	2022-09-23	

017/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme en vue de la Recherche-Action pour la structuration de la gestion de connaissances en RRI	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	280,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04			2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10				
018/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour l'assistance et l'accompagnement au CCRH pour le renforcement de son rôle de pilotage et de coordination de la dynamique RRI au sein du réseau (niveau de bord, supervision, programme de certification, évaluation)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04				2022-07-04	2022-08-08		2023-02-04				
020/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement de cabinets/Firmes pour la formation et l'accompagnement de membres des COSAN sur les approches de participation communautaire et les techniques de base en leadership collaboratif en coordination avec les initiatives similaires de	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04			2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10				
022/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour le Coaching encadré des organes de participation communautaire aux différents niveaux	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	224,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-04-21	2022-06-04			2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10				
02/2021/SERV/MSP/PIA/LAF IA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter et la mise en oeuvre des activités du Projet à Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,364,000.00	0.00	Annulé	2022-03-28	2022-04-18	2022-06-01			2022-06-29	2022-07-29	2022-09-02	2022-10-07	2023-10-07				
01/2021/SERV/MSP/PIA/LAF IA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter et la mise en oeuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,636,000.00	0.00	Annulé	2022-03-25	2022-04-15	2022-05-29			2022-06-26	2022-07-26	2022-08-30	2022-10-04	2023-10-04				
14/2021/SERV/MSP/PIA/PAA FFSN / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Manuel de mise en oeuvre des procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03				2022-03-05	2022-04-09		2022-10-06				
NE-PAFFSSN-316230-CS-Q CBS / Recrutement d'ONG ou de Consortium d'ONG pour la mise en oeuvre des interventions d'autonomisation des filles et des femmes dans la région de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-07	2023-04-03	2023-05-16	2023-05-03	2023-06-21	2023-06-07	2023-12-20	2023-07-12	2024-07-11
NE-PAFFSSN-316270-CS-Q CBS / Recrutement d'ONG ou de Consortium d'ONG pour la mise en oeuvre des interventions d'autonomisation des filles et des femmes dans la région de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-07	2023-04-03	2023-05-16	2023-05-03	2023-06-27	2023-06-07	2023-12-20	2023-07-12	2024-07-11
NE-PAFFSSN-316272-CS-Q CBS / Recrutement des ONG d'appui à la mise en oeuvre des interventions de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, de l'Enfant et des Adolescents et de Nutrition (SRM NEA-N) dans la région de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-08	2023-03-06	2023-04-06	2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07	2023-07-12	2024-07-11	
NE-PAFFSSN-316276-CS-Q CBS / Recrutement des ONG d'appui à la mise en oeuvre des interventions de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, de l'Enfant et des Adolescents et de Nutrition (SRM NEA-N) dans la région de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-13	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-06	2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07	2024-04-16	2023-07-12	2024-07-11
NE-PAFFSSN-316952-CS-Q CBS / Recrutement d'un Consultant (Agence/Cabinet) chargé de la contractualisation et de la vérification du Financement Basé sur les Résultats (FBR) dans les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-17	2023-01-21	2022-11-29	2023-03-06	2023-04-01	2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07	2024-04-16	2023-07-12	2024-07-11
NE-PAFFSSN-359229-CS-Q CBS / Recrutement d'un cabinet et pour la réalisation de la mise à jour de la cartographie des établissements pharmaceutiques au Niger	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	63,405.79	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-05-04	2023-05-30							2023-07-21	2023-08-18	2023-10-17		
NE-PAFFSSN-365887-CS-Q CONSULTANT (E) POUR LA CONCEPTION, LE DEVELOPPEMENT D'UN SITE WEB ET LA MISE EN PLACE DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	6,546.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-13									2023-07-04	2023-07-21	2024-01-17		
NE-PAFFSSN-371596-CS-Q CONSULTANT pour la révision de la Stratégie Micronutriments	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	36,456.00	0.00	Annulé	2023-08-07	2023-08-22	2023-08-28							2023-10-26	2023-11-30	2024-01-29		
NE-PAFFSSN-371599-CS-Q CONSULTANT pour la révision de la Stratégie Nationale de Prévention de la Malnutrition Chronique "WADATA YARA"	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	70,854.00	0.00	Annulé	2023-08-07	2023-08-22	2023-08-28							2023-10-26	2023-11-30	2024-01-29		

NE-PAFFSSN-381047-CS-Q CBS / Recrutement un bureau d'étude pour réalisation des APS, APD, EIES, DMD pour la construction de deux (02) Stations de Traitement des Eaux Usées (STEP) aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi et HN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	144,927.53	0.00	Annulé	2023-09-15	2023-09-14	2023-10-06	2023-11-22	2023-12-20	2024-01-19	2024-02-23	2024-03-29	2024-05-28
NE-PAFFSSN-38520-CS-C QS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études APS/APD/DMD pour la construction de deux (02) Stations de Traitement et d'Épuration des Eaux Usées (STEP) aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	144,927.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-17	2023-11-21	2023-11-07	2024-07-20	2023-12-21		2024-01-20	2024-02-24	2024-04-09
021/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement de Cabinet/Firmes pour la formation et l'accompagnement de facilitateurs pour l'encadrement des exercices de monitoring décentralisé pour approfondir le diagnostic des problèmes de santé et de nutrition, en coordination avec les	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	130,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04	2022-07-02	2022-08-01	2022-08-31	2022-10-05
08/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un consultant chargé de mener une enquête qualitative sur les barrières socio-culturelles aux services de santé pour femmes, adolescentes et enfants	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04		2022-07-04	2022-08-08	2023-02-04
018/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en œuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,636,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06	2023-04-03	2023-05-03	2023-06-07	2023-07-12
015/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour la formation des Leaders sur l'Approche RRI (Niveau Central et Régional)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-28	2022-05-26	2022-06-25	2022-07-25	2022-08-29
013/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des infirmières scolaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-15		2022-03-08		2022-04-21		2022-05-21	2022-06-25	2023-06-25
028/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en œuvre des activités du Projet à un niveau de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,364,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06	2023-04-03	2023-05-03	2023-06-07	2023-07-12
012/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des Directeurs et du Personnel des établissements scolaires (y compris les Enseignants et les Volontaires)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06		2023-04-05	2023-05-10	2023-11-06
05/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement de Cabinet/Firme pour l'Étude Analytique Qualitative (Sociologique/HCD) sur le fonctionnement d'une plateforme de Santé Primaire Intégrée	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14		2022-06-13	2022-07-18	2023-01-14
03/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'ONG pour le Design/Accompagnement/Recherche formative et l'extension de la couverture digitale (Systèmes de Santé Basés sur la Technologie)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	Annulé	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-26	2022-06-23	2022-07-23	2022-08-27	2022-10-01
019/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement de Cabinet/Firme pour l'étude et l'accompagnement à la mise en place de la plateforme multiscalaire centrale en charge de piloter et de coordonner les interventions en matière de santé, nutrition, autonomisation de la femme et de la jeune	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04		2022-07-04	2022-08-08	2023-02-04
049/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes du Projet	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	545,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04	2022-07-02	2022-08-01	2022-09-05	2022-10-10
014/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre des écoles de la deuxième chance dans les deux (2) régions (Maradi et Zinder)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-07	2022-09-11
09/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour élaborer la cartographie/Analyse des plateformes de santé et de nutrition scolaires en cours et de leurs performances dans le pays	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06		2023-04-05	2023-05-10	2023-11-06
NE-PAFFSSN-416552-CS-C QS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'un CRPP/PAAR	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	45,454.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-25				2024-10-09		2024-11-08	2024-12-13	2025-06-11
NE-PAFFSSN-416548-CS-Q CBS / Recrutement d'un Consultant (Firme) pour Conduire les études EIES dans le Cadre de la Construction des 5 HD et 35 CS à Maradi et à Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	327,272.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30		2024-06-20		2024-08-03	2024-08-17	2024-09-16	2024-10-21	2024-11-25

NE-PAFFSSN-435194-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction (02) Station de Traitement et d'Épuration des Eaux Usées aux niveaux des centres de référence de CIRB Marek et HN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,348.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-05	2023-10-23	2024-07-26	2024-09-08			2024-10-08	2024-11-12	2025-01-11	
--	-------------	--	--------------	---	-----------------	--	-----------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/2021/SERV/MSP/PIA/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation de 5 programmes menés en Nutrition	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Signé	2021-11-16	2021-09-02	2021-11-21	2022-01-05	2021-12-12	2022-02-10	2022-01-16	2022-02-21	2022-05-16	
05/2021/SERV/MSP/PIA/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé d'étudier une stratégie sur la mise en place d'une ligne verte sociale dans le cadre de la réception des plaintes pour les projets	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		18,182.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-09-22	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-15		2022-09-11	
03/2021/SERV/MSP/PIA/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration de la stratégie de FBR (Financement Basé sur les Résultats)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-12-05		2021-12-26		2022-02-15		2022-08-14	
11/2021/SERV/MSP/PIA/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2021-10-30		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
04/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Assistant Technique Spécialisé en Gestion des Systèmes de Santé	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		654,545.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
NE-PAFFSSN-269839-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'Évaluation des Risques de Sécurité (ERS)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,000.00	17,308.36	Achévé	2022-07-29	2021-12-24	2022-08-08	2022-01-06			2022-10-12	2022-02-13	2023-04-10	2023-03-15
NE-PAFFSSN-281633-CS-IND / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du mécanisme de gestion de gestion des plaintes du Projet d'Amélioration de l'Accès des Femmes et des Filles à la Santé et à la Nutrition dans les Zones Prioritaires	IDA / 69840	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited		22,333.00	16,756.51	Achévé	2022-05-12	2022-03-12	2022-05-17	2022-03-23	2022-06-07	2022-04-21	2022-07-12	2022-05-15	2023-01-08	2022-06-15
NE-PAFFSSN-301127-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Formateur en Financement Basé sur les Résultats (FBR)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Achévé	2022-09-22	2022-07-08	2022-10-02	2022-08-10			2022-12-06	2022-10-18	2023-06-04	2022-12-07
NE-PAFFSSN-303188-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Plan de Gestion de la Sécurité (PGS) pour le Projet LAFIA YALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	24,569.92	Achévé	2022-10-31	2022-08-04	2022-11-10	2022-08-09			2023-01-14	2022-09-05	2023-07-13	2022-10-17
NE-PAFFSSN-303191-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation finale des interventions du PAPS - V objet Scolarisation de la Jeune Filles (SCOF)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	Achévé	2022-10-31	2022-08-04	2022-11-10	2022-08-12			2023-01-14	2022-09-12	2023-07-13	2023-03-27
029/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Spécialiste de la Passation des Marchés de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
048/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
047/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
036/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Focal de l'UGP pour le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant MPF/PF	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
038/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Ministère du Plan MP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
06/2021/SERV/MSP/PIA/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables y compris la Passation des Marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2022-01-12	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-06-13	
035/2021/SERV/MSP/PIA/SLA FIA YALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Ministère en charge de l'Éducation MEN	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	

037/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour l'Etat, Commissariat à l'Initiative ZIN CHIZIN	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
028/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Auditeur interne de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
023/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FYA IYALI / Recrutement du Coordonnateur de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	224,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2021-11-10	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10		
046/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
052/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en violences basées sur les genres pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
NE-PAFFSSN-278366-CS-CDS / Recrutement d'un Cabin et chargé de l'élaboration du Manuel de mise en œuvre du projet PAFFSSN - LAFIA IYALI incluant les procédures administratives, financières, comptables et de passation de m	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	91,000.00	0.00	Annulé	2022-02-24	2022-02-16	2022-03-06	2022-05-10	2022-11-06			
024/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition de l'UGP	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
025/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Santé de la Reproduction de l'UGP	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCH-N package	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
027/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (RAF) de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	169,091.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
044/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
031/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
045/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
050/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
043/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
051/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
042/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
039/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
041/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
040/2021/SERV/MSP/PI/AS/LA FIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-05-19	2022-06-09	2022-07-14	2023-01-10			
04/2021/SERV/MSP/PI/AS/PAA FFSN / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du Dispositif Institutionnel du FC-POS ainsi que des Ressources Humaines contractuelles en appui au FC et Projets spécifiques	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-10	2021-10-12	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-05	2022-08-04		
08/2021/SERV/MSP/PI/AS/PAA FFSN / Recrutement d'un Consultant pour la formation en FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15	2022-01-28	2022-02-18	2022-03-25	2022-09-21			
NE-PAFFSSN-309111-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique en Gestion chargé d'accompagner la coordination des Unités de Gestion des Projets (UGP) Santé sous financement Banque mondiale	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	49,000.00	0.00	Achévé	2022-11-30	2022-08-31	2022-12-10	2022-09-05	2023-02-13	2022-11-17	2023-08-12	2023-12-13

NE-PAFFSSN-378528-CS-COS / Recrutement d'un expert FBR pour accompagner la Cellule FBR (CT-FBR) et le projet dans l'opérationnalisation du FBR dans les zones prioritaires du projet.	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - International		43,476.26	0.00	En cours d'exécution	2023-09-06	2023-09-06	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-15	2023-12-20	2025-12-09
NE-PAFFSSN-378539-CS-COS / Recrutement un consultant en charge de développer le portail FBR.	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		27,173.91	0.00	En cours d'exécution	2023-09-06	2023-09-06	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-15	2023-12-20	2024-04-06
NE-PAFFSSN-378881-CS-IN DV / Recrutement un assistant technique dans le domaine de l'amélioration de la qualité (AQ) pour accompagner la DOS	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		27,173.91	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2023-09-12	2023-11-06		2023-11-27	2024-01-01	2024-03-31
NE-PAFFSSN-378942-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Nationale de Prévention de la Malnutrition Chronique "WADATA YARA"	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		70,854.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2023-11-21	2023-11-06		2023-11-27	2024-01-01	2024-03-01
NE-PAFFSSN-378944-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Micronutriments	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		36,456.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2023-11-09	2023-11-06		2023-11-27	2024-01-01	2024-03-01
NE-PAFFSSN-385489-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction (O2) Station de Traitement et d'épuration des Eaux Usées aux niveaux des centres de référence de CBR Marsadi et INN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		54,348.00	0.00	Annulé	2023-10-17	2023-10-24	2023-12-05		2023-12-26	2024-01-30	2024-03-15
NE-PAFFSSN-386779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant en approche IRR (Initiative de Résultat Rapide) pour soutenir l'obtention de résultats en développant la collaboration et la responsabilisation dans le cadre du Projet LAFIA	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open - National		64,601.50	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-11-01	2023-12-09		2023-12-30	2024-01-18	2024-01-21
NE-PAFFSSN-389234-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-07	2023-11-01	2023-12-26		2024-01-16	2024-02-20	2024-08-18
NE-PAFFSSN-410571-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier pour le Compte du Projet LAFIA (YALI)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-29	2024-05-06	2024-04-18		2024-05-09	2024-06-13	2024-12-10
NE-PAFFSSN-410576-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour un Changement Social et Comportemental pour le Compte du Projet LAFIA (YALI)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-29	2024-05-07	2024-04-18		2024-05-09	2024-06-13	2024-12-10
NE-PAFFSSN-416526-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de la cartographie des établissements pharmaceutiques à Marsadi et à Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,272.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-06-03	2024-06-15		2024-07-06	2024-08-10	2025-02-06
NE-PAFFSSN-416527-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour réviser la stratégie micronutriments pour prendre en compte la Distribution à Base Communautaire (DBC) et les micronutriments (Vitamine A, ALB, MNPS)	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited - National		46,363.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-05-31	2024-05-04		2024-05-25	2024-06-29	2024-12-26
NE-PAFFSSN-416533-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la DOS pour l'amélioration de la qualité des services	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,272.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-19	2024-06-03	2024-08-24		2024-09-14	2024-10-19	2025-04-17
NE-PAFFSSN-416560-CS-IN DV / Recruter un consultant pour la réalisation de la cartographie des acteurs et des interventions sur les questions de population et de développement	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		18,181.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03		2024-06-08		2024-06-29	2024-08-03	2025-01-30
NE-PAFFSSN-416584-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant National pour réviser la stratégie Nationale de prévention de la malnutrition chronique "WADATA YARA" (relance)	IDA / 69840	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15	2024-06-03	2024-05-20		2024-06-10	2024-07-15	2025-01-11
NE-PAFFSSN-419147-CS-IN DV / Recrutement d'un Chef d'antenne pour la région de Marsadi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-06	2024-06-10		2024-07-01	2024-08-05	2025-02-01
NE-PAFFSSN-429975-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide de vérification de l'efficacité de la gratuité pour l'INAM	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,238.66	0.00	En cours d'exécution	2024-06-09	2024-06-05	2024-06-19		2024-08-23		2024-09-22
NE-PAFFSSN-429973-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel des procédures administratives, financières et comptables pour l'INAM	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,976.31	0.00	En cours d'exécution	2024-06-09	2024-06-05	2024-06-19		2024-08-23		2024-09-22

NE-PAFFSSN-435200-CS-CDS / Recrutement du cabinet pour le déploiement de MHeath dans les Districts Sanitaires de GAZOUA (MABINDI et MATAMEYE (ZINDER) dans le cadre de la digitalisation de la santé communautaire	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCH-N package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		80,429.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-18	2024-07-04	2024-07-28				2024-10-01	2024-11-30
NE-PAFFSSN-438038-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour le compte de l'UGP LAFIA ITALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-19	2024-07-11	2024-09-06		2024-09-27		2024-11-01	2025-10-27
NE-PAFFSSN-447075-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du PDSS 2022-2026 (Vol et consultant revue des résultats et reformes)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-28	2024-08-25	2024-09-02		2024-09-23		2024-10-28	2024-11-27
NE-PAFFSSN-447322-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du PDSS 2022-2026 (Vol et enquête de satisfaction)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02		2024-09-07		2024-09-28		2024-11-02	2024-12-02