

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : SENEGAL DIGITAL ECONOMY
ACCELERATION - P172524**

Agence d'exécution du Projet : PCRBF

Date du plan de passation des marchés : 30 novembre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet.**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

Aucune. Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Digital Economy Acceleration Project

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2024-05-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-09-02
Project ID: P172524 **GPN Date:**
Project Name: Senegal Digital Economy Acceleration Project
Loan / Credit No.: IDA / 72690
Executing Agency: Ministry of Health and Social Action

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
SN-MSAS-427268-GO-RFB / Acquisition des Equipements informatiques et bureautiques pour le local technique MSA/SCSSDOOS	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé					2024-05-31		2024-06-15					2024-07-15		2024-07-30		2024-09-03		2024-12-02
SN-MSAS-427270-GO-RFB / Acquisition d'équipements de télémédecine (kits avec des sondes) pour le volet de la télémédecine	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	Annulé					2024-05-31		2024-06-05					2024-07-05		2024-08-04		2024-09-17		2024-12-16
SN-MSAS-424064-GO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques destinés aux zones pilotes pour le déploiement des premières applications digitales du Système Digital Intégré de la Santé (SDIS)	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-09-19		2024-09-24					2024-11-05		2024-12-05		2025-01-09		2025-07-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MSAS-427263-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic national des infrastructures et compétences numériques du système de santé Zone N°1	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		466,600.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-20		2024-10-11		2024-11-24					2024-12-22		2025-01-21		2025-02-25		2025-04-01		2026-04-01
SN-MSAS-442533-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic national des infrastructures et compétences numériques du système de santé/Zone N°2	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		466,600.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-20		2024-10-11		2024-11-24					2024-12-22		2025-01-21		2025-02-25		2025-04-01		2026-04-01
SN-MSAS-442540-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic national des infrastructures et compétences numériques du système de santé/Zone N°3	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		466,600.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-20		2024-10-11		2024-11-24					2024-12-22		2025-01-21		2025-02-25		2025-04-01		2026-04-01

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual