

TOGO

PROJET : Projet d'Amélioration de la Sécurité Hydrique en milieu Urbain au Togo - Avance de Préparation du Projet (Togo Urban Water Security Project - TUWSP - Project Preparation Advance)

No d'identification du projet [P176902]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE

VERSION N° 1

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise
Nom du Projet	:	Amélioration de la Sécurité Hydrique en milieu Urbain au Togo
Identification	:	P176902
IDA N°	:	
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain- SP-Eau

2. Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :
[A indiquer]

3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [à insérer]

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Avril à Décembre 2022

5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : **Substantiel**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" de Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP)

sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans le STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

- Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
 - *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposant(s) présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
 - *Les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;*
 - *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

- Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

II. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés
Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) de Novembre 2020.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 1	
Entente directe/firmes de consultants	≥ 1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs) / Consultants individuels	≥ 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions du Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : **Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Marchés de Services de Consultants

1. Ref N°	2. Description des missions	3. Ref. Comp o sante	4. Coût estimati f (US\$)	5. Méthod e de sélectio n	6. Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	7. Date de lanceme nt de la procédu re	8. Approche du marché	9. Comment aires/Fin de prestatio ns
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet	4	33,000	CI	Revue a posteriori	Septembre 2022	Limitée/ Nationale	
2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du projet	4	22,000	CI	Revue a posteriori	Septembre 2022	Limitée / Nationale	
3	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de réinstallation (CR) du projet	4	27,500	CI	Revue a posteriori	Septembre 2022	Limitée / Nationale	
4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) du projet	4	19,000	CI	Revue a posteriori	Septembre 2022	Limitée / Nationale	
5	Sélection d'un consultant (firme) pour des études d'ingénierie APS/APD/DAO pour les systèmes autonomes + château d'eau	1	2,610,000	SFQC	Revue a priori	Septembre 2022	Ouvert/ International	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ref. N°	Description des missions	Ref. Comp o sante	Coût estimati f (US\$)	Méthod e de sélection	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date de lanceme nt de la procédu re	Approche du marché	Comment aires/Fin de prestatio ns
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour le diagnostic des forages	3	100,000	SQC	Revue a posteriori	Octobre 2022	Ouvert/ International	
7	Recrutement d'un consultant (firme) des études d'ingénierie APS/APD/DAO pour des travaux de la STBV	2	250,000	SFQC	Revue a posteriori	Octobre 2022	Ouvert/ International	
8	Recrutement consultant (firme) pour les études EIES, PAR et screening environnemental et social Screening pour les travaux d'AEP et STBV	1 et 2	92,000	SQC	Revue a posteriori	Octobre 2022	Ouvert/ National	
9	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Stratégie de passation des Marchés du projet	4	25,000	CI	Revue a posteriori	Octobre 2022	Ouvert/ National	
	Coût total en US\$		3,178,500					

Lexique des Sigles et Abréviations

PPM	:	Plan de Passation des Marchés
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
DC	:	Demande de Cotations
SFQ	:	Sélection Fondée sur la Qualité
SQC	:	Sélection fondée sur les Qualifications des
SQFC	:	Consultants
	:	Sélection Fondée sur la qualité et le coût
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
A	:	Revue a posteriori
posteriori	:	
A Priori	:	Revue a priori
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
DNCMP	:	Direction Nationale de Contrôle des
	:	Marchés Publics
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics

PROCUREMENT PLAN Togo : Togo Urban Water Security (TUWS)

General Information
Country: Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-09-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-09-03)
Project ID: P176902 **GPN Date:**
Project Name: Togo Urban Water Security (TUWS)
Loan / Credit No.: / , IDA / V4430, IDA / 72760, IDA / 72750
Executing Agency: Ministry of Water and Rural Hydraulics

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TG-SP-EAU-356545-CW-RFB / Travaux ENF: travaux de réhabilitation de la sectorisation, de l'inventaire des branchements, d'établissement du bilan des pertes et de la mise en œuvre du programme de réduction des eaux non facturées (ENF) avec transfert de savoir-faire	IDA / 72750	Strengthening water resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - Réduction des pertes en eau, DTPM contrats basés sur les résultats (processus à deux enveloppes)	23,000,000.00	0.00	Annulé	2023-04-30	2023-06-01	2023-07-16		2023-07-23		2023-05-05	2023-06-07			2023-09-03		2023-11-06		2023-12-04		2027-11-13
TG-MWRH-412225-CW-RFB / CIP - ENF: Travaux de réhabilitation de la sectorisation, de l'inventaire des branchements, d'établissement du bilan des pertes et de la mise en œuvre du programme de réduction des eaux non facturées (ENF) avec transfert de savoir-faire	IDA / 72750	Strengthening water resources management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - Réduction des pertes en eau, DTPM contrats basés sur les résultats (processus à deux enveloppes)	23,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2024-03-18	2024-05-10	2024-03-18	2024-08-11			2024-05-27		2024-08-09		2024-09-13		2026-03-07
TG-MWRH-416635-CW-RFB / Travaux de réalisation de neuf (09) forages dont six (06) en système autonome et trois (03) dans la ville de Lomé en lot unique	IDA / 72750	Improving urban water supply services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	3,600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-06-24		2024-06-29				2024-08-10		2024-09-09		2024-10-14		2025-04-12

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-SP-EAU-377918-GO-RFO / Acquisition de logiciels de gestion comptable et de suivi évaluable au profit de l'UGP PASH-MUT	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Signé							2023-10-28	2024-01-22					2023-12-23	2024-06-24		2024-06-20		
TG-SP-EAU-377917-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UGP PASH-MUT	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,667.00	0.00	En cours d'exécution							2024-01-27	2024-04-15					2024-03-23		2024-05-22			
TG-MWRH-397804-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'UGP	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-02-03	2024-03-04					2024-03-30		2024-06-28			
TG-MWRH-397632-GO-RFO / Acquisition d'un (01) véhicule de type station wagon, d'un (01) véhicule de type pick-up et d'un (01) véhicule de type berline au profit du Projet PASH - MUT	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		120,838.00	0.00	En cours d'exécution							2024-03-23	2024-05-15					2024-05-18		2024-11-14			
TG-MWRH-448489-GO-RFO / ACQUISITION D'ENREGISTREURS AUTOMATIQUES POUR LE SUIVI PIEZOMETRIQUE	IDA / 72760	Strengthening water resources management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-09-17						2024-11-12		2025-03-12			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-SP-EAU-323220-CS-OCBS / ETUDES APS, APD, DAO: étu des techniques avant-projet-sommaire (APS), avant-projet-détaillé (APD), élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) et supervision et contrôle des travaux d'alimentation en eau potable et assainissement dans le grand Lomé	IDA / V4430	Improving sanitation and hygiene	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-04	2023-02-14	2022-12-04	2023-02-20	2023-01-08	2024-07-26			2023-02-22	2024-03-29	2023-03-24	2024-07-29	2023-04-21		2023-05-26		2026-11-06	
TG-SP-EAU-377919-CS-LCS / Sélection d'un auditeur externe des comptes du projet PASH-MUT - Exercices 2023, 2024 et 2025	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-11-23	2023-11-13		2023-12-27			2024-01-24		2024-02-23		2024-03-29		2024-05-03		2024-10-30		
TG-MWRH-402401-CS-COS / Recrutement d'une ONG d'engagement citoyen en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'engagement citoyen	IDA / 72760	Improving sanitation and hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,440.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-22	2024-01-13	2024-02-12		2024-03-27					2024-04-26		2024-05-31		2024-11-27				

TG-MWRH-402245-CS-QCBS / SÉLECTION D'UNE FICHE POUR LA SUPERVISION DU L'EXÉCUTION DU CONTRAT BASE SUR LA PERFORMANCE POUR LA RÉDUCTION DE L'EAU NON FACTURÉE À LOMÉ	IDA / 72760	Improving urban water supply services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,378,667.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-22	2024-01-19	2024-02-12	2024-02-22	2024-03-27	2024-08-22		2024-04-24	2024-05-24	2024-06-28	2024-08-02	2025-08-02
TG-MWRH-428717-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour les études techniques s'AFS, d'AFD et contrôle des travaux d'installation WASH (blocs de toilettes avec fosse septique, urinoirs, lav-mains et mise en place de service Santé et Hygiène Mes instruites) dans Grand Lomé	IDA / 72760	Improving sanitation and hygiene	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		364,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-05	2024-06-11	2024-06-26	2024-07-17	2024-08-09			2024-09-06	2024-11-10	2024-12-15	2025-12-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TG-SP-EAU-306330-CS-INDV / Elaboration CGES: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet	/	Strengthening water resources management	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-05		2022-09-19		2022-10-24		2022-12-23		
TG-SP-EAU-306332-CS-INDV / Elaboration PMPP: Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du projet	/	Strengthening water resources management	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-05		2022-09-19		2022-10-24		2022-11-18		
TG-SP-EAU-306459-CS-INDV / Elaboration CR: Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre de réinstallation (CR) du projet	/	Strengthening water resources management	A posteriori	Individuel	Limited		27,500.00	0.00	En cours d'examen	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-05		2022-09-19		2022-10-24		2022-11-20		
TG-SP-EAU-306461-CS-INDV / Elaboration PGM0: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan de gestion de la main d'œuvre (PGMO) du projet	/	Strengthening water resources management	A posteriori	Individuel	Limited		19,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-08-31	2022-09-07	2022-09-05		2022-09-19		2022-10-24		2022-11-16		
TG-SP-EAU-382479-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation initiale, examen des normes et élaboration d'un modèle de gestion WASH dans les établissements scolaires et formations sanitaires	IDA / 72760	Improving sanitation and hygiene	A posteriori	Individuel	Open - National		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-11-23	2023-12-11		2024-01-01		2024-02-05		2024-08-03		
TG-SP-EAU-382482-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie d'assainissement inclusif à l'échelle du Grand Lomé (GWS)	IDA / 72760	Improving sanitation and hygiene	A posteriori	Individuel	Open - International		140,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-31		2023-12-19		2024-01-09		2024-02-13		2024-08-11		
TG-SP-EAU-382487-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour assister l'UNEP au recrutement de l'entrepreneur devant exécuter le contrat basé sur la performance pour la réduction de l'eau non facturée à Lomé	IDA / 72760	Strengthening sector institutions and efficiency	A posteriori	Individuel	Direct - International		35,200.00	0.00	En cours d'examen	2023-12-26	2023-12-19	2024-01-05		2024-01-26		2024-03-01		2024-08-28		
TG-MWRH-397617-CS-INDV / Recrutement d'un CI pour auditer le contrat de performance pour la réduction de l'eau non facturée à Lomé	IDA / 72760	Improving urban water supply services	A posteriori	Individuel	Open - International		176,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-18	2023-12-19	2024-02-05		2024-02-26		2024-04-01		2024-09-28		
TG-MWRH-398610-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude de réhabilitation des forages de la TIDE à Lomé et optimisation des équipements de pompage	IDA / 72760	Improving urban water supply services	A posteriori	Individuel	Open - International		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-22	2024-02-08	2024-03-11		2024-04-01		2024-05-06		2024-06-11		
TG-MWRH-412228-CS-CDS / Assistance technique au SPM du projet PASH-MUT	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		84,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-03-19	2024-03-28	2024-03-26			2024-06-01		2024-11-28		
TG-MWRH-421771-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité d'un Système d'Information sur les Ressources en Eau au Togo (SIREau)	IDA / 72760	Strengthening water resources management	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-17	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-05		2025-02-01		
TG-MWRH-435149-CS-CDS / Recrutement d'un SPM adjoint sur le PASH-MUT	IDA / 72760	Project management and sector studies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		19,680.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24		2024-07-04				2024-09-07		2025-03-06		