

<p>REPUBLIQUE DU NIGER</p>  <p>MINISERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES</p> <p>.....</p>	 <p>PROJET REGIONAL D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUES AU SAHEL <i>UNITE DE GESTION DU PROJET</i></p>
---	---

**RESUME DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES SUR L'AVANCE DE PREPARATION (APP) DU PROJET
SWEDD II NIGER**

Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Travaux, Fournitures, et Services non-consultant ;

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Approches et méthode de passation des marchés (US\$)		
		Ouverte Internationale (AOI)	Ouverte Nationale (AON)	Demande de cotation (DC)
Travaux	≥ 5 000 000	≥ 5 000 000	<5 000 000	≤ 200 000
Fournitures et Services non-consultant	≥ 1 500 000	≥ 500 000	< 500 000	≤ 100 000

Revue a posteriori : Tous les contrats non soumis à l'examen préalable de la Banque seront soumis à la revue a postériori

Sommaire des marchés de Fournitures, Travaux et Services non-consultant prévus sur l'avance de préparation (APP) du Projet SWEDD II NIGER

Réf. No.	DESCRIPTION DU MARCHES	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché
1	Acquisition de matériels et fournitures diverses pour l'UGP	15 000	Postérieur	DC	Nationale /Restreinte	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Mai-22	Juin-22
2	Achat de tablettes pour la mission d'identification des cibles pour l'évaluation de l'impact d'une formation à l'initiative	4,000	Postérieur	DC	Nationale /Restreinte	Coût évalué le moins disant	1 étape 1 enveloppe	Non	Non	Juil-22	Aout-22

Réf No.	DESCRIPTION DU MARCHES	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen de la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Type de processus	Préquali- fication (Oui/N on)	Préférence Nationale (Oui/No n)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché
	personnelle en Entreprenariat destinée aux adolescentes et jeunes femmes des Espaces Sûrs au Niger										
	TOTAL	15 000									

Légende :

DC : Demande de Cotation

Seuils pour examen préalable, approches et méthodes de passation des marchés - Services de Consultant

Catégorie	Examen préalable (US\$)	Liste restreinte composée uniquement de nationaux	
		Services de Consultant (US\$)	Service d'ingénierie et de supervision de construction (US\$)
Consultants (Firmes)	≥ 500 000	≤ 300 000	≤ 500 000
Consultants Individuel	≥ 200 000	N/A	N/A

Note: Les contrats de service de consultant dont le coût estimatif est supérieur ou égal à l'équivalent de US \$ 200,000 pour les Services d'ingénierie et de supervision de construction, et de US \$ 100 000 pour les autres Services feront l'objet d'une publication d'avis à manifestation d'intérêt (AMI) dans le "United Nations Développement Business (UNDB) online" en plus de la publication dans un journal national officiel de larges diffusion.

Sommaire des contrats de service de consultants prévus sur l'avance de préparation (APP) du Projet SWEDD II NIGER

Réf. No.	DESCRIPTION DES SERVICES	Montant Estimatif (USD)	Type d'Examen par la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Liste restreinte (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du Plan d'action de prévention et de réponse des risques d'exploitation et d'abus sexuels (EAS) et de harcèlement sexuel (HS) et l'évaluation des risques sécuritaires et de fragilité du projet du projet SWEDD II Niger	80 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualifications, Expérience/ Critères notés	Non	Juin-22	Aout-22

Réf. No.	DESCRIPTION DES SERVICES	Montant Estimatif (USD)	Type d'Examen par la Banque	Méthode de passation des marchés	Approches du marché	Méthode d'évaluation envisagée	Liste restreinte (Oui/Non)	Date prévisionnelle d'ouverture des offres	Date prévisionnelle de signature du marché
3	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la prise en compte du genre	20 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualification, Expérience/ Critère notés	Non	Juin-22	Aout-22
3	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la problématique de l'employabilité des jeunes dans la zone d'intervention	20 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualification, Expérience/ Critère notés	Non	Juin-22	Aout-22
4	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur le devenir des filles bénéficiaires des formations dans les CFM financés par le projet	20 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualification, Expérience/ Critère notés	Non	Juin-22	Aout-22
5	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan d'Engagement des parties prenantes et du Mécanisme de Gestion des Plaintes du projet du projet SWEDD II Niger	30 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualification, Expérience/ Critère notés	Non	Juin-22	Aout-22
6	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des Procédures de gestion de la main d'œuvre du projet SWEDD II Niger	20 000	Postérieur	SCI	Limitée	Qualification, Expérience/ Critère notés	Non	Juin-22	Aout-22
	TOTAL	190 000							

Légende :

SCI : Sélection de Consultant Individuel

TD-SWEDO-TD-434863-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant international et 2 consultants nationaux pour évaluer et sélectionner 5 nouvelles écoles de santé pour leur accrédition.	IDA / E2400	2. Improve the availability of quality RMNCAH services and qualified health workers at the community level	A posteriori	Individuel	Limited - International		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-25		2024-11-30		2024-12-21		2025-01-25		2025-07-24
TD-SWEDO-TD-435423-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'évaluation de l'offre de service SSR	IDA / E2400	1. Design and implement interventions that promote girls' and women's social and economic autonomy	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,333.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-29		2024-11-03		2024-11-24		2024-12-29		2025-06-27
TD-SWEDO-TD-438016-CS-1 NDV / Recruter un consultant pour l'étude de référence de la CCSC	IDA / E2400	3. Foster regional and national commitment and capacity for policymaking and gender equality	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-23		2024-12-28		2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21
TD-SWEDO-TD-440666-CS-CDS / Contractualiser avec le consortium ONIP/DELTA/DES pour la mise en œuvre des activités du projet SWEDD+ dans la province de TENNEBI/OUEST	IDA / E2400	1. Design and implement interventions that promote girls' and women's social and economic autonomy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		833,333.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-11-10				2025-01-14		2025-07-13