

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : [Maroc] [Accelerating Blue Economy Development] [P179612]**

**Agence d'exécution du Projet : [Ministère de l'Économie et des Finances - Direction du Budget]**

**Date du plan de passation des marchés : [03/21/2023]**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : [03/21/2023, 09/30/2025]**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.*

**PROCUREMENT PLAN Morocco : Accelerating Blue Economy Development in the Kingdom of Morocco**

**General Information**  
**Country:** Morocco **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-03-21  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-09-12  
**Project ID:** P179612 **GPN Date:** 2023-04-05  
**Project Name:** Accelerating Blue Economy Development in the Kingdom of Morocco  
**Loan / Credit No.:** TF / C0480  
**Executing Agency:** Ministry of Finance - Directorate for Budget

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MA-MOF - BUDGET-351313-GO-RFQ / équipements et matériels IT pour UGP	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé								2023-05-03	2023-05-08							2023-06-08	2023-12-05
MA-MOF - BUDGET-374700-GO-RFQ / Acquisition de matériel IT et telecom	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-16								2023-10-13	2024-01-11
MA-MOF - BUDGET-381406-GO-RFQ / Développement d'un portail Data pour l'économie bleue	TF / C0480	Component 1: Develop collaborative governance for the blue economy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-22								2023-11-15	2024-05-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MA-MOF - BUDGET-360227-NC-RFB / Hébergement et location de salles pour conférences, ateliers, etc.	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé					2023-05-22			2023-05-27					2023-07-08		2023-08-07	2023-09-11	2025-08-11
MA-MOF - BUDGET-376093-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de services (déploiement de la stratégie de communication et prestations logistiques jusqu'à fin décembre 2022 hors voyages d'étude reportés à 2024)	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		155,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-08-07								2023-09-18	2023-12-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MA-MOF - BUDGET-359244-CS-QCBS / Soutien à l'élaboration de la Stratégie nationale pour le développement de l'E.B au Maroc	TF / C0480	Component 1: Develop collaborative governance for the blue economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-01		2023-09-22		2023-10-20				2023-11-17		2023-12-17		2024-01-21		2024-02-25		2025-02-24	
MA-MOF - BUDGET-359182-CS-QCBS / application de l'approche PSM pour l'établissement d'un plan de gestion smart aux AMP	TF / C0480	Component 2: Strengthen resilience and integrated planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-05		2023-06-26		2023-08-09				2023-09-06		2023-10-06		2023-11-30		2023-12-15		2025-11-14	
MA-MOF - BUDGET-375908-CS-QCBS / accompagnement de la labellisation des produits des PME touristiques	TF / C0480	Component 2: Strengthen resilience and integrated planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-11		2023-10-02		2023-11-15				2023-12-13		2024-01-12		2024-02-16		2024-03-22		2025-03-22	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MA-MOF - BUDGET-351278-CS-INDV / étude impact environnementale et social pour le don PROBLUE	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-03	2023-04-19	2023-04-13	2023-04-17	2023-05-04	2023-05-29		2023-05-15		2023-09-29	
MA-MOF - BUDGET-357655-CS-COS / recrutement d'un assistant projet qui sera chargé d'assister l'UGP dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités du projet, en plus de la gestion de ses relations avec les différentes parties prenantes.	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-04	2023-05-04	2023-05-09	2023-05-12	2023-05-30	2023-05-22		2023-07-04		2025-09-30	
MA-MOF - BUDGET-357950-CS-INDV / Recrutement du consultant expert en Economie Bleue	TF / C0480	Component 1: Develop collaborative governance for the blue economy	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-10		2023-05-15		2023-05-30				2023-06-25		2023-07-15
MA-MOF - BUDGET-359146-CS-INDV / Elaboration d'un guide méthodologique pour l'évaluation du changement côtier	TF / C0480	Component 2: Strengthen resilience and integrated planning	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-01		2023-06-06		2023-06-27				2023-08-01		2024-01-28

MA-MOF - BUDGET-359195- CS-INDV / Conception de la stratégie de communication publique sur le programme EB	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-10	2023-07-11	2023-05-15	2023-08-01	2023-06-05	2023-08-03	2023-07-10		2023-07-30
MA-MOF - BUDGET-359176- CS-CDS / Développement d'un portail Data pour l'EB	TF / C0480	Component 1: Develop collaborative governance for the blue economy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		90,000.00	0.00	Annulé	2023-05-15	2023-08-06	2023-05-25				2023-07-29		2023-11-26
MA-MOF - BUDGET-357763- CS-INDV / recrutement d'un consultant spécialisée en passation de marchés, directives Banque Mondiale	TF / C0480	Component 3: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-05	2023-05-24	2023-05-10	2023-05-24	2023-05-31	2023-07-07	2023-07-05		2024-12-02