

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : BURKINA FASO Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES) P164293

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Plan National d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (SP/PNADES)

Date du plan de passation des marchés : [10/02/2018]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 20 février au 30 septembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux

dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Higher Education Support Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-05
Project ID: P164293 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2023-09-14
Project Name: Burkina Faso Higher Education Support Project
Loan / Credit No.: IDA / VI/T00, IDA / D3570
Executing Agency: Burkina Faso Higher Education Support Project

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (U\$) | Actual Amount (U\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Documents / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Planned |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| BF-PAES-164319-CW-RFB / Efficacité des travaux de mise à niveau du siège de l'UN-BF (actuel CEDO en réseau info musique et télécommunication) | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | | | | | | 300.000,00 | 252.397,53 | Achévé | | | | | | 2020-07-23 | 2020-12-01 | 2020-07-23 | | | 2020-07-23 | 2021-01-05 | 2020-07-23 | 2021-01-15 | 2020-07-23 | 2021-01-27 | 2020-07-23 |
| BF-PAES-165543-CW-RFB / Recruter les entreprises pour les travaux de mise à niveau des infrastructures de connexion à l'intérieur des RESRS | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2020-05-31 | 2020-06-05 | | | | 2020-07-17 | 2020-08-16 | 2020-09-20 | | | 2021-03-19 | |
| BF-PAES-165543-CW-RFB / Réhabiliter les laboratoires d'Enseignement et de recherche en physique, de chimie et de SVT de trois RESRS publics | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 300.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2020-07-17 | 2020-07-22 | | | | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-11-06 | | | 2021-05-05 | |
| BF-PAES-185514-CW-RFO / Travaux de cloisonnement d'un site de l'USP (+ CAMPUS SO) | IDA / D3570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 16.000,00 | 12.126,25 | Achévé | | | | | | 2020-08-23 | 2020-10-21 | | | | 2020-09-25 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | | | 2021-03-12 | |
| BF-PAES-214329-CW-RFB / Construction de trois espaces numériques au profit de l'UN-BF | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 900.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2021-08-25 | 2021-08-30 | | | | 2021-10-09 | 2021-11-08 | 2021-12-09 | | | 2022-06-07 | |
| BF-PAES-242991-CW-RFO / Travaux d'aménagement d'espaces d'études au profit de l'UN-BF | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 100.000,00 | 67.633,59 | Achévé | | | | | | 2021-08-09 | 2021-08-17 | | | | 2021-08-09 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | | | 2021-11-14 | |
| BF-PAES-243000-CW-RFB / Réhabilitation de salles de cours et TP d'aménagement du jardin botanique de l'UN-BF au profit de l'UN-BF | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 190.000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 2021-08-12 | | | 2021-09-11 | 2021-09-21 | 2021-10-08 | | | 2021-10-07 | |
| BF-PAES-243004-CW-RFB / Travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de bureau pour les enseignants et de salles de classe de cours au profit de l'Université de Dédougou | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 247.000,00 | 165.275,66 | Signal | | | | | | 2021-08-06 | 2021-11-29 | 2021-08-13 | | | 2021-09-12 | 2021-12-02 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 2021-10-09 | 2022-01-11 | 2022-01-16 |
| BF-PAES-243007-CW-RFB / Travaux de réhabilitation d'un site de l'Institut Régional d'Administration du Nord et aménagement des aires d'études au profit de l'Université de Ouagadougou | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 799.800,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2021-08-09 | 2021-08-16 | | | | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-10-09 | | | 2022-01-16 | |
| BF-PAES-243228-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de 1 à 2 salles de bibliothèques virtuelles (VLS), des salles spécialisées pour les micro-enseignements (MS) et d'aménagement des espaces de lecture et d'études des stagiaires (SIS) au profit de l'UN-BF | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 45.728,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2021-08-10 | 2021-08-17 | | | | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-10-10 | | | 2021-12-09 | |
| BF-PAES-254963-CW-RFB / Travaux de mise à niveau des infrastructures de connexion des institutions d'enseignement et de recherche (RESRS) du Burkina Faso | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | | | 6.000.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2021-10-11 | 2021-10-29 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | | 2021-12-06 | 2022-02-22 | 2022-01-05 | 2022-02-09 | | | 2022-12-06 |
| BF-PAES-272629-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la Bibliothèque Centrale de l'Université Joseph KI-ZERBO | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 2.250.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-05-16 | 2022-05-23 | | | | 2022-07-04 | 2022-08-03 | 2022-09-07 | | | 2023-03-06 | |
| BF-PAES-272779-CW-RFO / Travaux de clôture du périmètre réhabilité en milieu de compensation sur le site de l'Université Thomas SANKARA | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 10.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-02-05 | | | | | 2022-02-05 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | | | 2022-06-01 | |
| BF-PAES-287651-CW-RFO / Réhabiliter deux salles de cours ventilées et d'un bâtiment à usage de bureaux pour le compte des CDP au profit de l'Université de Dédougou | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 192.000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-05-05 | 2022-07-08 | | | | 2022-05-05 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | | | 2022-11-17 | |
| BF-PAES-288216-CW-RFB / Acquiescement et clôture des équipements d'énergie solaire sur le compte du CDP au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 380.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-05-30 | 2022-06-04 | | | | 2022-07-04 | 2022-08-10 | 2022-09-13 | | | 2022-12-12 | |
| BF-PAES-288217-CW-RFO / Travaux de réhabilitation d'un orage à haut débit et d'un site d'essai de grande capacité pour le compte des CDP au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 54.900,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-05-06 | | | | | 2022-05-06 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | | | 2022-09-23 | |
| BF-PAES-290938-CW-RFB / Travaux de réflexion de salles de classes pour le compte des CDP au profit de l'Université de Ouagadougou | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 240.000,00 | 0,00 | Annulé | | | | | | 2022-05-25 | 2022-06-04 | | | | 2022-07-04 | 2022-08-03 | 2022-08-28 | | | 2022-11-26 | |
| BF-PAES-290946-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des bibliothèques, de salles de cours et d'espaces de travaux pratiques pour le compte du CDP au profit de l'Université Na ZIBOM | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 736.000,00 | 0,00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-05-18 | 2022-05-28 | | | | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 2022-08-21 | | | 2022-11-19 | |
| BF-PAES-291041-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de salles de cours pour le compte du CDP au profit de l'Université Norbert ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 328.000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-06-22 | 2022-08-10 | 2022-07-02 | 2022-08-10 | | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-26 | 2022-09-20 | | | 2023-01-18 |
| BF-PAES-291257-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des toilettes des amphithéâtres 1000 et 1500 places, pour le compte de la subvention du PAES au profit de l'Université Thomas SANKARA | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 284.000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-06-08 | 2023-02-10 | 2022-06-18 | 2023-02-10 | | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-09-06 | | | 2023-01-04 | |
| BF-PAES-291366-CW-RFO / Travaux d'aménagement d'espaces d'études pour le compte du CDP au profit de l'Université Norbert ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | | 134.000,00 | 0,00 | En cours d'exécution | | | | | | 2022-07-04 | 2022-05-04 | | | | 2022-07-04 | 2022-05-04 | 2022-08-29 | | | 2023-02-25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|------------|--|----------------------|--|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| BF-PAES-133071-CS-CDS / V érification des LD de 1 à 6 4 | IDA / D3570 | Project Coordination, Managem ent, and Implementation Activities | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 20,000.00 | 26,453.35 | Signé | 2019-09-06 | 2019-05-15 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-08-30 | | | | | | 2019-10-29 | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 2019-11-12 | 2020-01-02 | 2020-11-12 | |
| BF-PAES-133176-CS-CDS / E laborer un plan stratégique à l'un plan d'affaires de l'UV-BF | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-12 | 2019-08-06 | 2019-05-29 | 2019-09-03 | 2019-06-13 | | | | | | 2019-07-13 | 2019-08-17 | | 2019-11-15 | | | |
| BF-PAES-113477-CS-CDS / D agnostic organisationnel et fonctionnel des ESER | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-20 | 2019-07-25 | 2019-06-06 | | 2019-06-21 | | | | | | 2019-07-21 | 2019-08-25 | | 2019-11-23 | | | |
| BF-PAES-154720-CS-CDS / S Diagnostic organisationnel et fonctionnel des ESER | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 150,000.00 | 124,920.50 | Signé | 2020-01-31 | 2019-10-17 | 2020-02-21 | 2020-02-08 | 2020-04-05 | 2020-05-08 | | 2020-05-03 | 2020-06-08 | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 2020-08-11 | 2020-10-17 | 2020-11-05 | |
| BF-PAES-139820-CS-CDS / E études de faisabilité des ENO | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-20 | | 2020-01-10 | | 2020-02-23 | | | | | | 2020-03-24 | 2020-04-28 | | 2020-06-27 | | | |
| BF-PAES-113489-CS-CDS / A agent de vérification indep sant pour mesurer l'atteinte des LD | IDA / D3570 | Project Coordination, Managem ent, and Implementation Activities | A | posteriori | Sélection au moins un coté | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-15 | 2019-05-13 | 2019-06-01 | | 2019-06-16 | | 2019-07-27 | | 2019-08-06 | | 2019-08-24 | 2019-09-28 | | 2020-09-27 | | | |
| BF-PAES-165513-CS-CDS / E laborer des références sur l a validation des acquis prof sionnels (VAQ) | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-23 | | | | 2020-11-06 | | | | | | 2020-12-06 | 2021-01-10 | | 2021-07-09 | | | |
| BF-PAES-113493-CS-CDS / S Mettre en place un système de suivi/évaluation au MESER SI | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-27 | | 2019-06-13 | | 2019-06-28 | | 2019-08-08 | | 2019-08-18 | | 2019-09-05 | 2019-10-10 | | 2020-01-08 | | | |
| BF-PAES-154138-CS-CDS / S Élaborer un plan stratégique et un plan des affaires de l'U V-BF | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-16 | 2019-08-06 | 2020-02-06 | | 2020-03-21 | | 2020-04-18 | | 2020-05-18 | | 2020-06-22 | 2020-07-27 | | 2021-07-27 | | | |
| BF-PAES-171243-CS-CDS / S Recrutement d'un cabinet po ur l'élaboration d'un plan str atégique et d'un plan d'affair es au profit de l'université Rustiel de Burkina Faso | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 150,000.00 | 123,021.49 | Signé | 2020-05-05 | 2020-05-21 | 2020-05-24 | | 2020-07-09 | 2020-10-01 | | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 2020-09-05 | 2020-11-06 | 2020-10-10 | 2020-12-15 | 2020-11-14 | 2021-03-14 | 2021-02-12 | |
| BF-PAES-139334-CS-CDS / B Etudes architecturales et tec niques (ETC) et surveillance des travaux de construction des ENO (ENQ) | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 520,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-16 | | 2020-02-06 | | 2020-03-21 | | 2020-04-18 | | 2020-05-18 | | 2020-06-22 | 2020-07-27 | | 2021-07-27 | | | |
| BF-PAES-140623-CS-MED / Recruter un cabinet pour le suivi/évaluation des travaux de construction des ENQ et la gestion de la connexion | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-01-17 | | 2020-02-07 | | 2020-03-22 | | | | | | 2020-04-21 | 2020-05-26 | | 2020-11-22 | | | |
| BF-PAES-214338-CS-CDS / R recruter un consultant pour la formation en entrepreneu risme et en projet individuel à l'intention des porteurs d es projets des ESER individ uels et privés. | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 64,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-04-22 | | 2021-05-13 | | 2021-06-26 | | | | | | 2021-07-17 | 2021-08-21 | | 2021-11-19 | | | |
| BF-PAES-214340-CS-CDS / E laborer un manuel de procé dure administratif et financ ier de l'UV-BF | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-10 | | 2021-03-31 | | 2021-05-14 | | | | | | 2021-06-13 | 2021-07-14 | | 2021-09-12 | | | |
| BF-PAES-214345-CS-CDS / E laborer un manuel de procé dure sur la gestion des VE E afin d'assurer la formation des acteurs enseignants, étu diants UGR... sur la gestion des VGE dans le cadre des PAES | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 38,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-03-30 | 2021-11-12 | 2021-04-20 | | 2021-06-03 | 2022-04-06 | | | | | 2021-07-03 | 2021-08-03 | | 2021-11-01 | | | |
| BF-PAES-197504-CS-CDS / S évaluation de consultant pour la mise en oeuvre du plan de communication 2021 du MES ER | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-30 | | 2020-11-19 | | 2021-01-08 | | | | | | 2021-01-23 | 2022-01-25 | | 2022-07-24 | | | |
| BF-PAES-216226-CS-CDS / S Suivi/évaluation et architectu re des chantiers de construct ion des Espaces Numériques Ouverts (ENQ) | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 630,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 2021-05-12 | | 2021-06-25 | | 2021-08-09 | | 2021-09-08 | | 2021-10-02 | 2021-11-06 | | 2022-11-06 | | | |
| BF-PAES-139217-CS-CDS / S Etudes architecturales et tec niques des Espaces Numéri ques Ouverts (ENQ) | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Bur kina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-12-20 | | 2020-01-10 | | 2020-02-23 | | | | | | 2020-03-24 | 2020-04-28 | | 2020-05-04 | | | |
| BF-PAES-243008-CS-CDS / S suivi/évaluation des travaux de réhabilitation du site de l'In stitut Régional d'Administrati on du Nord et l'aménagement des aires d'études au profit de l'université de Ouahgouy a | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 56,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | 2021-11-12 | 2021-08-29 | | 2021-10-05 | | | | | | 2021-10-12 | 2021-10-29 | | 2022-02-11 | | | |
| BF-PAES-244116-CS-CDS / E laborer un manuel de procé dure administratives, financ ières et comptables de l'univ ersité, des formations payan tes, des projets et des labora toires au profit de l'UV-BF | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 20,900.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | | 2021-10-03 | | | | | | 2021-11-02 | 2021-11-23 | | 2021-12-23 | | | |
| BF-PAES-243337-CS-CDS / S évaluation de consultant pour la réalisation d'une évaluation institutionnelle et une évalu ation externe des programme s de formation et des diplôm és au profit de l'ENQ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-07 | | | | | | 2021-09-14 | 2021-10-01 | | 2021-11-30 | | | |
| BF-PAES-244115-CS-CDS / S évaluation de consultant pour les études pour la rénovation et l'extension de l'infrastructure des bâtiments pédagogiques à l'augmentation de la capaci té d'accueil du CPU | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 54,590.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-07-30 | 2021-10-04 | 2021-08-29 | | 2021-09-20 | | | | | | 2021-10-20 | 2021-11-06 | | 2021-12-06 | | | |
| BF-PAES-243002-CS-CDS / S évaluation de consultant pour le suivi des travaux de Réhab ilitation des salles de cours et de TP d'aménagement du jar din botanique de l'URP-ST au profit de l'UNB | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2021-07-30 | 2021-10-01 | 2021-08-14 | | 2021-09-20 | | | | | | 2021-09-30 | 2021-10-14 | | 2021-12-28 | | | |
| BF-PAES-260303-CS-CDS / R recrutement d'un vérificateur indépendant pour les indicat eurs liés aux établissements LD de 1 à 6) au profit du PAE S | IDA / D3570 | Project Coordination, Managem ent, and Implementation Activities | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-01-31 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | | 2022-03-15 | 2022-08-26 | | | | | 2022-03-22 | 2022-09-14 | 2022-04-15 | 2022-12-07 | 2023-04-15 | | |
| BF-PAES-140623-CS-CDS / S Suivi/évaluation des travaux d e mise à niveau des infrastru ctures de connexion des ES ER | IDA / D3570 | Strengthening Higher Educa tion Institutions and Support ing Innovations | A | posteriori | Sélection fondée sur les qualificat ions des consultant s | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-02-15 | | 2022-02-20 | | | | | | 2022-02-23 | 2022-03-15 | | 2022-03-30 | | | |
| BF-PAES-272822-CS-CDS / R recruter un auditeur externe pour l'audit de 2022, 2023 ET l'audit à la fin du projet | IDA / D3570 | Project Coordination, Managem ent, and Implementation Activities | A | posteriori | Sélection au moins un coté | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exéc ution | 2022-03-15 | 2022-11-23 | 2022-04-05 | | 2022-05-19 | 2022-08-29 | | 2022-06-16 | | 2022-07-16 | | 2022-08-20 | 2022-09-24 | | 2023-03-23 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--------------|---|-----------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PAES-200847-CS-CDS/0 | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 36,800.00 | 0.00 | Annulé | 2022-05-12 | | 2022-05-27 | 2022-07-06 | | 2022-08-05 | 2022-09-04 | 2022-10-04 | 2022-10-29 | 2023-02-26 |
| BF-PAES-201019-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-05-25 | | 2022-06-09 | 2022-07-08 | | | | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-10-11 |
| BF-PAES-301755-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 22,420.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-10 | | | 2022-08-30 | | | | 2022-09-04 | 2022-10-05 | 2022-12-04 |
| BF-PAES-306713-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 14,160.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-03 | | | 2022-08-17 | | | | 2022-09-16 | 2022-10-21 | 2023-04-19 |
| BF-PAES-306733-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-31 | 2023-08-30 | | 2022-09-14 | 2023-06-02 | | | 2022-10-14 | 2022-11-18 | 2023-05-17 |
| BF-PAES-342200-CS-CDS / S | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 98,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-07 | | | 2023-03-27 | | | | 2023-04-01 | 2023-04-09 | 2023-12-05 |
| BF-PAES-343963-CS-CDS / C | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 14,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-02 | 2023-03-30 | | 2023-03-22 | | | | 2023-03-27 | 2023-04-13 | 2023-06-27 |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BF-PAES-70614-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-26 | | 2018-07-29 | 2018-08-03 | | 2018-08-15 | | 2018-09-14 | | |
| BF-PAES-71119-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 26,000.00 | 77,886.62 | Signé | 2018-10-02 | 2018-09-18 | 2018-10-30 | 2019-11-21 | 2018-11-06 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-21 | 2019-11-18 | |
| BF-PAES-71123-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 17,000.00 | 17,115.70 | Achévé | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2018-10-18 | 2019-08-22 | 2018-10-25 | 2019-08-27 | 2018-11-22 | 2019-10-30 | 2019-11-17 | 2020-11-06 |
| BF-PAES-70574-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-12 | | 2018-10-22 | 2018-10-25 | | 2018-11-02 | | 2018-12-02 | | |
| BF-PAES-80405-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-09 | | 2018-10-14 | 2018-10-16 | | 2018-10-26 | | 2018-11-25 | | |
| BF-PAES-139142-CS-CDS / A | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 180,000.00 | 125,181.16 | Signé | 2019-10-30 | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-25 | 2019-11-08 | 2019-12-30 | 2019-11-24 | 2020-12-29 | |
| BF-PAES-71118-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 26,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-30 | | 2018-08-04 | 2018-08-09 | | 2018-08-18 | | 2018-08-13 | | |
| BF-PAES-71117-CS-INDV / R | IDA / V/1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Individual | Limited | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-29 | | 2018-08-03 | 2018-08-10 | | 2018-08-19 | | 2018-08-14 | | |
| BF-PAES-113563-CS-INDV / R | IDA / D/3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 10,210.44 | Signé | 2019-10-30 | 2019-09-01 | 2019-11-04 | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2020-01-22 | 2019-12-30 | 2020-01-26 | 2020-01-29 | |
| BF-PAES-139175-CS-CDS / E | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 150,000.00 | 88,652.35 | Signé | 2019-10-30 | 2020-02-19 | 2019-11-09 | 2020-02-18 | | 2020-01-13 | 2020-06-04 | 2020-04-12 | 2021-03-15 | |
| BF-PAES-14021-CS-INDV / R | IDA / D/3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 170,000.00 | 144,284.35 | Signé | 2019-11-05 | 2019-10-04 | 2019-11-10 | 2019-10-17 | 2019-12-01 | 2019-11-08 | 2020-01-05 | 2019-11-25 | 2020-07-03 | |
| BF-PAES-164233-CS-CDS / A | IDA / D/3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 80,000.00 | 69,568.13 | Signé | 2020-04-30 | 2020-10-09 | 2020-05-05 | 2021-01-09 | 2020-05-26 | 2020-11-20 | 2020-06-30 | 2021-02-06 | 2020-12-27 | 2021-05-15 |
| BF-PAES-164224-CS-INDV / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 2020-06-23 | 2020-09-04 | 2020-07-14 | 2020-08-18 | | 2021-02-14 | | |
| BF-PAES-113564-CS-INDV / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Open | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | | 2019-06-14 | 2019-07-05 | | 2019-08-09 | | 2019-09-08 | | |
| BF-PAES-165419-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 500,000.00 | 441,358.16 | Signé | 2020-04-15 | 2020-03-12 | 2020-04-25 | 2020-03-30 | | 2020-06-29 | 2020-08-14 | 2020-09-27 | | |
| BF-PAES-165530-CS-INDV / R | IDA / D/3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A posteriori | Individual | Limited | | 60,000.00 | 30,356.65 | Achévé | 2020-06-24 | 2020-07-15 | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 2020-07-20 | 2020-12-28 | 2020-08-24 | 2021-01-01 | 2021-02-20 | 2021-05-02 |
| BF-PAES-174619-CS-CDS / R | IDA / D/3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 93,600.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-08 | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2019-10-24 | | 2020-08-01 | | 2021-08-01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|------------|------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PAES-113887-CS-INDV / Consultant individuel pour l'élaboration du PAF des ENO de Koutatou et de Tamboro | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Individual | Open | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-05-13 | 2018-07-30 | 2019-06-14 | 2019-07-05 | 2018-08-09 | 2019-09-08 | | | | |
| BF-PAES-30404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de réinstallation (PARI) des populations affectées par le projet | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 36,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-09 | 2018-07-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | 2018-10-17 | 2018-10-26 | 2018-11-25 | | | |
| MOF-REF-3 / Recrutement d'un consultant pour la rédaction d'un cadre de politique de réinstallation (CPR) pour le projet proposé | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-06 | | 2018-03-11 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-09-26 | | | | |
| MOF-REF-1 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociale (GES) | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-06 | | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 2018-05-04 | | | | |
| MOF-REF-2 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES) | IDA / V1700 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-03-06 | | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-04-04 | 2018-04-24 | | | | |
| BF-PAES-18512-CS-INDV / Elaborer une matrice des risques et une charte de contrôle interne spécifique au PAES | IDA / D3570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 20,000.00 | 16,267.65 | Signé | 2020-08-16 | 2021-03-22 | 2020-08-28 | 2021-08-12 | 2020-09-04 | 2021-09-23 | 2020-09-28 | 2021-11-22 | 2020-11-29 | |
| BF-PAES-199918-CS-INDV / Recruter une assistance technique au profit du PAES et le suivi-contrôle du chantier de construction de l'UV-BF | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Individual | Open | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-10-15 | 2020-08-18 | 2020-11-12 | 2020-11-14 | 2020-12-01 | | 2021-07-04 | | | |
| BF-PAES-214332-CS-INDV / Réviser la notice d'impact environnemental du SITE DE L'ENCO de Tamboro | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Individual | Limited | 12,000.00 | 10,798.19 | Signé | 2021-01-16 | 2021-03-25 | 2021-01-31 | 2021-04-20 | 2021-02-21 | 2021-04-29 | 2021-03-24 | 2021-06-14 | 2021-05-23 | |
| BF-PAES-214337-CS-INDV / Recrutement de consultants pour une formation à la réalisation des projets de recherche en vue d'obtenir des subventions | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 110,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-03-12 | 2021-09-24 | 2021-03-17 | | 2021-04-07 | 2021-05-08 | | 2021-07-07 | | |
| BF-PAES-214342-CS-INDV / Recruter un consultant pour des formations en assurance qualité | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-04 | | 2021-05-09 | 2021-05-30 | 2021-06-30 | | 2021-09-28 | | | |
| BF-PAES-214347-CS-INDV / Recruter un consultant (WEB design) pour la plateforme CMPS2420 | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Individual | Limited | 10,000.00 | 7,990.42 | Signé | 2021-03-02 | 2021-04-14 | 2021-03-07 | 2021-08-03 | 2021-03-28 | 2021-10-21 | 2021-04-28 | 2021-12-04 | 2021-05-28 | 2022-06-09 |
| BF-PAES-223208-CS-CDB / Actualisation des plans architecturaux et techniques de construction des Espaces Numériques Ouverts (ENO) | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Selection of consultants by direct | Direct | 100,000.00 | 0.00 | Achévé | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-09-08 | 2021-06-03 | 2021-09-23 | 2021-07-03 | 2021-07-03 | 2021-10-22 | |
| BF-PAES-234751-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit de l'Unité de Gestion du Programme Budgétaire Enseignement Supérieur. | IDA / D3570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A | posteriori | Individual | Limited | 20,450.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-05-31 | 2021-06-27 | 2021-06-24 | | 2021-07-01 | 2021-07-25 | 2022-07-20 | | | |
| BF-PAES-242960-CS-INDV / Consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement d'espaces d'études au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 7,000.00 | 3,869.23 | Signé | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 2021-10-18 | 2021-08-21 | 2021-10-25 | 2021-09-15 | 2021-12-18 | 2021-11-29 | 2022-03-23 |
| BF-PAES-243005-CS-INDV / Service de consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d'un bâtiment à usage de bureau pour les enseignants et de quatre salles de cours au profit de l'université de Bobo-Dioulasso | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 13,000.00 | 10,414.37 | Signé | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2021-08-14 | 2021-10-25 | 2021-08-21 | 2021-10-29 | 2021-09-07 | 2021-12-23 | 2021-12-21 | |
| BF-PAES-243104-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration d'un site web au profit de l'université de Fada N'Gourma | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-31 | | 2021-08-30 | | 2021-09-06 | 2021-09-23 | | 2021-11-22 | | |
| BF-PAES-243106-CS-INDV / Service de consultant pour la mise en place d'un dispositif de formation à distance par cours en Génie Civil au profit de l'université de Fada N'Gourma | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 4,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-05 | 2021-09-22 | | 2021-11-21 | | |
| BF-PAES-243295-CS-INDV / Etudier pour la réalisation d'un forage positif au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 4,000.00 | 3,205.86 | Achévé | 2021-07-30 | 2021-07-29 | 2021-08-29 | 2021-10-26 | 2021-09-19 | 2021-11-01 | 2021-10-06 | 2021-11-28 | 2021-11-05 | 2022-04-14 |
| BF-PAES-243297-CS-INDV / Evaluer la mise en oeuvre de LMD ISE II et élaborer un guide de mise en oeuvre ISE II au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 12,000.00 | 0.00 | Achévé | 2021-08-10 | 2021-10-04 | 2021-09-09 | 2021-11-12 | 2021-09-30 | 2022-02-07 | 2021-10-17 | 2022-02-14 | 2021-11-16 | |
| BF-PAES-243299-CS-INDV / Elaborer le livret de l'étudiant au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 4,200.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | 2021-10-06 | | 2021-11-05 | | |
| BF-PAES-243311-CS-INDV / Elaborer un document enregistré sur les nouvelles richesses au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 6,950.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | 2021-10-06 | | 2021-11-05 | | |
| BF-PAES-243314-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration des textes encadrant les notions de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | 2021-10-06 | | 2021-11-05 | | |
| BF-PAES-243317-CS-INDV / Elaborer des fiches de poste au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 13,950.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | 2021-10-06 | | 2021-11-05 | | |
| BF-PAES-243333-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la salle de la bibliothèque virtuelle (ISV), des salles spécialisées pour un enseignement (ISD) et d'aménagement des espaces de lecture et d'étude (ISR) au profit de l'UNZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | 3,442.00 | 0.00 | Annulé | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2021-08-29 | | 2021-09-19 | 2021-10-03 | | 2021-12-17 | | |
| BF-PAES-279885-CS-CDB / Recruter un cabinet pour les études architecturales et techniques des travaux de réhabilitation et d'extension de la bibliothèque centrale de l'université Joseph KI-ZERBO | IDA / D3570 | Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF) | A | posteriori | Selection of consultants by direct | Direct | 160,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-03-04 | 2022-03-24 | 2022-03-18 | | | 2022-04-22 | | 2022-07-21 | | |
| BF-PAES-287652-CS-INDV / Suivi-contrôle de la réhabilitation des deux salles de cours et d'un bâtiment à usage de bureaux pour le collège des CDF au profit de l'université de Bobo-Dioulasso | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Open | 9,600.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-15 | 2022-06-24 | 2022-05-19 | | 2022-06-09 | 2022-07-04 | | 2022-12-01 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|------------|------------|-----------------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PAES-298220-CS-INDV / Etudes et le suivi-contrôle de 1 travaux d'amélioration des bâtiments pédagogiques en énergie solaire pour le compte du CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-28 | 2022-06-22 | 2022-08-21 |
| BF-PAES-298787-CS-INDV / Etudes et le suivi-contrôle de 1 travaux d'amélioration des bâtiments pédagogiques en énergie solaire pour le compte du CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 2022-06-23 |
| BF-PAES-298790-CS-INDV / Réaliser une notice d'impact environnemental et social de 1 réflexions des bâtiments à la compe des CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 2022-06-14 |
| BF-PAES-298794-CS-INDV / Former le personnel de l'atelier Central de Maintenance à l'énergie solaire pour le compte du CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-06-07 | 2022-07-07 |
| BF-PAES-298797-CS-INDV / Recruter un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage et d'un réseau d'eau au compte des CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 16,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-04 | 2022-06-27 | 2022-05-14 | 2022-05-24 | 2022-06-18 |
| BF-PAES-298899-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux de réfection de salles de classes pour le compte des CDP au profit de l'université de Ouahgouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 14,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-04 | 2022-05-14 | 2022-05-24 | 2022-06-18 | 2022-09-26 |
| BF-PAES-291043-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitations de salles de cours pour le compte CDP au profit de l'université de Koudougou | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 17,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-25 | 2022-06-19 | 2022-09-27 |
| BF-PAES-291308-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des toitures de 1 amphithéâtre pour le compte de la subvention du PAES au profit de l'université Thomas SANKARA | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 19,880.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-06-05 | 2022-06-30 | 2022-09-28 |
| BF-PAES-291380-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux d'aménagement d'espaces d'études pour le compte du CDP au profit de l'université Urbain ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 6,700.00 | 0.00 | Achévé | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 2022-05-13 | 2022-07-21 | 2022-05-23 |
| BF-PAES-291441-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'une crèche pour le compte de la subvention du PAES au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 13,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 2023-01-06 |
| BF-PAES-291446-CS-CDS / Récupération d'un architecte pour le suivi architectural de 1 travaux de construction d'une crèche pour le compte de la subvention du PAES au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Direct | | | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-11 | 2022-05-25 | 2022-06-21 | 2022-10-19 | |
| BF-PAES-291461-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des différents travaux de réhabilitation et de pose de 1 plaques solaires pour le compte de la subvention du PAES au profit de l'université Urbain ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 22,320.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-05-11 | 2022-06-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-22 |
| BF-PAES-293214-CS-INDV / SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 4 ATELIERS DE GENIE CIVIL DUR LE COMPTE DE LA SUBVENTION DU PAES AU PROFIT DE L'UNIVERSITE NAZI BONI | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 13,200.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-07-13 | 2022-08-07 | 2023-03-05 |
| BF-PAES-293533-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Notice d'Impact Environnemental et Sociale de la rénovation de 1 la BUC et de la construction d'une crèche au profit du P | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-10 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 2022-08-03 |
| BF-PAES-293637-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de 1 atelier de cours de réhabilitation de l'énergie solaire pour le compte du CDP au profit de l'université de Ouahgouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 11,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 2023-02-06 |
| BF-PAES-298216-CS-CDS / Récupération d'un architecte indépendant pour la vérification des SD de la mission 1 d'1 atelier à l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Direct | | | 9,994.60 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-10 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 2022-06-07 | 2022-06-24 |
| BF-PAES-303125-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des amphithéâtres, de salles de cours et d'ateliers de travaux pratiques pour le compte du CDP au profit de l'université Nazi BONI | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 36,800.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-23 | 2022-09-12 | 2022-08-28 | 2022-09-17 | 2022-10-22 |
| BF-PAES-306681-CS-INDV / consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement des aires d'études pour le compte des CDP au profit de l'université de Ouahgouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 2,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-11-04 |
| BF-PAES-306690-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet et pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de bâtiments pour le compte des CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Open - National | | 84,780.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 2023-06-12 |
| BF-PAES-306753-CS-INDV / Elaboration d'une NIE pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des amphithéâtres, de salles de cours et d'ateliers de travaux pratiques pour le compte des CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 2022-11-14 | 2023-05-13 |
| BF-PAES-342301-CS-INDV / Former le personnel de ACM en maintenance de l'énergie solaire pour le compte du CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-30 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 2023-05-14 |
| BF-PAES-342303-CS-INDV / Suivi-contrôle des travaux d'alimentation des bâtiments en énergie solaire pour le compte des CDP au profit de l'UJKZ | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A | posteriori | Individual | Limited | | 8,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-10 | 2023-08-08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|-------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| BF-PAES-342643-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment biologique pour le compte des CDP au profit de l'université de Ouahigouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-28 | | 2023-03-10 | | 2023-03-11 | | 2023-03-19 | | 2023-07-17 |
| BF-PAES-342645-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux de réalisation d'un mini système d'assainissement simplifié plus raccordement pour le compte des CDP au profit de l'Université de Ouahigouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 2,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-02-27 | | 2023-03-09 | | 2023-03-10 | | 2023-03-18 | | 2023-07-16 |
| BF-PAES-342646-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux d'aménagement d'espaces d'étude pour étudiants pour le compte des CDP au profit de l'université de Ouahigouya | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 6,300.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-08 | | 2023-03-13 | | 2023-03-23 | | 2023-03-31 | | 2023-07-29 |
| BF-PAES-343968-CS-INDV / contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments pour le compte des CDP au profit de l'Université de Fada N'gourma | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 16,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-08 | | 2023-03-13 | | 2023-04-02 | | 2023-04-10 | | 2023-06-24 |
| BF-PAES-343987-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi - contrôle des travaux d'aménagement d'espaces d'études pour le compte des CDP au profit de l'université Nordbert ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 4,200.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-07 | 2023-03-30 | 2023-03-27 | | 2023-04-01 | | 2023-04-18 | | 2023-07-02 |
| BF-PAES-343989-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi - contrôle des travaux de réalisation de trois (03) mini système d'assainissement simplifié de 10 m3 plus raccordement pour le compte des CDP au profit de l'Université Nordbert ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 8,245.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-21 | 2023-04-26 | 2023-03-26 | | 2023-04-16 | | 2023-05-03 | | 2023-07-17 |
| BF-PAES-343990-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude pour l'acquisition et l'installation de dispositifs d'assainissement au profit de l'Université Nordbert ZONGO | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-09 | 2023-04-14 | 2023-03-16 | | 2023-04-06 | | 2023-04-23 | | 2023-04-30 |
| BF-PAES-344030-CS-INDV / Suivi contrôle des travaux de la réhabilitation de atelier de Génie civil (IGCI), d'une salle de cours (IG 2) et l'aménagement de la ferme IG 3 | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Individual | Limited | | 15,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | | 2023-04-03 | | 2023-04-20 | | 2023-08-18 |
| BF-PAES-344041-CS-CDS / Service de consultant pour le suivi architectural des travaux de construction des ENO au profit de PAES | IDA / D3570 | Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 142,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | | | | 2023-04-28 | | 2024-04-22 |
| BF-PAES-347470-CS-CDS / Service de consultant pour l'aide financière et comptable et le Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur Période de 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | IDA / D3570 | Project Coordination, Management, and Implementation Activities | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 13,216.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-25 | | 2023-03-30 | | | | 2023-04-10 | | 2023-06-09 |