

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

P173832-RCA- PROJET DE PREPARATION ET DE RIPOSTE CONTRE LE COVID-19 DON IDA NO D617-CF.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ PERIODE : DU 24 Avril 2020 AU 30 JUILLET 2020

1. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

2. Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

3. Procédures nationales de passation des marchés

En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

4. **Crédit-bail** tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

5. **Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »
6. **Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).
- a. Fournitures : **Ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**
- b. Travaux : **Ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**
7. **L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.
8. **Le tableau des activités de marchés** qui seront exécutés dans les 3 premiers mois qui suivent la mise en vigueur du projet de préparation et de riposte contre le covid-19 est présenté comme suit :

No	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Métho de passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités
Services de Consultants						
* Pour les activités de recrutement identifiées comme critiques, les processus de passation sont sujets à posteriori restent en revue technique par le HEIS et/ou les spécialistes techniques de la Banque.						
1.1	Spécialiste principal en gestion financière en renforcement du personnel de la Coordination du Projet COVID	90	3CV/ED	*Posteriori	May 2020	Juin 2020
1.2	Spécialiste en sauvegardes environnementales et Sociales en renforcement du personnel de la Coordination du Projet COVID	90	3 CVED	*Posteriori	May 2020	Juin 2020
1.3	Recrutement d'un Cabinet d'audit Externe pour la réalisation de l'Audit financier des comptes pour les 2 années du projet	80	SFQC	Posteriori	Juillet 2020	Janvier 2020
1.4	Spécialiste en Communication pour la	50	3CV/ED	Posteriori	May 2020	May 2020

	coordination la Campagne relative au COVID-19					
1.5	Recrutement d'un consultant pour l'établissement de la ligne de base du projet aux fins d'évaluation d'impacts du Projet	40	SFQC	Posteriori	Mars 2019	Octobre 2019
1.6	Recrutement de Consultants divers à court terme pour les besoins prioritaires du projet du a l'évolution de la situation de COVID-19	100	CI/ QC	*Posteriori	Divers	Consultations à court terme
Sous-Total (Services de Consultants)		450				
2.Travaux						
2.1	Petits travaux pour la réhabilitation des centres de Santé du aux besoins de COVID-19	300	DC	Posteriori	May 2020	Juin 2020
Sous-Total (Travaux)		300				
3.Fournitures et Services Autres que des Services de Consultants						
3.1	Achat de produits médicaux et d'équipements essentiels à la réponse urgente au COVID-19 auprès la UNICEF	1700	ED (NU)	Prior	Avril 2020	Avril 2020
3.2	Achat de produits médicaux de médicaments, d'équipements et de services essentiels à la réponse urgente au COVID-19 auprès de l'OMS	3500	ED (NU)	Prior	Avril 2020	May 2020
3.3	Acquisition de médicaments divers en local pour COVID-19	10.00	DC	Post	May 2020	May 2020
3.4	Acquisition de matériels logistiques et divers pour l'aménagement des centres de Santé dans le cadre de la réponse au COVID	100				
3.4	Autres prestations de services nécessaires à la réponse au COVID-19	100	CI/SQC	Post	May 2020	Juillet 2020
Sous-Total (Biens et services autre que des Services de Consultants)		5410				
Total (1+2+3)		6160				

Couts de fonctionnement divers en appui à la mise en œuvre du projet	440		Note explicative
Total (Pour les 3 premiers mois du Projet)	660		

Abréviations :

- DC** Demande de Cotation
- SQC** Sélection fondée sur les qualifications du Consultant
- SFQC** Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité et sur le Coût
- CI** Sélection de Consultant Individuel
- ED** Sélection par Entente Directe

