

Public Disclosure Authorized

## **SUMMARY OF PROCUREMENT PLAN**

### **Project Preparation Advancement (PPA)**

**Project information: Harmonizing and Improving Statistics in West Africa Project -P169265**

**Project Implementation agency:** Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)

**Date of the Procurement Plan: February 3, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan:** 3<sup>rd</sup> February to 31<sup>st</sup> July 2020

#### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 1, 2016), revised in November 2017, and August 2018 (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the **Public Procurement and Concessions Act, 2010 of the Republic of Liberia**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

**In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, the request for bids/request for proposals document shall require**

that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights. The form of the Letter of Acceptance is attached in Appendix 1.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not Applicable**

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **Not Applicable.**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **Not Applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;**

Works: **Not Applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.**

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations: **Not Applicable.**

**Other Relevant Procurement Information: -**

**(a). Prior Procurement Arrangements:**

The Procurement Arrangements as indicated in the below table and within the thresholds indicated in the below tables will be used. The thresholds for the Bank's prior review requirements are also provided in the table below:

Table: Thresholds\*, Procurement Arrangements, and Prior Review

(The table below depicts the Thresholds and Procurement Methods to be used under the Regional Project for Statistics

**Thresholds\*, Procurement Methods, and Prior Review**

No	Expenditure Category	Contract (C) Value Threshold* [eq. USD]	Procurement Method	Contracts Subject to Prior Review /[eq. US\$]
1	Works	$C \geq 5,000,000$	Open Competition International Market Approach and Direct Contracting	All contracts at or above <b>USD 5,000,000</b> are subject to international advertising and the use of the Bank's SPDs (or other documents agreed with the

No	Expenditure Category	Contract (C) Value Threshold* [eq. USD]	Procurement Method	Contracts Subject to Prior Review /[eq. US\$]
				Bank).
		200,000 < C < 5,000,000	Open Competition National Market Approach	None
		C ≤ 200,000	RfQ	None
2	Goods, IT and non-consulting services	C ≥ 500,000	Open Competition International Market Approach and Direct Contracting	All contracts at or above <b>USD 500,000</b> are subject to international advertising and the use of the Bank's SPDs (or other documents agreed with the Bank).
		100,000 < C < 500,000	Open Competition National Market Approach	None
		C ≤ 100,000	RfQ	None
3	National shortlist for selection of consultant firms	C < 100,000	for Consulting Services	All contracts at or above <b>USD 100,000</b> are subject to international advertising and the use of the Bank's SPDs (or other documents agreed with the Bank).
		C ≤ 200,000	for Engineering and Construction Supervision	All contracts at or above <b>USD 200,000</b> are subject to international advertising and the use of the Bank's SPDs (or other documents agreed with the Bank).
4	Selection of Individual consultants	<b>All values</b>	All Approaches	≥ 100,000
5	Training, Workshops, Study Tours	All Values	Based on approved Annual Work Plan & Budgets (AWPB) by TTL	This line activity is not subject to Procurement Review However, each of the activities will be cleared with the TTL prior to its implementation.

*(Special procurement arrangements like direct contracting, use of SOEs, UN Agencies, third party monitors, local NGOs, Force Account, servants needs, results based arrangements. It is not expected that there will be need for prequalification in the procurement arrangements under this Regional Project*

\*These thresholds are for the purposes of the initial procurement plan for the PPA and for first 18 months. The thresholds will be revised periodically based on re-assessment of risks. All contracts not subject to prior review will be post-reviewed.

**Prequalification.** Not expected for the packages of works/goods packages in the procurement plan.

**Proposed Procedures for CDD Components: Not Applicable**

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** The LISGIS Project Management Team will prepare Procurement manuals. The Procurement Plan will also form part of the Project Implementation Manual.

**Any Other Special Procurement Arrangements: None**

**Procurement Packages/PLAN with Procurement Arrangements and Time Schedule:** as per the Table below:

## b) PROCUREMENT PLAN

### Works

There are no works under the Project Preparation Advance

### Goods and Non-Consulting Services

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost US\$	Procurement Method	Prequalification (yes/no)	National Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected bid opening date	Expected Contract Signature Date	Comments
1	Procurement of 4 laptops, 3 No. all-in-1 printers, office desks, a projector, metal filing cabinet, and stationery and supplies for project management	12,100	Limited, RFQ	No	No	Post	28 Feb 20	4 Mar 20	

### Consultancy Services

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost in US\$	Selection Method/ Arrangement	Review by Bank (Prior / Post)	Expected date of proposal submission	Expected Contract Signature Date	Expected Completion Date	Comments
1.	Recruitment of a Consultant to draft and validate curricula of the Statistics degree & CEST Program at the UL	10,000	INDV	Post	16 Mar 20	10 Apr 20	23 Apr 20	ToR to be submitted to IDA for Review and No Objection.
2.	Recruitment of a Financial Management Officer for Project Management	15,600	DS	Prior	10 Feb 20	21 Feb 20	31 Aug 20	ToR, performance evaluation, draft contract and minutes of contract negotiation to be submitted to IDA for Review and No Objection.
3.	Recruitment of a Procurement Specialist for Project	18,000	DS	Prior	10 Feb 20	21 Feb 20	31 Aug 20	ToR, performance evaluation, draft contract and minutes of contract negotiation to be

	Management							submitted to IDA for Review and No Objection.
--	------------	--	--	--	--	--	--	---

## Training and Workshop

(Training & Workshop activities are subject to TTL clearance).

Ref. No.	Training, workshop and study tours	Estimated Cost in (US\$)	Estimated Duration (Days)	Expected Training/workshop Date
1.	Conduct of validation workshop and TOT for the GP on the design of questionnaires and enumeration training manual	54,000		<b>Feb. 20 to March 13 2020</b>
2.	Workshop for cartographic field staff training	150,000		<b>Feb. 24 to March 16 2020</b>
3.	Workshop for enumeration mapping training	113,900		<b>April 15, 2020</b>
4.	Study Tours to regional countries for first-hand experience on regional harmonization of data collection, management and communication	32,000		<b>March to April 2020</b>
5.	Workshops on current administrative data across MACs and LISGIS regional offices	50,000		<b>April to July 2020</b>
6.	Workshop to strengthen and develop institutional capacity of NSO	35,000		<b>April to July 2020</b>
7.	Workshops for steering committee on Administrative Data	40,000		<b>April to July 2020</b>
8.	Workshop for Project Steering/Technical Committees for annual work plan preparation, review and validation	10,000		<b>February 2020</b>

### **GENERAL NOTES**

#### **1. Training and capacity building:**

Training workshops (including training material and support), conference attendance and study tours, will be carried out based on approved annual training and allied activities plan by the TTL. The beneficiaries, after the training, will be requested to submit a brief report indicating what skills have been acquired and how these skills will contribute to enhance their performance and contribute to the attainment of the Project's development objective.

#### **2. Operational Costs:**

These are expenditures incurred by the Recipient to finance: (i) communication technology (including, without limitation, internet and telephone; (ii) per diem and travel expenses of the operational staff performing their responsibilities under the



Project; (iii) fuel and vehicle maintenance; (iv) maintenance of equipment; (v) photocopies and publications; (viii) bank commissions; and (ix) utilities and office supplies as defined in the FA.

## **Appendix 1**

Letter of Acceptance of the World Bank's Anti-Corruption Guidelines and Sanctions Framework

Date: \_

Invitation of Bids/Proposals No. \_\_\_\_\_

To: \_\_\_\_\_

We, along with our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not) consultants and personnel, acknowledge and agree to abide by the World Bank's policy regarding Fraud and Corruption (corrupt, fraudulent, collusive, coercive, and obstructive practices), as set out and defined in the World Bank's Anti-Corruption Guidelines<sup>1</sup> in connection with the procurement and execution of the contract (in case of award), including any amendments thereto.

We declare and warrant that we, along our sub-contractors, sub-consultants, service providers, suppliers, agents (whether declared or not), consultants and personnel, , are not subject to, and are not controlled by any entity or individual that is subject to, a temporary suspension, early temporary suspension, or debarment imposed by a member of the World Bank Group, including, inter alia, a cross-debarment imposed by the World Bank Group as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks), or through the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement. Further, we are not ineligible under the laws or official regulations of *[Insert name of Employer as per bidding document]* or pursuant to a decision of the United Nations Security Council.

We confirm our understanding of the consequences of not complying with the World Bank's Anti-Corruption Guidelines, which may include the following:

- a. rejection of our Proposal/Bid for award of contract;

---

<sup>1</sup>*Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by International Bank for Reconstruction and Development Loans and the International Development Agency Credits and Grants*, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and July 2016, as they may be revised from time to time.

- b. in the case of award, termination of the contract, without prejudice to any other remedy for breach of contract; and
- c. sanctions, pursuant to the Bank's Anti-corruption Guidelines and in accordance with its prevailing sanctions policies and procedures as set forth in the Bank's Sanctions Framework. This may include a public declaration of ineligibility, either indefinitely or for a stated period of time, (i) to be awarded or otherwise benefit from a Bank-financed contract, financially or in any other manner;<sup>2</sup> (ii) to be a nominated<sup>3</sup> sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider of an otherwise eligible firm being awarded a Bank-financed contract; and (iii) to receive the proceeds of any loan made by the Bank or otherwise to participate further in the preparation or implementation of any Bank-financed project.

We understand that we may be declared ineligible as set out above upon:

- a. completion of World Bank Group sanctions proceedings according to its prevailing sanctions procedures;
- b. cross-debarment as agreed with other international financial institutions (including multilateral development banks);
- c. the application of a World Bank Group finding of non-responsibility on the basis of Fraud and Corruption in connection with World Bank Group corporate procurement; or
- d. temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing World Bank Group sanctions proceeding.

For avoidance of doubt, the foregoing effects of ineligibility do not extend to a sanctioned firm's or individual's execution of its ongoing Bank-financed contracts (or its ongoing sub-agreements under such contracts) that are not the subject of a material modification, as determined by the Bank.

We shall permit, and shall cause our sub-contractors, sub-consultants, agents (whether declared or not), personnel, consultants, service providers or suppliers, to

---

<sup>2</sup> For the avoidance of doubt, a sanctioned party's ineligibility to be awarded a contract shall include, without limitation, (i) applying for pre-qualification, expressing interest in a consultancy, and bidding, either directly or as a nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider, in respect of such contract, and (ii) entering into an addendum or amendment introducing a material modification to any existing contract.

<sup>3</sup> A nominated sub-contractor, nominated consultant, nominated manufacturer or supplier, or nominated service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

permit the Bank to inspect<sup>4</sup> all accounts, records, and other documents relating to the procurement process and/or contract execution (in the case of award), and to have them audited by auditors appointed by the Bank.

We agree to preserve all accounts, records, and other documents (whether in hard copy or electronic format) related to the procurement and execution of the contract.

Name of the Bidder/Consultant: \_\_\_\_\_

Name of the person duly authorized to sign the Bid/Proposal on behalf of the Bidder/Consultant:

Title of the person signing the Letter: \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Inspections in this context are usually investigative (i.e., forensic) in nature: they involve fact-finding activities undertaken by the Bank or persons appointed by the Bank to address specific matters related to investigations/audits, such as evaluating the veracity of an allegation of possible Fraud and Corruption, through the appropriate mechanisms. Such activity includes but is not limited to accessing and examining a firm's or individual's financial records and information, and making copies thereof as relevant; accessing and examining any other documents, data, and information (whether in hard copy or electronic format) deemed relevant for the investigation/audit, and making copies thereof as relevant; interviewing staff and other relevant individuals; performing physical inspections and site visits; and obtaining third-party verification of information.

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Harmonizing and Improving Statistics in West Africa**

**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-11-27  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-09-27  
**Project ID:** P169265 **GPN Date:** 2021-05-19  
**Project Name:** Harmonizing and Improving Statistics in West Africa  
**Loan / Credit No.:** IDA / 65730, IDA / 65770, IDA / 65740, IDA / 65760  
**Executing Agency:** Institut National de la Statistique et de la Démographie

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-INSO-338574-CW-RFO / R éalisation des travaux d'aménagement pour la mise en oeuvre de la salle serveur (Réfection)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procédure à une enveloppe (DTPM) ne provenant pas de la	54,545.00	0.00	Annulé																		2023-06-25

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BF-INSO-177135-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique au profit des structures de MEO du Projet et pour la mise en oeuvre des enquêtes.	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,450,000.00	0.00	Annulé					2021-03-01																	
BF-INSO-175419-GO-RFO / Acquisition de Mobiliers de bureaux pour l'UGP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	26,504.55	Achévé																						
BF-INSO-175423-GO-RFO / Fourniture matériels informatiques pour l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	21,688.49	Achévé																						
BF-INSO-175426-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien pour l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	12,667.21	Achévé																						
BF-INSO-175443-GO-RFO / Achat de logiciel de gestion comptable et financière du projet	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	26,132.24	Achévé																						
BF-INSO-175446-GO-RFO / Acquisition de logiciel de suivi évaluation pour l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	26,509.54	Signé																						
BF-INSO-176330-GO-RFO / Acquisition de matériel de protection pour l'enquête emploi et rebasage	IDA / 65770	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,265.00	0.00	Annulé																						
BF-INSO-176333-GO-RFO / Fournitures d'imperméables, torches pour l'enquête ménages	IDA / 65770	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,200.00	0.00	Annulé																						
BF-INSO-176335-GO-RFO / Fournitures de matériels de collectes - balances, pesons, etc	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,899.00	0.00	Annulé																						
BF-INSO-215385-GO-RFO / Matériel de protection (impermeables, bottes, torches, laques) pour les enquêtes Empli, Rebasage, ménage et-HPIC 12	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,400.00	14,777.01	Achévé																						
BF-INSO-177179-GO-RFO / Achat de enquêteurs et sac pour tablette dans le cadre des enquêtes.	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,508.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-INSO-177186-GO-RFB / Achat de sac enquêteurs dans le cadre de la cartographie	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		177,311.00	0.00	En attente d'exécution																						
BF-INSO-216310-GO-RFB / Matériel informatique au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		355,000.00	0.00	Annulé																						
BF-INSO-216330-GO-RFO / Equiper l'INSO de kit de vidéo surveillance pour renforcer la sécurité des locaux	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,500.00	0.00	Signé																						
BF-INSO-219691-GO-UN / Fourniture de matériels roulant pour l'UGP (3 véhicules et une moto) et aux structures de mise en oeuvre.	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,917,000.00	1,228,143.37	Achévé																						
BF-INSO-238952-GO-DR / Sélection d'un concessionnaire de location de véhicules sous forme d'accord cadre pour la réalisation de la 5ème enquête démographique et de santé du Burkina Faso (EDS5/BF-5)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		447,272.00	405,046.38	Achévé																						



BF-INS-284276-GO-RFQ / Aquisition de matériel d'accommodation (frigos, boîtes, imperméables, chaussures de sécurité, gourdes, etc.)	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,818.00	0.00	En attente d'exécution													2023-06-20			2023-07-14	2023-08-13								
BF-INS-312661-GO-RFQ / Aquisition de trois (03) conte-neurs au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		67,272.72	0.00	En attente d'exécution														2023-06-06			2023-06-30	2023-08-14							
BF-INS-338637-GO-RFQ / Aquisition d'ouvrages didactiques pour le corps professoral et les étudiants des écoles de statistiques et pour les usagers de la salle de lecture de l'INSO	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En cours d'exécution															2023-05-06	2023-05-02		2023-05-28	2023-06-27						
BF-INS-338645-GO-RFB / A sauter la mise en norme d'atâncener et les salles techniques (câblage, sécurité physique, climatiseurs, urbanisation serveur)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,636.00	0.00	En attente d'exécution																2023-05-01		2023-05-06		2023-06-05		2023-06-19	2023-07-03	2023-10-01	
BF-INS-338685-GO-RFQ / Aquisition de sacs dans le cadre de recensement des infrastructures éducatives	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	Signé																2023-04-08	2023-03-22		2023-04-30	2023-04-12	2023-05-30				
BF-INS-338692-GO-RFQ / Aquisition de matériel informatique dans le cadre de l'opération nationale de suivi des prix et coûts des transports de marchandises	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Signé																	2023-04-19	2023-03-30		2023-05-11	2023-05-26	2023-06-10			
BF-INS-338697-GO-RFB / Aquisition de kits solaire au profit du Ministère en charge de la santé	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		261,818.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-03-15		2023-03-20		2023-04-19		2023-05-03	2023-05-17	2023-08-15
BF-INS-338699-GO-RFQ / Aquisition et installation d'un tableau numérique pour la diffusion d'informations statistiques	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-05-20				2023-06-11		2023-07-26		
BF-INS-338701-GO-RFQ / Aquisition d'équipement informatique pour l'école au profit de l'ISSP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-07-08				2023-07-30		2023-09-13		
BF-INS-338709-GO-RFQ / Aquisition de produits d'entretien au profit de l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-09-30				2023-10-22		2023-11-21		
BF-INS-338712-GO-RFQ / Célébration de gadgets (t-shirt, casquettes, calendriers...) pour la visibilité du projet	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-07-08				2023-07-30		2023-09-13		
BF-INS-338716-GO-RFQ / Aquisition de mobilier de bureau au profit de l'ISSP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Signé																	2023-07-25	2023-07-07		2023-08-16	2023-08-08	2023-09-15			
BF-INS-338720-GO-RFQ / Aquisition de consommables informatiques (encres) pour l'IMP / ICC et l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,455.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-09-20				2023-10-12		2023-11-11		
BF-INS-318610-GO-RFQ / Aquisition d'équipements de salles de classe au profit de l'ISSP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,272.72	0.00	Annulé																	2022-10-28				2022-11-13		2022-11-16		
BF-INS-283228-GO-DIR / Aquisition de CERTIFICAT SSL de type EV	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,964.00	0.00	Annulé																	2022-04-05		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-15		
BF-INS-283145-GO-RFQ / Aquisition de matériels et fournitures diverses au profit de structures de mise en œuvre du PHASAO	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,313.00	0.00	Annulé																	2022-04-25				2022-06-20		2022-07-11		
BF-INS-176141-GO-RFQ / Fourniture de vaccin et de boîte à pharmacie dans le cadre des enquêtes ménages	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,445.00	0.00	Annulé																	2021-04-05				2021-05-10		2021-06-09		
BF-INS-215375-GO-RFB / Fourniture de matériels IEC pour les enquêtes emploi, ménages et pour le MAAT	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		146,000.00	0.00	Annulé																	2021-04-26		2021-05-01		2021-05-31		2021-06-15	2021-07-20	2021-10-18
BF-INS-284209-GO-RFQ / Aquisition de matériels d'archivage numérique des actes administratifs et autres documents administratifs	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,636.00	0.00	Annulé																	2022-05-10				2022-06-02		2022-07-17		
BF-INS-175415-GO-RFQ / Fourniture de matériels de bureau pour l'UGP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé																	2021-05-08				2021-06-13		2021-07-13		

BF-INS-283163-GO-RFO / Acquisition d'équipement de protection contre la COVID-19	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,355.00	0.00	Annulé								2022-04-10					2022-06-05	2022-06-26			
BF-INS-216315-GO-RFB / Fourniture, installation et mise en service des équipements d'interconnexion de l'INSO avec les quatre DR	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		245,000.00	0.00	Annulé					2021-06-01			2021-06-06				2021-07-06	2021-07-21	2021-08-25	2021-12-23		
BF-INS-216319-GO-RFB / Mettre en place un centre d'appel pour la réalisation des enquêtes par téléphone	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		410,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-03-30	2023-06-15	2023-04-04					2023-05-04	2023-07-21	2023-05-19	2023-08-16	2023-06-23	2023-09-21
BF-INS-338713-GO-RFB / Equiper les CEB et les DREPS en matériel pour la collecte et la saisie des données statistiques	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,578,955.00	0.00	En cours d'examen					2023-03-31	2023-04-10	2023-04-05	2023-05-19					2023-05-20	2023-07-03	2023-06-03	2023-07-08	2023-11-05
BF-INS-346019-GO-RFO / Acquisition de panneaux solaires portables	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,181.00	0.00	Signé								2023-04-05	2023-03-30				2023-05-02	2023-04-30	2023-06-16		
BF-INS-353001-GO-RFO / Acquisition de certificat de sécurité SSL EV	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,454.55	0.00	En attente d'exécution								2023-05-30					2023-07-01		2023-07-31		
BF-INS-360195-GO-RFO / Acquisition de matériels d'archivage des questionnaires des RCPH	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,272.72	0.00	En attente d'exécution								2023-07-15					2023-08-17		2023-10-16		
BF-INS-360207-GO-RFO / Acquisition et installation de climatiseurs au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,636.36	0.00	En attente d'exécution								2023-07-25					2023-08-29		2023-10-28		
BF-INS-360214-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.45	0.00	Signé								2023-07-25	2023-07-21				2023-08-29	2023-08-14	2023-09-30		
BF-INS-360220-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,454.54	0.00	En attente d'exécution								2023-07-25					2023-09-01		2023-10-16		
BF-INS-360233-GO-RFO / Acquisition d'antivirus au profit des Directions régionales de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,727.27	0.00	En attente d'exécution								2023-07-15					2023-08-19		2023-09-18		
BF-INS-360236-GO-RFO / Acquisition de consommables informatiques et spécifiques au profit de l'INSO	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.45	0.00	Signé								2023-07-25	2023-06-16				2023-08-29		2023-10-13		
BF-INS-378578-GO-RFO / Acquisition de matériels de gestion des DSF physiques des petites et moyennes entreprises (étagères, armoires, et autres matériels d'archives)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,727.27	0.00	En attente d'exécution								2023-09-20					2023-10-21		2023-12-05		
BF-INS-379628-GO-RFO / Acquisition de matériels de saisie d'enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête paramètre zootechnique et le suivi du cheptel	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		63,636.36	0.00	En attente d'exécution								2023-11-20					2023-12-21		2024-02-04		
BF-INS-379633-GO-RFO / Acquisition d'équipement divers dans le cadre de la réalisation de l'enquête paramètre zootechnique et le suivi du cheptel	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		154,545.45	0.00	En attente d'exécution								2023-11-20					2023-12-17		2024-01-31		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-INS-175402-NC-RFO / Location de bureaux pour l'unité de gestion du projet.	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-03-06					2021-04-20			2022-04-20		
BF-INS-175435-NC-RFO / Société de gardiennage pour la sécurité des bureaux de l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-25					2021-05-27			2023-05-27		
BF-INS-175440-NC-RFO / Société d'entretien et de nettoyage des bureaux de l'UGP	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-06-27					2020-08-03			2022-08-03		
BF-INS-177154-NC-RFO / Reproduction de rapports pour l'enquête emploi	IDA / 65770	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,210.00	0.00	Annulé								2020-12-20					2021-02-14			2021-03-16		
BF-INS-177175-NC-RFO / Représentations pour ICC	IDA / 65770	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,008.00	0.00	Annulé								2020-07-20					2020-09-01			2020-09-16		
BF-INS-216326-NC-Dir / Extension de la sauvegarde et des données de l'INSO (location de serveur)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-06-21					2021-07-31			2023-07-21		

BF-INS2-215392-NC-RFB / Location de véhicules - Enquête Emploi (EGES MENAPLN et Carto) et Enquête ménage	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,038,000.00	0.00	Annulé					2021-04-23		2021-04-28					2021-06-12			2021-06-27			2021-08-01		2022-07-27
BF-INS2-267619-NC-RFO / Reproduction des publications de l'INSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,455.00	40,109.46	Signé							2021-12-19		2022-01-27							2022-01-06	2022-07-29	2022-01-11		
BF-INS2-284285-NC-RFO / Maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,909.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-15								2022-06-15		2022-12-12		
BF-INS2-284291-NC-RFO / Impression des documents du MSL et du RGA2	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,818.00	20,996.52	Signé							2022-07-20		2022-08-03							2022-08-07	2022-09-04	2022-09-06		
BF-INS2-281153-NC-RFO / Confection de gadgets pour la visibilité de l'INSD dans le cadre de la mise en œuvre du HASAO	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		81,818.18	66,549.09	Signé								2022-03-15		2022-08-16						2022-04-11	2022-09-25	2022-05-02		
BF-INS2-283238-NC-RFO / Connexion internet haut débit de l'INSD	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		54,545.45	38,195.58	Signé								2022-04-25		2022-08-17						2022-05-29	2022-09-24	2022-07-13		
BF-INS2-216323-NC-DIR / Connexion haut débit du siège de l'INSD	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			54,545.00	0.00	Annulé					2021-05-26		2021-05-31									2021-07-05		2023-06-25		
BF-INS2-318618-NC-RFO / Location de véhicule dans le cadre de l'enquête de base sur l'emploi et le secteur informel	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		294,545.45	0.00	Signé								2022-10-21		2022-11-04						2022-11-06	2022-12-02	2023-02-04		
BF-INS2-322171-NC-RFO / Recrutement d'une agence de communication pour couvrir les activités de l'enquête emploi, du recensement général de l'agriculture et des activités du Ministère en charge de l'Éducation nationale	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,418.18	0.00	Signé								2022-10-28		2022-11-02						2022-11-13	2022-12-10	2022-12-13		
BF-INS2-338595-NC-RFO / Élaboration et diffusion d'un film documentaire sur les missions et les réalisations de l'INSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-20								2023-05-12		2023-07-11		
BF-INS2-338608-NC-RFO / Acquisition d'une connexion de type dédié pour l'INSD	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En attente d'exécution								2023-06-06								2023-06-28		2023-08-12		
BF-INS2-338616-NC-RFO / Renouveler la licence de l'anti virus réseau de l'INSD	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.00	0.00	En attente d'exécution								2023-06-20								2023-07-12		2023-08-11		
BF-INS2-338688-NC-RFO / Confection de banderoles et couverture publicitaire (charges publicitaires)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-19								2023-05-11		2023-06-01		
BF-INS2-283209-NC-RFO / Entretien de véhicules au profit du MENAPLN	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,273.00	0.00	Annulé								2022-04-04								2022-05-30		2022-11-26		
BF-INS2-234163-NC-DIR / Analyse des prélèvements de sang de l'enquête démographique de santé au Burkina Faso ED5BF-2021	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			118,200.00	0.00	Annulé					2021-06-07		2021-06-12									2021-07-17		2021-09-15		
BF-INS2-177147-NC-DIR / Liaison internet entre le siège de l'INSD et ses directions régionales	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			244,900.00	0.00	Annulé					2021-04-01		2021-04-06									2021-05-11		2022-05-06		
BF-INS2-219697-NC-RFO / Reproduction, impression et édition des documents de l'INSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		545,455.00	0.00	En attente d'exécution								2021-04-17								2021-06-12		2022-06-07		
BF-INS2-338689-NC-RFO / Recrutement d'une agence de communication pour la couverture médiatique de recensement général des entreprises (RGE)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		172,727.27	0.00	Signé								2023-02-25		2023-06-15						2023-03-26	2023-08-10	2023-06-24		
BF-INS2-283204-NC-RFO / Location de véhicules au profit du MENAPLN	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.18	0.00	Signé								2022-04-20		2023-03-21						2022-06-15	2023-04-28	2023-06-10		
BF-INS2-338650-NC-RFO / Acquisition de serveur pour la digitalisation	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,454.54	0.00	En attente d'exécution								2023-10-25								2023-11-16		2023-12-31		
BF-INS2-215338-NC-RFO / Contrôle d'assurances travail pour les-enquêtes emploi, IEP C et ménage	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,500.00	0.00	Annulé								2021-02-13								2021-04-10		2022-04-05		



CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-INS-177236-CS-LCS / Audit de l'enquête ménage	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-26	2021-04-16	2021-05-08							2021-05-23	2021-06-07	2021-06-29	2021-07-21	2021-09-19						
BF-INS-177237-CS-LCS / Audit comptable, financier et de passation de marchés du projet - exercice 2020, 2021 et 2022	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		50,000.00	16,895.68	Achévé	2020-07-15	2021-05-11	2020-08-05	2021-11-11	2020-08-27	2022-03-03				2020-09-11	2022-04-14	2020-09-26	2022-04-25	2020-10-18	2022-05-27	2020-11-09	2022-06-02	2020-12-24	2022-07-20	
BF-INS-247466-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du statut et de la stratégie d'abandonnement du fond de développement de la statistique (FDS)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,400.00	30,527.83	Signé	2021-08-23	2021-10-07	2021-09-13		2021-10-07	2022-07-26							2021-11-06	2022-09-06	2021-12-11	2022-09-27	2022-01-25			
BF-INS-240246-CS-CQS / Elaboration de la politique de sécurité du système d'information	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-14	2021-10-07			2021-07-19	2022-08-22							2021-08-02	2022-10-27	2021-08-30		2021-10-29			
BF-INS-240235-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du Schéma directeur de l'informatique (SDI -2021-2025)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	26,255.19	Signé	2021-08-23	2022-04-11			2021-09-06	2022-04-11							2021-09-16	2022-05-31	2021-09-30	2022-06-14	2022-01-28			
BF-INS-284664-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la déconcentration de l'INS	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-14		2022-07-26								2022-08-05		2022-08-20		2022-10-04			
BF-INS-284945-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration de la cartographie des risques et le plan de mitigation du PHASAD	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		57,272.00	0.00	Annulé	2022-08-10		2022-08-24		2022-09-08								2022-09-15		2022-10-04		2022-11-18			
BF-INS-216673-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du statut et de la structure de l'organigramme de l'INS	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,300.00	0.00	Annulé	2021-06-01	2021-08-10	2021-06-22	2021-11-11	2021-08-05								2021-09-04		2021-10-09		2021-12-08			
BF-INS-284980-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la rétrospective macro-économique du Burkina Faso	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,818.00	0.00	Signé	2022-07-25	2022-06-22	2022-08-08		2022-08-23	2022-10-26							2022-09-02	2022-10-26	2022-09-17	2022-12-11	2022-11-16			
BF-INS-315083-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du statut et de l'organigramme de l'INS	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,363.63	0.00	En cours d'exécution	2022-10-12	2022-12-08			2022-10-19								2022-10-29		2022-11-13		2022-12-28			
BF-INS-318599-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la rédaction de la charte graphique de l'Institut national de la statistique et de la démographie	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		18,181.81	0.00	Signé	2022-10-24	2022-10-26			2022-11-07	2023-02-10							2022-11-22	2023-03-13	2022-12-02	2023-06-06	2023-01-01			
BF-INS-338843-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'équipe nationale à la réalisation du recensement des structures éducatives	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		32,727.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-01				2023-03-06								2023-03-13		2023-03-27		2023-06-25			
BF-INS-284969-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cadre d'assurance qualité et d'un manuel de procédures techniques du SSN	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,363.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-03				2023-07-08								2023-07-15		2023-07-27		2023-07-31			
BF-INS-312667-CS-CQS / Réalisation d'une étude architecturale pour la rénovation des locaux de l'Institut National de la Statistique et de la démographie	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		145,455.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-03-23			2023-04-10	2023-04-13							2023-04-17	2023-05-23	2023-05-01	2023-06-22	2023-06-15			
BF-INS-314785-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en vue de développer les capacités de l'INS à l'utilisation des mégadonnées dans la production statistique	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,364.00	0.00	Annulé	2023-05-08				2023-05-13								2023-05-20		2023-06-03		2023-07-18			
BF-INS-304863-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude de faisabilité et de mise en œuvre de l'interconnexion des bases de données de l'INS avec ses Directions régionales	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		11,454.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-07	2023-04-10			2023-08-12								2023-08-19		2023-09-02		2023-10-02			
BF-INS-338866-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouveau modèle de prévision des recettes	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-10				2023-05-15								2023-05-29		2023-06-12		2023-08-11			
BF-INS-240243-CS-CQS / Conception de spots publicitaires pour les enquêtes ménage, enquêtes emploi et enquêtes démographiques et de santé (EDS)	IDA / 65760	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		15,000.00	0.00	Annulé																2021-08-14		2021-09-13		
BF-INS-347456-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'étude rétrospective politique du Burkina Faso	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		31,091.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-04-10			2023-04-30								2023-05-14		2023-05-26		2023-09-23			

BF-INS-351479-CS-CQS / R recrutement d'un cabinet pour la conception et la mise en place d'un WebSIG	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,363.63	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-04-10			2023-04-27					2023-05-04	2023-05-16	2023-07-15		
BF-INS-378576-CS-QCBS / Audit comptable, financier et de passation de marchés du PHASAD- exercice 2023, 2024 et 2025	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		27,272.72	0.00	En attente d'exécution	2023-10-20	2023-11-04			2023-12-03					2024-01-02	2024-01-17	2024-02-14	2024-03-06	2025-03-06

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-INS-177190-CS-INDV / R recrutement d'un chef de projet	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-26		2020-08-16		2020-09-10		2020-10-10		
BF-INS-177193-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en passation de marchés	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-26		2020-08-09		2020-08-31		2020-09-30		
BF-INS-177197-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-18		2020-09-04		2020-10-04		
BF-INS-177199-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-29		2020-08-13		2020-09-04		2020-10-04		
BF-INS-177203-CS-INDV / R recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-18		2020-09-09		2020-10-09		
BF-INS-177204-CS-INDV / R recrutement d'un comptable pour l'UGP	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		14,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-17		2020-09-08		2020-10-08		
BF-INS-177206-CS-INDV / R recrutement d'un Assistant Administratif	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		9,500.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-18		2020-09-09		2020-10-09		
BF-INS-177207-CS-INDV / R recrutement du personnel d'appui pour l'UGP	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-05		2020-07-26		2020-08-30		2020-09-29		
BF-INS-177220-CS-INDV / C consultant pour l'évaluation finale du SDS 2016-2020 et élaboration du SDS 2021-2025	IDA / 65770	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		45,500.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-05		2020-07-20		2020-08-11		2020-09-10		
BF-INS-177230-CS-INDV / E élaboration du manuel opérationnel du projet	IDA / 65740	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		13,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-18		2020-09-09		2020-10-09		
BF-INS-216344-CS-INDV / C consultant pour la formation en passation de marchés suivant le nouveau règlement de passation de marchés de la Banque Mondiale au profit des acteurs de la chaîne de passation du projet	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2022-10-28	2021-04-06	2023-02-23	2021-04-27	2023-04-25	2021-06-01		2021-06-16		
BF-INS-216664-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de suivi évaluation du Projet et la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation.	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		30,250.00	15,765.46	Achévé	2021-06-30	2021-06-30	2021-08-18	2022-04-27	2021-09-08	2022-05-10	2021-09-30	2022-05-26	2021-10-30	2022-08-24	
BF-INS-219711-CS-INDV / C consultant individuel pour une assistance technique en passation de marchés	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		22,500.00	19,689.83	Achévé	2021-02-25	2021-03-22	2021-03-07	2021-04-20	2021-03-28	2021-05-05	2021-05-02	2021-07-28	2021-08-30	2021-11-06	
BF-INS-216338-CS-INDV / C consultant pour la conception de spot publicitaire pour les enquêtes ménages, enquête emploi et enquête démographique et de santé (EDS)	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30		2021-05-05		2021-05-26		2021-06-30		2021-08-14		
BF-INS-177235-CS-INDV / A actualisation de la politique de sécurité du système d'information de l'INSO	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2021-03-29		2021-05-02		2021-05-17		2021-06-08		2021-08-07		
BF-INS-216674-CS-INDV / S élection d'un consultant pour l'élaboration du statut et de la stratégie d'abandonnement du fond de développement de la statistique (FDS)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open		36,400.00	0.00	Annulé	2021-06-01		2021-07-20		2021-08-10		2021-09-14		2021-11-13		
BF-INS-177214-CS-INDV / C consultants pour réalisation d'analyses thématiques approfondies de données secondaires pour soutenir la mise en œuvre des politiques publiques	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		25,210.00	0.00	Annulé	2021-06-08		2021-07-12		2021-07-27		2021-08-18		2021-09-17		

BF-NSD-240207-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 65760	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-08-02	2021-08-09	2021-08-23	2022-08-23				
BF-NSD-240209-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / 65760	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-24	2021-09-26	2021-10-03	2021-10-17	2022-10-17				
BF-NSD-240216-CS-INDV / R recrutement d'un comptable	IDA / 65760	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-24	2021-09-19	2021-09-26	2021-10-10	2022-10-10				
BF-NSD-284581-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour faire la refonte de la plateforme de diffusion des micro-données avec l'outil NADA et former le personnel de l'INSD aux techniques d'archivage	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	4,909.00	0.00	Signé	2022-08-10	2022-07-19	2022-08-15	2022-12-01	2022-08-29	2023-02-07	2022-09-17	2023-02-26	2022-11-01
BF-NSD-284680-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'évaluation des performances de précision des sources de données du modèle IAP, développer un module TCEI de l'IAP et modéliser et concevoir un module TOFE consolidé avec l'intégration des sous	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	34,909.00	0.00	Signé	2022-07-15	2022-07-18	2022-07-20	2022-09-09	2022-07-30	2022-10-25	2022-08-14	2022-11-24	2022-09-28
BF-NSD-284942-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité et de mise en œuvre de l'interconnexion du siège de l'INSD avec les DR-1 NSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	11,454.00	0.00	Annulé	2022-08-25	2022-08-30	2022-09-09	2022-09-24	2022-11-23				
BF-NSD-284965-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du service chargé de la diffusion en webmaster	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	7,772.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15	2022-07-20	2022-07-30	2022-08-14	2022-09-04				
BF-NSD-284977-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie de communication du projet	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.00	0.00	Signé	2022-07-25	2022-09-29	2022-07-30	2023-02-13	2022-08-09	2023-03-13	2022-08-24	2023-05-24	2022-10-08
BF-NSD-177217-CS-INDV / E évaluation du plan de formation 2015-2020 du personnel du système statistique national et élaboration du plan de formation 2021-2025	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	31,933.00	0.00	Annulé	2021-04-28	2021-08-10	2021-06-01	2021-06-16	2021-07-03	2021-08-02			
BF-NSD-177219-CS-INDV / E évaluation et adoption du statut particulier du statisticien	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	25,210.00	0.00	Annulé	2021-07-12	2021-08-15	2021-08-30	2021-09-21	2021-10-21				
BF-NSD-182528-CS-INDV / R recrutement aide comptable.	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	9,076.00	0.00	Annulé	2021-05-28	2021-07-01	2021-07-16	2021-08-07	2021-09-06				
BF-NSD-216670-CS-INDV / R recrutement d'un consultant international pour l'appui à la mise en œuvre d'un système permanent d'enquêtes sur l'e-maps	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	27,300.00	0.00	Annulé	2021-06-22	2021-06-16	2021-08-10	2021-11-11	2021-08-31	2021-10-05	2022-02-02		
BF-NSD-295493-CS-CDS / R recrutement d'experts internationaux en vue d'appuyer l'INSD dans la réalisation du RC E, de l'ENESI, de l'ICC ? dans la nomenclature de travail de la nouvelle base et du rebasage des comptes nationaux	IDA / 65730	Country-Specific Component : Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,729.00	0.00	Signé	2022-06-01	2023-01-24	2022-06-11	2022-04-15	2022-08-15	2023-06-10	2023-02-11		
BF-NSD-295497-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la formation des cadres de l'INSD sur les approches sécurisées de collecte de données et de supervision en milieu d'insécurité	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	9,694.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25	2022-07-30	2022-08-09	2022-08-26	2022-09-25				
BF-NSD-216672-CS-INDV / S élection d'un consultant pour l'élaboration des projets de textes d'application de la nouvelle loi statistique	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Direct	36,363.00	0.00	Signé	2021-06-01	2022-07-19	2021-06-11	2022-11-23	2021-07-02	2022-11-23	2021-08-06	2021-10-05	
BF-NSD-298771-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la cartographie et du plan de mitigation des risques du PHASAO	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	20,909.00	0.00	Signé	2022-06-27	2022-06-10	2022-07-02	2022-08-19	2022-07-16	2022-10-25	2022-07-28	2022-12-12	2022-09-11
BF-NSD-312671-CS-INDV / S élection d'un consultant individuel pour appuyer le développement des capacités de l'INSD à l'utilisation des mégadonnées dans la production de statistique officielle	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	5,000.00	0.00	Annulé	2022-10-10	2022-10-15	2022-10-25	2022-11-11	2022-12-11	2022-12-11			
BF-NSD-284560-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la relecture de la charte graphique de l'INSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.81	0.00	Annulé	2022-10-20	2022-10-25	2022-11-04	2022-11-23	2023-01-22				
BF-NSD-318560-CS-INDV / R révision du Manuel de procédures administratives, comptables et financiers du PHASAO	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.90	0.00	En cours d'exécution	2022-10-20	2022-12-08	2022-10-25	2022-12-27	2022-10-30	2023-02-10	2022-11-11	2022-12-11	
BF-NSD-322173-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour la conception d'un nouveau modèle de prévision de recettes budgétaires	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	27,272.72	0.00	En cours d'exécution	2022-10-25	2022-10-20	2022-10-28	2022-11-02	2022-11-12	2022-12-12			

BF-NSD-325201-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration du compte satellite du tourisme Burkina	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	8,636.36	0.00	Signé	2022-11-15	2022-12-08	2022-11-20	2023-04-18	2022-11-27	2023-06-01	2022-12-07	2023-06-30	2022-12-22
BF-NSD-284544-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la conception et la mise en place d'un webgis	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	36,364.00	0.00	Annulé	2023-07-03		2023-07-08		2023-07-15		2023-07-29		2023-09-27
BF-NSD-338856-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour assurer la mise en place d'une plateforme IMS pour la diffusion de données du Sém et RCPH et des enquêtes	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	18,182.00	0.00	Signé	2023-05-10	2023-04-10	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-22	2023-07-05	2023-06-19	2023-08-08	2023-12-16
BF-NSD-338859-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour améliorer l'ergonomie du nouveau IAP	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	16,727.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-03-23	2023-06-17		2023-06-24		2023-07-08		2023-09-06
BF-NSD-338863-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour développer un modèle de prévision macro économétrique (moyen terme et long terme)	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	24,909.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-03-23	2023-06-17		2023-06-24		2023-07-08		2023-09-06
BF-NSD-338869-CS-INDV / R recrutement d'un assistant technique pour l'opérationnalisation du dispositif de suivi de prix et des coûts de transport de marchandises au Burkina Faso	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	23,636.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2023-03-23	2023-08-15		2023-08-22		2023-09-05		2023-10-20
BF-NSD-284959-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charge de l'interface	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-16		2022-07-31		2022-09-14
BF-NSD-284501-CS-CQS / R recrutement de consultant individuel pour l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi statistique	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open	36,363.00	0.00	Annulé	2022-04-20		2022-05-23		2022-06-02		2022-06-23		2022-08-22
BF-NSD-284573-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour former le personnel de l'NSD à l'édition de documents professionnels avec l'application InDesign et en infographie avec Adobe Photoshop et Illustrator public	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	8,727.00	0.00	Annulé	2022-07-20		2022-07-25		2022-08-01		2022-08-20		2022-09-10
BF-NSD-284675-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la formation des chauffeurs de l'NSD en conduite opérationnelle de personnel, gestion du risque sécuritaire et bonne tenue du véhicule	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	18,181.00	0.00	Annulé	2022-09-15		2022-09-20		2022-09-30		2022-10-15		2022-11-05
BF-NSD-284962-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'interface	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	36,363.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-16		2022-07-31		2022-09-14
BF-NSD-284547-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'une infrastructure SIG	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	0.00	Annulé	2022-07-15		2022-07-20		2022-08-03		2022-08-22		2022-10-21
BF-NSD-284566-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du service chargé de la diffusion en communication digitale	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited	3,818.00	0.00	Annulé	2022-06-01		2022-06-06		2022-06-20		2022-07-09		2022-07-30
BF-NSD-177233-CS-INDV / A qualification du schéma directeur informatique de l'NSD	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-03		2020-08-18		2020-09-09		2020-11-08
BF-NSD-216671-CS-INDV / C consultants pour l'élaboration des cahiers de charge de la plateforme de collecte des DSF	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open	54,500.00	0.00	Annulé	2021-06-16		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2021-10-05
BF-NSD-177232-CS-INDV / S élection de consultants individuels pour la formation continue sur les nouvelles techniques de production et d'analyse des données	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Open	28,570.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-08-03		2021-08-18		2021-09-09		2021-10-09
BF-NSD-340832-CS-CDS / EI élaboration d'une feuille de route de révision des données	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-25		2023-08-04				2023-08-25		2023-11-23
BF-NSD-347451-CS-INDV / R recrutement d'un assistant technique pour l'accompagnement à la réalisation du recensement des structures éducatives du MENAPLN	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Direct - National	32,727.27	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-04-10	2023-04-30		2023-05-07		2023-05-17		2023-06-16

BF-NSD-347458-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour la conception de la base de données de suivi de la conjoncture (BDSG) sous MS Access et renforcement des capacités des agents à sa gestion	IDA / 65730	Country-Specific Component - Improving and modernizing physical and statistical infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		22,545.45	0.00	Signé	2023-05-05	2023-04-10	2023-05-10	2023-05-31	2023-05-17	2023-07-12	2023-05-29	2023-08-10	2023-07-28
BF-NSD-351485-CS-INDV / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un nouveau modèle de prévision des recettes	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Direct - International		49,636.36	0.00	En cours d'exécution	2023-05-15	2023-04-10	2023-05-25		2023-06-08		2023-06-29		2023-09-27
BF-NSD-360203-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour élaborer la cartographie des risques de l'NSD assorti d'un plan de mitigation	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.63	0.00	En cours d'exécution	2023-07-20	2023-07-24	2023-07-25		2023-08-15		2023-09-05		2023-11-04
BF-NSD-360357-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'évaluation à mi-parcours du PHAS AD	IDA / 65730	Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.63	0.00	Signé	2023-06-20	2023-06-02	2023-06-25	2023-06-23	2023-07-16	2023-07-12	2023-08-06	2023-08-09	2023-09-20
BF-NSD-379639-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour le diagnostic et l'actualisation du modèle d'équilibre général calculable du Burkina Faso sur la base de la matrice de comptabilité sociale de 2019	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited		26,090.90	0.00	En attente d'exécution	2023-10-10		2023-10-15		2023-11-05		2023-11-19		2024-01-08
BF-NSD-351473-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel en vue de développer les capacités de l'NSD à l'utilisation des mégadonnées dans la production statistique	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Individuel	Limited		36,363.63	0.00	Annulé	2023-05-15	2023-04-10	2023-05-20		2023-06-03		2023-06-15		2023-08-14
BF-NSD-380463-CS-CDS / D développer les capacités de l'NSD à l'utilisation des mégadonnées dans la production statistiques	IDA / 65730	Regional component: Harmonization, Data Collection, Quality Improvement, Dissemination and Use of Core Social and Economic Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		181,818.18	0.00	En attente d'exécution	2023-11-30		2023-12-10				2024-02-13		2024-08-11