

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: *Burundi Digital Foundations Project(P176396)***

**Project Implementation agency: *Ministry of Communication, Information Technology and Media (Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, MINCOTIM)***

**Date of the Procurement Plan: *February 23, 2022***

**Period covered by this Procurement Plan: *February 2022 - August 2022***

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s ***Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP)*** system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the Country Procurement Handbook***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- ***The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming***

- application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.***
- ***Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.***
  - ***An effective complaints mechanism.***
  - ***Maintenance of records of the Procurement Process***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Procurement of Second-Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not applicable***

***Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)*** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations ***is Applicable.***

***Other Relevant Procurement Information. Nothing Significant to Report (NSTR)***

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : Burundi Digital Foundations Project

**General Information**  
**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-21  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-09-27)  
**Project ID:** P176396 **GPN Date:**  
**Project Name:** Burundi Digital Foundations Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / E0930, IDA / V4110, IDA / E2820  
**Executing Agency:** Ministry of Communication, Information Technology and Media - Executive Secretariat for ICT (SETIC)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BI-PAFEN-PIU-1.2.2.4-CW-RF Q / Petits travaux de remise en état des bureaux de BERNET (retouche peinture, câblage réseau et divers)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'explication)	40,000.00	0.00	Signé																			2024-09-22
BI-PAFEN-PIU-431332-CW-RF B / Travaux de réhabilitation des bâtiments qui vont abriter l'Unité de Gestion (UGP) du PAFEN au site de KININDO	IDA / E2820	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTFM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution																			2025-06-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BI-PAFEN-PIU-368583-GO-RF Q / B-Switch: Acquisition d'une source d'énergie alternative (Énergie solaire)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																									
BI-PAFEN-PIU-368385-GO-RF Q / BERNET - Equipements matériels pour équiper les bureaux de BERNET	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution																									
BI-PAFEN-PIU-280397-GO-RF B / ARTC - Outils de suivi et d'évaluation de la qualité de service (QoS)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-280396-GO-RF B / ARTC - Equipement pour la gestion et supervision du spectre	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-376073-GO-RF B / ARTC: Acquisition d'une plateforme de gestion des données et de l'observatoire des marchés de communications électroniques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		320,000.00	0.00	Signé																									
BI-PAFEN-PIU-368383-GO-RF B / ARTC: Plateforme de gestion des données et de l'observatoire des marchés de communications électroniques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-376227-GO-RF Q / BERNET - Acquisition des équipements informatiques de base pour BERNET ainsi que les logiciels	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution																									
BI-PFICIGL-PIU-280514-GO-RF Q / Acquisition des fournitures de bureau	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-376064-GO-RF B / ARTC - Outils de suivi et d'évaluation de la qualité de service (QoS)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		700,000.00	0.00	Signé																									
BI-PAFEN-PIU-368462-GO-DIR / Acquisition des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure (serveurs, stockage, réseaux, licences HPD/raciale y compris matériel, équipement et logiciel pour la sécurité (firewall, monitoring cybersecured)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			850,000.00	0.00	En attente d'exécution																									
BI-PAFEN-PIU-390095-GO-RF B / ARTC - Equipement pour la gestion et supervision du spectre	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		300,000.00	0.00	Signé																									
BI-PAFEN-PIU-376068-GO-RF B / ARTC - Equipement pour la gestion et supervision du spectre	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		300,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.19-GO-RF Q / Equipements pour SETIC (Equipements informatiques et outils de Maintenances)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Signé																									
BI-PAFEN-PIU-368392-GO-RF B / Equipements pour SETIC (Equipements informatiques et outils de Maintenances)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé																									
BI-PAFEN-PIU-409433-GO-RF Q / Equipements informatiques en faveur de la Cellule des Réformes du MFPE	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé																									

BI-PAFEN-PIU-413485-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule de terrain pour la Cellule de Réformes et 2 véhicules de terrain en faveur du MFPE	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	180,000.00	0.00	Signé												2024-04-11	2024-04-29	2024-04-21	2024-05-06						2024-05-31	2024-06-14	2024-06-20	2024-06-26	2024-07-14	2024-08-03	2024-09-12														
BI-PAFEN-PIU-1138-GO-RFQ / ARCT: Acquisition des équipements pour la sécurisation des bureaux du site occupé par le Computer Emergency Response Team (CERT)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Annulé														2024-05-02													2024-07-01	2024-07-31													
BI-PAFEN-PIU-1138_BIS-GO-RFB / ARCT: Acquisition des équipements pour la sécurisation des bureaux du site occupé par le Computer Emergency Response Team (CERT)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Signé															2024-05-13	2024-05-06	2024-05-13	2024-05-07											2024-06-22	2024-06-10	2024-07-07	2024-07-10	2024-08-11	2024-10-10							
BI-PAFEN-PIU-426570-GO-RFB / Acquisitions des outils informatiques (i) en faveur des gestionnaires délégués des ministères et institutions et les acteurs de contrôle de la masse salariale, (ii) Cellule des Réformes et (iii) UGP	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	390,000.00	0.00	En cours d'exécution															2024-05-27	2024-05-30	2024-06-01	2024-05-31												2024-07-13	2024-07-05	2024-08-12	2024-09-16	2024-11-15							
BI-PAFEN-PIU-2435_BIS-GO-RFB / Fourniture des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure système de l'OBR	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	2,000,000.00	0.00	Annulé															2024-05-31	2024-07-18	2024-06-05														2024-07-17	2024-09-29	2024-11-03	2025-02-01							
BI-PAFEN-PIU-19884-GO-RFB / Acquisitions des outils informatiques en faveur (i) des Contrôleurs d'Engagement Dépenses, (ii) de la Cellule des Réformes et (iii) de l'Unité de Gestion du PAFEN	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	390,000.00	0.00	Annulé															2024-04-30		2024-04-30															2024-06-09	2024-06-29	2024-08-03	2024-11-01						
BI-PAFEN-PIU-3511-GO-RFB / Achat de 2 véhicules additionnels au projet	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	95,000.00	0.00	En cours d'exécution															2024-07-31	2024-08-27	2024-08-05	2024-08-28															2024-09-16	2024-09-26	2024-10-20	2025-01-18					
BI-PAFEN-PIU-2.4.3 B-GO-RFB / OBR: Fourniture des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure système de l'OBR	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En cours d'examen															2024-07-26	2024-08-23	2024-07-31																	2024-09-11	2024-10-11	2024-11-15	2025-05-14				
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.15-GO-RFQ / ARMP: Mise en place d'une salle de formation (mobilité et équipement nécessaires) en passant des marchés	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2025-01-18																	2025-03-15	2025-09-11					
BI-PAFEN-PIU-3621-GO-RFQ / Achat des Meubles additionnels pour UGP PAFEN	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																																		2024-09-14		2024-10-24	2024-11-23				
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.11-GO-RFB / ARCT: Acquisition des équipements, applications, matériel et logiciels pour le CERT national afin de permettre de tester les capacités de renseignement sur les menaces, de prévention, d'atténuation, de défense et de réponse.	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution															2024-08-07		2024-08-12																			2024-08-07	2024-08-12	2024-09-23	2024-12-06	2025-01-10	2025-07-09
BI-PAFEN-PIU-3.6.5.7-GO-RFQ / Achat téléphones fixes, standards et connexes (y compris l'installation câblage) pour 16 bureaux du PAFEN	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2024-10-23		2024-12-18	2025-01-17		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																													
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																										
BI-PAFEN-PIU-368580-GO-RFQ / Bi-Swift: Système d'information automatisé (Progiciel de gestion intégré)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																																				2023-10-14				2023-12-09	2024-02-07					
BI-PAFEN-PIU-409214-NC-RFB / Acquisition et mise en place d'un système intégré de gestion des finances publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		4,100,000.00	0.00	Annulé																	2024-03-31																							2024-04-30	2024-07-09	2024-09-21	2024-10-26	2026-04-19		
BI-PAFEN-PIU-2611-NC-RFB / MFPE: Acquisition des services de numérisation des dossiers d'archives	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	En attente d'exécution																																							2024-04-30	2024-05-15	2024-06-24	2024-07-24	2024-08-28	2025-08-28		
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.1-NC-RFP / OBR: Acquisition et mise en place d'un système de digitalisation des processus de collecte des taxes internes	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Demande de propositions	Open - International	Multi Stage		3,500,000.00	0.00	Annulé	2024-05-01		2024-07-17																																			2024-05-06	2024-09-25	2025-01-07	2025-02-11	2028-02-16				
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.5-NC-RFB / Fourniture d'un système de mise à niveau de l'infrastructure système de l'OBR	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		2,000,000.00	0.00	Annulé																																								2024-06-17	2024-06-17	2024-08-26	2024-11-08	2024-12-13	2025-05-12	
BI-PAFEN-PIU-2.1.14-NC-RFB / MFPE: Acquisition d'un système de mise à niveau de l'infrastructure réseau et sécurisé au MFPE	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2024-06-17	2024-06-17	2024-07-27	2024-08-26	2024-09-30	2025-01-28	
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.14-NC-RFB / MFPE: Acquisition d'un système de mise à niveau de l'infrastructure réseau et sécurisé EDGE et sites distants	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution																																									2024-06-19	2024-06-19	2024-07-29	2024-08-18	2024-09-22	2025-01-20

BI-PAFEN-PIU-2.4.1.11-NC-RFP / MFBPE: Acquisition et mise en place d'un système intégré de gestion des finances publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Demande de propositions	Open - International	Multi Stage		4,100,000.00	0.00	Annulé	2024-05-15	2024-07-31	2024-07-31	2024-05-20	2024-10-09	2025-01-21	2025-02-25	2028-06-09
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.16-NC-RFB / MFBPE: Fourniture, installation et mise en service d'un solution de messagerie collaborative Microsoft Exchange et Microsoft 365	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-08-19	2024-08-24	2024-10-05	2024-11-04	2024-12-09	2025-06-07
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.18-CS-QCB / MFBPE: Acquisition et mise en place d'un système intégré de gestion des finances publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		4,100,000.00	0.00	En cours d'exécution			2024-08-05	2024-08-10	2024-09-21	2024-12-04	2025-01-08	2025-07-07
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.12-GO-RFB / ARCT: Acquisition d'un outil de contrôle des terminaux raccordable aux réseaux mobiles	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		700,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-08-05	2024-08-10	2024-09-21	2024-12-04	2025-01-08	2025-07-07
BI-PAFEN-PIU-437728-NC-RFP / OBR: Acquisition et mise en place d'un système de digitalisation des processus de collecte des taxes internes à l'Office Burundais des Recettes (OBR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution		2024-07-23	2024-07-28	2024-09-08	2024-11-21	2024-12-26	2025-06-24	
BI-PAFEN-PIU-3.2.12-NC-RFP / Traduction et illustrer en Kinyarwanda le document de MGP	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-12-04		2025-01-29	2025-02-28	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BI-PAFEN-PIU-376201-CS-QBS / AT pour l'élaboration d'un plan opérationnel de déploiement de l'infrastructure de paiement partagé y compris l'identification des cas d'utilisation stratégiques (ii)élaboration des spécifications techniques (iii)supervision du déploiement (iv)formation	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15	2023-09-30			2023-11-06			2023-12-04	2024-01-03	2024-02-02	2024-03-08	2026-03-08							
BI-PAFEN-PIU-375285-CS-CO S / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ELABORATION D'UN CADRE REGLEMENTAIRE ET DE LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR LES MODALITES OPERATIONNELLES DE PARTAGE DES INFRASTRUCTURES AU BURUNDI	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Signé	2023-08-25	2023-08-30	2023-09-15	2023-09-13	2023-10-29	2023-11-08					2023-11-28	2023-11-30	2024-01-02	2024-04-01					
BI-PAFEN-PIU-376136-CS-CO S / Diagnostic du système d'identification, évaluation détaillée du système pilote de digitalisation de l'Etat Civil, de développement des expertises d'un système intégré d'identification au Burundi	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		140,000.00	0.00	Signé	2023-08-18	2023-08-28	2023-08-23	2023-08-29	2023-09-27	2023-10-06					2023-10-07	2023-11-27	2023-10-31	2023-12-20	2024-03-29				
BI-PAFEN-PIU-376235-CS-CO S / ARCT - AT pour l'élaboration du cadre réglementaire de la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	0.00	Signé	2023-08-21	2023-08-30	2023-08-26	2023-09-13	2023-09-29	2023-11-23					2023-10-19	2023-12-14	2023-11-23	2024-02-21					
BI-PFCIGL-PIU-280521-CS-QCBS / COMGOV: Planification et optimisation du réseau, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Signé	2023-10-23	2023-10-04	2023-10-30	2023-10-19	2023-12-06	2023-11-20			2024-01-15	2023-12-28	2024-02-04	2024-01-19	2024-02-25	2024-01-31	2024-03-17	2024-02-20	2024-07-15		
BI-PFCIGL-PIU-280535-CS-QBS / Assistance technique pour (i) inventaire des données, (ii) stratégie données, (iii) étude et hébergement, (iv) politique de données axée sur le cloud, (v) plan opérationnel open data et big data	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2024-02-20	2023-11-06	2024-03-08	2023-11-27	2024-05-10			2023-12-25	2024-06-17	2024-01-10	2024-08-12	2024-01-29	2024-02-19	2024-06-20				
BI-PFCIGL-PIU-280551-CS-QBS / Etude PKI	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2022-03-15		2022-04-12		2022-05-06			2022-06-03		2022-06-10		2022-06-17	2022-07-08	2022-10-14					
BI-PFCIGL-PIU-280554-CS-QBS / Infrastructures de paiement: Assistance technique pour un plan opérationnel	IDA / V4110	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-21		2022-04-04		2022-05-11			2022-06-08		2022-06-15		2022-06-30	2022-07-21	2022-10-28					
BI-PFCIGL-PIU-280531-CS-QCBS e-Gouv: Assistance technique pour (i) diagnostic de l'existant, (ii) stratégie e-Gouv et master plan, (iii)cadre organisationnel, (iv) AES, (v) interopérabilité, (vi) plan opérationnel	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		850,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2024-04-20	2023-09-11	2024-05-03	2023-10-16	2024-07-04			2023-11-24	2024-08-09	2023-12-09	2023-12-30	2024-01-23	2024-06-21					
BI-PFCIGL-PIU-280595-CS-QBS / Stratégie large bande	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-23		2022-04-06		2022-05-06			2022-06-03		2022-06-10		2022-06-20	2022-07-11	2022-10-14					
BI-PAFEN-PIU-368576-NC-DIR / Bi-Switch: Certification aux normes de sécurité PCI DSS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-16		2023-11-29							2023-12-29	2024-02-02	2024-07-31					

BI-PAFEN-PIU-280405-CS-QC BS / Etude pour l'identification et optimisation du réseau C OMOG, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25	2023-09-30	2023-11-23		2023-11-26	2023-12-11	2024-01-04	2024-01-28	2024-04-27		
BI-PFICIG-PIU-280589-CS-QB S / Evaluation de la PRODTIC et son plan d'action	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31	2023-09-28	2023-09-14	2023-10-16	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-10	2023-12-30	2024-05-28		
BI-PAFEN-PIU-390393-CS-CQ S / Evaluation de la PRODTIC et son plan d'action	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-10-31	2023-12-21	2023-11-13	2024-02-03	2023-12-18	2024-03-04	2024-02-16	2024-04-08	2024-02-29	2024-10-05
BI-PAFEN-PIU-1131-CS-COS / Recrutement d'un pour l'élaboration d'une politique d'infrastructure verte et de directives réglementaires	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-04-16	2024-03-21	2024-04-23	2024-05-04	2024-05-30	2024-05-19	2024-07-30	2024-06-12	2024-10-10	
BI-PAFEN-PIU-368886-CS-QB S / Bureau d'étude - AT pour le développement d'une stratégie, budget, un plan opérationnel, DAO, manuel de procédures, et gestion du fond pour l'accès aux terminaux et équipements numériques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17	2023-08-01	2023-09-05		2023-10-10	2023-10-30	2023-11-14	2023-12-19	2024-04-17		
BI-PAFEN-PIU-2463-CS-QCBS / MFPE: AT pour le renforcement des capacités pour la sécurisation des données personnelles	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-05	2024-04-24	2024-04-26	2024-06-09	2024-07-07	2024-08-06	2024-09-10	2024-10-15	2025-03-14		
BI-PAFEN-PIU-2467-CS-COS / MFPE: AT pour l'élaboration d'un cadre légal de la gestion des ressources humaines et de paie (politique nationale, cadre légal, stratégie, manuels des procédures, etc.)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-12	2024-04-24	2024-05-03	2024-06-16			2024-07-16	2024-08-20	2025-01-17		
BI-PAFEN-PIU-2432-CS-QCBS / OBR: Recrutement d'un consultant pour assurer le renforcement des capacités en matière de gouvernance, d'utilisation et de gestion des technologies de l'information	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	650,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-27	2024-04-22	2024-06-17	2024-07-31	2024-08-28	2024-09-27	2024-11-01	2024-12-06	2025-04-05		
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.3-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet et pour assurer la formations des cadres du Commissariat des Taxes Internes sur l'analyse des données et l'analyse des risques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-07	2024-04-22	2024-06-28	2024-08-11	2024-09-08	2024-10-08	2024-11-12	2024-12-17	2025-07-15		
BI-PAFEN-PIU-2419-CS-COS / MFPE: Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités en Suivi-évaluation des programmes budgétaires (tous les ministères)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10	2024-07-01		2024-08-14			2024-09-13	2024-10-18	2025-04-16		
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.10-CS-Q CES / MFPEISMOA: Recrutement d'une assistance technique à l'implémentation et à la maîtrise d'œuvre logique intégrée de gestion du Budget Programme	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-24	2024-04-23	2024-07-15	2024-09-07	2024-10-05	2024-11-04	2024-12-09	2025-01-13	2028-01-18		
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.12-CS-Q CES / MFPE: Recrutement d'une assistance technique et accompagnement du MFPE dans la mise en œuvre de la réforme Budget-Programme	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-21	2024-07-12	2024-08-25		2024-09-22	2024-10-22	2024-11-26	2024-12-31	2025-12-31		
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.6-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour la formation et sensibilisation de tous les intervenants dans la gestion du budget de l'Etat dans le cadre du déploiement du nouveau système SIGFP-BP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-17	2024-07-08	2024-08-21		2024-09-18	2024-10-18	2024-11-22	2024-12-27	2025-12-27		
BI-PAFEN-PIU-423592-CS-CQ S / AT pour le développement d'une stratégie, budget, un plan opérationnel, DAO pour l'alphabétisation numérique de base	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-05-03	2024-06-21	2024-05-17	2024-08-04	2024-07-11	2024-09-03	2024-09-06	2024-10-08	2025-04-06	
BI-PAFEN-PIU-1.1.13-CS-CQ OS / ARCT: Consultant pour la réalisation d'un plan de mise en œuvre du CERT	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-13	2024-08-06	2024-10-04	2024-08-09	2024-11-17		2024-12-17	2025-01-21	2025-07-20		
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.3-CS-CQ S / MFPE: Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des inspecteurs ministériels, cadres de la Cellule de Suivi-Evaluation et Direction générale en charge des Réformes en matière de SGE et contrôle interne de l'exécution du budget	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-19	2024-09-09	2024-10-23			2024-11-22	2024-12-27	2025-06-25			
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.5-CS-CQ S / MFPE: AT pour l'élaboration des trois plans (i) plans pluriannuels de passation de marchés, (ii) plans d'engagement et (iii) plan de trésorerie selon le même canevas actualisé et articulé au nouveau mode de gestion en budget p	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-12	2024-09-02	2024-10-16			2024-11-15	2024-12-20	2025-06-18			
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.6-CS-CQ S / MFPE: AT: appui au passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droit constaté	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-07	2024-08-28	2024-10-11			2024-11-10	2024-12-15	2025-06-13			

BI-PAFEN-PIU-2.4.1.13-CS-QCS / MFBE: Recrutement d'un consultant pour la formation des techniciens de la DSI au MFBE. Formation des Cadres de la Direction de l'Informatique sur tous les aspects pour l'appropriation du nouveau SI BP, la gestion de l'infrastructure système, réseau.	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		121,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-28	2024-09-18	2024-11-01		2024-11-29	2024-12-29	2025-02-02	2025-03-09	2026-03-09
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.13-CS-IN DV / AT pour le développement de programmes et de contenus en passation des Marchés (approvisionnement)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-01-20	2025-02-10	2025-03-26				2025-04-25	2025-05-30	2025-11-26
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.11-CS-COS / Assistance dans l'exploitation et l'utilisation du portail	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-02-17	2025-03-10	2025-04-23				2025-05-23	2025-06-27	2025-12-24
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.4-CS-QCBS / MFBE: Assistance technique pour l'élaboration et l'exécution du budget en mode programme (y compris la formation et l'accompagnement)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02	2024-09-23	2024-11-06		2024-12-04	2025-01-03	2025-02-07	2025-03-14	2026-03-14
BI-PAFEN-PIU-450273-CS-CD5 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'analyse et le traitement des CD R et valorisation du trafic et l'homologation des terminaux	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-14	2024-11-04	2024-12-18				2025-01-17	2025-02-21	2025-06-21

### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PAFEN-PIU-368432-CS-IN DV / BRB: Formation sur la révision des systèmes de paiement et de règlement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-16	2023-08-01	2023-10-04	2023-12-22	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-29	2024-02-07	2024-05-27	
BI-PAFEN-PIU-368425-CS-IN DV / Spécialiste en finances publiques et Coordonnateur Adjoint	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		155,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-14	2024-04-05	2023-09-19	2024-07-18	2023-10-10	2024-08-01	2023-11-14		2024-11-13	
BI-PAFEN-PIU-368445-CS-IN DV / BRB: AT: Elaboration de spécifications techniques et du cahier des charges pour la mise à jour du Système RTGS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2023-08-21		2023-10-09		2023-10-30		2023-12-04		2024-02-02	
BI-PAFEN-PIU-368444-CS-IN DV / BRB, MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur ISO 20022	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02	2023-12-04	2023-10-23	2024-01-15	2023-11-27	2024-02-09	2024-05-25	
BI-PAFEN-PIU-368434-CS-IN DV / BRB, MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur la base de données Oracle	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02	2023-12-04	2023-10-23	2023-12-20	2023-11-27		2023-12-27	
BI-PFCGL-PIU-368255-CS-IN DV / Cadre réglementaire pour le partage d'infrastructure (infrastructure-sharing regulation)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-10		2023-08-14		2023-08-24		2023-09-17		2024-01-15	
BI-PFCGL-PIU-280645-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open		14,854.00	0.00	Annulé	2022-03-18	2023-05-09	2022-04-20		2022-05-04		2022-05-18		2023-05-17	
BI-PAFEN-PIU-368863-CS-IN DV / AT pour (i) évaluation de l'écosystème d'identification et de l'état civil et les cas d'utilisation pour les services de (ii) appui au développement d'une stratégie nationale d'un plan d'action opérationnel et budgétisé	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-16		2023-10-04		2023-10-25		2023-11-29		2024-01-28	
BI-PAFEN-PIU-280393-CS-IN DV / Etude pour l'élaboration du cadre réglementaire de la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-16		2023-08-21		2023-09-09		2023-12-08	
BI-PAFEN-PIU-368381-CS-IN DV / AT: Analyse des prix basés sur les coûts (cost based pricing) et l'élaboration du règlement sur les tarifs ainsi que l'élaboration des spécifications techniques du système	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-25		2023-08-26		2023-09-30		2023-12-29	
BI-PAFEN-PIU-376077-CS-CD5 / BRB: ED avec la société CMS Small Systems pour la Formation des utilisateurs sur les aspects fonctionnels et techniques des systèmes ATS et CSD	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		20,000.00	0.00	Signé	2023-09-25	2024-04-23	2023-10-05	2024-05-20			2023-12-06		2024-02-04	
BI-PAFEN-PIU-368589-CS-CD5 / Bi-Switch: Sélection par ED avec la société BPC AG pour le renforcement des capacités de l'équipe de BI-SWITCH sur l'administration de la plateforme de switch monétaire National - en deux phases	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-18	2024-02-23	2023-09-28				2023-12-02		2024-03-01	
BI-PAFEN-PIU-386141-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable en Passation des Marchés Junior	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-12-04	2024-01-01	2024-03-04	2024-01-22	2024-03-06	2024-02-26		2025-02-25	

BI-PAFEN-PIU-380236-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Passation des marchés	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	18,000.00	0.00	Annulé	2023-09-18	2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2024-12-31				
BI-PAFEN-PIU-386143-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Sauvegardes Sociales	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	22,000.00	0.00	Signé	2023-11-13	2023-10-24	2023-12-16	2024-01-29	2023-12-30	2024-01-30	2024-01-13	2024-02-22	2025-01-11
BI-PAFEN-PIU-386603-CS-CD S / BRB: ED avec la société CMA Small Systems pour l'intégration d'un module de paiement instantané inclusif 24/7 pour le règlement en temps réel des paiements de détail y compris les paiements G2P   Inclusion des non-banques da	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	800,000.00	0.00	Signé	2023-12-11	2024-03-26	2023-12-21	2024-04-25		2024-02-24	2024-08-22		
BI-PAFEN-PIU-386607-CS-CD S / BRB: Entente directe avec CMA Small Systems pour la mise à jour des licences Orac les 15e obligatoires pour la nouvelle version du RTCS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	350,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30		2023-12-10			2024-02-13	2024-08-11		
BI-PAFEN-PIU-386611-CS-CD S / BRB: Intégration de l'utilisation du format MX au standard ISO 20022 en lieu et place du format MT conformément aux nouvelles exigences de SWIFT par gré à gré avec CMA Small Systems	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	450,000.00	0.00	Signé	2023-12-18	2024-03-26	2023-12-27	2024-04-25		2024-03-01	2024-08-28		
BI-PAFEN-PIU-388833-CS-INDV / AT consultants internationaux chargé de conseiller le MFBE sur l'achat et le déploiement d'un système intégré de GFP	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	0.00	Signé	2023-11-27	2023-10-31	2023-12-02	2023-11-07	2023-12-23	2023-11-13	2024-01-27	2023-11-29	2025-01-26
BI-PAFEN-PIU-390100-CS-INDV / AT Consultant national chargé d'appuyer le MFBE dans la gestion des initiatives clé de modernisation des finances publiques	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited	84,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-10-31	2023-12-05	2023-11-07	2023-12-26	2023-11-13	2024-01-30	2023-11-29	2025-01-29
BI-PAFEN-PIU-390436-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en Communication	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	22,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-11-01	2024-01-04	2024-01-24	2024-01-18	2024-01-29	2024-02-08	2024-02-15	2025-02-06
BI-PAFEN-PIU-1222-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de la sécurité du réseau informatique de BERNE T	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-08	2024-05-03		2024-05-24	2024-06-28	2025-06-28		
BI-PAFEN-PIU-1223-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé d'appuyer dans l'administration de réseau de BERNE T	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-02-20	2024-05-03		2024-05-24	2024-06-28	2025-06-28		
BI-PAFEN-PIU-368242-CS-INDV / AT pour l'élaboration d'une politique d'infrastructure verte et de directives réglementaires	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-10-05		2023-10-15	2023-11-19	2024-03-18		
BI-PAFEN-PIU-368413-CS-INDV / Digitalisation des Finances Publiques - AT pour l'évaluation de la gestion des investissements publics (PIMA).	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	20,000.00	0.00	Annulé	2023-09-22		2023-10-30		2023-11-13	2023-12-18	2024-03-17		
BI-PAFEN-PIU-280401-CS-INDV / Etude pour l'évaluation et audit du Système d'Etat Civil et d'identification Biométrique en cours de mise en œuvre au MIDOSP	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-11		2023-09-13		2023-09-23	2023-10-17	2023-12-16		
BI-PAFEN-PIU-280399-CS-INDV / Revue d'apprentissage des initiatives de numérisation de l'administration fiscale au Burundi	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	20,000.00	0.00	Annulé	2023-08-28		2023-09-29		2023-10-09	2023-11-02	2024-01-01		
BI-PAFEN-PIU-368626-CS-INDV / Digitalisation des Finances Publiques: AT pour l'élaboration du Cahier de Charge pour la Mise en Place du système intégré de gestion des impôts (ITAS) de l'OFBR.	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	30,000.00	0.00	Annulé	2023-08-18		2023-10-06		2023-10-27	2023-11-20	2023-12-20		
BI-PAFEN-PIU-2445-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert-conseil en infrastructures numériques et centres des données (Datacenters)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27	2024-07-16	2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27		
BI-PAFEN-PIU-2446-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert-conseil en cybersécurité et en formation à la cybersécurité	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27	2024-08-14	2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27		
BI-PAFEN-PIU-2447-CS-INDV / BESD: Recrutement d'un expert-conseil spécialiste en développement de solutions logicielles pour le compte du BESD pour l'accompagnement dans la réalisation et la mise en place du nouveau système d'information de gestion du budget-programme	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-05-02	2024-05-27		2024-06-17	2024-07-22	2027-07-27		
BI-PAFEN-PIU-372305-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie et d'un plan opérationnel pour la formation aux compétences numériques de base à l'endroit de la population burundaise	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	70,000.00	0.00	Annulé	2023-09-18		2023-11-06		2023-11-27	2024-01-01	2024-03-31		



BI-PAFEN-PIU-2452-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		70,000.00	0.00	Annulé	2024-04-15	2024-04-22	2024-04-20		2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12	
BI-PAFEN-PIU-2451-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant pour la digitalisation des Marchés Publics	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		180,000.00	0.00	Annulé	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-27		2024-05-18	2024-06-22	2024-12-19	
BI-PAFEN-PIU-2453-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	Annulé	2024-04-15	2024-06-18	2024-04-20		2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12	
BI-PAFEN-PIU-3.1.1.21-CS-INDV / Recrutement d'un Comp table 2 du PAFEN	IDA / E2820	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-29	2024-04-13	2024-06-17	2024-05-22	2024-07-08	2024-07-12	2024-08-12	2025-08-12
BI-PAFEN-PIU-2.4.3.7-CS-INDV / OBR: Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique, économique et impact social sur l'automatisation de la collecte des données relatives à la facturation effectuées par les contribuables sur le territoire national	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-06-03	2024-09-19	2024-07-22		2024-08-12	2024-09-16	2025-02-13	
BI-PAFEN-PIU-2454-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant International pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		70,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30	2024-05-06	2024-05-05		2024-05-26	2024-06-30	2024-12-27	
BI-PAFEN-PIU-2455-CS-INDV / ARMP: Recrutement d'un Consultant national pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	Annulé	2024-04-15	2024-05-06	2024-04-20		2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12	
BI-PAFEN-PIU-2457-CS-INDV / AT pour l'élaboration du Cadre légal et Réglementaire d'e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Limited - International		50,000.00	0.00	Annulé	2024-06-24	2024-06-18	2024-06-29		2024-07-20	2024-08-24	2024-11-22	
BI-PAFEN-PIU-439474-CS-CD S / Recrutement d'un cabinet d'audit externe du Projet pour l'exercice Juillet 2023-Juin 2024	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		7,200.00	0.00	Signé	2024-07-31	2024-08-07	2024-08-10	2024-08-29		2024-09-04	2024-10-04	
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_1-CS-INDV / Recrutement d'un consultant intégré expert en administration système et réseau x au SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-10-11	2024-11-04	2025-11-04	
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant intégré expert en développement des applications à u SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31		2024-10-19		2024-11-09	2024-12-14	2025-12-14	
BI-PAFEN-PIU-2.1.1.2_3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant intégré expert en cybersécurité au SETIC	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-10-18		2024-11-08	2024-12-13	2025-12-13	
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.9-CS-INDV / ARCT: Formation sur l'analyse et le traitement des CDR s et valorisation du trafic.	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		40,000.00	0.00	Annulé	2024-10-31		2024-12-19		2025-01-09	2025-02-13	2025-06-13	
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.20-CS-INDV / MFBE: Direction de la Comptabilité Publique: AT - Consultant chargé d'élaborer le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire dans le cadre de la consolidation des comptes des administrations publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-27		2024-10-15		2024-11-05	2024-12-10	2025-06-08	
BI-PAFEN-PIU-2.4.122-CS-INDV / Direction de la Comptabilité Publique: AT: Consultant chargé de la formation des formateurs sur la statistique des finances publiques pour doter au pays des cadres permettant de produire des statistiques fiables et transparentes selon les prescrits du man	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-31		2024-10-19		2024-11-09	2024-12-14	2025-06-12	
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.24-CS-INDV / MFBE: Direction de la Comptabilité Publique: AT - Consultant en charge de la formation des formateurs sur la comptabilité publique dans le cadre de l'animation du compte unique du trésor et la mobilisation de la trésorerie.	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-26		2024-10-14		2024-11-04	2024-12-09	2025-06-07	
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.12-CS-INDV / AT pour le développement de la stratégie de renforcement des capacités en passation de marchés publics	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-26		2024-10-14		2024-11-04	2024-12-09	2025-03-09	
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.14-CS-INDV / ARMP: AT pour la formation en faveur (i) des formateurs en matières passation de marchés (ii) les entités responsables des marchés et de la communauté des soumissionnaires	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-02-03		2025-03-24		2025-04-14	2025-05-19	2025-11-15	
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.9-CS-INDV / AT pour l'élaboration des spécifications technique et fonctionnelles de l'e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02		2024-10-21		2024-11-11	2024-12-16	2025-06-14	

BI-PAFEN-PIU-2.4.6.3-CS-IND V / AT international pour appuyer le ministère dans le recensement biométrique des fonctionnaires	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-16	2024-08-06	2024-10-04	2024-10-25	2024-11-29	2025-05-28
BI-PAFEN-PIU-3513-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la surveillance des travaux de réhabilitation/site KININDO	IDA / E2820	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-06	2024-08-30	2024-10-25	2024-11-04	2024-12-09	2025-07-07
BI-PAFEN-PIU-2.45.4-CS-IND V / ARMP: Recrutement d'un Consultant international pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-16	2024-09-10	2024-11-04	2024-11-25	2024-12-30	2025-06-28
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.1-CS-IND V / ARMP: Recrutement d'un Consultant pour la digitalisation des Marchés Publics	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-16		2024-11-04	2024-11-25	2024-12-30	2025-06-28
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.5-CS-IND V / ARMP: Recrutement d'un Consultant national pour la Réingénierie des Processus Métiers (Business Process Reengineering: BPR)	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-10		2024-10-29	2024-11-19	2024-12-24	2025-06-22
BI-PAFEN-PIU-2.45.7-CS-IND V / ARMP AT pour Elaboration du Cadre légal et Règlementaire d'e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Direct - International	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-16	2024-09-05	2024-09-26	2024-10-17	2024-11-21	2025-05-20
BI-PAFEN-PIU-2.4.1.17-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de conseiller le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique sur l'achat et le déploiement d'un système intégré de Gestion des Finances Publiques	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Direct - International	146,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-08-30	2024-08-22	2024-09-09	2024-09-30	2024-11-04	2025-05-03
BI-PAFEN-PIU-2.4.5.2-CS-IND V / ARMP: Recrutement d'un Consultant international pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Direct - International	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-09	2024-09-05	2024-09-19	2024-10-10	2024-11-14	2025-05-13
BI-PAFEN-PIU-2.45.3-CS-IND V / ARMP: Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration de la Stratégie e-GP	IDA / E2820	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-13		2024-11-01	2024-11-22	2024-12-27	2025-06-25
BI-PAFEN-PIU-1.1.3.10-CS-INDV / ARCT: Formation sur l'homologation des terminaux	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-11-18	2024-12-09	2025-01-13	2025-05-13