

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : COTE D'IVOIRE/ PROGRAMME DE SANTÉ, NUTRITION ET DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PSNDPE) / P 179550**

**Agence d'exécution du Projet : UNITE DE COORDINATION DES PROJETS SANTE BANQUE MONDIALE**

**Date du plan de passation des marchés : 09 Août 2023**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 09 Août 2023- 31 Décembre 2023**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par l'Ordonnance N° 2019 - 679 du 24 juillet 2019 portant Code des Marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

**PROCUREMENT PLAN** Cote d'Ivoire : Côte d'Ivoire Health, Nutrition, and Early Childhood Development Program

**General Information**

**Country:** Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-08-30  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-09-27  
**Project ID:** P179550 **GNP Date:**  
**Project Name:** Côte d'Ivoire Health, Nutrition, and Early Childhood Development Program  
**Loan / Credit No:** IDA / 73830, TF / C1703  
**Executing Agency:** Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual					
CI-CEP-PSNDPE-375453-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du CSR de Kouakoussékro	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	Annulé					2023-12-21			2023-12-26							2024-02-06		2024-03-07		2024-04-11		2024-10-8			
CI-CEP-PSNDPE-375454-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du CSR de Ngattakro	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	Annulé					2023-12-20			2023-12-25								2024-02-05		2024-03-06		2024-04-10		2024-10-7		
CI-CEP-PSNDPE-395489-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Kouakoussékro	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-20											2024-03-16		2024-09-12			
CI-CEP-PSNDPE-395491-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSR de Ngattakro	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-20											2024-03-16		2024-09-12			
CI-CEP-PSNDPE-411649-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de la DG CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	140,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-07											2024-06-05		2024-12-02			
CI-CEP-PSNDPE-411721-CW-RFQ / Travaux complémentaires du CSR de Kouakoussékro	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	170,000.00	0.00	Annulé								2024-05-06												2024-07-08		2025-01-04		
CI-CEP-PSNDPE-411722-CW-RFQ / Travaux complémentaires du CSR de Yagou	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	135,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-05-07												2024-07-02		2024-12-29		
CI-CEP-PRSSSE-413694-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation pour la mise aux normes du circuit électrique de l'INSP d'Adjamé	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	150,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-06-09												2024-08-04		2025-01-31		
CI-CEP-PSNDPE-421086-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'aménagement du Centre de formation régionale de l'Institut National de Santé Publique (INSP) de Bouafé	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	4,200,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-06-24												2024-09-02		2024-10-02		2024-11-06
CI-CEP-PSNDPE-433001-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation partielle du CSR de Watin	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	240,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-08-10													2024-10-05		2025-04-03	
CI-CEP-PSNDPE-442775-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Urbain de YAGOU 2	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	335,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-11-09													2025-01-04		2025-07-03	
CI-CEP-PSNDPE-445097-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du CSU de Ngohinou	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	290,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-11-09													2025-01-04		2025-07-03	
CI-CEP-PSNDPE-451390-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des locaux de l'Antenne de Transfusion Sanguine (ATS) de SOUBRIE	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	180,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-11-11													2025-01-06		2025-07-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CI-CEP-PSNDPE-375447-GO-RFB / Acquisition de 20 véhicules pour les ACV, l'AVI et les Agences d'exécution du projet	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution																								
CI-CEP-PSNDPE-375448-GO-RFB / Acquisition de 275 motos pour les ACV	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	Signé																								
CI-CEP-PSNDPE-375445-GO-RFB / Acquisition d'équipements et intrants techniques pour la formation des médecins généralistes en SONIC au CHU Yopougon (Centre Mohammed)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	Annulé																								
CI-CEP-PSNDPE407200-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour l'UCPS-BM, la DGCMU, la DRIH et la DAF	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		435,000.00	0.00	En attente d'exécution																								
CI-CEP-PSNDPE-407230-GO-RFQ / Acquisition de 500 kits d'enlèvement y compris licences d'activation et logiciels d'enlèvements	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		410,000.00	0.00	Signé																								

CI-CEP-PSNDPE-411561-GO-DIR / Convention avec UNICEF pour l'acquisition de vaccins PEV	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		14,000,000.00	0.00	Signé										2024-05-06	2024-03-08	2024-05-11	2024-03-21										2024-06-15	2024-04-25	2025-06-15											
CI-CEP-PSNDPE-411726-GO-RFB / Acquisition d'intrants nutritionnels	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution															2024-09-10									2024-11-14	2025-11-14										
CI-CEP-PSNDPE-411728-GO-RFB / Acquisition de matériel de démonstration et matière anthropométrique culinaire pour 1000 nouveaux FRANC et les FRANC dans le besoin	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	En cours d'exécution																									2024-08-03	2025-01-30									
CI-CEP-PSNDPE-411564-GO-DIR / Sélection Directe avec IMPACT PALMARES R&D SAS pour l'acquisition de 5 000 000 de cartes polycarbonate pré-imprimées dans le cadre de l'enrôlement des populations	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		13,000,000.00	0.00	Signé																										2024-05-11	2024-05-14	2024-11-07								
CI-CEP-PRSSSE-413695-GO-RFQ / Acquisition et mise en fonction de la centrale de vide médical du CSU de Bélago	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2024-08-03	2025-01-30								
CI-CEP-PRSSSE-413693-GO-RFQ / Acquisition de la suite logicielle Adobe Creative Cloud pour le service Communication de l'UCP SN-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2024-08-03	2024-11-01								
CI-CEP-PSNDPE-421226-GO-RFQ / Acquisition de matériel pédagogique pour les FRANCES	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2024-08-03	2024-12-01							
CI-CEP-PSNDPE-421309-GO-RFQ / Acquisition de 500 tablettes durcies et powerbank pour les bureaux régionaux et AEL	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	Annulé																											2024-08-31	2025-02-27							
CI-CEP-PSNDPE-423865-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques, bureaux et petits matériels techniques pour les agences d'exécution du PSNDPE	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution																												2024-05-20	2025-02-11						
CI-CEP-PSNDPE-423871-GO-RFQ / Acquisition de matériels et équipements biomédicaux pour le Centre des grandes endémies d'Adzopé	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Signé																											2024-05-25	2024-06-03	2024-08-12	2025-02-08					
CI-CEP-PSNDPE-430420-GO-DIR / Sélection directe avec TOTAL pour la fourniture de carburant pour les véhicules roulants de l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		350,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2024-08-05	2024-08-10	2024-09-14	2025-09-14				
CI-CEP-PSNDPE-430429-GO-RFQ / Acquisition d'équipements électriques pour la mise aux normes du circuit électrique de l'UCPS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		415,000.00	0.00	En attente d'exécution																												2024-09-07	2024-11-02	2025-05-01					
CI-CEP-PSNDPE-432140-GO-RFQ / Acquisition d'équipements électroniques et petits matériels techniques pour le centre des grandes endémies d'Adzopé	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution																												2024-07-20	2024-09-14	2025-03-13					
CI-CEP-PSNDPE-432313-GO-RFQ / Acquisition de 4000 et équipements techniques pour le déploiement du M VACCIN	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		650,000.00	0.00	Annulé																												2024-07-13	2024-09-07	2025-03-06					
CI-CEP-PSNDPE-436586-GO-RFQ / Acquisition de mobilier pour l'UCP et ses agences d'exécution	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2024-09-07	2024-11-02	2025-05-01				
CI-CEP-PSNDPE-435358-GO-RFB / Acquisition, installation et configuration de licences officielles ORACLE pour l'opérationnalisation du data center	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2024-09-02	2024-09-07	2024-10-19	2024-11-18	2024-12-23	2027-12-08	
CI-CEP-PSNDPE-442563-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour l'optimisation de l'architecture réseau, de sécurité et de réplique du datacenter	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2024-10-07	2024-10-12	2024-11-23	2025-02-05	2025-03-12	2025-09-08
CI-CEP-PSNDPE-442799-GO-RFQ / Acquisition de 400 tablettes durcies et powerbank pour les bureaux régionaux et AEL	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		470,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2024-08-26	2024-10-21	2025-04-19			
CI-CEP-PRSSSE-442804-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et outillages techniques pour les FRANCES	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2024-09-09	2024-11-04	2025-05-03			
CI-CEP-PSNDPE-451176-GO-RFB / Acquisition de 30 camions unités mobiles pour l'enrôlement des populations dans le cadre de la mise en oeuvre de la CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		2,500,000.00	0.00	Annulé																														2024-10-07	2024-10-12	2024-11-23	2025-02-05	2025-03-12	2025-09-08
CI-CEP-PSNDPE-451336-GO-DIR / Convention avec UNOPS pour l'acquisition et la four-niture de véhicules cliniques mobiles et de matériel informatique pour le déploiement du DRP ainsi que l'installation et la mise en service de kits solaires dans 166 établissements	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		30,850,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2024-11-07	2024-11-12	2024-12-17	2025-06-15		



CI-CEP-PSNDPE-430090-NC-RFB / Recrutement d'un Prestataire intégrateur de solution pour l'exploitation du data center du MSHPCMU	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-08	2024-07-13	2024-08-24	2024-09-23	2024-10-28	2025-10-28
CI-CEP-PSNDPE-442330-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire en appui à la CNAM pour les activités de communication et de vulgarisation des moyens de paiement des cotisations à la CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	470,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-09-14			2024-11-09	2025-05-08
CI-CEP-PSNDPE-442439-NC-RFB / Recrutement d'un prestataire spécialisé dans l'événementiel pour l'organisation de caravanes mobiles en appui à aux opérations d'enlèvement à la CMU dans cinq (05) villes	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	470,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-09-14			2024-11-09	2025-05-08
CI-CEP-PSNDPE-442515-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture d'un service de gardiennage des locaux de la DDCMU	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-10-12			2024-12-07	2025-12-07
CI-CEP-PSNDPE-442519-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de la DDCMU	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-10-12			2024-12-07	2025-12-07
CI-CEP-PSNDPE-442565-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire de service pour la conception et la production de supports écrits/informatiques sur les interventions et les outils corporates et de visibilité du projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	280,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-09-07			2024-11-02	2025-05-01
CI-CEP-PSNDPE-442569-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour assurer le branding des établissements de santé conventionnés CMU (CHR + HG) et DPI	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	420,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-10-28			2024-12-23	2025-06-21
CI-CEP-PSNDPE-442662-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception suivie de la production et réalisation d'une série télévisée de sensibilisation sur la Couverture Maladie Universelle	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	290,000.00	0.00	En attente d'exécution		2024-09-07			2024-11-02	2025-05-01
CI-CEP-PSNDPE-430423-NC-RFB / Recrutement d'un prestataire pour la location de véhicules en soutien aux interventions du PSNDPE	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-05	2024-08-10	2024-09-21	2024-10-21	2024-11-25	2025-11-25

### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CEP-PSNDPE-375424-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un intégrateur de solution pour l'exploitation et la maintenance du datacenter	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2023-10-16	2023-11-06	2023-12-20			2024-01-17		2024-02-16		2024-03-17		2024-04-21		2025-04-21				
CI-CEP-PSNDPE-375452-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication en appui au MSHPCMU	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-21	2024-01-11	2024-02-24			2024-03-23		2024-04-22		2024-05-27		2024-07-01		2025-07-01				
CI-CEP-PSNDPE-407195-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit financier du Projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-06-03	2024-06-24	2024-08-07			2024-09-04		2024-10-04		2024-11-08		2024-12-13		2027-12-13				
CI-CEP-PSNDPE-407855-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour accompagner le MSHPCMU pour l'élaboration de manuels et outils de procédures comptables et financières et l'audit du cadre réglementaire pour la réforme hospitalière	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-02	2024-03-28	2024-04-23	2024-05-28	2024-06-06			2024-07-06		2024-08-10		2025-02-06						
CI-CEP-PSNDPE-405750-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour assurer une assistance à l'UCPS-BM dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de sauvegardes environnementales et sociales.	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-02	2024-04-23	2024-06-06					2024-07-06		2024-08-10		2025-02-06						
CI-CEP-PSNDPE-406758-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet juridique pour assistance technique au MSHPCMU dans le cadre de projet de développement de services d'imagerie médicale et de laboratoires en partenariat public-privé.	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-02-15	2024-04-01	2024-02-26	2024-05-15			2024-06-12		2024-07-12		2024-08-11		2024-09-15		2025-11-09		
CI-CEP-PSNDPE-405745-CS-QBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude des coûts des actes de santé y compris la gratuité cible dans les établissements sanitaires publics et privés investis d'une mission de service	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-03	2024-03-04	2024-04-24	2024-05-28	2024-06-07			2024-07-05		2024-08-04		2024-09-03		2024-10-08		2025-06-05		
CI-CEP-PSNDPE-424397-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour l'évaluation et l'inventaire du mercure et du plomb dans les établissements sanitaires de CI et l'élaboration de la stratégie pour leur élimination	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-15	2024-06-05	2024-07-19			2024-08-16		2024-09-15		2024-10-15		2024-11-19		2025-05-18				

CI-CEP-PSNDPE-424407-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation d'une enquête de satisfaction client dans les établissements sanitaires	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-27	2024-06-17	2024-07-31	2024-08-28	2024-09-27	2024-10-27	2024-12-01	2025-05-30		
CI-CEP-PSNDPE-424408-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation des missions d'évaluation des interventions de nutrition dans les Établissements sanitaires	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCH-N services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30	2024-06-20	2024-08-03	2024-08-31	2024-09-30	2024-10-30	2024-12-04	2025-06-02		
CI-CEP-PSNDPE-424411-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes, le suivi et le contrôle des travaux d'électrification des structures sanitaires cibles des projets PSNDPE, FA COVID et CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-10	2024-07-01	2024-08-14	2024-09-11	2024-10-11	2024-11-15	2024-12-20	2025-12-20		
CI-CEP-PSNDPE-424412-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet et pour les études et le suivi des travaux de réhabilitation des structures sanitaires cibles des projets PSNDPE, FA COVID	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-14	2024-07-05	2024-08-18	2024-09-15	2024-10-15	2024-11-19	2024-12-24	2025-12-24		
CI-CEP-PSNDPE-436794-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet et d'Architecture pour la conception et l'établissement des plans architecturaux du siège de la DIS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-11	2024-12-02	2025-01-15	2025-02-12	2025-03-14	2025-04-13	2025-05-18	2026-05-18		
CI-CEP-PSNDPE-442313-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet et pour la réalisation d'une enquête de satisfaction client des établissements sanitaires	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-10-07	2024-09-12	2024-10-28	2024-09-19	2024-12-11	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-14	2025-04-18	2025-10-15
CI-CEP-PRSS-436796-CS-LCS / Recrutement d'un Laboratoire Géotechnique et Matériaux pour le contrôle qualité de Matériaux de construction du siège de la DIS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	670,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-04	2024-11-25	2025-01-08	2025-02-05	2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2026-05-11		
CI-CEP-PSNDPE-436791-CS-LCS / Recrutement d'un Bureau d'Etudes en Génie civil pour l'élaboration des plans d'exécution et la rédaction du cahier de charges des travaux du siège de la DIS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International	420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-04	2024-11-25	2025-01-08	2025-02-05	2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2026-05-11		
CI-CEP-PSNDPE-442770-CS-LCS / Recrutement d'un Bureau de Contrôle et de Suivi des travaux du siège de la DIS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International	750,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-04	2024-11-25	2025-01-08	2025-02-05	2025-03-07	2025-04-11	2025-05-16	2027-09-03		
CI-CEP-PSNDPE-451551-CS-CDS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la Conception d'une application de géolocalisation des établissements de santé et pharmacies conventionnées CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-30	2024-11-20	2025-01-03	2025-02-02	2025-03-09	2025-03-09	2025-09-05			

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CEP-PSNDPE-372797-CS-CDS / Sélection Directe avec le groupement GCC/ACCIA pour la contractualisation et la vérification des données du PBF dans les districts régionaux sanitaires d'Abidjan 1, Abidjan 2 et Sud-Cote d'Ivoire (lot 1)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,000,000.00	0.00	Signé	2023-11-06	2023-09-07	2023-11-16	2023-10-15			2024-01-20	2024-03-13	2026-01-19	
CI-CEP-PSNDPE-373744-CS-CDS / Sélection Directe avec le groupement AG CONSULTING/AGCCS pour la vérification des données du PBF dans les districts sanitaires de BAKANI, KONTILOGO, BAKOU E, PORO, TCHOLOGO, KABAD OUGOU BAFING et FOLON (lot 1)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,000,000.00	0.00	Signé	2023-09-25	2023-09-07	2023-10-05	2023-10-15			2023-12-09	2024-03-13	2025-12-08	
CI-CEP-PSNDPE-373751-CS-CDS / Sélection Directe avec le groupement GCC/ACCIA pour la vérification des données du PBF dans les districts sanitaires du GOH1, BELIER et MARIANQUE (lot 3)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,500,000.00	0.00	Signé	2023-09-18	2023-09-07	2023-09-28	2023-10-15			2023-12-02	2024-03-13	2025-12-01	
CI-CEP-PSNDPE-373755-CS-CDS / Sélection Directe avec le groupement GCC/ACCIA pour la vérification des données du PBF dans les districts sanitaires du HAMBOL, GBEKE, NZI, MORONOU et IFEGU (lot 1)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,500,000.00	0.00	Signé	2023-09-18	2023-09-07	2023-09-28	2023-10-15			2023-12-02	2024-03-13	2025-12-01	
CI-CEP-PSNDPE-374980-CS-CDS / Sélection Directe avec le groupement AG Consulting/AGCCS pour la vérification des données du PBF dans les districts sanitaires de GOMBE, NAWA, SAN PEDRO et HAIT SASSANDRA (lot 5)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,500,000.00	0.00	Signé	2023-09-18	2023-09-07	2023-09-28	2023-10-15			2023-12-02	2024-03-13	2025-12-01	

CI-CEP-PSNDPE-374982-CS-1 CDS / Sélection Directe avec l'entreprise ENAUDIT pour la vérification des données du PBF dans les districts sanitaires de LOH DJIBOULA, GRANDS PONTS, AGNEBY-TIASSA, MOENIE-DJABLIN, ME, WORDO OUGOU, BERE, TONKPI, GUEMON et CAVALLY (loc 6)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	4,800,000.00	0.00	Signé	2023-09-18	2023-09-07	2023-09-28	2023-10-15			2023-12-02	2024-03-13	2025-12-01
CI-CEP-PSNDPE-374987-CS-1 CDS / Sélection Directe avec l'entreprise GINGER pour la contre-vérification des données du PBF	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	3,000,000.00	0.00	Signé	2023-11-27	2023-09-21	2023-12-07	2023-10-15			2024-02-10	2024-04-13	2025-08-03
CI-CEP-PSNDPE-375356-CS-1 CDS / Sélection Directe avec le cabinet ELITES pour la mise en place d'un Système d'Information Comptable et Financier pour le MSH	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-01	2024-04-19	2023-12-11				2024-02-14		2025-02-13
CI-CEP-PSNDPE-375365-CS-1 CDS / Sélection Directe avec WINLOGIC pour le déploiement de DSI	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	400,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25	2024-04-05	2023-10-05				2023-12-09		2024-12-08
CI-CEP-PSNDPE-375371-CS-1 NDV / Recrutement d'un expert international en système de protection sociale de santé	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National	200,000.00	0.00	Signé	2023-09-25	2024-01-10	2023-11-13	2024-04-04	2023-12-04	2024-05-10	2024-01-08	2024-06-20	2025-01-07
CI-CEP-PSNDPE-375430-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel géophysicien en appui à l'UCPS-BM pour l'élaboration du cahier des charges pour la réalisation des travaux de formation et d'équipements de 100 forages hydrodynamiques	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-04				2023-12-30		2024-06-27
CI-CEP-PSNDPE-375438-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel architecte pour la conception des plans architecturaux et la réalisation de la maquette du centre d'apprentissage et de simulation numérique en santé de la mère et de l'enfant pour l'INF	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-13		2023-11-18				2023-12-09		2024-07-11
CI-CEP-PSNDPE-375450-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant technique en appui au MSH pour les questions de ressources humaines de santé	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National	300,000.00	0.00	Signé	2023-12-11	2023-10-17	2024-01-29	2024-01-09	2024-02-19	2024-01-15	2024-03-25	2024-02-29	2027-03-25
CI-CEP-PSNDPE-375455-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des risques sécuritaires et l'élaboration du plan de gestion des risques sécuritaires	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	0.00	Signé	2023-12-21	2023-09-19	2023-12-26	2023-10-03	2024-01-16	2024-02-06	2024-02-20		2024-08-18
CI-CEP-PSNDPE-394947-CS-1 NDV / Recrutement d'un expert en genre, violences basées sur le genre et inclusion sociale	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-02	2023-12-12	2024-02-20	2024-03-07	2024-03-12	2024-03-14	2024-04-16		2025-04-11
CI-CEP-PSNDPE-394953-CS-1 NDV / Recrutement d'un expert technique senior en appui au Secrétariat Technique PBF	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	Signé	2024-01-08	2024-01-23	2024-02-26	2024-05-07	2024-03-18	2024-05-13	2024-04-22		2025-04-17
CI-CEP-PSNDPE-394955-CS-1 NDV / Recrutement d'un assistant technique en audit et contrôle des dépenses pour le Secrétariat Technique PBF	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	Signé	2024-01-08	2024-01-23	2024-02-26	2024-03-16	2024-03-18	2024-04-11	2024-04-22		2025-04-17
CI-CEP-PSNDPE-394956-CS-1 NDV / Recrutement d'un assistant technique en gestion des risques pour le Secrétariat Technique PBF	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-10		2024-02-28			2024-03-20	2024-04-24		2025-04-19
CI-CEP-PSNDPE-395461-CS-1 NDV / Recrutement d'un Assistant en Passation pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-29	2024-01-10	2024-03-18			2024-04-08	2024-05-13		2024-11-09
CI-CEP-PSNDPE-398806-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	95,000.00	0.00	Signé	2024-01-09	2024-01-19	2024-01-14	2024-02-13	2024-02-04	2024-03-21	2024-03-10		2024-09-06
CI-CEP-PSNDPE-394958-CS-1 NDV / Sélection directe avec M. YAO François pour assurer le poste de coordonnateur adjoint nutrition et développement de la Petite Enfance	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-02	2024-03-11	2024-01-12			2024-02-02	2024-03-08		2025-03-08
CI-CEP-PSNDPE-394952-CS-1 NDV / Recrutement des trois assistants administratifs et financiers pour les agences d'exécution du projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-17	2024-01-17	2024-03-06			2024-03-27	2024-05-01		2025-05-01
CI-CEP-PSNDPE-394950-CS-1 NDV / Recrutement de deux comptables pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-22	2024-01-17	2024-03-11			2024-04-01	2024-05-06		2025-05-06
CI-CEP-PSNDPE-394957-CS-1 NDV / Sélection directe avec Di. Gladys Tennis pour assurer la fonction de coordonnateur adjointe Système de santé	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-02	2024-03-11	2024-01-12			2024-02-02	2024-03-08		2025-03-08



CI-CEP-PSNDPE-405737-CS-1 NDV / Recrutement de 04 consultants individuels pour le renforcement des capacités des prestataires pour le diagnostic médical en Imagerie Médicale	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Individuel	Limited	65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-06	2024-04-27	2024-06-01	2024-11-28
CI-CEP-PSNDPE-375446-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant international pour l'adaptation et le déploiement d'un logiciel IHRIS en Côte d'Ivoire	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2023-12-18	2024-02-05	2024-02-26	2024-04-01	2024-09-28
CI-CEP-PSNDPE-411572-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédure de l'achat Stratégique en Santé au niveau communautaire	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-03-28	2024-05-20	2024-06-10	2024-07-15
CI-CEP-PSNDPE-411573-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et la révision des outils d'intervention communautaire au niveau national	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-03-28	2024-05-20	2024-06-10	2024-07-15
CI-CEP-PSNDPE-411603-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la refonte et la mise à niveau du site Web du projet (y compris le redesign, la création de contenus, et la mise à niveau des plateformes logicielles)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06	2024-05-11	2024-06-01	2024-07-06	2025-07-06
CI-CEP-PSNDPE-411644-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la création d'une plateforme en ligne d'enregistrement (collecte), de traitement et d'archivage des plaintes (y compris la création d'une base de données numériques)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-03	2024-06-08	2024-06-29	2024-08-03	2025-01-30
CI-CEP-PSNDPE-411874-CS-CDS / Sélection Directe avec ADIAS pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du HAUT-SASSANDRA et du TCHOLOLOGO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-19	2024-03-04	2024-04-30
CI-CEP-PSNDPE-411898-CS-CDS / Sélection Directe avec GFM3 pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BAFING, du BELIER & du PORO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	660,000.00	0.00	Signé	2024-03-21	2024-03-08	2024-03-31	2024-03-04	2024-06-04
CI-CEP-PSNDPE-411880-CS-CDS / Sélection Directe avec LIMBRE ACTION pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du MARAHOUE et du PORO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	500,000.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-03-08	2024-03-28	2024-03-04	2024-06-01
CI-CEP-PSNDPE-411889-CS-CDS / Sélection Directe avec ADI pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BAFING, du GONTODOGO, de l'IFFOU et du TCHOLOLOGO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	450,000.00	0.00	Signé	2024-03-19	2024-03-08	2024-03-29	2024-03-04	2024-06-02
CI-CEP-PSNDPE-411878-CS-CDS / Sélection Directe avec EICF pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BERE, du BOUKANI, du GONTODOGO, de l'IFFOU et du TCHOLOLOGO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	860,000.00	0.00	Signé	2024-03-25	2024-03-08	2024-04-04	2024-03-04	2024-06-08
CI-CEP-PSNDPE-411887-CS-CDS / Sélection Directe avec ASAPRI pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BERE, du KABADJOU et du PORO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	630,000.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-03-08	2024-03-28	2024-03-04	2024-06-01
CI-CEP-PSNDPE-411890-CS-CDS / Sélection Directe avec APF pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions de la BAGOUÉ, du WORODOU, du GOU, de la MARAHOUE et du PORO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	720,000.00	0.00	Signé	2024-03-20	2024-03-08	2024-03-30	2024-03-04	2024-06-03
CI-CEP-PSNDPE-411892-CS-CDS / Sélection Directe avec ALLIANCE CI pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BELIER, du PORO et du HAUT-SASSANDRA	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	900,000.00	0.00	Signé	2024-03-20	2024-03-08	2024-03-30	2024-03-04	2024-06-03

CI-CEP-PSNDPE-411893-CS-CDS / Sélection Directe avec ANADER pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du GONTOUGO, de la M'ARAHOUE, du PORO & du TC	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	800,000.00	0.00	Signé	2024-03-21	2024-03-08	2024-03-31	2024-03-04		2024-06-04	2025-03-01	
CI-CEP-PSNDPE-411895-CS-CDS / Sélection Directe avec CROIX ROUGE pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BAFING, du FOLON, du HAUT-SASSANDRA &	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	430,000.00	0.00	Signé	2024-03-21	2024-03-08	2024-03-31	2024-03-04		2024-06-04	2024-05-16	2025-03-01
CI-CEP-PSNDPE-411900-CS-CDS / Sélection Directe avec ARK pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions de la P'etite Enfance dans les régions de BOUKANI, du KIBADOUGOU, du TCHOLOGO & du WORODOUGOU	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	510,000.00	0.00	Signé	2024-03-25	2024-03-08	2024-04-04	2024-03-04		2024-06-08	2025-03-05	
CI-CEP-PSNDPE-411894-CS-CDS / Sélection Directe avec CIP pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions du BAFING, de la BAGOUIE, de la BELIER, du BOUKANI, du FOLON, de la MARAHOUE & du	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	580,000.00	0.00	Signé	2024-03-22	2024-03-08	2024-04-01	2024-03-04		2024-06-05	2024-05-16	2025-03-02
CI-CEP-PSNDPE-411899-CS-CDS / Sélection Directe avec NTN pour l'appui technique au déploiement des interventions de nutrition communautaire et développement de la Petite Enfance dans les régions de la BAGOUIE, du BERE & du PORO	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	540,000.00	0.00	Signé	2024-03-22	2024-03-08	2024-04-01	2024-03-04		2024-06-05	2024-05-27	2025-03-02
CI-CEP-PSNDPE-407857-GO-DIR / Convention avec UNICEF pour l'acquisition de vaccins RV	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	14,000,000.00	0.00	Annulé	2024-05-06		2024-05-16			2024-07-20	2025-07-20	
CI-CEP-PSNDPE-414614-CS-CDS / Sélection Directe avec M. KONAN Kouassi Clovis pour le poste de Coordinateur de l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-21			2024-05-25	2025-05-25	
CI-CEP-PSNDPE-414623-CS-CDS / Sélection directe avec KONE Maury pour le poste de Spécialiste Sénior de Gestion Financière, Chef département Finance et Administration pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-03-01	2024-03-21			2024-05-25	2025-05-25	
CI-CEP-PSNDPE-414625-CS-CDS / Sélection directe avec KAMELAN Célestin Omer Bok pour le poste de Spécialiste Sénior en Sauvegarde Environnementale, Chef Département Sauvegarde, Genre et Qualité pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-12	2024-04-05	2024-03-22			2024-05-26	2025-05-26	
CI-CEP-PSNDPE-414626-CS-CDS / Sélection directe avec BROU Assamala Bénédicte Clémence Francisca épouse OBR pour le poste de Spécialiste et Communication pour le Développement, Chef de service et Communication pour l'UCP	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-22			2024-05-26	2025-05-26	
CI-CEP-PSNDPE-414627-CS-CDS / Sélection directe avec KOFFI Yves Gérard pour le poste de Spécialiste Infrastructure, Chef du Service Infrastructures sanitaires et équipements pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-22			2024-05-26	2025-05-26	
CI-CEP-PSNDPE-414637-CS-CDS / Sélection Directe avec Diamandé Amara pour le poste de Spécialiste nutrition pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-13	2024-03-11	2024-03-23			2024-05-27	2025-05-27	
CI-CEP-PSNDPE-414638-CS-CDS / Sélection directe avec KOUAME Aimé Richard pour le poste de Spécialiste en Sauvegarde Sociale	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	32,000.00	0.00	Annulé	2024-03-13	2024-04-05	2024-03-23			2024-05-27	2025-05-27	
CI-CEP-PSNDPE-414750-CS-CDS / Sélection directe avec ABRA Kouassi Augustin pour le poste de Economiste de la Santé auprès du STASS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-13	2024-04-08	2024-03-23			2024-05-27	2025-05-27	
CI-CEP-PSNDPE-414751-CS-CDS / Sélection directe avec KOFFI Athanase Kouamé pour le poste d'Expert en Finance publique auprès du STASS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-14	2024-04-08	2024-03-24			2024-05-28	2025-05-28	
CI-CEP-PSNDPE-414752-CS-CDS / Sélection directe avec EBIELE Assoumou Oskar Micael pour le poste de Spécialiste et système d'information et digital pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-14	2024-03-06	2024-03-24			2024-05-28	2025-05-28	

CI-CEP-PSNDPE-414753-CS-CDS / Sélection directe avec ABOU Nankan Pauline Epse KONE pour le poste de Chargé de Projets Santé de la Reproduction Maternelle, Néonatale et infantile. Qualité et Ressources Humaines de Santé pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-14	2024-03-06	2024-03-24			2024-05-28	2025-05-28
CI-CEP-PSNDPE-414754-CS-CDS / Sélection directe avec GBEELY Sina Mireille Epse A GNIMEL pour le poste de Chargé de Projets Réponse aux urgences épidémiques et vaccination pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-14	2024-03-06	2024-03-24			2024-05-28	2025-05-28
CI-CEP-PSNDPE-414756-CS-CDS / Sélection directe avec TIA Yao Gboko pour le poste de Chargé de Projets CMU, gouvernance, secteur privé pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-06	2024-03-25			2024-05-29	2025-05-29
CI-CEP-PSNDPE-414757-CS-CDS / Sélection directe avec NDIRI Christophe Koman pour le poste de Chargé de Projets Nutrition clinique, médicaments et produits sanguins pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-06	2024-03-25			2024-05-29	2025-05-29
CI-CEP-PSNDPE-414758-CS-CDS / Sélection directe avec LEZOU Patrick Stéphane Grahn pour le poste de Chargé de Communication et des Relations Publiques pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-15	2024-03-11	2024-03-25			2024-05-29	2025-05-29
CI-CEP-PSNDPE-414631-CS-CDS / Sélection directe avec N'GUESSAN Ange Fabrice pour le poste de Spécialiste Pas sation de Marchés pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-29	2024-04-12	2024-04-08			2024-06-12	2025-06-12
CI-CEP-PSNDPE-417688-CS-1NDV / Recrutement d'un Eco nommé de la Santé pour la sélection financière de la santé et gouvernance de FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-01		2024-06-19	2024-07-10	2024-08-14	2025-08-14	
CI-CEP-PSNDPE-417692-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste de la demande en santé pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-02		2024-06-20	2024-07-11	2024-08-15	2025-08-15	
CI-CEP-PSNDPE-417695-CS-1NDV / Recrutement d'un Chargé de Suivi /évaluation pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-02		2024-06-20	2024-07-11	2024-08-15	2025-08-15	
CI-CEP-PSNDPE-417698-CS-1NDV / Recrutement d'un Analyste des données de nutrition et Développement de la Petite Enfance	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-03	2024-07-09	2024-06-21	2024-07-12	2024-08-16	2025-08-16	
CI-CEP-PSNDPE-417699-CS-1NDV / Recrutement d'un Chargé de projets de nutrition communautaire	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-02	2024-08-09	2024-06-20	2024-07-11	2024-08-15	2025-08-15	
CI-CEP-PSNDPE-417704-CS-1NDV / Recrutement d'un Chargé de projet développement de la petite enfance de FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-06	2024-08-09	2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-08-19	
CI-CEP-PSNDPE-417707-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste autonomisation des femmes et entrepreneuriat de FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-03	2024-07-09	2024-06-21	2024-07-12	2024-08-16	2025-08-16	
CI-CEP-PSNDPE-417722-CS-1NDV / Recrutement d'un assistant technique nutrition en appui au SE CONNAPE	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-07		2024-06-25	2024-07-16	2024-08-20	2025-08-20	
CI-CEP-PSNDPE-417736-CS-1NDV / Recrutement d'un Spécialiste WASH et GDS de FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-08-19	
CI-CEP-PSNDPE-417741-CS-1NDV / Recrutement d'un Expert technique senior en Economie de la santé pour la DG CMU (Consultant)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-08	2024-04-05	2024-06-26	2024-07-17	2024-08-21	2025-08-21	
CI-CEP-PSNDPE-417745-CS-1NDV / Recrutement d'un Expert Senior en santé publique pour la DG CMU (Consultant)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-09	2024-04-05	2024-06-27	2024-07-18	2024-08-22	2025-08-22	
CI-CEP-PSNDPE-417752-CS-1NDV / Recrutement d'un Expert en Actuariat pour la DG CMU	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-09	2024-04-05	2024-06-27	2024-07-18	2024-08-22	2025-08-22	
CI-CEP-PSNDPE-417757-CS-1NDV / Recrutement d'un Assistant technique Renforcement du Système de santé pour le STASS (Consultant)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-06		2024-06-24	2024-07-15	2024-08-19	2025-08-19	
CI-CEP-PSNDPE-414759-CS-CDS / Sélection directe avec KEAN Kouassi Lucien pour le poste de comptable Senior pour FUCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-04-15	2024-04-18			2024-06-22	2025-06-22
CI-CEP-PSNDPE-417973-CS-1NDV / Recrutement d'un assistant technique juriste en appui au STASS	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-02		2024-05-21	2024-06-11	2024-07-16	2025-07-16	

CI-CEP-PSNDPE-414762-CS-CDS / Sélection directe avec KOUKOU GOA SASSO Lionel F. pour le poste de Spécialiste gestion financière pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-04-14	2024-04-18				2024-06-22	2025-06-22
CI-CEP-PSNDPE-414621-CS-CDS / Sélection directe avec GIANET Helly épe KOUADIO-KOUADIO pour le poste de Spécialiste Senior Passation des Marchés - Chef département Gestion des Marchés pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-08	2024-04-12	2024-04-18				2024-06-22	2025-06-22
CI-CEP-PSNDPE-421031-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer l'organisation des journées scientifiques de clôture du SP ARK-Santé	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	50,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-27	2024-04-25	2024-05-18	2024-05-06	2024-06-22	2024-07-22
CI-CEP-PSNDPE-421071-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et l'édition d'un bulletin d'information à périodicité trimestrielle pour le projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-06	2024-07-09	2024-05-11			2024-06-01	2024-07-06	2025-07-06
CI-CEP-PSNDPE-421077-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de documents de gouvernance électronique du système de santé.	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-05-06	2024-06-08			2024-06-29	2024-08-03	2025-03-31
CI-CEP-PSNDPE-421247-CS-1 NDV / Sélection directe avec M. DOUGOU Southern N'Gouessan, Conseiller Technique Cellule Technique Nationale du Financement Basé sur la Performance (CTN -FBP)	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-08	2024-07-09	2024-07-18			2024-08-08	2024-09-12	2025-09-12
CI-CEP-PSNDPE-421249-CS-1 NDV / Sélection directe avec M. KOFFI Yao Joachim, Conseiller Technique chargé de la Couverture Maladie Universelle	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-08	2024-05-07	2024-07-18			2024-08-08	2024-09-12	2025-09-12
CI-CEP-PSNDPE-421262-CS-1 NDV / Sélection directe avec M. GUEBO Alexandre, Conseiller Technique chargé de la mobilisation des Ressources en appui au MSHP-CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Direct - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-07-09	2024-06-13			2024-07-04	2024-08-08	2025-08-08
CI-CEP-PSNDPE-421264-CS-1 NDV / Sélection directe avec M. KOUADIO Alphonse, Conseiller Technique Direction des Etablissements Privés et Publics (DEPPS).	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-05-09	2024-04-25			2024-05-16	2024-06-20	2024-12-17
CI-CEP-PSNDPE-421299-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel national en appui à l'élaboration de la proposition pays pour la soumission au fond de lutte contre les pandémies de la Banque Mondiale	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-05-09	2024-06-08	2024-05-20	2024-06-29	2024-06-04	2024-08-03	2025-01-30
CI-CEP-PSNDPE-421493-CS-1 NDV / Recrutements de 8 Assistants locaux aux opérations dans les régions d'interventions	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Individuel	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-05-17	2024-07-22			2024-08-12	2024-09-16	2025-09-16
CI-CEP-PSNDPE-424395-CS-CDS / Sélection Directe avec l'entreprise COMPTITEC SA pour la gestion temporaire des agents d'enlèvement	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-02	2024-04-30	2024-05-12	2024-05-13		2024-07-16	2025-07-16	
CI-CEP-PSNDPE-424398-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction des cahiers des charges pour l'installation des pompes à motricité humaine	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Individuel	Limited - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-20		2024-05-25		2024-06-15	2024-07-20	2025-01-16	
CI-CEP-PSNDPE-424406-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel pour le développement de l'identité visuelle du PSNDPE	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-22		2024-05-27		2024-06-17	2024-07-22	2025-01-18	
CI-CEP-PSNDPE-424409-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du guide de formation des acteurs communautaires pour la planification des interventions à base communautaire pour le changement de comportement	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, ECD and RMNCAH-N services	A posteriori	Individuel	Limited - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-31	2024-07-08	2024-06-05		2024-06-26	2024-07-31	2025-01-27	
CI-CEP-PSNDPE-424410-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en oeuvre d'un plan hygiène, qualité, sécurité et environnement pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and ECD services	A posteriori	Individuel	Limited - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-07-08	2024-06-08		2024-06-29	2024-08-03	2025-01-30	
CI-CEP-PSNDPE-430089-CS-1 NDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2024-07-02	2024-06-13	2024-08-20		2024-09-10	2024-10-15	2025-10-15	
CI-CEP-PSNDPE-430413-CS-CDS / Sélection directe avec le cabinet ERNST & YOUNG pour la réalisation de l'audit externe du projet	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-05	2024-06-24	2024-08-15			2024-10-19	2027-10-19	
CI-CEP-PSNDPE-431074-CS-1 NDV / Recrutement d'un Chargé de projet nutrition en appui au SE CONNAPE	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-05		2024-09-23		2024-10-14	2024-11-18	2025-11-18	

CI-CEP-PSNDPE-432095-CS-CDS / Sélection directe avec le cabinet PORDES pour l'extension et le déploiement de l'application MBEKA	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,500,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-09-02	2024-07-16	2024-09-12			2024-11-16	2026-05-10
CI-CEP-PSNDPE-431820-CS-CDS / Sélection directe avec WINLOGIC pour l'amélioration et le déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-05		2024-08-15			2024-10-19	2025-10-19
CI-CEP-PSNDPE-442306-CS-1-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance à la gestion logistique des intrants nutrition	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-01		2024-10-06	2024-10-27		2024-12-01	2025-05-30
CI-CEP-PSNDPE-442309-CS-1-NDV / Recrutement de quatre (04) consultants pour la formation des prestataires à la pratique SONUC	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, EC D and RMNCAH-N services	A posteriori	Individuel	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-17		2024-11-05	2024-11-26		2024-12-31	2025-06-29
CI-CEP-PSNDPE-442316-CS-1-NDV / Recrutement d'un Consultant Technique national en suivi stratégique en appui au point focal GFF de Côte d'Ivoire	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-14		2024-12-02	2024-12-23		2025-01-27	2026-01-27
CI-CEP-PSNDPE-442318-CS-1-NDV / Recrutement d'un assistant projet pour la plateforme et du financement de la santé GFF	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-10-20	2024-11-10		2024-12-15	2025-12-15
CI-CEP-PSNDPE-442441-CS-1-NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit des travaux de câblage sur les sites DPE de la zone 6 en préparation à l'interconnexion au data center	IDA / 73830	Component 2: Improve quality of health, nutrition and EC D services	A posteriori	Individuel	Limited - National		70,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-09-30	2024-08-28	2024-10-05	2024-10-26		2024-11-30	2025-02-28
CI-CEP-PSNDE-442764-CS-CD-1 / Sélection directe avec I4 D pour une assistance technique à la DGCMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,600,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-11-04	2024-09-18	2024-11-14			2025-01-18	2027-01-18
CI-CEP-PSNDPE-442324-CS-CDS / Sélection directe avec IMPACT COMMUNICATION pour la diffusion des produits d'information à travers les espaces publicitaires autour de "1 Capsule Météo" sur les chaînes de télévision nationale	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		2,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-02		2024-09-12			2024-11-16	2025-11-16
CI-CEP-PSNDPE-442308-CS-CDS / Sélection directe avec l'ENSEA pour les collectes des données de base pour la mise en place des garderies dans le cadre du DPE et pour l'extension du See your Baby dans 20 districts	IDA / 73830	Component 3: Strengthen delivery of nutrition, EC D and RMNCAH-N services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-01		2024-10-11			2024-12-15	2025-06-13
CI-CEP-PSNDPE-445096-CS-1-NDV / Recrutement de 3 consultants individuels pour la formation des personnels de santé sur la CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-01		2024-11-19	2024-12-10		2025-01-14	2025-07-13
CI-CEP-PSNDPE-449376-CS-1-NDV / Recrutement d'un Expert national en suivi et évaluation en appui au Secrétariat Technique de la plateforme Nationale du Financement de la Santé (PNFCS)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-04		2024-11-09	2024-11-30		2025-01-04	2026-01-04
CI-CEP-PSNDPE-430089-CS-1-NDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale pour l'UCPS-BM	IDA / 73830	Component 4: Institutional strengthening, M&E and Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-10-16	2024-09-19	2024-12-04	2024-12-25		2025-01-29	2026-01-29
CI-CEP-PSNDPE-449362-CS-1-NDV / Sélection d'un Chargé de projet pour la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-10-20	2024-11-10		2024-12-15	2025-12-15
CI-CEP-PSNDPE-449374-CS-1-NDV / Sélection d'un Expert en Gestion de Projet auprès du MEPS pour la coordination des interventions d'opérationnalisation de la CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-25		2024-10-30	2024-11-20		2024-12-25	2025-12-25
CI-CEP-PSNDPE-449372-CS-1-NDV / Sélection d'un Expert en protection sociale auprès du MEPS en appui à l'accréditation de la CMU	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-22		2024-10-27	2024-11-17		2024-12-22	2025-12-22
CI-CEP-PSNDPE-449375-CS-1-NDV / Sélection d'un Expert en transformation digitale pour le MEPS	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-18		2024-10-23	2024-11-13		2024-12-18	2025-12-18
CI-CEP-PSNDPE-449370-CS-1-NDV / Sélection d'un Expert technique en gestion de projet pour la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-10		2024-10-15	2024-11-05		2024-12-10	2025-12-10
CI-CEP-PSNDPE-449371-CS-1-NDV / Sélection d'un Expert en Suivi-Evaluation auprès du MEPS pour l'accréditation de la Couverture Maladie Universelle (CMU)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-10-20	2024-11-10		2024-12-15	2025-12-15

CI-CEP-PSNDPE-452229-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la définition d'un curricula de formation et d'un cadre de formation d'agents d'accueil à l'Institut National Supérieur de Formation Sociale (INFS)	IDA / 73830	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-21		2024-10-26		2024-11-16		2024-12-21		2025-06-19
CI-CEP-PSNDPE-452790-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une note conceptuelle pour l'accès aux soins des PVVH dans le cadre de la CMU	TF / C1703	Component 1: Strengthen and expand the Ivorian Social Health Protection System	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-20		2024-10-25		2024-11-15		2024-12-20		2025-06-18