

Plan de Passation de marchés

Ce Plan de Passation de Marchés a été élaboré en conformité avec les Directives requises aux fins de la publication sur le site de la Banque Mondiale. Il a été préparé sur les activités de la Passation de Marchés du Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) du financement GEF.

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays: **République de Madagascar,**

Emprunteur : **Gouvernement Malagasy,**

Nom de projet: **Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP),**

Numéro du Don : **TFOA 2831,**

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque**
[original : **01 janvier 2017** ; Révision : **Octobre 2018**]

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 24 mois : du **01 janvier 2017** au **31 décembre 2018**.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Montant	Revue à priori
1.	AOI Fournitures	2 000 000 USD ou plus	Tout
2.	AON Fournitures	Moins de 500 000 USD	
3.	Achats Fournitures de (Consultations fournisseurs)	Moins de 100 000 USD	
4.	AOI Travaux	10 000 000 USD ou plus	Tout
5.	AON Travaux	Moins de 5 000 000 USD	
6.	Achats Travaux de (Consultations fournisseurs)	Moins de 200 000 USD	
7.	Entente Directe	Tout	Tout

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **N/A**
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :
Manuel de procédures **version du 23 octobre 2017.**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : sans objet.
6. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

Travaux:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
NEANT							

Fournitures:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
3. Gestion, coordination et S&E du Projet							
Achat matériel informatique (CITES, coordination)	8 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Achat imprimante et photocopieur A3	7 750,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Fournitures de bureau de l'UGP (02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Ppt stylo pointe laser flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destructeurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification, 01 Téléphone portable pour le numéro vert, 03 coffre-fort, 01 Agrafeuse B52/3 et 30 rames de papier A4)	4 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC	1 000 000 USD ou plus	
2.	QC	1 000 000 USD ou plus	
3.	SCBD	1 000 000 USD ou plus	
4.	SMC	1 000 000 USD ou plus	
5.	SFQ	1 000 000 USD ou plus	
6.	CI	300 000 USD ou plus	
7.	SED Entente directe (firmes)	Tout	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Sans objet.**

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

2	3	4	5	6	7
Description des missions	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1.2: Préparation des plans de gestion durable du paysage					
1-18/CN. Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Consultant international)	90 000,00	SFQC	Posteriori	dec.-18	
2.2.4.3 : Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaîne de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux)					
Recrutement d'un consultant international en vue de la finalisation du plan d'actions sur la gestion des bois précieux (Diospyros spp, Dalbergia spp)	40 750,00	ED	Posteriori	Mai.-18	
Appui à la finalisation du plan d'utilisation (consultant francophone)	3 000,00	CI	Posteriori	Mai.-18	

