

P175143 - Innovation Program for Smart Growth (PINCRI)

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN Argentina : Innovation Program for Smart Growth (PINCRI)

General Information
Country: Argentina **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-04-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-28
Project ID: P175143 **GPN Date:** 2023-04-03
Project Name: Innovation Program for Smart Growth (PINCRI)
Loan / Credit No: IBRD / 94340
Executing Agency: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-MINCYT-357274-NC-RFB / Adecuación de espacio para instalar y equipar una Tecnología en el Parque Tecnológico	IBRD / 94340	Foster innovation-led private sector growth	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-04-18		2023-04-19					2023-05-14		2023-05-17		2023-05-21		2023-08-19
AR-MINCYT-361384-NC-RFO / Servicio de adecuación de la plataforma de formación del programa TIP-AR	IBRD / 94340	Foster innovation-led private sector growth	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-05-23								2023-07-18		2023-11-15	
AR-MINCYT-382153-NC-RFO / Producción de materiales de diécticos para la Plataforma TIP-AR	IBRD / 94340	Foster innovation-led private sector growth	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-10-07								2023-12-02		2024-03-01	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-MINCYT-354022-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - ECONOMISTA EXPERTO.	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		27,000.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17
AR-MINCYT-354026-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - EXPERTO LEGAL.	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		24,000.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17
AR-MINCYT-354031-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - EXPERTO AMBIENTALISTA.	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		21,000.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17
AR-MINCYT-354032-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - EXPERTO EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		21,000.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17
AR-MINCYT-354034-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - PROFESIONAL EXPERTO EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS (2)	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		10,500.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17
AR-MINCYT-354035-CS-INDV / Contratación de consultor para conformar el equipo de Asesoría Técnica y Legal (ATL) para la ejecución del componente de Capital de Riesgo - PROFESIONAL EXPERTO EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS (1)	IBRD / 94340	Promote entrepreneurship and innovation financing ecosystems	Posterior	Individual	Open - National		10,500.00	0.00	En ejecución	2023-04-04	2023-04-17	2023-05-23		2023-06-13		2023-07-18		2024-07-17

AR-MINCYT-365908-CS-CDS / Producción y puesta en funcionamiento de dispositivo conversacional (Chatbot). Proveedor: PANNONICA S.A.S . CUIT: 30-7167070-9	IBRD / 94340	Foster innovation-led private sector growth	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		40,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-09		2023-06-19				2023-08-23	2023-12-21
---	--------------	---	-----------	----------------------------------	-------------------	--	-----------	------	---------------------	------------	--	------------	--	--	--	------------	------------