

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: *Burundi Digital Foundations Project(P176396)***

**Project Implementation agency: *Ministry of Communication, Information Technology and Media (Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, MINCOTIM)***

**Date of the Procurement Plan: *February 23, 2022***

**Period covered by this Procurement Plan: *February 2022 - August 2022***

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s ***Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP)*** system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***the Country Procurement Handbook***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- ***The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming***

- application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.***
- ***Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.***
  - ***An effective complaints mechanism.***
  - ***Maintenance of records of the Procurement Process***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Procurement of Second-Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not applicable***

***Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)*** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations ***is Applicable.***

***Other Relevant Procurement Information. Nothing Significant to Report (NSTR)***

**PROCUREMENT PLAN** **Burundi : Burundi Digital Foundations Project**

**General Information**

**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-07-21  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-09-29  
**Project ID:** P176396 **GPN Date:**  
**Project Name:** Burundi Digital Foundations Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / E0930, IDA / V4110  
**Executing Agency:** Ministry of Communication, Information Technology and Media - Executive Secretariat for ICT (SETIC)

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BI-PAFEN-PIU-36853-GO-RF Q / B-Switch: Acquisition d'une source d'énergie alternative (l'énergie solaire)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-08-26								2023-10-21	2024-01-19	
BI-PAFEN-PIU-36835-GO-RF Q / BERNET: Equipements mobiliers pour équiper les bureaux de BERNET	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-10-04								2023-11-29	2023-12-29	
BI-PAFEN-PIU-280397-GO-RF B / ARTC: Outils de suivi et d'évaluation de la qualité de service (QoS)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Annulé				2023-07-24	2023-06-28	2023-07-29					2023-09-09		2023-09-29		2023-10-23	2024-02-20		
BI-PAFEN-PIU-376066-GO-RF B / ARTC: Equipement pour la gestion et supervision du spectre	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		300,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-08-21	2023-08-30	2023-08-26	2023-08-30				2023-10-07		2023-11-25		2023-12-30	2024-05-18		
BI-PAFEN-PIU-280396-GO-RF B / ARTC: Equipement pour la gestion et supervision du spectre	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé				2023-07-17	2023-06-28	2023-07-22					2023-09-02		2023-10-02		2023-10-26	2024-03-24		
BI-PAFEN-PIU-376073-GO-RF B / ARTC: Acquisition d'une plateforme de gestion des données et de l'observatoire des marchés de communications électroniques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		320,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-08-28	2023-08-29	2023-09-02	2023-08-30				2023-10-14		2023-12-07		2024-01-11	2024-05-10		
BI-PAFEN-PIU-36833-GO-RF B / ARTC: Plateforme de gestion des données et de l'observatoire des marchés de communications électroniques	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	Annulé				2023-07-13	2023-06-28	2023-07-18					2023-08-29		2023-09-13		2023-10-18	2024-01-16		
BI-PAFEN-PIU-376227-GO-RF Q / BERNET: Acquisition des équipements informatiques de base pour BERNET ainsi que les logiciels	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-16							2023-11-11	2024-01-10		
BI-PFCIGL-PIU-280514-GO-RF Q / Acquisition des fournitures de bureau	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Annulé								2022-03-09							2022-05-04	2022-06-10		
BI-PAFEN-PIU-376064-GO-RF B / ARTC: Outils de suivi et d'évaluation de la qualité de service (QoS)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope		700,000.00	0.00	En attente d'exécution				2023-09-18		2023-09-23					2023-11-04		2024-01-17		2024-02-21	2024-08-19		

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BI-PAFEN-PIU-36850-GO-RF Q / Bi-Switch: Système d'information automatisé (Progiciel de gestion intégré)	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-10-14								2023-12-09	2024-02-07	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BI-PFCIGL-PIU-280589-CS-QB S / Evaluation de la PRODIGE et son plan d'action	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-31	2023-09-28	2023-09-14		2023-10-16				2023-11-20		2023-11-30		2023-12-10		2023-12-30	2024-05-28	
BI-PAFEN-PIU-376201-CS-QB S / AT pour l'élaboration du plan opérationnel de déploiement de l'infrastructure de paiement partagé y compris l'identification des cas d'utilisation stratégiques (l'élaboration des spécifications techniques (l)supervision du déploiement (l)information	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-15		2023-09-30		2023-11-06				2023-12-04		2024-01-03		2024-02-02		2024-03-08	2026-03-08	

BI-PAFEN-PIU-375285-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGÉ DE L'ELABORATION D'UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ET DE LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE SUR LES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES DE PARTAGE DES INFRASTRUCTURES AU BURUNDI	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationaux	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-25	2023-08-30	2023-09-15	2023-09-13	2023-10-29						2023-11-28	2024-01-02	2024-04-01
BI-PAFEN-PIU-376136-CS-CQS / Diagnostic du système d'identification, évaluation détaillée du système pilote de digitalisation de l'Etat Civil, de développement des exigences d'un système intégré d'identification au Burundi	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationaux	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-18	2023-08-28	2023-08-23	2023-08-29	2023-09-27						2023-10-07	2023-10-31	2024-03-29
BI-PAFEN-PIU-376235-CS-CQS / ARCT - AT pour l'élaboration du cadre réglementaire et la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationaux	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-21	2023-08-30	2023-08-26	2023-09-13	2023-09-29						2023-10-19	2023-11-23	2024-02-21
BI-PFCIGL-PIU-280521-CS-QCBS / COMGOV: Planification et optimisation du réseau, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationaux	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-23		2023-10-30		2023-12-06	2024-01-15	2024-02-04	2024-02-25	2024-03-17	2024-07-15			
BI-PFCIGL-PIU-280535-CS-QBS / Assistance technique pour (i) inventaire des données, (ii) stratégie données, (iii) étude et hébergement, (iv) politique de données axée sur le cloud, (v) plan opérationnel open data et big data	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationaux	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-06		2023-11-27	2023-12-25	2024-01-10	2024-01-29	2024-02-19	2024-06-20			
BI-PFCIGL-PIU-280551-CS-QBS / Etude PKI	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion / Etude PKI	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationaux	200,000.00	0.00	Annulé	2022-03-15		2022-04-12		2022-05-06	2022-06-03	2022-06-10	2022-06-17	2022-07-08	2022-10-14			
BI-PFCIGL-PIU-280554-CS-QBS / Infrastructures de paiement: Assistance technique pour un plan opérationnel	IDA / V4110	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationaux	150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-21		2022-04-04		2022-05-11	2022-06-08	2022-06-15	2022-06-30	2022-07-21	2022-10-28			
BI-PFCIGL-PIU-280531-CS-QCBS / e-Gouv: Assistance technique pour (i) diagnostic de l'existant, (ii) stratégie e-Gouv et master plan, (iii) cadre organisationnel, (iv) AEG, (v) interopérabilité, (vi) plan opérationnel	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationaux	850,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-09-04	2023-08-31	2023-09-11		2023-10-16	2023-11-24	2023-12-09	2023-12-30	2024-01-23	2024-06-21			
BI-PAFEN-PIU-280405-CS-QCBS / Etude pour Planification et optimisation du réseau COMGOV, développement de spécifications techniques pour la mise à niveau du NOC et supervision du déploiement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationaux	400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-09-30		2023-11-23	2023-11-26	2023-12-11	2024-01-04	2024-01-28	2024-04-27			
BI-PFCIGL-PIU-280595-CS-QBS / Stratégie large bande	IDA / V4110	1: Digital Access and Inclusion / Stratégie large bande	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - Internationaux	100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-23		2022-04-06		2022-05-06	2022-06-03	2022-06-10	2022-06-20	2022-07-11	2022-10-14			
BI-PAFEN-PIU-368576-NC-DIR / Bi-Switch: Certification aux normes de sécurité PCI DSS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - Internationaux	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-16		2023-11-29	2023-12-29		2024-02-02	2024-07-31				

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-PAFEN-PIU-368432-CS-IN DV / BRB: Formation sur la surveillance des systèmes de paiement et de règlement	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-16	2023-08-01	2023-10-04		2023-10-25		2023-11-29		2024-05-27		
BI-PAFEN-PIU-368425-CS-IN DV / Spécialiste en finances publiques et Coordonnateur-Ajouté	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		155,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-14	2023-09-09	2023-09-19		2023-10-10		2023-11-14		2024-11-13		
BI-PAFEN-PIU-372305-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une stratégie et d'un plan opérationnel pour la formation aux compétences numériques de base à l'endroit de la population burundaise	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-18		2023-11-06		2023-11-27		2024-01-01		2024-03-31		
BI-PAFEN-PIU-368445-CS-IN DV / BRB: AT: Elaboration des spécifications techniques et du cahier des charges pour la mise à jour du Système RTGS	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-21		2023-10-09		2023-10-30		2023-12-04		2024-02-02		
BI-PAFEN-PIU-368444-CS-IN DV / BRB, MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur ISO 20022	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02		2023-10-23		2023-11-27		2024-05-25		
BI-PAFEN-PIU-368434-CS-IN DV / BRB, MinFin & OBR: Renforcement des capacités (Formation) sur la base de données Oracle	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-14	2023-07-22	2023-10-02		2023-10-23		2023-11-27		2023-12-27		
BI-PFCIGL-PIU-368255-CS-IN DV / Cadre réglementaire pour le partage d'infrastructure (infrastructure-sharing regulation)	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - Internationaux		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-10		2023-08-14		2023-08-24		2023-09-17		2024-01-15		

BI-PFCIGL-PIU-280645-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés	IDA / V4110	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open		14,854.00	0.00	Annulé	2022-03-18	2023-05-09	2022-04-20	2022-05-04	2022-05-18	2023-05-17	
BI-PAFEN-PIU-368863-CS-IN DV / AT pour (i) évaluation de l'écosystème d'identification et de l'état civil et les cas d'utilisation pour les services clés (ii) appui au développement d'une stratégie nationale; d'un plan d'action opérationnel et budgétisé	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-16		2023-10-04	2023-10-25	2023-11-29	2024-01-28	
BI-PAFEN-PIU-280393-CS-IN DV / Etude pour l'élaboration du cadre réglementaire de la qualité de services et d'expérience offerte aux consommateurs	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-16	2023-08-21	2023-09-09	2023-12-08	
BI-PAFEN-PIU-368381-CS-IN DV / AT: Analyse des prix basés sur les coûts (cost based pricing) et l'élaboration du règlement sur les tarifs ainsi que l'élaboration des spécifications techniques du système	IDA / E0930	1: Digital Access and Inclusion	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2023-07-17		2023-08-25	2023-08-26	2023-09-30	2023-12-29	
BI-PAFEN-PIU-380236-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant en Passation des marchés	IDA / E0930	3: Institutional Coordination & Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-18		2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2024-12-31	
BI-PAFEN-PIU-376077-CS-CD S / BRB: ED avec la société CMS Small Systems pour la Formation des utilisateurs sur les aspects fonctionnels et techniques des systèmes ATS et CSD	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-10-05		2023-12-06	2024-02-04	
BI-PAFEN-PIU-368589-CS-CD S / Bi-Switch - Sélection par ED avec la société BPC AG pour le renforcement des capacités de l'équipe de Bi-SWITCH sur l'administration de la plateforme de switch monétique National - en deux phases	IDA / E0930	2: Digital Public Service Delivery Enablers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-18		2023-09-28		2023-12-02	2024-03-01	