

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AVEC INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : Togo -Projet de Filets Sociaux et de Services de Base (P157038)

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB)

Date du plan de passation des marchés: 11 Septembre, 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés: Septembre, 2017 - 31 août, 2018

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		de	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations			>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants			>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	≥ 1.5	
--	--	------------	--

2. Pré qualification : Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
$\geq 5.000.000$	$< 5.000.000$	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

II. Sélection des Consultants

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de	≥ 0.5	

consultants		
Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

PROCUREMENT PLAN Togo : Safety Nets and Basic Services Project

General Information
Country: Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-09-29
Project ID: P157038 **GPN Date:** 2017-07-31
Project Name: Safety Nets and Basic Services Project
Loan / Credit No.: IDA / V0650, IDA / D1740, IDA / 69470, IDA / D8650
Executing Agency: National Agency for Development Support at the Base

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
03FT-PFS / Travaux d'aménagement des Antennes Régionales ANADEB	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,167.00	38,573.20	Signé							2017-07-20	2017-09-08							2017-09-14	2018-02-09	2017-11-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
01FT-PFS / Acquisition de matériel roulant	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		300,000.00	223,857.36	Achévé					2017-04-14	2017-06-01	2017-04-21	2017-06-01												2018-01-22
06FT-PFS / Reproduction des carnets de reçus pour l'opération cantine scolaire	IDA / D1740	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	4,690.48	Achévé							2017-08-22	2017-09-08												2017-11-04
02FT-PFS / Acquisition de matériels informatiques	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	129,000.00	217,653.64	Signé					2017-04-14	2018-01-20	2017-04-21					2017-05-21	2017-07-19	2017-06-20	2017-09-20	2018-02-07	2018-01-05	2018-04-08		
TG-ANADEB-44885-GO-RFB / Acquisition de six (6) groupes électrogènes	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	70,000.00	75,869.41	Signé					2017-07-11		2017-07-18					2017-08-17	2017-09-04	2017-09-16	2017-10-20	2017-10-28	2018-07-27	2017-12-27		
TG-ANADEB-46559-GO-RFQ / Tablettes. Acquisition de 50 tablettes pour les enquêtes (PMT, géolocalisation, enregistrement de données de terrain)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,334.00	24,278.90	Achévé								2018-02-06	2018-09-05											2018-11-26
TG-ANADEB-46571-GO-RFQ / Fournitures de Bureau: Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,667.00	0.00	Annulé							2018-04-04													2018-11-26
TG-ANADEB-101617-GO-RFQ / Consommables cartes TM: Acquisition des consommables pour la production des cartes des bénéficiaires des tranchées monétaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	29,589.54	Achévé							2019-03-09	2019-03-11												2019-06-02
TG-ANADEB-101632-GO-RFQ / Consommables de bureau: Acquisition de consommables informatiques et bureautiques	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Annulé							2019-03-05													2020-02-24
TG-ANADEB-46558-GO-RFQ / Communication institutionnelle: Production de supports imprimés de communication institutionnelle autour du projet (dépliants, gadgets, échantillons, kakemono etc.)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,167.00	0.00	Annulé							2018-02-25													2018-10-19
TG-ANADEB-46574-GO-RFQ / Fourniture de consommables informatiques	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,667.00	0.00	Annulé							2019-09-21													2019-12-16
TG-ANADEB-123497-GO-DIR / Moteurs véhicules: Acquisitions, montage et services, connexes de six (6) moteurs pour les véhicules rétro-cédés du projet PDCplus	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		75,000.00	81,236.08	Signé					2019-09-11	2019-07-01	2019-09-26	2019-07-16												2020-01-25
TG-ANADEB-164855-GO-RFQ / Tablette pour le personnel: Acquisition de dix (10) tablettes pour le personnel de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	28,486.57	Achévé							2020-04-04	2020-11-20												2021-02-22
TG-ANADEB-180540-GO-RFQ / ACQUISITION EPI: Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel de l'ANADEB dans le cadre de suivi et supervision de mise en œuvre des microprojets sur le terrain	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	24,303.99	Achévé							2020-07-01	2020-07-02												2020-10-21
TG-ANADEB-212323-GO-RFQ / Acquisition 3 laptops: Acquisition de trois (03) ordinateurs performants pour la gestion des bases de données du projet Fiets sociaux et services de base (FSB)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	5,105.10	Signé							2021-01-20	2021-01-15												2021-04-16
TG-ANADEB-245558-GO-RFQ / Vingt-quatre (24) motos: Acquisition de Vingt-quatre (24) motos tout terrain au profit des chefs de zone pour le suivi des activités de mise en œuvre des Fiets sociaux du PDCplus	IDA / D8650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	72,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-03-14	2022-03-10												2022-07-29

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
D1P-PFS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du personnel du projet	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	16,801.42	Signé	2017-04-10	2017-05-02	2017-05-01		2017-06-14	2017-07-04							2017-07-14	2017-07-28	2017-08-18	2017-08-22	2017-10-17		
D6P-PFS / Recrutement des ONG pour la mise en œuvre des cantines scolaires dans les écoles bénéficiaires	IDA / D1740	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,000.00	130,248.82	Signé	2017-07-05	2017-10-20	2017-07-26		2017-09-08	2017-11-14							2017-10-08	2017-12-15	2017-11-12	2018-01-04	2018-08-09		
O2P-PFS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du fonds de préparation du projet	IDA / V0650	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moins d'un cabinet	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2017-07-15		2017-08-05		2017-09-18					2017-10-16		2017-11-15		2017-12-20		2018-01-24		2018-02-23	
TG-ANADEB-46579-CS-LCS / Audit Financier Comptable: Sélection d'un cabinet pour l'audit financier et comptable du Projet, Exercices 2018 (quatrième trimestre 2018), 2017 à Décembre 2018), 2019 et 2020	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moins d'un cabinet	Open - National		40,000.00	57,412.34	Signé	2018-05-31	2018-09-26	2018-06-21		2018-08-04	2018-12-12				2018-09-01	2018-12-31	2018-10-01	2019-01-16		2018-11-05	2019-02-05	2018-12-10	2019-04-09	2019-10-06
TG-ANADEB-101956-CS-COS / Évaluation processus TM: Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du processus du programme des transferts monétaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	60,845.87	Achévé	2019-04-15	2020-02-26	2019-04-29		2019-06-28	2020-06-19							2019-07-19	2020-08-07	2019-08-23	2020-08-31	2019-10-22	2021-02-18	
TG-ANADEB-46577-CS-COS / Conception SIG: Sélection d'un consultant pour la conception et l'installation du système d'information et de gestion (SIG) des projets	IDA / V0650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,334.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-02-21		2018-04-06								2018-05-06		2018-06-10		2018-09-08		
TG-ANADEB-143908-CS-COS / Agence de communication: sélection d'une agence de communication pour la capitalisation des réalisations du projet et FSB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2019-11-20				2019-12-04								2020-01-03		2020-02-07		2020-12-03		
TG-ANADEB-101955-CS-COS / Mise en place du RSU: Sélection d'une firme pour la mise en place du système du registre social unifié (RSU)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30		2020-05-14		2020-07-13								2020-08-01		2020-09-07		2020-12-06		
TG-ANADEB-197245-CS-COS / Formation en sauvegarde d'un personnel: Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel de l'ANADEB sur les directives en matière de sauvegarde environnementales et sociales des bailleurs, notamment la Banque mondiale	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-10-30	2020-12-07	2020-11-13		2020-12-27								2021-01-11		2021-02-15		2021-03-17		
TG-ANADEB-204771-CS-COS / Etude Financière Cantine: Sélection d'un cabinet pour l'étude sur les financements innovants des cantines scolaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31		2021-01-21		2021-03-06								2021-04-05		2021-05-10		2021-07-09		
TG-ANADEB-285575-CS-COS / Audit institutionnel ANADEB: Recrutement d'un cabinet ou bureau pour l'audit institutionnel et organisationnel de l'ANADEB	IDA / DB850	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-11	2022-06-11	2022-04-25		2022-06-15								2022-07-06		2022-08-10		2022-10-09		
TG-ANADEB-278854-CS-COS / ONG Savanes Zone 2: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région des Savanes Zone 2	IDA / DB850	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29								2022-05-20		2022-06-24		2023-06-19		
TG-ANADEB-285085-CS-COS / ONG Savanes Zone 1: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région des Savanes Zone 1	IDA / DB850	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29								2022-05-20		2022-06-24		2023-06-19		
TG-ANADEB-278847-CS-COS / Une (01) ONG Maritime: Sélection d'une (01) ONG dans la région maritime pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et accompagnement des bénéficiaires du projet	IDA / DB850	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29								2022-05-20		2022-06-24		2023-06-19		
TG-ANADEB-278849-CS-COS / ONG Plateaux Zone 1: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région des Plateaux Zone 1	IDA / DB850	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29								2022-05-20		2022-06-24		2023-06-19		
TG-ANADEB-278842-CS-COS / ONG Golfe Lomé: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et accompagnement des bénéficiaires du projet dans la préfecture du Golfe à Lomé	IDA / DB850	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29								2022-05-20		2022-06-24		2023-06-19		

TG-ANADEB-278852-CS-CQS / ONG Kara Zone 1: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région des Kara Zone 1	IDA / DB650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31							2022-05-20	2022-06-24	2023-06-19	
TG-ANADEB-278851-CS-CQS / Line (01) ONG Centrale: Sélection d'une (01) ONG dans la région Centrale pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires du projet	IDA / DB650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31							2022-05-20	2022-06-24	2023-06-19	
TG-ANADEB-285077-CS-CQS / ONG Kara Zone 2: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région de la Kara Zone 2	IDA / DB650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31							2022-05-20	2022-06-24	2023-06-19	
TG-ANADEB-284992-CS-CQS / ONG Plateaux Zone 2: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires du projet dans la région des Plateaux Zone 2	IDA / DB650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-03-31							2022-05-20	2022-06-24	2023-06-19	
TG-ANADEB-228821-CS-CQS / AUDIT TM DIGITAUX: SÉLECTION D'UN BUREAU/CABINET POUR L'AUDIT DES PAIEMENTS DIGITAUX DES TRANSFERTS MONÉTAIRES (TM) DU PROJET ET DE FILIÈRES SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB)	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	Annulé	2021-04-20	2021-07-24	2021-05-04	2021-11-25	2021-06-08					2021-08-03	2021-09-02	
TG-ANADEB-245587-CS-LCS / Audit financier FA du FSB: Sélection d'un cabinet externe pour l'audit comptable et financier des fonds additionnels du projet pour les exercices 2022 et 2023	IDA / 69470	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2021-09-30		2021-10-30		2021-12-29			2022-01-28	2022-02-27	2022-04-03	2022-05-24	2023-11-15
TG-ANADEB-344981-CS-CQS / AUDIT TM DIGITAUX: SÉLECTION D'UN BUREAU/CABINET POUR L'AUDIT EXTERNE DES PAIEMENTS DIGITAUX DES TRANSFERTS MONÉTAIRES (TM) DU PROJET DE FILIÈRES SOCIAUX ET SERVICES DE BASE (FSB) PHASE INITIALE	IDA / DB650	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		73,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2023-03-10	2023-03-29	2023-03-28	2023-04-26				2023-05-10	2023-05-31	2023-07-30	
TG-ANADEB-284986-CS-CQS / ONG Agée Lomé: Sélection d'une (01) ONG pour l'animation des causeries éducatives autour des TM et l'appui et l'accompagnement des bénéficiaires du projet dans la préfecture d'Agée-Nyivé à Lomé	IDA / DB650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2022-04-15	2022-03-31			2022-04-29				2022-05-20	2022-06-24	2023-06-19	
TG-ANADEB-312075-CS-INDV / Capitalisation FSB: Sélection d'un Cabinet / Bureau d'études pour la capitalisation des expériences acquises sur le projet de Filières sociales et services de base (FSB)	IDA / 69470	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2023-07-17	2023-08-15		2023-09-12				2023-09-19	2023-10-03	2023-12-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
OSP-PFS / Recrutement d'un consultant national en appui au système de planification et du suivi évaluation de l'ANADER	IDA / V0650	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-07-14	
TG-ANADEB-36702-CS-INDV / Coordonnateur: Recrutement d'un Coordonnateur pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	33,512.32	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-23	2017-08-10	2017-11-24	2017-09-14	2018-03-06	2018-09-09	
TG-ANADEB-46332-CS-INDV / Consultant FGB: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'actualisation des outils de formation en gestion à la base (FGB)	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		33,350.00	33,387.89	Signé	2018-01-28		2018-03-18	2018-04-05	2018-04-08	2018-06-11	2018-05-13	2018-08-14	2018-11-09	
TG-ANADEB-46353-CS-INDV / Assistant SSE: Recrutement d'un (01) Assistant suivi-évaluation	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11	
TG-ANADEB-46355-CS-INDV / Gestionnaire SIG: Recrutement d'un (01) Spécialiste en système d'information de gestion (SIG)	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	15,461.44	Signé	2018-01-31	2018-05-17	2018-03-21	2019-01-09	2018-04-11	2019-01-11	2018-05-16	2019-01-20	2019-05-11	
TG-ANADEB-46359-CS-INDV / Assistant administratif: Recrutement d'un (01) Assistant administratif pour le projet	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	6,260.62	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11	
TG-ANADEB-46799-CS-INDV / Sauvagerie sociale: Recrutement d'un Spécialiste en sauvagerie sociale pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3: Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	26,587.73	Signé	2017-10-15	2017-10-20	2017-12-03	2017-12-26	2017-12-24	2018-04-09	2018-01-28	2018-04-17	2019-01-23	

TG-ANADEB-44863-CS-INDV / SGP: Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière (SGF) pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	22,551.84	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-24	2017-08-10	2017-12-06	2017-09-14	2018-03-07	2018-03-13
TG-ANADEB-44864-CS-INDV / SPM: Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés (SPM) pour le compte de l'Unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	25,026.30	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-10	2017-12-13	2017-09-14	2018-03-07	2018-03-13
TG-ANADEB-46352-CS-INDV / Filets Sociaux RM: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantine scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-46357-CS-INDV / FGB Région Maritime: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FGB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,654.14	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-11-18	2019-05-11
TG-ANADEB-46365-CS-INDV / Graphiste: Recrutement d'un illustrateur (Graphiste) pour l'actualisation/adaptation des boîtes à images des modules de formation en gestion à la base (FGB)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-05-21		2018-09-18
TG-ANADEB-48453-CS-INDV / FGB Région Plateaux: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FGB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11
TG-ANADEB-48454-CS-INDV / FGB Région Centrale: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FGB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-12	2019-05-11
TG-ANADEB-48455-CS-INDV / FGB Région Kara: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FGB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-01	2018-05-16	2018-10-07	2019-05-11
TG-ANADEB-48457-CS-INDV / FGB Région Savanes: Recrutement d'un(e) Formateur en gestion à la base (FGB) pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-28	2018-04-11	2018-10-04	2018-05-16	2018-10-08	2019-05-11
TG-ANADEB-48459-CS-INDV / Filets Sociaux RP: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-04	2018-09-26	2018-04-25	2018-09-28	2018-05-30	2018-10-05	2019-05-25
TG-ANADEB-48460-CS-INDV / Filets Sociaux RC: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-10-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48463-CS-INDV / Filets Sociaux RK: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48464-CS-INDV / Filets Sociaux RS: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/ cantines scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-46341-CS-CDS / Ciblage de bénéficiaires: Sélection d'une firme pour le ciblage des bénéficiaires du projet	IDA / V0650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection de consultants par envoi direct	Direct	116,667.00	97,705.78	Signé	2018-01-28	2018-03-29	2018-02-09	2018-05-11			2018-04-15	2018-07-24	2018-08-13
TG-ANADEB-48466-CS-INDV / Assistant Infra RP: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Chargé de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,390.55	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-09	2018-04-11	2018-12-31	2018-05-16	2019-01-12	2019-05-11
TG-ANADEB-46802-CS-INDV / Comptable-gestionnaire: Recrutement d'un Comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01		2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-06-30

TG-ANADEB-46351-CS-INDV / Assistant Infra RM: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Charge de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-46358-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RM: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-46363-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RM: Recrutement d'un(e) secrétaire-caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-12	2019-05-11
TG-ANADEB-48451-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RC: Recrutement d'un(e) secrétaire-caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	5,217.18	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48468-CS-INDV / Assistant Infra RC: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Charge de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48469-CS-INDV / Assistant Infra RK: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Charge de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kar de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,703.71	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48470-CS-INDV / Assistant Infra RS: Recrutement d'un Assistant régional en Infrastructures. Charge de la passation des marchés pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,187.47	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-10-30	2018-04-11	2019-10-30	2018-05-16	2018-11-17	2019-05-11
TG-ANADEB-48473-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RP: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48474-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RC: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Centrale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-48477-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RS: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Savanes de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-06-22	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-19	2019-05-11
TG-ANADEB-48476-CS-INDV / Comptable-Gestionnaire RK: Recrutement d'un comptable-gestionnaire régional pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Kara de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	14,688.17	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-13	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-46364-CS-INDV / Chauffeur-Coursier FSB: Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de la direction générale de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,131.68	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-24	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-51929-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RM: Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale de l'ANADEB Maritime	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,712.93	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-51931-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RC: Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale de l'ANADEB Centrale	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,714.12	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-05	2019-05-11
TG-ANADEB-62826-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés: Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2018-05-31		2018-06-05		2018-06-26		2018-07-31		2018-09-29
TG-ANADEB-48347-CS-INDV / FCB proximité RM: Recrutement de cinq (5) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FCB) dans la région Maritime	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	5,835.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-07-08	2018-09-18		2018-10-09		2018-11-13		2019-09-09

TG-ANADEB-74839-CS-INDV / FGB proximité RP: Recrutement de huit (8) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	9,336.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09					
TG-ANADEB-74842-CS-INDV / FGB proximité RC: Recrutement de sept (7) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	8,170.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09					
TG-ANADEB-74845-CS-INDV / FGB proximité RK: Recrutement de neuf (9) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région de la Kas	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,500.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09					
TG-ANADEB-74847-CS-INDV / FGB proximité RS: Recrutement de onze (11) prestataires individuels chargés de l'animation communautaire en Formation en Gestion à la Base (FGB) dans la région des savanes	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	12,840.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-01-31	2018-09-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-09-09				
TG-ANADEB-101639-CS-INDV / Géoréférencement: Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'ANADEB dans le géoréférencement des microprojets socio-communautaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-07-13	2019-08-03	2019-09-07	2019-11-06					
TG-ANADEB-101950-CS-INDV / Formation en Passation des Marchés: Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la passation des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	17,000.00	20,277.86	Signé	2019-02-25	2019-03-28	2019-03-31	2019-05-20	2019-04-21	2019-07-08	2019-05-26	2019-07-19	2019-07-25	
TG-ANADEB-101952-CS-INDV / Evaluation sociale: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation en genre et développement social sur les microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-05-02		2019-07-15		2019-08-05	2019-09-09		2019-11-08		
TG-ANADEB-101954-CS-INDV / Evaluation mi-parcours: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	24,428.28	Achévé	2019-02-28	2019-02-08	2019-05-13	2019-04-11	2019-06-03	2019-04-26	2019-07-08	2019-05-14	2019-09-06	2019-06-14
TG-ANADEB-107032-CS-INDV / Consultant screening social: Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour l'appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	5,495.83	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2020-08-16	2019-07-19	
TG-ANADEB-107033-CS-INDV / Consultant screening social: Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour l'appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	5,406.68	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-27	2019-07-19	
TG-ANADEB-107034-CS-INDV / Consultant screening environnemental: Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnementale pour l'appui au screening des microprojets	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	5,406.68	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-21	2019-03-27	2019-07-19	
TG-ANADEB-107035-CS-INDV / Spécialiste Sauvegarde Sociale: Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	25,851.36	Signé	2019-03-28	2019-03-27	2019-05-01	2019-09-17	2019-05-15	2019-09-18	2019-06-12	2019-10-05	2020-06-06	
TG-ANADEB-127084-CS-INDV / Fiers Sociaux RS: Recrutement d'un(e) Assistant régional en transfert monétaire/activités scolaires pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	1,392.45	Signé	2019-08-20	2019-09-25	2019-09-15	2020-02-11	2019-09-22	2020-02-14	2019-10-02	2020-03-09	2020-09-26	
TG-ANADEB-132921-CS-INDV / Comptable RM: Recrutement d'un Comptable gestionnaire pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Maritime de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	16,000.00	15,469.15	Signé	2019-09-16	2019-10-01	2019-10-20	2020-02-10	2019-10-27	2020-02-14	2019-11-10	2020-03-06	2020-11-04	
TG-ANADEB-132923-CS-INDV / Audit institutionnel ANADEB: Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit organisationnel et institutionnel de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-11-03		2019-11-24		2019-12-29		2020-02-27	
TG-ANADEB-123267-CS-CDS / Mission de recours INSEED: Contractualisation avec l'INSEED pour la gestion des recours liés aux litiges des ménages bénéficiaires des transferts monétaires et la sélection de nouveaux ménages bénéficiaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,500.00	0.00	Annulé	2019-07-17	2019-07-27				2019-09-30		2020-03-28		

TG-ANADEB-143903-CS-IND V / Consultant social BM: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région maritime	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,134.83	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143904-CS-IND V / Consultant social RP: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région des Plateaux	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,166.28	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143905-CS-IND V / Consultant social RC: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région Centrale	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143906-CS-IND V / Consultant social RC: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région Kara	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-07-24	2020-02-19	2020-08-19	2021-02-13
TG-ANADEB-143907-CS-IND V / Consultant social RS: Recrutement d'un consultant social junior pour le suivi de mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre des sous-projets communautaires des projets FSB et EJV dans la région des Savanes	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,163.01	Signé	2019-11-15	2020-01-08	2019-12-25	2020-07-21	2020-01-15	2020-08-07	2020-02-19	2020-08-19	2021-02-13
TG-ANADEB-150059-CS-IND V / Audit institutionnel ANAD EB: Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) en charge de la mise en œuvre des projets FSB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	74,345.00	Signé	2020-01-03	2019-12-17	2020-01-18	2020-01-09	2020-02-08	2020-06-09	2020-03-07	2020-08-31	2020-05-06
TG-ANADEB-101636-CS-IND V / Audit marchés communautaires: Recrutement d'un consultant pour l'audit des marchés communautaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	22,778.29	Signé	2020-04-30	2020-06-23	2020-07-13	2020-11-24	2020-08-03	2021-01-25	2020-09-07	2021-03-17	2020-11-06
TG-ANADEB-165419-CS-IND V / Gestionnaire RSU: Recrutement d'un gestionnaire du Registre Social Unifié (RSU)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-30	2020-06-18		2020-07-02		2020-08-06		2021-08-01
TG-ANADEB-194529-CS-IND V / Collaboration émus locaux ANADEB: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de collaboration entre l'ANADEB et les émus locaux	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	26,594.34	Signé	2020-09-25	2020-09-30	2020-09-30	2020-10-02	2020-10-15	2020-12-01	2020-11-19	2020-12-25	2020-12-19
TG-ANADEB-165416-CS-IND V / Audit environnemental et social: Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental et social des infrastructures sociocommunautaires réalisées dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	49,771.56	Signé	2020-11-30	2020-11-24	2021-01-18	2021-06-11	2021-02-08	2021-10-14	2021-03-15	2021-11-10	2021-05-14
TG-ANADEB-165404-CS-IND V / Audit technique des INFR A: Recrutement d'un consultant pour l'audit technique de services sociocommunautaires réalisés dans le cadre du projet	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	29,045.33	Signé	2020-12-15	2020-10-07	2021-02-02	2021-03-24	2021-02-23	2021-08-02	2021-03-30	2021-09-07	2021-05-29
TG-ANADEB-211871-CS-IND V / PROTECTION SOCIALE: Recrutement d'un consultant international pour le développement du programme de protection sociale du gouvernement	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-01-06	2021-01-22	2021-02-03	2021-02-12	2022-05-10	2021-03-19		2021-09-15
TG-ANADEB-224313-CS-IND V / CGES _projet Cohésion sociale: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) intégrant le Plan de Gestion des Pêches et Pesticides (PGPP) du Projet de cohésion sociale I	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	32,915.08	Signé	2021-03-25	2021-06-02	2021-04-01	2021-06-03	2021-04-22	2021-09-07	2021-05-27	2021-10-07	2021-06-26
TG-ANADEB-224318-CS-IND V / CPR _projet Cohésion sociale: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du Projet de cohésion sociale pour les régions défavorisées du Golfe de Guinée (P175043)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	25,000.00	25,955.04	Signé	2021-03-30	2021-06-02	2021-04-06	2021-06-03	2021-04-27	2021-09-07	2021-06-01	2021-10-07	2021-06-26

TG-ANADEB-24319-CS-IND V / PGMQ projet Cohésion sociale: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PGMO) du Projet de cohésion sociale pour les régions défavorisées du Golfe de Guinée (P175043)	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	21,405.73	Signé	2021-03-30	2021-06-02	2021-04-06	2021-06-03	2021-04-27	2021-09-06	2021-06-01	2021-10-07	2021-06-26
TG-ANADEB-249211-CS-IND V / Spécialiste Social: Recrutement d'un Spécialiste Social pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / 69470	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2021-10-20	2021-11-27		2021-12-18		2022-01-22		2023-06-30
TG-ANADEB-48450-CS-INDV / Secrétaire-Caissier RP: Recrutement d'un(e) secrétaire caissier pour le compte du projet au profit de l'antenne régionale Plateaux de l'ANADEB	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2019-05-11
TG-ANADEB-61930-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RP: Recrutement d'un (01) Chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Plateaux	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-26	2018-04-11		2018-05-16		2019-05-11
TG-ANADEB-287692-CS-CDS / Ciblage des bénéficiaires T M: Sélection d'une firme pour la mise en œuvre de l'enquête proxy means test (PMT) pour cibler les ménages bénéficiaires des transferts monétaires du Financement Additionnel du projet de Filets sociaux et services de base	IDA / D8650	Component 2: Social safety nets	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	865,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-04-02	2022-04-15				2022-05-20		2022-08-18
TG-ANADEB-209693-CS-IND V / Financements innovants Cantine: Sélection d'un cabinet pour l'étude sur les financements innovants des cantines scolaires	IDA / D1740	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open	42,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31	2020-12-21	2021-02-18		2021-03-11		2021-04-15		2021-07-14
TG-ANADEB-347101-CS-CDS / Audit financier et comptable de la phase additionnelle du projet des Filets sociaux et services de base (FA-FSB), exercices 2022, 2023 et clôture (incluant la période de grâce)	IDA / 69470	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	49,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-10	2023-03-07	2023-03-20				2023-04-13		2025-07-31
TG-ANADEB-347230-CS-IND V / Financements innovants Cantine: recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur les financements innovants des cantines scolaires	IDA / 69470	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2023-04-25	2023-04-17		2023-04-24		2023-05-22		2023-08-20
TG-ANADEB-365005-CS-IND V / Evaluation finale: Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale du projet de Filets sociaux et services de base (FSB)	IDA / 69470	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-06-21	2023-07-18	2023-08-01	2023-08-08	2023-08-22	2023-09-12		2023-11-11
TG-ANADEB-384020-CS-IND V / Audit final du CGES: Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental et social de la mise en œuvre des dispositions du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet FA-FSB	IDA / 69470	Component 3:Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Direct - International	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-06		2023-10-16		2023-10-23		2023-11-06		2023-12-21