

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

### Information sur le Projet :

Emprunteur/Bénéficiaire	République Togolaise
Ministère Responsable	
Nom du Projet	
Identification	P172769

**Agence d'exécution du Projet :** [A insérer]

**Date du plan de passation des marchés :** **[A indiquer]**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** **[A indiquer]**

**Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :**  
[A indiquer]

**Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :** [A indiquer]

**Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) :** Elevé

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi No. 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection e l'audit ;*
- *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Néant**

**I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

<b>Catégories de marchés</b>		<b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b>	<b>Observations</b>
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)		>= 5	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et	>= 5	Les justifications de

	Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)	>= 1,5	l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		

**2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000 0	≥500.000	<500.000	< 100.000

**3. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

**Liste de Marchés de Travaux, Fournitures, et Services autres que Consultant**

Réf. No.	DESCRIPTION	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen par la Banque	Méthode/ Modalité de passation des marchés	Approche de marchés	Date de lancement de la procédure	Commentaire /Fin de prestations
----------	-------------	---------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

## II. SÉLECTION DES CONSULTANTS

### 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlements de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés

## II- Liste de Marchés de Services de Consultants

Réf. No .	DESCRIPTION DES MISSIONS	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen par la Banque	Méthode de passation des marchés	Approche de Marché	Date de lancement de la procédure	Commentaire/Fin des prestations

### **Lexique des Sigles et Abréviations**

ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
A posteriori	Revue a posteriori
A Priori	Revue a priori
CI	Consultant Individuel
DC	Demande de Cotations
DNCMP	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ED	Sélection Directe ou Entente Directe
PPM	Plan de Passation des Marchés
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC	Sélection au Moindre Coût
SQC	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants







Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-FRSP-NE-306060-CS-COS / Recrutement consultant pour l'évaluation des capacités techniques et les besoins en formation pour soutenir le PD O du FRSP	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,554.00	0.00	Annulé	2022-08-30	2022-09-20	2022-11-03									2022-12-03	2022-11-03	2022-12-30	2023-02-28				
NE-FRSP-NE-306174-CS-COS / Recrutement des ONGs pour l'élaboration d'un Plan GIP	IDA / 69980	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Résilié	2022-08-20	2022-10-10	2022-09-10	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-14						2022-11-23	2023-02-20	2022-12-28	2023-04-07	2023-12-28			
NE-FRSP-NE-306187-CS-COS / Recrutement Consultant pour l'Etude de référence	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,794.00	0.00	Signé	2022-09-05	2022-12-08	2022-09-20	2023-01-26	2022-10-11	2023-05-05						2022-10-26	2023-08-21	2022-11-01	2023-08-11	2022-12-16			
NE-FRSP-NE-306235-CS-QCB S / Recrutement d'un Consultant pour l'audit annuel du projet	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		8,711.00	0.00	Résilié	2022-08-30	2022-09-05	2022-09-20	2022-10-13	2022-10-31	2022-12-22			2022-11-30	2023-01-20	2022-12-09	2023-02-28	2022-12-21	2023-02-28	2023-01-25	2023-04-15	2024-01-25		
NE-FRSP-NE-342655-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité technique et contrôle des travaux d'une petite retenue d'eau dans la région de Tillabéry	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		307,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-15	2023-05-20	2023-05-02	2023-09-21	2023-06-15	2023-12-26			2023-07-17	2024-02-21	2023-07-28	2024-04-18	2023-08-18	2024-06-11	2023-09-22		2023-12-31		
NE-FRSP-NE-361744-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Zinder	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		300,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-12	2023-05-30						2023-07-12	2023-09-26	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361758-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Tahoua	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		300,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-05	2023-05-30						2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361797-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Diffa	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-05	2023-05-30						2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361801-CS-COS / Recrutement d'ONG pour l'élaboration d'un Plan GIP (Gestion Intégrée du Paysage) dans la région de Tillabéry	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-26			2023-06-05	2023-05-30						2023-07-05	2023-08-04	2023-08-15	2023-08-11	2025-08-14			
NE-FRSP-NE-361866-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de faisabilité (AF SARDEE/SIDAO) et le contrôle des travaux d'aménagement des bass-fonds (seuils d'appandage/petits barrages) dans les régions de Tahoua et	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		307,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-22	2023-05-20	2023-06-12	2023-09-21	2023-07-24	2023-12-26			2023-08-21	2024-01-31	2023-08-31	2024-03-05	2023-09-08	2024-06-20	2023-10-13		2024-10-12		
NE-FRSP-NE-342663-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant chargé des études techniques des seuils de correction	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		352,632.00	0.00	Annulé	2023-05-05		2023-05-26		2023-07-09				2023-08-06		2023-09-05		2023-10-10		2023-11-14		2024-11-13		
NE-FRSP-NE-342601-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité technique de l'aménagement des petits périmètres irrigués	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		263,160.00	0.00	Annulé	2023-04-10		2023-04-20		2023-05-30						2023-07-05		2023-07-27		2024-01-23				
NE-FRSP-NE-389270-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour l'audit annuel des comptes du Programme PPSA-NE pour les exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2023-12-19	2023-12-25	2024-02-19	2024-01-30	2024-04-04			2024-02-29	2024-05-15	2024-03-05	2024-05-22	2024-03-12	2024-06-29	2024-04-16		2025-06-30		
NE-FRSP-NE-306184-CS-COS / Recrutement consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Zinder	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01	2024-08-06	2024-04-05							2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13			
NE-FRSP-NE-407879-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Diffa	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,404.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01	2024-08-06	2024-04-05							2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13			
NE-FRSP-NE-407885-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Tahoua	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		71,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01	2024-08-06	2024-04-04							2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13			
NE-FRSP-NE-407888-CS-COS / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de bassin versant dans la région de Tillabéry	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,405.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-15	2024-02-09	2024-03-01	2024-08-06	2024-04-04							2024-04-25		2024-05-15		2024-08-13			
NE-FRSP-NE-406397-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour les études de faisabilité technique et contrôle des travaux de pistes rurales dans les régions de Zinder et Tahoua	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût			157,895.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-05	2024-04-11	2024-02-19		2024-03-29				2024-04-30		2024-05-15		2024-05-30		2024-07-01		2024-12-28		
NE-FRSP-NE-426582-CS-QCB S / Recrutement d'un consultant pour la mise en place, l'élaboration des plans d'affaires et l'accompagnement des alliances productives dans les 3 filières cibles	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,175.44	0.00	En cours d'exécution	2024-06-24	2024-07-30	2024-07-09		2024-07-31							2024-08-05		2024-08-26		2025-06-22			

NE-FRSP-NE-443254-CS-COS / Recrutement d'un prestataire chargé de Développer une Plateforme numérique d'accès à l'information agro hydro et météorologique pour les producteurs, agent vulgarisation et décideurs	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		105,263.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-05	2024-08-30							2024-09-18		2024-10-10			2026-01-09
NE-FRSP-NE-448914-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la conception et développement d'une base de données du programme de PRSA NE	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		52,632.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-09	2024-09-06							2024-10-10		2024-11-07			2024-12-27

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
NE-FRSP-NE-306128-CS-IND V / Recrutement consultant pour la mise à jour des paramètres d'analyse	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		17,422.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-08-22		2022-09-05		2022-09-15							2022-11-14	
NE-FRSP-NE-306140-CS-IND V / Recrutement consultant pour identifier/répertorier les fournisseurs et évaluation des besoins des services hydro météo, phyto, et agro météo (incluant le secteur privé)	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		52,265.00	0.00	Signé	2022-10-10	2022-12-07	2022-10-31	2023-02-22	2022-11-15	2023-04-25	2022-11-16	2023-04-08						2022-12-31	
NE-FRSP-NE-306156-CS-IND V / Recrutement d'un prestataire pour l'identification des types de services et des modalités d'engagement du secteur privé	IDA / 69980	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		17,422.00	0.00	Annulé	2022-09-15		2022-09-30		2022-10-12		2022-10-15								2022-11-29
NE-FRSP-NE-306516-CS-CDS / Service de consultant pour le recrutement du personnel complémentaire du FSRP	IDA / 69980	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		26,132.00	0.00	Achévé	2022-08-15	2022-08-19	2022-08-22	2022-09-20			2022-09-07	2022-10-21	2022-10-07						2023-04-05
NE-FRSP-NE-306199-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'identification des acteurs dans les chaînes de valeur de Niébé et Oignon	IDA / 69980	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited		10,180.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-10		2022-10-31		2022-11-15								2022-12-30
NE-FRSP-NE-309010-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'identification des acteurs dans la chaîne de valeur Betail-viande-lait	IDA / 69980	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited		5,500.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-10		2022-10-31		2022-11-01								2022-12-01
NE-FRSP-NE-342594-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant pour l'Elaboration d'un guide simplifié de gestion financière pour les partenaires	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,545.00	0.00	Annulé	2023-02-20	2023-02-22	2023-02-28		2023-03-10		2023-03-13								2023-05-02
NE-FRSP-NE-342595-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une cartographie des groupes vulnérables et constitution des bases de données	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited		17,545.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-03		2023-04-13		2023-04-20		2023-04-21								2023-05-31
NE-FRSP-NE-342596-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de 3 plans d'aménagement des zones humides	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited		26,667.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-01	2024-08-30	2023-04-10		2023-04-21		2023-04-25								2023-06-14
NE-FRSP-NE-375879-CS-CDS / Recrutement de consultant genre avec expérience de formation sur les outils genre FAO pour la prise en compte des dimensions genre et jeunes dans le PRSA.	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		35,000.00	0.00	Annulé	2024-02-12		2024-02-20				2024-03-15								2024-04-14
NE-FRSP-NE-426096-CS-COS / Recrutement d'un consultant chargé de la Conduite d'investissements des ressources pastorales	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		26,316.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-30	2024-06-24	2024-06-06	2024-08-05	2024-06-21		2024-07-03								2024-09-01
NE-FRSP-NE-426165-CS-IND V / Recrutement d'un consultant en vue de réaliser la cartographie des services VBG d'ans les zones d'intervention du FSRP (Dfou, Tahoua, Tillabéri et Zinder)	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Open - National		35,087.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-01	2024-06-19	2024-08-19		2024-09-09		2024-10-14								2025-04-12
NE-FRSP-NE-426744-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour appuyer la conception et digitalisation des outils dans les zones pilotes	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-20	2024-07-23	2024-05-27	2024-09-02	2024-06-11		2024-06-25								2024-08-09
NE-FRSP-NE-426750-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la révision de la PPS D	IDA / D9250	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		17,534.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-20	2024-08-24	2024-06-29		2024-07-09		2024-07-26								2024-08-25
NE-FRSP-NE-427779-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour analyser les dispositifs d'intervention des services de protection des végétaux	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-20	2024-06-18	2024-05-27	2024-08-01	2024-06-11		2024-06-23								2024-07-28
NE-FRSP-NE-427790-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'identifier les besoins d'informations et des thématiques sur le climat	IDA / D9250	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,544.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-07		2024-06-22		2024-07-04								2024-08-03

NE-FRSP-NE-441652-CS-IND V / Recrutement d'un expert pour le renforcement du système d'enregistrement des producteurs et la gestion de la base de données de la Direction Générale de l'Agriculture (DGA) pour la gestion des intrants en général et les engrais en particulier	IDA / D9250	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited - National		26.316.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-05	2024-08-26	2024-08-09	2024-09-09	2024-08-30		2024-09-10		2024-11-09
NE-FRSP-NE-448919-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude sur la cartographie des acteurs nationaux du riz et identification des besoins en renforcement de capacités des acteurs de la chaîne de valeur riz (CVR)	IDA / D9250	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited - National		46.315.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-10		2024-09-15		2024-10-06		2024-11-04		2024-12-24
NE-FRSP-NE-448944-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude de faisabilité sur la production des emballages au NIGER	IDA / D9250	Regional food market integration and trade	A posteriori	Individuel	Limited - National		17.545.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-12		2024-09-17		2024-10-08		2024-11-06		2024-12-21