

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
(ADET)**

**PROJET D'APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A
L'ENTREPRENEURIAT POUR L'EMPLOI AU BENIN
(PAFPEEB)**

Financement Banque Mondiale

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet :

**Agence d'exécution du Projet : Agence de Développement de
l'Enseignement Technique (ADET)**

Date du plan de passation des marchés : _____

Période couverte par ce plan de passation des marchés : _____

I. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées sous réserve de la prise en compte de certaines conditions à préciser dans l’Accord de financement.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : « **ne s’applique pas** »

Travaux : « **ne s’applique pas** »

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 et suivant du Règlement de Passation de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissements (FPI).

2. Préqualification : N/A¹

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel de passation de marchés : N/A

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non Applicable

¹ Non Applicable

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	$C \geq 10,000,000$	Tous les contrats de 10,000,000 \$US et plus
	AON	$200,000 < C < 10,000,000$	
	Demande de Cotation - au moins 3 offres	$< 200,000$	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	$C \geq 1\,000\,000$	Tous les contrats de 2,000,000 \$EU et plus
	AON	$100,000 < C < 1,000,000$	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	$C \leq 100,000$	
	Sélection directe	Pas de seuil	

• Marchés de Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Construction de dix (10) lycées techniques agricoles	62 091 926	AOI	Non	Non	Oui	06/10/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites identifiés dans les départements
2.	Aménagement et constructions des infrastructures des unités économiques pour les dix (10) lycées techniques agricoles	28 163 968	AOI	Non	Non	Oui	07/12/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites identifiés dans les départements
3.	Constructions de sept (07) écoles des métiers	62 047 683	AOI	Non	Non	Oui	27/09/10/22	Les DAO à lancer en plusieurs lots selon les sites

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf · No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthod e de passati on des marché s ou sélectio n	Pré- qualificat ion (oui/non)	Préfère nce national e (oui/no n)	Examen préalab le de la Banque (a priori / a posteri ori)	Date prévue pour l'ouvertu re des offres	Commentai res
								identifiés dans les départemen ts

• **Marchés de Fournitures**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. No	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Acquisition de mobilier et de matériel de bureau pour l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	270 000	AON	Non	Non	Non	04/05/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
2.	Acquisition de matériel informatique au profit de l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	172 000	AON	Non	Non	Non	19/05/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
3.	Acquisition de véhicules pour le compte de l'ADET et des structures impliquées dans la mise en œuvre du projet	359 500	AON	Non	Non	Non	26/04/22	Faire une évaluation détaillée de toutes les structures bénéficiaires de ces fournitures afin de déterminer les quantités
4.	Acquisition du matériel de mise en place de la base de données	370 370	AON	Non	Non	Non	24/05/22	

• **Services non consultant**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Acquisition d'un logiciel de gestion comptable multi-projets et multi-sites pour l'ADET	60 000	DC	Non	Non	Non	09/02/22	Les logiciels généralement utilisés dans le cadre de l'exécution des projets financés par la BM sont TOMPRO ou MS PROJECT
2.	Fourniture d'une bande à haut débit pour l'ADET	20 000	DC	Non	Non	Non	17/03/22	

III. SELECTION DE CONSULTANTS²

1. Liste restreinte composée de Consultants Étrangers et Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif égale ou supérieur à 100 000 \$ US (service de consultant) et 300 000 \$ US (étude et supervision) ou équivalent par contrat, peut être composée de Consultants étrangers et/ou nationaux conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement.

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A

² SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFQ : Sélection fondée sur la qualité

SMC : Sélection au moindre coût

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SQC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

Marchés de consultants

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firms	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC	≥ 100.000 (liste internationale service de consultant)	Tout contrat de 1.000.000 \$US ou plus
		≥ 300.000 (liste internationale ingénierie, étude et supervision)	
		< 100.000 (liste nationale services de consultant)	
		< 300.000 (liste nationale, étude et supervision)	
	Sélection directe	Pas de seuil	
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	Toutes valeurs / toutes approches	Tout contrat de 300.000 \$US ou plus
	Consultant Individuel (3 CV)	< 100.000	
	Sélection directe	Toutes valeurs / toutes approches	
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

• Contrats de Consultants

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1.	Élaboration et validation du plan stratégique de l'ADET	65 000	SQC	Non	31/03/22	
2.	Élaboration et mise en place d'une base de données de suivi des étudiants et diplômés de l'EFTP dans le cadre du projet	185 185	SFQC	Non	19/04/22	
3.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place de l'outil SABER et du Workforce Development (WfD) pour des objectifs tels que l'analyse comparative des institutions de l'EFTP, la production des données et des connaissances comparatives sur les politiques et les institutions éducatives	185 185	SFQC	Non	04/05/22	
4.	Recrutement d'un Chef équipe projet	313 000	SCI	Oui	02/02/22	
5.	Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés pour l'ADET	213 000	SCI	Non	02/02/22	

³ Oui = Examen préalable
Non = Examen à posteriori

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
6.	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés pour le compte de SEME CITY	213 000	SCI	Non	02/02/22	
7.	Recrutement d'un Comptable principal et de deux comptables pour l'ADET	441 000	SCI	Oui	02/02/22	
8.	Recrutement d'un responsable comptable et financier pour SEME CITY	213 000	SCI	Non	02/02/22	
9.	Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Évaluation	213 000	SCI	Non	02/02/22	
10.	Recrutement d'un ingénieur en travaux publics	213 000	SCI	Non	02/02/22	
11.	Recrutement de 2 spécialistes en impact environnemental et social	257 700	SCI	Non	02/02/22	
12.	Recrutement d'une firme pour la vérification de données basées sur la performance	750 000	SFQC	Oui	12/04/22	
13.	Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour SEME CITY	213 000	SCI	Non		
14.	Recrutement d'un consultant pour la révision du manuel de procédures administratives, comptables et financières de SEME CITY	10 000	SCI	Non	17/02/22	
15.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	26 500	SCI	Non	08/02/22	
16.	Recrutement d'un auditeur interne	55 556	SCI	Non	22/02/22	
17.	Audits Annuels du projet - exercices 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	55 556	SMC	Non	21/04/22	
18.	Recrutement d'un consultant en communication	102 000	SCI	Non	02/03/22	
19.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'un système de gouvernance de l'EFTP basé sur l'implication du secteur privé à tous les niveaux avec la prise des textes et réglementaires pour améliorer l'autonomie institutionnelle y compris le plan stratégique de l'ADET	340 000	SFQC	Oui	09/06/22	
20.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration de plans de gestion pour améliorer la gouvernance des institutions et l'enseignement et l'apprentissage avec la participation du secteur privé	240 000	SFQC	Non	09/06/22	
21.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration des études de traçage par les institutions de l'EFTP	240 000	SFQC	Non	09/06/22	
22.	Recrutement d'une assistance technique pour l'élaboration de	240 000	SFQC	Non		

1	2	3	4	5	6	7
Re f. No .	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Examen ³ préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
	dispositifs de mise en place de l'autonomie financière et managériale des institutions d'EFTP				09/06/22	
23.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'une formule de financement axée sur la performance pour les établissements d'EFTP	240 000	SFQC	Non	18//04/22	
24.	Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'un processus interne d'assurance qualité dans les établissements d'EFTP	240 000	SFQC	Non	07/05/22	
25.	Formation du personnel ciblé sur l'ensemble des textes, règlements et les outils élaborés	390 000	SFQC	Oui	28/04/22	
26.	Recrutement d'un cabinet pour le Renforcement du système d'assurance qualité de l'EFTP	92 593	SQC	Non	28/04/22	
27.	Recrutement d'un chef de mission/spécialiste en développement des MPME - SEME CITY	271 000	SCI	Non	02/02/22	
28.	Recrutement d'un spécialiste genre pour le projet	118 000	SCI	Oui	02/02/22	
29.	Recrutement d'un responsable juridique - SEME CITY	195 000	SCI	Oui	02/02/22	
30.	Recrutement d'un spécialiste secteur financier/financement des startups - SEME CITY	195 000	SCI	Oui	02/02/22	
31.	Sélection d'un bureau de recrutement du personnel	40 000	SQC	Non	02/02/22	
32.	Recrutement de consultants pour la réalisation d'études d'impact environnemental et social de 10 LTA	178 135	SFQC	Non	19/0522	
33.	Recrutement de consultants pour la réalisation d'études d'impact environnemental et social de 07 EM	124 695	SFQC	Non	19/05/22	
34.	Recrutement de cabinets pour la réalisation des études d'aménagement et d'APD des sites des unités économiques de 10 LTA	267 204	SFQC	Non	26/05/22	
35.	Recrutement de cabinets pour la réalisation des études d'aménagement et d'APD des sites des unités économiques de 07 EM	187 043	SFQC	Non	19/05/22	

• **Convention**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Réf. No.	Description du contrat	Coût estimatif en dollars EU	Méthode de passation des marchés ou sélection	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1.	Convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée avec ACISE	480 000	SD (Entente Directe)	Non	Non	Oui	N/A	ACISE a été identifiée lors de a phase d'évaluation du Projet

PROCUREMENT PLAN Benin : Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project

General Information

Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-09-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-10-25)
Project ID: P175768 **GPN Date:**
Project Name: Benin Vocational Education and Entrepreneurship for Jobs Project
Loan / Credit No.: IDA / D9450, IDA / 70120, IDA / 70110
Executing Agency: Agency for the Development of Technical Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BJ-ADET-385180-CW-RFB / Travaux de constructions de six (06) écoles des métiers	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	80,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2025-01-18
BJ-ADET-347096-CW-RFB / Travaux de Constructions de sept (07) écoles des métiers	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	62,047,683.00	0.00	Annulé																			2024-11-09
BJ-ADET-386275-CW-RFB / Travaux de construction de sept (07) Lycées Techniques Agricoles	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	58,333,333.00	0.00	En cours d'examen																			2024-09-30
BJ-ADET-386284-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de trois (03) anciens Lycées Techniques Agricoles	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2024-12-16
BJ-ADET-347025-CW-RFB / Travaux de Construction de sept (07) nouveaux lycées techniques agricoles	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	58,333,333.00	0.00	Annulé																			2024-04-13
BJ-ADET-368405-CW-RFB / Travaux de construction de trois (03) anciens Lycées Techniques Agricoles	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	20,000,000.00	0.00	Annulé																			2024-12-08

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
BJ-ADET-312021-GO-RFO / Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP ESB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,273.00	0.00	En cours d'exécution																					2023-05-04
BJ-ADET-312096-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP ESB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,637.00	0.00	En cours d'exécution																					2023-05-05
BJ-ADET-312141-GO-DIR / Acquisition de cinq (05) véhicules par Entente Directe avec UNOPS au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP ESB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International	Single Stage - One Envelope		234,568.00	0.00	En cours d'exécution																					2023-05-06
BJ-ADET-350505-GO-RFB / Acquisition des équipements pour les plateformes d'apprentissage multimédia	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		53,919.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-09-04
BJ-ADET-350643-GO-RFO / Acquisition de matériel informatique et équipements pour visioconférence au profit de l'ADET et les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		172,000.00	0.00	En cours d'exécution																					2023-08-10
BJ-ADET-350646-GO-RFO / Acquisition d'équipements réseaux, téléphone IP et serveur au profit de l'ADET	IDA / 70120	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,365.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-01-25
BJ-ADET-312038-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques au profit de l'UCP des composantes 1, 2 et 4a du PFP ESB/ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,910.00	0.00	Annulé																					2023-05-04

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BJ-ADET-312103-NC-RFO / Fourniture et installation par Entente Directe avec OM Consulting Project de logiciel SUCCES et formation au profit des utilisateurs de l'ADET	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International	Single Stage - One Envelope		35,273.00	0.00	En cours d'exécution																				2023-04-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual							Planned	Actual	Planned	Actual

BJ-ADET-312008-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour l'élaboration d'un modèle de gouvernance, d'activités réglementaires avec l'implication du secteur privé et des règlements accordant l'autonomie administrative et financière aux établissements	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	340,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-05	2022-07-17	2022-09-26	2022-09-30	2022-11-09	2023-01-09			2022-12-07	2023-02-21	2023-01-06	2023-02-10	2023-03-17	2024-03-16		
BJ-ADET-312018-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et la validation du plan stratégique de l'ADET	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-06	2022-07-17	2022-09-27	2022-09-30	2022-11-10	2022-12-06			2022-12-08	2023-02-08	2023-01-07	2023-02-11	2023-03-18	2024-03-17		
BJ-ADET-312028-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du processus d'assurance qualité dans les institutions et établissements de l'EFTP	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-08	2022-08-24	2022-09-29	2022-09-30	2022-11-12	2023-01-19			2022-12-10	2023-03-02	2023-01-09	2023-04-14	2023-02-13	2023-05-03	2023-03-20	2024-03-19
BJ-ADET-312034-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en œuvre de plates-formes d'apprentissage multimédia, utilisation des technologies de réalité augmentée/virtuelle, des applications d'apprentissage, des laboratoires virtuels et des di	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	881,834.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-12	2022-08-03	2022-10-03	2022-12-23	2022-11-16				2022-12-14		2023-01-13		2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23	
BJ-ADET-312184-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'audit pour la réalisation des audits annuels du projet (Exercices 2022, 2023 & 2024)	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	44,092.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-15	2022-11-25	2022-10-06		2022-11-19				2022-12-17		2023-01-16		2023-02-20	2023-03-27	2023-09-23	
BJ-ADET-312031-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en place de partenariats entre les institutions, les établissements d'EFTP et les institutions du secteur privé	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	529,101.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-21	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-10	2022-11-25	2023-05-22			2022-12-23	2023-07-04	2023-01-22		2023-02-26	2023-04-02	2024-04-01	
BJ-ADET-312035-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation et la mise en place d'une plateforme de formation en ligne dans les institutions d'EFTP	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	185,185.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-27	2022-10-11	2022-10-10	2022-11-24	2023-01-04			2022-12-22	2023-03-28	2023-01-21		2023-02-25	2023-04-01	2024-03-31	
BJ-ADET-352023-CS-QCBS / Recrutement de Cabinets d'étude pour le suivi et le Contrôle des travaux de construction des 10 LTA, 07 EM et des 10 UEVP	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,040,564.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-06-30	2023-05-16		2023-06-29				2023-07-27		2023-08-26		2023-09-30	2023-11-04	2024-11-03	
BJ-ADET-312030-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication au niveau des Etablissements d'EFTP avec prise en compte des outils d'information et de communication sur les métiers de l'	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	881,834.00	0.00	Annulé	2022-09-12	2022-08-03	2022-10-03	2022-10-25	2022-11-16				2022-12-14		2023-01-13		2023-02-17	2023-03-24	2024-03-23	
BJ-ADET-312032-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des acteurs d'EFTP à concevoir et à mettre en place des formations de courte durée	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	529,101.00	0.00	Annulé	2022-09-14	2022-08-03	2022-10-05	2022-10-24	2022-11-18								2022-12-18	2023-01-22	2023-07-21	
BJ-ADET-312036-CS-CQS / R recrutement de Consultant pour le renforcement de capacités des acteurs de l'EFTP	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	352,734.00	0.00	Annulé	2022-09-26	2022-09-22	2022-10-17	2022-10-21	2022-11-30								2022-12-30	2023-02-03	2023-08-02	
BJ-ADET-368412-CS-CQS / R recrutement d'un cabinet en vue de conduire une étude pour la définition de standards techniques et de modèles de déploiement de la connectivité dans les établissements d'EFTP	IDA / 70120	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	233,333.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2023-09-05	2023-08-21		2023-10-04								2023-11-03	2023-12-08	2024-06-05	
BJ-ADET-368427-CS-CQS / R recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la réalisation d'une étude sur l'élaboration de curricula de formations sur l'Intelligence Artificielle (IA) et les mégadonnées et Identification des opportunités d'insertion professionnelle immédiate	IDA / 70120	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2023-09-05	2023-08-15		2023-09-28								2023-10-28	2023-12-02	2024-05-30	
BJ-ADET-352031-CS-QCBS / Recrutement de Bureaux de contrôle technique pour la réalisation de la mission de contrôle technique en vue de l'obtention de la garantie décennale des travaux de construction/réhabilitation de 10 LTA et 07 EM	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	164,021.00	0.00	Annulé	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-20				2023-08-17		2023-09-16		2023-10-21	2023-11-25	2024-11-24	
BJ-ADET-312162-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation des études techniques pour les écoles de métiers du Textile et des Vêtements	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	529,101.00	0.00	Annulé	2022-09-30		2022-10-21		2022-12-04				2023-01-01		2023-01-31		2023-03-07	2023-04-11	2024-04-10	
BJ-ADET-312024-CS-QCBS / Recrutement d'une assistance technique pour la mise en place d'une formule de financement axée la performance pour des établissements d'EFTP	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	240,000.00	0.00	Annulé	2022-09-08	2022-07-23	2022-09-29	2023-04-06	2022-11-12				2022-12-10		2023-01-09		2023-02-13	2023-03-20	2024-03-19	

BJ-ADET-312033-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un dispositif de renforcement permanent des capacités des formateurs avec prise en compte du numérique	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		881,834.00	0.00	Annulé	2022-09-12	2022-08-30	2022-10-03				2022-12-14		2023-01-13		2023-02-17			2023-03-24		2024-03-23	
BJ-ADET-386821-CS-QCBS / Recrutement de Bureaux d'études techniques pour la surveillance et le Contrôle des travaux de construction et équipements sept (07) nouveaux Lycées Techniques Agricoles (LTA) et de six (06) Ecoles de Métiers (EM)	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,100,529.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-20				2024-01-03		2024-03-01		2024-04-05			2024-05-10		2025-05-10	
BJ-ADET-312019-CS-QCBS / Recrutement d'une agence indépendante de vérification et de la réalisation des indicateurs des conditions basées sur la performance (PIC)	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	0.00	Annulé	2022-09-07	2022-07-23	2022-09-28	2022-09-30	2022-11-11	2023-01-13			2022-12-09	2023-02-21	2023-01-08		2023-02-12		2023-03-19		2024-03-18
BJ-ADET-368634-CS-QCBS / Recrutement de Bureaux de contrôle technique pour la réalisation de la mission de contrôle technique en vue de l'obtention de la garantie décennale des travaux de construction/ réhabilitation de 10 LTA et 06 EM	IDA / 70110	Improving TVET Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,657,848.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-30		2023-12-21				2024-02-03		2024-03-02		2024-04-01		2024-05-06		2024-06-10		2025-06-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BJ-ADET-292329-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel d'opérations du Projet de Formation Professionnelle et d'Entrepreneuriat pour l'Emploi au Bénin (PFPEEB).	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-12-21	2022-10-05	2023-02-06					2022-11-30		2023-05-29					
BJ-ADET-352050-CS-CDS / Entente directe avec l'INE-SCO Dakar pour l'assistance technique pour l'élaboration d'un mécanisme d'information et d'orientation des apprenants et des documents nécessaires à l'appui à la mise en place des réseaux, relecture, l'approfondissement et la finalisation	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		573,529.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2023-05-08	2023-04-15						2023-06-10		2023-12-07					
BJ-ADET-352119-CS-CDS / Entente directe avec le Centre International de formation de l'OTI (CIFOIT), Assistance technique pour la conception d'un guide méthodologique de élaboration de plan de gestion des établissements et autres institutions d'ETP avec la participation du secteur	IDA / D9450	Capacity Building, Project Management and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		278,231.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-05-08	2023-04-30	2023-05-26					2023-07-04		2023-12-31					
BJ-ADET-352366-CS-INDV / R recrutement par Entente directe du Consultant Individuel Gélèbe Mathieu MEUHE pour l'actualisation de la Stratégie de l'Assistance des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD) du Projet FP2E.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Individuel	Direct - International		17,637.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-10	2023-05-23	2023-05-20						2023-06-10		2023-07-15					2024-01-11
BJ-ADET-352123-CS-CDS / Entente directe avec l'École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich), Assistance technique pour l'élaboration des outils d'évaluation des institutions d'ETP et le Développement du système de suivi évaluation du Projet FP2E.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		239,859.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-18	2023-06-07	2023-04-28						2023-07-02		2023-12-29					
BJ-ADET-364430-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant pour la conception et la mise en place de la plateforme informatique de gestion des plannings du Projet FP2E.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-06-08	2023-07-25	2023-07-27						2023-08-17		2023-09-21					2024-03-19
BJ-ADET-369188-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant Expert Ingénieur en Génie Civil en appui à l'équipe du Projet de Formation Professionnelle et d'Entrepreneuriat pour l'Emploi au Bénin (FP2E).	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		52,910.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-20		2023-11-25						2023-12-16		2024-01-20					2024-07-18
BJ-ADET-351244-CS-CDS / Sélection d'entente directe avec France Education Internationale (FEI) pour appui aux réformes curriculaires dans les secteurs prioritaires et élaboration des normes nationales pour les programmes ETP et le développement des compétences pour les secteurs	IDA / D9450	Improving TVET Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		550,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20		2023-12-30						2024-03-04		2024-08-31					
BJ-ADET-385198-CS-CDS / R recrutement d'un auditeur interne Cabinet FAUCON Sarl pour la mission d'audit interne des comptes du Projet FP2E/ADET.	IDA / D9450	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		55,556.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-09						2024-01-13		2024-07-11					
BJ-ADET-385284-CS-INDV / R recrutement d'un Comptable financier pour examiner les dépenses pour la mise en place du centre de formation sur la Zone Industrielle de Gô Djibouti	IDA / 70120	Strengthening TVET Market Responsiveness and Governance	A posteriori	Individuel	Limited		17,637.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20		2023-12-25						2024-01-15		2024-02-19					2024-08-17