

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Sao Tome and Principe - WACA Resilience Investment Project - P162337

Project Implementation agency: Ministry of Public Works and Natural Resources, Directorate General of Environment

Date of the Procurement Plan: July 2017

Period covered by this Procurement Plan: July 1st 2017 to June 30th, 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***Regulamento de Licitação e Contratações Públicas*** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

Other Relevant Procurement Information.: **Not Applicable**

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-08-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-10-30
Project ID: P162337 **GNP Date:** 2017-12-29
Project Name: West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project
Loan / Credit No.: IDA / D2900, IDA / V1250
Executing Agency: International Union for Conservation of Nature

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-IUCN-279197-CW-RFO / Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'UICN/WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'explication)	25,000.00	0.00	Annulé																			2022-10-07
BF-IUCN-223643-CW-RFO / Travaux d'aménagement locaux UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					24,000.00	0.00	Annulé					2021-05-24			2021-05-29										2021-10-31	
BF-IUCN-295884-CW-DIR / Travaux de cloisonnement et d'aménagement des locaux de l'UICN aux Almadies	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Autre (avec champ d'explication)	21,400.00	15,567.68	Signé					2022-05-19	2022-06-15	2022-05-24	2022-06-13											2022-08-27

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
BF-IUCN-71934-GO-RFO / UICN - Véhicule	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,046.00	40,154.92	Signé							2018-09-06	2019-10-28														
BF-IUCN-116515-GO-RFO / UICN - EQUIPEMENT DE BUREAU (MOBILIER)	IDA / V1250	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,793.00	7,528.39	Signé							2019-06-04	2019-03-18														
BF-IUCN-142244-GO-RFO / Equipement informatique pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	14,089.97	Résilié							2019-11-08	2020-08-07														
BF-IUCN-142245-GO-RFO / Matériel et mobilier de bureau pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	8,377.47	Signé							2019-11-08	2020-07-28														
BF-IUCN-71940-GO-RFO / UICN - Matériel informatique	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,739.00	12,014.59	Signé							2018-09-06	2019-03-18														
BF-IUCN-187763-GO-RFO / Matériel de vidéoconférence pour le WACA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	5,552.29	Signé							2020-09-01	2021-01-13														
BF-IUCN-223641-GO-RFO / Impression Supports (2021) de communication complémentaires UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	2,557.27	Signé							2021-07-24	2021-05-26														
BF-IUCN-224222-GO-RFO / Supports de communication supplémentaires ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2021-07-24															
BF-IUCN-224228-GO-RFO / Equipements complémentaires UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	11,801.01	Signé							2021-07-10	2022-06-10														
BF-IUCN-224229-GO-RFO / Fournitures consommables de bureau UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	8,420.89	Signé							2021-06-06	2022-06-28														
BF-IUCN-224233-GO-RFO / Acquisition Carburant UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-10															
BF-IUCN-224234-GO-RFO / Confection de Masques avec gaine rapide pour UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,800.00	1,504.28	Signé							2021-04-10	2020-11-18														
BF-IUCN-224235-GO-RFO / Mobilier complémentaires pour ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		940.00	0.00	Annulé							2021-07-10															
BF-IUCN-224236-GO-RFO / Acquisition consommables pour ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Annulé							2021-07-17															
BF-IUCN-142244BIS-GO-RFO / RELANCE ACQUISITION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES CONVENTION ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,546.70	Signé							2021-06-23	2020-11-02														
BF-IUCN-278982-GO-RFO / Supports de communication pour WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	18,277.36	Signé							2022-05-21	2022-06-30														
BF-IUCN-279199-GO-RFO / Achat d'équipements informatiques pour UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-06-18															
BF-IUCN-279202-GO-DIR / Acquisition d'équipements de connectivité internet pour UICN WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,775.00	1,151,438.30	Signé							2022-02-28	2022-03-18	2022-03-05	2022-03-18												

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-IUCN-142246-CS-CDS / Production audio-visuelle pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	6,896.73	Signé								2020-05-09	2021-05-05							2020-06-11	2021-06-20	2020-07-11
BF-IUCN-143209-NC-DIR / Logiciel de programmation et de suivi-évaluation multiprojet	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	27,541.38	Signé				2019-12-16	2020-04-01	2020-01-05	2020-04-03									2020-01-30	2020-05-31	2024-02-11
BF-IUCN-187753-NC-RFQ / Impression de supports de communication pour WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	10,063.40	Signé								2020-09-08	2020-09-30							2020-11-03	2020-11-09	2021-05-02
BF-IUCN-223642-NC-DIR / Architecture pour aménagement bureaux du WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,000.00	4,097.61	Résilié				2021-04-15	2021-04-22	2021-04-20	2021-04-26									2021-05-25	2021-05-09	2021-11-21
BF-IUCN-295885-NC-DIR / Contrat de démantèlement des équipements de TUICN PACO (dont WACA BAR)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,000.00	3,184.20	Signé				2022-05-20	2022-05-20	2022-05-25	2022-05-19									2022-06-29	2022-06-21	2022-07-29

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-IUCN-71915-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement du staff du projet	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	24,949.18	Signé	2018-08-08	2018-09-09	2018-08-29	2018-10-12	2018-10-12											2018-11-11	2018-08-26	2018-12-16	2018-10-08	2019-06-14
BF-IUCN-71913-CS-CDS / Manuel de Suivi & Evaluation Version 1 (regional, national)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	15,950.00	Signé	2018-09-04		2018-09-04	2018-09-04	2018-06-27											2018-09-04	2018-08-27	2018-09-04	2018-09-05	2018-10-31
BF-IUCN-69234-CS-CDS / Manuel Régional de Mise en Œuvre (Regional Project Implementation Manual), y compris les manuels des procédures administratives, financières et comptables, et de passation de marchés	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	57,587.07	Signé	2018-09-04	2018-05-21	2018-09-04	2018-09-04	2018-05-25											2018-09-04	2018-08-25	2018-09-04	2018-07-06	2018-11-30
BF-IUCN-71938-CS-QCBS / Assistance technique pour préparer l'investissement des nouveaux pays WACA (NSIP pour 3 pays)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		458,716.00	0.00	Annulé	2018-11-01		2018-11-22	2019-01-05						2019-02-02	2019-03-04					2019-04-08		2019-05-13		2020-05-12
BF-IUCN-71937-CS-LCS / Mise en œuvre des Campagnes de Communication tout au long de la durée du projet	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-10		2019-01-31	2019-03-16						2019-04-13	2019-05-13					2019-06-17		2019-07-22		2023-12-28
BF-IUCN-71936-CS-LCS / AT pour les Audits - audits annuels des comptes du projet à l'UICN	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2019-01-10		2019-01-31	2019-03-16												2019-04-15		2019-05-20		2023-12-20
BF-IUCN-71932-CS-CDS / Développement de Plan de Communication au début du projet	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2018-12-03		2018-12-13	2019-01-26												2019-02-25		2019-04-01		2019-05-16
BF-IUCN-71939-CS-CDS / Notes d'orientation techniques (Comment fonctionne WACA?)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2018-12-03		2018-12-24	2019-02-06												2019-03-08		2019-03-28		2019-05-27
BF-IUCN-142252-CS-CDS / Production outils de communication (WACA-BAR)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		15,000.00	0.00	Annulé	2020-05-04		2020-05-18	2020-06-01												2020-06-08		2020-06-18		2020-07-18
BF-IUCN-223328-CS-CDS / Fiche pour la formation du personnel et des partenaires du WACA Resp et du WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		154,000.00	125,436.16	Signé	2021-04-27	2021-05-03	2021-05-18	2021-07-13	2021-07-01	2021-10-14										2021-07-31	2021-12-10	2021-09-04	2022-02-17	2022-03-03
BF-IUCN-278766-CS-QCBS / Fiche pour plan d'action pour la lutte contre la pollution plastique	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-19		2022-06-09	2022-07-23							2022-08-20	2022-09-19				2022-10-24		2022-11-28		2023-11-28
BF-IUCN-278768-CS-QCBS / Fiche pour révision manuel de procédures administratives, financières et comptables	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		15,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-21	2022-09-03							2022-10-01	2022-10-31				2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09
BF-IUCN-363258-CS-QCBS / Partenaire pour mise en œuvre d'un hub région pour la transformation plastique	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30		2023-07-21	2023-09-03							2023-10-01	2023-10-31				2023-12-05		2024-01-09		2025-01-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
BF-IUCN-71928-CS-CDS / Contrat avec la Convention d'Abidjan	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,510,844.00	939,000.00	Signé	2018-07-30	2022-01-10	2018-08-09	2022-01-28							2018-10-13	2022-05-14	2019-04-11						
BF-IUCN-71930-CS-CDS / Contrat avec le Centre de Suivi-Écologique (CSE)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,400,046.00	1,462,252.50	Signé	2018-07-30	2019-05-15	2018-08-09	2019-04-30							2018-10-13	2019-09-26	2019-04-11						

BF-IUCN-71916-CS-QCBS / Regional WACA Coordinator	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		115,923.00	252,198.00	Signé	2018-08-09	2018-06-25	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-18	2018-10-31	2018-11-22	2018-11-07	2019-05-21	
BF-IUCN-71924-CS-QCBS / Regional WACA MSE and Reporting Specialist	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	55,283.07	Signé	2018-08-13	2019-05-09	2018-11-12	2019-03-07	2018-11-17	2019-06-15	2018-11-26	2019-06-22	2019-11-26	
BF-IUCN-71923-CS-QCBS / Regional WACA Financial Management Support Specialist (and accountant for RISU)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	53,278.77	Signé	2018-08-13	2019-05-09	2018-11-12	2019-07-17	2018-11-17	2019-08-15	2018-11-26	2020-08-22	2019-11-26	
BF-IUCN-71926-CS-QCBS / Regional WACA Leadership Development Specialist	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	38,509.88	Signé	2018-08-13	2019-05-09	2018-11-12	2019-05-20	2018-11-17	2019-06-07	2018-11-26	2020-06-18	2019-11-26	
BF-IUCN-142258-CS-INDV / Consultant court termes 6 mois spécialiste développement & sauvegardes sociales	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06		2020-01-11		2020-01-23		2020-01-27		2020-07-25	
BF-IUCN-142259-CS-INDV / Spécialiste développement & sauvegardes sociales	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	0.00	Annulé	2020-01-06	2020-03-30	2020-02-26		2020-03-12		2020-03-26		2021-03-26	
BF-IUCN-142265-CS-INDV / Consultant individuel Etat de référence pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.03	Signé	2019-12-16	2020-08-04	2020-01-19	2020-09-29	2020-01-29	2020-10-20	2020-03-05	2020-10-30	2020-05-04	
BF-IUCN-142266-CS-INDV / Consultant Régional en droit de l'environnement pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	37,820.56	Signé	2019-11-11	2019-01-05	2019-12-15	2020-07-30	2019-12-22	2020-08-07	2020-01-03	2020-08-28	2020-03-03	
BF-IUCN-142267-CS-INDV / Consultant Communication pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	15,246.72	Signé	2019-12-16	2020-08-02	2020-01-20	2020-10-27	2020-01-25	2020-11-03	2020-03-05	2020-11-17	2020-05-04	
BF-IUCN-142272-CS-INDV / Expert coordonnateur de projet (Consultant) pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	47,502.42	Signé	2019-11-04	2020-05-03	2019-12-07	2019-02-14	2019-12-17	2019-05-15	2019-12-22	2019-05-25	2020-12-21	
BF-IUCN-71921-CS-QCBS / Regional WACA Procurement Support Specialist (and Proc Spec for RISU)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	54,016.52	Signé	2018-08-13	2019-05-09	2020-01-06	2020-04-15	2020-01-11	2020-06-01	2020-01-20	2020-05-03	2021-01-19	
BF-IUCN-142254-CS-CDS / Appuyer les pays dans la mise en place et la gestion des Aires Marines Protégées - RAMP AD	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	100,000.00	Signé	2020-01-15	2021-03-31	2020-01-25	2021-03-03			2020-03-11	2021-05-27	2020-12-31	
BF-IUCN-142253-CS-CDS / Assistance technique en ingénierie et planification côtière à un UCP - CEEEMA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	112,270.00	Signé	2019-11-04	2020-06-15	2019-11-10	2020-01-06			2019-11-15	2020-06-14	2020-05-13	
BF-IUCN-73868-CS-INDV / Regional WACA Env Support Specialist	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	58,441.68	Signé	2018-08-14	2019-05-09	2018-10-01	2020-04-17	2018-10-06	2019-06-15	2018-10-12	2019-06-25	2019-10-12	
BF-IUCN-71925-CS-QCBS / Regional WACA Communication Support Specialist	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	46,162.89	Signé	2018-08-13	2019-05-09	2018-09-30	2020-01-29	2018-10-05	2020-04-16	2018-10-11	2020-04-21	2019-10-11	
BF-IUCN-187249-CS-INDV / Consultant pour design de supports de communications WACA BAK	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	7,263.60	Signé	2020-08-12	2020-09-25	2020-08-17	2020-11-13	2020-09-07	2020-12-09	2020-10-12	2020-12-27	2021-02-09	
BF-IUCN-71927-CS-QCBS / Consultant court termes 6 mois spécialiste développement & sauvegardes sociales court terme WACA BAR pour 6 mois	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		27,500.00	23,709.78	Signé	2021-05-31	2021-03-31	2021-06-05	2021-09-30	2021-06-26	2021-12-06	2021-07-31	2021-12-19	2022-01-27	
BF-IUCN-223635-CS-INDV / Consultant pour la formation des spécialistes en communication	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	3,187.03	Signé	2021-05-24	2021-04-08	2021-05-29	2021-05-04	2021-06-19	2021-06-14	2021-07-24	2021-06-25	2021-12-21	
BF-IUCN-223639-CS-INDV / Consultant Community manager pour l'animation d'un webinaire avec les bloggeurs et influenceurs de bloggeurs	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2021-04-15		2021-04-20		2021-05-11		2021-06-15		2021-11-12	
BF-IUCN-224091-CS-INDV / Consultant pour la mise en œuvre du plan de communication ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-05-31		2021-06-05		2021-06-26		2021-07-31		2022-01-27	
BF-IUCN-224142-CS-INDV / Consultant pour la mise à jour stratégie de développement institutionnel ABC	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	
BF-IUCN-224185-CS-INDV / Consultant en appui au Ghana pour les documents de présentation des protocoles ABC pour Ratification	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2021-05-10		2021-05-15		2021-06-05		2021-07-10		2022-01-06	
BF-IUCN-224218-CS-INDV / Consultant en appui au Nigeria pour les documents de présentation des protocoles ABC pour Ratification	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26	

BF-IUCN-24420-CS-INDV / Consultant en appui à Sao Tomé pour documents de présentation des protocoles ABC pour Ratification	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2021-06-30	2021-07-05	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26				
BF-IUCN-142273-CS-INDV / Assistant coordonnateur pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17	2021-07-22	2021-08-22	2021-09-15	2022-09-14				
BF-IUCN-142262-CS-INDV / Expertise individuelle Commission UICN - Mangrove	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	56,897.71	Signé	2021-06-21	2021-07-30	2021-06-28	2021-09-12	2021-07-26	2022-09-17	2021-08-09	2022-09-30	2022-04-21
BF-IUCN-142271-CS-INDV / Consultant pour le développement du centre de ressources de la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-05	2020-05-04				
BF-IUCN-142268-CS-INDV / Consultant Développement institutionnel pour la Convention d'Abidjan (ABC)	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2020-02-13	2020-02-20	2020-03-05	2020-05-04				
BF-IUCN-187757-CS-INDV / Consultants pour services d'impression en portugais pour ABC et WACA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-01	2021-05-18	2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01	2022-08-01			
BF-IUCN-187755-CS-INDV / Consultants pour services d'impression en anglais pour ABC et WACA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-01	2021-05-18	2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01	2022-08-01			
BF-IUCN-187751-CS-INDV / Consultant pour services de traduction en portugais pour ABC et WACA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-01	2021-05-18	2021-06-06	2021-06-27	2021-08-01	2022-08-01			
BF-IUCN-187750-CS-INDV / Consultant pour services de traduction dans la langue anglaise pour ABC et WACA	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	8,456.35	Signé	2021-06-01	2021-05-18	2021-06-06	2022-02-24	2021-06-27	2022-03-25	2021-08-01	2022-04-05	2022-08-01
BF-IUCN-241476-CS-CDS / Consultant for the Development of Action Plans for the Basam Protocol of the Abidjan Convention	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		610.00	2,432.00	Signé	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-08	2021-07-05	2021-09-11	2021-07-17	2022-03-10		
BF-IUCN-241480-CS-CDS / Consultant Services for the Development of Action Plans for the Calabar Protocol	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600.00	2,432.00	Signé	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-08	2021-07-02	2021-09-11	2021-07-17	2022-03-10		
BF-IUCN-241482-CS-CDS / Consultant for the Development of Action Plans for the Malabo Protocol of the Abidjan Convention	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600.00	0.00	Annulé	2021-06-28	2021-07-08			2021-09-11	2022-03-10			
BF-IUCN-241484-CS-CDS / Consultant for the Development of Action Plans for the Pointe Noire Protocols of the Abidjan Convention	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600.00	600.00	Signé	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-08	2021-07-05	2021-09-11	2021-07-17	2022-03-10		
BF-IUCN-241485-CS-CDS / Facilitator of the all workshop for the Development of Action Plans for the Additional Protocols of the Abidjan Convention	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600.00	0.00	Annulé	2021-06-28	2021-07-08			2021-09-11	2022-03-10			
BF-IUCN-242915-CS-CDS / R éduction (contrat 2 CEREMA) de l'assistance technique en ingénierie côtière au WACA ResP	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	133,199.03	Signé	2021-07-20	2021-07-17	2021-07-30	2021-08-27	2021-10-03	2021-12-05	2022-04-01		
BF-IUCN-257820-CS-INDV / Expert en sauvegardes environnementales	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-12	2021-10-15	2021-11-30	2021-12-21	2022-01-25	2022-07-24			
BF-IUCN-142264-CS-INDV / Spécialiste en Solutions basées sur la Nature pour WACA BAR et UICN PACO	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		65,000.00	3,051.42	Signé	2020-03-02	2021-11-11	2020-03-07	2022-04-29	2020-03-27	2022-05-17	2020-04-20	2022-06-04	2020-12-31
BF-IUCN-278701-CS-INDV / Coordinateur Liste rouge _ Groupe Fonctionnel sur les Deltas	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	8,739.12	Signé	2022-05-02	2022-03-04	2022-05-07	2022-03-25	2022-05-28	2022-04-06	2022-07-02	2022-04-25	2022-12-29
BF-IUCN-278720-CS-INDV / Coordinateur Liste Rouge _ Groupe Fonctionnel Mangroves	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	8,739.12	Signé	2022-03-15	2022-03-04	2022-03-20	2022-03-25	2022-04-10	2022-04-06	2022-05-15	2022-04-25	2022-11-11
BF-IUCN-278722-CS-INDV / Coordinateur Liste rouge _ Groupe Fonctionnel Dunes côtières	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	10,800.00	Signé	2022-03-15	2022-03-04	2022-03-20	2022-03-25	2022-04-10	2022-04-06	2022-05-15	2022-04-25	2022-11-11
BF-IUCN-278723-CS-INDV / Coordinateur Liste Rouge _ Groupe Fonctionnel Vasières	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	8,244.45	Signé	2022-03-15	2022-03-04	2022-03-20	2022-03-25	2022-04-10	2022-04-06	2022-05-15	2022-04-25	2022-11-11
BF-IUCN-278733-CS-INDV / Expert Mauritanie pour collecte et analyse de données sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Mauritanie	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,850.00	3,744.65	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11	2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26		
BF-IUCN-278734-CS-INDV / Expert Guinée pour collecte et analyse de données sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Guinée	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,000.00	3,744.65	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11	2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26		
BF-IUCN-278756-CS-INDV / Expert Guinée Bissau pour collecte et analyse de données sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Guinée Bissau	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,850.00	3,588.31	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11	2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26		

BF-IUCN-278757-CS-INDV / E xpert Gambie pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Gambie	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,744.65	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26
BF-IUCN-278758-CS-INDV / E xpert Sénégal pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Sénégal	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,588.31	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26
BF-IUCN-278759-CS-INDV / E xpert Sierra Leone pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Sierra Leone	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,800.00	3,494.75	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-08-12			2022-07-30	2022-08-25	2023-01-26
BF-IUCN-278760-CS-INDV / E xpert Bénin pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Bénin	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,588.31	Signé	2022-05-16	2022-03-15	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26
BF-IUCN-278761-CS-INDV / E xpert Togo pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Togo	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,800.00	3,588.31	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26
BF-IUCN-278762-CS-INDV / E xpert Ghana pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Ghana	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,800.00	3,472.70	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-30	2023-01-26
BF-IUCN-278763-CS-INDV / E xpert Sao Tomé & Principe pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Sao Tomé & Principe	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,744.65	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-02-22			2022-07-30	2022-06-04	2023-01-26
BF-IUCN-278764-CS-INDV / E xpert Côte d'Ivoire pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Côte d'Ivoire	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,327.72	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-06-21			2022-07-30	2022-07-08	2023-01-26
BF-IUCN-278765-CS-INDV / E xpert Libéria pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Libéria	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	3,744.65	Signé	2022-05-16	2022-03-16	2022-05-26	2022-05-11			2022-07-30	2022-06-30	2023-01-26
BF-IUCN-278767-CS-INDV / R ecrutement du nouveau coordinateur du WACA BAR 2022	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open	75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-01	2022-04-10	2022-04-19		2022-05-10		2022-06-14		2023-06-09
BF-IUCN-278769-CS-INDV / Consultant pour appui à l'état des lieux / diagnostic des lieux existants sur les dynamiques et évolutions du littoral dans le secteur transfrontalier sénégal-mauritanien	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-01	2022-03-11	2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2023-03-13
BF-IUCN-278797-CS-INDV / C onsultant rédacteur pour faire la synthèse du bilan des littoraux	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	5,269.81	Signé	2022-02-20	2022-03-04	2022-02-25	2022-08-19	2022-03-18	2022-09-22	2022-04-22	2022-09-29	2022-10-19
BF-IUCN-278804-CS-CDS / F rme pour implémentation de la radio du littoral	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	24,126.61	Signé	2022-02-28	2022-03-10	2022-03-10	2022-03-23			2022-05-14	2022-05-09	2022-11-10
BF-IUCN-279140-CS-CDS / D esign des travaux de l'IUCN	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,850.00	2,411.54	Signé	2022-02-28	2022-02-25	2022-03-10	2022-03-02			2022-04-16	2022-04-25	2022-05-16
BF-IUCN-279349-CS-CDS / R enouvellement contrat CEREM 3 années	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-24		2022-11-03				2022-12-09		2023-12-04
BF-IUCN-279404-CS-INDV / C onsultant Community mangrove pour l'animation des réseaux sociaux du WACA et l'animation de webinaires sur la communication digitale	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-08-25	2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2023-05-31
BF-IUCN-295883-CS-CDS / C ontrat de services d'architecte pour les nouveaux locaux de l'IUCN aux Almadies	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,600.00	2,906.95	Signé	2022-05-20	2022-05-19	2022-05-30	2022-05-20			2022-08-03	2022-06-10	2023-01-30
BF-IUCN-306745-CS-CDS / C abinet de recrutement pour la sélection d'un nouveau coordinateur pour le WACA BAR	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	12,000.00	9,359.97	Signé	2022-08-01	2022-07-29	2022-08-11	2022-08-01			2022-10-15	2022-09-02	2023-04-13
BF-IUCN-353814-CS-CDS / C onsultance pour appui au développement d'une facilité carbone bleu en Guinée Bissau	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	95,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-04-15	2023-08-31	2023-04-25				2023-06-29		2023-12-26
BF-IUCN-354067-CS-CDS / E xpert Ghana pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge Ghana	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15		2023-04-25				2023-06-29		2023-12-26
BF-IUCN-354068-CS-CDS / E xpert Togo pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15		2023-04-25				2023-06-29		2023-12-26
BF-IUCN-354074-CS-CDS / E xpert Bénin pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	680.00	0.00	Annulé	2023-04-15		2023-04-25				2023-06-29		2023-12-26
BF-IUCN-354076-CS-CDS / E xpert Côte d'Ivoire pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	680.00	0.00	Annulé	2023-04-15		2023-04-25				2023-06-29		2023-12-26

BF-IUCN-354077-CS-CDS / E xpert Gambie pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354078-CS-CDS / E xpert Guinée pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				2,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354079-CS-CDS / E xpert Guinée Bilisau pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354080-CS-CDS / E xpert Libéria pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354081-CS-CDS / E xpert Mauritanie pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				680.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354082-CS-CDS / E xpert Sao Tomé pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				680.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354083-CS-CDS / E xpert Sénégal pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				680.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354087-CS-CDS / E xpert Sierra Leone pour collecte et analyse donnés sur les écosystèmes côtiers - Liste rouge	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				1,100.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354090-CS-CDS / C oordonnateur liste rouge - Groupe Fonctionnel Dunes côtières	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				9,000.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354092-CS-CDS / C oordonnateur liste rouge - Groupe Fonctionnel Deltas	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				5,800.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-05-27	2023-04-25				2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354094-CS-CDS / C oordonnateur liste rouge - Groupe Fonctionnel Mangroves	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				5,800.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-354095-CS-CDS / C oordonnateur liste rouge - Groupe Fonctionnel Vasières	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				5,800.00	0.00	Annulé	2023-04-15	2023-04-25					2023-06-29	2023-12-26	
BF-IUCN-363247-CS-QCBS / Mentor Liste Verte - Gambie	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited				10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-10-17	2023-06-20	2023-07-11			2023-08-15	2024-02-11	
BF-IUCN-363251-CS-QCBS / Mentor Liste Verte - Sénégal	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited				10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-10-14	2023-06-20	2023-07-11			2023-08-15	2024-02-11	
BF-IUCN-363252-CS-QCBS / Mentor Liste Verte - Mauritanie	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited				10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-10-17	2023-06-20	2023-07-11			2023-08-15	2024-02-11	
BF-IUCN-363255-CS-QCBS / Mentor Liste Verte - Cap Vert	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited				10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-10-14	2023-06-20	2023-07-11			2023-08-15	2024-02-11	
BF-IUCN-363260-CS-QCBS / Consultant pour la collecte et le tri de données sur l'élimination du plastique for the Act on Plan	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Direct - International				10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-31	2023-08-10		2023-08-31			2023-10-05	2024-04-02	
BF-IUCN-363448-CS-CDS / S outien à la mise en place d'un ne facilité carbone bleu - cartographie LMD	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-06-25					2023-08-29	2024-02-25	
BF-IUCN-363733-CS-INDV / R ecrutement d'un éditeur de texte	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open - International				5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-25	2023-10-17	2023-07-13	2023-08-03			2023-09-07	2024-03-05	
BF-IUCN-373375-CS-CDS / R ecrutement d'un consultant pour la finalisation d'un guide et pratique sur les solutions fondées sur la nature	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International				5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-28	2023-10-14	2023-08-07				2023-10-11	2024-04-08	
BF-IUCN-381833-CS-CDS / C onsultant en passation des marchés	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National				13,500.00	0.00	Signé	2023-09-18	2023-09-20	2023-09-28	2023-09-11			2023-12-02	2023-10-03	2024-05-30
BF-IUCN-386082-CS-CDS / C ONSULTANT POUR LE COACHING DE L'IUCN EN PRISE DE PAROLE ET MEDIA TRAINING	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National				8,500.00	0.00	En cours d'examen	2023-10-30	2023-10-29	2023-11-09				2023-11-27	2024-01-23	
BF-IUCN-279407-CS-INDV / C onsultant formateur sur le pilotage	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open - National				5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-29	2024-03-18		2024-04-08			2024-05-13	2024-11-09	
BF-IUCN-363734-CS-INDV / R ecrutement d'un Community manager	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Limited				6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-15	2023-11-20		2023-12-11			2024-01-15	2024-07-13	
BF-IUCN-363728-CS-INDV / A ctualisation de la stratégie de communication prenant en compte les nouveaux pays	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Individuel	Open - International				18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-28	2024-02-15		2024-03-07			2024-04-11	2024-10-08	
BF-IUCN-387743-CS-CDS / C onsultant pour le Suivi des radios du littoral des pays du WACA ResIP1 et le lancement de la radio pour les pays du ResIP2	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National				18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-13	2023-12-23					2024-02-26	2024-08-24	

BF-IUCN-388001-CS-CDS / Renouveau du Contrat de traduction en anglais et vice versa	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-05		2023-12-20			2024-02-23	2025-02-22
BF-IUCN-387663-CS-CDS / Déploiement, configuration de RUCHE dans les trois nouveaux pays de WACA ResIP II et recyclage des spécialistes sur évaluation	IDA / D2900	Component 1: Strengthening Regional Integration	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-29		2023-12-12			2024-02-15	2025-04-15