

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Côte d'Ivoire Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project (P177062)

**Project Implementation agency:** Urban Sanitation and Resilience Project

**Date of the Procurement Plan:** 11/14/2023

**Period covered by this Procurement Plan:** from 11/14/2023 to 30/03/2025

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank's Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **not applicable** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **not applicable**

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **not applicable**

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. **not applicable**

**Other Relevant Procurement Information.**

*The project will be implemented regarding the loan agreement and the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) (“Procurement Regulations”)*

**PROCUREMENT PLAN**  
**Cote d'Ivoire : Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project**

**General Information**

**Country:** Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-11-14  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-11-14)  
**Project ID:** P177062 **GPN Date:**  
**Project Name:** Sustainable and Inclusive Secondary Cities Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 72870  
**Executing Agency:** URBAN SANITATION AND RESILIENCE PROJECT

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CI-PARU-390798-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires des villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-29		2024-01-03					2024-02-14		2024-03-15		2024-04-19		2024-10-16
CI-PARU-390800-GO-RFO / Fourniture et installation des équipements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-12-24								2024-02-18		2024-08-16	
CI-PARU-390854-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires des villes de Korhogo, Boundiali et Tengréla	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-29		2024-01-03					2024-02-14		2024-03-15		2024-04-19		2024-10-16
CI-PARU-390856-GO-RFO / Fourniture et installation des équipements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Korhogo, Boundiali, Tengréla	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-12-20								2024-02-14		2024-08-12	
CI-PARU-390927-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements médicaux des établissements sanitaires dans les villes de la Ferké, Ouango et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-20		2023-12-25					2024-02-05		2024-03-06		2024-04-10		2024-10-07
CI-PARU-390933-GO-RFO / Fourniture et installation des équipements scolaires (tables bancs, bureaux, chaises, documentations scolaires) des villes de Ferké, Ouango et Bouna	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-12-26								2024-02-20		2024-08-18	
CI-PARU-391036-GO-RFO / Acquisition de mobiliers de bureaux pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-12-24								2024-02-18		2024-08-16	
CI-PARU-391043-GO-RFO / Acquisition de véhicules pour l'UDEP	IDA / 72870	Component 3: Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-01-01								2024-02-26		2024-08-24	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PARU-390794-CS-CQS / Recrutement de Consultants firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux à impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Man et Odienné	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-15		2024-01-05		2024-02-18								2024-03-19		2024-04-23		2024-10-20
CI-PARU-390795-CS-CQS / Recrutement de consultants firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux à impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Boundiali, Korhogo, et Tengréla	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-15		2024-01-05		2024-02-18								2024-03-19		2024-04-23		2024-10-20
CI-PARU-390796-CS-CQS / Recrutement de Consultants firmes pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux à impact rapide « QUICK WINS » dans les villes de Bouna, Ferkessédougou et Ouhangbougou	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-15		2024-01-05		2024-02-18								2024-03-19		2024-04-23		2024-10-20

CI-PARU-390935-CS-QCBS / Réalisation des études techniques (APSD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage d'eau pluviales des villes de Man et Odienne	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-21	2024-01-11	2024-02-24				2024-03-23	2024-04-22	2024-05-27	2024-07-01	2025-07-01
CI-PARU-390978-CS-QCBS / Réalisation des études techniques (APSD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage d'eau pluviales des villes de Korhogo, Boundiali et Tenkodogo	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-20	2024-01-10	2024-02-23				2024-03-22	2024-04-21	2024-05-26	2024-06-30	2025-06-30
CI-PARU-391015-CS-QCBS / Préparation de plans directeurs d'assainissement et de drainage de Boussa, Ouangolodo upou et Tengrela	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-25	2024-02-15	2024-03-30				2024-04-27	2024-05-27	2024-07-01	2024-08-05	2025-08-05
CI-PARU-391024-CS-QCBS / Réalisation des études techniques (APSD/DAO), de priorisation et de mobilité des travaux d'infrastructures de voiries urbaines et de drainage d'eau pluviales des villes de Ferkessedougou, Ouangolodo upou et Boussa	IDA / 72870	Component 1: Developing Green and Climate Resilient Urban Infrastructure in Selected Secondary Cities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,580,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-29	2024-01-19	2024-03-03				2024-03-31	2024-04-30	2024-06-04	2024-07-09	2025-07-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	