

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Honduras COVID-19 Response Project
(P173861)**

Project Implementation agency: Invest-H

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

PROCUREMENT PLAN Honduras : Honduras COVID-19 Emergency Response Project

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-09-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-11-14
Project ID: P173861 **GPN Date:** 2020-06-10
Project Name: Honduras COVID-19 Emergency Response Project
Loan / Credit No.: IDA / 66260, IDA / 68680
Executing Agency: Secretaría de Salud

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HN-SESAL-250628-GO-DIR / Equipos e Insumos Cadena de Frío	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-14	2021-09-19									2021-10-24		2022-04-22	
HN-SESAL-294758-GO-RFB / Compra de Equipo de Computo, Aires Acondicionados y equipo audiovisual para diferentes Unidades de la Secretaría de Salud.	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		156,090.00	0.00	En ejecución			2022-05-16	2022-06-08	2022-05-21	2022-06-09			2022-07-02	2022-08-01	2022-07-17	2022-09-12	2022-08-12		2022-10-11			
HN-SESAL-309137-GO-RFO / Compra de Lavadoras y Secadoras Industriales para Hospitales de la Secretaría de Salud	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	En ejecución					2022-08-23	2022-09-05									2022-09-28		2022-12-27	
HN-SESAL-309156-GO-DIR / Compra de equipos de Cadena de Frío para el Transporte de las Vacunas	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			26,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-08-11		2022-08-16										2022-08-23		2022-10-12	
HN-SESAL-309159-GO-RFO / Adquisición de Mobiliario para la Sala Situacional y la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Firmado					2022-09-03	2022-08-25									2022-10-14	2022-12-20	2022-12-13	
HN-SESAL-309151-GO-RFO / Compra de Equipos de Protección Personal (EPP)	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Finalizado					2022-08-27	2022-08-24									2022-10-07	2022-11-21	2022-12-06	2023-03-19
HN-SESAL-315700-GO-RFO / Compra de Insumos y materiales para el manejo de los Residuos sólidos del Despliegue de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En ejecución					2022-09-25	2022-11-07									2022-10-29		2022-12-18	
HN-SESAL-315707-GO-RFO / Compra de Algodón para la Estrategia de Vacunación	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Finalizado					2022-09-25										2022-10-21	2022-12-01	2022-12-20	2023-01-06
HN-SESAL-315716-GO-DIR / Compra de Maquinas de Anestesia y Oxímetros de Pulso	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			195,865.20	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-19		2022-09-24										2022-10-07		2023-04-30	
HN-SESAL-315720-GO-DIR / Compra de Freezer y Refrigeradores para Cadena de Frío de las Vacunas del COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			362,275.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-19		2022-09-24										2022-10-29		2023-04-30	
HN-SESAL-315723-GO-DIR / Compra de Camillas hospitalarias	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			30,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-22		2022-09-27										2022-11-01		2023-04-30	
HN-SESAL-315724-GO-DIR / Compra Monitores de Signos Vitales	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			300,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-21		2022-09-26										2022-10-31		2023-04-30	
HN-SESAL-329044-GO-RFO / Compra de Fotocopiadoras multifuncional para la SESAL	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-12-03										2022-12-23		2023-01-22	
HN-SESAL-329618-GO-DIR / Compra de 2 Unidades de Aire Acondicionado para el Laboratorio de UVS (incluyen instalación y mantenimiento por 12 meses)	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			8,200.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-11-30		2022-12-05										2022-12-07		2022-12-31	
HN-SESAL-335797-GO-DIR / Adquisición de Jeringas, agujas, Casas de Seguridad y Destrucción de Agujas para la Estrategia de Vacunación del COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			165,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-01-11		2023-01-16										2023-02-20		2023-04-29	
HN-SESAL-335799-GO-DIR / Compra de Un (1) Arco en C y Dos (2) CT Scanner para la SESAL	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Previa	Adquisición directa	Direct - International			2,002,614.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-03-23		2023-03-28										2023-04-14		2023-08-12	
HN-SESAL-352147-GO-RFO / Compra de Mobiliario para la Sala Situacional, UVS y Laboratorio Nacional de la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,200.00	0.00	Firmado					2023-04-01										2023-05-03	2023-06-24	2023-07-02	2023-09-18
HN-SESAL-347853-GO-RFO / Compra de 7 Etablas Industriales para Hospitales de la SESAL	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	En ejecución			2023-04-17	2023-09-05	2023-04-22				2023-06-03		2023-07-03			2023-08-07		2024-02-03		
HN-SESAL-304782-GO-RFB / Adquisición de Camión refrigerado para transporte de Vacunas para la SESAL.	IDA / 68680	Component 1: Emergency COVID-19 Response	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Cancelado			2022-07-29		2022-08-03				2022-09-14		2022-09-29			2022-10-21		2023-01-19		

HN-SESAL-367061-GO-RFO / Compra de Aires Acondicionados para Unidades de la SESAL (Hospital Santa Teresa, UPEC, Depto. de Hospitales y Sala Situacional de la SESAL)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			30,000.00	0.00	Firmado									2023-06-21					2023-07-25	2023-08-09	2023-08-24	2023-09-12	
HN-SESAL-375459-GO-RFB / Compra de Insumos y Equipo para el Manejo de los residuos hospitalarios y de Laboratorio Nacional de Vigilancia de la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One Envelope			100,000.00	0.00	En ejecución									2023-08-09	2023-08-30	2023-08-14	2023-08-30		2023-09-25		2023-10-10	2023-10-27	2023-12-26
HN-SESAL-376303-GO-Dir / Compra de 71 Baterías para Monitores de Signos Vitales para el Hospital Escuela.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National				13,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2023-08-16	2023-08-21					2023-08-25		2023-11-23	
HN-SESAL-347866-GO-RFB / Compra de Equipo Médico para 20 Hospitales de la Red de Servicios de Salud de la SESAL.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - One Envelope			3,324,995.00	0.00	Ejecución pendiente									2023-09-11	2023-09-16	2023-09-16	2023-10-08		2023-11-12	2023-11-27	2024-03-26		
HN-SESAL-380613-GO-Dir / Compra de Ultrasonidos y Rayos X móviles para Hospitales de la SESAL.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - Internationa				644,007.74	0.00	Ejecución pendiente									2023-09-13	2023-09-18					2023-10-23		2024-02-20	
HN-SESAL-380614-GO-Dir / Compra de Focoagulador de escaneo láser verde	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National				60,000.00	0.00	En ejecución									2023-09-13	2023-09-27	2023-09-18	2023-09-27			2023-10-07		2023-12-06	
HN-SESAL-380615-GO-Dir / Compra de Torre de Endoscopia y Colonoscopia para Hospital San Felipe	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National				200,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2023-09-13	2023-09-18					2023-10-07		2024-01-15	
HN-SESAL-375468-GO-Dir / Compra de equipo médico (Videobronoscopia Terapéutica y Diagnóstica con sistema de Ecografía endobronquial de alta resolución) para el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP)	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National				374,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2023-11-13	2023-11-18					2023-12-05		2024-02-03	
HN-SESAL-250629-GO-RFB / Adquisición de computadoras y escaners para reforzamiento de sistema de información	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - Internationa	Single Stage - One Envelope			1,000,000.00	0.00	Cancelado															2021-10-23	2021-12-18		2022-03-18
HN-SESAL-250601-GO-Dir / Adquisición de Equipo Médico y No Médico para Hospitales y regiones sanitarias priorizadas por la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct				3,045,543.00	0.00	Cancelado									2021-10-20	2021-10-25					2021-11-29		2022-05-28	
HN-SESAL-250626-GO-Dir / Vacuna contra COVID-19 (COVAX y ADI) con flete	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Adquisición directa	Direct				5,750,000.00	0.00	Cancelado									2021-09-13	2021-09-18					2021-10-23		2022-04-21	
HN-SESAL-250627-GO-Dir / Kits auxiliares & EPP	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Adquisición directa	Direct				1,000,000.00	0.00	Cancelado									2021-09-13	2021-09-18					2021-10-23		2022-04-21	
HN-SESAL-391841-GO-RFB / Compra de Equipo Médico para 20 Hospitales de la Red de Servicios de Salud de la SESAL.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internationa	Single Stage - Two Envelope			3,400,000.00	0.00	Ejecución pendiente									2023-11-13	2023-11-18			2023-12-30	2024-03-13	2024-04-06	2024-10-31		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
HN-SESAL-250603-NC-RFB / Impresión de documentos para el área de Vigilancia de la Salud	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		84,336.00	0.00	Cancelado																2021-11-01	2021-11-06		2021-12-04	2021-12-19	2022-01-07	2022-02-06	
HN-SESAL-250605-NC-RFB / Adquisición de Insumos de Peletería e útiles para la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,754.00	0.00	Cancelado																	2021-10-10		2021-12-05		2022-06-03		
HN-INVEST-H-180440-NC-Dir -SESAL / Servicio de Instalación y Mantenimiento del Equipo de RX y Ultrasonidos SIEMENS	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct			166,638.00	189,800.44	Finalizado																2020-06-03	2020-04-30	2020-06-08	2020-05-06	2020-07-13	2020-10-02	2021-01-09	2021-10-02
HN-INVEST-H-196232-NC-UN -SESAL / Almacenamiento y transporte de Insumos de Protección Personal de China a Honduras a través del PMA	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct			2,191,113.40	1,550,137.71	Firmado																2020-09-30	2020-09-30	2020-10-05	2020-08-30	2020-11-09	2020-12-15	2021-05-08	
HN-SESAL-304793-NC-RFO / Adquisición de Indumentaria para identificación del personal que apoya el despliegue de la Vacuna contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Finalizado																2022-08-03	2022-08-26		2022-09-13	2022-11-27	2022-11-12	2022-12-18	
HN-SESAL-304796-NC-Dir / Servicio de Transporte aéreo desde el Incheon International Airport - Corea del Sur hasta Aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, Honduras C.A.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - Internationa			16,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2022-08-01	2022-08-06		2022-09-04		2022-10-04		
HN-SESAL-309155-NC-RFO / Adquisición de Materiales e insumos de oficina para el desarrollo de las actividades logísticas del desplazamiento para aplicación de la vacuna COVID-19	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2022-08-27		2022-10-22		2022-11-21			

HN-SESAL-310244-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Coordinador(a) Regional del Despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		197,600.00	0.00	Cancelado														2022-08-27															2022-09-26	2023-04-30									
HN-SESAL-310251-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Buscador(a) del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		152,000.00	0.00	Cancelado																												2022-08-27	2022-10-01	2023-04-30									
HN-SESAL-311019-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Buscador(a) del despliegue para La Aplicación De La Vacuna Contra El Covid-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,145,920.00	0.00	En ejecución																													2022-08-22	2022-08-24	2022-09-21	2023-04-30							
HN-SESAL-311031-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Buscador(a) del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		632,000.00	0.00	Firmado																													2022-08-24	2022-08-24	2022-09-28	2022-10-06	2023-04-27						
HN-SESAL-310249-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Guardafarmacén para el apoyo del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,800.00	0.00	Firmado																														2022-08-27	2022-08-24	2022-10-01	2022-10-18	2023-04-30					
HN-SESAL-310247-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Transcriptor de Datos del Despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,800.00	0.00	Firmado																														2022-08-27	2022-08-24	2022-10-01	2022-10-03	2023-04-30					
HN-SESAL-310244-NC-RFQ-2 / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Coordinador(a) Regional del Despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		167,200.00	0.00	Finalizado																														2022-08-27	2022-08-24	2022-09-26	2022-10-03	2023-04-30					
HN-SESAL-310245-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Supervisor Regional de Campo del Despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		168,480.00	0.00	Finalizado																														2022-08-27	2022-08-24	2022-10-01	2022-10-04	2023-04-30	2023-06-30				
HN-SESAL-310248-NC-RFQ / Contratista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Técnico logístico para el apoyo del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		118,080.00	0.00	Finalizado																														2022-08-27	2022-08-24	2022-10-01	2022-10-03	2023-04-30					
HN-SESAL-315673-NC-DIR / Impresión de Planos de rutas rurales y urbanas de los 298 municipios del país, para uso en la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			3,800.00	0.00	Firmado																																2022-09-19	2022-09-20	2022-09-24	2022-11-22	2022-09-29	2022-09-26	2022-10-29	
HN-SESAL-323699-NC-DIR / Introducción e implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			1,200,000.00	0.00	Firmado																																	2022-10-31	2022-11-03	2022-11-05	2022-11-24	2022-11-25	2022-12-17	2023-04-30
HN-SESAL-304794-NC-RFQ / Adquisición de Insumos para el mecanismo de Quejas, reclamos y sugerencias para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Firmado																																2022-09-03	2022-11-09	2022-10-29	2022-11-28	2022-12-28			
HN-SESAL-323702-NC-RFQ / Diseño y reproducción de Trifolios y Formularios de Quejas para implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Firmado																																2022-11-05	2022-11-09	2022-12-31	2022-11-28	2023-03-01			
HN-SESAL-329018-NC-DIR / Contratación de Empresa de Transporte Gold Rent a Car para el despliegue de la Estrategia de Vacunación del COVID-19, en los Departamentos de Comayagua, Choluteca, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Atlantida y Cortes.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			72,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																	2022-11-28	2022-12-01	2022-12-05		2022-12-30		
HN-SESAL-329023-NC-RFQ / Contratación de Empresa de Transporte para el Despliegue de Vacunación en el Departamento de Atlantida	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En ejecución																																2022-12-01	2022-12-13		2023-04-30				
HN-SESAL-329024-NC-RFQ / Contratación de Empresa de Transporte para el Despliegue de Vacunación en el Departamento de Colon	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																2022-12-01	2022-12-13		2023-04-30				
HN-SESAL-329025-NC-RFQ / Contratación de Empresa de Transporte para el Despliegue de Vacunación en el Departamento de Comayagua	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	Ejecución pendiente																																2022-12-01	2022-12-13		2023-04-30				

HN-SESAL-329556-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Choluteca	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,560.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329562-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Cortes	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		682,240.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329566-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de El Paraiso	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,960.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329567-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Francisco Mora	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		157,440.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329569-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Gracias a Dios	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,960.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329571-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Intibuca	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,200.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329572-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Islas de la Bahía	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,480.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329574-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de La Paz	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,480.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329575-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Olancho	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		367,360.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329577-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Santa Bárbara	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		295,200.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329579-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Lepanto	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		177,120.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329581-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Ocotepeque	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		91,840.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329585-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Yoro	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		380,480.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329586-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Vacunador (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Valle	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,960.00	0.00	Firmado														2022-12-05											2023-01-08	2022-10-24	2023-04-30
HN-SESAL-329589-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Coordinador(a) Regional del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,400.00	0.00	En ejecución														2022-12-05											2022-12-30		2023-04-30
HN-SESAL-329590-NC-RFQ / Contralista que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Supervisores Regionales de campo para el Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19. Depto de Colón	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,720.00	0.00	Ejecución pendiente														2022-12-05											2022-12-30		2023-04-30

HN-SESAL-329591-NC-RFO / Contratación que prestan servicios para la Campaña de Vacunación: Transcriptor (a) del Despliegue para la Aplicación de la Vacuna contra el Covid-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,600.00	0.00	Ejecución pendiente									2022-12-05						2022-12-30	2023-04-30		
HN-SESAL-330967-NC-RFO / Contratación de Empresa de Transporte para el Despliegue de Vacunación en el Departamento de Ocotepeque	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	En ejecución																2022-12-24	2023-04-30	
HN-SESAL-309157-NC-RFO / Reparación del Tomógrafo de Hospital Mario Catarino Rivas y Actualización de software del Tomógrafo del Instituto Nacional Cardiopulmonar	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	590,000.00	0.00	Cancelado										2022-09-03	2022-09-19					2022-10-14	2022-12-13	
HN-SESAL-367063-NC-RFO / Instalación de red eléctrica para la Sala Situacional.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	Firmado																2023-08-01	2023-08-21	2023-08-31
HN-SESAL-352129-NC-RFO / Contratación de Servicio de Internet y Cable para la sala Situacional de la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En ejecución																2023-10-21	2024-10-15	
HN-SESAL-380595-NC-RFO / Instalación de la RED NID para multimedia para la Sala Situacional de la SESAL.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,000.00	0.00	En ejecución																2023-10-27	2023-12-26	
HN-SESAL-380611-NC-DIR / Servicio de Reparación y Mantenimiento del Equipo de RX y Ultrasonidos SIEMENS.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		202,300.00	0.00	En ejecución									2023-09-12	2023-09-01	2023-09-17						2023-10-06	2024-10-30
HN-SESAL-380612-NC-DIR / Preinstalación de Rayos X estacionarios, Tomógrafos, Arco S en C (Cardiología y Dtorpedal) para diferentes hospitales de la SESAL.	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		440,000.00	0.00	En ejecución									2023-09-12	2023-09-01	2023-09-17						2023-10-22	2024-02-09
HN-SESAL-360377-NC-RFB / Contratación de servicios de transporte para distribución de equipo de cadena de frío del PAI.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Cancelado																2023-08-01	2023-08-31	
HN-SESAL-389930-NC-RFO / Contratación de Servicios de Diagramación e Impresión de 2000 ejemplares de la Guía para la Vigilancia de la Mortalidad Materna en Honduras	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2023-12-20	2024-01-19	
HN-SESAL-320486-NC-RFO / Impresión de Formularios COVID 19 y COVID 2 para el registro de las vacunas en el marco del despliegue de la Estrategia de Vacunación	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,500.00	0.00	Cancelado																2022-10-22	2022-12-25	
HN-SESAL-250633-NC-RFB / Diseño, producción y distribución de vacunómetro para monitorizar la cobertura de vacunación	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	Cancelado																2021-10-16	2022-06-09	
HN-SESAL-250632-NC-RFO / Servicios de Logística (Desdoblamiento, recolección, almacenamiento, distribución nacional, manejo desechos médicos)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Cancelado																2021-11-06	2022-06-30	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SESAL-250624-CS-QCBS / Contratación de Auditoría Financiera del Proyecto	IDA / 66260	Component 2: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		80,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-18	2022-06-14	2021-11-08	2022-06-17	2021-12-22	2022-06-17			2022-01-19	2022-07-27	2022-02-18	2022-03-25	2022-04-29	2022-05-29	2022-04-29	2022-05-29		
HN-SESAL-250630-CS-QCBS / Contratación de Empresa para la Implementación de campaña de vacunación	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		9,050,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-25		2021-11-15		2021-12-09					2022-01-06		2022-02-05	2022-02-21	2022-03-15	2023-03-15		2023-03-15	
HN-SESAL-250631-CS-QCBS / Asistencia Técnica para el Sistema de Información. Reforzamiento sistema de información	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,000,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-25		2021-12-08					2022-01-05		2022-02-04	2022-03-11	2022-04-15	2023-04-15		2023-04-15	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																								
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
HN-SESAL-250841-CS-INDV / Contratación del Especialista Financiero	IDA / 66260	Component 2: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		76,000.00	55,733.34	Firmado	2021-08-30	2021-09-02	2021-09-11	2021-09-20	2021-09-14	2021-10-11	2021-09-18	2021-10-25	2023-03-12						
HN-SESAL-250619-CS-INDV / Contratación de Asesora	IDA / 66260	Component 2: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		13,300.00	9,100.00	Firmado	2021-10-04	2021-11-17	2021-10-15	2021-12-28	2021-10-18	2021-11-29	2021-10-24	2021-12-16	2022-12-16						
HN-SESAL-250842-CS-INDV / Contratación del Especialista de Adquisiciones	IDA / 66260	Component 2: Implementation Management and Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		70,807.00	52,313.33	Firmado	2021-09-29	2021-10-07	2021-10-11	2021-11-04	2021-10-14	2021-11-04	2021-10-18	2021-11-23	2023-04-30						

HN-SESAL-250845-CS-INDV / Contratación del Contador	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	56,200.00	35,840.00	Firmado	2021-09-29	2022-01-05	2021-10-09	2022-01-21	2021-10-11	2022-01-25	2021-10-15	2022-01-30	2023-04-30
HN-SESAL-250620-CS-INDV / Contratación de Motorista	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	16,350.00	11,700.00	Firmado	2021-10-11	2021-11-17	2021-10-23	2021-11-24	2021-10-26	2021-11-30	2021-11-01	2021-12-06	2023-04-30
HN-SESAL-250607-CS-CDS / Contratación de la Coordinación General de PROSALH	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	121,200.00	90,000.00	Firmado	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30			2021-10-01	2021-10-09	2023-05-23
HN-SESAL-250840-CS-INDV / Contratación de Analista en Monitoreo	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual		56,000.00	40,500.00	Firmado	2021-09-30	2021-10-20	2021-10-11	2021-11-11	2021-10-13	2021-11-15	2021-10-17	2021-11-20	2023-04-30
HN-SESAL-250839-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	71,187.00	53,200.00	Firmado	2021-09-29	2021-10-05	2021-10-09	2021-10-25	2021-10-12	2021-10-26	2021-10-15	2021-11-15	2023-04-30
HN-SESAL-250843-CS-INDV / Contratación de Oficial de Adquisiciones 1	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	37,467.00	14,613.33	Firmado	2021-09-27	2021-10-21	2021-10-07	2022-08-02	2021-10-10	2022-08-15	2021-10-15	2022-08-27	2023-04-30
HN-SESAL-250616-CS-INDV / Contratación de Consultor Ambiental	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	51,800.00	35,910.00	Firmado	2021-09-30	2021-10-20	2021-10-13	2021-11-01	2021-10-16	2021-11-22	2021-10-22	2021-11-27	2023-04-30
HN-SESAL-250617-CS-INDV / Contratación de Consultor Social	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	46,083.00	0.00	En ejecución	2021-10-04	2022-02-15	2021-10-15		2021-10-18		2021-10-24		2023-04-30
HN-SESAL-250618-CS-INDV / Contratación de Biomedico	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual		46,583.00	0.00	Cancelado	2021-09-30				2021-10-11		2021-10-13		2023-04-30
HN-SESAL-250622-CS-INDV / Contratación de Asistente de Logística	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	16,350.00	0.00	En ejecución	2021-10-11	2023-08-04	2021-10-22		2021-10-26		2021-11-01		2023-04-30
HN-SESAL-250839-CS-INDV / Contratación de consultor para área de Servicios Generales	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	37,200.00	32,500.00	Firmado	2021-10-01	2021-11-19	2021-10-12	2021-11-30	2021-10-15	2021-12-30	2021-10-19	2021-12-06	2023-04-30
HN-INVEST-H-210143-CS-LIN-SESAL / Contratación de UN OPS para Asistencia a INVEST Honduras en el Marco del Proyecto COVID-19	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Selección directa de consultores	Direct	6,706,660.00	4,037,731.00	Firmado	2020-12-20	2022-02-08	2020-12-30	2020-12-21			2021-03-05	2021-02-15	2021-09-01
HN-SESAL-273837-CS-INDV / Técnico en Monitoreo	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	31,900.00	0.00	En ejecución	2022-02-07	2022-02-25	2022-03-06		2022-03-16		2022-03-24		2023-03-31
HN-SESAL-273840-CS-INDV / Asistente administrativo Financiero	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-18	2023-05-05	2022-05-15		2022-05-25		2022-06-02		2023-04-29
HN-SESAL-301231-CS-INDV / Asistencia técnica para fortalecer el proceso de vigilancia de la mortalidad materna a causa del COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	28,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-29	2022-07-25	2022-08-07		2022-08-19		2022-08-27		2023-01-24
HN-SESAL-301232-CS-INDV / Coordinador (a) nacional del despliegue de vacunación COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	34,200.00	0.00	Firmado	2022-07-01	2022-07-26	2022-07-30	2022-08-10	2022-08-09	2022-08-15	2022-08-17	2022-08-15	2023-04-30
HN-SESAL-304784-CS-INDV / Contratación de Consultor Ambiental para UAP PROSALH	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	24,300.00	0.00	En ejecución	2022-07-19	2022-07-25	2022-08-05		2022-08-10		2022-08-18		2023-04-30
HN-SESAL-301238-CS-INDV / Oficial Administrativo para el desplazamiento de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (1)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-07-30		2022-08-09		2022-08-17		2023-04-30
HN-SESAL-301239-CS-INDV / Oficial Administrativo para el desplazamiento de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (2)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-07-30		2022-08-09		2022-08-17		2023-04-30
HN-SESAL-304785-CS-INDV / Oficial en Logística para apoyar el despliegue para la aplicación de la Vacuna contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National	18,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-22	2022-08-11	2022-08-08	2022-09-11	2022-08-13	2022-09-12	2022-08-23		2023-04-30
HN-SESAL-304786-CS-INDV / Oficial en Logística para apoyar el despliegue para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (2)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National	18,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-22	2022-08-16	2022-08-08		2022-08-13		2022-08-23		2023-04-30
HN-SESAL-304969-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación de PROSALH	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National	34,200.00	0.00	En ejecución	2022-07-25	2022-08-10	2022-08-02	2022-07-28	2022-08-05	2022-07-29	2022-08-11		2023-04-30
HN-SESAL-304991-CS-CDS / Contratación de Firma para la Contratación de personal en los puntos fronterizos de Honduras para supervisión de la pandemia COVID-19	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - International	38,000.00	0.00	En ejecución	2022-07-21	2022-07-22	2022-07-27	2022-07-29			2022-07-31		2022-12-30
HN-SESAL-301237-CS-INDV / Jefe (a) de campo regional (3)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-04	2022-08-04	2022-08-02		2022-08-12		2022-08-20		2023-04-30
HN-SESAL-301236-CS-INDV / Jefe (a) de campo regional (2)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-04	2022-08-04	2022-08-02		2022-08-12		2022-08-20		2023-04-30
HN-SESAL-301235-CS-INDV / Jefe (a) de campo regional (1)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open	13,500.00	0.00	Cancelado	2022-07-04	2022-08-04	2022-08-02		2022-08-12		2022-08-20		2023-04-30

HN-SESAL-301233-CS-INDV / Jefe (a) de campo nacional (1)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2022-08-03	2022-08-13	2022-08-21	2023-04-30					
HN-SESAL-301234-CS-INDV / Jefe de campo Nacional (2)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2022-07-30	2022-08-09	2022-08-17	2023-04-30					
HN-SESAL-309450-CS-INDV / Supervisor de Zona 1	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		12,800.00	0.00	Finalizado	2022-08-15	2022-08-16	2022-09-04	2022-08-31	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-20	2022-09-16	2023-04-30	2023-04-30
HN-SESAL-309454-CS-INDV / Supervisor de Zona 2	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		12,800.00	0.00	Finalizado	2022-08-15	2022-08-16	2022-09-04	2022-08-31	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-20	2022-09-16	2023-04-30	2023-06-30
HN-SESAL-309455-CS-INDV / Supervisor de Zona 3	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		12,800.00	0.00	Finalizado	2022-08-15	2022-08-16	2022-09-04	2022-08-31	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-20	2022-09-16	2023-04-30	2023-05-31
HN-SESAL-309456-CS-INDV / Supervisor de Zona 4	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		12,800.00	0.00	Finalizado	2022-08-15	2022-08-16	2022-09-04	2022-08-31	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-20	2022-09-16	2023-04-30	2023-05-31
HN-SESAL-315691-CS-INDV / Contratación de Biomedico (a)	IDA / 66260	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		12,500.00	0.00	Firmado	2022-09-19	2022-09-22	2022-10-21	2023-02-22	2022-10-31	2023-03-13	2022-11-06	2023-04-02	2023-04-30	
HN-SESAL-315694-CS-INDV / Técnico en Adquisiciones de PROSALH	IDA / 66260	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open - National		23,250.00	0.00	En ejecución	2022-09-19	2022-09-28	2022-10-05	2022-11-04	2022-10-07	2022-11-10	2022-10-20		2023-04-30	
HN-SESAL-315699-CS-INDV / Diseño e implementación de la página web del Proyecto d e Respuestas a Emergencia Honduras (COVID-19)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		25,000.00	0.00	Firmado	2022-09-19	2022-10-13	2022-10-18	2022-11-07	2022-10-23	2022-11-15	2022-11-05	2022-11-15	2023-04-30	
HN-SESAL-315726-CS-INDV / Oficial en Logística para apoyar el despliegue para la aplicación de la Vacuna contra el COVID-19 (3)	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		14,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-19	2022-10-03	2022-10-11		2022-10-14		2022-10-27		2023-04-30	
HN-SESAL-320484-CS-INDV / Transcriptor de datos para P ROSALH	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		5,600.00	0.00	En ejecución	2022-10-17	2022-10-18	2022-11-15		2022-11-25		2022-12-08		2023-04-30	
HN-SESAL-320479-CS-CDS / Introducción e implementación de la Tecnología de SPT para apoyar la captura y procesamiento de información relacionada con el COVID-19	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Previa	Selección directa de consultores	Direct - International		1,200,000.00	0.00	Cancelado	2022-10-11		2022-10-21			2022-11-06			2023-04-30	
HN-SESAL-329043-CS-CDS / Oficial en Logística N° 4 para apoyar el despliegue para la aplicación de la Vacuna contra el COVID-19.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-28		2022-11-29				2022-12-01		2023-04-30	
HN-SESAL-347581-CS-INDV / Contratación del Coordinador General de la UAP PROSALH	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		32,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-10	2023-03-30	2023-04-06		2023-04-13		2023-04-26		2023-12-31	
HN-SESAL-351177-CS-INDV / Contratación del Contador de la UAP 2	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		25,600.00	0.00	En ejecución	2023-03-28	2023-03-30	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2023-12-30	
HN-SESAL-352125-CS-INDV / Contratación de Especialista Financiero del Proyecto	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		34,200.00	0.00	En ejecución	2023-03-27	2023-03-30	2023-04-04		2023-04-07		2023-04-10		2023-12-31	
HN-SESAL-352167-CS-INDV / Contratación de Técnico en Adquisiciones 2	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		27,900.00	0.00	En ejecución	2023-04-03	2023-04-19	2023-04-27		2023-05-02		2023-05-15		2023-12-31	
HN-SESAL-330968-CS-INDV / Contratación de Consultor de Servicios Generales 2	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		16,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-08		2023-06-06		2023-06-09		2023-06-22		2023-12-30	
HN-SESAL-391324-CS-INDV / Contratación de consultoría para el fortalecimiento de los servicios de salud materna y adolescentes de la SESAL	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-06		2023-12-02		2023-12-05		2023-12-18		2024-05-31	
HN-SESAL-391327-CS-INDV / Asistencia Técnica para la planificación estratégica del establecimiento y fortalecimiento de los servicios de vacunación en los niños menores de 5 años.	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-13		2023-12-09		2023-12-12		2023-12-25		2024-06-18	
HN-SESAL-391329-CS-INDV / Especialista Ambiental de la UAP-PROSALH	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-13		2023-12-17		2023-12-20		2024-01-06		2024-10-31	
HN-SESAL-330977-CS-INDV / Contratación de Técnico en Monitoreo 2	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-13		2023-12-12		2023-12-15		2023-12-28		2024-10-31	
HN-SESAL-391330-CS-INDV / Contratación de Biomedico	IDA / 68680	Component 1: Emergency C OVID-19 Response	Posterior	Individual	Open - National		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-20		2023-12-24		2023-12-27		2024-01-09		2024-10-31	
HN-SESAL-391846-CS-INDV / Contratación de Oficial de Monitoreo	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-13		2023-12-09		2023-12-12		2023-12-25		2024-10-31	
HN-SESAL-391847-CS-INDV / Contratación de Oficial de Monitoreo 2	IDA / 68680	Component 2: Implementation on Management and Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-11-13		2023-12-09		2023-12-12		2023-12-25		2024-10-31	