

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet :

Emprunteur/Bénéficiaire	République Togolaise
Ministère Responsable	
Nom du Projet	
Identification	P172769

Agence d'exécution du Projet : [A insérer]

Date du plan de passation des marchés : **[A indiquer]**

Période couverte par ce plan de passation des marchés : **[A indiquer]**

Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés : [A indiquer]

Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [A indiquer]

Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi No. 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection e l'audit ;*
- *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Néant

I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)		>= 5	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 1,5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et	>= 5	Les justifications de

	Installation, et les Partenariat Public - Privé - PPP)	>= 1,5	l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		

2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000 0	≥500.000	<500.000	< 100.000

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste de Marchés de Travaux, Fournitures, et Services autres que Consultant

Réf. No.	DESCRIPTION	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen par la Banque	Méthode/ Modalité de passation des marchés	Approche de marchés	Date de lancement de la procédure	Commentaire /Fin de prestations
----------	-------------	---------------------------	-----------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

II. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlements de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés

II- Liste de Marchés de Services de Consultants

Réf. No	DESCRIPTION DES MISSIONS	Montant Estimatif en US\$	Type d'Examen par la Banque	Méthode de passation des marchés	Approche de Marché	Date de lancement de la procédure	Commentaire/Fin des prestations

Lexique des Sigles et Abréviations

ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
A posteriori	Revue a posteriori
A Priori	Revue a priori
CI	Consultant Individuel
DC	Demande de Cotations
DNCMP	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ED	Sélection Directe ou Entente Directe
PPM	Plan de Passation des Marchés
SFQ	Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SMC	Sélection au Moindre Coût
SQC	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : West Africa Food System Resilience Program (FSRP)

General Information

Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-11-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-11-15)

Project ID: P172769 **GPN Date:**
Project Name: West Africa Food System Resilience Program (FSRP)
Loan / Credit No.: IDA / D9210, IDA / 69970, IDA / D9240
Executing Agency: MINISTRY OF RURAL DEVELOPPEMENT (MALI)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-FSRP-ML-324042-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux de l'UCP pour le personnel complémentaire	IDA / D9210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Procédure à une enveloppe (DTPM) ne provenant pas de la	16,700.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-01-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
ML-FSRP-ML-324039-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'ATI et l'UCP.	IDA / D9210	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,700.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-01-13
ML-FSRP-ML-324046-GO-RFQ / Installation réseau interne et câbles de surveillances pour le siège de l'UCP.	IDA / D9210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,500.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-01-15
ML-FSRP-ML-335509-GO-RFB / Acquisition de huit (08) véhicules pick-up double cabines 4x4 tout terrain, un (01) véhicule Station Wagon, un (01) muni bus de 50 places pour l'Unité de Gestion du Projet, Centre de Niomo, Sikasso et M.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		623,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-01-16	2023-03-17	2023-01-21	2023-03-20			2023-03-04	2023-04-17	2023-03-19	2023-10-20	2023-04-23						2023-06-22	
ML-FSRP-ML-335526-GO-RFQ / Acquisition de 1000 pièges à phéromones et de leurres pour opérationnaliser la mise en œuvre de l'application mobile FAMEWS développée par la FAO dans le cadre de la gestion de la chenille légionnaire d'automne.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-09-04
ML-FSRP-ML-335531-GO-RFQ / Acquisition de 200 smart phones et 10 ordinateurs portables la mise en œuvre de l'application mobile FAMEWS développée par la FAO dans le cadre de la gestion de la chenille légionnaire d'automne.	IDA / D9240	Contingent Emergency Response (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-08-07
ML-FSRP-ML-335543-GO-RFB / Acquisition et installation de pluviomètres automatiques, équipements météorologiques classiques et matériels informatiques pour Mali Météo pour améliorer la capacité nationale d'observation des phénomènes hydro-météo.	IDA / D9240	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		542,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-02-01	2023-10-03	2023-02-06	2023-10-25			2023-03-20		2023-04-19		2023-05-24						2023-08-22	
ML-FSRP-ML-335545-GO-RFB / Acquisition d'un data center / task center pour le stockage, traitement de données, acquisition d'un système de calcul multi-nœuds ou HPC, pour développer un Système d'information agro-hydro-météorologique.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-02-13		2023-02-18					2023-04-01		2023-05-01		2023-06-05					2023-09-03	
ML-FSRP-ML-335576-GO-DIR / Achat de quinze mille tonnes d'engrais et logistique à Bamako.	IDA / D9240	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A priori	Passeation de marché de gré à gré	Direct - International			15,000,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-02-01	2023-03-22	2023-02-06	2023-04-06													2023-06-11
ML-FSRP-ML-335581-GO-RFQ / Acquisition et installation de matériels de communication pour l'Unité Coordination Projet.	IDA / D9240	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2023-03-19
ML-FSRP-ML-335582-GO-RFQ / Acquisition et installation de réseaux informatiques, téléphonique et de vidéo surveillance pour l'UCP.	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2023-05-09
ML-FSRP-ML-335583-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour l'UCP.	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-05-03
ML-FSRP-ML-338443-GO-RFB / Frais de stockage de quinze mille tonnes d'engrais à Bamako et l'acheminement aux zones d'interventions du Projet.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution				2023-02-15		2023-02-20				2023-04-03		2023-05-03		2023-06-07					2023-07-22	
ML-FSRP-ML-335518-GO-RFP / Acquisition d'équipements pour l'installation de bases de données (10 ordinateurs) et opérationnaliser la Base de Données phytosanitaire « PHT OBASE » développée par le CILSS, à travers le Centre régional AGRHYMET.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-08-31

ML-FSRP-ML-351122-GO-RFB / Acquisition de matériels de surveillance, gestion des ravageurs et maladies des cultures, des drones de pulvérisation, pour l'Office de Protection des Végétaux.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		525,000.00	0.00	En cours d'exécution										2023-04-03	2023-07-10	2023-04-08	2023-07-12						2023-05-20	2023-08-28	2023-06-19		2023-07-24	2023-09-22	
ML-FSRP-ML-324835-GO-RF Q / Acquisition des matériels informatiques pour l'ATI et UCP.	IDA / D9210	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Annulé																							2023-01-14	2023-01-29	
ML-FSRP-ML-358124-GO-RF Q / Acquisitions de semences riz au profit des bénéficiaires du Programme dans le Cercle de Kadiolo (Région de Sikasso)	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,500.00	0.00	Annulé																							2023-07-01	2023-07-31	
ML-FSRP-ML-358126-GO-RF Q / Acquisition de semences riz au profit des bénéficiaires du Programme dans les Cercles de Yorosso et Kouliala dans la Région de Kouliala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																							2023-07-01	2023-07-31	
ML-FSRP-ML-358131-GO-RF Q / Acquisition de semences maïs au profit des bénéficiaires du Programme dans les Cercles de Kadiolo, Kouliala, Yorosso, Ségou et Niomo.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																							2023-07-01	2023-07-31	
ML-FSRP-ML-358133-GO-RF Q / Acquisition de semences oignons/échalotes au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région Ségou.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		94,000.00	0.00	Annulé																							2023-07-02	2023-08-01	
ML-FSRP-ML-358132-GO-RF Q / Acquisition de semences oignons/échalotes au profit des bénéficiaires du Programme dans les Cercles de Sikasso, Kadiolo, Kouliala et Yorosso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																							2023-05-06	2023-07-31	
ML-FSRP-ML-361067-GO-RF Q / Achat de semences riz au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région de Sikasso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361070-GO-RF Q / Achat de semences riz au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région Kouliala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361073-GO-RF Q / Achat de semences riz au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région de Ségou.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361097-GO-RF Q / Achat de semences maïs au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région Sikasso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		620,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361100-GO-RF Q / Achat de semences maïs au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région de Kouliala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Annulé																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361105-GO-RF Q / Achat de semences maïs au profit des bénéficiaires dans la Région de Ségou.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361110-GO-RF Q / Achat de semence oignon /échalote au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région de Sikasso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,500.00	0.00	Annulé																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361114-GO-RF Q / Achat de semence oignon /échalote au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région de Kouliala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Annulé																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-361121-GO-RF Q / Achat de semences oignons/échalote au profit des bénéficiaires du Programme dans la Région Ségou.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-20	2023-07-15	2023-08-14
ML-FSRP-ML-362283-GO-RF Q / Achat de semences maïs au profit des bénéficiaires du Programme dans les Régions de Ségou et Kouliala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-27	2023-07-22	2023-08-21
ML-FSRP-ML-362286-GO-RF Q / Achat de semences oignons/échalote au profit des bénéficiaires du Programme dans les Régions de Kouliala et Sikasso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,500.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-05-27	2023-07-22	2023-08-21
ML-FSRP-ML-380254-GO-RF Q / Frais de stockage de 196 4 tonnes d'engrais et achèvements dans la Région de Sikasso au niveau commune (Sikasso, Kabbala, Kouoro, Nioma et Tobougoula).	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-09-25	2023-11-20	2023-12-10
ML-FSRP-ML-380255-GO-RF Q / Frais de stockage de 218 7 tonnes d'engrais et achèvements dans la Région de Sikasso au niveau commune (Finkolo, Doumanaba, Finkolo genadougou, kourouma et dandéresso).	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		215,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-10-01	2023-11-06	2023-11-26

ML-FSRP-ML391282-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de communication pour les comités de gestion des plaintes	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution														2024-01-16			2024-03-16						
ML-FSRP-ML390974-GO-RFQ / Achat de 96 tonnes de semences riz au profit des bénéficiaires du programme dans la commune de Diabaly Région de Ségo	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-01-09			2024-01-24		
ML-FSRP-ML390994-GO-RFQ / Acquisition de motoculteurs riz et maïs au profit des bénéficiaires du programme dans les Régions de Sikasso, Ségo et Koutiala	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,635,000.00	0.00	En attente d'exécution				2023-11-30		2023-12-05					2024-01-16						2024-02-15			2024-03-21			2024-06-19

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
ML-FSRP-ML324054-NC-RFO / Entretien et gardiennage du Siège du Projet	IDA / D9210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,700.00	0.00	En attente d'exécution																					2023-01-14			2023-03-15

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ML-FSRP-ML335550-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour évaluer les infrastructures existantes / laboratoire d'entomologie à Sikasso. Centre multimédia à Niono	IDA / D9240	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-23		2023-03-16			2023-04-29									2023-05-29			2023-07-03				2023-07-12
ML-FSRP-ML335560-CS-CQS / Etudes techniques et contrôle d'un nouveau bureau pour la coordination scientifique du CNS-RIZ	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-01		2023-03-14	2023-03-22		2023-04-25									2023-05-25			2023-06-29				2023-08-28
ML-FSRP-ML335572-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour appuyer les communautés suivant l'approche MARP à préparer les plans de Gestion Intégrés des Paysages dans la Région de Koutiala.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-03-14	2023-02-22	2023-07-12	2023-04-07	2023-05-23								2023-05-07	2023-07-25	2023-06-11	2023-07-26	2023-12-08				
ML-FSRP-ML335573-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour appuyer les communautés suivant l'approche MARP à préparer les plans de Gestion Intégrés des Paysages dans la Région de Ségo.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-03-14	2023-02-22	2023-07-12	2023-04-07	2023-07-12								2023-05-07	2023-07-10	2023-06-11	2023-07-11	2023-12-08				
ML-FSRP-ML335578-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour la préparation et validation des dossiers techniques pour un comptoir commercial-Etudes techniques, DAO et recrutement de l'entreprise dans les Régions de Sikasso, Koutiala et San.	IDA / D9240	Contingent Emergency Response (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-01		2023-03-22			2023-05-05				2023-06-02				2023-07-22			2023-08-26					2023-11-24
ML-FSRP-ML335579-CS-CQS / Recrutement d'une firme nationale pour l'étude de référence du Projet	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01		2023-02-22			2023-04-07								2023-05-07			2023-06-11					2023-08-10
ML-FSRP-ML335588-CS-CQS / Elaboration du manuel des procédures administratives, financières, comptables, passation des marchés et communication.	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-10	2023-03-21	2023-03-03			2023-04-16								2023-05-01			2023-05-25					2023-08-23
ML-FSRP-ML335568-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour appuyer les communautés suivant l'approche MARP à préparer les plans de Gestion Intégrés des Paysages dans la Région de Sikasso.	IDA / D9240	Contingent Emergency Response (CERC)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	Signé	2023-03-10	2023-03-24	2023-03-31	2023-07-12	2023-05-14	2023-05-17								2023-06-13	2023-07-25	2023-07-18	2023-07-12	2023-08-05				
ML-FSRP-ML335562-CS-QBS / Etude technique des travaux de finition de laboratoire d'entomologie à Sikasso, centre multimédia à Niono et le siège de la coordination du CNS-RIZ à Sotuba.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-14		2023-04-04			2023-05-18								2023-06-02			2023-07-07					2023-09-05
ML-FSRP-ML335586-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour l'audit financier et comptable pour les exercices 2023, 2024 et 2025.	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-14		2023-04-04			2023-05-18				2023-06-15				2023-07-10			2023-08-03					2023-09-17
ML-FSRP-ML335590-NC-RFO / Recrutement d'un bureau pour la construction sur mesure et mise en ligne d'une base de données	IDA / 69970	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10		2023-05-01			2023-06-14								2023-07-14			2023-08-18					2023-09-17
ML-FSRP-ML380244-CS-CQS / Recrutement d'une organisation non gouvernementale pour le suivi de proximité de la distribution et de l'utilisation des intrants agricoles acquis dans le cadre de la mise en œuvre du PRSA-Mali dans la Région de Sikasso.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-11	2023-09-25	2023-10-02			2023-10-26								2023-11-05			2023-12-04					2024-04-02

ML-FSRP-ML-380250-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour actualiser le plan stratégique de Mali-Météo incluant le partenariat public-privé et son plan d'action.	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2023-09-25	2023-10-16		2023-11-29					2023-12-09		2024-01-02	2024-03-02
ML-FSRP-ML-380240-CS-OBS / Recrutement d'une organisation non gouvernementale pour le suivi de proximité de la distribution et de l'utilisation des intrants agricoles acquis dans le cadre de la mise en œuvre du PRSA dans la région de Ségou et Koutiala.	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-11	2023-10-31	2023-09-26		2023-10-20					2023-10-30		2023-11-28	2024-03-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-FSRP-ML-350309-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer la stratégie opérationnelle genre et inclusion sociale	IDA / 69970	Digital advisory services for agriculture and food crisis prevention and management	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-20	2023-03-28	2023-03-25		2023-04-15		2023-05-20		2023-07-19	
ML-FSRP-ML-351160-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des risques sécuritaires	IDA / 69970	Sustainability and adaptive capacity of the food system's productive base	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-05	2023-03-28	2023-04-10	2023-07-05	2023-05-01	2023-08-17	2023-06-05		2023-07-25	