

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-21
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-11-23
 CPN Date: 2019-09-10
 Project ID: P162594
 Project Name: Multipurpose Cadaster Project
 Loan / Credit No: BRD / 85370, T1 / 84516
 Executing Agencies: Geographic Institute Agustín Codazzi

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CD-IGAC-129813-CD-818 / Contratación de suministros, instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de una Base de Datos de Información Socioeconómica (BDI) que brinda información de carácter estadístico, geográfico y demográfico para el fortalecimiento de la seguridad informática y de información de la entidad.	BRD / 85370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		441,176.00	411,982.30	Firmado			2020-09-15	2020-10-14	2020-09-20			2020-11-01	2020-11-17	2020-11-01	2020-11-10	2021-01-05	2020-12-24	2021-07-04				
CD-IGAC-200968-CD-018 / Adquisición de un sistema de análisis de partículas e identificación de metales. Programa de Mantenimiento y Mantenencia of the Multipurpose Cadastre	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Adquisición directa	Direct			66,841.00	65,520.87	Firmado			2020-11-09	2020-11-14	2020-11-14	2020-11-20							2020-12-01	2020-12-27	2020-12-30			
CD-IGAC-200967-CD-018 / Adquisición de equipos software - IS 9229-2004 y complementos.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Adquisición directa	Direct			11,886.00	11,811.64	Firmado			2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-10							2020-12-02	2020-12-27	2020-12-31			
CD-IGAC-222044-CD-818 / Adquirir e implementar metodologías de fortalecimiento, gestión, puesta en funcionamiento, implementación y transferencia de conocimientos, soporte y mantenimiento de una solución integral de consultoría, orientada por software.	BRD / 85370	Institutional Strengthening	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,241,687.00	0.00	En ejecución			2021-05-12	2021-06-31	2021-05-17					2021-06-28		2021-07-28	2021-09-01	2021-09-01	2022-02-28			
CD-IGAC-241798-CD-818 / Contratación e implementación de un sistema de gestión, puesta en funcionamiento, implementación y transferencia de conocimientos, soporte y mantenimiento de equipos tecnológicos y perfiles para el Sistema Geográfico de Agustín Codazzi (SGAC) en el país.	BRD / 85370	Institutional Strengthening	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,111,112.00	0.00	En ejecución			2021-07-12	2021-08-31	2021-07-17	2021-09-07					2021-08-28		2021-09-27	2021-11-01	2022-03-30			
CD-IGAC-233714-CD-818 / Adquisición de equipos de cómputo, impresoras, escáner, ploteo para el fortalecimiento del Sistema Nacional Catastral.	BRD / 85370	Institutional Strengthening	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,111,111.00	0.00	Cancelado			2021-05-25		2021-05-30					2021-07-11		2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13				
CD-IGAC-242408-CD-818 / Adquisición, implementación, soporte y mantenimiento de una solución integral de gestión de registros y recuperación geoespaciales tecnológicas de la entidad (Sistema de Gestión de Datos Geoespaciales).	BRD / 85370	Institutional Strengthening	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,168,889.00	0.00	En ejecución			2021-07-21	2021-08-31	2021-07-26					2021-09-08		2021-09-08	2021-11-12	2022-03-09				
CD-IGAC-241805-CD-818 / Adquisición de equipos de cómputo, impresoras, escáner, ploteo para el fortalecimiento de la red geoespaciales nacional, en el marco del programa para la adopción e implementación de un Sistema Multipropósito.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		694,195.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28		2021-09-27	2021-11-01	2021-12-30				

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CD-IGAC-129813-AC-818 / Adquisición de servicios y fortalecimiento de infraestructura tecnológica de la entidad en materia de Ingesta de Datos y Soporte de Operación y Mantenimiento de los sistemas de información.	BRD / 85370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		892,355.00	0.00	Cancelado			2020-07-07		2020-07-12					2020-09-23		2020-09-22	2020-10-27	2021-04-25				
CD-IGAC-129825-AC-818 / Diseñar y poner en marcha la red de Referencia Geoespaciales de la República de Colombia, así como fortalecer su Centro de Datos.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,862,447.00	0.00	En ejecución			2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	2020-10-02					2020-10-11	2021-01-01	2020-11-10	2021-03-02	2020-12-11	2021-12-18		
CD-IGAC-130845-CD-818 / Adquisición de equipos de cómputo, impresoras, escáner, ploteo para el fortalecimiento de la red geoespaciales nacional, en el marco del programa para la adopción e implementación de un Sistema Multipropósito.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,789,775.00	446,938.66	Firmado			2020-10-01	2020-11-18	2021-01-14	2021-01-20					2021-02-25	2021-03-11	2021-03-27	2021-04-05	2021-05-01	2021-10-28		
CD-IGAC-130846-AC-818 / Adquisición de equipos de cómputo, impresoras, escáner, ploteo para el fortalecimiento de la red geoespaciales nacional, en el marco del programa para la adopción e implementación de un Sistema Multipropósito.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,466,633.00	1,348,718.71	Firmado			2020-10-01	2020-10-18	2020-10-06					2020-11-17	2020-11-28	2020-12-02	2021-01-21	2021-02-05	2021-07-29			
CD-IGAC-129903-AC-818 / Adquisición de servicios de consultoría y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad en materia de Ingesta de Datos y Soporte de Operación y Mantenimiento de los sistemas de información.	BRD / 85370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Positivo	Adquisición directa	Direct			764,768.00	715,492.89	Firmado			2020-09-22	2020-09-22	2020-09-27	2020-10-08							2020-11-07	2020-10-29	2021-11-02			
CD-IGAC-130809-AC-818 / Prestación de servicios de consultoría, para fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad en materia de Ingesta de Datos y Soporte de Operación y Mantenimiento de los sistemas de información.	BRD / 85370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Positivo	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,001,578.00	0.00	Cancelado			2020-07-06		2020-07-11					2020-08-22		2020-09-21	2020-10-26	2021-04-24				

CO-IGAC-238947-AC-488 / Generar aplicaciones, modelos digitales de terreno y cartografía básica de 25 municipios de la región del Cauca para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multigran escala.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,588,232.00	0.00	Cancelado			2020-06-24	2020-07-02		2020-08-12	2020-09-11	2020-10-04	2021-10-12
CD-IGAC-202179-AC-47Q / Actualización y desarrollo de infraestructura tecnológica para optimizar la movilidad de Nube Fiscal y Nube de Información al cliente de las entidades y servicios que el IGAC administra.	BRD / B9370	ICT Development and Strengthening of the National Fiscal Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	608,838.53	Firmado			2020-11-12				2020-12-08	2020-12-16	2021-02-06
CD-IGAC-233793-AC-488 / Para el desarrollo de datos de desarrollo de la zona y la generación de productos geoespaciales de la información de la infraestructura.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	132,243.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-05-25	2021-06-08		2021-08-07	2021-09-21	2021-10-26	2022-05-04
CD-IGAC-233790-AC-488 / Prestar servicios para realizar la generación, la actualización, la impresión y la demás acciones logísticas necesarias relacionadas al marco de la consultoría para las comunidades.	BRD / B9370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Interjurisdictional Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,844,444.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-05-28	2021-06-02		2021-07-14	2021-08-12	2021-09-17	2022-03-18
CD-IGAC-233792-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de los municipios e territorios del Banco Mundial - BM, priorizada para el segundo semestre de 2021 en el marco del Contrato de Gestión Multigran escala.	BRD / B9370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Interjurisdictional Sustainable Management	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,686,703.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-05-28	2021-06-02		2021-07-14	2021-08-13	2021-09-17	2022-03-18
CD-IGAC-202442-AC-488 / Prestación de servicios de asesoría, para optimizar los procesos de actualización cartográfica de las predios priorizadas para el año 2021, de acuerdo al Programa BMS No 83370 - Catastro.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	12,364,976.00	0.00	Cancelado			2021-03-18	2021-03-23		2021-05-04	2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04
CD-IGAC-234427-AC-488 / Prestar los servicios de Admisión de Expedientes de la Oficina de Cartografía para el catastro e Imagenes de Datos, Mapas, SIG, e Informes para el IGAC.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	940,837.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-05-27	2021-06-01		2021-07-13	2021-08-12	2021-09-16	2022-12-10
CD-IGAC-229326-AC-488 / Prestar el servicio de intermediación albiencos con el fin de realizar los trámites relacionados con las autorizaciones, permisos y demás trámites necesarios vinculados en los procesos albiencos, relacionados con los trámites albiencos para el IGAC.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Adquisición directa	Direct		98,768.00	1,205.84	Firmado			2021-06-14	2021-06-17	2021-06-21	2021-06-21	2021-07-24	2021-09-01	2021-09-22
CD-IGAC-241738-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de 2021 y fortalecimiento con recursos del Banco Mundial.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	3,736,028.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-07-20
CD-IGAC-241740-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de la Zona Urbana de 24 municipios. Relacionado con recursos del Banco Mundial.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,194,600.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-07-28
CD-IGAC-241741-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de 2021 y fortalecimiento con recursos del Banco Mundial.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,389,398.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-03-01	2022-03-06		2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2023-01-30
CD-IGAC-233793-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de los municipios e territorios del Banco Mundial - BM, priorizada para el primer semestre de 2021 en el marco del Contrato de Gestión Multigran escala.	BRD / B9370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Interjurisdictional Sustainable Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	807,746.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-03-01	2022-03-06		2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2023-01-28
CD-IGAC-233798-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de los municipios e territorios del Banco Mundial - BM, priorizada para el primer semestre de 2021 en el marco del Contrato de Gestión Multigran escala.	BRD / B9370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas in Interjurisdictional Sustainable Management	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	4,972,408.00	0.00	Cancelado			2021-05-28	2021-06-02		2021-07-14	2021-08-13	2021-09-17	2022-03-16
CD-IGAC-241777-AC-488 / Adquisición e implementación de una solución integral de comunicaciones, gestionada por software que conectará millones de redes 5G y WLAN para la Entidad e sus entidades.	BRD / B9370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,388,889.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-04-30
CD-IGAC-179618-AC-488 / Adquisición e implementación de una solución integral de comunicaciones, gestionada por software que conectará millones de redes 5G y WLAN, con soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la entidad e sus entidades.	BRD / B9370	ICT Development and Strengthening of the National Fiscal Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,388,889.00	0.00	Cancelado			2021-06-01	2021-06-06		2021-07-18	2021-08-07	2021-09-10	2022-03-09
CD-IGAC-179620-AC-488 / Adquisición e implementación de una solución integral de gestión de correo de National Fiscal Data Infrastructure con soporte preventivo y correctivo.	BRD / B9370	ICT Development and Strengthening of the National Fiscal Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	730,000.00	0.00	Cancelado			2021-06-01	2021-06-06		2021-07-18	2021-08-07	2021-09-11	2022-03-10
CD-IGAC-241738-AC-488 / Adicional a la actualización cartográfica de los municipios e territorios del Banco Mundial - BM, priorizada para el año 2021 en el marco del Contrato de Gestión Multigran escala.	BRD / B9370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Prueba	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	9,130,932.75	0.00	En ejecución			2021-07-12	2021-07-17		2021-08-28	2021-09-27	2021-11-01	2022-07-20
ED-IGAC-234426-AC-488 / Análisis y asesoría en el fortalecimiento institucional, implementación, construcción y operación de plataformas de la Entidad en la plataforma BMC BMS.	BRD / B9370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	236,747.00	0.00	Cancelado			2022-05-27	2021-06-01		2021-07-13	2021-08-12	2021-09-14	2022-06-03

CD-IGAC-18917-05-INDV / Prestación de servicios profesionales como coordinador Administrativo en el marco del Programa de la subproyectoría implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	BMD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	61,932.00	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-08	2020-02-29	2020-04-04	2020-10-01			
CD-IGAC-187356-05-INDV / Asesoría al Instituto Registral y Catastral (IRCAZ) como Coordinador Administrativo para el Proyecto denominado Programa para la adaptación y actualización de los Catastros Multipropósito Urbano - Rural"	BMD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	61,932.00	0.00	En ejecución	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-29	2020-06-22	2020-05-07	2020-11-30	2020-05-31
CD-IGAC-188123-05-INDV / Asesor al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutiva de al Inventario de Bienes en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adaptación y actualización de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	BMD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-11	2020-05-11	2020-12-30	
CD-IGAC-188123-05-INDV / Asesor al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutiva de al Inventario de Bienes en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adaptación y actualización de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	BMD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-11	2020-05-12	2020-12-30	
CD-IGAC-187356-05-INDV / Asesor al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Coordinador Administrativo en el marco del Programa para la adaptación y actualización de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	BMD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	61,932.00	14,718.59	Fermada	2020-06-04	2020-06-09	2020-06-09	2020-06-30	2020-06-30	2020-06-04	2020-07-06	2021-01-31	
CD-IGAC-178471-05-INDV / Asesor al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, de modo que uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMBR 13.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	11,451.00	6,329.94	Fermada	2020-06-11	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-08-16	2021-02-11	
CD-IGAC-178471-05-INDV / Asesor al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, de modo que uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMBR 13.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	11,451.00	6,329.94	Fermada	2020-06-11	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-08-18	2021-02-11	
CD-IGAC-178474-05-INDV / Asesor al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, de modo que uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMBR 13.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	11,451.00	6,329.94	Fermada	2020-06-11	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-08-22	2021-02-11	
CD-IGAC-178474-05-INDV / Asesor al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, de modo que uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMBR 13.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	11,451.00	6,329.94	Fermada	2020-06-11	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-08-22	2021-02-11	
CD-IGAC-178474-05-INDV / Asesor al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, de modo que uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMBR 13.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	11,451.00	6,329.94	Fermada	2020-06-11	2020-06-23	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-08-24	2021-02-11	
CD-IGAC-178601-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis y atención de los procesos de la Unidad de estructura organizacional en el ICA de acuerdo dentro de los niveles, procesos, reglas de negocio y normas de validación.	BMD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited	20,588.00	14,488.23	Fermada	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-06	2020-07-23	2020-07-27	2020-08-10	2020-08-11	2021-02-27	
CD-IGAC-178607-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad técnico en los diferentes etapas de la actualización de la Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	7,208.00	1,432.72	Fermada	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-23	2020-07-25	2020-06-29	2020-11-01	2021-02-25	
CD-IGAC-178629-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización a escala del Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos técnicos, legales, cartográficos y administrativos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,124.00	2,242.61	Fermada	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-27	2020-09-17	2020-07-21	2020-10-29	2021-02-25	
CD-IGAC-178630-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización a escala del Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos técnicos, legales, cartográficos y administrativos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,124.00	1,776.95	Fermada	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-09-18	2020-07-21	2020-11-01	2021-02-25	
CD-IGAC-178631-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización a escala del Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos técnicos, legales, cartográficos y administrativos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,124.00	1,299.73	Fermada	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-09-18	2020-07-21	2020-11-23	2021-02-25	
CD-IGAC-178634-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización a escala del Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos técnicos, legales, cartográficos y administrativos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,124.00	0.00	Fermada	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-09-18	2020-07-21	2020-11-01	2021-02-25	

CD-IGAC-179618-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un tratamiento avanzado.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	6,618.00	4,769.74	Femado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-10	2020-07-25	2020-08-28	2020-06-29	2020-09-10	2021-02-25
CD-IGAC-179619-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un tratamiento avanzado.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	6,618.00	1,975.60	Femado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-08-26	2020-06-29	2020-11-11	2021-02-25
CD-IGAC-179645-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un tratamiento avanzado.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	6,618.00	1,752.33	Femado	2020-06-29	2020-06-16	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-08-29	2020-06-29	2020-10-14	2021-02-25
CD-IGAC-179641-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un tratamiento avanzado.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,294.00	1,254.63	Femado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-10-28	2020-07-25	2020-11-09	2020-06-29	2020-11-24	2021-02-25
CD-IGAC-179643-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un tratamiento avanzado.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,294.00	2,175.43	Femado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-09-18	2020-07-25	2020-09-28	2020-06-29	2020-10-27	2021-02-25
CD-IGAC-179644-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	8,310.00	2,022.27	Femado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-10-13	2020-06-29	2020-10-29	2021-02-25
CD-IGAC-179645-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar aerofotogrametría y construcción de bloques triangulares.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	1,832.40	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-20	2020-07-25	2020-09-03	2020-06-29	2020-09-17	2021-02-25
CD-IGAC-179646-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar aerofotogrametría y construcción de bloques triangulares.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	1,411.97	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-10	2020-07-25	2020-09-11	2020-06-29	2020-08-28	2021-02-25
CD-IGAC-179647-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía georreferenciada con base en la información de sensores remotos.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	2,244.49	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-18	2020-07-25	2020-10-11	2020-06-29	2020-10-21	2021-02-25
CD-IGAC-179650-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización cartográfica y actualización de información espacial temática de Área Homogénea de Tierra con Área de Catastro Multipunto.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	1,609.20	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-11-05	2020-06-29	2020-12-17	2021-02-25
CD-IGAC-179652-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización cartográfica y actualización de información espacial temática de Área Homogénea de Tierra con Área de Catastro Multipunto.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	2,716.79	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-10-01	2020-06-29	2020-10-31	2021-02-25
CD-IGAC-179653-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la información cartográfica y actualización de información espacial temática de Área Homogénea de Tierra con Área de Catastro Multipunto.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	5,882.00	2,269.60	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-10-08	2020-06-29	2020-10-28	2021-02-25
CD-IGAC-179655-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la generación de cartografía temática al terreno de Área Homogénea de Tierra con Área de Catastro Multipunto según actualizaciones cartográficas.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	1,824.00	1,718.26	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-09-21	2020-07-25	2020-09-29	2020-06-29	2020-10-16	2021-02-25
CD-IGAC-179660-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para actualizar la presentación y alojamiento de espaldas, matrices y matrices y procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Soñito.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	3,824.00	1,426.41	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-10-21	2020-07-25	2020-10-05	2020-06-29	2020-12-10	2021-02-25
CD-IGAC-179662-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el apoyo a las labores de campo y manejo de información de actualización de Área Homogénea de Tierra con Área de Catastro Multipunto de acuerdo a las necesidades del proceso.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Personer	Individual	Limited	1,824.00	988.68	Femado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-11-05	2020-07-25	2020-11-13	2020-06-29	2020-11-20	2021-02-25
CD-IGAC-181136-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar, implementar y mantener un sistema de fortalecimiento de la capacidad de la información y la actualización de la información de áreas rurales.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Personer	Individual	Open	42,581.00	0.00	Cancelado	2020-02-01		2020-01-21	2020-04-11		2020-05-16		2020-11-12	
CD-IGAC-189077-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar la arquitectura de datos de catastro multipunto y el soporte de información geográfica en línea con el plan de gestión de construcción diseñado para el fortalecimiento de la CSD.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Personer	Individual	Open	108,937.00	0.00	Cancelado	2020-01-01		2020-06-19	2020-07-10		2020-08-14		2021-02-10	

CD-IGAC-189123-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades de innovación tecnológica y arquitectura empresarial de la CCCE en el marco del catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	46,432.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CD-IGAC-189124-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para recibir la información y diseñar los procedimientos a través de los cuales se desarrollarán las actividades de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la CCCE	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	108,187.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-19	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10			
CD-IGAC-189128-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la CCCE en el marco del catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	46,432.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CD-IGAC-189133-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de planeación y seguimiento de las actividades de consultoría en el marco del subcomponente Fortalecimiento de la CCCE y de la entrega de la información en el catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	18,065.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CD-IGAC-189146-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de planeación y seguimiento de las actividades relacionadas con la política de gobierno digital para el fortalecimiento de la CCCE en el marco del catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	46,432.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CD-IGAC-189155-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar a los beneficiarios de la CCCE actividades de capacitación y participación en proyectos de interés social.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	32,446.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CD-IGAC-189160-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para liderar e implementar los procesos de trabajo multigénero de las entidades territoriales en el marco del fortalecimiento de la CCCE.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	51,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-19	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10			
CD-IGAC-189163-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar el estudio socioeconómico sobre los beneficios de la información geográfica en Colombia en el marco del fortalecimiento de la CCCE	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	30,968.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CD-IGAC-189182-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para los procesos de implementación y mantenimiento de la arquitectura de datos multigénero, en los municipios prioritarios.	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multigenerational Cadastre	Posterior	Individual	Limited	712,909.00	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-03-08	2020-03-29	2020-04-04	2020-10-01			
CD-IGAC-189149-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar desde el componente de gestión de la entrega de la información territorial la normalidad y su participación en proyectos de interés social.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	24,839.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12			
CD-IGAC-189157-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular la estrategia de implementación de la información territorial, sobre su implementación, seguimiento y control, del fortalecimiento de la CCCE del catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	11,613.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-19	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10			
CD-IGAC-189154-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar la estrategia de cooperación nacional e internacional y el apoyo requerido en el marco del proyecto de la CCCE del catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	30,968.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-02-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17			
CD-IGAC-181695-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de gobierno de la CCCE de acuerdo con el modelo de las políticas nacionales, asegurando su articulación con los demás componentes.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	5,900.93	Fermado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-13
CD-IGAC-181699-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de tecnología de la CCCE de acuerdo con el modelo de las políticas nacionales, asegurando su articulación con los demás componentes.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	4,180.53	Fermado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-13
CD-IGAC-181703-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de comunicación y difusión de la CCCE de acuerdo con el modelo de las políticas nacionales e internacionales, asegurando su articulación con los demás componentes.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	5,900.93	Fermado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-13
CD-IGAC-181703-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño de la plataforma tecnológica de la CCCE, desarrollada en los sistemas nacionales de información relacionados con la administración del territorio.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	17,390.00	7,304.39	Fermado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-13
CD-IGAC-181705-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar, desarrollar e implementar el procedimiento de procesamiento y distribución de información geográfica en el catastro multigénero.	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,085.00	5,682.54	Fermado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-29	2020-09-14	2020-10-05	2020-09-14	2020-10-21	2021-03-13

CD-IGAC-181704-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento e integración de información para el catastro multiproducto.	BRD / 89370	ICT Development and Support of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,095.00	5,291.73	Femado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-10-09	2020-08-10	2020-08-16	2020-09-14	2020-10-27	2021-01-13
CD-IGAC-181707-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento e integración de información para el catastro multiproducto.	BRD / 89370	ICT Development and Support of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,095.00	4,514.03	Femado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-10-11	2020-08-10	2020-10-29	2020-09-14	2020-11-09	2021-01-13
CD-IGAC-149171-CS-NDVY 1 / Apoye al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la ejecución, seguimiento y monitoreo de las actividades previstas dentro del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multiproducto Urbano Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	54,182.00	44,586.61	Femado	2020-01-22	2020-01-22	2020-01-27	2020-01-31	2020-01-17	2020-01-27	2020-01-21	2020-01-21	2020-09-19
CD-IGAC-168122-CS-NDVY 2 / Apoye al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como beneficiario del Subprograma Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multiproducto Urbano Rural".	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	15,770.87	Femado	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-27	2020-04-26	2020-04-26	2020-06-11	2020-01-11	2020-12-10
CD-IGAC-168123-CS-NDVY 3 / Apoye al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como beneficiario del Subprograma Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multiproducto Urbano Rural".	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	15,770.87	Femado	2020-04-13	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-27	2020-04-28	2020-04-28	2020-06-11	2020-01-12	2020-12-10
CD-IGAC-179604-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento e integración de los procesos de actualización y mantenimiento de los datos geográficos de las inscripciones priorizadas en 2020, del Proyecto "Estrategia de Rescate del Contrato de Prestación BRD No.89370-C".	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	3,478.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-12-11	2020-10-29		2020-11-30		2020-12-15		2021-06-13
CD-IGAC-179605-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento de la ejecución de los procesos de actualización y mantenimiento de los datos geográficos de las inscripciones priorizadas en 2020, en el marco del Proyecto Catastro Multiproducto Urbano Rural.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,956.00	0.00	Cancelado	2020-07-27		2020-08-01		2020-08-21		2020-09-20		2021-01-21
CD-IGAC-181704-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información para el catastro multiproducto en apoyo a los territorios.	BRD / 89370	ICT Development and Support of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	17,390.00	0.00	Cancelado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-01-13
CD-IGAC-179613-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y empuje de las Áreas Homogéneas de Tierra con Fines de Catastro Multiproducto, así como los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y geoespaciales.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,324.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179615-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento a control de la información de las inscripciones de sustrato en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con Fines de Catastro Multiproducto.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179616-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento a control de la información de las inscripciones de sustrato en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con Fines de Catastro Multiproducto.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179642-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía, actualización y empuje de los datos geográficos de las inscripciones de terrenos urbanos con un detalle de unidades hasta nivel de Barrio del terreno, con un procedimiento intermedio.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,294.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-16	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179648-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el levantamiento de información geoespacial y cartográfica.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179617-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento a control de la información de las inscripciones de sustrato en el levantamiento de información de Áreas Homogéneas de Tierra con Fines de Catastro Multiproducto.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179628-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento a control de la información de las inscripciones de terrenos urbanos con un detalle de unidades hasta nivel de Barrio del terreno, con un procedimiento intermedio.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	7,206.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-179623-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y empuje de las Áreas Homogéneas de Tierra con Fines de Catastro Multiproducto, así como los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y geoespaciales.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,324.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04		2020-07-25		2020-08-29		2021-01-25
CD-IGAC-198901-CS-NDVY / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño y la construcción de procesos tecnológicos de información como soporte de implementación de la política de catastro multiproducto desde el establecimiento de la ICE.	BRD / 89370	ICT Development and Support of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	29,618.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-11		2021-01-05		2021-01-20		2021-04-30		2021-12-30

CD-IGAC-20080-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales implementar un modelo para la gestión de los datos de actualización de la información catastral en el territorio de acción y la información necesaria para el catastro multipropósito y actualización del territorio.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		29,678.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-29	2021-02-10	2021-03-27	2021-12-30	
CD-IGAC-20070-CS-INDV / Apoyar al ICAC para desarrollar las actividades de formación estratégica para el fortalecimiento de la CDC en el marco del Programa para el mejoramiento de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		18,971.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-03-06	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20078-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Coordinador Administrativo en el marco del Programa para la obtención e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		53,386.00	0.00	Ejecución	2021-01-04	2020-12-23	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20085-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como especialista en planificación, seguimiento y monitoreo de actividades del Programa para la obtención e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		46,711.00	0.00	Ejecución	2021-01-04	2020-12-23	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20091-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutor de Subproyectos Administrativos en el marco del Programa para la obtención e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		24,458.00	0.00	Ejecución	2021-01-04	2020-12-23	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20096-CS-INDV / Apoyar al ICAC, desde el aspecto técnico y operativo, en la implementación, elaboración de los términos de referencia y en el desarrollo de los procesos de conceptualización para la adquisición de tecnología, en el marco del Programa Urbano - Rural.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,958.00	0.00	Ejecución	2021-01-04	2020-12-23	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20092-CS-INDV / Apoyar Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde el aspecto técnico, en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación. Realizar un estudio de factibilidad, con énfasis en temas de Bienes Muebles.	BRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,958.00	0.00	Ejecución	2021-01-04	2020-12-23	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-12-30
CD-IGAC-20046-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para realizar el estudio, análisis de los procesos de la Dirección y su estructura organizacional, así como el fin de identificar dentro de las mismas posibles reglas de negocio y puntos de validación.	BRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		41,327.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20056-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para los estudios geográficos con base en la integración de imágenes aéreas con un detalle de unidades catastrales, en el formato de archivo, con el rendimiento adecuado.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,362.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20040-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar la estrategia de conformación de la CDC de conformidad con la norma de referencia y los lineamientos del ICF en materia de los sistemas de la gestión de la acción gubernamental.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct		30,568.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20013-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de actualización y homogeneización de la información.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20016-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de la información geográfica y revisión digital de la información espacial temática de Areas Homogéneas de Tierra con Base de Datos Multipropósito.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20017-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar la generación de cartografía temática y demás información espacial temática de Areas Homogéneas de Tierra con Base de Datos Multipropósito.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20018-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar el preámbito y el desarrollo de equipos, planes y estrategias y apoyo en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Datos.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20019-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los trabajos de campo y montaje de la información de las Homogéneas de Tierra con Base de Datos Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20020-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar la actualización y soporte de las Areas Homogéneas de Tierra con Base de Datos Multipropósito, acorde con los requerimientos, cartografías y documentos administrativos para la actualización.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		13,774.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-20022-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en imágenes con un detalle de unidades catastrales, en el formato de archivo, con el rendimiento adecuado.	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		11,490.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-03-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30

CD-IGAC-20111-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de actualización y actualización de bloques topográficos.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30	
CD-IGAC-20114-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de actualización y actualización de bloques topográficos.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	12,766.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30	
CD-IGAC-20111-C5-INDV / Realizar el control de calidad territorial en las diferentes etapas de la actualización de las Áreas Intermunicipales de Tierra con Fines de Cadastre Multipropósito para garantizar la entrega oportuna de Planos con base en la metodología.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	15,639.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-01-21	2021-02-11	2021-03-18	2021-12-30	
CD-IGAC-20181-C5-INDV / Apoyar al IGAC en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios prioritarios, de acuerdo con los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CB.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	21,531.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15	2021-01-01	2021-01-01	2021-01-01	2021-04-30	2021-07-30	
CD-IGAC-21902-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Especialistas de Servicios Técnicos en el desarrollo del Programa para la adopción y implementación de un Sistema de Información Geográfica.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Open	22,332.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-04-16	2021-05-07	2021-06-11	2021-12-30		
CD-IGAC-21909-C5-INDV / Apoyar al IGAC, desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de las escalas técnicas desde el componente de Cartografía y Cadastre en el marco de la ejecución del programa CBM4.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Direct	11,958.00	0.00	Cancelado	2021-01-04	2021-01-14	2021-01-04	2021-03-11	2021-12-30		
CD-IGAC-21904-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de los especificaciones técnicas desde el componente de Cartografía y Cadastre.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Limited	27,790.00	0.00	Ejecución	2021-02-26	2021-01-01	2021-01-01	2021-01-24	2021-04-28	2021-12-30	
CD-IGAC-21908-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para la actualización de la información geográfica en el ámbito de explotación de datos en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	21,301.00	0.00	Ejecución	2021-02-28	2021-01-01	2021-01-01	2021-01-24	2021-04-28	2021-12-30	
CD-IGAC-21909-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de la información geográfica en el ámbito de explotación de datos en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	21,301.00	0.00	Ejecución	2021-02-28	2021-01-01	2021-01-01	2021-01-24	2021-04-28	2021-12-30	
CD-IGAC-21829-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como Especialistas de Servicios Técnicos en el desarrollo del Programa para la adopción e implementación de un Sistema de Información Geográfica - Rural.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Direct	29,176.00	21,260.51	Fermado	2021-01-11	2021-01-12	2021-01-21	2021-02-26	2021-04-11	2021-05-26	2021-12-30
CD-IGAC-22181-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para la actualización de la información geográfica en el ámbito de explotación de datos en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	26,205.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-01-01	2021-01-01	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-22183-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Especialistas de Servicios Técnicos en el desarrollo del Programa para la adopción e implementación de un Sistema de Información Geográfica - Rural.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Limited	22,332.00	0.00	Ejecución	2021-01-11	2021-01-01	2021-01-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-22157-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar los modelos de las bases de datos geográficas en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	21,301.00	0.00	Ejecución	2021-01-19	2021-01-18	2021-01-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30	
CD-IGAC-22180-C5-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo de la información geográfica en el ámbito de explotación de datos en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	26,205.00	0.00	Ejecución	2021-01-19	2021-01-18	2021-01-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30	
CD-IGAC-21907-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como Especialistas de Servicios Técnicos en la planeación, ejecución, seguimiento y control de los procesos de actualización de la información geográfica en el marco de la implementación de la Estrategia de Modernización del Catastro.	BID / 85970	Project Management	Posterior	Individual	Direct	42,651.00	37,681.21	Fermado	2021-01-12	2021-01-16	2021-01-22	2021-01-25	2021-04-12	2021-05-25	2021-12-30
CD-IGAC-22030-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Especialistas de Servicios Técnicos en el marco del Proyecto denominado "CONEXTA PREVIA", el cual es el desarrollo de los Planos del Catastro de Pre-venta BAF No. 8517-CB.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	24,840.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-01-01	2021-01-01	2021-06-27	2021-12-30	
CD-IGAC-22034-C5-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Especialistas de Servicios Técnicos en el marco del Proyecto denominado "CONEXTA PREVIA", el cual es el desarrollo de los Planos del Catastro de Pre-venta BAF 8517.	BID / 85970	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	36,128.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-06-11	2021-07-06	2021-08-30	2021-12-30	

CD-IGAC-20191-CI-NDV / Asesor al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde el aspecto técnico y operativo, en la realización, verificación de las especificaciones técnicas desde el componente catastral en el desarrollo de los procesos de contratación requeridos	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	21,822.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30
CD-IGAC-22198-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales como analistas de aplicación en la plataforma tecnológica que soporta la operación de la ICE en apoyo a la política de catastro multipropósito	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	22,732.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30
CD-IGAC-22197-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar la solución de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	22,732.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30
CD-IGAC-22198-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar la solución de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	22,232.00	0.00	Ejecución	2021-04-27	2021-04-29	2021-05-02	2021-05-21	2021-06-27	2021-12-30
CD-IGAC-22201-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información del ICAE, en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	12,412.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CD-IGAC-22201-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y desarrollar servicios de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICE	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	21,922.00	0.00	Ejecución	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CD-IGAC-22020-CI-NDV / Servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de experiencia de usuario de la plataforma tecnológica de la ICE en la implementación de la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	Ejecución	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CD-IGAC-22187-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño de la solución de información, de procesamiento y gestión de los recursos tecnológicos de SIGM y cartografía.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	14,131.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-25		2021-05-30	2021-06-20	2021-07-25	2022-01-21
CD-IGAC-21176-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para mejorar los estudios técnicos y desarrollo de sistemas de implementación de datos de observación de la tierra en la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	15,721.00	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-28	2021-12-30
CD-IGAC-21177-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis e implementación técnica en la implementación de tecnologías geoespaciales en la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	15,721.00	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-28	2022-01-21
CD-IGAC-21178-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales de desarrollo de procesos de inteligencia artificial en el marco de los modelos indirectos del catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	13,632.00	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CD-IGAC-21178-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis e implementación técnica en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	12,067.00	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-05-28	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CD-IGAC-21195-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para desarrollar procesos de análisis de datos en el marco de los modelos indirectos del catastro multipropósito.	BRD / 09370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	5,056.00	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-06-10	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-25
CD-IGAC-21176-CI-NDV / Servicios profesionales para realizar el análisis e implementación técnica en la implementación de la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-01	2021-06-11	2021-07-07	2021-12-30
CD-IGAC-21191-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales como desarrollador frontend para la Plataforma Tecnológica de la ICE en el marco de la implementación y de la implementación de la política de catastro multipropósito.	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CD-IGAC-21174-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de la solución de información de los procesos de implementación de los componentes de SIGM en 2021, del Proyecto Estratégico de Recursos del Contrato de Préstamo BRD No.00120 - CAC-21	BRD / 09370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas for Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	6,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-28		2021-06-02	2021-06-21	2021-07-26	2022-01-24
CD-IGAC-21176-CI-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente SIGM en la operación de los servicios requeridos por el IGAC, con los operadores cartográficos para la implementación del Catastro multipropósito.	BRD / 09370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas for Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited	12,584.00	0.00	Ejecución	2021-05-28	2021-05-28	2021-06-02	2021-06-21	2021-07-28	2022-01-24
CD-IGAC-20921-CI-NDV / Realizar el control de calidad técnico en los estudios de factibilidad de la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de catastro multipropósito para la operación de municipios con base en la tecnología	BRD / 09370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	13,803.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-21	2021-04-26	2021-12-30

CD-IGAC-20823-CS-NDV / Servicios para realizar la actualización y limpieza de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, sobre los requerimientos topográficos, geográficos, cartográficos y documentales denominados por la metodología vigente .	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	66,638.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-05-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-20824-CS-NDV / Servicios para realizar el seguimiento y control de la impresión de la información de datos en el Mantenimiento de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito con base en la metodología vigente.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	18,790.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-05-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-20833-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotécnica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades, hasta nivel de tierra del terreno, con un rendimiento acordado.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	56,989.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-05-18	2021-05-07	2021-04-28	2021-07-02	2021-12-30
CD-IGAC-20835-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de fotogrametría y reconstrucción de bloques 3D/geo-reales.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	11,268.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-20837-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar la impresión y almacenamiento de registros, matrices y planos y apoyo en las diferentes etapas de análisis del Laboratorio Nacional de Suelos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,196.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-10-23
CD-IGAC-20838-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a las labores de campo y campo durante el levantamiento de la Fotogrametría y Cartografía con fines de Catastro Multipropósito de acuerdo a la metodología del proyecto.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	7,124.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-20840-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a las labores del Laboratorio Nacional de Suelos y campo de acuerdo a las metodologías del proyecto.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	7,124.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-20845-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el diseño, seguimiento y control administrativo de la ejecución de la Subdirección de Agrimensura.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	18,803.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-21007-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geotécnica con base en la incorporación de sensores remotos.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	17,932.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CD-IGAC-21007-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización final de la información cartográfica y geotécnica de terreno digital en la información geotécnica de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	32,428.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-05-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30
CD-IGAC-21007-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la información cartográfica y geotécnica de terreno digital en la información geotécnica de Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,944.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-05-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30
CD-IGAC-21010-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotécnica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades, hasta nivel de tierra del terreno, con un rendimiento acordado.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct	14,962.00	0.00	Cancelado	2021-01-11	2021-01-21	2021-01-11	2021-01-11	2021-03-18	2021-12-30
CD-IGAC-21015-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotécnica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades, hasta nivel de tierra del terreno, con un rendimiento acordado.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	16,944.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-07	2021-05-28	2021-07-02	2021-12-30
CD-IGAC-21116-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez conductiva, para apoyar la generación de insumos geotécnicos dentro del catastro multipropósito.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	7,922.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CD-IGAC-21116-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez conductiva, para apoyar la generación de insumos geotécnicos dentro del catastro multipropósito.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	7,922.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CD-IGAC-21118-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis físicos como apoyo a la generación de insumos geotécnicos, requeridos en el marco del Proyecto de actualización de un Catastro Multipropósito Llanero - Sur.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,773.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CD-IGAC-21118-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis físicos como apoyo a la programación, control y seguimiento de la producción de insumos geotécnicos de acuerdo a las metodologías del proyecto, requeridos en el marco del Proyecto.	BMD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,597.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2021-05-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30

CD-IGAC-20880-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad en cuanto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC 2	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,200.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-IGAC-20884-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad en cuanto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC 3	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,200.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-IGAC-20881-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad en cuanto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370-OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,200.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-IGAC-20883-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad en cuanto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370-OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,200.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-IGAC-20885-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad en cuanto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370-OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,200.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CD-IGAC-20887-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar su proceso de aseguramiento de la calidad del componente texto y documental de los productos generados por los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370-OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	14,030.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2022-12-31
CD-IGAC-20890-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente de las cuentas sueltas por el CADIC, con los operadores catastrales controlados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	23,190.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-20	2021-03-10	2021-03-17	2021-09-13
CD-IGAC-20892-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para elaborar las historias de usuarios y especificaciones requeridas en el marco de la política de calidad institucionales.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	19,981.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CD-IGAC-20892-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para analizar y diseñar los procesos y flujos de información, elaborar historias de usuarios y especificaciones requeridas en el marco de la implementación de la política de calidad institucionales.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	21,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CD-IGAC-20893-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar, mantener, actualizar, analizar, diseñar y probar los software y pruebas automáticas requeridas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del último presupuesto.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	21,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CD-IGAC-21043-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y controlar acciones de procesamiento y de liberación de información para el catastro multigeneracional desde el fortalecimiento de la ICN.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct	19,982.00	0.00	Demanda pendiente	2021-05-27		2021-06-11	2021-06-16	2021-06-22	2021-12-30
CD-IGAC-17968-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el aseguramiento a la adherencia de los procesos de actualización catastral de los inventarios prioritarios en 2021, del Proceso Controlado de Recursos del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC - (2)	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	6,767.00	0.00	Demanda pendiente	2021-05-27		2021-06-01	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30
CD-IGAC-20895-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la actualización del aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión catastral realizados en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC -	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,442.00	0.00	Demanda pendiente	2021-05-27		2021-06-06	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30
CD-IGAC-20975-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo del componente documental de la ICN y la plataforma de datos, elaboración de servicios en el marco del último presupuesto a la administración del territorio.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	26,960.00	0.00	Cancelado	2021-01-15		2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-12-30
CD-IGAC-21002-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para iniciar el desarrollo del componente documental de la ICN y la plataforma de datos, elaboración de servicios en el marco del último presupuesto a la administración del territorio.	BRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited	26,641.00	0.00	Cancelado	2021-01-15		2021-03-20	2021-03-10	2021-03-17	2021-09-13
CD-IGAC-20884-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para coordinar el aseguramiento de la calidad en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Programa BRF No.89370 - OC	BRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	27,790.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30

CD-IGAC-20860-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente productivo la operación de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	21,300.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-03-05	2021-01-20	2021-03-10	2021-03-17	2021-12-30	
CD-IGAC-211861-05-INDV / Apoyar al Instituto Colombiano Agropecuario Cudaca, como especialista en actividades en la implementación de la contratación de bienes y servicios dentro del Programa para la adopción e implementación de un Modelo Multipropósito Urbano Rural	BIRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct	14,334.00	0.00	En ejecución	2021-05-26	2021-06-19	2021-06-05	2021-06-28	2021-06-26	2021-07-11	2021-12-30
CD-IGAC-208461-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente productivo la operación de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	20,300.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-208465-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-208465-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05, Párr. 5	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-208471-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-208472-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-208475-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	12,584.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-13	2021-07-04	2021-06-04	2021-12-30	
CD-IGAC-178607-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	20,300.00	0.00	Cancelado	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-21	2021-12-30	
CD-IGAC-208465-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05, C.1	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-208464-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-208490-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-208496-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	21,272.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30	
CD-IGAC-212100-05-CDG / Realizar el diagnóstico y proponer planes de desarrollo para la Participación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Rácanas y Palenqueras en la implementación del Catastro Multipropósito	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	186,134.00	186,912.00	Fermado	2021-06-18	2021-06-18	2021-07-13	2021-07-13	2021-06-27	2021-11-30	
CD-IGAC-241800-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,394.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12	2021-08-30	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2021-12-30	
CD-IGAC-141811-05-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el mantenimiento de las unidades agrícolas en el IGAC, con los operadores contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No.89370-05	BIRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open	8,394.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12	2021-08-30	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-25	2021-12-30	

CD-IGAC-201871-CS-NDV / Aprovechamiento Geográfico Agrícola Cudal Agro Controlador Administrativa en el marco del Proyecto denominado "CONDICIONA REDEVA", el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 8017-CO	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		2,290.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12	2021-09-30	2021-09-30	2021-10-25	2021-12-30	
CD-IGAC-201976-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, mantención, análisis, diseño, desarrollo e integración de sistemas geográficos en el marco de la implementación en la oficina de catastro	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		12,795.10	0.00	Ejecución	2021-05-27	2021-08-06	2021-06-28	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CD-IGAC-201780-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, mantención, análisis, diseño y desarrollo de componentes de software. Requiere por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		8,189.20	0.00	Ejecución	2021-08-08	2021-09-17	2021-09-24	2021-10-11	2021-11-24	2021-12-30
CD-IGAC-241130-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, mantención, análisis, diseño y desarrollo de componentes de software. Requiere por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,819.12	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30
CD-IGAC-241113-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, análisis, diseño e implementación de componentes de software de información de la entidad para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de catastro	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		14,819.12	0.00	Ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-09-24	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-30
CD-IGAC-241114-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para labor de análisis, diseño y ejecución de proyectos de software de información de la entidad para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de catastro	TF / 84816	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		8,188.83	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-09-24	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-30
CD-IGAC-240778-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para soporte, análisis, diseño e implementación de componentes de software de información de la entidad para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de catastro	BID / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		44,432.16	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-09-05	2021-09-10	2021-09-20	2021-12-30
CD-IGAC-241111-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para labor de diseño, formulación, implementación y actualización de proyectos de inversión, planes y programas que generen la información, los datos de información	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		10,961.43	0.00	Ejecución	2021-08-06	2021-08-06	2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2021-12-30
CD-IGAC-211939-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para labor de análisis, diseño e implementación de componentes de software de información de la entidad para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de catastro	BID / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		8,221.00	0.00	En ejecución	2021-08-20	2021-09-25	2021-09-28	2021-10-22	2021-12-30	
CD-IGAC-211921-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para coordinar el cumplimiento de los compromisos de la calidad en la ejecución de los productos generados por los operadores del Catastro Multipropósito	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		8,221.07	0.00	Ejecución	2021-09-20	2021-09-13	2021-10-25	2021-10-28	2021-11-01	2021-12-30
CD-IGAC-211923-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de los compromisos de la calidad en la ejecución de los productos generados por los operadores del Catastro Multipropósito en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 8017-CO	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		4,798.16	0.00	Ejecución	2021-09-08	2021-09-17	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-28	2021-12-30
CD-IGAC-211925-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de los compromisos de la calidad en la ejecución de los productos generados por los operadores del Catastro Multipropósito en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 8017-CO	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		6,291.90	0.00	Ejecución	2021-09-09	2021-09-17	2021-10-06	2021-10-11	2021-10-28	2021-12-30
CD-IGAC-211954-CS-NDV / Aprovechamiento Geográfico Agrícola Cudal Agro Controlador Administrativa en el marco del Proyecto denominado "CONDICIONA REDEVA", el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 8017-CO en el marco de la explotación	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		4,798.16	0.00	Ejecución	2021-09-20	2021-09-13	2021-10-18	2021-10-21	2021-10-25	2021-12-30
CD-IGAC-211979-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para coordinar el cumplimiento de la calidad en la ejecución de los productos generados por los operadores del Catastro Multipropósito	BID / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Project Risk Management	Posterior	Individual	Limited		14,442.00	0.00	Cancelado	2021-07-28	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
CD-IGAC-210193-CS-NDV / Aprovechamiento Geográfico Agrícola Cudal Agro Controlador Administrativa en el marco del Proyecto denominado "CONDICIONA REDEVA", el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID N° 8017-CO	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,916.00	0.00	Cancelado	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30
CD-IGAC-214046-CS-NDV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,628.12	0.00	Ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-12-01	2021-12-31
CD-IGAC-214054-CS-NDV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones 2	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,628.12	0.00	Ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-12-01	2021-12-31
CD-IGAC-214029-CS-NDV / Gestión de recursos tecnológicos de redes y comunicaciones 3	BID / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,628.12	0.00	Ejecución	2021-10-01	2021-09-10	2021-10-06	2021-10-27	2021-12-01	2021-12-31