

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project (P171745)*

Project Implementation agency: *Ministry of Environment, Agriculture and Livestock*

Date of the Procurement Plan: *November 19, 2021*

Period covered by this Procurement Plan: *November 2021 - January 2022*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *the country procurement handbook*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-*

- Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.***
- ***Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.***
 - ***An effective complaints mechanism.***
 - ***Maintenance of records of the Procurement Process.***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is not applicable.***

Works: ***is not applicable***

PROCUREMENT PLAN Burundi : Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

General Information

Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-11-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-11-27)
Project ID: P171745 **GPN Date:**
Project Name: Additional Financing for the Burundi Landscape Restoration and Resilience Project
Loan / Credit No.: TF / B5320
Executing Agency: Ministry of Environment, Agriculture and Livestock

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BI-BLRP GEF-296521-CW-R FO / Travaux de réhabilitation et équipement des bureaux du Service Foncier de la Commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,900.00	0.00	En cours d'exécution								2022-07-05	2022-07-11							2022-08-30	2023-02-26	
BI-BLRP GEF-318838-CW-R FB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation naturelle et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	1,616,750.00	0.00	En cours d'exécution								2022-10-31	2022-11-05	2022-11-05	2022-11-05			2022-12-17	2022-12-23	2023-01-16	2023-02-20	2023-08-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BI-BLRP GEF-295864-GO-R FB / Fournitures de kits pour activités génératrices de revenus (AGR) en faveur des communautés riveraines des sites protégés dont le Parc National de la Kibira	TF / B5320	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-30	2022-10-31	2022-07-05	2022-10-31				2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20		2023-04-18
BI-BLRP GEF-296567-GO-R FB / Fourniture et installation des équipements hydrométéorologiques en commune de Matongo pour le compte de l'IGEBU	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		201,368.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-30	2022-08-19	2022-07-05	2022-09-27									2022-08-09		2023-02-05
BI-BLRP GEF-296524-GO-R FO / Fourniture d'une moto tout terrain et des vélos au PRPB	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-07-05										2022-08-30		2023-02-26
BI-BLRP GEF-295869-GO-DI R / Sélection directe du Groupement DUKINGIRIKIRIRA II et site Bugarama/Muramvya pour la production des plants fruitiers et pour la production plantation des plants autochtones voués pour la restauration des sites dégradés dans le Parc National de la Kibira	TF / B5320	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		55,254.82	0.00	En cours d'exécution					2022-07-30	2022-09-29	2022-08-04										2022-09-08		2023-03-07
BI-BLRP GEF-299339-GO-R / Sélection directe de la société INTERCOM'S pour la fourniture de matériels topographiques au PRPB	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		10,500.00	0.00	En cours d'exécution					2022-07-30	2022-08-19	2022-08-04	2022-09-19									2022-09-08		2023-03-07
BI-BLRP GEF-295875-GO-DI R / Sélection directe du Groupement DUSANGANRIBINYA BIZIMA du site Matongo-Kabuye pour la production de plants fruitiers et pour production et plantation des plants autochtones voués pour la restauration des sites dégradés dans le Parc National de la Kibira	TF / B5320	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		55,254.82	0.00	En cours d'exécution					2022-07-30	2022-09-29	2022-08-04										2022-09-08		2023-03-07
BI-BLRP GEF-312492-GO-DI R / Fourniture d'un moto tout terrain et des vélos au PRPB	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,500.00	0.00	En attente d'exécution						2022-10-01										2022-11-26		2023-05-25
BI-BLRP GEF-322324-GO-R FB / Fourniture de 716 bovins au PRPB	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		905,565.00	0.00	En cours d'exécution				2022-11-15	2022-11-05	2022-11-20	2022-11-05			2023-01-01		2023-01-31			2023-03-07		2023-09-03	
BI-BLRP GEF-324805-GO-R FO / Fourniture des consommables bureautiques et de matériels de propreté à l'URC et aux UPCP Bugumbura et Muyinga	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,343.73	0.00	En attente d'exécution						2022-11-26									2023-01-21		2023-07-20	
BI-BLRP GEF-331863-GO-R FB / Fourniture des semences et intrants agricoles au PRPB saison agricole B	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,861.00	0.00	En cours d'exécution				2023-01-16	2023-01-02	2023-01-21				2023-03-04		2023-04-03			2023-05-08		2023-11-04	
BI-BLRP GEF-337132-GO-R FO / Fourniture des zénues pour les véhicules du projet	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-02-06									2023-04-03		2023-09-30	
BI-BLRP GEF-365888-NC-RF Q / Fourniture des kits de boîtes à images complémentaires pour les activités de gestion des réclamations au PRPB	TF / B5320	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-07-01									2023-08-26		2024-02-22	
BI-BLRP GEF-365901-GO-R FB / Fourniture des semences et des intrants agricoles aux bénéficiaires du PRPB pour la saison A 2024	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		650,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-06-23	2023-06-26	2023-06-28	2023-06-26			2023-08-09		2023-09-08			2023-10-13		2024-04-10	

BI-BLRP GEF-384656-GO-DI R / Fourniture du matériel et des kits vétérinaires d'accompagnement aux bénéficiaires des bovins	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			26.214.20	0.00	En cours d'exécution						2023-10-17	2023-11-10	2023-10-22						2023-11-26	2024-05-24
BI-BLRP GEF-395039-GO-R FB / Fourniture de 1200 bovins aux bénéficiaires des activités du PRRPB en communes Isare, Matongo et Buhinyuz	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.447.657.00	0.00	En attente d'exécution						2023-12-04		2023-12-09			2024-01-20		2024-02-19	2024-03-25	2024-09-21
BI-BLRP GEF-395040-GO-R FO / Fourniture au PRRPB des kits vétérinaires, des boucles d'oreilles pour bovins et de leurs applicateurs	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		77.224.00	0.00	En attente d'exécution								2023-12-09					2024-02-03	2024-08-01	
BI-BLRP GEF-395041-GO-R FB / Fourniture des semences et intrants agricoles pour la saison B 2024 aux bénéficiaires des activités du PRRPB en commune Isare, Matongo et Buhinyuz	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2.325.844.00	0.00	En attente d'exécution						2023-11-30		2023-12-05			2024-01-16		2024-02-15	2024-03-21	2024-09-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-BLRP GEF-280063-CS-LC S / Services de Consultants pour l'Audit financier des comptes du projet exercices de 2021, 2022	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-02-24	2022-04-26	2022-03-25	2022-06-09	2022-09-28			2022-07-07	2022-11-04	2022-08-06	2022-11-15	2022-09-10	2022-12-08	2022-10-15		2023-04-13	
BI-BLRP GEF-324806-CS-C QS / Recrutement d'un Cabinet d'entreprise de consultants pour l'élaboration des Outils d'évaluation de l'impact climatique et autour du PN de la Kibira, le renforcement des capacités en techniques d'évaluation et de financement climatique	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-21	2023-03-31	2023-02-03							2023-03-05		2023-04-09		2023-10-06		
BI-BLRP GEF-358990-CS-C QS / Recrutement d'un Cabinet d'entreprise de services de Consultants pour l'évaluation des avantages économiques et environnementaux des pratiques agricoles durables dans les paysages dégradés de la commune Matongo en province de Kayanza	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		90,000.00	0.00	Annulé	2023-05-19	2023-05-31	2023-06-09	2023-06-13	2023-07-23							2023-08-22		2023-09-26		2024-03-24		
BI-BLRP GEF-384865-CS-C QS / Recrutement d'un Bureau de services de consultant pour une évaluation des avantages économiques et environnementaux des pratiques agricoles durables dans les paysages dégradés en commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-13	2023-11-21	2023-11-03	2023-11-24	2023-12-17									2024-01-16		2024-02-20	2024-08-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BI-BLRP GEF-263741-CS-C DS / Recrutement du prestataire SHER Ingénieurs Conseil s.s.a pour les Etudes de faisabilité détaillées, TIEES pour la mise en place des terrasses progressives et radicales et la supervision des travaux par l'approche HIMO en commun	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	238,578.60	Signé	2021-11-17	2021-07-29	2021-11-27	2021-11-29			2022-01-31	2022-04-19	2022-07-30		
BI-BLRP GEF-263790-CS-C DS / Sélection par entente directe de FONG ACORD Burundi pour appuyer la coordination Nationale du PRRPB dans la mobilisation des communautés dans la zone du projet en commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		390,000.00	360,432.64	Signé	2021-11-23	2021-09-15	2021-12-03	2021-09-28			2022-02-06	2022-03-02	2022-08-05		
BI-BLRP GEF-263804-CS-C DS / Recrutement par entente directe de la FAO pour appuyer le technicien à la mise en oeuvre du programme Champs Ecolés des Producteurs (CEPA) dans la zone du projet en commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		280,000.00	321,863.00	Signé	2021-11-17	2021-08-23	2021-11-27	2021-09-27			2022-01-31	2022-07-08	2022-07-30		
BI-BLRP GEF-263812-CS-C DS / Recrutement par entente directe du Groupement IGN FI-GERDIT-LADEC pour la mise en oeuvre de la sous-composante "Certification foncière" dans la zone d'action du projet en commune Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		410,000.00	528,930.03	Signé	2021-11-17	2021-07-29	2021-11-27	2021-09-28			2022-01-31	2022-08-10	2022-07-30		
BI-BLRP GEF-269057-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel Spécialiste en Suivi-évaluation pour appuyer le projet dans la digitalisation des données	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-17	2022-01-10	2022-03-07	2022-03-17	2022-03-28			2022-05-02		2022-10-29	

BI-BLRPP GEF-280068-CS-IN DV / Recrutement, par entente directe, de Monsieur Venant NDIMURUVUGO, Consultant individuel chargé d'appuyer l'UCP dans les écritures comptables via TOM2PRO	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		2,500.00	533.24	Signé	2022-02-28	2022-03-09	2022-03-10	2022-03-14	2022-03-31	2022-03-25	2022-05-05	2022-04-08	2022-11-01
BI-BLRPP GEF-280066-CS-IN DV / Recrutement, par entente directe, de Madame Glorios NIZSABARA, Consultant individuel chargé d'appuyer l'UCP dans les écritures comptables via TOM2PRO	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		2,500.00	533.24	Signé	2022-02-28	2022-03-09	2022-03-10	2022-03-14	2022-03-31	2022-03-25	2022-05-05	2022-04-08	2022-11-01
BI-BLRPP GEF-263815-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant au Spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB pour un appui dans les activités de Passation des Marchés du Projet.	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		19,800.00	0.00	Annulé	2021-12-13	2021-11-25	2022-01-31		2022-02-21		2022-03-28		2022-09-24
BI-BLRPP GEF-296570-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant/une Assistante au Spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		19,800.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26
BI-BLRPP GEF-312490-CS-IN DV / Recrutement, par entente directe, de Madame Aude TEGERMANA, au poste Spécialiste N°2 en Passation des Marchés au PRRPB	TF / B5320	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct - National		23,965.24	0.00	En cours d'exécution	2022-09-15	2022-09-14	2022-09-25	2022-09-27	2022-10-16	2022-10-05	2022-11-20		2023-05-19
BI-BLRPP GEF-337145-CS-CD S / Recrutement du Cabinet SHER Ingénieurs Conseils par entente directe pour une mission de supervision des travaux d'aménagement des terres progressives, d'afforestation/reboisement et de bioingénierie par l'approche HIMO en commune de Matongo	TF / B5320	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		309,396.22	0.00	En cours d'exécution	2022-08-01	2023-03-20	2022-08-11	2023-05-12			2022-10-15		2023-04-13
BI-BLRPP GEF-395155-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation finale des effets et impacts du PRRPB dans sa zone d'intervention	TF / B5320	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-04		2024-01-22		2024-02-12		2024-03-18		2024-09-14