

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Nom du pays : République Tunisienne

Nom du Projet : Projet de transformation digitale de l'administration pour les services publics - Govtech

No d'identification du projet : P168425

Agence d'exécution du Projet : Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique (MTCEN)

Date du plan de passation des marchés : 11 Décembre 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 10 Juin 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017 ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. *Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;*
- b. *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- c. *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- d. *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e. *La publication des informations relatives l'attribution du marché ;*
- f. *Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g. *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;*

h. La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [ne s'applique pas](#)

Travaux : [sans objet](#)

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque Mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	N/A	N/A	N/A
2. Biens et Services non consultants	>3.000	AOI	≥2.000
	Entre 200 et 3.000	AON	
	≤200	DC	
3. A Consultants Firmes	>200	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥1.000
	≤200	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>300

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Digital Transformation for User-Centric Public Services

General Information

Country: Tunisia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-01-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-03-13)
Project ID: P168425 **GPN Date:**
Project Name: Digital Transformation for User-Centric Public Services
Loan / Credit No: IBRD / 89870
Executing Agency: Ministry of Communication Technologies and Digital Transformation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TN-MTCTD-208909-GO-RFB / Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	0.00	Annulé					2021-02-01	2021-02-06					2021-03-20	2021-04-19	2021-05-24			2021-11-20	
TN-MTCTD-208912-GO-RFB / Mise à niveau de l'infrastructure technologique du Data Centre de l'éducation et son intégration au cloud National	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,016,000.00	0.00	Annulé					2021-01-08	2022-01-14	2021-01-13				2021-02-24	2021-03-26	2021-04-30			2021-10-27	
TN-MTCTD-208914-GO-RFB / Mise en œuvre de service de connectivité Indoor	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,856,000.00	0.00	Annulé					2021-04-01	2022-04-06	2021-04-06	2022-08-30			2021-05-18	2022-09-30	2021-06-17	2023-01-17	2021-07-22	2022-01-18	
TN-MTCTD-208412-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques (500 pc de bureau, 50 laptops, 600 tablettes...) pour la réalisation de l'enquête sociale et 60 pc pour le ministère de la Santé	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		539,250.00	0.00	Annulé					2021-01-08	2021-02-10	2021-01-13	2021-12-24			2021-02-24	2021-03-26	2021-04-10			2021-05-31	2021-11-27
TN-MTCTD-229655-GO-RFB / Acquisition de 1000 tablettes pour assurer la campagne de vaccination	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		214,000.00	156,037.77	Signé					2021-05-03	2021-05-11	2021-05-08	2021-09-03			2021-06-19	2021-06-16	2021-07-19	2021-11-15	2021-08-23	2021-12-31	2022-02-19
TN-MTCTD-274259-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques pour UGP GOV TECH, ministère des Affaires sociales et le ministère de la Santé	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		539,250.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-02	2022-03-04	2022-02-02	2022-03-08			2022-03-16	2022-04-04	2022-04-15	2022-06-30	2022-05-20		2022-11-16
TN-MTCTD-209042-GO-RFB / Matériel informatique et équipements pour les points d'accès digitaux mobiles	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-12-24	2022-12-29					2023-02-09		2023-03-11		2023-04-15		2023-10-12
TN-MTCTD-292656-GO-RFB / Fourniture et installation d'équipements de sécurité électrique pour les équipements réseaux et mise à niveau de l'infrastructure WiFi du Ministère des Affaires Sociales	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-05-02	2022-05-06	2022-05-07	2022-05-06			2022-06-18	2022-06-15	2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
TN-MTCTD-208907-GO-RFB / Conception et mise en œuvre des services d'intégrabilité et des services de gestion de l'identité et d'authentification EDU	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		460,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-12-01	2022-12-06					2023-01-17		2023-02-16		2023-03-23		2023-09-19
TN-MTCTD-208418-GO-RFB / Acquisition véhicules	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-03-06		2023-03-11				2023-04-22		2023-05-22		2023-06-26		2023-12-23
TN-MTCTD-208916-GO-RFB / Mise en œuvre de services Indoor pour les écoles II	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,856,000.00	0.00	En cours d'examen					2022-12-15	2023-03-02	2022-12-20				2023-01-31		2023-03-02		2023-04-06		2023-10-03
TN-MTCTD-338915-GO-RFB / Mise en œuvre de service de connectivité Indoor pour 591 établissements éducatif	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,856,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-05-25		2023-05-30				2023-07-11		2023-08-10		2023-09-14		2025-02-10
TN-MTCTD-342440-GO-RFB / Acquisition d'Equipeement au profit des travailleurs sociaux pour faire les enquêtes sociales II	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-06-04		2023-06-09				2023-07-21		2023-08-20		2023-09-24		2024-03-22
TN-MTCTD-342447-GO-RFB / Achats et aménagement de véhicules au profit du Ministère des Affaires sociales	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-07		2023-08-12				2023-09-23		2023-10-23		2023-11-27		2024-05-25
TN-MTCTD-342452-GO-RFB / Développement du SI SEED et 1 dématérialisation des cartes	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		330,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-02		2023-10-07				2023-11-18		2023-12-18		2024-01-22		2024-07-20
TN-MTCTD-342455-GO-RFB / Acquisition d'un SI pour la Modélisation et Réingénierie de processus	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-15		2023-08-20				2023-10-01		2023-10-31		2023-12-05		2024-06-02
TN-MTCTD-342456-GO-RFB / Acquisition d'Equipeement pour les PAIS multiguichets	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		410,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-09-15		2023-09-20				2023-11-01		2023-12-01		2024-01-05		2024-07-03

TN-MTCTD-208798-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau A MOA pour les activités plateformes de scolarité, d'apprentissage et la réforme d'Edunet	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	680,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14			2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208834-CS-QCBS / Sélection d'un bureau A MOA pour le projet Développement et mise à niveau du système d'information de gestion de l'identifiant sociale	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	152,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14			2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208840-CS-QCBS / Conception et développement des WebServices, tabilisation des données, adaptation SI et l'intégration avec la solution d'interopérabilité nationale	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	152,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-08	2022-02-24	2021-01-29	2022-02-24	2021-03-14	2022-08-09	2021-04-11	2022-09-27	2021-05-11	2023-01-16	2021-06-15	2022-07-20
TN-MTCTD-208847-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau A MOA pour les projets de plateformes d'interopérabilité, ex-ams, et décisionnelles	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	380,000.00	0.00	Annulé	2021-01-08	2021-01-29	2021-03-14			2021-04-11	2021-05-11	2021-06-15	2021-07-20	2022-07-20		
TN-MTCTD-208852-CS-QCBS / Conception et développement du SI Pension CNRPS	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	364,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06	2021-09-27	2021-11-10			2021-12-08	2022-01-07	2022-02-11	2022-03-18	2023-03-18		
TN-MTCTD-273013-CS-QCBS / Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	230,000.00	0.00	Annulé	2022-01-24	2022-01-21	2022-02-14	2022-03-30	2022-08-08	2022-04-27	2022-09-23	2022-05-27	2022-11-23	2022-07-01	2022-08-05	2023-08-05
TN-MTCTD-273029-CS-QCBS / AMO- secteur Education	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,060,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2022-02-22	2022-02-10	2022-03-07	2022-03-26	2022-12-23	2022-04-23	2022-05-23	2022-06-27	2022-08-01	2023-08-01	
TN-MTCTD-281664-CS-QCBS / Développement et mise à niveau du système d'information de gestion de l'identifiant sociale	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	169,853.91	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-04-28	2022-03-29	2022-04-13	2022-06-14	2022-05-13	2022-07-28	2022-06-12	2022-12-28	2022-07-17	2022-08-21	2023-08-21
TN-MTCTD-208824-CS-QCBS / Développement de la solution informatique pour les points d'accès intégrés	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	130,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05			2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10		
TN-MTCTD-208866-CS-QCBS / Refonte et développement du portail Edunet et son intégration aux plateformes éducatives et au SI	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	230,000.00	0.00	Annulé	2021-07-01	2021-07-22	2021-09-04			2021-10-02	2021-11-01	2021-12-06	2022-01-10	2023-01-10		
TN-MTCTD-208821-CS-QCBS / Amélioration de la plateforme d'apprentissage numérique et de formation à distance	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	680,000.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05			2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10		
TN-MTCTD-212666-CS-CQS / Développement et mise à niveau du système d'information de gestion de l'identifiant sociale (2.1.1.1a)	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,853.91	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-06-22	2021-03-22	2021-08-04	2021-05-05		2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05			
TN-MTCTD-282879-CS-QCBS / Conception et développement et implémentation du modèle de ciblage HMT	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-15	2022-09-19	2022-07-20	2022-08-24		2022-09-21	2022-10-21	2022-11-25	2022-12-30	2023-12-30		
TN-MTCTD-288497-CS-QCBS / Choix de bureau pour la Commission des services (2022-2023-2024)	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	340,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-15	2022-09-19	2022-06-05	2022-11-18	2022-07-19	2022-08-16	2022-09-15	2022-10-20	2022-11-24	2023-11-24		
TN-MTCTD-228235-CS-QCBS / ADMA Transverse pour le suivi et l'assistance technique d'exécution des projets Govt ech	IBRD / 89870	User-Friendly Institutional and Digital Delivery Solutions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	535,715.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-15	2022-05-19	2022-06-05	2022-06-08	2022-07-19	2022-12-28	2022-08-16	2022-09-15	2022-10-20	2022-11-24	2023-11-24	
TN-MTCTD-208870-CS-QCBS / Choix d'un bureau pour assurer la communication interne et externe du projet	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,275,000.00	0.00	Annulé	2022-11-30	2022-12-21	2023-02-03			2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11	2024-06-10		
TN-MTCTD-212669-CS-QCBS / Conception du design des points d'accès intégrés et fourniture du design pour les points d'accès mobiles	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-21	2023-02-03			2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11	2024-06-10		
TN-MTCTD-208801-CS-QCBS / Développement d'une plateforme pour la réduction du décrochage scolaire et la réintégration des décrocheurs (1.28.1.2)	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-21	2023-02-03			2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11	2024-06-10		
TN-MTCTD-208812-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de Business Modèles de contenu numérique éducatif	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-21	2023-02-03			2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11	2024-06-10		
TN-MTCTD-208817-CS-QCBS / Développement de contenu numérique d'apprentissage et de formation	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	680,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01	2022-12-22	2023-02-04			2023-03-04	2023-04-03	2023-05-08	2023-06-12	2024-06-11		
TN-MTCTD-208853-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau pour l'accompagnement, l'aide et la certification du data center de l'éducation et son intégration dans le cloud National	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	134,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05			2023-05-03	2023-06-02	2023-07-07	2023-08-11	2024-08-10		

TN-MICTD-208896-CS-QCBS / Formation et assistance techniques des usagers	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-03		2023-04-24		2023-06-07				2023-07-05		2023-08-04			2023-09-08			2023-10-13			2024-10-12
TN-MICTD-228241-CS-LCS / choix de bureaux pur assurer la formation de l'équipe de l'USP pour le développement des compétences en gestion de projet	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		32,200.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-15		2023-04-05		2023-05-19				2023-06-16		2023-07-16			2023-08-20			2023-09-24			2024-03-22
TN-MICTD-208893-CS-QCBS / Formation des formateurs d'enseignants	IBRD / 89870	Public and Private Sector Capabilities for Speedier and Responsive Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		525,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-02		2023-05-23		2023-07-06				2023-08-03		2023-09-02			2023-10-07			2023-11-11			2024-11-10
TN-MICTD-208802-CS-QCBS / Assistance technique pour le Business Process Modeling et BPM des processus éducatifs (1.2.a.3.1)	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		510,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-15		2023-06-05		2023-07-19				2023-08-16		2023-09-15			2023-10-20			2023-11-24			2024-11-23
TN-MICTD-330670-CS-QCBS / Conception et mise en œuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		230,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-10	2023-01-10	2023-01-31		2023-03-16				2023-04-13		2023-05-13			2023-06-17			2023-07-22			2024-07-21
TN-MICTD-338918-CS-QCBS / Conception et développement de plateforme d'apprentissage numérique et de formation à distance	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		680,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-04-20		2023-06-03				2023-07-01		2023-07-31			2023-09-04			2023-10-09			2024-10-08
TN-MICTD-342459-CS-QCBS / conception et développement d'un système décisionnel et analytique sectoriel au profit du Ministère des Affaires Sociales	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-15		2023-09-05		2023-10-19				2023-11-16		2023-12-16			2024-01-20			2024-02-24			2025-02-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TN-MICTD-342464-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Auditeur interne	IBRD / 89870	Reinforcing Connectivity in Education and Social Protection for more Equitable Access to and Quality of Services	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-07		2023-04-23		2023-05-14			2023-06-18		2023-12-15		