

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : Projet de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PNDPE)

No d'identification du projet : P 166211

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Conseil d'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Date du plan de passation des marchés : 26/06/2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 26/06/2018 au 31/12/2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les

tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

PROCUREMENT PLAN Benin : Early Years Nutrition and Child Development Project

General Information
Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-06-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-03-25
Project ID: P166211 **GPN Date:** 2019-07-10
Project Name: Early Years Nutrition and Child Development Project
Loan / Credit No.: IDA / V2130, IDA / D4250
Executing Agency: PERMANENT SECRETARIAT OF FOOD AND NUTRITION COMMITTEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
Bj-SP / CAN-173751-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour la réalisation de divers travaux de réfection au profit du CNHU-HM.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				10,000.00	18,047.92	Achévé								2020-06-16	2020-07-28							2020-08-11	2020-07-30	2021-02-07
Bj-SP / CAN-173750-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour l'accomplissement des travaux de raccordement électrique des bâtiments à l'hôpital de la zone d'Allada dans le cadre de COVID-19.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				19,000.00	27,135.64	Achévé								2020-06-16	2020-06-22							2020-08-11	2020-07-27	2021-02-07
Bj-SP / CAN-179233-CW-RFQ / Réalisation des travaux d'aménagement des ENI de Porto Novo, Couffo, Kandi, Allada, CIPIC, ATACORA, et plusieurs autres travaux au CNHAU et à l'Home1.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				165,000.00	151,418.63	Achévé								2020-06-16	2020-08-27							2020-08-11	2020-11-16	2021-02-07
Bj-SP / CAN-97744-CW-RFB / Construction des espaces communitaires dans 15 communes pilotes.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				181,818.00	0.00	Annulé								2019-04-21								2019-06-16		2019-12-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
Bj-SP / CAN-95366-GO-UN / Acquisition de matériels anthropométriques, des multi micromètres en pousse, des laits thérapeutiques, ATPe et Kits de sel.	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			1,272,727.00	523,780.00	Signé					2019-01-31	2019-06-16	2019-02-05	2019-06-03							2019-03-12	2019-10-14	2019-09-08	
Bj-SP / CAN-95367-GO-RFB / Acquisition des comprimés de Fer et Acide Folique et Albinazole.	IDA / V2130	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	541,515.66	Signé					2019-01-31	2020-05-19	2019-02-05		2019-03-19	2019-11-25	2019-04-18	2019-11-25	2019-05-23	2020-02-18	2019-11-19			
Bj-SP / CAN-97741-GO-RFB / Acquisition de fournitures de bureaux au profit des Coordonnateurs Nationales et Régionales.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,909.00	82,202.30	Signé					2019-04-21	2022-04-07									2019-06-16	2021-07-23	2019-12-13	
Bj-SP / CAN-111484-GO-DIR / Paramétrages au logiciel SUCCES de l'avance et du projet PNDR.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			9,090.00	0.00	En cours d'exécution					2019-04-23	2018-06-26	2019-04-28	2018-06-01							2019-06-02		2019-11-29	
Bj-SP / CAN-114532-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 50 Kva au profit du SP-CAN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,363.00	43,257.83	Achévé							2019-05-18	2020-04-01							2019-07-13	2019-12-02	2020-01-09	2019-12-23
Bj-SP / CAN-122669-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'ordinateurs portables au profit du personnel du SP-CAN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	0.00	En cours d'exécution							2019-07-20	2020-05-18							2019-09-14		2020-03-12	
Bj-SP / CAN-122668-GO-RFQ / Acquisition d'appareil d'ionisation et de fourniture de la laboratoire au profit de la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA).	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,272.00	91,765.47	Achévé							2019-07-20	2020-04-06							2019-09-14	2020-01-06	2020-03-12	2020-03-13
Bj-SP / CAN-133788-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et de matériels informatiques au profit du SP-CAN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	79,138.84	Signé							2019-09-16	2021-06-15							2019-11-11	2021-08-18	2020-05-09	
Bj-SP / CAN-173756-GO-RFQ / Acquisition de divers consommables de laboratoire au profit de la laboratoire de diagnostic de coronavirus.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-05-19								2020-07-14		2021-01-10	
Bj-SP / CAN-173758-GO-RFQ / Acquisition de pièces de rechange pour un moteur à pont, filtres et pneu pour certains véhicules réquisitionnés dans le cadre du rapatriement de étudiants dans le cadre de déstabilisation.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,400.00	0.00	En attente d'exécution							2020-05-25								2020-07-20		2021-01-16	
Bj-SP / CAN-173977-GO-RFQ / Acquisition Pulvérisateur professionnel pour la désinfection des CTE.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	27,731.25	Achévé							2020-05-23	2020-06-24							2020-07-18	2020-07-30	2021-01-14	2020-08-17
Bj-SP / CAN-173760-GO-RFQ / Acquisition d'ordinateurs portables et d'imprimantes au profit du laboratoire d'analyse dans le cadre du CORONA Virus.	IDA / D4250	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	17,563.96	Achévé							2020-05-19	2020-07-29							2020-07-14	2020-07-30	2021-01-10	2020-08-19

Bj-SP / CAN-67868-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du diagnostic des connaissances, pratiques et des normes sociales et culturelles de soins aux enfants	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		72,727.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19						2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
Bj-SP / CAN-95363-CS-COS / Actualisation de la stratégie nationale de communication	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31		2019-02-21						2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
Bj-SP / CAN-67858-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du curriculum pour l'éducation parentale	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19						2018-10-01	2018-11-05	2019-05-04		
Bj-SP / CAN-97748-CS-COS / Actualisation/développement des outils de communication de nutrition et DPE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	Annulé	2019-01-31		2019-02-21						2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07		
Bj-SP / CAN-219428-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Kékou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		256,797.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-26	2021-02-23	2021-03-19	2022-03-17					2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219429-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune d'Adjoubou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,285.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219430-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de SOAVA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		225,252.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219431-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Ségbana	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		192,201.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219432-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Banté	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,428.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219433-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Péhounco	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,567.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219434-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Djakotomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		247,394.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-219435-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités communautaires du PN DPE dans la commune de Agbanhizoun	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		162,830.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26		2021-03-19						2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02		
Bj-SP / CAN-238555-CS-COS / Evaluation de l'opération "Jardin de case" - PMASM	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.92	Signé	2021-06-29	2021-07-26							2021-07-13	2022-03-15	2021-09-16	2021-11-17	2022-03-15
Bj-SP / CAN-295332-CS-COS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NATIONAL SPECIALISTE EN COMMUNICATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT DU S/P/CAN DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT (CSC)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-27								2022-07-10	2022-08-14	2023-02-10		
Bj-SP / CAN-300763-CS-COS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des cadres du SP-CAN et d'autres projets de la Banque mondiale en Procédure de passation Banque mondiale	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-27	2022-10-20							2022-11-10	2022-12-15	2023-06-13		
Bj-SP / CAN-322875-CS-LCS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PNDEPE) - EXERCICES 2022-2023-202	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection au moins deux cotés	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2023-01-10	2022-11-21			2023-02-01	2023-03-03		2023-04-07	2023-05-12	2023-11-08		
Bj-SP / CAN-339452-CS-COS / Ris à jour de la base de données du PNDEPE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-03-01							2023-03-16	2023-04-20	2023-10-17		
Bj-SP / CAN-347351-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan d'autonomisation des communes	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-16								2023-04-29	2023-06-03	2023-11-30		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Bj-SP / CAN-67863-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation des manuels de procédures administratives, financières et d'exécution des projets du SP-CAN	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-10-08	2018-07-03	2018-07-24	2018-08-28	2019-02-24
Bj-SP / CAN-68034-CS-INDV/ Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de passation des marchés et la stratégie de passation des marchés	IDA / V2130	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	9,091.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-28	2018-09-28	2018-07-03	2018-07-24	2018-08-28	2019-02-24
Bj-SP / CAN-110469-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMA5N dans la commune de TCHAOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	472,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17	2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-111465-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NDALI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,028.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111466-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Pobè	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	249,900.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111467-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de BEMBEREKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,994.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111468-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de D'APLAHOUÉ	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	298,668.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111473-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	218,122.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111471-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DASSA ZOUÏME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	265,049.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111472-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de ALLADA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,495.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111474-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Zakpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,240.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111475-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Malanville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	276,170.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111476-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de GOGOUNOU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	246,383.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2023-02-07	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111479-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de IFANON	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	227,621.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111481-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Matéri	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	268,027.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2020-12-29	2019-05-03		2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111482-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	189,440.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-05	2019-05-03	2020-12-17	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111478-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,164.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111477-CS-CDS / Renouvellement de contrats dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de TORI ROSSITO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,570.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17	2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111455-CS-CDS / Renouvellement du contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMA5N dans la commune de BOPA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	181,780.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-07	2019-05-03	2022-10-12	2019-07-07	2020-01-03

Bj-SP / CAN-111456-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de ZAGNANADO	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	163,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111462-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BANKOARA	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,226.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-11-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111457-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de AGUEUES	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111458-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de TOFFO	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	229,984.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111461-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de SAKETE	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	217,070.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-110838-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la Mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COBLY	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	308,760.00	0.00	Signé	2019-04-16	2022-10-06	2019-04-26	2022-10-11					2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110833-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la Mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de DUAME	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,180.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-16	2022-10-06	2019-04-26	2022-10-07					2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110536-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ZE	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	496,700.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17					2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110534-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de OUIHNI	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	311,280.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17					2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110836-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ADJA OUERE	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	467,920.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-16	2022-10-06	2019-04-26	2020-12-17					2019-06-30	2019-12-27
Bj-SP / CAN-110533-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BONOU	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	270,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17					2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-110535-CS-CDS / Renouvellement de contrats de la cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de KARIMAMA	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	367,980.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2022-10-06	2019-04-25	2020-12-17					2019-06-29	2019-12-26
Bj-SP / CAN-111464-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de OUESSE	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111469-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de GAZOU	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,993.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111470-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	212,998.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03						2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111483-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de BASSILA	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	244,952.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111480-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en oeuvre des interventions communautaires dans la commune de DJOUGOU	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	312,615.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111460-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de LAJO	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	385,460.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17					2019-07-07	2020-01-03
Bj-SP / CAN-111452-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en oeuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	316,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2022-10-06					2019-07-07	2020-01-03

BJ-SP / CAN-111453-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de BOUKOMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	256,810.00	0.00	Signé	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2022-10-07			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111454-CS-CDS / Renouvellement du contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du PMASN dans la commune de COPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,130.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-12-17			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111459-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de NIKKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	260,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03				2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111463-CS-CDS / Renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	162,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2022-10-06	2019-05-03	2020-11-17			2019-07-07	2020-01-03		
BJ-SP / CAN-111797-CS-CDS / Recrutement du cabinet GECA PROSPECTIVE pour le recrutement du personnel du PN DPE	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,363.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-30	2020-05-18	2019-07-10				2019-09-13	2020-03-11		
BJ-SP / CAN-118519-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour Réalisation de l'audit de la qualité de la base de données du PMASN	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,454.00	27,413.40	Achévé	2019-06-10	2020-05-18	2019-06-20	2019-08-05			2019-08-24	2019-11-01	2020-02-20	2019-12-03
BJ-SP / CAN-119954-CS-INDV / Recrutement de consultant national pour le développement et la mise œuvre des outils de coaching dans le cadre de processus d'Initiatives à Résultats Rapides	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25		2019-07-16		2019-08-20	2020-02-16		
BJ-SP / CAN-119959-CS-INDV / Réalisation de la cartographie des interventions et des intervenants dans le domaine de développement de la petite enfance (DPE)	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20	2020-05-18	2019-06-25	2020-05-18	2019-07-16		2019-08-20	2020-02-16		
BJ-SP / CAN-127032-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau Coordinateur du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDE) dans les départements de l'oumé-plateau	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Open	64,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-13	2019-08-29	2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26	2020-05-24		
BJ-SP / CAN-133792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la production du rapport d'achèvement et de capitalisation des acquis du PMASN.	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-11	2020-05-19	2019-09-16		2019-10-07		2019-11-11	2020-05-09		
BJ-SP / CAN-205785-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur le mode d'institutionnalisation de la nutrition au Bénin et la définition des mécanismes de subsidiarité, de complémentarité, et de mise en œuvre du partenariat public-privé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24	2021-08-23		
BJ-SP / CAN-205790-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de l'impact du covid-19 sur les indicateurs de l'alimentation et de la nutrition	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24	2021-08-23		
BJ-SP / CAN-67859-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la révision des modules Pratiques Familiales Essentielles et Pratiques Essentielles d'éveil	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,182.00	0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-08				2018-09-11	2019-03-10		
BJ-SP / CAN-110847-CS-CDS / Contractualisation avec les radios de proximité pour la promotion de la nutrition et le développement de la petite enfance	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	545,454.00	0.00	Annulé	2019-04-16		2019-04-26				2019-06-30	2019-12-27		
BJ-SP / CAN-112437-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure d'urgence du PNDE	IDA / V2130	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-26		2019-06-30	2019-12-27		
BJ-SP / CAN-112686-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de sauvegarde et de prise en charge des risques	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	9,090.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-26		2019-06-30	2019-12-27		
BJ-SP / CAN-140168-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de gestion du PNDE au profit des 16 ONG ainsi que le protocole d'exécution entre le SP-CAN, les Communes et les ONG	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2019-10-14		2019-10-19		2019-11-09		2019-12-14	2020-06-11		
BJ-SP / CAN-211197-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	231,605.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		

Bj-SP / CAN-211198-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Gogounou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	191,631.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211202-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Malarville	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,249.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-17			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211203-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,872.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211205-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Bembéréké	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	202,787.00	7,642,445.31	Achévé	2021-01-28	2019-09-14	2021-02-07	2021-10-11			2021-04-13	2020-01-24	2021-10-10	2021-01-22
Bj-SP / CAN-211207-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	248,598.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211208-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Ouéssé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,846.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211211-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Glezoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	223,678.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211067-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de BANIKOARA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	269,095.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211086-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	261,741.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211088-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Boukourbé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	203,514.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211093-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	145,947.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211217-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Cotonou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211219-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Dassa-Zoumè	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	254,608.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10		
Bj-SP / CAN-211222-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	171,316.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10		

Bj-SP / CAN-211224-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Tori Bossito	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	129,056.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2020-03-04			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211226-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Applahoué	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,659.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-20			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211228-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Aqégués	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	139,849.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211232-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune d'Ahié	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	257,418.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211212-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Zogbodomey	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	196,126.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211210-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	366,640.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211215-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Zakpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	193,726.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-17			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211216-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	214,557.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-17			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211218-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,457.00	0.00	Signé	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2020-03-04			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211221-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Dangbo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,453.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-12-04			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211223-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	178,880.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211225-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	185,230.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211227-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Zangnando	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,989.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211229-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune d'Ajia Ouhé	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,540.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-03-07			2021-04-13	2021-10-10

Bj-SP / CAN-211231-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	177,425.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211069-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de TCHADOUROU	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	381,647.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211090-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	209,092.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211095-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Grand popo	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	142,505.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-210365-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Karimama	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	294,164.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2022-10-05	2021-01-09	2023-03-07			2021-03-15	2021-09-11
Bj-SP / CAN-211071-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	208,049.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211081-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de Diougou	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	304,399.00	14,453,974.85	Signé	2021-01-28	2021-01-27	2021-02-07	2020-12-17			2021-04-13	2021-04-30
Bj-SP / CAN-211223-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	154,324.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2023-02-16			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211083-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	238,982.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211230-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,798.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-211234-CS-CDS / Premier renouvellement de contrat dans le cadre de la mise en œuvre des interventions communautaires du Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE) dans la Commune de	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	358,977.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-28	2022-10-05	2021-02-07	2019-10-28			2021-04-13	2021-10-10
Bj-SP / CAN-205788-CS-COS / Mise en place d'une base de données des résultats de recherche en alimentation et nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24	2021-08-23
Bj-SP / CAN-205789-CS-COS / Audit, mise à jour et extension web de la base de données PMASN	IDA / D4250	Management and Coordination of interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-25		2020-12-30		2021-01-20		2021-02-24	2021-08-23
Bj-SP / CAN-294549-CS-CDS / Recrutement par entente directe de l'Agence de communication AG PARTNERS dans le cadre du recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie de communication et le développement des supports intégrés de communication d	IDA / D4250	Management and Coordination of interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-28		2022-06-07				2022-08-11	2023-02-07

Bj-SP / CAN-295331-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INTERNATIONAL SPECIALISTE EN CCSC POUR ACCOMPAGNER LE SPICAN DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE COMPORTEMENT (CCSC)	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,454.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-19	2022-06-04					2022-08-08	2023-02-04
Bj-SP / CAN-323031-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de gestion des risques au sein des espaces communautaires de la petite enfance	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-11-25	2022-12-05		2022-12-26			2023-01-30	2023-07-29
Bj-SP / CAN-330471-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un module sur la base d'une documentation des expériences pour identifier les bonnes pratiques et celles à renforcer dans le cadre des mutuelles communautaires de nutrition	IDA / D4250	Management and Coordination of Interventions for the Early Years	A posteriori	Individuel	Limited	65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-22	2022-12-19	2022-12-27			2023-01-17		2023-02-21	2023-08-20
Bj-SP / CAN-338804-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG MJCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune d'allada	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	274,301.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-30		2023-02-09					2023-04-15	2023-10-12
Bj-SP / CAN-338805-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VI E dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de Zankpota	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	237,945.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-28	2023-03-06	2023-02-07					2023-04-13	2023-10-10
Bj-SP / CAN-338807-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VI E dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune des AGUEGUES	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	180,036.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-28		2023-02-07					2023-04-13	2023-10-10
Bj-SP / CAN-338809-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG Groupement Autre vie Gbeva dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de Zangnanado	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	145,498.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-28		2023-02-07					2023-04-13	2023-10-10
Bj-SP / CAN-338810-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de NIKI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	320,155.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-28	2023-03-06	2023-02-07					2023-04-13	2023-10-10
Bj-SP / CAN-338813-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de GOGOUNO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	288,414.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338816-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec BCD dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de MALANVILLE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	320,993.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338818-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de BOUNKOUIMBE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	225,521.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338820-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de COBLI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	307,864.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338821-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de COME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	193,319.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338823-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de GRAND POPO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	219,035.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338825-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de MATERI	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	262,391.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338826-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG BURPDOS dans le cadre des interventions communautaires du PNDFE dans la commune de OUAKE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	304,286.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10					2023-04-16	2023-10-13

Bj-SP / CAN-338862-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG M/C/D dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de APPLAHOUE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	395,661.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338864-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG Plan Bénin dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de BOPA	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	181,105.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338865-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de COPARGO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	170,002.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338867-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DANGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	242,862.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338868-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG PLAN BENIN dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DASSA ZOUIME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	317,702.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-03-01	2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338870-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de ATHIEME	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	311,078.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338871-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de LALO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	471,964.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31	2023-03-06	2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338873-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG GRAIB dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de DOGBO	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	249,242.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338833-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG CEBEBES dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de CLAZOUE	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	306,844.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-31		2023-02-10						2023-04-16	2023-10-13
Bj-SP / CAN-338806-CS-CDS / Dernier renouvellement de contrat avec l'ONG AUTRE VI E dans le cadre des interventions communautaires du PNDPE dans la commune de Ifangni	IDA / D4250	Community-based Interventions for the Early Years	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	274,863.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-28	2023-03-06	2023-02-07						2023-04-13	2023-10-10