

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES JANVIER 2017 PFS**

## **I - Généralités**

### **1.1. Information générale sur le projet**

Pays: **République du Sénégal**  
Emprunteur : **République du Sénégal**  
Nom du Projet : **Projet Filets sociaux (PFS)**  
Numéros du Don / Crédit : 5433-SN  
Montant du Don / crédit : 51,55 millions de dollars  
Unité de Gestion du Projet : **DGPSN**

### **1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

Plan original : **06 Février 2017**  
Révision 1 : **09 Mai 2017**  
Révision 2 : **Novembre 2017**

### **1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :**

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : novembre 2017 - décembre 2017**

**1.5 Niveau de risque : Elevé**

## II- passation de marché des biens et services courants

### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché \$EU</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'IDA</b>
<b>1. Travaux</b>	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	Tous les contrats de plus \$5,000,000 USD
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
<b>2. Fournitures et services assimilés</b>	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$1,500,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

## **b- FOURNITURES & SERVICES COURANTS**

<b>N°</b>	<b>Description du Marché</b>	<b>Montant estimatif (\$US)</b>	<b>Méthode de passation du marché</b>	<b>Pré ou post qualification</b>	<b>Examen préalable ou à posteriori</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des offres</b>	<b>Date prévue pour l'attribution (au plus tard)</b>	<b>Commentaires</b>
<b>16</b>	Acquisition de deux ordinateurs portables pour les Experts en charge de la coordination de la réponse aux chocs et de la composante productive du Projet de Protection Sociale Adaptative et de deux imprimantes matricielles.	4 000	Shopping	Non	A post	20/07/2017	05/08/2017	
<b>17</b>	Acquisition d'un (01) ordinateur portable pour le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PAFS	1 000	Shopping	Non	A post	20/11/2017	10/12/2017	
<b>18</b>	Acquisition de 140 enceintes bluetooth pour les sensibilisations du projet Yook Koom Koom	45 000	Shopping	Non	A post	02/11/2017	20/11/2017	



### III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

#### a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
<b>Consultants Firmes</b>	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de <b>\$500,000 EU</b> ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (CI) <sup>6</sup> (AMI) <sup>7</sup>	≥ 100.000	Tous contrats de <b>200.000 \$ EU</b> ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus

- 
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
  - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
  - 3 Sélection au coût minimum
  - 4 Sélection à Budget fixe
  - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
  - 6 Consultant Individuel
  - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

**Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.**

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

## **b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

<b>N°</b>	<b>Description</b>	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Montant estimatif (\$US)</b>	<b>Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des offres</b>	<b>Date prévue pour l'attribution</b>	<b>Commentaires</b>
<b>41</b>	Recrutement d'un consultant (firme) pour les services d'évaluation du projet pilote de filets sociaux réactifs aux chocs en réponse à l'insécurité alimentaire.	CQS	100 000	A post	05/08/2017	20/08/2017	
<b>42</b>	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres du Comité Technique en Suivi-Evaluation	IC	3500	A post	14/08/2017	20/08/2017	
<b>43</b>	Recrutement d'un consultant individuel pour la session de formation sur « Espace fiscal, évaluation des coûts et de la	IC	4000	A post	05/11/2017	22/11/2017	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
	soutenabilité budgétaire des stratégies d'extension de la protection sociale »						
44	Recrutement du cabinet CRDES pour l'identification des bénéficiaires du Projet Yook Koom Koom	SSS	90 000	A post	01/12/2017	21/12/2017	Les enquêtes complémentaires pour l'identification des bénéficiaires seront confiées au cabinet CRDES qui a été recruté de manière concurrentielle pour les enquêtes de base du projet Yok Kom Kom. Cette enquête est une continuation de l'enquête précédente et aide à

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
							déterminer pour les mêmes ménages les personnes désignées pour la gestion des activités.

**PROCUREMENT PLAN** Senegal : Senegal Safety Net Project  
**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement PI:** 2018-01-17  
**Project ID:** P13367 **Revised Plan Date(s):** 2022-02-27  
**Project Name:** Senegal Safety Net Project **CPN Date:**  
**Loan / Credit No.:** TF ACCRIB (14-02) SA RSOB, SA (18/00) TF BSOB  
**Executing Agency:** DELEGATION OF SOCIAL PROTECTION AND NATIONAL SOLIDARITY

Activity Reference No.	Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation		Draft Bidding Documents		Specific Procurement Documents		Bidding Documents		Proposal Submission		Bid Evaluation Stage		Signed Contract	Contract Completion
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

Activity Reference No.	Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation		Draft Bidding Documents		Specific Procurement Documents		Bidding Documents		Proposal Submission		Bid Evaluation Stage		Signed Contract	Contract Completion
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
UNOPS 2018-02-001	UNOPS 2018-02-001	TF ACCRIB	UNOPS 2018-02-001	Review	Direct	Open	UNOPS 2018-02-001	Y	10,000,000	10,000,000	Completed	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15	

























