

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Project information: COMRURAL II (P168385)**

**Project Implementation agency: Invest-H**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents***: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**PROCUREMENT PLAN Honduras : Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras - COMRURAL II**

**General Information**  
**Country:** Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-12-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-08-29  
**Project ID:** P168385 **GPN Date:** 2021-11-08  
**Project Name:** Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras - COMRURAL II  
**Loan / Credit No.:** IDA / 64480  
**Executing Agency:** Inversión Estratégica de Honduras

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-INVEST-H-273099-GO-RFQ / Adquisición de Equipo y Maquinaria para planta de procesamiento de panela industrial, actividad vinculada a la CP R Unión de Productores de Caña de Azúcar del Sur (UPRO CASUR).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International	Single Stage - One Envelope		920,965.88	806,694.00	En ejecución								2022-03-02	2022-03-18							2022-04-24	2022-10-21
HN-INVEST-H-276268-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario para oficinas regionales y UCP del Proyecto Comin Rural II	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,412.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-02-22								2022-04-04	2022-05-04
HN-INVEST-H-287645-GO-RFB / Adquisición de Equipo de cómputo, licencias de software y equipo de comunicaciones.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		183,674.56	0.00	Ejecución pendiente				2022-04-27			2022-05-04					2022-06-03		2022-06-28		2022-07-21	2022-09-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-INVEST-H-246161-CS-CD S / Consultoría Evaluar el Nivel de Satisfacción de los Actores Participantes en el Proyecto.	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		73,470.00	0.00	En ejecución	2021-08-09	2021-09-24	2021-08-30		2021-10-04							2021-10-14		2021-11-03		2022-02-01	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HN-INVEST-H-208523-CS-CD S / Coordinador Nacional del Proyecto (Re contratación). - Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Francisco E. Posas Guzmán)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		408,669.60	183,366.96	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208525-CS-CD S / Especialista en Seguimiento y Evaluación-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Angela Carola Rodríguez Fernández)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		228,000.00	117,800.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208527-CS-CD S / Técnico en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Proyecto-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Marcela Alejandra Aguilar Molina)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		133,261.80	55,525.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208530-CS-CD S / Supervisor de Oficinas de Adquisiciones de Campo-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA/ 6046/6448 (Olivin Orlando Bracamonte Cáceres)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		198,000.00	46,200.00	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	2021-06-13
HN-INVEST-H-208534-CS-CD S / Enlace Administrativo - Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Karla Isabel Barahona Espinoza)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	25,665.25	Rescindido	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208543-CS-CD S / Técnico Informático SIG - Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Francisco Yollí Borjas Trías)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	49,356.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	

HN-INVEST-H-208549-CS-CD S / Secretaria Administrativa Fondo de Anticipo -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Emely Julissa Aguilar López)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	74,034.60	30,847.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-10-26			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208555-CS-CD S / Web Master-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Pedro Alexander López Bonilla)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	118,455.00	49,356.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208557-CS-CD S / Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Nacional -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Karla Janette Flores Mejía)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	112,532.40	46,888.50	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208565-CS-CD S / Especialista en Asistencia Técnica Empresarial -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Héctor Elmir Chávez Cárdenas)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	251,716.80	104,882.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208568-CS-CD S / Especialista en Mercados-Cadenas Alianzas -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Claudia Sirian Terrazas Medrano)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	207,296.40	86,373.50	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208570-CS-CD S / Especialista Financiero para Agonegocios -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Luis Alberto Córdoba García)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	192,489.00	80,203.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209137-CS-CD S / Coordinador Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Santos Silverio Núñez Núñez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	233,948.40	97,478.50	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209140-CS-CD S / Especialista en Salvaguardas Sociales-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Roger Jesús Hernández Bulnes)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	134,397.60	55,999.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209142-CS-CD S / Técnico en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Carlos Guillermo Irias Fletes)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	161,050.20	34,894.21	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	2021-10-31
HN-INVEST-H-209143-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Manuel de Jesús Lara Arda)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	67,708.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209144-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional de Siguatepeque-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Rodoño René Lima Arambú)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	35,208.29	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	2021-11-21
HN-INVEST-H-209146-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Regional Siguatepeque -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Ángel Augusto Maldonado Gálvez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	35,100.00	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	2021-12-31
HN-INVEST-H-209147-CS-CD S / Especialista en Adquisiciones-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Lesly J. aneth Flores)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	210,000.00	91,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-26	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209149-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Regional La Ceiba-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Eddy Edgardo Martínez Velásquez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	67,500.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209148-CS-CD S / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Yvela Virginia Ramírez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	30,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209150-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Regional La Ceiba-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Jorge Alfredo Murillo Gutiérrez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	67,500.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209151-CS-CD S / Oficial de Adquisiciones de Campo, Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Marco Tulio B. ojorquez Santamaría)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness in	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	62,150.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	

HN-INVEST-H-209153-CS-CD S / Especialista de Adquisiciones Proyecto Comunal. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 604/6/6448 (Ruth María Núñez Vallecillo).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	210,000.00	91,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209154-CS-CD S / Asesora -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/604/6/6448 ( Sandra Carolina Rodríguez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,652.60	11,105.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209152-CS-CD S / Técnico Control de Cartera-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Merlin Josefina Vásquez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	15,600.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209155-CS-CD S / Oficial de Adquisiciones Proyecto Comunal. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Irina Marien Espinal Ordóñez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	180,000.00	39,000.00	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	2021-10-01
HN-INVEST-H-209156-CS-CD S / Técnico en Gestión Social. Santa Rosa de Copal-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA /6046/6448 (Ruth Melania Brenes Espinal).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	52,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209157-CS-CD S / Coordinador Regional Siguatepeque. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Marti Roberto Torres Martínez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	50,050.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209160-CS-CD S / Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (José Albino Sánchez Barahona)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	240,000.00	100,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209161-CS-CD S / Asistente Administrativa. Sede Regional Santa Rosa de Copal-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/ 6046/6448 (Graciela del Carmen Osorio)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	59,227.20	24,678.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209162-CS-CD S / Técnico en Gestión Ambiental Sede Santa Rosa de Copal. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Irida Frinness Chávez Contreras)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	52,000.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209163-CS-CD S / Digitadora de Datos SIG-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Waleska Yamileth Medina Molina).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	57,499.80	23,958.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209164-CS-CD S / Oficial de Adquisiciones de Campo. Sede La Ceiba. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Tency Valeska Nunguía Brizo)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	34,804.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209165-CS-CD S / Digitadora de Datos SIG-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Cory Maxwell Pérez López)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	43,125.00	17,968.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209166-CS-CD S / Oficial de Adquisiciones de Campo. Sede Danilí El Paraiso. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Katta Carolina Miranda Jarquin)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	64,636.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-11-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209167-CS-CD S / Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro Sur Oriente. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Karen Iliana Gradiz Paz)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	58,800.00	24,500.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209168-CS-CD S / Técnico Control de Cartera-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Irida Piedad Osorio Guadamuz).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	77,253.00	16,738.15	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209169-CS-CD S / Monitoría-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Eduard Pavel Ariza Rosal)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	22,222.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	
HN-INVEST-H-209170-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Oriente. Reconstrucción por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (David Maximiliano Gómez Hernández)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	67,500.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30	

HN-INVEST-H-209173-CS-CD S / Coordinador Regional Litoral Atlántico, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046(6448) (Ricardo Lenin Alvarez Avila).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	96,250.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209172-CS-CD S / Coordinador Regional Centro, Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046(6448) (Edgardo Rafael Varela Urbina ).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	96,250.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209173-CS-CD S / Motorista -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (Auricio Miguel Ochoa Licón).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	22,222.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209174-CS-CD S / Motorista-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (José de Jesús Lanza Rosales).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	18,750.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209175-CS-CD S / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Santa Rosa de Copán-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (Flor de María Guerra Welchez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	67,708.25	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209176-CS-CD S / Especialista en Gestión Ambiental -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (Lizeth Bendeck Meléndez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	178,021.80	74,175.75	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209177-CS-CD S / Especialista en Sistematización-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046(6448) (Adán Bonilla Contreras).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	215,400.00	46,670.00	Finalizado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209178-CS-CD S / Especialista Legal-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (Berta Mireya Hernández Escobar).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	174,000.00	72,500.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-10-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209183-CS-CD S / Especialista en Gestión Financiera-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046(6448) (Yen y Patricia Carrasco Barahona ).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	198,000.00	101,940.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-07	2025-12-30
HN-INVEST-H-209184-CS-CD S / Recepcionista-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046(6448) (Heleen Escarieth Reyes Álvarez).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	32,575.20	13,573.00	Firmado	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17	2020-11-30			2020-12-26	2020-12-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-209345-CS-CO S / Consultoría nacional Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Occidente	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	29,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-20		2021-01-25		2021-02-01		2021-12-31
HN-INVEST-H-209346-CS-CO S / Consultoría Nacional Asistencial Administrativo para la oficina regional Litoral Atlántico, Sede La Ceiba	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	10,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-18		2021-01-23		2021-02-01		2021-12-31
HN-INVEST-H-209344-CS-CO S / Consultoría nacional Asistencial Administrativo para la Oficina Regional Centro Sur Occidente, Sede Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	10,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-01-25		2021-01-30		2021-02-09		2021-12-31
HN-INVEST-H-209347-CS-CO S / Consultoría nacional Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Individual	Open	13,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-01-25		2021-01-30		2021-02-09		2021-12-31
HN-INVEST-H-215034-CS-INDV / Subcoordinación de Adquisiciones Proyecto ComRural	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Limited	240,000.00	95,000.00	Firmado	2021-01-29	2021-02-12	2021-02-08	2021-04-14	2021-02-18	2021-06-11	2021-03-16	2021-06-14	2025-11-30
HN-INVEST-H-230664-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas Regional Centro, Sur Occidente (Sede Siguatepeque)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	162,000.00	35,100.00	Firmado	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20	2021-10-25	2021-05-24	2021-10-28	2021-06-01	2021-12-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-230676-CS-INDV / Asistente Administrativa Regional Centro, Sur Occidente	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	58,800.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20		2021-05-24		2021-06-01		2026-05-31
HN-INVEST-H-230677-CS-INDV / Asistente Administrativa para la Oficina Regional Litoral Atlántico	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	58,800.00	3,920.00	Firmado	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20	2021-08-11	2021-05-24	2021-09-01	2021-06-01	2021-09-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-230679-CS-INDV / Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Individual	Open	112,500.00	0.00	Cancelado	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20	2021-07-20	2021-05-24		2021-06-01		2026-05-31
HN-INVEST-H-232540-CS-INDV / Especialista en Gestión Ambiental	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	180,000.00	48,000.00	Firmado	2021-05-11	2021-05-10	2021-06-03	2021-08-06	2021-06-07	2021-08-11	2021-06-15	2021-08-12	2026-06-14
HN-INVEST-H-232542-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Sociales	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	180,000.00	49,500.00	Firmado	2021-05-11	2021-05-07	2021-06-03	2021-08-04	2021-06-07	2021-08-04	2021-06-15	2021-08-16	2026-06-14

HN-INVEST-H-238195-CS-INDV / Asistencia Técnica Empresarial	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		151,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-10	2021-06-24	2021-07-10		2021-07-16		2021-07-26		2026-01-24
HN-INVEST-H-239919-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios FUNDER, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas Café Especial, Hortalizas y Frutales.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28				2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-239926-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios HONDURIAN QUALITY COFFEE (HQC), para la formulación de Planes de Negocios en la cadena de Café Especial.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28				2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-239930-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios INNOVACIONES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL AMBIENTAL Y SOCIAL (IDEAS), para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, granos básicos y frutales.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28	2021-08-27			2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-239934-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios Asociación PILAR, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, apícola y ganadería.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28	2021-08-27			2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-239935-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios de Proyecto HEIFER Internacional, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, ganadería y apícola.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28				2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-239936-CS-CD S / Contratación de Proveedor de Servicios de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADO S PARA EL DESARROLLO S. D E R.L. (ANED CONSULTORES), para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, hortaliza y especies menores.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28				2021-07-29		2021-09-27
HN-INVEST-H-238196-CS-INDV / Técnico en Gestión Empresarial.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		118,800.00	33,000.00	Firmado	2021-06-10	2021-08-09	2021-07-10	2021-09-21	2021-07-16	2021-09-22	2021-07-26	2021-10-15	2026-01-24
HN-INVEST-H-246299-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones Proyecto ComRural-II	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Limited		210,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-03	2021-08-02	2021-08-08		2021-08-15		2021-08-29		2025-11-14
HN-INVEST-H-238675-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo sede Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		149,160.00	0.00	Cancelado	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20	2021-07-01	2021-05-24		2021-06-01		2026-05-31
HN-INVEST-H-246461-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Previa	Individual	Open		149,160.00	36,129.87	Firmado	2021-08-06	2021-08-09	2021-08-26	2021-09-29	2021-08-30	2021-09-30	2021-09-07	2021-10-15	2026-06-30
HN-INVEST-H-249611-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones Proyecto ComRural- II	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Direct		182,000.00	14,000.00	Firmado	2021-08-25	2021-08-25	2021-08-29	2021-09-03	2021-09-02	2021-09-21	2021-09-09	2021-10-01	2025-12-30
HN-INVEST-H-255220-CS-CD S / Contratación de Servicios de Auditoría, Pricewaterhouse e Cooper Interamericana S. d e RL	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		200,000.00	244,825.11	Firmado	2021-10-04	2021-10-12	2021-10-24	2021-11-24			2021-11-23	2022-08-25	2025-01-31
HN-INVEST-H-255396-CS-INDV / Supervisor de Oficinas de Adquisiciones de Campo	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Open		165,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-11-30	2021-10-27		2021-11-03		2021-11-25		2025-12-31
HN-INVEST-H-255406-CS-INDV / Oficial en Administración Financiera del ComRural II	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-06		2021-10-31		2021-11-05		2021-11-22		2025-12-31
HN-INVEST-H-255224-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones para ComRural- II	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Open		175,000.00	41,766.67	Firmado	2021-10-11	2021-11-02	2021-11-01	2021-12-15	2021-11-06	2021-12-20	2021-11-29	2021-12-31	2025-12-31
HN-INVEST-H-255000-CS-CD S / Coordinador Regional Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		192,500.00	51,205.00	Firmado	2021-10-01	2021-11-01	2021-10-11	2021-11-16			2021-11-01	2021-11-22	2025-12-31
HN-INVEST-H-255978-CS-INDV / Asistente Administrativa Regional Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		34,300.00	11,694.67	Firmado	2021-10-11	2021-10-21	2021-11-14	2021-12-06	2021-11-19	2021-12-06	2022-01-03	2021-12-22	2024-09-30
HN-INVEST-H-255985-CS-INDV / Técnico en Gestión Ambiental Danlí, El Paraíso	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		70,000.00	23,866.67	Firmado	2021-10-11	2021-10-22	2021-11-14	2021-12-12	2021-11-19	2021-12-13	2022-01-03	2021-12-30	2024-09-30
HN-INVEST-H-255986-CS-INDV / Especialista en Formulación y Evaluación de Planes de Negocio	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		112,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-11	2021-10-25	2021-11-14		2021-11-19		2022-01-03		2024-09-30
HN-INVEST-H-255987-CS-INDV / Técnico en Control de Cartera II/sede Tegucigalpa.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		42,000.00	47,733.33	Firmado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18	2021-12-06	2021-12-03	2021-12-03	2021-12-09	2021-12-22	2024-09-05
HN-INVEST-H-255981-CS-INDV / Asesores Legales de Campo Siguatepeque / Danlí	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agrribusinesses in Itabites	Posterior	Individual	Open		80,500.00	0.00	Cancelado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18		2021-12-03		2021-12-09		2024-09-30

HN-INVEST-H-256755-CS-IN DV / Técnico en Control de C artera (Sede Tegucigalpa.	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		42,000.00	0.00	Cancelado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18	2021-12-06	2021-12-03	2021-12-07	2021-12-09	2024-09-30	
HN-INVEST-H-256756-CS-IN DV / Asesor Legal de Campos Santa Rosa de Copan / La Ce iba	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		80,500.00	0.00	Cancelado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-21	2021-12-06	2021-12-06	2021-12-12		2024-09-30	
HN-INVEST-H-256758-CS-IN DV / Técnico en Alianza Prod uctiva Regional, Santa Rosa de Copán	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		94,500.00	32,220.00	Firmado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18	2021-12-07	2021-12-03	2021-12-08	2021-12-10	2021-12-29	2024-09-30
HN-INVEST-H-258041-CS-IN DV / Oficial en Administració n Financiera del ConRural II.	IDA / 64480	Project management suppor t	Posterior	Individual	Open		102,000.00	35,800.00	Firmado	2021-10-18	2021-11-02	2021-11-15	2021-12-15	2021-11-21	2021-12-15	2021-12-08	2021-12-30	2024-09-30
HN-INVEST-H-260954-CS-IN DV / Analista Programador Si stema de Informacion Geren cial (SIG)	IDA / 64480	Project management suppor t	Posterior	Individual	Open		61,875.00	0.00	En ejecución	2021-11-12	2022-03-18	2021-12-10	2021-12-20	2022-01-24			2024-09-30	
HN-INVEST-H-266008-CS-IN DV / Especialista en Formula ción y Evaluación de Planes d e Negocio	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Limited		112,000.00	47,733.33	Firmado	2021-12-06	2021-12-02	2021-12-11	2021-12-02	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-20	2021-12-29	2024-09-30
HN-INVEST-H-284735-CS-IN DV / Técnico en Alianzas Pro ductivas Oficina Regional Ce ntro, Sur, Occidente.(SIGUAT EFOQUE)	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		78,300.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-23	2022-05-09	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-284737-CS-IN DV / Técnico en Alianzas Pro ductivas Oficina Regional Da nli	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		78,300.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-23	2022-05-09	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-256757-CS-IN DV / Técnico en Alianza Prod uctiva Regional, Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		94,500.00	0.00	Cancelado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18	2021-12-03	2021-12-10			2024-09-30	
HN-INVEST-H-255983-CS-IN DV / Técnico en Alianza Prod uctiva Regional, Danlí	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		94,500.00	0.00	Cancelado	2021-10-20	2021-11-01	2021-11-18	2021-12-03	2021-12-09			2024-09-30	
HN-INVEST-H-284736-CS-IN DV / Técnico en Asistencia Té cnica Empresarial	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		81,200.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-23	2022-05-09	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-285934-CS-IN DV / Consultoría Individual Of icial de Servicios Generales	IDA / 64480	Project management suppor t	Posterior	Individual	Open		72,500.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-26	2022-05-09	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-285936-CS-IN DV / Consultoría Individual As istente Administrativo Region al Litoral Atlántico	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		28,420.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-26	2022-05-09	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-284745-CS-IN DV / Técnico en Control de C artera	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		34,800.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-22	2022-05-03	2022-05-16			2024-09-30	
HN-INVEST-H-284754-CS-IN DV / Especialista en Comunic aciones	IDA / 64480	Project management suppor t	Posterior	Individual	Open		116,000.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-25		2022-04-26	2022-05-09	2022-05-16			2024-10-10	
HN-INVEST-H-298663-CS-IN DV / Contratación de un (1) e xperto ad hoc.-Cadena de Ca te Especial	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		4,200.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-08		2022-07-12	2022-07-26	2022-08-03			2024-09-30	
HN-INVEST-H-298666-CS-IN DV / Contratación de un (1) e xperto ad hoc.-Cadena de Ca te Especial	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		4,200.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-08		2022-07-12	2022-07-26	2022-08-03			2024-09-30	
HN-INVEST-H-298667-CS-IN DV / Contratación de un (1) e xperto ad hoc.-Cadena de Ca te Especial	IDA / 64480	Support to enhance the com petitiveness, resilience, and innovation of agrribusiness in Itatibes	Posterior	Individual	Open		4,200.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-08		2022-07-12	2022-07-26	2022-08-03			2024-09-30	