

Public Disclosure Authorized

Cher Marc,

Nous avons examiné le projet de plan de passation des marchés pour le projet susmentionné, soumis à la Banque le 2019/09/01. Sur la base des informations fournies, la Banque n'a pas d'objection à ce que les activités marquées «cleared» dans le plan de passation des marchés (PPM). Après la publication du PPM, vous pouvez commencer la mise en œuvre de ces activités.

Les PPMs traités par le système seront automatiquement publiés sur le site Web externe de la Banque mondiale dès réception de la déclaration de non-objection de la Banque et seront archivés sous le numéro de version indiqué ci-dessus.

Bien cordialement + merci pour vos efforts,

Jan Friedrich Kappen

Spécialiste Principal en Energie

Public Disclosure Authorized

MC-MEH - PAGOSE-174451-CS-QCBS / Mission de conseil concernant l'installation de systèmes d'alimentation électrique pour les établissements de soins de santé en première ligne de la région de Madagascar au COVID-19	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-05-25		2020-06-15	2020-07-29		2020-08-26	2020-09-25	2020-10-30	2020-12-04	2022-11-24				
MC-MEH - PAGOSE-212166-CS-QCBS / Assistance Technique pour la Surveillance et le Contrôle des Travaux d'Installation de Systèmes de Production Électrique par Technologie Solaire Photovoltaïque desservant 47 Centres de Santé de Base	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	399,577.05	Signé	2021-01-11	2021-01-23	2021-02-01	2021-03-30	2021-03-17	2021-04-06	2021-04-14	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-18	2021-06-11	2021-07-23	2021-06-16	2022-07-23

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MC-MEH - PAGOSE-129910-CS-CDS / Avenant N°4 au Contrat N°06/MEH/CCP/PAGOSE/2015 portant sur les prestations supplémentaires : Politique de Raccordement/Branchement à Madagascar dans le cadre de l'Étude Tarifaire pour le secteur Électrique à Madagascar	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	86,896.25	Signé	2019-09-04	2019-09-02	2019-09-14	2019-09-09			2019-10-28	2019-10-15	2020-03-26			
MC-MEH - PAGOSE-140195-CS-CDS / Assistance en matière de couvrage dans l'élaboration du Plan Directeur des réseaux électriques à Madagascar (Horizon 2024)	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	67,962.50	Résilié	2019-10-16	2019-11-10	2019-10-26	2019-09-09			2019-12-30	2019-10-15	2020-03-09			
MC-MEH - PAGOSE-140202-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A priori	Individuel	Open	150,000.00	89,786.88	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-12-06	2019-11-21	2019-12-27	2019-12-03	2020-01-31	2019-12-03	2024-01-10			
MC-MEH - PAGOSE-140203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés en appui de l'existant dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	14,453.02	Signé	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-23	2020-02-17	2019-11-13	2020-04-28	2019-12-18	2020-04-30	2020-12-12			
MC-MEH - PAGOSE-140208-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable en appui à la gestion financière et comptable dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	24,629.19	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-10-23	2020-06-16	2019-11-13	2020-11-25	2019-12-18	2020-12-01	2020-12-12			
MC-MEH - PAGOSE-141950-CS-INDV / Consultant individuel chargé de l'évaluation des offres et de la négociation au contrat OMDP	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25	2019-10-28	2019-10-30		2019-11-09		2019-11-14		2020-02-12			
MC-MEH - PAGOSE-143834-CS-INDV / Consultant individuel en charge de l'évaluation des offres et de la négociation du contrat relatif au "Gestionnaire de fonds de l'OMDP"	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	29,250.00	Signé	2019-11-04	2019-11-07	2019-11-10	2019-11-10	2019-11-13	2019-11-11	2019-11-15	2019-11-12	2020-02-13			
MC-MEH - PAGOSE-148248-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé d'Appui dans le Renforcement des Régimes Fiscaux et Douaniers en support des kits solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2019-12-04	2019-12-05	2019-12-11		2019-12-21		2019-12-26		2020-03-25			
MC-MEH - PAGOSE-152919-CS-CDS / Fourniture, installation et Maintenance d'un Système Intégré de Gestion (logiciel SIG) du Projet LEAD (MEEH et JIRAMA)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	75,000.00	0.00	Annulé	2020-01-10		2020-01-20				2020-02-14		2022-02-03			
MC-MEH - PAGOSE-172284-CS-INDV / Reconduction du contrat du Responsable Passation des Marchés (RPM) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	35,000.00	52,291.58	Signé	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-05-26	2020-06-11	2020-06-02	2020-07-16	2020-06-09	2022-07-06			
MC-MEH - PAGOSE-172286-CS-INDV / Reconduction du contrat du Responsable Administratif et Financier (RAF) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	35,000.00	32,609.22	Signé	2020-05-08	2020-05-13	2020-05-18	2020-08-06	2020-06-08	2020-11-11	2020-07-13	2020-11-11	2022-07-03			
MC-MEH - PAGOSE-173793-CS-INDV / Consultant Individuel chargé d'appui dans le renforcement des Régimes Fiscaux et Douaniers en support des Kits Solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	34,121.91	Achévé	2020-05-18	2020-05-19	2020-06-07	2020-06-07	2020-06-12	2020-06-10	2020-06-15	2020-04-28	2021-06-10	2021-04-29		

MG-MEH - PAGOSE-180027-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour une Mission de Conseil concernant l'installation de Systèmes d'Alimentation Electrique pour les Etablissements de Soins de Santé en première ligne de la réponse du Madagascar au COVID-19	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	37,251.19	Signé	2020-06-18	2020-06-15	2020-06-28	2020-06-23	2020-07-19	2020-07-01	2020-08-23	2020-07-06	2022-08-13
MG-MEH - PAGOSE-185651-CS-INDV / Consultant Individuel chargé de la préparation du Plan d'Emergence de Madagascar (PEM) et des Programmes d'Infrastructures	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	95,000.00	0.00	Annulé	2020-07-27		2020-08-06		2020-08-21		2020-08-31		2020-12-09
MG-MEH - PAGOSE-185958-CS-CDS / Assistance Technique à la Primature pour la Finalisation du Plan Emergence Madagascar (PEM) et le renforcement de sa composante Infrastructure	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	47,134.28	Signé	2020-07-29	2020-08-16	2020-08-13	2020-08-18			2020-11-28	2020-09-04	2021-05-27
MG-MEH - PAGOSE-194178-CS-CDS / Etude sur les arrières de l'Etat Malgache envers les distributeurs pétroliers	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	29,500.00	Signé	2020-09-18	2020-10-10	2020-09-28	2020-10-30			2020-12-02	2020-11-25	2021-05-31
MG-MEH - PAGOSE-197685-CS-CDS / Recrutement d'une Agence de Communication chargée de la Conception et de la Réalisation de supports de communication pour la sensibilisation sur l'exemption des droits et taxes des lits solaires de qualité	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	77,152.23	Signé	2020-10-05	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-15			2020-11-21	2020-11-23	2021-11-16
MG-MEH - PAGOSE-201461-CS-CDS / Mise à jour du Plan de Développement à Moindre Coût du secteur Electricité à Madagascar (POMC)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	222,101.49	Signé	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-13	2020-11-08			2020-12-31	2020-11-18	2021-03-01
MG-MEH - PAGOSE-203638-CS-CDS / Assistance en matière de communication pour la mise en oeuvre de la politique de raccordement et de l'optimisation tarifaire de la JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	199,455.41	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-19			2021-01-26	2021-02-12	2021-05-26
MG-MEH - PAGOSE-203919-CS-CDS / Assistance supplémentaire pour le Redressement de la JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	282,645.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-09			2021-01-27	2020-11-17	2022-01-22
MG-MEH - PAGOSE-203922-CS-CDS / Assistance supplémentaire pour la mise en place de la grille tarifaire 2020	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	50,000.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-14			2021-01-27	2020-11-19	2021-07-26
MG-MEH - PAGOSE-223444-CS-CDS / Consultant chargé des Besoins en Renforcements de Capacité de l'ORE (Module Tarifaire) et Informations à Collecter	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	80,586.50	Signé	2021-03-12	2021-03-30	2021-03-22	2021-04-09			2021-05-26	2021-05-03	2021-08-24
MG-MEH - PAGOSE-232359-CS-CDS / Inventaire des Besoins des Centres de Santé de Base en matière d'Electrification et Conception d'un Ensemble de Services fonctionnant à l'Energie Solaire (PHASE II)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-07-18	2021-06-14	2021-07-28			2021-09-02		2021-12-31
MG-MEH - PAGOSE-244619-CS-INDV / Consultant Individuel chargé des activités de sauvegarde environnementales et sociales des projets PAGOSE et LEAD - ACED, MEH et JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-12-23	2021-10-11		2021-11-15		2022-11-10
MG-MEH - PAGOSE-244620-CS-INDV / - Recrutement d'un Spécialiste en Violences Basées sur le Genre (VBG)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-12-01	2021-10-11	2021-12-28	2021-11-15		2022-11-10
MG-MEH - PAGOSE-217870-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en charge des Etudes Environnementales et Sociales requises pour le Pfor (Program for Results)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2021-02-08	2021-03-07	2021-02-18	2021-03-18	2021-03-11		2021-04-15		2021-05-30
MG-MEH - PAGOSE-244616-CS-INDV / - Recrutement d'un Assistant Comptable du projet PAGOSE et du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-25	2021-09-01	2021-10-13	2022-01-09	2021-11-03		2021-12-08		2022-06-06
MG-MEH - PAGOSE-259458-CS-INDV / Reconstitution du Centre de Coordonateur du projet LEAD et du projet PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	135,000.00	82,638.64	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-11-30	2021-11-06	2021-12-06	2021-11-27	2021-12-23	2022-01-01		2024-12-31

MC-MEH - PACOSE-266760- CS-NDV / Recrutement de six (06) Représentants Régionaux de l'Agence d'Electrification Rurale (ADER) dans le cadre de la mise en place de 6 antennes régionales de l'ADER	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-17	2022-01-09	2022-02-04		2022-02-25		2022-04-01		2024-12-31
MC-MEH - PACOSE-273654- CS-CDS / Etude EES - PGES - PAS du site hydroélectrique de Favona PHASE II - Ligne de Transport Electrique 42 km	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-02-04				2022-04-10		2022-07-09