

**TOGO**  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SI  
**PROJET : PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE  
L'EQUITE DE L'EDUCATION DE BASE(PAQEEB)**

**No d'identification du projet [P172674]**

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES SIMPLIFIE  
VERSION N° 1**

**I. GENERAL**

**1. *Informations sur le Projet***

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat
Nom du Projet	:	<b>PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE L'EQUITE DE L'EDUCATION DE BASE</b>
Identification	:	<b>P172674</b>
IDA N°	:	Accord de Crédit/Accord de Don No...
Structure chargée de la mise en œuvre du projet	:	Unité de coordination du projet

**2. *Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés :***

**3.** Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : [A insérer plus tard

**4.** Période couverte par la Plan de Passation des Marchés : [A insérer dès à présent].....

**5.** Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : **Substantiel**

**Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système

électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

- Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Public, le Décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et Délégation de Service Public, et les textes d'application y afférents, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
  - *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/les proposant(s) présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
  - *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés.*

- Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

**Seuils pour approches et méthodes de passation des marchés - Travaux, Fournitures, et Services non-consultant ;**

Catégorie	Approches et méthode de passation des marchés (US\$)		
	Ouverte Internationale (AOI)	Ouverte Nationale (AON)	Demande de cotation (DC)
Travaux	≥ 5 000 000	<5 000 000	≤ 200 000
Fournitures et Services non-consultant	≥ 500 000	<500 000	≤ 100 000

## II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)		>= 10	
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 2	

2. **Pré qualification** : Sans objet.

3. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

**Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :**

## Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Re f. N°	Ref. Com pos ante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passatio n des marchés	Approche du marché	Revue de la Banque (a priori/a posteriori )	Date de lanceme nt de la procédu re	Comment aires/Fin de prestatio ns
Activités à l'étape projet								
		<b>Coût total en US\$</b>						

### Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. N°	Ref. Composante	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode de passation des marchés	Approche du marché	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date de lancement de la procédure	Commentaires/Fin de prestations
Activités à l'étape projet								
<b>Coût total en US\$</b>								

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Novembre 2020.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et

<b>Entente directe/Consultants individuel</b>	$\geq 0.3$	approuvées avec le PPM
<b>Méthode Compétitive (Comparaison de CVs) / Consultants individuels</b>	$\geq 0.3$	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales :** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
  
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

## Marchés de Services de Consultants

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ref · N°	Ref. Composante	Description des missions	Coût estimatif (US\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (a priori/a posteriori)	Date de lancement de la procédure	Approche du marché	Commentaires /Fin de prestations
Activités à l'étape projet								
		<b>Coût total en US\$</b>						



## **Lexique des Sigles et Abréviations**

PPM	:	Plan de Passation des Marchés
AOI	:	Appel d'Offres International
AON	:	Appel d'Offres National
DC	:	Demande de Cotations
SQC	:	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
A posteriori	:	Revue a posteriori
A Priori	:	Revue a priori
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
DNCMP	:	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics

**PROCUREMENT PLAN** Togo : Togo, Improving Quality and Equity of Basic Education Project

**General Information**  
**Country:** Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-04-12  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-11-27  
**Project ID:** P172674 **GPN Date:** 2022-03-20  
**Project Name:** Togo, Improving Quality and Equity of Basic Education Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / D9010, TF / B6287  
**Executing Agency:** Project Coordination Unit - PAQEEB

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
TG-PCU-PAQEEB-285558-GO -RFB / Acquisition de tablettes pour les DRE, inspecteurs (inspecteurs, conseillers, chargés de statistique) et aux cadres des directions centrales et de l'UCP-PAQEEB	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		340,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-15	2022-06-20	2022-06-20					2022-07-20	2022-07-19	2022-09-03	2022-09-13	2022-10-15		2023-01-13
TG-PCU-PAQEEB-285564-GO -RFB / Acquisition de matériel informatique (vidéo projecteur, PC portable) aux inspecteurs et DRE, cellule genre, et aux directions centrales	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		180,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-15	2022-07-27	2022-06-20					2022-07-20	2022-08-26	2022-09-03	2022-10-05	2023-04-23		2023-07-22
TG-PCU-PAQEEB-285546-GO -RFQ / Acquisition de matériel informatique pour la mise en place d'une plateforme d'enseignement en ligne	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-15	2022-08-04	2022-06-20					2022-07-20		2022-09-03		2022-10-08		2023-02-05
TG-PCU-PAQEEB-296639-GO -RFQ / Acquisition d'équipements (MICROPHONE FLAIRE, LECTEUR DVD EXTERNE, ECO UTEURS INTRA-AURICULAIRE S, MICRO SANS FIL, KIT ACCESSOIRES POUR MICROPHONE S, etc...) pour la salle de production de la plateforme d'enseignement en ligne	IDA / D9010	Component 2: Improve equitable access to basic education (primary and lower-secondary)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé							2022-06-20	2022-07-29								2022-08-23		2022-11-21
TG-PCU-PAQEEB-296770-GO -RFQ / Acquisition du matériel informatique pour le compte de l'INSE, l'ENS d'Atakpamé et la Fast de l'Université de Kara	IDA / D9010	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-15	2022-09-19										2022-08-18		2022-11-16
TG-PCU-PAQEEB-285554-GO -RFB / Acquisition de 24 véhicules PICKUP pour les inspecteurs	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,056,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-09-15	2022-10-21	2022-09-20	2022-10-21				2022-11-01		2022-12-01		2023-01-31		2023-05-01
TG-PCU-PAQEEB-307487-GO -RFQ / Acquisition d'un véhicule station wagon pour l'Unité de Coordination du Projet	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-12-10									2023-02-12		2023-04-13
TG-PCU-PAQEEB-328197-GO -RFB / Acquisition d'équipements (MICROPHONE FLAIRE, LECTEUR DVD EXTERNE, ECO UTEURS INTRA-AURICULAIRE S, MICRO SANS FIL, KIT ACCESSOIRES POUR MICROPHONE S, etc...) pour la salle de production de la plateforme d'enseignement en ligne	IDA / D9010	Component 2: Improve equitable access to basic education (primary and lower-secondary)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-12-15	2022-12-20						2023-01-19		2023-01-23		2023-02-27		2023-03-08

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
TG-PCU-PAQEEB-285027-NC RFQ / Reproduction des guides de cours pour la formation des enseignants	TF / B6287	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-05-30									2022-08-17		2022-10-16
TG-PCU-PAQEEB-285496-NC RFQ / Reproduction des guides illustrés pour les formateurs	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-07-25	2022-07-18								2022-09-19		2023-03-18
TG-PCU-PAQEEB-285005-NC RFQ / Impression des modules de formation en français et en mathématiques du CE2	IDA / D9010	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé					2022-05-21	2022-07-29										2022-08-08		2022-10-07
TG-PCU-PAQEEB-285050-NC RFQ / Impression du guide de planification de gestion de la subvention et des registres de gestion aux inspecteurs (IEP/IESG) et aux DRE pour le suivi-accompagnement	IDA / D9010	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,500.00	0.00	En cours d'exécution					2022-07-05	2022-09-01										2022-09-29		2022-11-28
TG-PCU-PAQEEB-285058-NC RFQ / Reproduction des registres de la tenue de la comptabilité aux COGEPs / COGERE S et aux inspecteurs/DRE	IDA / D9010	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,600.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-25	2022-09-01										2022-09-19		2022-11-18

TG-PCU-PAQEEB-285547-NC-RF0 / Assurance maladie/indiv visuel accident et décès UCP -PAQEEB pour une période de deux (02) ans.	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nveloppe	50,000.00	0.00	En cours d'ex écution									2022-09-20	2022-09-27							2022-11-29			2023-11-29		
TG-PCU-PAQEEB-285414-NC- DIR / Acquisition d'un module supplémentaire de schoollee s pour la gestion des dotatio ns aux écoles et formation d es chefs sections finance des inspections	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'ex écution									2022-10-18	2022-08-26	2022-10-23	2022-09-05							2022-12-27		2023-03-27	
TG-PCU-PAQEEB-328196-NC- RFB / Impression des module s de formation en Français et en mathématiques du C22	IDA / D9010	Component 1: Improving Qu ality of Teaching and Learni ng	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nveloppe	160,000.00	0.00	En attente d' exécution											2022-12-15		2022-12-20			2023-01-19		2023-03-05		2023-04-09		2023-06-08

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TG-PCU-PAQEEB-285037-CS- QCBS / Recrutement d'un édi teur pour l'édition des man uels et guides du CMI.	IDA / D9010	Component 1: Improving Qu ality of Teaching and Learning	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-15	2022-06-15	2022-05-06	2022-07-27	2022-06-12	2022-10-25					2022-07-27	2022-11-23	2022-09-10			2022-10-24		2022-11-28		2023-05-27
TG-PCU-PAQEEB-285500-CS- QCBS / Recrutement d'un Ag ent Vérificateur indépendant.	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-04	2022-07-06	2022-04-18	2022-07-11	2022-05-25	2022-10-19					2022-07-09	2022-11-22	2022-08-23			2022-09-27		2022-11-08		2026-10-08
TG-PCU-PAQEEB-285503-CS- LCS / Recrutement de l'Auditi eur Exterieur pour les exercice s 2022,2023 et 2024	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Sélection au mo ins par appel d'offres	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-15	2022-05-17	2022-05-06		2022-06-12	2022-09-13					2022-07-12	2022-10-12	2022-08-11	2022-11-07	2022-09-08			2022-10-20		2025-10-19
TG-PCU-PAQEEB-285045-CS- CDS / Recrutement d'un édi teur pour l'édition des manue ls de technologie ( 6ème, 5è me, 4ème, 3ème)	IDA / D9010	Component 1: Improving Qu ality of Teaching and Learni ng	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualificatio ns des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-20	2022-08-10	2022-07-11	2022-08-22	2022-08-28	2022-11-02										2022-09-27		2022-11-01		2023-04-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
TG-PCU-PAQEEB-285070-CS- INDV / Recrutement d'un con sultant pour faire l'Etat des li eux et identification des beso ins en ressources humaines et équipement pour le bon fo nctionnement de la cellule ge nère et élaborer une stratégie nationale d'intégration de ge nère dans la planification	TF / B6287	Component 2: Improve equi table access to basic educati on (primary and lower-sec ondary)	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-07-20	2022-06-15	2022-09-07	2022-09-26	2022-09-10	2022-10-19												2022-12-21			
TG-PCU-PAQEEB-285504-CS- INDV / Recrutement d'un con sultant pour l'Etude de faisab ilité pour usage de l'instrum ent PPP en Education pour la c onstruction d'infrastructures scolaires	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exé cution	2022-05-30		2022-08-03		2022-08-24						2022-10-05								2022-12-04		
TG-PCU-PAQEEB-285497-CS- CDS / Recrutement d'un con sultant par entente directe po ur la poursuite de l'élaborati on du document de politique n ationale d'offre de service d'i nformation et d'orientation s colaires et professionnelles.	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		35,600.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-09-20	2022-07-20	2022-10-02	2022-07-20														2022-12-06		2023-01-20	
TG-PCU-PAQEEB-285083-CS- CDS / Sélection par entente di recte de l'IPPE pour l'opératio n de mise à jour de la cart ographie scolaire	IDA / D9010	Component 2: Improve equi table access to basic educati on (primary and lower-sec ondary)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		280,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-20	2022-07-20	2022-05-30	2022-07-20														2022-08-10		2022-11-08	
TG-PCU-PAQEEB-285402-CS- CDS / Recrutement d'un con sultant individuel pour l'élabo ration du schéma directeur su r la mise en oeuvre de la for mation initiale et continue de s les acteurs du système édu catif	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-30	2022-07-13	2022-08-18	2022-10-05	2022-09-17	2022-10-26													2022-12-21		
TG-PCU-PAQEEB-285412-CS- CDS / Recrutement d'un con sultant national (coach) pour accompagner l'équipe des dé veloppeurs d'une plateforme unique de gestion des notes des élèves de tous les établis sements scolaires.	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-15	2022-07-13	2022-08-03	2022-09-15	2022-09-02													2022-10-07		2023-04-05	
TG-PCU-PAQEEB-285498-CS- CDS / Recrutement d'un con sultant individuel en ingéni erie et pédagogique auprès de la DF et de la DEPP	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exé cution	2022-06-10		2022-07-29		2022-08-28													2022-10-02		2023-03-31	
TG-PCU-PAQEEB-285499-CS- INDV / Recrutement d'un con sultant individuel pour le Dia gnostic institutionnel du syst ème national d'évaluation de s apprentissages (SNA)	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-06-15	2022-07-19	2022-08-03		2022-09-02													2022-10-14		2022-12-13	
TG-PCU-PAQEEB-296779-CS- INDV / Recrutement d'un con sultant individuel pour la mis e en oeuvre des recommanda tions du rapport de l'évaluati on du pilotage sectoriel de l' éducation au Togo.	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and re silience	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-07-15	2022-07-25	2022-09-02	2022-10-13	2022-10-02	2022-11-11												2022-11-06		2023-02-04	

TG-PCU-PAQEEB-285409-CS-CDS / Recrutement d'un consultant StateEdu: expert SIGE par entente directe pour l'optimisation du système d'information de Gestion de l'Éducation (SIGE)	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-15	2022-09-26	2022-09-25	2022-09-26			2022-11-29	2023-02-27
TG-PCU-PAQEEB-285020-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de l'outil TEACH	TF / B6287	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2022-04-15		2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07	2022-11-05
TG-PCU-PAQEEB-285031-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la politique des manuels scolaires	TF / B6287	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2022-05-10		2022-06-28		2022-07-28		2022-09-01	2022-10-31
TG-PCU-PAQEEB-307500-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet par entente directe pour l'élaboration de la politique des manuels scolaires	TF / B6287	Component 1: Improving Quality of Teaching and Learning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-15	2022-10-05	2022-09-25	2022-10-07			2022-11-29	2023-01-28
TG-PCU-PAQEEB-307562-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel international en formation en gestion à la base (FGB) pour appuyer la DPSSE dans la mise en œuvre de l'approche communautaire	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05		2023-01-23		2023-02-22		2023-03-29	2023-06-27
TG-PCU-PAQEEB-328193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national en formation en gestion à la base (FGB) pour appuyer la DPSSE dans la mise en œuvre de l'approche communautaire	IDA / D9010	Component 3: Strengthening system management and resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2023-02-02		2023-03-04		2023-04-08	2023-10-05