

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Republic of Congo- Integrated Public Sector Reform Project- P160801**

**Project Implementation agency: PSTAT**

**Date of the Procurement Plan: March 22, 2017**

**Period covered by this Procurement Plan: March-December 2017**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in N/A, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Not Applicable*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). Specify for each

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

*Not Applicable*

**PROCUREMENT PLAN**  
**Conogo, Republic of : Integrated Public Sector Reform Project**

**General Information**  
 Country: Congo, Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan 2017-09-05  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if 2022-11-27  
 Project ID: P156801  
 Project Name: Integrated Public Sector Reform Project  
 Loan / Credit No: IDA / V0780, IDA / 60230  
 Executing Agency/ies: PRSP IMPLEMENTATION UNIT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASON Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEASON Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Invitation	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PRSP-08-F-DC-17 / Acquisition de nouvelles TORQUES (TORQUES)	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct					28,963,06	Actual			2017-10-31	2017-11-06			2017-11-06	2017-12-08							2017-12-16	2018-02-02	2018-06-08	2018-06-01
PRSP-08-F-DC-17 / Acquisition de nouvelles TORQUES (TORQUES)	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,247,76	Actual							2017-11-05	2017-10-16							2017-12-11	2017-11-06	2018-06-29	2017-12-06
PRSP-08-F-DC-18 / Renouvellement de matériel de bureau de TUCP	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,129,60	Actual							2018-04-14	2018-03-29							2018-06-09	2018-04-16	2018-12-06	2018-04-12
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition des équipements informatiques de TUCP	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				13,990,90	Actual							2018-10-30	2017-10-16							2018-12-20	2017-11-06	2018-06-23	2017-12-11
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				61,375,95	Actual							2018-09-21	2018-09-20							2018-11-16	2018-09-13	2019-05-13	2018-10-12
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				115,454,16	Actual							2018-10-24	2018-12-28							2018-12-19	2018-02-26	2019-06-17	2018-07-31
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,712,79	Actual							2018-05-05	2018-12-11							2018-06-26	2018-01-18	2019-12-27	2018-03-30
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,060,32	Actual							2018-05-05	2018-12-12							2018-06-26	2018-12-24	2019-12-27	2018-03-21
PRSP-08-F-DC-17 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				2,800,75	Actual							2018-04-03	2018-03-29							2018-05-28	2018-04-23	2018-11-20	2018-04-30
P-071-ADP-18 / Appel d'offre international relatif aux travaux de réhabilitation des infrastructures de transport et de services de base	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	a priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,272,478,65	Signal			2018-02-28	2018-10-30	2018-03-05	2018-12-08			2018-04-16	2020-02-10	2018-05-16	2021-08-15	2018-06-20	2021-08-13	2018-12-17			
PRSP-08-F-DC-18 / Acquisition de matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct					11,589,48	Actual			2018-01-15	2018-02-08	2018-01-20	2018-12-03			2018-02-24	2018-03-08	2018-08-23	2018-04-10			2018-02-24	2018-03-08	2018-08-23	2018-04-10
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual				2018-04-01					2018-05-29						2018-05-29		2018-11-20	
PRSP-12-F-DC-19 / Forme pour le matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	a priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-04-30				2018-05-05		2018-06-16					2018-07-16		2018-08-20		2020-03-16
PRSP-12-F-DC-19 / Forme pour le matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-04-30				2018-05-05		2018-06-16					2018-07-16		2018-08-20		2020-03-16
PRSP-12-F-DC-19 / Forme pour le matériel de bureau et de matériel de bureau	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Open - International	Single Stage - One Envelope				83,678,94	Actual				2018-05-05					2018-06-26	2018-06-28	2018-12-27	2018-12-30			2018-06-26	2018-06-28	2018-12-27	2018-12-30
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual				2018-07-03					2018-08-28						2018-08-28		2020-03-24	
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual				2018-08-05					2018-07-31						2018-07-31		2020-03-27	
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual				2018-07-03					2018-08-28						2018-08-28		2020-03-24	
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Project Implementation Support	a posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				38,912,13	Actual				2018-04-03	2018-04-24				2018-05-28	2018-07-16	2018-11-20	2018-09-25			2018-05-28	2018-07-16	2018-11-20	2018-09-25
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	a posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				275,931,97	Actual			2018-06-28	2018-04-09	2018-07-03				2018-08-14	2018-07-17	2018-09-19	2018-07-19	2018-10-18	2018-10-21	2018-06-15	2020-09-10		
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-12-31				2020-01-05		2020-03-16					2020-03-17		2020-04-21		2020-10-18
PRSP-12-F-DC-19 / Mise à jour de l'état de l'art et de l'état de l'art	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	a priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes				0,00	Actual	2018-05-11	2018-08-16	2018-08-16				2018-06-05		2018-10-25					2020-02-11		2021-08-04		
PRSP-12-F-DC-19 / Mise à jour de l'état de l'art et de l'état de l'art	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	a priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-08-30				2018-09-04		2018-10-15						2018-11-15		2020-06-17	
PRSP-12-F-DC-19 / Mise à jour de l'état de l'art et de l'état de l'art	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	a posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				334,684,00	Actual			2018-07-11	2018-07-12	2018-08-05			2018-09-16	2018-08-23	2018-10-16	2018-09-07	2018-11-20	2018-10-23	2020-03-14	2021-04-08	2020-03-20	2020-05-18	2018-12-11
PRSP-12-F-DC-19 / Mise à jour de l'état de l'art et de l'état de l'art	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				4,352,695,13	Signal			2018-11-29	2018-11-04	2018-12-04	2021-03-31			2020-01-15	2020-02-14	2020-03-14	2021-04-08	2020-03-20	2021-05-15	2020-09-16			
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-12-31	2018-09-30	2020-01-05			2020-03-16						2020-03-17		2020-04-21		2020-10-18
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0,00	Actual			2018-03-29	2018-04-03			2018-05-15		2018-06-14					2018-07-15		2020-01-15		2020-01-15
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				1,251,779,07	Signal			2018-12-30	2018-11-08	2020-01-04	2018-11-08			2020-02-15	2021-01-31	2020-03-14	2020-04-20	2020-04-20	2020-12-03	2020-04-20	2020-12-03	2020-10-17	
PRSP-12-F-DC-19 / Acquisition des équipements informatiques et bureautiques au profit de la CCEP	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	a posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				158,361,10	Actual			2018-12-31	2018-11-29	2020-01-05			2020-03-16	2020-01-06	2020-03-17	2020-03-05	2020-04-21	2020-03-04	2020-03-04	2020-10-18		2020-09-10	



CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposal		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRSP-23-C-SC-17 / Sélection d'une firme sélection pour l'achat et l'installation d'un système d'information de gestion e en marchés publics	DA / 60780	Improving Transparency and Accountability	A priori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-10-31	2017-11-21		2018-01-04					2018-02-01	2018-03-03	2018-04-07		2018-05-12		2018-05-12		2018-05-12					
PRSP-23-C-SC-17 / Sélection d'une firme internationale en charge de la mise en œuvre d'un système d'information pour la réforme e des finances publiques	DA / 60780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		351,790.17	Signé	2018-03-28	2018-03-28	2018-04-18	2018-03-28	2018-05-30	2018-09-03			2018-06-27	2018-10-02	2018-07-27	2018-10-12	2018-08-31	2019-01-18	2018-10-05	2019-01-18	2019-10-05					
PRSP-20-C-18 / Révision et mise à jour de la conduite de l'audit interne des marchés publics pour l'exercice 2017	DA / 60780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-07-24	2018-12-11	2018-08-14	2019-04-24	2018-09-27				2018-10-25	2018-11-24	2018-12-29		2019-02-02		2020-02-02		2020-02-02					
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-06-25	2018-06-06	2018-07-16	2018-06-11	2018-08-29	2018-08-04			2018-09-28	2018-09-21	2018-10-28	2018-12-04	2018-11-30	2018-01-04		2020-01-04		2020-01-04				
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-07-25	2018-08-15	2018-08-15	2018-09-28					2018-10-28		2018-12-02		2018-12-02		2018-05-31		2018-05-31					
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-21	2018-09-21	2018-11-04					2018-12-02		2019-01-01		2019-02-05		2019-03-12		2019-03-12					
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		345,086.77	Signé	2018-08-30	2018-08-08	2018-09-20	2018-11-01	2018-10-19				2018-12-03	2018-11-23	2019-01-07		2019-03-12		2019-03-12		2019-07-06					
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-10-30	2018-11-20	2018-11-20	2019-01-03					2019-01-31		2019-03-02		2019-04-06		2019-05-11		2019-05-11					
PRSP-23-C-17 / Sélection d'une firme pour l'élaboration d'un diagnostic de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-01-31	2018-02-21	2018-04-06						2018-05-06		2018-06-10		2018-06-10		2018-12-07		2018-12-07					
PRSP-23-C-17 / Sélection d'une firme pour l'élaboration d'un diagnostic de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60780	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-01-25	2018-02-11	2018-03-31						2018-04-30		2018-04-30		2018-04-30		2018-12-01		2018-12-01					
PRSP-23-C-17 / Sélection d'une firme pour l'élaboration d'un diagnostic de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60780	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-01-22	2018-02-12	2018-03-28						2018-04-27		2018-06-01		2018-06-01		2018-11-28		2018-11-28					
PRSP-23-C-17 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60780	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-10-30	2017-09-15	2017-11-12	2017-12-28	2018-11-22				2018-01-23	2018-02-22	2018-03-29		2018-05-03		2018-05-03		2018-05-03					
PRSP-109-BIS-C-SPDC-19 / Mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines des ministères (SRGHR)	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-02-28	2019-02-20	2018-03-21	2018-05-04					2018-06-01		2019-07-01		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08					
PRSP-138-C-18 / Mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines des ministères (SRGHR)	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-11-29	2018-12-20	2019-02-02						2019-03-01		2019-03-31		2019-05-09		2019-06-09		2019-06-09					
PRSP-23-C-17 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		33,005.10	Achievé	2018-06-28	2017-09-15	2018-07-18	2019-09-01	2019-09-28				2019-09-29	2019-10-31	2019-10-29	2018-12-26	2019-12-03	2019-01-11	2019-01-27	2019-01-27	2020-07-31					
PRSP-24-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Limited		0.00	Annulé	2018-09-06		2018-09-20						2018-11-23	2018-11-23	2018-12-18		2019-06-26		2019-06-26		2019-06-26					
PRSP-109-BIS-C-SPDC-19 / Mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines des ministères (SRGHR)	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection fondée e ur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2019-09-30	2019-08-11	2019-10-21	2019-09-18	2019-12-04	2019-12-30			2020-01-01	2020-03-11	2020-01-31	2020-08-18	2020-09-01		2020-04-05		2021-04-05					
PRSP-138-C-18 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-03-28	2018-04-18	2018-06-28	2018-06-02	2019-10-08				2019-06-30		2019-07-30		2019-09-03		2019-10-08		2020-10-07					
PRSP-138-BIS-C-SPDC-19 / Recrutement d'un cabinet indépendant en vue de l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		341,033.80	Signé	2015-12-15	2018-01-21	2016-01-05	2016-02-18	2019-10-08				2016-03-19	2019-10-25	2016-04-23	2019-10-25	2016-10-20		2016-10-20		2016-10-20					
PRSP-137-C-SPDC-20 / Mise en œuvre de la réforme de la gestion des ressources humaines des ministères (SRGHR)	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		581,780.00	Signé	2020-09-10	2020-08-25	2020-10-01	2020-09-10	2020-11-14	2021-03-09			2020-12-12	2021-04-29	2021-01-11	2021-09-30	2021-02-15	2021-12-13	2021-03-22	2021-12-20	2022-03-22					
PRSP-234-C-SPDC-20 / Recrutement d'une firme chargée de la formation des agents de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Limited		21,183.61	Achievé	2020-10-20	2020-10-19		2020-11-01	2020-09-03				2020-12-03	2020-12-21	2021-01-07		2021-01-21		2021-07-06		2023-06-01					
PRSP-234-C-SPDC-20 / Recrutement d'une firme chargée de la formation des agents de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		14,415.80	Signé	2020-12-18	2020-10-19	2021-01-08	2020-11-23	2021-02-21	2021-02-01			2021-03-21	2021-02-28	2021-04-20	2021-03-06	2021-03-25	2021-03-26	2021-06-29	2021-04-21	2022-06-29					
PRSP-234-C-SPDC-20 / Recrutement d'une firme chargée de la formation des agents de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Limited		0.00	Annulé	2020-10-20	2020-10-19		2020-11-01					2020-12-03		2021-01-07		2021-01-07		2021-07-06		2021-07-06					
PRSP-234-C-SPDC-20 / Recrutement d'une firme chargée de la formation des agents de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Limited		0.00	Annulé	2020-10-30	2020-10-20		2020-11-13					2020-12-13		2021-01-17		2021-01-17		2021-07-16		2021-07-16					
PRSP-234-C-SPDC-20 / Recrutement d'une firme chargée de la formation des agents de la chaîne de planification et de gestion des investissements publics	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualification e des consultants	Open - International		512,473.20	Signé	2021-10-28	2021-09-07	2021-11-14	2021-10-04	2022-01-02	2021-10-29			2022-02-01	2021-11-22	2022-01-08		2021-12-10		2022-09-04		2022-09-04					
PRSP-427-C-SPDC-2022 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan de gestion des impôts de la République du Congo	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée e ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-12-30	2022-11-18	2023-01-20	2023-03-05					2023-04-02		2023-05-02		2023-06-06		2023-07-11		2024-07-10					

INDIVIDUAL CONSULTANTS																								
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
PRSP-021-C-17 / Recrutement d'un coordinateur de projet	DA / 60780	Project Implementation Support	A priori	Individuel	Open		57,089.20	Achievé	2017-05-22	2017-09-06	2017-07-16	2017-12-18	2017-07-31	2018-03-07		2017-09-04	2018-02-15	2018-03-03		2018-03-03		2018-03-03		2018-03-03
PRSP-021-C-17 / Recrutement d'un coordinateur de projet	DA / 60780	Project Implementation Support	A priori	Individuel	Open		45,019.44	Achievé	2017-05-22	2017-09-06	2017-07-16	2017-11-16	2017-07-31	2018-03-02		2017-09-04	2018-03-03	2018-03-03		2018-03-03		2018-03-03		2018-03-03

RSP-003-C-01-17 / Recours merit du Spécialiste en Paris tout des Maréchaux	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A priori	Individual	Open		40,856.34	Achévé	2017-05-22	2017-09-11	2017-07-16	2017-12-08	2017-07-31	2018-02-26	2017-09-04	2018-03-06	2018-03-03	2018-03-06
RSP-004-C-01-17 / Recours merit du Responsable Admini stratif / Financier et Comptab le (RACFI)	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A priori	Individual	Open		40,911.05	Achévé	2017-05-22	2017-09-06	2017-07-16	2017-11-16	2017-07-31	2018-02-07	2017-09-04	2018-02-15	2018-03-03	2018-02-19
RSP-005-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'élaboration du manuel et de procédures	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2017-02-22	2017-09-05	2017-07-16		2017-07-31		2017-09-04		2018-03-03	
RSP-009-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'élaboration de man uels de procédures	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open		29,970.00	Achévé	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-31	2017-09-20	2017-11-21	2017-11-07	2017-12-26	2017-11-08	2018-06-24	2018-06-11
RSP-010-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et de l'Assemblée des élé ments et pour la mise en place d'un syst ème de Gestion Economique des Financements (pour le post achat)	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		32,105.74	Achévé	2017-09-17	2017-09-12	2017-11-03	2018-06-22	2017-11-26	2018-08-17	2017-12-31	2018-09-20	2018-09-29	2018-11-29
RSP-012-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'audit fiscal du secteur de l'immobilier	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		72,189.00	Achévé	2017-11-18	2017-12-16	2018-01-07	2018-06-26	2018-01-28	2018-08-21	2018-03-04	2018-08-22	2018-08-31	2018-06-30
RSP-014-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et de l'audit interne et a sein de l'UCP FICSP	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A priori	Individual	Open		48,000.00	Achévé	2017-10-22	2017-09-15	2017-12-16	2018-06-25	2017-12-31	2018-07-30	2018-04-04	2018-07-04	2018-08-01	2018-07-08
RSP-016-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international chargé de l'é laboration du plan stratégique	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		40,211.00	Signé	2017-10-31	2017-12-16	2017-12-16	2018-06-25	2018-01-09	2018-08-24	2018-02-13	2018-08-28	2018-08-12	
RSP-017-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'analyse des risques et la mobilisation des risques financiers	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		39,864.63	Achévé	2017-11-30	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-10	2018-02-08	2018-08-21	2018-03-15	2018-08-21	2018-09-11	2018-04-15
RSP-018-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour la mise en place d'un système d'information et de gestion des marchés publics	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		87,321.31	Achévé	2017-10-30	2017-12-16	2017-12-16	2018-06-22	2018-01-08	2018-08-17	2018-02-12	2018-08-22	2018-08-11	2018-03-30
RSP-019-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international pour l'élabo ration d'un plan de formation	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		41,343.62	En cours d'exécuti on	2017-10-31	2017-09-20	2017-12-16	2017-10-17	2018-01-09	2017-11-02	2018-02-13	2017-11-03	2018-08-12	
RSP-021-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international et de l'UCP et du Directeur Général de la Comptabilité dans le cadre d e pilotage de la réforme des Finances Publiques	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2017-10-25	2017-12-15	2017-12-15		2018-01-03		2018-02-07		2018-08-06	
RSP-022-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international pour le déve loppement d'un plan de forma tion pour les institutions de l secteur / Commission Financ ière de l'Asie	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		31,651.00	Achévé	2017-10-26	2017-12-15	2017-12-14	2018-07-16	2018-01-04	2018-08-31	2018-02-08	2018-09-03	2018-08-07	2018-03-14
RSP-023-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international pour le déve loppement d'un plan de forma tion pour les institutions de l secteur / CIP	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		36,436.00	Achévé	2017-10-31	2017-12-16	2017-12-16		2018-01-09	2018-10-25	2018-02-13	2018-11-02	2018-08-12	2018-02-08
RSP-024-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour le revue de la politi que fiscale	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-01-31		2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2018-11-12	
RSP-026-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'identification et l'é laboration de formation pour le Médiateur du client	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		23,090.00	Achévé	2018-01-24	2017-12-16	2018-03-14	2018-06-26	2018-04-04	2018-08-20	2018-05-09	2018-08-22	2018-11-05	2018-12-11
RSP-027-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour le développement de programmes de formation pour l'ISG	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2018-01-25	2018-03-28	2018-03-15		2018-04-05		2018-05-10		2018-11-06	
RSP-028-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et de l'Assemblée des élé ments et pour la mise en œuvre du fiche r d'usage de la fonction publique LFP	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		52,811.34	Achévé	2018-01-24		2018-03-14		2018-04-04	2018-08-22	2018-05-09	2018-08-28	2018-11-05	2018-01-13
RSP-029-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant et pour l'élaboration de l'Etat de conformité pour le RFP LFP	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		65,483.36	Achévé	2018-01-30	2018-03-28	2018-03-28	2018-06-22	2018-04-16	2018-08-19	2018-05-15	2018-08-22	2018-11-11	2018-12-31
RSP-030-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international pour l'Asie et le Mexique et le revue de l système informatique	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0.00	Annulé	2017-10-31		2017-12-16		2018-01-09		2018-02-13		2018-08-12	
RSP-034-C-01-17 / Recours merit d'un consultant indépen dant international pour l'étude et l'élaboration d'un plan de formation pour les élé ments de l'Etat	DA / VO/780	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open		22,219.00	Achévé	2018-02-28	2017-12-09	2018-04-18	2018-03-27	2018-05-09	2018-03-29	2018-06-13	2018-03-30	2018-12-10	2018-05-03
RSP-037-C-01-18 / Recours merit du Comptable au sein du RFP	DA / VO/780	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open		29,776.34	Achévé	2018-03-28	2018-03-28	2018-03-14	2018-04-24	2018-06-04	2018-04-26	2018-07-09	2018-03-15	2018-01-05	2018-05-14
RSP-11-C-01-18 / Consultat ion externe expert en stratégie sectorielle / Gouvernance	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		9,860.00	Achévé	2018-04-30		2018-05-01		2018-05-29	2017-09-28	2018-06-30	2017-09-28	2018-12-27	2017-11-09
RSP-13-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel Financière et monétaire	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		59,200.00	Achévé	2017-08-02		2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-10-29
RSP-14-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel Gouvernance Economique	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		53,350.00	Achévé	2017-08-02		2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-11-10
RSP-14-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel Ressources Humaines	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		59,200.00	Achévé	2017-08-02		2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-11-10
RSP-14-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel Gouvernance administrative	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		59,200.00	Achévé	2017-08-02		2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-11-09
RSP-18-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel macroéconomique	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		8,663.69	Achévé	2017-09-27		2017-10-02		2017-10-23	2017-09-29	2017-11-27	2017-09-29	2018-05-26	2017-12-29
RSP-18-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel macroéconomique	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		8,663.69	Achévé	2017-09-27		2017-10-02		2017-10-23	2017-09-29	2017-11-27	2017-09-29	2018-05-26	2017-10-31
RSP-21-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Gouvernance économi que	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2017-09-27		2017-10-02		2017-10-23		2017-11-27		2018-05-26	
RSP-21-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Ressources humaines	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		8,663.69	Achévé	2017-09-27		2017-10-02		2017-10-23	2017-09-29	2017-11-27	2017-09-29	2018-05-26	2017-10-31
RSP-17-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel Financière et Monétaire	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		59,200.00	Achévé	2017-08-02		2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-11-10
RSP-19-C-01-18 / Régleme ntation dans STEP Consultat ion International / Expert sectoriel développement sectoriel	DA / VO/780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		8,663.69	Achévé	2017-09-27		2017-10-02		2017-10-23	2017-11-03	2017-11-27	2017-10-03	2018-05-26	2017-11-03

RISP-20-C-18 / Réplique ation Consultant PNE, nation et sector, agriculture et la est	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	8,663.69	Achievé	2017-09-27	2017-10-02		2017-10-23	2017-10-03	2017-11-27	2018-10-12	2018-05-26	2018-11-12	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international pour la mise de la mise à jour de la loi sur le régime et règlement re des marchés publics	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-07-23	2018-12-27	2018-09-10	2018-10-01	2018-11-05		2019-05-04			
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de l'élaboration d'une stratégie de communication de campagne	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-07-24	2018-09-11		2018-10-02	2018-11-06		2019-05-05			
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international en Experts Programmation	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	25,100.00	Achievé	2018-07-31	2018-04-09	2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-07	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Contrat de consultant particulier, pour l'élaboration de PNE	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	39,100.00	Achievé	2018-07-31	2018-04-09	2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-10	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Contrat consultant, ex post en programmation,	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	25,100.00	Achievé	2018-07-31	2018-04-09	2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-04	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international en Experts en stratégie sectoriel e, Governance	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	18,800.00	Achievé	2018-07-31	2018-04-09	2018-08-05	2018-08-24	2018-04-30	2018-09-30	2018-05-04	2019-03-29	2018-07-25	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international expert en stratégie sectoriel e, Agriculture	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	18,800.00	Achievé	2018-07-31	2018-04-24	2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-04	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international, ex post en stratégie sectoriel e, Agriculture	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	9,407.00	Achievé	2018-07-31		2018-08-05	2018-08-24	2018-04-19	2018-09-30	2018-05-03	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation dans STEP (Consultant) international, Expert sectoriel Governance administrative	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	59,200.00	Achievé	2017-08-02	2017-08-07		2017-08-28	2017-08-14	2017-10-02	2017-08-29	2018-03-31	2017-11-10	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international, ex post stratégie sectoriel e, Agriculture	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	9,407.00	Achievé	2018-07-31		2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-03	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Consultant international, ex post en stratégie sectoriel e, Agriculture	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	9,407.00	Achievé	2018-07-31		2018-08-05	2018-08-24	2018-05-03	2018-09-30	2018-05-04	2019-03-29	2018-07-30	
RISP-20-C-18 / Recrutem ent d'un consultant individuel international en charge de la formation en ligne agricole	DA / VO780	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	18,104.00	Achievé	2018-06-27	2018-06-25	2018-08-11	2018-06-29	2018-09-05	2018-07-12	2018-10-10	2018-07-12	2018-04-08	2018-08-02
RISP-20-C-18 / Recrutem ent d'un consultant individuel international pour effectuer u n des tâches et réalisations de des projets d'informati on	DA / VO780	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	27,241.20	Achievé	2018-07-18	2018-06-25	2018-09-05	2018-06-29	2018-09-26	2018-07-02	2018-10-31	2018-07-02	2019-04-29	2018-08-17
RISP-20-C-18 / Recrutem ent consultant individuel nel en charge de l'aide et l' a mise à jour de deux sites Web du SPM et assemblée advisative	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	25,195.20	Achievé	2018-07-27	2018-07-24	2018-09-14	2018-11-02	2018-10-05	2018-11-05	2018-11-09	2018-11-12	2019-05-08	2018-07-31
RISP-20-C-18 / Recrutem ent d'un consultant individuel international pour l'élaborati on d'une stratégie de commu nication	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open	36,398.17	Refusé	2018-07-31	2018-12-27	2018-09-18	2018-09-11	2018-10-09	2018-09-11	2018-11-13	2018-09-12		
RISP-20-C-18 / Recrutem ent d'un consultant individuel en charge de la restructurati on et le renforcement des CG	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-07-20	2018-07-24	2018-09-07		2018-09-28		2018-11-02		2019-05-01	
RISP-20-C-18 / Recrutem ent d'un consultant individuel international chargé de la m ise en place d'un cadre des références en matière de gov ernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Open	72,260.00	Achievé	2018-07-31	2018-07-24	2018-09-18	2018-10-19	2018-10-09	2018-10-24	2018-11-13	2018-10-30	2019-05-12	2019-03-15
RISP-20-C-17 / Recrutem ent d'un consultant individ el et international pour l'élabo ration du Plan d'action stratég ique pour le système des FPA des RDC	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-03-30		2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la restructuration et le renforcement des CGP	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-07-24		2018-09-11		2018-10-03		2018-11-06		2019-05-05	
RISP-20-C-18 / Recrutem ent consultant individuel en c harge de l'élaboration des re ports TTE	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A priori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-06-28	2018-08-07	2018-08-14		2018-09-04		2018-10-09		2019-04-07	
RISP-20-C-18 / Réplique ation, Contrat de consultant, Expert sectoriel, PNE	DA / VO780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Direct	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-10			2018-10-14		2019-04-12		
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation de l' évaluation de l'impact de Ges on RI de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-09-26		2018-11-14		2018-12-05		2019-01-06		2019-07-08	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation de l' évaluation de l'impact de Ges on RI de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	104,549.48	Signé	2018-09-27	2018-09-06	2018-11-11		2018-12-06	2019-01-29	2019-01-10	2019-01-29	2019-07-09	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation de l' évaluation de l'impact de Ges on RI de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-09-27	2018-09-06	2018-11-11		2018-12-06		2019-01-10		2019-07-09	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation de l' évaluation de l'impact de Ges on RI de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-09-28		2018-11-14		2018-12-07		2019-01-11		2019-07-10	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation de l' évaluation de l'impact de Ges on RI de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-10-01		2018-11-13		2018-12-10		2019-01-14		2019-07-13	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation et acco mpagnement des équipes de développement PNE, mise à jour des PNE de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	69,545.62	Achievé	2018-09-28	2018-09-05	2018-11-14	2019-01-11	2018-12-07	2019-01-15	2019-01-11	2019-01-24	2019-07-10	2020-03-09
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international pour la formation et accompagnement des équipes de développement en ANADES de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	72,811.38	Achievé	2018-09-28	2018-09-05	2018-11-14	2019-01-14	2018-12-07	2019-01-29	2019-01-11	2019-01-25	2019-07-10	2018-10-15
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation des équipes de développement PNE de la DGD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mob ilization and Public Expendi ture Management	A posteriori	Individual	Open	86,027.82	Achievé	2018-09-27	2018-09-05	2018-11-11	2018-11-14	2018-12-06	2018-12-24	2019-01-10	2019-01-15	2019-07-09	2019-09-30
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international en c harge de la formation des équipes de développement PNE de la DGD	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-09-05	2018-11-28		2018-12-19		2019-01-23		2019-07-22	
RISP-20-C-18 / Consultant l'individu international pour le développement de plans de formation pour le renforce ment des capacités des agents de la DGD	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Open	85,210.00	Achievé	2018-10-08	2018-09-05	2018-11-28	2018-11-19	2018-12-17	2018-11-23	2019-01-21	2018-11-27	2019-07-20	2019-06-30

PRSP-64-C-18 / Consultation l'individu national chargé de la stratégie et de la mise en œuvre de deux sites web de services de santé	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A	posterior	Individual	Open	0,00	Annulé	2018-10-10	2018-08-16	2018-11-28	2018-12-18	2019-01-23	2019-07-22	
PRSP-57-C-18 / Consultation l'individu international chargé de l'identification et de la mise aux normes	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A	posterior	Individual	Open	0,00	Annulé	2018-09-20	2018-09-23	2018-11-04	2018-11-29	2019-01-03	2019-07-02	
PRSP-38-C-18 / Trésorerie	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Open	20,169,96	Active	2018-09-24	2018-09-19	2018-11-12	2018-11-20	2018-12-04	2019-01-07	2019-12-10
PRSP-38-C-18 / Assistan de Direction du PRSP	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Open	16,305,47	Active	2018-09-25	2018-09-19	2018-11-11	2018-11-09	2018-12-04	2019-01-08	2019-12-10
PRSP-40-C-18 / Chef de Fileur	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Open	6,173,01	Active	2018-09-24	2018-09-19	2018-11-12	2018-12-03	2018-11-12	2019-01-07	2019-12-10
PRSP-41-C-18 / Plan de Travail	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Open	4,108,08	Active	2018-09-25	2018-09-19	2018-11-11	2018-11-12	2018-12-04	2019-01-08	2019-12-10
PRSP-42-C-18 / Chargé de la communication PRSP	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Open	30,234,24	Active	2018-09-26	2018-10-16	2018-11-14	2018-12-05	2019-01-31	2019-01-08	2019-12-10
PRSP-43-C-18 / Assistant en matière de marchés au sein de l'UNEP	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Limited	21,828,43	Active	2018-10-22	2018-11-23	2018-10-27	2018-10-04	2018-11-20	2018-12-22	2019-12-10
PRSP-45-C-18 / Consultation l'individu international pour le développement d'un rapport de la stratégie publique sur le site du Recouvrement en Tunisie	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A	posterior	Individual	Open	0,00	Annulé	2019-02-28		2019-04-18	2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10	
PRSP-51-C-18 / Consultation l'individu international pour l'évaluation technique des besoins d'investissement des infrastructures de SDR et à ZIN	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	prior	Individual	Open	214,239,00	Signé	2018-10-31	2018-08-14	2018-12-12	2018-08-21	2019-01-09	2019-07-13	2019-08-12
PRSP-44-C-18 / Consultation l'individu international pour la mise en œuvre de la stratégie de la formation en Tunisie	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	88,291,00	Signé	2018-10-31		2018-11-01	2018-11-29	2018-08-07	2018-12-31	2019-08-12
PRSP-43-C-18 / Consultation l'individu international chargé d'accompagner le processus d'harmonisation de pratiques budgétaires et des administrations publiques	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	prior	Individual	Limited	161,907,76	Active	2018-10-31		2018-11-01	2018-11-26	2018-08-21	2018-12-31	2019-08-28
PRSP-57-C-18 / Consultation l'individu international pour le renforcement des capacités de gestion des DSI	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Open	5,205,92	Active	2018-12-11	2018-12-27	2018-02-18	2018-03-11	2018-03-15	2018-04-15	2019-10-12
PRSP-57-C-18 / Consultation l'individu international pour l'évaluation des capacités de l'État pour la mise en œuvre de son système de gestion des DSI	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Open	54,000,00	Active	2019-01-29	2018-12-27	2018-03-18	2018-04-16	2018-04-09	2018-04-30	2019-05-23
PRSP-56-C-18 / Consultation l'individu international pour la révision, l'organisation et la mise en œuvre de la DSI	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Open	20,582,13	Active	2018-12-15	2018-12-27	2018-02-18	2018-03-11	2018-03-11	2018-04-15	2019-10-12
PRSP-57-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	14,669,82	Active	2018-12-28	2018-12-27	2019-01-02	2019-01-29	2019-01-21	2019-01-29	2019-02-27
PRSP-57-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,274,89	Active	2018-01-04	2018-12-27	2018-01-09	2018-01-29	2018-01-30	2018-01-29	2019-03-06
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 4 à 6 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,274,89	Active	2018-01-01	2018-12-27	2018-01-08	2018-01-29	2018-01-29	2018-01-29	2019-03-05
PRSP-56-C-18 / Consultation l'individu national en matière de planification des DSI	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Limited	40,139,92	Active	2018-12-26	2018-12-27	2018-12-31	2018-01-30	2018-01-21	2018-01-30	2018-02-25
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 3 à 5 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,274,89	Active	2018-01-07	2018-12-27	2018-01-12	2018-01-29	2018-02-02	2018-01-29	2019-01-08
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	14,630,55	Active	2018-01-09	2018-12-27	2018-01-14	2018-01-29	2018-02-04	2018-01-29	2019-01-11
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	16,231,34	Active	2018-01-14	2018-12-27	2018-01-18	2018-01-29	2018-02-09	2018-01-29	2019-01-16
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-01-10	2018-12-27	2018-01-11	2018-02-05	2018-01-30	2018-01-12	2019-01-11
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-01-15	2018-12-27	2018-01-20	2018-02-10	2018-01-30	2018-03-17	2019-01-11
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-01-18	2018-12-27	2018-01-21	2018-02-13	2018-01-30	2018-03-20	2019-01-11
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-01-14	2018-12-27	2018-01-19	2018-01-29	2018-02-09	2018-01-29	2019-01-16
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,165,53	Active	2018-01-21	2018-12-27	2018-01-26	2018-01-31	2018-02-18	2018-01-30	2019-01-23
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Signé	2018-01-21	2018-12-27	2018-01-26	2018-02-18	2018-01-30	2018-03-23	2019-01-11
PRSP-56-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-01-25	2018-12-27	2018-01-30	2018-02-17	2018-01-30	2018-03-24	2019-01-11
PRSP-57-C-18 / Relecture d'un ingénieur adjoint pour 2 à 4 DSI Finances	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Limited	15,434,82	Active	2018-12-27		2019-01-01	2018-01-22	2018-01-29	2018-02-26	2019-01-30
PRSP-51-C-18 / Consultation l'individu national pour la mise en œuvre de la stratégie de la formation en Tunisie	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A	posterior	Individual	Open	0,00	Annulé	2019-03-29	2018-12-15	2019-05-17		2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08
PRSP-56-C-18 / Recensement des sites de contrôle de qualité	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Direct	25,467,30	Active	2018-02-28	2019-02-20	2018-03-10	2019-03-20	2019-03-31	2019-02-20	2019-05-05
PRSP-56-C-18 / Recensement des sites de contrôle de qualité	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Direct	20,365,52	Active	2019-03-29	2019-02-22	2019-04-08	2019-03-21	2019-04-29	2019-02-21	2019-06-03
PRSP-57-C-18 / Recensement des sites de contrôle de qualité	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Direct	21,670,22	Active	2018-03-29	2019-02-22	2018-04-08	2019-03-21	2019-04-29	2019-02-21	2019-06-03
PRSP-56-C-18 / Recensement des sites de contrôle de qualité	DA / 60230	Project Implementation Support	A	posterior	Individual	Direct	18,329,87	Active	2018-02-28	2019-02-20	2018-03-10	2019-03-20	2019-03-31	2019-02-20	2019-05-05



PRSP-06-C-01-19 / Renforcement central Auditeur Interne	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct		48.000,00	Achieve	2018-07-31	2019-06-12	2018-08-10	2019-06-10	2019-08-31	2019-06-13	2019-10-05	2019-06-13	2020-04-02	2020-07-08
PRSP-101-C-01-19 / Recouvrement central Comptable	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct		28.201,34	Achieve	2020-05-31	2019-04-20	2019-05-10	2019-04-23	2019-07-01	2019-04-23	2019-08-05	2019-04-23	2020-01-01	2020-05-14
PRSP-105-C-01-19 / Consulta individual international en charge audit institutionnel D GDF	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		62.900,00	Achieve	2019-03-28	2019-02-24	2019-05-16	2019-04-16	2019-06-06	2019-05-23	2019-07-11	2019-05-24	2020-01-07	2020-03-09
PRSP-106-C-01-19 / Consulta individual international en charge elaboration plan de la modernisation	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		31.173,51	Achieve	2019-03-28	2019-02-24	2019-05-16	2019-04-16	2019-06-06	2019-05-23	2019-07-11	2019-05-24	2020-01-07	2020-03-09
PRSP-108-C-01-19 / Consulta individual international en charge mise en place d'un systeme de gestion electronique de documents à la DGDP	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		113.180,00	Signé	2018-03-29	2019-02-24	2019-05-17	2019-04-16	2019-06-07	2019-12-26	2019-07-12	2020-01-16	2020-01-08	
PRSP-111-C-01-19 / Consulta individual international ENAM	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		46.400,92	Achieve	2018-03-29	2019-02-09	2019-05-17	2019-04-16	2019-06-07	2019-08-27	2019-07-12	2019-08-27	2020-01-08	2020-09-15
PRSP-112-C-01-19 / Consulta individual international en charge mise en place d'un systeme de gestion electronique des documents de la CCDB	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-03-28	2019-04-05	2019-04-18		2019-05-08	2019-06-13		2019-12-10		
PRSP-113-C-01-19 / Consulta individual international en charge création et entretiens du site web de la CCDB	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-03-29	2019-04-05	2019-05-17		2019-06-07	2019-07-12		2020-01-08		
PRSP-114-C-01-19 / Consulta individual international pour accompagner le consultant externe à l'engagement citoyen	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		40.579,20	Signé	2018-04-30	2019-02-09	2019-05-01	2019-01-25	2019-05-26	2019-02-15	2019-06-30	2019-02-15	2019-12-27	
PRSP-115-C-01-19 / Consulta individual international pour accompagner le consultant externe en matière de gestion des documents	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		61.723,72	Achieve	2018-04-30		2019-05-01	2019-05-29	2019-03-01	2019-06-30	2019-03-01	2019-12-27	2020-02-28	
PRSP-122-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international chargé de l'appui au pilotage de la réforme des Finances publiques	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		134.950,00	Signé	2018-07-31	2019-05-27	2019-09-18	2019-05-30	2019-10-09	2019-08-02	2019-11-13	2019-08-20	2020-05-11	
PRSP-124-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international chargé de l'élaboration du schéma directeur informatif de la DGDP	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		66.521,10	Achieve	2019-06-28	2019-05-17	2019-08-14	2019-07-29	2019-09-06	2019-08-20	2019-10-11	2019-08-20	2020-04-08	2019-12-04
PRSP-126-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'opération de mise à jour du MRP/SCD	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-04-30	2019-07-25	2019-06-18		2019-07-09	2019-08-13		2020-02-09		
PRSP-128-C-01-19 / Recouvrement consultant individuel international en charge de la modernisation des services de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-04-30		2019-06-18		2019-07-09	2019-08-13		2020-02-09		
PRSP-129-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de collecte et de traitement des données statistiques de ses marchés publics au niveau des différents secteurs	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-131-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international en charge de la modernisation de la gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-132-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-133-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-134-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-135-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-136-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-137-C-01-19 / Recouvrement consultant individuel international pour l'étude sur la proposition de loi LITE	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open		76.143,97	Signé	2019-07-31	2019-08-21	2019-09-18	2020-01-10	2019-10-09	2020-03-30	2019-11-13	2020-03-31	2020-05-11	
PRSP-138-C-01-19 / Consulta individual international en charge de la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-03-28		2019-05-14		2019-06-06	2019-07-11		2020-01-07		
PRSP-139-C-01-19 / Consulta individual international en charge de la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-03-28		2019-05-14		2019-06-06	2019-07-11		2020-01-07		
PRSP-140-C-01-19 / Consulta individual international en charge de la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-03-28		2019-05-14		2019-06-06	2019-07-11		2020-01-07		
PRSP-141-C-01-19 / Consulta individual international en charge de la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited		116.000,00	Achieve	2018-08-16		2019-08-21		2019-09-11	2019-10-10	2019-10-16	2019-10-01	2019-04-14	2019-10-01
PRSP-026-C-01-17 865 / Consultant individual international pour le review de la politique fiscale des regimes d'exemption (impôts et douanes)	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited		72.111,50	Achieve	2015-09-30		2015-10-01		2015-10-26	2018-09-27	2017-11-30	2018-10-11	2018-05-29	2019-04-11
PRSP-032-C-01-17 865 / Consultant individual international pour l'analyse économique et la gestion de la fonction publique audit organisationnel	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open		51.723,90	Achieve	2015-12-17		2016-02-04		2016-02-25	2016-06-22	2016-03-31	2018-08-22	2016-09-27	2019-02-20
PRSP-119-C-01-19 / Recouvrement du Responsable administratif finances et comptable du PRSP	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		0,00	Annulé	2019-06-28		2019-08-14		2019-09-06	2019-10-11		2020-04-08		
PRSP-120-C-01-19 / Consulta individual international en charge de la mise en place d'un systeme de gestion des données de la CCDB	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A priori	Individual	Limited		0,00	Annulé	2018-10-31		2018-11-01		2019-11-26	2019-07-12		2020-06-28		
PRSP-146-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant individuel international pour la formation en ligne continue des agents du ministère de plan de la statistique et de l'intégrité nationale	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited		39.314,00	Achieve	2019-04-30	2019-03-19	2019-05-01	2019-04-01	2019-05-26	2019-04-02	2019-06-30	2019-04-02	2019-12-27	2019-04-22
PRSP-147-C-01-19 / Recouvrement d'un consultant national en charge de la formation des professeurs et experts de l'Université du PRSP	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		4.339,68	Achieve	2019-06-20	2019-07-25	2019-08-23	2019-07-18	2019-08-24	2019-08-20	2019-09-24	2020-02-16	2019-10-01	



PRSP-166-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre de 1 recommandations issues de l'audit institutionnel de la loi 2019-020	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-01	2019-11-26	2019-12-31	2020-06-30					
PRSP-167-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre d'un plan de formation de la CC-DC	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-01	2019-11-26	2019-12-31	2020-06-28					
PRSP-171-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre du plan de formation de la CC-DC	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-11-04	2019-11-09	2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02					
PRSP-172-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre du plan de formation de la DGFPO	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-11-29	2019-12-04	2019-12-21	2020-01-29	2020-07-27					
PRSP-189-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre du plan de formation des ECDP et du Parlement	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-01	2019-11-26	2019-12-31	2020-06-28					
PRSP-189-C-CO-19 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre du plan de formation de l'IGP	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-01	2019-11-26	2019-12-31	2020-06-28					
PRSP-189-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel pour l'octroi de la faisabilité du projet de création de la section publique parlementaire	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-08					
PRSP-121-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international pour la révision des normes juridiques nationales, après l'ajout au Constitution au profit de la DGFPO	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-06-18	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09					
PRSP-123-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international chargé de l'adoption d'un plan de formation au profit de la DGFPO	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-08					
PRSP-181-C-CO-2020 / Recours devant le conseil constitutionnel international 1 en charge de l'évaluation des offres relatives au recrutement des cadres des unités à base 1) et Basebone de Fibre Optique (BBOF)	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	7,619.80	Activé	2020-01-31	2020-02-01	2020-02-01	2020-02-26	2020-01-17	2020-07-19	2020-09-28			
PRSP-182-C-CO-2020 / Recours devant le conseil constitutionnel international 2 en charge de l'évaluation des offres relatives au recrutement des cadres des unités à base 1) et Basebone de Fibre Optique (BBOF)	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	7,656.97	Signé	2020-01-31	2020-02-03	2020-02-01	2020-02-26	2020-01-09	2020-04-01	2020-10-12	2020-09-28		
PRSP-183-C-CO-2020 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de l'évaluation des offres relatives au recrutement des cadres des unités à base 1) et Basebone de Fibre Optique (BBOF)	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-01-31	2020-02-01	2020-02-26	2020-04-01	2020-09-28					
PRSP-180-C-CO-2020 / Recours devant le conseil de la communication et le PRSP 2017 Approuvé	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	31,266.80	Activé	2020-01-31	2020-02-10	2020-03-10	2020-03-01	2020-03-10	2020-04-06	2020-03-11	2020-10-03	2020-12-31	
PRSP-180-C-CO-2020 / Recours devant le conseil de la communication et le PRSP 2017 Approuvé	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	10,772.24	Activé	2020-01-31	2020-01-31	2020-02-16	2020-03-27	2020-03-02	2020-03-11	2020-04-01	2020-10-03	2020-12-31	
PRSP-087-C-CO-18 / Comptes et individuel international chargé de l'évaluation des besoins de l'UNAM en vue de développer le plan de la formation des étudiants	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-01-17	2019-03-07	2019-03-28	2019-05-02	2019-10-29					
PRSP-184-C-CO-19 / Comptes et charge affecté mise en œuvre infrastructure cloud	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-06-18	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09					
PRSP-074-C-CO-18 / Comptes et individuel international chargé de la mise en place d'un système de gestion des inventaires et maintenance informatique au CC-DC	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-01-30	2019-12-27	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11				
PRSP-184-C-CO-20 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de l'évaluation des offres relatives au recrutement des cadres des unités à base 1) et Basebone de Fibre Optique (BBOF)	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Direct	31,255.60	Signé	2020-04-30	2020-01-18	2020-05-10	2020-03-20	2020-03-30	2020-07-05	2020-03-11	2021-01-01		
PRSP-127-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international chargé de l'adoption d'un plan de formation au profit de la DGFPO	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-06-18	2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10					
PRSP-185-C-CO-20 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de la mise en place et l'opérationnalisation de la loi de finances (L) en matière de gouvernance et de gestion, ORGANISME National	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	11,884.00	Signé	2020-03-31	2020-03-23	2020-04-10	2020-03-20	2020-05-01	2020-03-25	2020-06-05	2020-04-01	2020-12-02	
PRSP-186-C-CO-20 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de la mise en œuvre du plan de formation des étudiants	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	30,245.88	Activé	2020-04-30	2020-03-23	2020-05-10	2020-03-20	2020-05-11	2020-04-02	2020-07-05	2020-04-14	2021-01-01	2020-12-31
PRSP-120-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de la mise en œuvre du plan de formation des étudiants	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-07-27	2020-01-16	2020-02-06	2020-03-12	2020-09-08				
PRSP-124-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de l'évaluation du poste de directeur	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-06-27	2019-07-25	2019-08-11	2019-09-05	2019-10-10	2020-04-07				
PRSP-118-C-CO-19 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de la mise en œuvre du plan de formation des étudiants	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2019-07-31	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11					
PRSP-027-C-CO-18 / Comptes et individuel international chargé de la mise en œuvre du plan de formation des étudiants	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-12-31	2019-12-27	2019-01-01	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29				
PRSP-188-C-CO-20 / Recours devant le conseil de l'Etat Chézien au profit de la mise en œuvre du PRSP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	11,088.84	Activé	2020-09-15	2020-09-03	2020-09-21	2020-03-27	2020-10-18	2020-03-11	2020-11-20	2020-04-01	2021-05-19	2020-06-30
PRSP-189-C-CO-20 / Recours devant le conseil constitutionnel international en charge de la mise en place du système de la loi de finances et de la discipline budgétaire	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	26,868.00	Activé	2020-09-21	2020-10-19	2020-09-26	2020-07-02	2020-10-17	2020-07-16	2020-11-21	2020-08-03	2021-05-20	2020-10-08
PRSP-200-C-CO-20 / Recours devant le conseil de l'Etat Chézien au profit de la mise en œuvre du PRSP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	30,140.88	Activé	2020-09-15	2020-10-19	2020-09-21	2020-03-20	2020-10-18	2020-04-02	2020-11-20	2020-04-14	2021-05-19	2020-12-31

PRSP-201-C-02-20 / Recrute ment du cabinet AMBRE ASSOCIATES pour l'assistance au renforcement du système de surveillance et à l'évaluation de l'impact du système Thémis au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	96,866.23	Signé	2020-09-07	2020-10-19	2020-09-17	2020-05-06		2020-11-21	2020-07-16	2021-05-20	
PRSP-202-C-02-20 / Recrute ment 3 contrats de mandats L'UNO MAGAZINE Angola au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	48,000.00	Achevé	2020-08-31	2020-10-19	2020-09-10	2020-05-22	2020-10-01	2020-05-29	2020-11-05	2020-06-12	2020-12-31
PRSP-203-C-02-20 / Recrute ment consultant national afin d'évaluer l'impact global de la mise en œuvre de son plan de formation	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	31,748.86	Achevé	2020-08-28	2020-10-19	2020-09-02	2020-11-11	2020-09-23	2020-11-26	2020-10-28	2020-11-30	2021-03-31
PRSP-204-C-02-20 / Recrute ment 3 contrats de mandats BANA MAGAZINE Angola au profit de l'UCP	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	22,422.84	Signé	2020-08-28	2020-10-19	2020-09-07	2020-06-17	2020-09-28	2020-06-17	2020-11-02	2020-08-19	2021-05-01
PRSP-205-C-02-20 / Recrute ment 3 contrats de mandats DA MAGAZINE Promo Bone au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	44,826.68	Achevé	2020-08-28	2020-10-19	2020-09-07	2020-06-17	2020-09-28	2020-06-17	2020-11-02	2020-08-18	2021-05-01
PRSP-211-C-02-20 / Recrute ment 2 de contrat de mandats NGOSOLUZIANGI au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	7,577.25	Achevé	2020-08-28	2020-08-11	2020-09-07	2020-08-14	2020-09-28	2020-08-17	2020-11-02	2020-08-17	2021-05-01
PRSP-212-C-02-20 / Recrute ment consultant individuel international pour l'appui à la mise en œuvre des recommandations de l'audit institutionnel de la fonction publique	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-19	2020-10-03		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
PRSP-213-C-02-20 / Recrute ment consultant individuel international chargé de la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la ministère en charge de l'ÉD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	65,047.81	Signé	2020-10-01	2020-09-28	2020-10-04	2020-11-02	2020-10-27	2020-11-23	2020-12-01	2020-12-04	2021-05-30
PRSP-214-C-02-20 / Recrute ment consultant individuel international chargé de la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la ministère en charge de l'ÉD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Direct	42,147.83	Signé	2020-08-31	2020-05-26	2020-09-10	2020-05-29	2020-10-01	2020-06-09	2020-11-05	2020-07-17	2021-05-04
PRSP-215-C-02-20 / Recrute ment par entente directe du cabinet GLOBAL CHALLENGE CORPORATION pour le renouveau du cadre légal et réglementaire de la fonction publique au Bénin	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	109,569.16	Achevé	2020-10-06	2020-03-27	2020-10-14	2020-05-27		2020-12-20	2020-06-02	2021-06-18	2020-12-29
PRSP-216-C-02-20 / Recrute ment par entente directe de BORGASSE BENAÏF Pascal au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	54,026.40	Signé	2020-09-30	2020-03-18	2020-10-10	2020-03-20	2020-10-31	2020-03-30	2020-12-05	2020-03-31	2021-06-03
PRSP-217-C-02-20 / Recrute ment 2 contrats de mandats FIDUCIA CONSULTING pour le renouveau du cadre légal et réglementaire de la fonction publique au Bénin	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	22,248.96	Achevé	2020-11-30	2020-10-19	2020-12-14	2020-11-03	2020-12-31	2020-11-04	2021-02-04	2020-11-13	2021-08-03
PRSP-218-C-02-20 / Recrute ment 2 contrats de mandats NGOSOLUZIANGI Promo Bone au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	4,448.78	Achevé	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-21	2020-11-03	2020-11-15	2020-11-04	2020-12-20	2020-11-13	2021-06-18
PRSP-219-C-02-20 / Recrute ment 2 contrats de mandats MBO pour l'analyse au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	6,014.69	Achevé	2020-10-15	2020-10-20	2020-10-23	2020-11-03	2020-11-13	2020-11-04	2020-12-20	2020-11-13	2021-06-18
PRSP-220-C-02-20 / Recrute ment 2 contrats de mandats T&A MAGAZINE au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	17,799.17	Achevé	2020-11-06	2020-10-20	2020-11-14	2020-11-03	2020-12-07	2020-11-04	2021-01-11	2020-11-13	2021-07-10
PRSP-221-C-02-20 / Recrute ment 2 contrats de mandats NGOSOLUZIANGI Promo Bone au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	21,465.12	Achevé	2020-11-06	2020-11-23	2020-11-14	2020-11-10	2020-12-16	2020-12-01	2021-01-14	2020-12-04	2021-07-13
PRSP-222-C-02-20 / Recrute ment d'un consultant national chargé de la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la ministère en charge de l'ÉD	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Limited	4,143.37	Achevé	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-20	2020-12-11	2020-11-10	2021-03-17	2020-12-15	2021-02-17	2021-09-13
PRSP-228-C-02-20 / Recrute ment consultant individuel international chargé de la mise en œuvre des recommandations issues du rapport final de la mission d'évaluation indépendante du ministère du plan de la République et de l'ÉD	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-09-30		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29
PRSP-231-C-02-20 / Recrute ment d'un secrétaire permanent de cabinet des relations pour le gouvernement social	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2018-12-31	2020-03-18	2020-02-18		2020-03-10		2020-04-14		2020-10-11
PRSP-235-C-02-2019 / Page Opérationnel au contrat renouvelé de l'opérationnel en passant de 60 à 100 personnes	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	0.00	Annulé	2018-07-31		2018-08-11		2018-08-31		2018-10-05		2020-04-02
PRSP-238-C-02-20 / Recrute ment 3 contrats de mandats KESHOLA Angola au profit de l'UCP par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	22,422.84	Achevé	2020-08-28	2020-10-19	2020-09-07	2020-06-17	2020-09-28	2020-06-17	2020-11-02	2020-08-19	2021-05-01
PRSP-238-C-02-20 / Recrute ment par entente directe du consultant individuel international chargé de la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la fonction publique	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	7,003.69	Achevé	2020-12-30	2020-08-03	2020-12-20	2020-08-03		2021-02-23	2020-09-07	2021-08-22	2020-10-16
PRSP-232-C-02-20 / Recrute ment du consultant individuel international chargé de l'appui à la mise en œuvre des recommandations issues du système méthodologique d'aide à la décision au Bénin	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-10-13	2020-12-20		2021-01-10		2021-02-14		2021-08-13
PRSP-218-C-02-20 / Recrute ment du consultant individuel international pour l'appui à la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit institutionnel de la fonction publique	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-28	2020-10-13	2021-01-02		2021-01-23		2021-02-27		2021-08-26
PRSP-214-C-02-20 / Recrute ment d'un consultant national chargé de l'analyse et l'accompagnement des travaux pour la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la fonction publique	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-10-13	2021-01-01		2021-01-26		2021-02-02		2021-08-29
PRSP-202-C-02-20 / Recrute ment d'un consultant national chargé de l'appui à la mise en œuvre de l'analyse de gestion électronique des documents de la fonction publique	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Limited	77,007.85	Achevé	2020-11-30	2020-10-19	2020-12-05	2020-12-07	2020-12-28	2020-12-22	2021-01-30	2020-12-24	2021-07-29

PRSP-208-C-0-20 / Recours merci du consultant national horizontale chargé de l'opéra bonification de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited		13,969.10	Achevé	2020-09-30	2020-10-13	2020-10-01	2020-11-03	2020-10-26	2020-11-03	2020-11-30	2020-11-04	2021-05-29	2021-11-03
PRSP-210-C-0-20 / Recours merci du consultant expert na tionale chargé de la réforme d e l'Etat au sein de la cellule d e soutien des réformes en mati ère de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited		32,381.46	Signé	2020-09-30	2020-10-13	2020-10-01	2020-11-03	2020-10-26	2020-11-03	2020-11-30	2020-11-04	2021-05-29	
PRSP-208-C-0-20 / Recours merci du consultant individuel international chargé de la mise en œuvre des recommandat ions des systèmes d'audit	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited		79,478.43	Achevé	2020-09-28	2020-10-19	2020-10-01	2020-10-06	2020-10-24	2020-10-21	2020-11-28	2020-10-21	2021-05-27	2021-03-02
PRSP-240-C-0-20 / Recours merci du consultant individuel international chargé de l'étude et pour la mise en place de sy stèmes de gestion électronique e des documents de travail et en charge de la fonction pu blique	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Limited		20,366.64	Achevé	2020-10-12	2020-08-31	2020-10-17	2020-12-16	2020-11-01	2020-12-24	2020-12-12	2020-12-24	2021-06-10	2021-03-26
PRSP-268-C-0-20 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en place d'un système d e gestion électronique des do cuments et d'archiver le général en charge du SAC	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo dels and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-09-26		2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28	
PRSP-268-C-0-20 / Recours merci d'un consultant indivi dual international pour le dévelo ppement d'un programme de for mation en matière de marchés et en matière de marchés p ublics	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-01		2020-12-26		2021-01-30		2021-07-29	
PRSP-250-C-0-20 / Recours merci consultant individuel in ternational pour l'appui à l'él aboration des supports de tra vail sur les marchés public s	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-01		2020-12-26		2021-01-30		2021-07-29	
PRSP-251-C-0-20 / Recours merci consultant individuel in ternational en charge de la m ise en œuvre de la modernisat ion des CGSP au niveau des su bsecteurs contractuels et des s ecteurs sociaux	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-02		2020-12-23		2021-01-27		2021-07-26	
PRSP-252-C-0-20 / Recours merci consultant individuel in ternational pour l'appui à la collecte et de traitement de s informations relatives aux marchés publics (PRSP DGC Contract Support)	DA / 60230	Modernization of the Public A dministration	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-01		2020-12-26		2021-01-30		2021-07-29	
PRSP-247-C-0-20 / Recours merci consultant individuel in ternational chargé de la con ception et mise en place d'un système de gestion électro nique des documents de la C D	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-12-22		2020-12-27		2021-01-17		2021-02-21		2021-08-20	
PRSP-261-C-0-2020 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited		11,088.84	Achevé	2020-12-28	2020-12-01	2021-01-02	2020-09-25	2021-01-23	2020-09-30	2021-02-27	2020-10-01	2021-08-26	2020-12-31
PRSP-204-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		32,319.73	Signé	2021-01-28	2021-02-10	2021-03-08	2021-03-07		2021-04-14	2021-01-11	2021-10-11		
PRSP-205-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		32,319.73	Signé	2021-01-28	2021-02-10	2021-03-08	2021-03-07		2021-04-14	2021-01-11	2021-10-11		
PRSP-206-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		32,319.73	Signé	2021-03-15	2021-02-10	2021-03-21	2021-03-02		2021-05-28	2021-02-23	2021-11-25		
PRSP-217-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		0.00	Annulé	2021-02-26	2021-02-11	2021-03-08			2021-05-12		2021-11-08		
PRSP-208-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		0.00	Annulé	2021-03-26	2021-02-11	2021-03-08			2021-05-12		2021-11-08		
PRSP-207-B05-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		111,289.14	Achevé	2021-02-22	2021-02-12	2021-03-04	2021-02-12		2021-05-08	2021-02-12	2021-11-04	2021-09-02	
PRSP-208-B05-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		41,316.45	Achevé	2021-02-22	2021-02-12	2021-03-04	2021-02-12		2021-05-08	2021-02-12	2021-11-04	2021-06-30	
PRSP-209-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		6,415.13	Achevé	2021-04-30	2021-04-01	2021-05-10	2021-05-30		2021-07-14	2021-04-08	2022-01-10	2021-06-11	
PRSP-210-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		4,603.95	Achevé	2021-05-11	2021-04-01	2021-06-10	2021-04-12		2021-08-14	2021-04-17	2022-02-10	2021-10-07	
PRSP-261-C-0-21 / Recours merci d'un consultant indivi dual international chargé de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au sein de la cellule de soutien des réformes en matière de gouvernance en République du Congo par entente directe	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Direct	Direct		4,603.95	Achevé	2021-05-11	2021-04-01	2021-06-10	2021-04-12		2021-08-14	2021-04-13	2022-02-10	2021-10-11	
PRSP-200-C-0-20 / Recours merci du consultant individuel international chargé de l'appui à la mise en œuvre de la réforme pour la CGSP	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo dels and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-27	2020-12-14	2020-12-01	2021-04-01	2020-12-23		2021-01-27		2021-07-26	
PRSP-203-C-0-20 / Recours merci consultant individuel in ternational en charge de la m ise en œuvre de la modernisat ion de 15 régisseurs du secteur en charge du plan de modernisation système et technique	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo dels and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-11-26	2020-11-12	2020-11-25		2020-12-04		2021-01-20		2021-07-19	

PRSP-241-C-0-20 / Recrute ment consultant individuel en partenariat chargé de l'appui à la mise en œuvre du plan d' action pour la direction générale des douanes et des droits indirects.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-11-30	2021-02-12	2020-12-05	2020-12-24	2021-01-30	2021-07-29				
PRSP-244-C-0-20 / Recrute ment consultant individuel en partenariat chargé de la formation de 20 cadres supérieurs du ministère de l'économie et des affaires industrielles.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-10	2021-02-12	2020-12-11		2021-01-05	2021-02-09	2021-08-08			
PRSP-246-C-0-20 / Recrute ment consultant national chargé de l'amélioration du système de la Procédure de Règlement sur la Sécurité de Vie et la Santé.	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2020-12-10		2020-12-11		2021-01-05	2021-02-09	2021-08-08			
PRSP-265-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de l'assistant technique ALA/AM pour l'étape de la mise au service du projet des réformes institutionnelles de l'administration fiscale (PRSP).	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	9,000.00	Activé	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-16	2021-05-07	2021-08-14	2021-05-18	2022-03-10	2021-08-26		
PRSP-276-C-0-2021 / Recrutement de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan d' action pour la mise en œuvre du Plan d' Action National 2021-2023 de la réforme du système de Gestion des Ressources Publiques.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	45,132.25	Signé	2021-10-12	2021-09-07	2021-10-17	2021-09-15	2021-11-07	2021-09-20	2021-12-12	2021-10-06	2022-06-10	
PRSP-270-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan d' action pour la mise en œuvre du Plan d' Action National 2021-2023 de la réforme du système de Gestion des Ressources Publiques.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,432.20	Activé	2021-09-30	2021-09-18	2021-10-18	2021-09-21		2021-12-14	2021-09-22	2022-06-12	2021-12-24	
PRSP-268-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan national de développement I (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,432.20	Activé	2021-09-30	2021-09-20	2021-10-18	2021-09-21		2021-12-14	2021-09-22	2022-06-12	2021-12-24	
PRSP-271-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan national de développement I (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	26,343.15	Signé	2021-09-30	2021-09-08	2021-10-14	2021-08-27		2021-12-14	2021-08-27	2022-06-12		
PRSP-264-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public, sélectionné et nommé en partenariat pour l'évaluation de l'impact économique des politiques économiques et sociales (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,436.51	Activé	2021-09-30	2021-09-20	2021-10-16	2021-09-21		2021-12-14	2021-09-22	2022-06-12	2021-12-24	
PRSP-272-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan national de développement I (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	45,750.22	Signé	2021-09-30	2021-09-06	2021-10-16	2021-09-15		2021-12-14	2021-09-20	2022-06-12		
PRSP-278-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan national de développement I (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	14,949.80	Activé	2021-10-29	2021-09-20	2021-11-08	2021-09-21		2022-01-12	2021-09-22	2022-07-11	2021-11-08	
PRSP-260-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public, sélectionné et nommé en partenariat pour l'évaluation de l'impact économique des politiques économiques et sociales (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,436.51	Activé	2021-09-30	2021-09-20	2021-10-16	2021-09-21		2021-12-14	2021-09-22	2022-06-12	2021-12-24	
PRSP-271-C-0-2021 / Recrutement de consultant international chargé de l'audit technique des services, des affaires des finances publiques et de la santé des projets de régularisation.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	56,518.43	Signé	2021-09-30	2021-09-08	2021-10-16	2021-09-27		2021-12-14	2021-09-30	2022-06-12		
PRSP-264-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public, sélectionné et nommé en partenariat pour l'évaluation de l'impact économique des politiques économiques et sociales (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	56,682.68	Activé	2021-09-30	2021-09-07	2021-10-16	2021-08-17		2021-12-14	2021-08-18	2022-06-12	2022-04-29	
PRSP-269-C-0-2021 / Recrutement par entente directe de consultant national public, sélectionné et nommé en partenariat pour l'évaluation de l'impact économique des politiques économiques et sociales (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	11,432.20	Activé	2021-09-30	2021-09-20	2021-10-16	2021-09-21		2021-12-14	2021-09-22	2022-06-12	2021-12-24	
PRSP-277-C-0-2021 / Recrutement de consultant national public pour appuyer la mise en œuvre du plan d' action pour la mise en œuvre du Plan d' Action National 2021-2023 de la réforme du système de Gestion de la Santé.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	40,402.37	Signé	2021-10-11	2021-09-07	2021-10-14	2021-08-30	2021-11-04	2021-10-28	2021-12-11	2021-10-28	2022-06-09	
PRSP-271-C-0-2021 / Recrutement de consultant national public, sélectionné et nommé en partenariat pour l'évaluation de l'impact économique des politiques économiques et sociales (PND) 2018-2022.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct	30,150.06	Activé	2021-09-30	2021-09-08	2021-10-16	2021-09-21		2021-12-14	2021-04-19	2022-06-12	2021-12-31	
PRSP-281-C-0-21 / Recrute ment d'un consultant national public pour l'élaboration des études de la fonction publique.	DA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-30	2021-11-30	2022-02-17		2022-03-10	2022-04-14	2022-10-11			
PRSP-289-C-0-21 / Recrute ment d'un consultant national public pour l'élaboration des études de la fonction publique.	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-10-16	2022-02-17		2022-03-10	2022-04-14	2022-10-11			
PRSP-290-C-0-21 / Recrute ment d'un consultant national public pour l'élaboration des études de la fonction publique.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-30	2021-11-30	2022-02-07		2022-03-28	2022-04-04	2022-10-01			
PRSP-281-C-0-21 / Recrute ment d'un consultant national public pour l'élaboration des études de la fonction publique.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open	0.00	Annulé	2021-12-27	2021-10-18	2022-02-14		2022-03-07	2022-04-11	2022-10-08			
PRSP-282-C-0-2021 / Recrutement de consultant national public chargé d'élaborer le stratégie de communication de plan national de développement I (PND) 2021-2026.	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	6,598.90	Activé	2021-11-30	2021-11-17	2021-12-05	2021-10-18	2021-12-28	2021-10-28	2022-01-30	2021-10-28	2022-07-29	2022-02-14

PRSP-263-CO-2023 / Revenu berment par entente directe d e monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de l'ap port international de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	24,733.35	Signé	2023-12-31	2023-11-17	2022-01-10	2023-11-25	2022-03-31	2023-11-26	2022-03-07	2021-11-26	2022-09-03	
PRSP-264-CO-2023 / Revenu berment par entente directe d e monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de l'ap port international de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	14,840.01	Signé	2023-12-31	2023-11-17	2022-01-10	2023-11-25	2022-03-31	2023-11-26	2022-03-07	2021-11-26	2022-09-03	
PRSP-261-CO-ED-22 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	31,381.04	Signé	2023-01-31	2023-01-14	2023-03-10	2023-03-14		2023-04-16	2022-01-17	2022-10-13		
PRSP-264-CO-ED-22 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	31,137.12	Signé	2023-01-31	2023-01-14	2022-02-10	2023-01-14		2023-04-16	2022-01-17	2022-10-13		
PRSP-266-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	23,552.84	Signé	2023-02-28	2022-01-14	2023-03-10	2023-03-14		2022-05-14	2022-01-17	2022-11-10		
PRSP-267-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-03-01	2022-03-24		2022-04-30		2022-10-27		
PRSP-268-ED-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Direct	188,377.37	Signé	2023-01-31	2022-02-03	2022-02-10	2023-03-31		2022-04-16	2021-04-19	2022-10-13		
PRSP-267-BIS-C-ED-2022 / Re venu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	25,556.55	Signé	2023-02-28	2022-02-17	2023-03-10	2022-02-18	2023-03-31	2022-03-22	2022-05-05	2022-02-22	2022-11-01	
PRSP-269-CO-2023 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Direct	23,109.06	Attivée	2023-03-01	2022-02-08	2023-03-11	2022-02-08	2022-04-01	2022-02-14	2022-05-06	2022-02-15	2022-11-02	2023-03-16
PRSP-300-CO-2023 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Direct	311,625.62	Signé	2023-03-31	2022-02-06	2022-04-10	2022-02-06		2022-06-14	2022-02-22	2022-12-11		
PRSP-300-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Project Implementation Supp ort	A posteriori	Individual	Limited	36,951.86	Signé	2023-03-31	2022-02-18	2022-04-03	2022-02-18	2022-04-28	2022-02-18	2022-05-31	2022-02-16	2022-11-27	
PRSP-301-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	17,733.53	Signé	2022-04-13	2022-04-21	2022-04-20	2022-03-24	2022-05-11	2022-02-23	2022-06-15	2022-02-23	2022-12-12	
PRSP-302-CO-2023 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	29,686.93	Signé	2023-04-13	2022-04-21	2023-04-20	2023-03-04	2023-05-11	2023-03-11	2023-06-15	2023-03-11	2023-12-12	
PRSP-303-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	33,765.42	Signé	2023-04-13	2022-04-21	2023-04-20	2023-03-16	2023-05-11	2023-03-18	2023-06-15	2023-03-18	2023-12-12	
PRSP-304-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	22,787.28	Signé	2022-06-15	2022-04-20	2022-06-20	2022-06-03	2022-07-11	2022-09-23	2022-08-15	2022-09-23	2023-02-11	
PRSP-305-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	14,979.29	Signé	2022-06-15	2022-04-20	2022-06-20	2022-06-07	2022-07-11	2022-06-22	2022-08-15	2022-08-01	2023-02-11	
PRSP-307-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	53,733.32	Signé	2022-07-18	2022-06-09	2022-07-21	2022-05-11	2022-08-13	2022-06-09	2022-09-17	2022-06-13	2023-03-16	
PRSP-400-CO-2023 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Modernization of the Public A ccounting	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-09-30	2022-09-03	2023-10-04		2022-10-23	2022-11-29		2023-07-28		
PRSP-403-CO-2023 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-09-28	2022-09-03	2023-10-04	2022-10-10	2022-10-24	2022-10-18	2022-11-28		2023-05-27	
PRSP-401-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Modernization of the Public A ccounting	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-09-30	2022-09-03	2023-10-05		2022-10-26	2022-11-30		2023-05-29		
PRSP-406-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-10-28	2022-09-03	2023-11-02		2022-11-23	2022-12-28		2023-06-26		
PRSP-407-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-11-30	2022-09-03	2023-11-11		2022-12-06	2023-01-10		2023-07-09		
PRSP-408-CO-2022 / Revenu berment de monsieur MOUSSOU ZHAR ROGER au poste de consult ant national chargé de la reforme des finances au sein de la cellule d e suivi des réformes en matie re de gouvernance	DA / 60230	Strengthening Revenue Mo nitoring and Public Expendit ure Management	A posteriori	Individual	Limited	0.00	En cours d'exécuti on	2023-11-11	2022-09-03	2023-11-14		2022-12-07	2023-01-11		2023-07-10		

PRSP-41.3-CI-2022 / Recrutement de consultant chargé de la mise en place d'une base de données sur le secteur public complétée à la suite compléte d'amorçage de l'ECG	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-12-12	2022-10-05	2023-01-30		2023-02-20	2023-03-27	2023-09-29
PRSP-41.4-CI-2022 / Recrutement d'un consultant pour l'aider à mettre en place de portail web de la cause compléte de la distribution de	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-12-12	2022-10-05	2023-01-30		2023-02-20	2023-03-27	2023-09-29
PRSP-41.5-CI-2022 / Renforcement de l'efficacité des services de l'Etat à travers la mise en place d'un portail web de la cause compléte de la distribution de	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Direct - International		0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-03-05	2022-11-10		2022-12-01	2023-01-05	2023-07-04
PRSP-41.6-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national en planification stratégique et en administration publique	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-11-15	2022-10-06	2023-01-01		2023-01-24	2023-02-20	2023-08-27
PRSP-41.7-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national en planification stratégique et en développement économique	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-10-06	2022-12-13		2023-01-09	2023-02-13	2023-08-12
PRSP-41.8-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national en planification stratégique et en éducation	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-10-06	2022-12-13		2023-01-09	2023-02-13	2023-08-12
PRSP-41.9-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national en planification stratégique et en sport avec l'ONG	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-10-06	2022-12-13		2023-01-09	2023-02-13	2023-08-12
PRSP-42.0-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national en planification stratégique et en transports	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-10-31	2022-10-06	2022-12-13		2023-01-09	2023-02-13	2023-08-12
PRSP-42.1-CI-2022 / Recrutement d'un consultant international chargé de l'assistance à la planification stratégique de la distribution générale des impôts et de la consommation	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-12-09		2022-12-14		2023-01-04	2023-02-08	2023-08-07
PRSP-42.2-CI-2022 / Recrutement d'un consultant chargé de la mise de mise en place de l'assistance aux autorités locales dans les villes et les communes des finances affectées le système solidaire	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-12-30		2023-01-04		2023-01-23	2023-01-01	2023-08-28
PRSP-42.3-CI-2022 / Recrutement d'un consultant international chargé de l'assistance à la planification stratégique de la distribution générale des impôts et de la consommation	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Direct - International		0.00	En cours d'exécution	2022-12-30	2022-11-18	2023-01-09		2023-01-30	2023-03-06	2023-09-02
PRSP-42.4-CI-22 / Recrutement par sélection directe de l'Intérieur Taka TRM en soutien de consultant national international chargé de la mise en place de la feuille de route de	DA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Direct - International		0.00	En cours d'exécution	2022-10-28	2022-11-18	2022-11-07	2022-05-04	2022-11-28	2022-05-09	2023-01-02
PRSP-42.5-CI-2022 / Recrutement d'un consultant national spécialisé en planification budgétaire pour appuyer les ODD dans les ministères publics dans les secteurs de la santé et de l'éducation	DA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-12-30	2022-11-18	2023-01-04		2023-01-25	2023-03-01	2023-08-28