

PROCUREMENT PLAN

Project information: Democratic Republic of Congo - National Agriculture Development Program(P169021)

Project Implementation agency: Ministry of Agriculture - UCP

Date of the Procurement Plan: 2020

Period covered by this Procurement Plan: PPA

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the DRC Procurement code of April 27, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) **Standard Bidding Documents.** All Standard Bidding Documents to be used for the project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of the project.

(b) **Eligibility.** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin, and association with a national firm shall

not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience, and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process.

(c) **Advertising and bid preparation time.** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*), and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later.

(d) **Criteria for qualification of bidders.** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract, taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents.

(e) **Evaluation and contract award.** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no 'blanket' limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences.** No preference shall be given to domestic/regional bidders, to domestically/regionally manufactured goods, and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national subcontractors or carrying out economic activities in the territory of the recipient.

(g) **Publication of contract award.** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) website.

(h) **Fraud and corruption.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines.

(i) **Inspection and audit rights.** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records, and other documents relating to the bid submission and contract performance.

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate.** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax-related certificates before confirmation of awarding a contract.

(k) **Modifications of a signed contract.** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by 15 percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – "Not Applicable"

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : National Agriculture Development Program

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-12-13
 Project ID: P169021 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-30)
 Project Name: National Agriculture Development Program GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / V3010, IDA / 69510, IDA / D8690
 Executing Agency(ies) Ministry of Agriculture

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ZR-MINAGRI-244570-CW-RFB / Réhabilitation du bâtiment des inspections provinciales d'Agricultures, Pêche et Elevage du Nord Kivu devant abriter les bureaux de l'Unité Provinciale d'exécution du Programme	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-24		2022-03-01					2022-04-12		2022-05-12		2022-06-16		2022-12-13	
ZR-MINAGRI-244571-CW-RFB / Réhabilitation du bâtiment des inspections provinciales d'Agricultures, Pêche et Elevage du Kasai Central devant abriter les bureaux de l'Unité Provinciale d'exécution du Programme	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-24		2022-03-01					2022-04-12		2022-05-12		2022-06-16		2022-12-13	
ZR-MINAGRI-244572-CW-RFB / Réhabilitation du bâtiment des inspections provinciales d'Agricultures, Pêche et Elevage du Kasai Central devant abriter les bureaux de l'Unité Provinciale d'exécution du Programme	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-24		2022-03-01					2022-04-12		2022-05-12		2022-06-16		2022-12-13	
ZR-MINAGRI-244578-CW-RFB / Réhabilitation et aménagement des inspections provinciales d'Agricultures, Pêche et Elevage devant abriter les bureaux de l'Unité Provinciale d'exécution du Programme	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPD	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-24		2022-03-01					2022-04-12		2022-05-12		2022-06-16		2022-12-13	
ZR-MINAGRI-244586-CW-RFB / Réhabilitation et aménagement des bâtiments abritant le Laboratoire du Service National de Semences(SENASEM)	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Other (with field for explanation)	300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-23		2022-03-28					2022-05-09		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09	
ZR-MINAGRI-245830-CW-RFP / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en place de la politique du secteur de l'élevage, la pêche et pisciculture pour le nouveau ministère	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Demande de propositions	Open - International	Multi Stage			Other (with field for explanation)	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-10-03		2022-07-06							2022-12-12		2023-04-30		2024-10-21		2024-07-03	
ZR-MINAGRI-245828-CW-RFP / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en place de la politique de l'élevage, la pêche et pisciculture pour le nouveau ministère	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Demande de propositions	Open - International	Multi Stage			Other (with field for explanation)	2,650,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30		2022-06-15		2022-06-15		2022-04-04						2022-08-24		2023-01-10		2024-12-13		2024-07-03

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-MINAGRI-149553-CO-RFB / Acquisition informatiques, mobiliers et fournitures de bureau en faveur des comités préparatoires du projet	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-02-15									2020-04-11		2020-10-08		
ZR-MINAGRI-149516-CO-DIR / Fourniture, paramétrage et mise en service du logiciel de gestion financière du programme PNDA auprès de TOMATE	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	43,113.54	Sigé						2020-01-31	2020-06-11	2020-02-05	2020-06-19						2020-03-11	2020-07-07	2020-09-07			
ZR-MINAGRI-165105-CO-RFQ / Fourniture et livraison de véhicules et matériels pour les comités préparatoires du PNDA (5 provinces et coordination à Kinshasa)	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En cours d'exécution						2020-04-04									2020-05-30		2020-11-26			
ZR-MINAGRI-245808-CO-RFB / Fourniture et livraison de 2 000 000 cartes à puces pour le système d'information pour le Registre National des agriculteurs et le système de gestion d'indications du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Productivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-24		2022-03-01						2022-04-12		2022-05-12		2022-06-16		2022-12-13

ZR-MINAGRI-244588-CO-RFB / Acquisitions des moteurs pour les services impliqués dans la mise en œuvre du projet	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-08-24		2022-08-29				2022-10-10		2022-11-09		2022-12-14		2023-06-12	
ZR-MINAGRI-244589-CO-RFB / Acquisition des matériels et fournitures, mobiliers et fournitures de bureau pour l'unité Nationale et des unités provinciales	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-03-29								2022-05-24		2022-11-20	
ZR-MINAGRI-244666-CO-RFB / Installation du matériel pour réseau wi-fi au Minagri, Pêche et Elevage et Abonnement d'accès Internet pour 12 mois	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		141,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-04-17								2022-06-12		2023-06-12	
ZR-MINAGRI-244714-CO-RFB / Acquisition et installation des matériels des semences	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-05-15								2023-07-10		2024-01-06	
ZR-MINAGRI-244749-CO-DIR / Acquisition de véhicules complémentaires pour le PNDA auprès de l'UNOPS	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-02-23		2022-02-28						2022-04-04		2022-10-01	
ZR-MINAGRI-216137-CO-RFB / Fourniture et livraison de 100 000 cartes à puces, imprimantes à cartes sans contact et logicielles compatibles pour le système d'informations pour le Registre National des agriculteurs et le système de gestion d'indications du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		210,000.00	0.00	En attente d'exécution						2023-01-02								2023-02-27		2023-08-26	
ZR-MINAGRI-216131-CO-RFB / Fourniture et livraison des matériels informatiques, de téléphones pour le Registre National d'Agriculteurs et le système de gestion d'indications du PNDA et pour le Comité des DANTIC	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution						2021-09-11	2021-09-10							2021-11-06		2022-05-05	

NON CONSULTING SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract		Contract Completion							
																		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-163960-NC-RFP / Institutions Financières et Fournisseurs de services (Institutions Financières et Fournisseurs de services) pour faciliter les transactions financières liées aux incitations aux agriculteurs du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		500,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-03-31	2021-02-22	2020-04-05	2021-02-22			2020-05-17		2020-06-16		2020-07-21		2021-01-17	
ZR-MINAGRI-235584-NC-RFB / Paiement des primes assurances aux compagnies privées pour faciliter et couvrir les agriculteurs bénéficiaires d'indications face aux risques climatiques	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – Two Envelope		20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-02-28		2022-03-05				2022-04-16		2022-06-29		2022-08-03		2025-08-02	
ZR-MINAGRI-216130-NC-RFP / Sélection des institutions Financières et Prestataires de services de paiement pour faciliter les transactions financières liées aux incitations aux agriculteurs du PNDA	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Demande de propositions	Open – International	Single Stage – Two Envelope		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-22	2021-12-08	2021-12-08	2021-09-27					2022-02-16				2022-06-05		2023-11-27		
ZR-MINAGRI-243820-NC-DIR / Sélection d'un prestataire pour la mise en place et numérisation des casiers d'identité autoportés/Sélection Directe avec FONDATION VODACOM/AGROMWINDA)	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-05-18		2022-05-23								2022-06-27		2023-06-27	

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposals	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract		Contract Completion							
																	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-149522-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation des études socio-économiques de référence des zones d'intervention du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-03-24	2020-03-06	2020-03-31	2020-04-19			2020-05-17		2020-06-16		2020-07-16		2020-08-20		2021-08-20	
ZR-MINAGRI-149529-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation des études sur l'agriculture et l'alimentation et l'nutritionnellement intelligente (production végétale, production animale et la pêche)	IDA / V3010		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – National		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-27	2020-02-27	2020-03-19	2020-03-10	2020-05-02			2020-05-30		2020-06-29		2020-07-29		2020-09-02		2021-09-02	

ZR-MINAGRI-149539-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour développer un système d'inscription des agriculteurs dans le registre national	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-11-18	2020-04-21	2021-01-26	2020-06-04	2021-07-21			2020-07-02	2020-08-01	2020-08-31	2020-10-05	2021-10-05	
ZR-MINAGRI-149531-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation d'un diagnostic et évaluation des ONT et des organisations des producteurs dans la zone du projet affaires	IDA / V3010		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-11	2020-03-03		2020-04-16				2020-05-14	2020-06-13	2020-07-13	2020-08-17	2021-08-17		
ZR-MINAGRI-150475-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firm pour l'élaboration des documents de sauvegarde sociale et environnementale (PNDA/PAPF/CPA/CPR/PGMO)	IDA / V3010		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-31	2020-01-27		2020-01-14					2020-02-13	2020-03-19	2020-09-15			
ZR-MINAGRI-150476-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firm pour l'élaboration des documents de sauvegarde environnementale et sociale (INDAPES,CGES,PGP)	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-12-31	2020-01-22		2020-01-14					2020-02-13	2020-03-19	2020-09-15			
ZR-MINAGRI-151227-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation d'études sur le climat des affaires dans le secteur agricole	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-20	2020-01-07	2020-03-12	2020-03-06	2020-04-25	2020-08-11			2020-05-23	2020-06-22	2020-07-22	2020-08-26	2021-08-26	
ZR-MINAGRI-151230-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour réaliser un diagnostic des opérateurs économiques (fermiers et entreprises) dans le secteur agricole	IDA / V3010		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2020-03-25	2020-07-19	2020-04-15		2020-05-29			2020-06-26	2020-07-26	2020-08-25	2020-09-29	2021-09-29		
ZR-MINAGRI-151236-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la conception et pilotage d'un système de e-Vouchers	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31	2020-04-21		2020-06-04				2020-07-02	2020-08-01	2020-08-31	2020-10-05	2021-10-05		
ZR-MINAGRI-225840-CS-QBS / Recrutement des Opérateurs Techniques (laboratoires) en œuvre opérationnelle de la composante 1.1 du PNDA - Annexes 1 et 2	IDA / V3010	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-22	2021-04-11		2021-05-26				2021-06-23	2021-07-23	2021-08-22	2021-09-26	2023-09-26		
ZR-MINAGRI-235541-CS-QBS / Opérateurs Techniques en appui à la mise en œuvre de la composante 1 du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		40,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-21		2021-12-04				2022-01-01	2022-01-31	2022-03-02	2022-04-06	2023-04-06		
ZR-MINAGRI-235575-CS-QBS / Mission d'Ouvrage Déleguée pour la Réhabilitation des infrastructures dans les provinces du Kasai et Kasai central de la sous-composante 2.1	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		34,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-31	2021-11-21		2022-01-04				2022-02-01	2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2027-05-06		
ZR-MINAGRI-235576-CS-QBS / Mission d'Ouvrage Déleguée pour la Réhabilitation des infrastructures dans la Province du Kongo central et Kwilu de la sous-composante 2.1	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		34,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-31	2021-11-21		2022-01-04				2022-02-01	2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2027-05-06		
ZR-MINAGRI-235577-CS-QBS / Mission d'Ouvrage Déleguée pour la Réhabilitation des infrastructures dans la Province du Nord Kivu de la sous-composante 2.1	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		17,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30	2021-11-20		2022-01-03				2022-01-31	2022-03-02	2022-04-01	2022-05-06	2027-05-05		
ZR-MINAGRI-235578-CS-QBS / Gestionnaire des Fonds pour le Soutien à l'inclusion des petits exploitants dans les filières	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		30,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-21		2021-12-04				2022-01-01	2022-01-31	2022-03-02	2022-04-06	2025-01-25		
ZR-MINAGRI-235588-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firm pour la réalisation de l'évaluation de l'impact	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-21		2021-12-04				2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2022-04-11	2023-04-11		
ZR-MINAGRI-235595-CS-QBS / Recrutement d'un consultant firm pour la réalisation des études techniques des travaux d'infrastructures(PSAPO) devant servir de base à la signature des contrats de MOD du volet infrastructures	IDA / V3010	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,275,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30	2021-11-20		2022-01-03				2022-01-31	2022-03-02	2022-04-06	2022-05-11	2022-08-09		

ZR-MINAGRI-235592-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre des subventions (bons électroniques) pour les PMME agro-commerçantes et le développement des marchés de services aux entreprises.	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30	2022-04-20	2022-06-03			2022-07-01	2022-07-31	2022-09-04	2022-10-09	2024-10-08		
ZR-MINAGRI-149543-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour réaliser l'état des lieux sur les risques agricoles	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		550,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-03	2021-07-24	2021-09-06			2021-10-04	2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2023-01-07		
ZR-MINAGRI-243715-CS-QBS / Opérateurs Techniques en charge de la mise en œuvre de la Composante 1 du PNDA pour la Province du Kongo Central	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		6,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31	2021-09-21	2021-11-04			2021-12-02	2022-01-01	2022-03-31	2022-03-07	2024-09-04		
ZR-MINAGRI-243771-CS-QBS / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre du plan d'actions en faveur des populations autochtones dans l'aire d'intervention du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-25	2021-12-16	2022-01-29			2022-02-26	2022-03-28	2022-04-27	2022-06-01	2024-11-29		
ZR-MINAGRI-243774-CS-QCBS / Recrutement d'une Assistante Technique à la Mission d'Observation (MO) en appui à l'OVDA (mise en œuvre de la stratégie provinciale d'aménagement des routes de desserte agricole, mise à jour du Manuel des routes rurales et de la réhabilitation des rivières,	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-21	2021-12-04			2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2022-04-11	2023-04-11		
ZR-MINAGRI-243798-CS-QCBS / Recrutement d'une mission de contrôle et de suivi des travaux de réhabilitation des axes routiers Kongo Central et Kwilu	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-27	2022-02-17	2022-04-02			2022-04-30	2022-05-30	2022-07-04	2022-08-08	2023-08-08		
ZR-MINAGRI-243809-CS-QCBS / Recrutement d'une mission de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation des axes routiers de Kasai et Kasai Central	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-25	2021-12-16	2022-01-29			2022-02-26	2022-03-28	2022-05-02	2022-06-06	2024-11-22		
ZR-MINAGRI-243817-CS-QCBS / Recrutement d'une mission de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation des axes routiers Nord- Kivu	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04	2022-04-25	2022-06-08			2022-07-06	2022-08-05	2022-09-09	2022-10-14	2025-04-01		
ZR-MINAGRI-244538-CS-QBS / Recrutement d'un courtier(broker) pour le design technique et le placement sur le marché du produit d'assurance	IDA / D8690	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		1,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-21	2022-08-11	2022-09-24			2022-10-22	2022-11-21	2022-12-21	2023-01-25	2025-01-24		
ZR-MINAGRI-244541-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'audits techniques	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-22	2022-02-12	2022-03-28			2022-04-25	2022-05-25	2022-06-29	2022-08-03	2023-08-03		
ZR-MINAGRI-244547-CS-QCBS / Recrutement des ONG pour le suivi du MGP et la prévention et réponse aux VBG dans les 5 provinces	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-18	2022-06-08	2022-07-22			2022-08-19	2022-09-18	2022-10-18	2022-11-22	2025-06-09		
ZR-MINAGRI-244547-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des connaissances du personnel du Service Nation de Vulgarisation Agricole sur les bonnes pratiques de vulgarisation et suivi de terrain, en appui aux Opérateurs techniques, avec focus sur les paquet	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-22	2022-05-13	2022-06-26			2022-07-24	2022-08-23	2022-09-22	2022-10-27	2025-05-14		
ZR-MINAGRI-244567-CS-QCBS / Recrutement des ONG pour la sensibilisation aux risques liés aux VBG	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		650,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-21					2022-10-21	2022-11-25	2023-05-24		
ZR-MINAGRI-244579-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firmé) pour la réalisation de l'étude diagnostique pour l'identification des institutions financières en appui à la sous-composante 2.2	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-11	2021-08-18	2022-06-01	2021-09-08	2022-07-15		2022-08-12	2022-09-11	2022-10-16	2022-11-20	2023-02-18	

ZR-MINACRI-244584-CS-QCS / Recrutement d'un consultant (firmefor) pour la collecte des données météorologiques au niveau territorial et le renforcement des capacités statistiques publics dans le traitement des données météorologiques	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-15	2022-12-06	2023-01-19			2023-02-16	2023-03-18	2023-04-22	2023-05-27	2023-08-25		
ZR-MINACRI-244587-CS-QCS / Recrutement d'un auditeur externe pour la certification des Composés du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-10-21	2021-11-29	2021-11-11	2021-12-25		2022-01-22	2022-02-21	2022-03-28	2022-05-02	2023-05-02		
ZR-MINACRI-244591-CS-QCS / Recrutement d'un consultant firmefor pour la Préparation du plan de contingence pour les chocs climatiques(déshydratation)	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-23	2022-10-14	2022-11-27			2022-12-25	2023-01-24	2023-02-28	2023-04-04	2024-04-03		
ZR-MINACRI-244628-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de planification, de coordination de suivi et d'évaluation et des systèmes de données géolocalisées de la DEP	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29	2022-08-19	2022-10-02					2022-11-01	2022-12-06	2023-06-04		
ZR-MINACRI-244629-CS-QCS / Recrutement d'un consultant firmefor pour le renforcement des capacités statistiques agricoles et météorologiques	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-30	2022-10-21	2022-12-04					2023-01-03	2023-02-07	2023-08-06		
ZR-MINACRI-244667-CS-QCS / Recrutement d'un consultant firmefor pour la réalisation des études techniques et environnementales de travaux de réhabilitation des délinéations et infrastructures devant abriter les bureaux de l'UPEP	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-20	2022-02-10	2022-03-26					2022-04-25	2022-05-30	2022-11-26		
ZR-MINACRI-244702-CS-QCS / Contractualisation avec un consultant(firmefor) pour le recrutement du personnel de PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-30	2021-10-11	2021-09-20	2021-11-22	2021-11-03				2021-12-03	2022-01-07	2022-03-08	
ZR-MINACRI-244707-CS-QCS / Recrutement d'un consultant firmefor pour l'élaboration d'un plan d'actions en faveur des populations autochtones	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22	2022-07-13	2022-08-26					2022-09-25	2022-10-30	2022-12-29		
ZR-MINACRI-244569-CS-QCS / Recrutement d'un consultant firmefor pour la réalisation de la satisfaction des bénéficiaires dans l'intervention du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-30	2022-12-21	2023-02-03			2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11	2024-06-10		
ZR-MINACRI-243720-CS-QBS / Opérateurs Techniques en appui à la mise en œuvre de la Composante 1 du PNDA pour la Province du Nord Kivu	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		8,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31	2021-09-21	2021-11-04			2021-12-02	2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2024-09-04		
ZR-MINACRI-241397-CS-QBS / Opérateurs Techniques en appui à la mise en œuvre de la Composante 1 du PNDA pour la Province du Sud Kivu	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		8,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-31	2021-08-21	2021-10-04			2021-11-01	2021-12-01	2021-12-31	2022-02-04	2024-08-04		
ZR-MINACRI-243711-CS-QBS / Opérateurs Techniques en appui à la mise en œuvre de la Composante 1 du PNDA pour la Province du Kasai	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		8,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31	2021-09-21	2021-11-04			2021-12-02	2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2024-09-04		
ZR-MINACRI-243714-CS-QBS / Opérateurs Techniques en appui à la mise en œuvre de la Composante 1 pour la Province du Kasai Central	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Selection fondée sur la qualité	Open - International		8,400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-08-05	2021-09-21	2021-11-04			2021-12-02	2022-01-01	2022-01-31	2022-03-07	2024-09-04	
ZR-MINACRI-244548-CS-QCS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques et environnementales d'infrastructures devant servir de base à la signature des contrats de MOD du volet infrastructures	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-21	2022-10-12	2022-11-25			2022-12-23	2023-01-22	2023-02-26	2023-04-02	2024-04-01		
ZR-MINACRI-264961-CS-QCS / Recrutement d'un courtier (broker) pour le devis technique et le placement sur le marché du produit d'assurance	IDA / DB690	Contingency Emergency Response	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03			2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2022-12-08		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant	Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------	-------------------------	----------------------	----------------	--------------------	--	---------------------------	-----------------	---------------------

								Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-149557-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réécriture et validation d'un manuel de suivi et évaluation du PNDA (à développer par l'équipe de PARIS&A)	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-13	2020-04-18	2020-05-09		2020-06-13		2020-12-10	
ZR-MINAGRI-149548-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel des capacités institutionnelles des services publics impliqués dans la mise en œuvre du projet et le développement d'un plan de leur renforcement des capacités	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2020-01-08	2020-04-22	2020-05-13	2020-06-17		2020-12-14	
ZR-MINAGRI-149552-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel des procédures administratives et comptable simplifié pour les partenaires incluant la gestion des subventions à coûts partagés	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-03-15	2020-04-05	2020-04-26	2020-05-31		2020-11-27	
ZR-MINAGRI-150486-CS-INDV / Recrutement d'une Expert(e) en Violences Basées sur le Genre pour le PNDA	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2019-12-20	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29		2020-08-27	
ZR-MINAGRI-150487-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale pour le PNDA	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2019-12-20	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29		2020-08-27	
ZR-MINAGRI-150488-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour le PNDA	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2019-12-20	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29		2020-08-27	
ZR-MINAGRI-151208-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la Revue des risques sécuritaires	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01		2020-09-28	
ZR-MINAGRI-151209-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'Action contre les Violences Basées sur le Genre	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-05	2020-02-26	2020-04-01		2020-09-28	
ZR-MINAGRI-151215-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de Passation des Marchés du PNDA	IDA / V3010		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-03-06	2020-03-20		2020-04-10	2020-05-15		2020-11-11	
ZR-MINAGRI-156206-CS-CDS / Recrutement d'OKAPI ENVIRONNEMENT ET CIVIL pour l'élaboration des documents de sauvegarde environnementale et sociale du PNDA (PRES, CCES, PCP)	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	229,298.00	Signé	2020-02-12	2020-02-01	2020-02-22	2020-02-07	2020-04-27	2020-02-28	2020-10-24	
ZR-MINAGRI-156219-CS-CDS / Recrutement de SERF Burkina pour l'élaboration des documents de sauvegarde sociale et environnementale PNDA (MPMP,CPPA,CPRE,PCMO)	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		250,000.00	222,000.00	Signé	2020-02-12	2020-02-01	2020-02-22	2020-02-07	2020-04-27	2020-02-28	2020-10-24	
ZR-MINAGRI-185158-CS-CDS / Assistance technique à la Direction Alimentaire Mondial(PAM) pour la collecte hebdomadaire des prix sur les marchés en vue d'évaluer l'impact de la COVID 19 sur la sécurité alimentaire	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		95,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2020-10-09	2020-08-30		2020-11-03		2021-05-02	
ZR-MINAGRI-151214-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-01-31		2020-03-20	2020-04-10	2020-05-15		2020-11-11	
ZR-MINAGRI-189526-CS-CDS / Recrutement de Monsieur Ibrahim DIONE pour l'élaboration du manuel des procédures administratives financières et comptable simplifié pour les partenaires incluant la gestion des subventions à coûts partagés	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	44,335.00	Signé	2020-08-31	2020-08-21	2020-09-10	2020-09-11	2020-11-14	2020-09-17	2021-05-13	
ZR-MINAGRI-189535-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le PNDA	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-08-21	2020-09-05		2020-09-26	2020-10-31	2021-04-29	
ZR-MINAGRI-191428-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation des marchés pour le PNDA	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2021-01-26	2020-10-05	2020-10-26	2020-11-30		2021-05-29	
ZR-MINAGRI-116120-CS-CDS / Recrutement de Mme Aminata BÉLIMA pour la relecture du cadre des résultats et la reformulation de certains indicateurs du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-16	2021-02-22	2021-02-26		2021-05-02		2021-10-29	

ZR-MINAGRI-216122-CS-CDS / Contractualisation avec l'Agence Consulaire de l'Environnement (ACE) pour le suivi et la validation des documents de sauvegarde environnementale du Plan du Programme National de Développement Agricole(PNDA)	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-26	2021-03-08			2021-05-12	2021-11-08	
ZR-MINAGRI-215597-CS-CDS / Assistance technique pour la mise à disposition des agriculteurs des paupérisations et innovations pour renforcer leur résilience face aux aléas climatiques tels que les sécheresses et les inondations et augmenter la disponibilité des aliments rich	IDA / V3010	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		4,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-26	2021-12-06			2022-02-09	2022-08-08	
ZR-MINAGRI-241377-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial pour l'Unité Provinciale de Coordination du PNDA/Nord Kivu	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-26	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13	
ZR-MINAGRI-1510212-CS-INDV / Recrutement de cinq(S) des Coordonnateurs provinciaux	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	Annulé	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2021-05-07		
ZR-MINAGRI-241380-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial pour l'Unité Provinciale de PNDA/Kasai	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-26	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13	
ZR-MINAGRI-241384-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial Pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PNDA/Kasai Central	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-26	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13	
ZR-MINAGRI-241385-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Pour l'Unité Provinciale d'Exécution du PNDA/Kasai NWLU	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-26	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13	
ZR-MINAGRI-241387-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur pour l'Unité Provinciale d'Exécution pour le PNDA/Kongo Central	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13		
ZR-MINAGRI-241388-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Adjoint pour le PNDA basé à l'Unité Nationale de Coordination	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		360,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-08-30	2021-10-19	2021-11-09	2021-12-14	2026-12-13	
ZR-MINAGRI-243754-CS-CDS / Mission d'appui à l'organisation de la campagne de vaccination contre les maladies animales identifiées dans l'aire du Projet avec la Direction de Services Vétérinaires	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-10			2022-02-13	2024-02-13	
ZR-MINAGRI-244546-CS-CDS / Contractualisation avec l'Agence Spatiale Européenne pour la poursuite du pilotage sur l'identification et la prévention de la dégradation des routes rurales	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-24	2022-04-03			2022-06-07	2024-06-06	
ZR-MINAGRI-244550-CS-CDS / Appui à la formation des agriculteurs, contrôle, inspections et certification des semences avec le Service National des Semences(SENASSEM)	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-28	2022-08-07			2022-10-11	2024-10-10	
ZR-MINAGRI-244631-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction du rapport d'achèvement de la phase 1 du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-21	2023-09-26	2023-10-17	2023-11-21	2024-05-19		
ZR-MINAGRI-244704-CS-INDV / Recrutement de 4 délégués à pied d'œuvre pour le contrôle et la surveillance des trésors et biens immobiliers provinciaux de l'Agriculture, Pêche et Elevage et du DR/Bâtiments bureaux coordinations provinciales PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-23	2022-03-28	2022-04-18	2022-05-23	2022-11-19		
ZR-MINAGRI-244716-CS-CDS / Contractualisation avec SESOR pour la mise à jour du Plan de mobilisation des parties prenantes(PMP)	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-19	2022-09-29			2022-12-03	2023-02-01	

ZR-MINAGRI-244749-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		360,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-08-18	2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2027-03-06	
ZR-MINAGRI-244754-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		360,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-08-18	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2027-02-11	
ZR-MINAGRI-244759-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		258,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18		2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2027-01-30	
ZR-MINAGRI-244762-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Technique en Infrastructures pour l'UNCP/PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2027-01-12	
ZR-MINAGRI-244766-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en charge du suivi des Institutions financières pour l'UNCP/PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-11-22		2022-01-10		2022-01-31		2022-03-07		2027-03-06	
ZR-MINAGRI-244890-CS-INDV / Recrutement Responsable National de suivi & Evaluation du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-08-30	2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2027-01-30	
ZR-MINAGRI-244891-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Gestion des Savoirs	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		222,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2027-01-16	
ZR-MINAGRI-244896-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant suivi-évaluation basé à l'UNCP/PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		180,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-30		2021-12-04		2024-12-03	
ZR-MINAGRI-244897-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant administratif et financier basé à l'UNCP/PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		108,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-12		2021-10-17		2021-11-07		2021-12-12		2024-12-11	
ZR-MINAGRI-244898-CS-INDV / Recrutement d'un Logisticien basé à l'UNCP/PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		108,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-14		2021-10-19		2021-11-09		2021-12-14		2024-12-13	
ZR-MINAGRI-244902-CS-INDV / Recrutement d'un Webmaster en appui à l'UNCP et au RNA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		108,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-14		2021-12-02		2021-12-23		2022-01-27		2025-01-26	
ZR-MINAGRI-244903-CS-INDV / Recrutement d'une Secrétaire de Direction pour l'UNCP/PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		108,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-14		2021-12-02		2021-12-23		2022-01-27		2025-01-26	
ZR-MINAGRI-244904-CS-INDV / Recrutement de six chauffeurs pour les comités techniques préparatoires	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		72,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-16		2021-11-04		2021-11-25		2021-12-30		2022-12-30	
ZR-MINAGRI-244907-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Provincial en Suivi et évaluation pour l'Unité de Coordination PNDA Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-10-08	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-09		2023-02-09	
ZR-MINAGRI-245008-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Suivi et Evaluation à la Coordination Provinciale PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-08	2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2025-01-27	
ZR-MINAGRI-245010-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Provincial de Suivi et Evaluation pour la Coordination Provinciale du PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-12		2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2025-01-24	
ZR-MINAGRI-245011-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Provincial de Suivi et Evaluation de la Coordination du PNDA/Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-15	2021-10-08	2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2025-01-27	
ZR-MINAGRI-245012-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Provincial de Suivi et Evaluation pour la Coordination du PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-12		2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2025-01-24	
ZR-MINAGRI-245017-CS-INDV / Recrutement d'un Expert agronomique et recherche appliquée pour la Coordination Provinciale du PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-15		2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2025-01-27	

ZR-MINAGRI-245025-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Recherche Agronomique et Appliquée pour la Coordination Provinciale du PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINAGRI-245026-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Recherche Agronomique et Appliquée pour l'Unité Provinciale du PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINAGRI-245027-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Recherche Agronomique et Appliquée pour la Coordination du PNDA/Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-20	2021-11-08	2021-11-29	2022-01-03		2025-01-02	
ZR-MINAGRI-245028-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Recherche Agronomique et Appliquée pour la Coordination du PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINAGRI-245029-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en de travaux de génie civil pour la Coordination du PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-10-09	2021-12-15	2022-01-05		2022-02-09	2025-02-08
ZR-MINAGRI-245031-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en de travaux de génie civil pour la Coordination du PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29		2022-02-02	2025-02-01
ZR-MINAGRI-245032-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en de travaux de génie civil pour la Coordination du PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29		2022-02-02	2025-02-01
ZR-MINAGRI-245033-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en de travaux de génie civil pour la Coordination du PNDA/Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-10-20	2021-12-07	2021-12-28		2022-02-01	2025-01-31
ZR-MINAGRI-245034-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en de travaux de génie civil pour la Coordination du PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINAGRI-245074-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Institutions Financières pour la Coordination Provinciale PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-21	2021-12-09	2021-12-30	2022-02-03		2025-02-02	
ZR-MINAGRI-245076-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Institutions Financières pour la Coordination Provinciale PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINAGRI-245077-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Institutions Financières pour la Coordination Nationale PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-29	2021-11-17	2021-12-08	2022-01-12		2025-01-11	
ZR-MINAGRI-245079-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Institutions Financières pour la Coordination Provinciale PNDA/Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-19	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31	
ZR-MINAGRI-245080-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Institutions Financières pour la Coordination Provinciale PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-26	2021-12-14	2022-01-04	2022-02-08		2025-02-07	
ZR-MINAGRI-245083-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de passation des marchés pour la Coordination Provinciale de Coordination PNDA/Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31	
ZR-MINAGRI-245084-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de passation des marchés pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINAGRI-245086-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de passation des marchés pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31	

ZR-MINACRI-245087-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de passation des marchés pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kwilu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINACRI-245088-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de passation des marchés pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINACRI-245090-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINACRI-245091-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINACRI-245092-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINACRI-245093-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kwilu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-12-15	2022-01-05	2022-02-09		2025-02-08	
ZR-MINACRI-245094-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour l'Unité Provinciale de Coordination PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-19	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31	
ZR-MINACRI-245095-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Violences Basées sur le Genre PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-10-02	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31
ZR-MINACRI-245096-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et en Violences Basées sur le Genre PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-10-02	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31
ZR-MINACRI-245097-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et en Violences Basées sur le Genre PNDA/Kwilu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-19	2021-10-02	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31
ZR-MINACRI-245098-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et en Violences Basées sur le Genre PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-11	2021-11-29	2021-12-20	2022-01-24		2025-01-23	
ZR-MINACRI-245099-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-16	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01
ZR-MINACRI-245100-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du PNDA/Kasai	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-09-16	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30
ZR-MINACRI-245101-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du PNDA/Kwilu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-16	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01
ZR-MINACRI-245102-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-10-26	2021-09-16	2021-12-14	2022-01-04	2022-02-08		2025-02-07
ZR-MINACRI-245103-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale du PNDA/Kwilu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		192,999,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINACRI-245104-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour la Coordination Provinciale PNDA/Nord Kivu	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000,00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	

ZR-MINAGRI-245109-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour la Coordination Provinciale PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-19	2021-12-07	2021-12-28	2022-02-01		2025-01-31	
ZR-MINAGRI-245110-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour la Coordination Provinciale PNDA/Kasai Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINAGRI-245111-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour la Coordination Provinciale PNDA/Kwili	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINAGRI-245112-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour la Coordination Provinciale PNDA/Kongo Central	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-12-06	2021-12-27	2022-01-31		2025-01-30	
ZR-MINAGRI-245113-CS-INDV / Recrutement de Cinq Assistants Logisticiens	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-20	2021-12-08	2021-12-29	2022-02-02		2025-02-01	
ZR-MINAGRI-245114-CS-INDV / Recrutement de 5 caissiers pour les coordinations provinciales du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-22	2021-11-10	2021-12-01	2022-01-05		2025-01-04	
ZR-MINAGRI-244739-CS-INDV / Contratualisation avec Monsieur Alfred KIBANGULA ASOYO comme Coordinateur National du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Limited		540,000.00	0,00	En attente d'exécution	2022-01-03	2022-01-08	2022-01-29	2022-03-05		2022-09-01	
ZR-MINAGRI-243795-CS-CDS / Assistance technique pour l'implémentation et l'utilisation des technologies pour améliorer les opérations post-récolte de transformation, de conditionnement et de conservation des produits agricoles pour les producteurs et les MECIAR	IDA / 69510	Smallholder Farmer Market Access	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		2,500,000.00	0,00	En attente d'exécution	2022-03-24	2022-04-03		2022-06-07		2024-06-06	
ZR-MINAGRI-243813-CS-CDS / Contractualisation avec CGIAR pour renforcer les systèmes d'innovation agricole (R&D, vulgarisation et éducation)	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0,00	En attente d'exécution	2022-04-04	2022-04-14		2022-06-18		2024-06-17	
ZR-MINAGRI-244764-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Techniques Agricoles	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-25	2021-12-13	2022-01-03	2022-02-07		2027-02-06	
ZR-MINAGRI-245825-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National en Sauvegarde sociale	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Limited		258,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-11-26	2021-12-01	2021-12-22	2022-01-26		2022-07-25	
ZR-MINAGRI-245833-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National en Sauvegarde Environnementale du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Limited		210,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-18	2021-10-23	2021-11-13	2021-12-18		2022-06-16	
ZR-MINAGRI-245835-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Violences Basées sur le Genre	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Limited		210,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-10-27	2021-11-01	2021-11-22	2021-12-27		2022-06-25	
ZR-MINAGRI-244801-CS-INDV / Recrutement d'une Secrétaire de Direction pour l'UNCP PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A posteriori	Individuel	Limited		108,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-09-16	2021-09-21	2021-10-12	2021-11-16		2024-11-15	
ZR-MINAGRI-250550-CS-CDS / Accès à la production de semences de base pour les années 1 et 2 avec l'Institut National d'Etude et Recherche Agronomiques (INERA)	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-09-21	2021-09-25			2023-11-29	
ZR-MINAGRI-261176-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable National du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0,00	En cours d'exécution	2021-12-20	2021-11-03	2022-02-07	2022-02-28		2022-04-04	2027-04-03
ZR-MINAGRI-244769-CS-INDV / Recrutement de deux auditeurs internes pour l'Unité Nationale de Coordination du PNDA	IDA / V3010	Agriculture Productivity	A priori	Individuel	Open		540,000.00	0,00	Annulé	2021-11-25	2022-01-13	2022-02-03	2022-03-10		2027-03-09	
ZR-MINAGRI-264998-CS-INDV / Recrutement de deux auditeurs internes basés à l'Unité Nationale de Coordination du PNDA	IDA / 69510	Agriculture Public Goods and Services	A priori	Individuel	Open		380,000.00	0,00	En attente d'exécution	2021-11-30	2022-01-18	2022-02-08	2022-03-15		2027-03-14	