

**Improving the Performance of Non-Criminal Justice
Services (P162833)**

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 05-Jun-2019

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN
Peru : Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services

General Information
 Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-12-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-23)
 Project ID: P162833 **GN Date:**
 Project Name: Improving the Performance of Non-Criminal Justice Services
 Loan / Credit No: IBRD / 89750
 Executing Agency(ies) Poder Judicial UE002 Oficina Coordinación de Proyectos

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
PE-PJ-208965-CO-RFQ / Adquisición de impresora fotocopiadora, escáner de alto rendimiento y proyector multimedia	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-208969-CO-RFQ / Adquisición de UPS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-209136-CO-RFQ / Adquisición de Licencias antivirus para equipos informáticos	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-209138-CO-RFQ / Adquisición de computadores portátiles	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-209139-CO-RFQ / Adquisición de computadores de escritorio	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-209141-CO-RFQ / Adquisición de Monitores Led	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-243268-CO-RFQ / ADQUISICION DE TRES ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-243273-CO-RFQ / ADQUISICION DE TRES PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS - PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		250.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-243275-CO-RFQ / SOFTWARE DE AUTOMATIZACION RPA - PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-244580-CO-RFQ / ADQUISICION DE OCHO ESTABILIZADORES O REGULADORES DE VOLTAJE - PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		259.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-243270-CO-RFQ / ADQUISICION DE OCHO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,141.00	0.00	En ejecución																							
PE-PJ-247710-CO-RF8 / ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION ANTE ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIOS (DDOS)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		266,667.00	0.00	Ejecución pendiente																							
PE-PJ-247714-CO-RF8 / ADQUISICION DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS - IPS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		288,889.00	0.00	Ejecución pendiente																							
PE-PJ-247715-CO-RF8 / ADQUISICION DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB (WAF)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente																							
PE-PJ-247716-CO-RF8 / ADQUISICION DE HARDWARE - CENTRO DE DATOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,111,111.00	0.00	Ejecución pendiente																							
PE-PJ-247717-CO-RF8 / LICENCIAS DE DIRECTORIO ACTIVO + CONSULTORIA E IMPLEMENTACION (FASE 1)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutional capacity of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		888,889.00	0.00	Ejecución pendiente																							

PE-PJ-247718-CO-RFB / SOFTWARE DE BASE DE DATOS SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRONICA - SINOE (LICENCIAS ORACLE)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,111,111.00	0.00	Ejecución pendiente											2021-09-15	2021-09-20					2021-10-25	2021-11-02	2021-11-22	2021-12-15
PE-PJ-250846-CO-RFB / LICENCIAS PARA DRP EN INFRAESTRUCTURA VIRTUALIZADA (VMWARE)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		325,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2021-10-04	2021-10-09					2021-11-20	2021-12-05	2022-01-09	2022-02-18
PE-PJ-250847-CO-RFB / ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SINOE - JB055	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2021-10-04	2021-10-09					2021-11-20	2021-12-05	2022-01-09	2022-01-31
PE-PJ-250848-CO-RFB / ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SINOE - ALFRESCO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2021-09-20	2021-09-25					2021-11-06	2021-11-21	2021-12-26	2022-01-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PJ-243256-NC-RFQ / PROYECTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A TRAVES DE MICROFORMAS DE LA AMAG.	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		37,879.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-09-18	2022-03-17
PE-PJ-250382-NC-RFQ / SERVICIO DE ETHICAL HACKING	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-10-11	2021-12-10
PE-PJ-250832-NC-RFQ / SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SGCN (ISO 22301)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-10-11	2022-04-09
PE-PJ-250836-NC-RFQ / SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA INFORMACION - SGI (ISO 27001)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-10-11	2022-04-09
PE-PJ-250853-NC-RFQ / ALQUILER DE LOCAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-11-20	2021-12-10
PE-PJ-250855-NC-RFQ / ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-11-14	2021-12-04

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
PE-PJ-243255-CS-QCBS / DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL ACADEMICO - SICA	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		505,051.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-22																	2021-10-20	2021-11-19	2021-12-24	2022-01-28	2023-01-28
PE-PJ-244657-CS-CQS / LINEA BASE PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (EJE)"	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		95,960.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26	2021-08-16	2021-09-29																	2021-10-29	2021-12-03	2022-06-01		
PE-PJ-246133-CS-LCS / AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		364,171.60	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-02-24	2021-08-27	2021-10-10							2021-11-07	2021-12-07	2022-01-11							2022-02-15	2022-08-14			
PE-PJ-258040-CS-CQS / ELABORACION DE EXPEDIENTE DEFINITIVO PARA EL COMPONENTE 1 (EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AMAG)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		125,000.00	0.00	En ejecución	2021-10-25	2021-10-22	2021-11-15	2021-12-29																2022-01-28	2022-03-04	2022-08-31		
PE-PJ-247706-CS-CQS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE VISION DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		66,667.00	0.00	Cancelado	2021-08-31		2021-09-21	2021-11-04																2021-12-04	2022-01-08	2022-07-07		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PJ-234534-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		156,156.16	2,988.90	Rescindido	2021-05-14	2021-05-11	2021-05-19	2021-05-04	2021-06-09	2021-05-31	2021-07-14	2021-05-31	2022-01-10	
PE-PJ-234540-CS-INDV / ASESORÍA LEGAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		156,156.16	2,988.90	Firmado	2021-05-14	2021-05-26	2021-05-19	2021-05-04	2021-06-09	2021-06-10	2021-07-14	2021-06-10	2022-01-10	
PE-PJ-234541-CS-INDV / DIRECTOR/A DEL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		197,101.45	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-05-17	2021-05-19	2021-05-28	2021-06-09	2021-06-10	2021-07-14		2022-01-10	
PE-PJ-234669-CS-INDV / GESTOR/A DE PROYECTO EN EL MARCO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO DE CÓDIGO ÚNICO N° 2412540	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		180,180.18	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-01-19	2021-05-19	2021-06-07	2021-06-09	2021-06-24	2021-07-14		2022-01-10	
PE-PJ-234670-CS-INDV / ASISTENTE/A ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO DE CÓDIGO ÚNICO N° 2412540	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		72,072.07	1,485.20	Firmado	2021-05-14	2021-01-19	2021-05-19	2021-06-07	2021-06-09	2021-07-13	2021-07-14	2021-07-15	2022-01-10	
PE-PJ-234535-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		156,156.16	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-04-26	2021-05-19	2021-05-04	2021-06-09	2021-05-31	2021-07-14		2022-01-10	
PE-PJ-234531-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Previa	Individual	Limited		156,156.16	0.00	Bajo Revision	2021-05-14	2021-08-23	2021-05-19	2021-05-04	2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10	
PE-PJ-243175-CS-INDV / GESTOR/A PMO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		18,987.00	2,945.65	Firmado	2021-07-19	2021-09-03	2021-07-24	2021-09-16	2021-08-03	2021-09-30	2021-08-10	2021-10-06	2021-12-31	
PE-PJ-243181-CS-INDV / SUPERVISOR/A DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL E INNOVACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		18,987.00	2,945.65	Firmado	2021-07-19	2021-09-03	2021-07-24	2021-09-16	2021-08-03	2021-09-30	2021-08-10	2021-10-06	2021-12-31	

PE-PJ-243185-CS-INDV / SUPERVISORÍA DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	18,987.00	0.00	En ejecución	2021-07-19	2021-09-03	2021-07-24	2021-09-16	2021-08-03	2021-09-30	2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243186-CS-INDV / SUPERVISORÍA DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	18,987.00	0.00	En ejecución	2021-07-19	2021-09-03	2021-07-24	2021-09-09	2021-08-03	2021-09-30	2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243188-CS-INDV / SUPERVISORÍA DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	18,987.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243191-CS-INDV / SUPERVISORÍA DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	18,987.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243198-CS-INDV / SUPERVISORÍA DE ACTIVIDAD DE JUSTICIA TITULAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	18,987.00	0.00	En ejecución	2021-07-19	2021-11-10	2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243245-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1 (RELACIONADO A LA MALLA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited	30,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-12-31	
PE-PJ-243246-CS-INDV / ESPECIALISTA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1 (RELACIONADO AL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL ACADÉMICO - SICA)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited	20,253.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-11-10	
PE-PJ-243247-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1 (ADECUADA GOBERNANZA PARA LA FORMACIÓN)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited	63,291.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-10-10	
PE-PJ-243248-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1 (RELACIONADO AL MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD)	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited	20,253.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-11-10	
PE-PJ-243249-CS-INDV / ANALISTA EN ADQUISICIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Previa	Individual	Limited	10,127.00	1,959.49	Firmado	2021-07-19	2021-10-25	2021-07-24	2021-11-19	2021-08-03	2021-11-23	2021-08-10	2021-11-24	2021-12-31
PE-PJ-243250-CS-INDV / ANALISTA EN PATRIMONIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	10,127.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19		2021-07-24		2021-08-03		2021-08-10	2021-12-31	

PE-PJ-243251-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE) DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	15,190.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19	2021-07-24	2021-08-03	2021-08-10	2021-12-31		
PE-PJ-243200-CS-CDS / INCUBAR E IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BASADA EN SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN Y DETECCIÓN INTELIGENTE EN LOS PROCESOS EN EL MÓDULO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DE SU GRUPO FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	337,142.86	0.00	En ejecución	2021-08-16	2021-08-12	2021-08-26	2021-09-20	2022-03-19		
PE-PJ-244686-CS-CDS / CONSULTOR 10 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	2,557.17	Firmado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-11-03
PE-PJ-244688-CS-CDS / CONSULTOR 12 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	En ejecución	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-11-03	
PE-PJ-243225-CS-CDS / SERVICIO DE DESARROLLO DE UN MÓDULO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE PERMITA MIGRAR LA INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS GASTOS CON CARGO A LOS COMPONENTES QUE LE CORRESPONDA EJECUTAR A LA UED02 DEL PODER JUDICIAL	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	6,313.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-19	2021-07-29		2021-08-13	2021-09-07		
PE-PJ-244679-CS-CDS / CONSULTOR 3 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	2,557.17	Firmado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-11-03
PE-PJ-244683-CS-CDS / CONSULTOR 7 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	2,557.17	Firmado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-11-03
PE-PJ-244685-CS-CDS / CONSULTOR 9 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	2,557.17	Firmado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-11-03
PE-PJ-244689-CS-CDS / CONSULTOR 13 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	En ejecución	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03	
PE-PJ-244691-CS-CDS / CONSULTOR 15 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	En ejecución	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-11-03	
PE-PJ-244687-CS-CDS / CONSULTOR 11 - LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	2,557.17	Firmado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-08-31	2021-08-03	2021-09-10	2021-11-03
PE-PJ-250319-CS-INDV / SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-13	2021-09-20	2021-10-04	2021-10-27	2021-12-31		
PE-PJ-250340-CS-INDV / SUPERVISOR DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADECUACIÓN DE AMBIENTES.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-06	2021-12-09	2021-12-31		
PE-PJ-250350-CS-INDV / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR, SYLLABUS Y CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-01	2021-09-27	2021-11-08	2021-11-22	2021-11-25	2021-12-31	
PE-PJ-250354-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR, SYLLABUS Y CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-01	2021-09-27	2021-11-08	2021-11-22	2021-11-25	2021-12-31	
PE-PJ-250355-CS-INDV / EXPERTO EN ELABORACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR, SYLLABUS Y CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	10,800.00	0.00	En ejecución	2021-11-01	2021-09-27	2021-11-08	2021-11-22	2021-11-25	2021-12-31	

PE-PI-250361-CS-INDV / EXPERTO INDIVIDUAL QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1.	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	9,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-01	2021-09-16	2021-09-08	2021-09-22	2021-09-25	2021-11-30
PE-PI-250366-CS-INDV / ESPECIALISTA INDIVIDUAL QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA TIC PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	5,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-01	2021-09-16	2021-09-08	2021-09-22	2021-09-25	2021-11-30
PE-PI-250369-CS-INDV / ESPECIALISTA INDIVIDUAL QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN DESARROLLO TI PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO PARA EL COMPONENTE 1	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	5,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-01	2021-09-16	2021-09-08	2021-09-22	2021-09-25	2021-11-30
PE-PI-250854-CS-INDV / ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	39,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-06		2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250856-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS SENIOR - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	33,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-06		2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250857-CS-INDV / ANALISTA SENIOR EN PROCESOS - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20	2021-10-06		2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250858-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 1 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250859-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 2 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250860-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 3 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250861-CS-INDV / ESPECIALISTA PARA LA CERTIFICACION DIGITAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	9,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-13	2021-09-29		2021-10-06	2021-10-08	2022-01-17
PE-PI-250862-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 4 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250863-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 5 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250864-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 6 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250865-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA 7 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250866-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 1 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open	25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-11-10	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15
PE-PI-250867-CS-INDV / COORDINADOR DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS - CENTRALIZACION DE BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13
PE-PI-250868-CS-INDV / COORDINADOR DE CALIDAD DE BASE DATOS - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13
PE-PI-250869-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 1 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open	12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13
PE-PI-250870-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 2 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open	12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13

PE-PJ-250871-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 3 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250872-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 4 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250873-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 5 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250874-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 6 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250875-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 2 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250876-CS-INDV / ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 7 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250877-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 3 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250878-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 4 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250879-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 1 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250880-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 5 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250881-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 2 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250882-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 6 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250883-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 3 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250884-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS 7 - MAPEO DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		25,200.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-29	2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-10-15			
PE-PJ-250885-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 4 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250886-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 5 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250887-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 6 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-250888-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CALIDAD DE BASE DE DATOS 7 - CENTRALIZACION DE LA BASE DE DATOS	IBRD / 89750	Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-09-20		2021-10-06	2021-10-13	2021-10-15	2022-04-13			
PE-PJ-257957-CS-INDV / ASESOR LEGAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		7,229.00	2,952.03	Rescindido	2021-10-15	2021-10-13	2021-10-18	2021-11-15	2021-10-20	2021-11-16	2021-10-25	2021-11-24	2021-12-31

PE-PJ-257962-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	7,229.00	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-10-13	2021-10-18	2021-10-20	2021-10-25	2021-12-31			
PE-PJ-257965-CS-INDV / ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	7,229.00	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-10-13	2021-10-18	2021-10-20	2021-10-25	2021-12-31			
PE-PJ-257967-CS-INDV / ESPECIALISTA EN MONITOREO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	7,229.00	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-10-13	2021-10-18	2021-10-20	2021-10-25	2021-12-31			
PE-PJ-257969-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited	7,229.00	2,939.23	Firmado	2021-10-15	2021-10-13	2021-10-18	2021-11-15	2021-10-20	2021-11-30	2021-10-25	2021-11-30	2021-12-31
PE-PJ-244676-CS-CDS / CONSULTOR 1 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27	2021-09-01	2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244678-CS-CDS / CONSULTOR 2 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244680-CS-CDS / CONSULTOR 4 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244681-CS-CDS / CONSULTOR 5 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244682-CS-CDS / CONSULTOR 6 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244684-CS-CDS / CONSULTOR 8 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244690-CS-CDS / CONSULTOR 14 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-07-27		2021-08-03	2021-11-03			
PE-PJ-244692-CS-CDS / CONSULTOR 16 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO PILOTO	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,692.00	0.00	Cancelado	2021-07-22	2021-08-12	2021-08-01		2021-10-05	2022-04-03			
PE-PJ-261405-CS-CDS / CONSULTOR N° 1 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			
PE-PJ-261411-CS-CDS / CONSULTOR N° 2 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			
PE-PJ-261419-CS-CDS / CONSULTOR N° 3 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			
PE-PJ-261422-CS-CDS / CONSULTOR N° 4 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			
PE-PJ-261423-CS-CDS / CONSULTOR N° 5 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			
PE-PJ-261424-CS-CDS / CONSULTOR N° 6 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09		2021-11-13	2021-12-12			

PE-PJ-261425-CS-CDS / CONSULTOR N° 7 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-03		2021-11-09				2021-11-13	2021-12-12
PE-PJ-261562-CS-CDS / CONSULTOR N° 8 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-04		2021-11-10				2021-11-14	2021-12-13
PE-PJ-261563-CS-CDS / CONSULTOR N° 9 - LINEA DE DIGITALIZACIÓN	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		875.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-04		2021-11-10				2021-11-14	2021-12-13
PE-PJ-261597-CS-INDV / ANALISTA SENIOR DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited		2,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-04	2021-11-08	2021-11-07		2021-11-13		2021-11-16	2022-05-15
PE-PJ-261599-CS-INDV / ABOGADO ESPECIALISTA PROCESAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited		3,250.00	0.00	En ejecución	2021-11-04	2021-11-08	2021-11-07		2021-11-13		2021-11-17	2022-05-16
PE-PJ-261600-CS-INDV / ESPECIALISTA SENIOR DE PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Limited		2,750.00	0.00	En ejecución	2021-11-04	2021-11-08	2021-11-07		2021-11-13		2021-11-17	2022-05-16
PE-PJ-262147-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		1,750.00	0.00	En ejecución	2021-11-08	2021-11-19	2021-11-24		2021-12-01		2021-12-03	2022-05-31
PE-PJ-262149-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		1,750.00	0.00	En ejecución	2021-11-08	2021-11-19	2021-11-24		2021-12-01		2021-12-03	2022-05-31
PE-PJ-262153-CS-INDV / ANALISTA DE PROCESOS DE LA ESPECIALIDAD TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		1,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-08		2021-11-24		2021-12-01		2021-12-03	2022-05-31
PE-PJ-261251-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Posterior	Individual	Limited		113,750.00	3,181.63	En ejecución	2021-11-02	2021-11-10	2021-11-09	2021-11-12	2021-11-15	2021-11-23	2021-11-18	2024-09-30
PE-PJ-262370-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.	Previa	Individual	Limited		113,750.00	0.00	En ejecución	2021-11-09	2021-11-10	2021-11-16		2021-11-17		2021-11-19	2024-09-30
PE-PJ-262264-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PROCESOS	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		1,750.00	0.00	En ejecución	2021-11-15	2021-11-19	2021-12-01		2021-12-08		2021-12-10	2022-05-31
PE-PJ-266320-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE), DE CÓDIGO ÚNICO N° 2413068	IBRD / 89750	Component 1: Strengthening the institutionalization of the non-criminal justice administration system	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2022-01-20		2022-01-24		2022-01-31	2022-07-30