

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic of Congo -
GENDER BASED VIOLENCE PREVENTION AND RESPONSE PROJECT -
P166763**

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: September 13, 2018

Period covered by this Procurement Plan: September 2018 – December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. "Not Applicable"

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DRC – Gender Based Violence Prevention and Response Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-14
 Project ID: P166763 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-21)
 GPN Date:
 Project Name: DRC - Gender Based Violence Prevention and Response Project
 Loan / Credit No: IDA / V1980, IDA / D3330
 Executing Agency(ies) Fonds Social de la République Démocratique du Congo

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Signed Contract		Contract Completion			
																			Planned	Actual				
ZR-FSRDC-144926-CW-RFQ / Réhabilitation du bureau FSRDC pour l'antenne du Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope				150,000.00	129,998.63	Signé						2019-11-18	2019-11-27			2019-12-18	2020-02-19	2020-04-16

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract		Contract Completion				
																		Planned	Actual					
ZR-FSRDC-78224-CO-RFQ / Acquisition des Matériaux informatiques pour les nouveaux staffs du projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	13,615.00	Signé						2018-10-25	2019-01-29			2018-11-18	2019-03-08	2018-11-28		
ZR-FSRDC-121867-CO-RFQ / Acquisition de 6 véhicules pour les ONG Umbrella	IDA / V1980	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé						2019-08-08					2019-09-01	2019-10-16		
ZR-FSRDC-121870-CO-RFQ / Acquisition de 60 motos pour les ONG Umbrella	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		270,000.00	253,500.00	Achévé						2019-07-20	2019-07-25				2019-08-20	2019-09-23	2019-10-04	2020-02-20
ZR-FSRDC-135039-CO-RFQ / Acquisition d'une génératrice pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	16,200.00	Achévé						2019-09-29	2019-10-11				2019-10-23	2019-12-02	2019-11-02	2019-12-18
ZR-FSRDC-131867-CO-RFQ / Acquisition de 10 Véhicules pour la mise en oeuvre des activités du Projet	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		550,000.00	540,319.20	Achévé						2019-11-01	2019-07-25				2019-11-25	2019-09-13	2020-01-09	2019-12-19
ZR-FSRDC-152783-CO-RFQ / Installation du réseau internet et téléphonique pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-10						2020-05-04		2020-05-14
ZR-FSRDC-152785-CO-RFQ / Acquisition des mobiliers pour Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-03-09						2020-04-02		2020-04-12
ZR-FSRDC-159929-CO-RFQ / Acquisition des supports de communication pour la visibilité du projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		20,000.00	20,416.00	En cours d'exécution						2020-03-08	2020-08-12				2020-04-01		2020-04-11	
ZR-FSRDC-78023-CO-UN / Sélection de l'organisme UNIFPA pour l'acquisition des médicaments et petit équipement spécifiques (lot de Fan 1)	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			881,664.00	0.00	Annulé						2018-11-05	2018-11-10				2018-12-08		2019-06-06	
ZR-FSRDC-78226-CO-RFQ / Acquisition des mobiliers pour les staffs	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé						2018-10-25	2019-01-23				2018-11-18		2018-11-28	
ZR-FSRDC-122278-CO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques additionnels pour le staff de Maniema et Tanganyika	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé						2019-07-21					2019-08-14		2019-09-28	
ZR-FSRDC-187604-CO-RFQ / Production des outils comptables et administratifs pour les équipes techniques du Projet (CC, NR, SK, TANG, MAN)	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		12,000.00	11,986.98	Signé						2020-08-17	2020-08-21				2020-09-28	2020-11-04	2020-10-23	
ZR-FSRDC-196317-CO-DIR / Acquisition de 25 Motos tout terrain pour l'ONG Holistique du Maniema auprès du PRODIMPEx	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			103,000.00	105,000.00	Signé						2020-10-07	2020-10-13	2020-10-12	2020-10-14		2020-10-17	2020-10-27	2020-12-26	
ZR-FSRDC-196328-CO-RFQ / Reproduction de la stratégie nationale de lutte contre les VBG (SNVBC)	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,000.00	9,913.00	Signé						2020-10-11	2021-04-14				2020-11-04	2021-06-17	2020-12-14	2021-09-02
ZR-FSRDC-196321-CO-DIR / Acquisition de 3 lots véhicules pour l'ONG Holistique du Maniema auprès de l'ETS KIVU MOTORS	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			174,095.76	162,276.57	Signé						2020-10-30	2020-09-24	2020-11-04	2020-10-21		2020-11-09	2021-02-15	2021-01-18	

ZR-FSRDC-219733-GO-RFQ / Acquisition de 5 appareils photo numériques pour les 5 entités de mise en œuvre du Projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		5,000.00	4,200.00	Achévé						2021-03-04	2021-04-07								2021-03-28	2021-05-31	2021-05-07	2021-06-23
ZR-FSRDC-223793-GO-RFQ / Contractualisation avec une station radio pour la visibilité des activités du projet au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223796-GO-RFQ / Contractualisation avec une station de radio pour la visibilité des activités du projet au Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223797-GO-RFQ / Contractualisation avec une station radio pour la visibilité des activités du projet au Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223798-GO-RFQ / Contractualisation avec une station de radio pour la visibilité des activités du projet au Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		6,500.00	1,704.00	Signé						2021-03-28	2021-04-07								2021-05-09	2021-05-24	2022-05-04	
ZR-FSRDC-223800-GO-RFQ / Contractualisation avec une chaîne de télévision pour la visibilité des activités du Projet au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223806-GO-RFQ / Contractualisation avec une chaîne de télévision pour la visibilité des activités du Projet au Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223807-GO-RFQ / Contractualisation avec une chaîne de télévision pour la visibilité des activités du Projet au Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-03-28									2021-05-09	2022-05-04		
ZR-FSRDC-223808-GO-RFQ / Contractualisation avec une chaîne de télévision pour la visibilité des activités du Projet au Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,500.00	3,204.00	Signé						2021-03-28	2021-04-07								2021-05-09	2021-05-24	2022-05-04	
ZR-FSRDC-2E831-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques pour l'appui institutionnel du Ministère du genre	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		10,200.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-26									2021-12-07	2021-12-17		

NON CONSULTING SERVICES		Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ZR-FSRDC-111649-NC-RFQ / Identification d'une maison d'entretien et de nettoyage pour l'hôpital de Butembo ou FSRDC pendant la durée du Projet PRVBC	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			60,000.00	10,680.00	Signé						2019-05-04	2019-04-29								2019-06-29	2019-06-26	2023-06-28		
ZR-FSRDC-145084-NC-RFQ / Identification d'une maison pour l'entretien et nettoyage du Bureau de l'antenne FSRDC Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			50,000.00	0.00	Annulé						2019-11-23									2020-01-18	2023-01-17			
ZR-FSRDC-145089-NC-RFQ / Identification d'une maison de stockage pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			50,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-11-23									2020-01-18	2023-01-17			
ZR-FSRDC-78029-NC-DIR / Sélection de 8 CEPAc pour la stockage et distribution des médicaments dans la province du Sud Kivu	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				68,813.00	0.00	Annulé						2019-02-18	2019-02-23								2019-03-30	2019-09-26			
ZR-FSRDC-78028-NC-DIR / Sélection d'ASARMES pour la stockage et distribution des médicaments dans la province du Nord Kivu	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				68,813.00	0.00	Annulé						2019-02-18	2019-02-23								2019-03-30	2019-09-26			
ZR-FSRDC-114122-NC-RFQ / Installation du réseau téléphonique fixe interne pour le Projet PRVBC	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			15,000.00	0.00	Annulé						2019-05-25									2019-07-20	2019-08-04			
ZR-FSRDC-201588-NC-RFQ / Service de gardiennage pour l'antenne de Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			36,000.00	12,000.00	Signé						2020-11-07	2020-11-25								2020-12-13	2021-01-14	2023-06-01		
ZR-FSRDC-26938-NC-RFQ / Recrutement d'une nouvelle maison de gardiennage pour l'antenne du Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope			24,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-12-19									2022-01-22	2025-01-21			

ZR-FSRDC-78221-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement pour le projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			39,120.00	39,600.00	Signé	2018-10-01	2018-10-02	2018-11-03		2018-11-08	2019-04-29	2018-11-19	2019-04-29	2019-11-19	
ZR-FSRDC-78222-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sur les moyens de subsistance du projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			39,120.00	39,600.00	Signé	2018-10-01	2018-10-02	2018-11-03		2018-11-08	2019-04-30	2018-11-19	2019-04-30	2019-11-19	
ZR-FSRDC-80136-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi - Evaluation du Projet pour le Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			28,980.00	27,000.00	Signé	2018-10-08	2018-10-09	2018-11-10	2019-04-19	2018-11-15	2019-07-04	2018-11-26	2019-07-04	2019-11-26	
ZR-FSRDC-80144-CS-INDV / Recrutement de deux assistants en passation des marchés + APM + pour le Nord et Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			28,980.00	27,600.00	Signé	2018-10-08	2018-10-09	2018-11-10	2019-09-04	2018-11-15	2019-09-10	2018-11-26	2019-09-10	2019-11-26	
ZR-FSRDC-81222-CS-INDV / Recrutement d'un expert(e) saupoudré(e) Environnementale et sociale pour la durée du projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open			240,000.00	48,000.00	Signé	2018-10-12	2018-10-15	2018-11-24		2018-11-29	2019-06-24	2018-12-20	2019-06-25	2019-12-20	
ZR-FSRDC-83177-CS-INDV / Recrutement de deux consultants individuels chargés d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de deux spécialistes d'intérêt et les propositions des ONG holistiques chargées de la mise œuvre de la composante 1 du Projet PRVBC	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			10,000.00	8,000.00	Signé	2018-10-29	2018-11-01	2018-11-03	2018-10-05	2018-11-06	2018-11-14	2018-11-09	2018-11-14	2019-01-08	
ZR-FSRDC-96144-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence dans la province du Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			5,000,000.00	4,881,791.00	Signé	2019-02-04	2019-03-11	2019-02-07	2019-07-15			2019-02-20	2019-09-25	2021-02-19	
ZR-FSRDC-96586-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence dans la province du Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			5,000,000.00	5,209,244.00	Signé	2019-01-31	2019-03-11	2019-02-03	2019-09-04			2019-02-16	2019-09-25	2021-02-15	
ZR-FSRDC-107009-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	400.00	Signé	2019-04-09	2019-04-11	2019-04-14		2019-04-17	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-19	2019-04-30	
ZR-FSRDC-107071-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement du spécialiste en mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	0.00	Annulé	2019-04-08	2019-04-11	2019-04-13		2019-04-16		2019-04-19		2019-04-29	
ZR-FSRDC-107082-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de l'assistant en suivi évaluation	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-11	2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-107083-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement du responsable fiduciaire externe du Projet PRVBC et le responsable Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			4,000.00	4,000.00	Signé	2019-04-05	2019-04-11	2019-04-10		2019-04-13	2018-10-03	2019-04-16	2018-10-03	2019-04-26	
ZR-FSRDC-109306-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de la mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	400.00	Signé	2019-04-09	2019-04-11	2019-04-14		2019-04-17	2019-05-20	2019-04-20	2019-04-12	2019-04-30	
ZR-FSRDC-109309-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de l'assistant en suivi évaluation	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-11	2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-109310-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-11	2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-109312-CS-INDV / Sélection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			500.00	0.00	Annulé	2019-04-10	2019-04-11	2019-04-15		2019-04-18		2019-04-21		2019-05-01	

ZR-FSRDC-109315-CS-INDV / Sélection d'un membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le développement de la firme chargée du contrôle fiduciaire externe du Projet PRVBC et les responsabilités Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4.000,00	4.000,00	Signé	2019-04-05	2019-04-15	2019-04-10	2019-04-13	2018-10-03	2019-04-16	2018-10-03	2019-04-26			
ZR-FSRDC-109316-CS-INDV / Sélection d'un membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le développement de la firme chargée du contrôle fiduciaire externe du Projet PRVBC et les responsabilités Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4.000,00	4.000,00	Signé	2019-04-05	2019-04-11	2019-04-10	2019-04-13	2018-10-03	2019-04-16	2018-10-03	2019-04-26			
ZR-FSRDC-111651-CS-CDS / Consultant chargé d'assurer l'intérim de la secrétaire caissière du Projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.760,00	2.760,00	Signé	2019-04-24	2019-05-01	2019-04-28			2019-05-02	2019-05-01	2019-08-30			
ZR-FSRDC-114119-CS-INDV / Recrutement d'un réceptionniste du projet PRVBC dans le nouveau bâtiment pendant la durée du projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		43.200,00	10.800,00	Signé	2019-05-13	2019-05-15	2019-05-18	2019-05-06	2019-05-21	2019-05-08	2019-05-24	2019-05-09	2020-05-23		
ZR-FSRDC-114124-CS-CDS / Cadre de recrutement pour assurer le FSRDC dans l'exécution de la requête pour l'obtention de l'avis juridique sur le Projet PRVBC	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.500,00	0,00	En attente d'exécution	2019-05-17		2019-05-21			2019-05-26		2019-06-05			
ZR-FSRDC-119302-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Sud Kivu dans le cadre du Projet PRVBC	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135.000,00	27.000,00	Signé	2019-06-21	2019-06-24	2019-07-24	2019-10-23	2019-07-29	2019-10-23	2019-08-09	2019-10-24	2020-08-08		
ZR-FSRDC-120971-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Violences basées sur le Genre pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180.000,00	0,00	En cours d'exécution	2019-08-04	2019-08-26	2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21		
ZR-FSRDC-120971-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Violences Basées sur le Genre pour l'antenne de Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180.000,00	0,00	En cours d'exécution	2019-08-04	2019-08-27	2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21		
ZR-FSRDC-121861-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'antenne de Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		168.000,00	0,00	Annulé	2019-08-04	2019-10-24	2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21		
ZR-FSRDC-121862-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		168.000,00	33.600,00	Signé	2019-08-04	2019-10-24	2019-09-06	2020-07-27	2019-09-11	2020-08-12	2019-09-22	2020-08-14	2020-09-21		
ZR-FSRDC-122229-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135.000,00	0,00	En cours d'exécution	2019-08-05	2019-08-30	2019-09-07		2019-09-12		2019-09-23		2020-09-22		
ZR-FSRDC-122231-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135.000,00	0,00	En cours d'exécution	2019-08-05	2019-09-10	2019-09-07		2019-09-12		2019-09-23		2020-09-22		
ZR-FSRDC-122242-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur KUNSENDE NGUYAILA au poste du chauffeur pour la Coordination Générale du FSRDC	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		63.000,00	13.200,00	Signé	2019-07-17	2019-07-04	2019-07-20	2019-07-09	2019-07-23	2019-07-09	2019-07-27	2019-07-09	2020-07-26		
ZR-FSRDC-128752-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de passation des marchés pour le Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		159.652,00	27.600,00	Signé	2019-11-19	2019-10-14	2019-12-22	2020-06-29	2019-12-27	2020-07-17	2020-01-07	2020-07-17	2021-01-06		
ZR-FSRDC-128754-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de passation des marchés pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		156.652,00	27.600,00	Signé	2019-11-22	2019-10-14	2019-12-25	2020-06-29	2019-12-30	2020-07-17	2020-01-10	2020-07-17	2021-01-09		
ZR-FSRDC-128746-CS-CDS / Recrutement de l'Expert en Sauvegardes Environnementale et Sociale	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Limited		236.000,00	96.000,00	Signé	2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	2019-10-01	2019-10-03	2019-10-22	2019-10-20	2019-11-06	2020-10-19		
ZR-FSRDC-14204-CS-CDS / SOUTIEN AU CENTRE D'EXCELLENCE (CDE) INTEGRE EXISTANTS EN VUE DE L'UTILISATION DES SERVICES MULTISÉCTORIELS POUR LA REPONSE PAR LES SURVIVANTES DE VBG AU MANIEMA AVEC HEAL AFRICA	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.500.000,00	3.828.837,00	Signé	2019-11-08	2020-02-04	2019-11-11	2020-02-04			2019-12-20	2020-08-20	2021-12-19		

ZR-FSRDC-143266-CS-CDS / SOUTIEN AU CESEUR D'UN PROGRAMME INTEGRÉ EXISTANT EN VUE DE L'UTILISATION DES SERVICES MULTISECTORIELS DE RÉPONSE POUR LES SURVIVANTES DE VBG, POUR LE TANGANYIKA AVEC LA FONDATION PANZI	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		1,400,000.00	1,413,360.00	Signé	2019-11-08	2020-02-04	2019-11-12	2020-02-04			2019-12-21	2020-06-19	2020-12-20	
ZR-FSRDC-143272-CS-CDS / Recrutement d'UW pour appuyer les activités de santé mentale	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct		3,000,000.00	2,509,023.00	Signé	2019-11-18	2020-02-04	2019-11-22	2020-02-14			2019-12-31	2020-08-17	2021-12-30	
ZR-FSRDC-143299-CS-CDS / Recrutement d'un conseil NGALIMA ET ASSOCIES pour fournir les services juridiques ou judiciaires tout au long de la mise en œuvre du projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		72,000.00	18,000.00	Signé	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-14	2019-11-27			2020-01-18	2019-12-09	2020-07-16	
ZR-FSRDC-145091-CS-CDS / Recrutement du consultant en évaluation qui assurera l'intérêt de la ministère de FSRDC antenne du Nord Kivu en congé annuel	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		960.00	840.00	Signé	2019-11-22	2019-10-07	2019-11-26	2019-10-02			2019-11-30	2019-12-04	2020-01-29	
ZR-FSRDC-152786-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux des bureaux du Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	6,120.00	Signé	2020-01-13	2020-02-01	2020-01-15	2020-01-29	2020-01-21	2020-04-15	2020-02-02	2020-08-15	2020-06-01	
ZR-FSRDC-152790-CS-INDV / Recrutement d'un point focal pour superviser les évaluations d'impact de la NET au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-13	2020-02-01	2020-01-16		2020-01-19		2020-02-01		2021-01-31	
ZR-FSRDC-152813-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'évaluation des infrastructures sanitaires de la composante 2 du projet axe 1 au Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	1,350.00	Signé	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-18	2020-01-16	2020-01-11	2020-05-08	2020-02-03	2020-06-16	2020-03-04	
ZR-FSRDC-152814-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'évaluation des infrastructures sanitaires de la composante 2 du projet axe 2 au Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	2,850.00	Signé	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-18	2020-02-14	2020-01-21	2020-04-03	2020-02-03	2020-06-22	2020-03-04	
ZR-FSRDC-152818-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'évaluation des infrastructures sanitaires de la composante 2B du projet au Nord kivu axe 1	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-18		2020-01-21		2020-02-03		2020-03-04	
ZR-FSRDC-152819-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'évaluation des infrastructures sanitaires de la composante 2B du projet au Nord Kivu axe 2	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	1,280.00	Signé	2020-01-15	2020-02-01	2020-01-18	2020-01-20	2020-01-21	2020-05-12	2020-02-03	2020-06-26	2020-03-04	
ZR-FSRDC-155214-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur additionnel pour l'antenne de Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,000.00	12,600.00	Signé	2020-01-29	2020-02-01	2020-02-03	2020-02-05	2020-02-24	2020-03-20	2020-03-20	2023-03-30		
ZR-FSRDC-155218-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur additionnel pour l'antenne de Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,000.00	12,600.00	Signé	2020-01-29	2020-02-01	2020-02-03	2020-02-11	2020-02-24	2020-06-18	2020-03-30	2020-06-18	2023-03-30	
ZR-FSRDC-155243-CS-INDV / Recrutement d'un jardinier pour les missions ponctuelles pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,400.00	0.00	Annulé	2020-01-29	2020-02-19	2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2023-03-30	
ZR-FSRDC-155320-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour informer les missions ponctuelles à l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		2,500.00	0.00	Annulé	2020-02-06	2020-03-18	2020-02-11		2020-03-03		2020-04-07		2023-04-07	
ZR-FSRDC-157803-CS-CDS / Recrutement de l'enquêteuse Aline Kitumaini Mukansisa pour appuyer la collecte des données d'évaluation d'impact de la NET au Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-07			2020-01-28	2020-01-15	2020-07-26	
ZR-FSRDC-157809-CS-CDS / Recrutement de l'enquêteuse Oliva Galuswami Unuteshi pour la collecte des données de l'évaluation d'impact de la NET au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-07			2020-01-28	2020-01-09	2021-01-27	
ZR-FSRDC-157799-CS-INDV / Recrutement de l'enquêteuse Jael Nyota pour appuyer la collecte des données de l'évaluation d'impact de la NET au Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-07			2020-01-28	2020-01-15	2021-01-27	

ZR-FSRDC-152793-CS-INDV / Recrutement du consultant fiscal Justin Lashine pour superviser les évaluations d'impact de la NET dans la province du SUD Kivu.	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			16,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19				2020-01-28		2021-01-27	
ZR-FSRDC-15310-CS-CDS / Recrutement de l'enquêteuse Claudine Buhoro Kayani pour appuyer la collecte des données de l'évaluation d'impact de la NET au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-15			2020-01-28	2020-01-09	2021-01-27	
ZR-FSRDC-152812-CS-CDS / Recrutement de l'enquêteuse Priscilline Nsakala Munyamaria pour la collecte des données de l'évaluation d'impact de la NET au Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-09			2020-01-28	2020-01-09	2021-01-27	
ZR-FSRDC-152807-CS-CDS / Recrutement de l'enquêteuse Béatrice Namwiza Kahasa pour appuyer la collecte des données de l'évaluation d'impact de la NET au Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct			6,000.00	6,600.00	Signé	2020-01-13	2020-02-03	2020-01-19	2020-01-07			2020-01-28	2020-01-15	2021-01-27	
ZR-FSRDC-159684-CS-INDV / Consultant enquêteur pour l'évaluation de fonctionnalité des formations sanitaires AXE 1 Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited			4,500.00	1,350.00	Signé	2020-02-19	2020-03-13	2020-02-21	2020-03-09	2020-02-22	2020-05-14	2020-03-06	2020-06-26	2020-03-31	
ZR-FSRDC-159924-CS-INDV / Consultant enquêteur pour l'évaluation de fonctionnalité des formations sanitaires AXE 2 Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited			4,500.00	1,280.00	Signé	2020-02-18	2020-03-13	2020-02-20	2020-03-09	2020-02-21	2020-05-25	2020-03-05	2020-06-26	2020-03-30	
ZR-FSRDC-169345-CS-INDV / Consultant enquêteur pour l'évaluation de fonctionnalité des formations sanitaires AXE 1 Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited			4,500.00	2,700.00	Signé	2020-02-18	2020-03-13	2020-02-20	2020-03-10	2020-02-21	2020-03-30	2020-03-05	2020-06-22	2020-03-30	
ZR-FSRDC-169346-CS-INDV / Consultant enquêteur pour l'évaluation de fonctionnalité des formations sanitaires AXE 2 Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Individuel	Limited			4,500.00	2,850.00	Signé	2020-02-18	2020-03-13	2020-02-20	2020-03-10	2020-02-21	2020-03-26	2020-03-05	2020-06-22	2020-03-30	
ZR-FSRDC-159934-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour mener l'évaluation de la base des données du Ministère du Genre	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-13	2020-07-01					2020-08-26		2021-02-22	
ZR-FSRDC-168067-CS-CDS / Recrutement de l'Université de Konstanz pour le développement des NETfalls en incluant la NET et le FORNET au niveau communautaires de la composante 1 du Projet	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A priori	Selection de consultants par entente directe	Direct			1,700,000.00	1,616,606.67	Signé	2020-04-22	2020-05-18	2020-05-02	2020-06-03			2020-06-11	2020-12-04	2022-06-11	
ZR-FSRDC-128704-CS-INDV / Recrutement d'un assistant chargé du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			27,600.00	0.00	Annulé	2019-10-02	2019-11-04		2019-11-09		2019-11-20		2020-11-19		
ZR-FSRDC-152788-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'antenne de Maniema pour mener l'évaluation de la base des données du MiniCentre	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open			40,000.00	0.00	Annulé	2020-02-06	2020-03-06		2020-03-11		2020-03-26		2020-04-25		
ZR-FSRDC-121865-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			63,000.00	0.00	Annulé	2019-09-13	2020-01-08	2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-11-12	
ZR-FSRDC-121864-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour le Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			63,000.00	0.00	Annulé	2019-09-12	2020-01-08	2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-11-11	
ZR-FSRDC-128755-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			90,510.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-04		2019-12-18		2020-12-17	
ZR-FSRDC-128759-CS-INDV / Recrutement d'un caissier (e) pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			97,472.00	0.00	Annulé	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-04		2019-12-18		2020-12-17	
ZR-FSRDC-128759-CS-INDV / Recrutement d'un intendant (e) pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited			76,585.00	0.00	Annulé	2019-11-19		2019-11-24		2019-12-01		2019-12-15		2020-12-14	
ZR-FSRDC-187478-CS-INDV / Chef comptable pour la coordination générale	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel				118,800.00	39,600.00	Signé	2020-08-12	2020-08-07	2020-08-17	2020-10-07	2020-09-07	2020-10-20	2020-10-12	2020-11-12	2023-06-30	

ZR-FSRDC-187481-CS-INDV / soutien psychologique des enseignants et équipe de l'évaluation d'impact du Nord et du Sud Kivu dans la retraite à réaliser	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		1,000.00	600.00	Signé	2020-08-17	2020-08-20	2020-08-22	2020-08-20	2020-09-12	2020-10-23	2020-10-01	2020-09-23	2020-10-16		
ZR-FSRDC-187922-CS-INDV / Recrutement de Mr Jerry LUZOLO pour le poste du comptable de l'antenne de Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		95,200.00	33,600.00	Signé	2020-08-10	2020-08-10	2020-08-13	2020-08-12	2020-08-16	2020-08-13	2020-08-20	2020-08-17	2023-06-06		
ZR-FSRDC-197340-CS-INDV / Recrutement d'un gardien additionnel pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-01-29	2020-02-01	2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2023-03-30		
ZR-FSRDC-155221-CS-INDV / Recrutement d'un gardien additionnel pour l'antenne du Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-01-29	2020-02-01	2020-02-03		2020-02-24		2020-03-30		2023-03-30		
ZR-FSRDC-201552-CS-INDV / Recrutement de Mr Laurent MAMATA TAKALWA comme chauffeur du Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		34,650.00	12,600.00	Signé	2020-10-26	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-26	2020-11-01	2020-11-26	2020-11-05	2020-11-26	2023-06-23		
ZR-FSRDC-201581-CS-INDV / Recrutement de YUNGU BELBICHE FALANCA YUNGU au poste de Secrétaire-caissier au Mansema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		48,180.00	16,200.00	Signé	2020-10-26	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-25	2020-11-01	2020-11-25	2020-11-05	2020-11-26	2023-06-23		
ZR-FSRDC-201582-CS-INDV / Recrutement de DESIRE NGUY YAMUSE au poste de Secrétaire-caissier au Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		48,180.00	16,200.00	Signé	2020-10-26	2020-11-23	2020-10-30	2020-11-26	2020-11-01	2020-11-26	2020-11-05	2020-11-26	2023-06-23		
ZR-FSRDC-201590-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'antenne du Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		31,050.00	12,600.00	Signé	2020-11-05	2020-11-23	2020-11-10	2020-11-24	2020-12-01		2021-01-05	2021-01-05	2023-06-24		
ZR-FSRDC-203557-CS-INDV / Recrutement d'un metteur pour l'antenne du Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		28,640.00	10,740.00	Signé	2020-11-04	2020-11-23	2020-11-09	2020-11-24	2020-11-12	2021-01-05	2020-11-28	2021-01-05	2023-06-26		
ZR-FSRDC-203558-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de passation des Marchés pour la province du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		71,300.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-05	2020-11-23	2020-11-10		2020-11-13		2020-11-29		2023-06-27		
ZR-FSRDC-203562-CS-CDS / Recrutement de Mr Mulobe KENGE pour assurer provisoirement la sécurité des bureaux de la province du Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,700.00	1,790.00	Signé	2020-11-04	2020-11-23	2020-11-08	2020-11-26			2020-11-14	2020-11-26	2021-01-13		
ZR-FSRDC-202563-CS-CDS / Recrutement de Mr Louis MULENDI pour assurer provisoirement la sécurité des bureaux de l'antenne du Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,700.00	1,790.00	Signé	2020-11-04	2020-11-23	2020-11-08	2020-11-26			2020-11-14	2020-11-26	2021-01-13		
ZR-FSRDC-206053-CS-INDV / Recrutement de mme KALONDA pour la nettoyage des bureaux de l'antenne du Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		26,400.00	10,740.00	Signé	2020-11-23	2020-11-23	2020-11-27	2020-11-26	2020-11-29	2020-11-26	2020-12-03	2020-11-26	2023-07-21		
ZR-FSRDC-2191716-CS-INDV / Psychologue pour appuyer la retraite de élus des activités d'évaluation d'impact	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		1,000.00	800.00	Achevé	2021-02-17	2021-02-18	2021-02-21	2021-02-24	2021-02-23	2021-02-24	2021-02-26	2021-02-23	2021-03-08	2021-04-29	
ZR-FSRDC-223749-CS-INDV / Recrutement de Mr Claude KUMA pour le poste de chargé des opérations du Projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		160,000.00	60,000.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-07-19	2019-05-16	2019-07-26	2019-06-20	2019-07-26	2022-06-04		
ZR-FSRDC-223752-CS-INDV / Recrutement de Mr Giresse NSEKA poste de l'expert en passation des Marchés du Projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		144,000.00	48,000.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-07-17	2019-05-16		2019-06-20	2019-08-02	2022-06-04		
ZR-FSRDC-223754-CS-INDV / Recrutement de Mr Noé Biansatu au poste du Chef Comptable du Projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		39,600.00	39,600.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-07-17	2019-05-16	2019-07-26	2019-06-20	2019-08-02	2020-06-14		
ZR-FSRDC-223756-CS-INDV / Recrutement de Mr Nicolas Masimango au poste de l'expert VBC du Projet pour le Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		113,400.00	37,800.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-07-08	2019-05-16		2019-06-20		2022-06-04		
ZR-FSRDC-223759-CS-INDV / Recrutement de Mr Daniel NATAKALWALA au poste de l'expert VBC du Projet pour le Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		113,400.00	37,800.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-07-11	2019-05-16		2019-06-20	2019-08-02	2022-06-04		
ZR-FSRDC-223757-CS-INDV / Recrutement de Mr Kali KALENGA au poste du comptable du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		100,800.00	33,600.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-05-01	2019-05-16	2019-07-19	2019-06-20	2019-08-02	2019-10-06		

ZR-FSRDC-223747-CS-INDV / Recrutement de Mr Eliezer KAMBALE au poste du comptable du Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		100,800.00	33,600.00	Signé	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25	2019-05-01	2019-05-16	2019-07-15	2019-06-20	2019-08-02	2022-06-04	
ZR-FSRDC-223758-CS-INDV / Recrutement de Mr Guillaum au poste du Chauffeur du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2020-04-15	2019-04-25		2019-05-16		2019-06-20		2022-06-04	
ZR-FSRDC-223765-CS-INDV / Recrutement de Mr Erick BONJO au poste du Chauffeur du Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		37,800.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-04-15	2019-04-25		2019-05-16		2019-06-20		2022-06-04	
ZR-FSRDC-228103-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en santé pour le projet PRVBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-05-18	2021-05-23		2021-05-30		2021-06-20		2023-06-20	
ZR-FSRDC-228104-CS-INDV / Recrutement d'un expert IUGB pour les questions d'abus et exploitations sexuelles	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-08-24	2021-05-23		2021-05-30		2021-06-20		2023-06-20	
ZR-FSRDC-237744-CS-INDV / Assistant en suivi évaluation pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2021-06-15	2021-06-03	2021-07-06		2021-07-13		2021-07-30		2023-06-30	
ZR-FSRDC-237747-CS-INDV / Spécialiste en suivi évaluation du projet PRVBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		96,000.00	48,000.00	Signé	2021-06-15	2021-06-03	2021-07-06	2021-09-30	2021-07-13	2021-10-04	2021-07-30	2021-10-08	2023-06-30	
ZR-FSRDC-240050-CS-INDV / Assistant en suivi évaluation pour le Maniéme	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-24	2021-08-01	2021-06-26		2021-06-27		2021-07-10		2023-06-30	
ZR-FSRDC-251203-CS-CDS / Recrutement d'un centre d'excellence Fondation Panzi pour les activités additionnelles dans la province du Tanganyika	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0.00	Annulé	2021-08-31	2021-11-26	2021-09-04	2021-12-02			2021-09-24		2023-05-17	
ZR-FSRDC-251205-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence Heal Africa pour la mise en œuvre des activités additionnelles dans la province du Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-11-12	2021-09-04	2021-11-24			2021-09-24		2023-05-17	
ZR-FSRDC-251206-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence Fondation Panzi pour la mise en œuvre des activités additionnelles dans la province du Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-11-16	2021-09-04	2021-12-02			2021-09-24		2023-05-17	
ZR-FSRDC-251207-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau comptable pour l'antenne du Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		58,800.00	33,600.00	Signé	2021-09-06	2021-09-19	2021-09-08	2021-09-15	2021-09-09	2021-10-14	2021-09-22	2021-10-22	2023-06-30	
ZR-FSRDC-251208-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur à temps partiel pour appuyer les activités dans l'antenne du Maniéme	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-09-19	2021-09-08		2021-09-09		2021-09-22		2023-06-30	
ZR-FSRDC-262985-CS-CDS / Appui au centre d'excellence Heal Africa pour la mise en œuvre des activités au Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-15	2021-11-19				2021-11-24		2022-02-22	
ZR-FSRDC-263086-CS-CDS / Appui au centre d'excellence Fondation Panzi pour la mise en œuvre des activités au Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-11-15	2021-11-19				2021-11-24		2022-02-22	
ZR-FSRDC-279318-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence Fondation Panzi pour la mise en œuvre des activités dans la province du Tanganyika	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-17		2022-02-21				2022-03-13		2023-06-11	