

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Haiti] [Renewable Energy for All] [P-156719]

Project Implementation agency: [Cellule Energie]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Haiti : Haiti: Renewable Energy for All

General Information

Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-01-03
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-16
 Project ID: P156719 GPN Date:
 Project Name: Haiti: Renewable Energy for All
 Loan / Credit No: TF / A5190, TF / A5191, IDA / D7300, TF / B3955
 Executing Agency(ies) MTPTC/EDH/CE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
RFB-CW01-19-P156719 / Implémentation de Mini-Réseaux	TF / A5191	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,000,000.00	0.00	Annulé						2019-07-07	2019-01-09	2019-07-12	2020-02-12			2019-08-23		2019-09-22		2019-10-27		2020-04-24	
CW-RFB-01-20-P156719 / Recouvrement d'une firme pour la construction d'une centrale solaire avec batteries de stockage	TF / A5191	Grid-connected distributed renewable energy	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	0.00	Annulé	2020-09-14	2022-02-14	2020-11-30			2020-11-30		2020-09-19					2021-02-08		2021-03-10		2021-04-14		2022-10-06
AOI/CT-01-16 / Travaux de Réhabilitation de la Centrale Hydroélectrique de Drouet	IDA / D7300	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,698,465.61	0.00	Annulé						2016-05-17	2021-02-20	2016-05-17				2016-08-16		2016-12-12		2018-03-28		2019-09-07	
HT-PRELEN-252572-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans trois (3) villes.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	495,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252581-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans trois (3) villes.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	495,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252586-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans trois (3) villes.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	495,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252588-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans deux (2) villes.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	330,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252589-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans deux (2) villes.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	330,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252590-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans une (1) ville.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	165,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252591-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans une (1) ville.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	165,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	
HT-PRELEN-252592-CW-DIR / Concevoir, installer, exploiter et entretenir une solution technique pour la fourniture d'électricité fiable dans une (1) ville.	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			Yes	Request for Quotations (Non Bank-SPD)	165,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-09-13		2021-09-18								2021-10-23		2022-04-21	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CP-CO-01-19-P156719 / Acquisition de deux(2) Véhicules pour la Cellule Energie et FDI	TF / A5190	Off-grid distributed renewable energy	A posteriori	Pratiques commerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	206,000.00	Achévé					2019-01-15	2019-04-24	2019-01-20	2019-04-24			2019-02-10	2019-05-07	2019-02-17	2019-10-09	2019-03-10	2019-08-08	2019-03-25	2020-10-28	
CP-CO-02-19-P156719 / Acquisition de Matériels Suivi et Evaluation pour la Cellule Energie	TF / A5190	Grid-connected distributed renewable energy	A posteriori	Pratiques commerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-15		2019-04-20					2019-05-11		2019-05-18		2019-06-08		2019-12-05		
CO-LIN-01-20-P156719 / Fourniture de Systèmes Electriques pour les Institutions Sanitaires prioritaires en réponse à la pandémie du COVID19	TF / A5191	Grid-connected distributed renewable energy	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		2,600,000.00	0.00	Annulé				2020-07-07	2020-07-22	2020-07-12								2020-08-16		2022-08-16				

SED-CS-01-19 / Recrutement d'un Consultant en Gestion Environnementale et Sociale pour appuyer la Cellule Energie	TF / AS191	Off-grid distributed renewable energy	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-04	2019-05-06	2019-02-09	2019-03-02	2019-04-06	2019-10-03				
HT-113807-CS-INDV / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE PROCESSUS D'EVALUATION DES PROPOSITIONS RECUES DANS LE CADRE DE L'APPEL D'OFFRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES MINI-RESEAUX	TF / AS191	Grid-connected distributed renewable energy	A posteriori	Individuel	Direct	32,000.00	29,002.50	Achevé	2019-05-13	2019-05-13	2019-05-23	2019-05-21	2019-06-13	2019-05-23	2019-07-18	2019-05-29	2020-01-14	2019-08-19
CS-CDS-01-19-P156719 / Recrutement d'un Consultant pour la Gestion et l'Exécution d'un Forum sur l'investissement et l'innovation dans l'énergie en Haïti - Electrifier Haïti 2020	TF / AS191	Off-grid distributed renewable energy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-01		2020-03-03			2020-03-21			2020-09-17	
CS-CDS-01-20-P174736 / Supervision des Travaux de Réhabilitation de la Centrale Hydroélectrique de Drouet	IDA / D7300	Grid-connected distributed renewable energy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	395,000.00	393,509.90	Signé	2020-12-18	2021-02-20	2020-12-23	2021-02-22		2021-01-07	2021-09-30		2021-05-13	
DIR-CS-01-21-P186719 / Audit des comptes des Projets d'Energie Renouvelable Pour Tous (GREP) et Projet de Services Energetiques Modernes Pour Tous (CTF) pour les exercices 2019-2020.	TF / AS190	Off-grid distributed renewable energy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	16,466.90	Signé	2021-01-18	2021-02-19	2021-01-23	2021-03-04		2021-02-14	2021-04-08		2022-12-15	
INDV-CS-01-2021-P156719 / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer avec le processus d'évaluation à mi-parcours des projets GREP et CTF.	TF / AS190	Off-grid distributed renewable energy	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-15	2022-02-09	2021-12-20		2022-01-10	2022-02-14			2022-08-13	
CDS-CS-01-22-P156719 / Recrutement d'une firme pour fournir une assistance technique pour la fourniture d'électricité de façon durable à des infrastructures de santé par les opérateurs de mini-réseaux	TF / B3955	Grid-connected distributed renewable energy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	290,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-10		2022-02-20			2022-04-26			2022-10-23	