

PLANO DE AQUISIÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

I. Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
Projeto Nº: P126452
Empréstimo Nº.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/2013 a 15/09/2014 (18 meses)

| | | | | |
|---------------|------------|---|------------|------------|
| Revisão nº 1: | 10/14/2013 | a | 14/04/2015 | (18 meses) |
| Revisão nº 2: | 8/1/2014 | a | 28/02/2016 | (18 meses) |
| Revisão nº 2: | | | | (18 meses) |

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
 Revisão nº 1: 16/10/13
 Revisão nº 2 :

4. Data do Aviso Geral de Licitação

Original:
 Revisão nº 1:
 Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia


As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):


| Natureza do Contrato | Método | Limites (US\$) | Revisão Prévia do Banco Mundial |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Bens e Serviços Comuns | ICB | ≥ \$5 milhões | Todas as etapas de todos os processos |
| | NCB ^(a) | ≥ \$100,000 < \$5 milhões | Primeiro processo e todos acima de US\$ 500 mil |
| | Shopping | < \$100,000 | Primeiro processo |
| Obras | ICB | ≥ \$25 milhões | Todos os processos |
| | NCB | ≥ \$200,000 < \$25 milhões | Primeiro processo e todos acima de US\$ 5 milhões |
| | Shopping | < \$200,000 | |

(a) Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico em substituição a NCB

| Serviços de consultoria | Método de | Limites (US\$) | Revisão Prévia do Banco Mundial |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|
| | | | |



| | Licitação | | |
|----------------------|--|--|---|
| Empresas | SB QC, SB Q, SM C. SOF | \geq \$500,000 (b) | Todas as etapas, de todos os processos |
| | | \geq \$100,000 < \$500,000 (c) | Todas as etapas, de todos os processos acima de US\$ 100 mil |
| | | < \$100,000 (d) | A UGP será responsável pela revisão |
| | SQ C | \leq US\$300,000 | Todas as etapas do primeiro processo, por modalidade de seleção |
| Consultor Individual | Seção V - Gui delines de Consultoria | N/A | O primeiro processo e todos os processos acima de US\$ 50 mil |



- (b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG
- (c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG
- (d) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas nacionais

**TODAS AS CONTRATAÇÕES
DIRETAS SERÃO SUJEITAS A
REVISÃO PREVIA**



(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não seja vantajosa a competição, limitados a US\$300 mil. Independente do valor, SBQC é o método preferível.

