

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Support to Upper Secondary Reform in Brazil Operation

General Information
Country: Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-29
Project ID: P163868 **GPN Date:**
Project Name: Support to Upper Secondary Reform in Brazil Operation
Loan / Credit No.: IBRD / 88130
Executing Agency: Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										AT2 / AT2 - Assistência Técnica de Apoio e Fortalecimento da Capacidade Técnica das 5 EE no Âmbito da Implementação do Novo Ensino Médio - Grupo B	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		2,831.137.15	0,00	Implementação Pendente	2020-10-11	2020-11-01	2020-12-15					2021-01-12
AT3 / AT3 - Assistência Técnica de Apoio e Fortalecimento da Capacidade Técnica das 5 EE no Âmbito da Implementação do Novo Ensino Médio - Grupo C	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		2,831.137.15	0,00	Implementação Pendente	2020-10-11	2020-11-01	2020-12-15					2021-01-12	2021-02-11	2021-03-18			2021-04-22	2022-04-22				
AT4 / AT4 - Desenvolvimento de Módulos Complementares para a Plataforma de Monitoramento do FNEE	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		145.631.07	0,00	Cancelado	2020-10-30	2020-11-20	2021-01-03					2021-01-31	2021-03-02	2021-04-06			2021-05-11	2022-05-11				
AT1 / AT1 - Assistência Técnica de Apoio e Fortalecimento da Capacidade Técnica das 5 EE no Âmbito da Implementação do Novo Ensino Médio - Grupo A	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		2,831.137.15	0,00	Implementação Pendente	2020-10-11	2020-11-01	2020-12-15					2021-01-12	2021-02-11	2021-03-18			2021-04-22	2022-04-22				
AT5 / AT5 - Avaliação de Impacto e de Processos do Novo Ensino Médio	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		318.446.60	0,00	Implementação Pendente	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-23					2021-03-23	2021-04-22	2021-05-27			2021-07-01	2022-06-26				
AT6 / AT6 - Avaliação de Impacto e de Processos do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)	IBRD / 88130		Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		318.446.60	0,00	Implementação Pendente	2020-12-06	2020-12-27	2021-02-09					2021-03-09	2021-04-08	2021-05-13			2021-06-17	2022-06-17				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										C15 / C15 - Especialista em Gestão Socioambiental	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Em fase de implementação
C16 / C16 - Especialista em Gestão Pedagógica	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Em fase de implementação	2018-07-23	2018-12-18	2018-09-10		2018-10-01		2018-11-05		2019-10-31	
C13 / C13 - Especialista em Gestão Orçamentário-Financeira	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Em fase de implementação	2018-09-14	2018-12-18	2018-11-02		2018-11-23		2018-12-28		2019-06-26	
C11 / C11 - Especialista em Gestão de Projetos (UGP)	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Em fase de implementação	2018-04-09	2018-12-18	2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2019-07-18	
C148 / C148 - Especialista em Aquisições	IBRD / 88130		Prévia	Individual	Open		75.450.46	59.446.17	Assinado	2019-06-01	2019-05-20	2019-07-20	2019-06-26	2019-08-10	2019-08-14	2019-09-14	2019-09-25	2020-03-12	
C12 / C12 - Especialista em Aquisições	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Cancelado	2018-04-09		2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2019-07-18	
C118 / Consultor Individual para Coordenar aspectos do ProBNCC	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		65.000,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-20		2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2022-01-03	
C14 / C14 - Especialista em Monitoramento e Avaliação para a Unidade de Gestão do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450.46	0,00	Em fase de implementação	2020-09-14	2020-09-25	2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
C115 / C115 - Analista Pleno e Monitoramento e Avaliação do Novo Ensino Médio 2	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		41.821.04	0,00	Em fase de implementação	2020-11-29	2021-02-01	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2022-03-09	

C14 / C14 - Analista Pleno de Monitoramento e Avaliação do Novo Ensino Médio 1	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		41.821.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-29	2021-02-01	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14	2022-03-09	
C16 / C16 - Analista Pleno e m Monitoramento e Avaliação do Novo Ensino Médio 3	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		41.821.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-29	2021-02-01	2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14	2022-03-09	
C17 / C17 - Analista Junior em Gestão Orcamentario-Financieira	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		31.365.78	0.00	Em fase de implementação	2020-11-15	2020-10-07	2021-01-03	2022-08-05	2021-01-24		2021-02-28	2022-02-23	
C19 / C19 - Analista de Apoio ao EMTI 1 aos estados: MA, P, CE, RN, RO, PE, AL, SE, BA, ES, RJ, MG e SP	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		41.821.04	0.00	Em fase de implementação	2020-10-18	2021-02-11	2020-12-06		2020-12-27		2021-01-31	2022-01-26	
C110 / C110 - Analista de Apoio ao EMTI 2 aos estados: RS, SC, PA, MS, MT, GO, DF, TO, PA, AP, AM, RR, RO e AC	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		41.821.04	0.00	Em fase de implementação	2020-10-25	2021-02-11	2020-12-13		2021-01-03		2021-02-07	2022-02-02	
C18 / C18 - Analista Junior em Aquisições	IBRD / 88130		Prévia	Individual	Open		31.365.78	30.611.33	Assinado	2020-12-01	2020-10-02	2021-01-19	2021-09-10	2021-02-09	2021-10-05	2021-03-16	2021-10-08	2022-03-11
C111 / Consultor Individual Especialista em Aquisições e Contratações para planejar, coordenar, executar e assessorar as equipes do Ministério da Educação (MEC) a realizar os processos licitatórios de a sistências técnicas.	IBRD / 88130		Prévia	Individual	Open		75.450.00	41.141.27	Assinado	2020-09-11	2020-10-19	2020-10-30	2021-03-02	2020-11-20	2021-04-26	2020-12-25	2021-05-04	2021-06-23
C129 - MG / C129 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Minas Gerais	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C132 - PA / C132 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Pará	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C135 - RN / C135 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Rio Grande do Norte	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C124 - AP / C124 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Amapá	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C139 - SE / C139 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Sergipe	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C123 - AM / C123 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Amazonas	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20	2021-03-30	2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C126 - ES / C126 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Espírito Santo	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C134 - PI / C134 - Analista em Gestão do Novo Ensino Médio - Piauí	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C131 - MS / C131 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Mato Grosso do Sul	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20	2021-03-30	2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C127 - GO / C127 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Goiás	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C122 - AL / C122 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Alagoas	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20	2021-03-30	2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-03-05	
C130 - MT / C130 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Mato Grosso	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C133 - PE / C133 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Pernambuco	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C137 - RS / C137 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Rio Grande do Sul	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C138 - SC / C138 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Santa Catarina	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20	2022-06-03	2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C128 - MA / C128 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Maranhão	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C125 - BA / C125 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Bahia	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20	2021-05-27	2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C140 - TO / C140 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Tocantins	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C136 - RR / C136 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Roraima	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Implementação Pendente	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	
C121 - AC / C121 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - Acre	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		29.542.04	0.00	Em fase de implementação	2020-11-20		2021-01-08		2021-01-29		2021-03-05	2022-02-28	

C13 / C13 - Consultoria Individual para realizar a pre-avaliação do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) no âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	66.283,56	0,00	Implementação Pendente	2020-12-01	2021-01-19	2021-02-09	2021-03-16	2021-09-12			
C17 / C17 - Consultoria Individual para análise das metas operacionais contidas nos planos de implementação das Secretarias Estaduais de Educação (SEE) acordadas no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral das UF's do Grupo	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	58.747,06	0,00	Em fase de implementação	2020-12-02	2020-11-09	2021-01-20	2021-02-10	2021-03-17	2021-09-13		
C20 / C20 - Consultoria Individual para análise das metas operacionais contidas nos planos de implementação das Secretarias Estaduais de Educação (SEE) acordadas no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral das UF's do Grupo	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	58.747,06	0,00	Implementação Pendente	2020-09-13	2020-11-01	2020-11-22	2020-12-27	2021-06-25			
C141 - SP / CI 41 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - SÃO PAULO.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Em fase de implementação	2020-11-30	2021-03-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11		
C142 - CE / CI 42 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - CEARÁ.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Implementação Pendente	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11			
C143 - PR / CI 43 - Analista e m Gestão do Novo Ensino - P ARANÁ	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Implementação Pendente	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11			
C144 - DF / CI 44 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - DISTRITO FEDERAL	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Em fase de implementação	2020-11-30	2021-03-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11		
C145 - RO / CI 45 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - RONDÔNIA	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Implementação Pendente	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11			
C146 - RI / CI 46 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - RIO DE JANEIRO	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	20.542,04	0,00	Implementação Pendente	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11			
C147 - PB / CI 47 - Analista e m Gestão do Novo Ensino Médio - PARAIBA	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	29.542,04	0,00	Em fase de implementação	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11			
C149 / CI 49 - Analista Sênior em auditoria e prestação de contas das Unidades Federativas participantes no âmbito do Programa Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	43.334,90	0,00	Em fase de implementação	2021-01-03	2021-04-06	2021-02-21	2022-05-11	2021-03-14	2022-05-11	2021-04-18	2021-10-15
C152 / Analista de apoio à articulação para itinerários formativos aos estados no âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral- Região Nordeste e Sudeste para UGP.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	41.821,04	0,00	Implementação Pendente	2020-10-02	2020-11-20	2020-12-11	2021-01-15	2021-07-14			
C153 / Analista de apoio à articulação para itinerários formativos aos estados no âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral- Região Norte, Sul e Centro-Oeste para UGP.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	41.821,04	0,00	Implementação Pendente	2020-10-02	2020-11-20	2020-12-11	2021-01-15	2021-07-14			
C132 / C132 - Analista de apoio aos Estados do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	32.464,00	0,00	Em fase de implementação	2020-09-02	2020-10-08	2020-10-21	2020-11-11	2020-12-16	2021-06-14		
C154 / Analista de Apoio à Gestão de Projetos para auxiliar a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) e assegurar a qualidade da realização dessas ações no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	55.186,00	0,00	Em fase de implementação	2021-02-02	2021-02-04	2021-03-23	2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14		
C155 / Analista de Apoio à Gestão de Projetos para auxiliar a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) e assegurar a qualidade da realização dessas ações no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	55.186,00	0,00	Em fase de implementação	2021-02-02	2021-02-04	2021-03-23	2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14		
C156 / Analista de Apoio à Gestão de Projetos para auxiliar a Unidade de Gestão de Projetos (UGP) e assegurar a qualidade da realização dessas ações no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	55.186,00	0,00	Em fase de implementação	2021-02-02	2021-02-04	2021-03-23	2021-04-13	2021-05-18	2021-11-14		
C157 / Especialista Educacional para realizar levantamento, proposição e implementação de estratégia de identificação e intervenção precoce e m situações de evasão e abandono escolar entre o 9º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open	57.602,00	0,00	Cancelado	2021-02-09	2021-02-11	2021-03-30	2021-04-20	2021-05-25	2021-11-21		

CI58 / Especialista Educação na II para apoiar a Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica nas ações de redução de evasão e abandono escolar nas etapas de transição entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		57.602,00	0,00	Cancelado	2021-02-08	2021-02-23	2021-03-29		2021-04-19		2021-05-24		2021-11-20
CI59 / Consultor(a) Individual em Gestão Socioambiental para o desenvolvimento do Guia de Gestão Socioambiental, contemplando diretrizes e manuais em diversos temas de salvaguardas no âmbito do Projeto de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		65.000,00	0,00	Em fase de implementação	2021-03-08	2021-03-11	2021-04-26		2021-05-17		2021-06-21		2021-12-18
CI60 / Consultoria Individual Especialista em Assuntos Educacionais para apoiar na elaboração e implementação de modelo híbrido no âmbito do Projeto de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		65.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-03-21		2021-05-09		2021-05-30		2021-07-04		2022-06-29
CI50 / CI 50 - Analista Sênior em auditoria e prestação de contas das Unidades Federais participantes no âmbito do Programa Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		61.622,73	0,00	Em fase de implementação	2021-01-03	2022-06-03	2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15
CI51 / CI 51 - Analista Sênior em auditoria e prestação de contas das Unidades Federais participantes no âmbito do Programa Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		61.622,73	0,00	Em fase de implementação	2021-01-03	2022-06-03	2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15
CI 61 / 05 Analistas de Itinerários Formativos com foco nas áreas de conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática) e na Formação Técnica e Profissional.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		37.703,79	0,00	Em fase de implementação	2021-03-28	2021-05-14	2021-05-16	2022-05-11	2021-06-06	2022-05-11	2021-07-11		2022-01-07
CI19 / CI 19 - Consultoria Individual para análise das metas operacionais contidas nos planos de implementação das Secretarias Estaduais de Educação (SEE) acordadas no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral das UFs do Grupo	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		58.747,06	0,00	Cancelado	2020-12-08		2021-01-26		2021-02-16		2021-03-23		2021-09-19
CI 61.2 / CI 61.2.01 Analista de Itinerários Formativos na área de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias. Atividades Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		30.653,62	0,00	Em fase de implementação	2021-05-24	2022-02-04	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
CI 61.3 / CI 61.3 Analista de Itinerários Formativos na área de conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Atividades Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		30.653,62	0,00	Em fase de implementação	2021-05-24	2022-02-04	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
CI 61.4 / CI 61.4 Analista de Itinerários Formativos com foco na área de conhecimento: Matemática e suas Tecnologias. Atividades Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		30.653,62	0,00	Em fase de implementação	2021-05-24	2022-02-04	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
CI 61.5 / CI 61.5 Analista de Itinerários Formativos na Formação Técnica e Profissional. Atividades Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		30.653,62	0,00	Cancelado	2021-05-24		2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
CI 62 / CI 62 Apoio Jurídico no âmbito do Programa de Apoio ao Implementação do Novo Ensino.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		61.500,00	0,00	Cancelado	2021-06-04	2021-06-21	2021-07-23		2021-08-13		2021-09-17		2022-03-16
CI 63.2 / CI 63.2 Analista de Comunicação no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio - (2).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		33.000,00	0,00	Em fase de implementação	2021-06-02	2021-06-11	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CI 63.1 / CI63.1 Analista de Comunicação no âmbito do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio - (1).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		33.000,00	0,00	Em fase de implementação	2021-06-02	2021-06-11	2021-07-21		2021-08-11		2021-09-15		2022-03-14
CI 61.1 / CI 61.1 Analista de Itinerários Formativos com foco na área de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Atividades Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		30.653,62	0,00	Em fase de implementação	2021-05-24	2022-02-04	2021-07-12		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
BR-MEC-246361-CS-INDV / CI 64 Especialista em Gestão de Projetos (UGP) 2.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Direct		75.450,46	0,00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-08-20		2021-09-10		2021-10-15		2022-04-13
CI 64 / Analista Junior II em Aquisições	IBRD / 88130		Prévia	Individual	Open		31.365,78	35.767,87	Assinado	2021-11-23	2022-01-11	2021-12-29	2022-01-14	2022-01-19	2022-01-19	2022-02-23	2022-02-08	2022-08-22
CI 65 / Analista Junior II em Gestão Orçamentário-Financeira	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		31.365,78	0,00	Em fase de implementação	2021-11-23	2022-02-04	2022-01-11		2022-02-01		2022-03-08		2022-09-04
CI 66 / Especialista pedagógico para o apoio ao monitoramento e a coordenação da implementação da Política do Novo Ensino Médio, conforme Cronograma Nacional.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		75.450,46	0,00	Cancelado	2022-02-20		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02

CI 67 / Analistas de Apoio à Gestão de Projetos	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		32,464.00	0.00	Em fase de implementação	2022-05-11	2022-06-01	2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2023-02-20
CI 68 / Analista de Apoio à Gestão de Projetos	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open		32,464.00	0.00	Em fase de implementação	2022-05-13	2022-06-01	2022-07-01		2022-07-22		2022-08-26		2023-02-22
CI 69 / Especialista Estatístico(a) para apoiar a Diretoria de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação quanto aos indicadores existentes e voltados para o acompanhamento e monitoramento de ações para as formulações do Novo Ensino Médio	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		49,078.19	0.00	Implementação Pendente	2022-09-06		2022-10-25		2022-11-15		2022-12-20		2023-06-18
CI 70 / Especialista em Tecnologia da Informação para apoiar a Diretoria de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação na implementação do novo Prêmio Escolas Públicas Brasileiras (PEPB), voltado às Escolas em atuação com o Novo Ensino	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
CI 71 / Especialista I em Economia para apoiar a implementação e continuidade da política de valorização dos profissionais da educação atuantes no Novo Ensino Médio	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
CI 72 / Especialista II em Economia para apoiar a implementação e continuidade da política de valorização dos profissionais da educação atuantes no Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
CI 73 / Especialista III em Economia para apoiar a implementação e continuidade da política de valorização dos profissionais da educação atuantes no Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
CI 74 / Especialista em Direito para apoiar a implementação e continuidade da política de valorização dos profissionais da educação atuantes no Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20
CI 75 / Especialista em Educação para apoiar a implementação e continuidade da política de valorização dos profissionais da educação atuantes no Novo Ensino Médio.	IBRD / 88130		Posterior	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2022-09-08		2022-10-27		2022-11-17		2022-12-22		2023-06-20