



RÉPUBLIQUE GABONAISE  
(Union-Travail-Justice)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE**

**SECRETARIAT PERMANENT**

**PROJET DE PREPARATION STRATEGIQUE ET DE RIPOSTE AU COVID-19**

Financement : BIRD | ID : P173927

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : P173927 - Projet de Préparation et de riposte Stratégiques au COVID-19 (PPRS) du Gabon**

**Agence d'exécution du Projet : Commission Nationale des Travaux d'Intérêt Public pour la Promotion de l'Entreprenariat et l'Emploi (CNTIPPEE)**

**Date du plan de passation des marchés : 07 mai 2020**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : mai 2020 à avril 2021**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des

marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le **Code des Marchés Publics, Décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018**, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b. les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption y compris sans limitation. Le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d. les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e. la publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- f. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

**h. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet.*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet.*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

Travaux ***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.***

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique :

**3.10** La Banque peut accepter d'apporter une assistance directe à la mise œuvre des activités de passation des marchés lorsqu'elle juge que ('Emprunteur/le bénéficiaire ou, le cas échéant, le pays membre :

a. est dans un besoin urgent d'assistance en raison d'une catastrophe d'origine naturelle ou humaine, ou d'un conflit ; ou

b. se heurte à des problèmes de capacités du fait de sa fragilité ou de vulnérabilités particulières (petits Etats, par exemple).

**3.11** La Banque détermine, au cas par cas, le champ et la nature de cet appui. Celui-ci ne l'amène pas à exécuter les opérations de passation des marchés en lieu et place de l'Emprunteur, qui reste responsable de l'exécution du projet.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :**  
*Sans objet.*

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
<b>Fournitures</b>								
GA-CN TIPPEE-169285-GO-UN / Acquisition équipement de protection, test/équipement de laboratoire, ambulances médicalisées, formation personnel de santé - réponse au COVID19	Go-Ref 1	GO	Direct	UN	6 300 000,00	100	Post	2020/05/25
GA-CN TIPPEE-172487-GO-DIR / Fourniture d'internet et téléphonie mobile	Go-Ref 2	GO	Direct	DIR	10 000,00	100	Post	2020/06/20
<b>Services de consultants</b>								
GA-CN TIPPEE-172488-CS-QCBS / Auditeur comptable et financier 2020,2021 et clôture	CS-Ref 1	CS	Open - International	QCBS	60 000,00	100	Post	2020/12/23
GA-CN TIPPEE-172490-CS-CDS / Audit global réponse au COVID19	CS-Ref 2	CS	Direct	CDS	130 000,00	100	Post	2020/07/20
	CS-Ref 3	CS						
<b>Non-consulting Services</b>								
GA-CN TIPPEE-172653-NC-RFQ / Logistique, transporteur et dispatching	NC-Ref 3	NC	CF	RFQ	50 000,00		Post	2020/06/27

**PROCUREMENT PLAN** Gabon : GABON COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)

**General Information**  
 Country: Gabon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-07  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-11-29)  
 Project ID: P173927 GPN Date:  
 Project Name: GABON COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)  
 Loan / Credit No: IBRD / 91240  
 Executing Agency(ies) COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-CN TIPPEE-169285-GO-UN / Acquisition équipement de protection, test, traitement de laboratoire, ambulances médicales, formation personnel de santé - réponse au COVID19	IBRD / 91240	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			6,300,000.00	6,240,052.49	Signé						2020-05-08	2020-05-17	2020-05-13	2020-05-22							2020-05-25	2020-05-25	2020-11-21	
GA-CN TIPPEE-172487-CO-DIR / Fourniture d'internet et téléphonie mobile	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000.00	4,583.20	Achévé						2020-11-02	2020-11-03	2020-11-07	2021-04-12							2020-12-12	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-19
GA-CN TIPPEE-195897-CO-RFQ / Acquisition de consommables médicaux	IBRD / 91240	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		410,000.00	355,982.96	Achévé						2020-09-25	2020-09-25									2020-10-09	2020-10-15	2021-04-07	2021-04-30
GA-CN TIPPEE-195892-CO-RFQ / Acquisition de médicaments et autres produits de santé	IBRD / 91240	Component 2: Supporting National and Sub-national, Prevention and Preparedness	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	1,430,295.74	Achévé						2020-09-26	2020-09-25									2020-10-17	2020-10-15	2021-04-15	2021-06-30
GA-CN TIPPEE-195903-CO-RFQ / Acquisition Matériel Informatique pour la Cellule FINEX	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	47,112.35	Achévé						2020-09-30	2020-11-02									2020-10-12	2020-11-11	2020-12-11	2021-05-14
GA-CN TIPPEE-195905-CO-RFQ / Acquisition de quatre (4) Véhicules pour les activités de la Cellule de Suivi Evaluation du COPIL	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé						2020-09-25										2020-10-15		2020-12-14	
GA-CN TIPPEE-195902-CO-RFQ / Acquisition Matériel Informatique pour la Cellule de Suivi Evaluation du COPIL	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	118,965.89	Signé						2020-11-08	2020-12-09								2020-11-28	2021-03-25	2021-01-27		
GA-CN TIPPEE-201737-GO-DIR / Fourniture de carburant à l'UCP	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,000.00	5,224.94	Achévé						2020-11-02	2020-11-03	2020-11-04	2021-08-06							2020-11-12	2021-08-10	2021-05-11	2021-09-10
GA-CN TIPPEE-201726-GO-DIR / Acquisition de six (6) Véhicules pour les activités de la Cellule de Suivi Evaluation du COPIL et la Cellule FINEX	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			166,000.00	269,845.50	Achévé						2020-11-05	2020-11-03	2020-11-07	2021-01-09							2020-11-10	2020-11-11	2021-01-09	2021-01-08
GA-CN TIPPEE-238804-CO-DIR / Fourniture du carburant à la Cellule Finex	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,600.00	5,309.26	Achévé						2021-06-08	2021-04-09	2021-06-09	2021-05-19							2021-06-11	2021-05-20	2021-12-08	2021-08-06
GA-CN TIPPEE-238917-CO-RFQ / Fourniture des outils de communication pour le PPRS COVID-19	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,225.96	Signé						2021-07-24	2021-08-30									2021-08-14	2021-09-29	2021-08-23	
GA-CN TIPPEE-255429-GO-DIR / ACHAT DE VACCINS ET LES FOURNITURES ANNEXES	IBRD / 91240	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,461,925.24	0.00	En cours d'examen						2021-10-05	2021-10-27	2021-10-10	2021-11-12							2021-11-14		2022-11-09	
GA-CN TIPPEE-262937-CO-DIR / Achat d'un bureau de direction et des fauteuils managers pour la Cellule FINEX, service du Gouverneur	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-11-17		2021-11-19								2021-11-21		2022-01-20	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GA-CN TIPPEE-172653-NC-RFQ / Logistique, transporteur et dispatching	IBRD / 91240	Component 1: Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé								2020-12-03								2021-01-03		2021-07-02	
GA-CN TIPPEE-262945-NC-DIR / Aménagement de la salle d'archive et d'un bureau pour le personnel du projet	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,500.00	0.00	En attente d'exécution						2021-11-17		2021-11-22							2021-12-07		2022-02-05		

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GA-CN TIPPEE-172488-CS-QCBS / Auditeur comptable et financier 2020,2021 et clôture	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	25,215.91	Signé	2020-11-10	2021-04-10	2020-11-17		2020-12-08	2021-06-17			2021-01-07	2021-07-05	2021-01-14	2021-07-15	2021-01-28	2021-09-09	2021-02-09	2021-09-10	2022-02-09	
GA-CN TIPPEE-183997-CS-QCBS / Audit global réponse au COVID19	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		130,000.00	0.00	Annulé	2021-08-02		2021-08-09		2021-09-22				2021-10-22		2021-10-29		2021-11-12		2021-11-24		2022-03-24	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																							
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
GA-CN TIPPEE-183699-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		85,000.00	48,528.74	Achévé	2020-07-15	2020-07-13	2020-07-18	2020-07-15	2020-07-22	2020-08-19	2020-07-26	2020-08-20	2020-09-24	2021-04-09				
GA-CN TIPPEE-195898-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le projet COVID-19	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	0.00	Annulé	2020-11-21		2020-12-17		2020-12-19		2020-12-22		2021-12-17					
GA-CN TIPPEE-195900-CS-INDV / Recrutement d'un Expert pour le suivi épidémiologique pour la Réponse au COVID-19	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	22,257.24	Signé	2020-11-24	2021-01-14	2020-12-01	2021-02-04	2020-12-06	2021-05-10	2020-12-09	2021-05-10	2021-06-07					
GA-CN TIPPEE-222184-CS-CDS / Recrutement d'une Assistante de Direction pour le projet COVID-19	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-01		2021-12-04				2021-12-07		2022-06-05					
GA-CN TIPPEE-238900-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Environnemental et Social	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	36,175.54	Signé	2021-06-09	2021-05-11	2021-06-10	2021-05-21	2021-06-11	2021-05-28	2021-06-13	2021-05-31	2021-08-12					
GA-CN TIPPEE-238904-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste environnemental pour le projet	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	23,836.03	Achévé	2021-06-10	2021-04-28	2021-06-12	2021-04-28	2021-06-14	2021-05-03	2021-06-18	2021-05-03	2021-12-15	2021-11-05				
GA-CN TIPPEE-238906-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Spécialiste en Elaboration de la Stratégie de Passation de Marchés pour promouvoir le Développement (PPSD) pour le projet PPRS - P173927	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	24,205.91	Achévé	2021-06-09	2021-04-16	2021-06-11	2021-04-27	2021-06-12	2021-05-05	2021-06-14	2021-05-05	2021-09-12	2021-07-30				
GA-CN TIPPEE-238915-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour les projets de la CN-TIPPEE	IBRD / 91240	Component 3: Project Implementation and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	27,928.64	Signé	2021-06-10	2021-04-20	2021-06-17	2021-10-18	2021-06-19	2021-10-20	2021-06-21	2021-10-29	2022-05-27					