

Public Disclosure Authorized

Cher Marc,

Nous avons examiné le projet de plan de passation des marchés pour le projet susmentionné, soumis à la Banque le 2019/09/01. Sur la base des informations fournies, la Banque n'a pas d'objection à ce que les activités marquées «cleared» dans le plan de passation des marchés (PPM). Après la publication du PPM, vous pouvez commencer la mise en œuvre de ces activités.

Les PPMs traités par le système seront automatiquement publiés sur le site Web externe de la Banque mondiale dès réception de la déclaration de non-objection de la Banque et seront archivés sous le numéro de version indiqué ci-dessus.

Bien cordialement + merci pour vos efforts,

Jan Friedrich Kappen

Spécialiste Principal en Energie

Public Disclosure Authorized

MG-MEH - PAGOSE-212166-CS-QCBS / Assistance Techni que pour la Surveillance et le Contrôle des Travaux d'Installation de Systèmes de Production Electrique par Technologie Solaire Photovoltaïque de servant 47 Centres de Santé de Base	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internationa l		300,000.00	399,577.05	Signé	2021-01-11	2021-01-23	2021-02-01	2021-03-30	2021-03-17	2021-04-06		2021-04-14	2021-05-18	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-18	2021-06-11	2021-07-23	2021-06-16	2022-07-23
MG-MEH - PAGOSE-274512-CS-QCBS / Assistance Techni que pour l'Evaluation des Besoins et des Options dans le but de la Qualification des Procédures et de l'Administration du Secteur Energie au sein du Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	79,063.20	Signé	2022-01-31	2022-02-14	2022-02-21	2022-03-10	2022-04-22	2022-04-30		2022-05-20	2022-06-07	2022-06-19	2022-07-01	2022-07-24	2022-07-14	2022-08-28	2022-08-22	2023-08-28
MG-MEH - PAGOSE-279170-CS-QCBS / Agence de Communication chargée de la Campagne de Sensibilisation des Consommateurs des Kits Solaires	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-14	2022-03-16	2022-04-04	2022-04-16	2022-05-18						2022-06-17		2022-07-22		2023-01-18	
MG-MEH - PAGOSE-323755-CS-COS / Recrutement d'un Bureaux d'Etude chargé de l'élaboration des Documents Cadres Environnementaux et Sociaux (PES, CSES, CS, PMP, PGMO, PA-EAS-HS) préalable à la Mise en Ouvre du Proj et de Connectivité Numérique et Energétique pour l'Inclusion à Madagascar	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-21	2022-11-20	2022-12-12	2022-11-23	2023-01-25							2023-02-24		2023-03-31		2023-09-27
MG-MEH - PAGOSE-327612-CS-LCS / Audit Financier et Comptable du projet LEAD pour les exercices 2022, 2023 et pour la période de 01/01/2024 au 30/06/2024 et Audit de Clôture	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-01		2022-12-22		2023-02-04			2023-03-04		2023-04-03		2023-05-08		2023-06-12		2023-12-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
MG-MEH - PAGOSE-129910-CS-CDS / Avenant N°4 au Contrat N°06/MEH/CGP/PAGOSE/2015 portant sur les prestations supplémentaires : Politique de Raccordement/Branchement à Madagascar dans le cadre de l'Etude Tarifaire pour le secteur Electricité à Mad	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	86,896.25	Signé	2019-09-04	2019-09-02	2019-09-14	2019-09-09			2019-10-28	2019-10-15			2020-03-26				
MG-MEH - PAGOSE-140195-CS-CDS / Assistance en maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration du Plan Directeur des réseaux électriques à Madagascar (Horizon 2024)	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	67,962.50	Résilié	2019-10-16	2019-11-10	2019-10-26	2019-09-09			2019-12-30	2019-10-15			2020-03-09				
MG-MEH - PAGOSE-140202-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A priori	Individuel	Open		150,000.00	89,786.88	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-12-06	2019-11-21	2019-12-27	2019-12-03	2020-01-31	2019-12-03			2024-01-10				
MG-MEH - PAGOSE-140203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés en appui de l'existant dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	14,453.02	Signé	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-23	2020-02-17	2019-11-13	2020-04-28	2019-12-18	2020-04-30			2020-12-12				
MG-MEH - PAGOSE-140208-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable en appui à la gestion financière et comptable dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	24,629.19	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-10-23	2020-06-16	2019-11-13	2020-11-25	2019-12-18	2020-12-01			2020-12-12				
MG-MEH - PAGOSE-141950-CS-INDV / Consultant individuel chargé de l'évaluation des offres et de la négociation au contrat ONDF	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25	2019-10-28	2019-10-30		2019-11-09		2019-11-14			2020-02-12					
MG-MEH - PAGOSE-143834-CS-INDV / Consultant Individuel en charge de l'évaluation des offres et de la négociation du contrat relatif au "Gesti onnaire de fonds de l'OMD"	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	29,250.00	Signé	2019-11-04	2019-11-07	2019-11-10	2019-11-10	2019-11-13	2019-11-11	2019-11-15	2019-11-12			2020-02-13				
MG-MEH - PAGOSE-148248-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé d'Appui dans le Renforcement des Régimes Fiscaux et Douaniers en support des kits solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2019-12-04	2019-12-05	2019-12-11		2019-12-21		2019-12-26			2020-03-25					
MG-MEH - PAGOSE-152919-CS-CDS / Fourniture, Installation et Maintenance d'un Système Intégré de Gestion Logiciel (SIG) du Projet LEAD (MEEH et JRAMA)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	Annulé	2020-01-10		2020-01-20				2020-02-14			2022-02-03					
MG-MEH - PAGOSE-172284-CS-INDV / Reconduction du contrat du Responsable Passation des Marchés (RPM) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	52,291.58	Signé	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-05-26	2020-06-11	2020-06-02	2020-07-16	2020-06-09			2022-07-06				
MG-MEH - PAGOSE-172286-CS-INDV / Reconduction du contrat du Responsable Administratif et Financier (RAF) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	32,600.22	Signé	2020-05-08	2020-05-13	2020-05-18	2020-08-06	2020-06-08	2020-11-11	2020-07-13	2020-11-11			2022-07-03				

MG-MEH - PAGOSE-173793- CS-INDV / Consultant Individuel chargé d'appui dans le renforcement des Régimes fiscaux et Douaniers en support des Kits Solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	34,121.91	Achévé	2020-05-18	2020-05-19	2020-06-07	2020-06-07	2020-06-12	2020-06-10	2020-06-15	2020-04-28	2021-06-10	2021-04-29
MG-MEH - PAGOSE-180027- CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour une Mission de Conseil concernant l'installation de Systèmes d'Alimentation Electrique pour les Etablissements de Soins de Santé en première ligne et la réponse du Madagascar au COVID-19	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	37,251.19	Signé	2020-06-18	2020-06-15	2020-06-28	2020-06-23	2020-07-19	2020-07-01	2020-08-23	2020-07-06	2022-08-13	
MG-MEH - PAGOSE-185651- CS-INDV / Consultant Individuel chargé de la préparation du Plan d'Emergence de Madagascar (PEM) et le renforcement des Infrastructures	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	95,000.00	0.00	Annulé	2020-07-27		2020-08-06		2020-08-21		2020-08-31		2020-12-09	
MG-MEH - PAGOSE-185958- CS-CDS / Assistance Technique au Plan d'Emergence Madagascar (PEM) et le renforcement de sa composante Infrastructure	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	127,844.53	Signé	2020-07-29	2020-08-16	2020-08-13	2020-08-18			2020-11-28	2020-09-04	2021-05-27	
MG-MEH - PAGOSE-194178- CS-CDS / Etude sur les arrières de l'Etat Malgache envers les distributeurs pétroliers	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	29,500.00	Signé	2020-09-18	2020-10-10	2020-09-28	2020-10-30			2020-12-02	2020-11-25	2021-05-31	
MG-MEH - PAGOSE-197685- CS-CDS / Recrutement d'une Agence de Communication chargée de la Conception et de la Réalisation de supports de communication pour la sensibilisation sur l'exercice des droits et taxes des kits solaires de qualité.	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	77,152.23	Signé	2020-10-05	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-15			2020-11-21	2020-11-23	2021-11-16	
MG-MEH - PAGOSE-201461- CS-CDS / Mise à jour du Plan de Développement à Moindre Coût du secteur Electricité à Madagascar (PDMC)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	222,101.49	Signé	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-13	2020-11-08			2020-12-31	2020-11-18	2021-03-01	
MG-MEH - PAGOSE-203638- CS-CDS / Assistance en matière de communication pour la mise en oeuvre de la politique de raccourcissement et de l'optimisation tarifaire de la JIRA MA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	199,455.41	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-19			2021-01-26	2021-02-12	2021-05-26	
MG-MEH - PAGOSE-203919- CS-CDS / Assistance supplémentaire pour le Redressement de la JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	282,645.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-09			2021-01-27	2020-11-17	2022-01-22	
MG-MEH - PAGOSE-203922- CS-CDS / Assistance supplémentaire pour la mise en place de la grille tarifaire 2020	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	50,000.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-14			2021-01-27	2020-11-19	2021-07-26	
MG-MEH - PAGOSE-223444- CS-CDS / Consultant chargé des Besoins en Renforcements de Capacité de l'ORIE (Module Tarifaire) et Informations à Collecter	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	80,586.50	Signé	2021-03-12	2021-03-30	2021-03-22	2021-04-09			2021-05-26	2021-05-03	2021-08-24	
MG-MEH - PAGOSE-232359- CS-CDS / Inventaire des Besoins des Centres de Santé de Base en matière d'Electrification et Conception d'un Ensemble de Services fonctionnant à l'Energie Solaire (PHASE II)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	400,000.00	453,253.88	Signé	2021-05-10	2021-07-18	2021-06-14	2021-07-28			2021-09-02	2022-01-18	2022-12-31	
MG-MEH - PAGOSE-244619- CS-INDV / Consultant Individuel chargé des activités de surveillance environnementales et sociales des projets PAGO SE et LEAD - AGEX MEH et JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	13,538.88	Signé	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-12-23	2021-10-11	2022-02-10	2021-11-15	2022-02-24	2022-11-10	
MG-MEH - PAGOSE-244620- CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Violences Basées sur le Genre (VBG)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	16,562.04	Signé	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-12-01	2021-10-11	2021-12-28	2021-11-15	2022-01-21	2022-11-10	
MG-MEH - PAGOSE-217870- CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en charge des Etudes Environnementales et Sociales requises pour le PforR (Program for Results)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2021-02-08	2021-03-07	2021-02-18	2021-03-18	2021-03-11		2021-04-15		2021-05-30	
MG-MEH - PAGOSE-244616- CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable du projet PAGOSE et du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	10,683.36	Signé	2021-08-25	2021-09-01	2021-10-13	2022-01-09	2021-11-03	2022-02-11	2021-12-08	2022-03-01	2022-06-06	
MG-MEH - PAGOSE-259458- CS-INDV / Reconstruction du Contrat de Coordonnateur du projet LEAD et du projet PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	135,000.00	82,638.64	Signé	2021-10-27	2021-11-30	2021-11-06	2021-12-06	2021-11-27	2021-12-23	2022-01-01	2022-02-11	2024-12-31	
MG-MEH - PAGOSE-266760- CS-INDV / Recrutement de six (06) Représentants Régionaux de l'Agence d'Electrification Rurale (ADER) dans le cadre de la mise en place des antennes régionales de l'ADE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-17	2022-01-09	2022-02-04		2022-02-25		2022-04-01		2024-12-31	

MG-MEH - PAGOSE-273654- CS-CDS / Etude EIS - PGE5 - PAR du site hydroélectrique de Fanovana PHASE II - Ligne de Transport Electrique 42 k m	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	90,000.00	128,187.51	Signé	2022-01-25	2022-01-23	2022-02-04	2022-03-15		2022-04-10	2022-04-08	2022-07-09	
MG-MEH - PAGOSE-278966- CS-INDV / Consultant Individu el Chargé de la Gestion des C ontrats	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A priori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécuto ion	2022-02-21	2022-06-02	2022-04-26		2022-05-17	2022-06-21		2023-06-16	
MG-MEH - PAGOSE-278967- CS-INDV / Consultant Individu el Chargé d'Appui à la Passati on des Marchés	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A priori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En cours d'exécuto ion	2022-02-22	2022-04-29	2022-04-27		2022-05-18	2022-06-22		2023-06-17	
MG-MEH - PAGOSE-284818- CS-CDS / Assistance Techniq ue auprès du Ministère de l'E nergie et des Hydrocarbures (MEH) pour l'Appui en Comm unication	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	150,000.00	102,264.93	Signé	2022-03-18	2022-03-16	2022-03-28	2022-03-16		2022-06-01	2022-03-19	2023-02-26	
MG-MEH - PAGOSE-289670- CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Gestionnaire de Co ntrat	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	11,456.28	Signé	2022-04-19	2022-04-26	2022-06-07	2022-07-08	2022-06-28	2022-08-13	2022-08-02	2022-09-01	2024-07-22
MG-MEH - PAGOSE-289664- CS-INDV / Reconstitution du C ontrat du Coordinateur Adj oint du projet LEAD et du pro jet PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	56,684.30	Signé	2022-05-09	2022-05-11	2022-05-19	2022-07-08	2022-06-09	2022-07-11	2022-07-14	2022-07-14	2024-07-03
MG-MEH - PAGOSE-308869- CS-CDS / Consultant Juridiqu e dans le cadre de la Revue du Décret d'Application de la Loi N°2017-021 du 10 avril 2 018 portant Code de l'Electri cité à Madagascar	IDA / 63730	Technical Assistance and Pro ject Implementation Support	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internati onal	50,000.00	0.00	En cours d'exécuto ion	2022-08-16	2022-09-05	2022-09-20	2022-09-16		2022-11-14		2023-01-09	